
 

ESTUDIOS PREVIOS PRORROGA 
CONTRATO No. MC-DAAL-008-2022. 

(Decreto 1082 de 2015) 
ENTIDAD: ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS 
DEPENDENCIA QUE PROYECTA SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL 
FECHA: Junio 2022 

1. FUNDAMENTOS JURIDICOS 

De conformidad con los postulados definidos en el numeral 7 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, corresponde 
a la entidad estatal contratante, señalar la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las 
autorizaciones y aprobaciones para ello, por lo que se analizarán o impartirán con antelación al inicio del 
proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según sea el caso. 

 
El mismo artículo en su numeral 12, establece que con antelación a la apertura del procedimiento de selección 
o de la firma del contrato, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de 
condiciones que determinan las exigencias del contrato. 

 
La elaboración de unos adecuados estudios previos, la verificación oportuna de la necesidad que existe en la 
entidad, el análisis de las distintas alternativas que existen para satisfacerla, la verificación de las condiciones 
y precios del mercado, etc., determinan el éxito de los procesos de selección y de la ejecución del contrato. 

 
La planeación de la contratación constituye una de sus fases importantes, a efectos de evitar las dificultades 
en la actividad contractual en las distintas fases o etapas subsiguientes al proceso de contratación. 

 
En este orden, es necesario abordar la fase de planeación del contrato, con el fin establecer con precisión cada 
uno de los elementos del estudio previo, así como del contrato, su ejecución y la liquidación si es del caso; 
también esto permitirá garantizar un adecuado proceso de selección. 

 
En el decreto 1082 de 2015, reglamentario de las normas que vienen citadas, consagra la necesidad del 
estudio previo, según los términos de su artículo 2.2.1.1.2.1.1; de igual manera establece en el capítulo II, 
sección I subsección V, cinco (5) modalidades de selección, dentro de las cuales se enuncia en la subsección 
V la modalidad de “Mínima Cuantía” que procede la elaboración de los presentes estudios previos, según el 
artículo 2.2.1.2.1.5.1 del mencionado decreto. 
 

La modalidad de selección de mínima cuantía corresponde a la contratación cuyo valor no excede el 10% de 
la menor cuantía de la Entidad Estatal, acogiendo siempre las disposiciones normativas que regulan dicho 
procedimiento (numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que fue modificado por el artículo 94 de la Ley 
1474 de 2011, y Decreto 1082 de 2015).  

El Distrito de Cartagena, en su calidad de entidad estatal contratante sujeta al Estatuto de Contratación de la 
Administración Pública, realiza a través del presente documento, la respectiva justificación de la necesidad 
para la prórroga de contratación efectuada bajo la modalidad de selección de mínima cuantía de contrato de 
prestación de servicio de litografía, requerido por la SECRETARIA DE PLANEACION. 

 



 

 
 

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON 
LA PRORROGA AL CONTRATO No. MC-DAAL-008-2022. 

en la actualidad la secretaria de planeación distrital de Cartagena, requiere asegurar la continuidad del servicio 
en el proceso misional de desarrollo del proyecto Construcción de los Instrumentos de Planificación (PEMP y 
POT), para la obtención de folletos, volantes y afiches para el desarrollo de las mesas de participación 
ciudadana durante la construcción del plan de ordenamiento territorial del distrito de Cartagena de indias. 

Actualmente la Secretaría de planeación del Distrito de Cartagena, no cuenta con el personal de planta ni los 
materiales necesario para el desarrollo de las actividades antes señaladas, generándose así la necesidad, de 
contar con colaboradores externos que presten tales servicios; gestiones necesarias para el cumplimiento del 
objetivo misional de desarrollar el proyecto de inversión construcción, Construcción de los Instrumentos de 
Planificación (PEMP y POT). 
 
Dentro del desarrollo del proyecto de inversión se han presentado novedades que han afectado el aplazo de 
fechas en los cronogramas establecidos como lo ha sido la definición de los estudios básicos de riesgo, siendo 
este un componente importante y determinante en la propuesta del Componente General que se presentará a 
los actores de las mesas de participación; así como también, el proceso de alistamiento de las artes que serán 
impresas para el desarrollo de la jornada de participación dentro del proyecto de inversión, afectando 
directamente la ejecución del contrato en cuestión. 
 
Por lo anterior se requiere, prorrogar en diez (10) días, el contrato suscrito con GRUPO TITANIUM DEL 
CARIBE S.A.S., a partir de la fecha de vencimiento del contrato principal. 
 

Lo anterior, toda vez que SANDRA YOVANNA BACCA  quien desempeña el cargo Profesional Especializado 
Código 222 Grado 45, en su calidad de coordinadora del proyecto de inversión Construcción de los 
Instrumentos de Planificación (PEMP y POT), manifiesta la subsistencia de la necesidad anteriormente 
mencionada por lo tanto, FRANKLIN AMADOR HWAKINS, en desempeño del cargo de Secretario de 
Planeación Distrital de Cartagena y en mi calidad de Supervisor del contrato Nº MC-DAAL-008-2022, indico 
que la prórroga se ejecutara en la  presente vigencia luego no se hace necesario apropiación de vigencias 
futuras, y esta modificación contractual es necesaria para garantizar el correcto desarrollo de las funciones 
misionales  desarrolladas en la dependencia ligadas al  proyecto de inversión construcción y planificación del 
ordenamiento del territorio. 

3. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO No. MC-DAAL-008-2022. 

 
OBJETO: 

IMPRESIÓN DE FOLLETOS, VOLANTES Y/O AFICHES PARA EL 
DESARROLLO DE LAS MESAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. 
 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL 
DEL CONTRATISTA 

GRUPO TITANIUM DEL CARIBE S.A.S. 

IDENTIFICACIÓN NIT / CC No. 901.005.093-6 
 

NOMBRE SUPERVISOR FRANKLIN GABRIEL AMADOR HAWKINS 
SECRETARIO DE PLANEACION DISTRITAL DE CARTAGENA 

VALOR  NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS 
PESOS MCTE ($9.460.500)  
 

PLAZO INICIAL DIEZ (10) DIAS 



 

FECHA DE INICIO
 (SEGÚNCORRESPO
NDA AL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO) 

11 de ABRIL de 2022 

FECHA DE TERMINACION 
INICIAL 

21 de JUNIO de 2022 

No. DE CDP Y FECHA DE 
EXPEDICION. 

Nº 35 de fecha 28 de enero de 2022 
 

No. DE RP Y FECHA DE 
EXPEDICION. 

343 de fecha 11 de abril de 2022. 
 

VALOR DE RP NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS 
PESOS MCTE ($9.460.500)  
 

4. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRATO No. MC-DAAL-008-2022. 

TIPO DE MODIFICACIÓN Prórroga. 

PRÓRROGA DIEZ (10) DIAS. 

 PLAZO TOTAL CON 
PRORROGA 

VEINTE (20) DIAS CALENDARIO. 

 

 
FRANKLIN GABRIEL AMADOR HAWKINS 
SECRETARIO DE PLANEACION DISTRITAL DE 
CARTAGENA.  
SUPERVISOR CONTRATO MC-DAAL-008-2022 

SOLICITANTE 
 

 

 

Vo.Bo. SANDRA YOVANA BACCA. 

Coordinadora proyecto de inversión 
Construcción de los Instrumentos de 
Planificación (PEMP y POT). 

 
Proyecto Andrés C. G. Abogado asesor externo S.P.D. 

 
 


