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PRORROGA No. 02 AL CONTRATO No. 4988 DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y MEDICAL GROUP ANMA S.A.S. 

 
Entre los suscritos a saber: LUIS FERNANDO PINEDA AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No.79.269.492 de 
Bogotá, actuando en representación legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., nombrado 
mediante Decreto No. 099 del 30 de Marzo de  2020, proferido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá y posesionado mediante 
Acta de fecha 01 de abril de 2020, proferida por el Secretario de Despacho de la Secretaria de Salud de Bogotá, quien en 
adelante se denominará la SUBRED SUR, con Nit.900.958.564-9 y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. Del 
artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo la SUBRED 
se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte 
y de otra LEYDY CONSTANZA ESCANDON DUSSAN, identificada con cédula de ciudadanía No. 26.430.054 de Neiva, 
actuando en calidad de Representante Legal de MEDICAL GROUP ANMA S.A.S., con NIT 900.923.685 – 0 y quien para los 
efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente Prorroga previa a las 
siguientes consideraciones: 1. Que el día Veinticuatro (24) de Marzo de 2022, se suscribió el contrato No. 4988 de 2022, 
con inicio a partir del Doce (12) de Abril de 2022, por valor de CIENTO DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA 
Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($118.974.154) M/CTE., cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTOS POS Y NO POS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.”, y un plazo de ejecución de DOS (02) MES. 2. Que el 
Contrato No. 4988 de 2022, surgió de la Invitación a Cotizar N° 025 de 2022, que se adelantó a través de la Plataforma del 
SECOP II. 3. Que el día Veinticuatro (24) de Mayo de 2022, se suscribió Adición y Prórroga No. 01, aumentando el valor del 
contrato en la suma de ($120.000.000) para un valor total del contrato de ($238.974.154) y se amplió el plazo de ejecución del 

presente contrato a partir del Doce (12) de Junio de 2022 hasta el Veinticuatro (24) de Junio de 2022. 4. Que mediante solicitud 
del mes de Junio de 2022, la Supervisora junto con el Apoyo Técnico del contrato manifiestan que: “La Subred Integrada de 
Salud Sur E.S.E. cuenta con varias unidades prestadoras de servicios de salud en las que se encuentran 25 farmacias entre 
hospitales y ambulatorias dispensándole a varios servicios como urgencias, hospitalización, UCI adulto, UCI pediátrica, UCI 
neonatal, ginecobstetricia, pediatría, cirugía, servicios ambulatorios entre otros. Por lo cual es indispensable contar con los 
medicamentos relacionadas en el contrato en mención. Teniendo en cuenta que el contrato cuenta con recurso para facturar 
mayo, se solicita realizar adición y prórroga que nos garantice el normal funcionamiento en la prestación del servicio y 
ejecución del contrato, considerando que la necesidad para abastecimiento del servicio farmacéutico y así dar cubrimiento a 
las necesidades del servicio asistencial”. 5. Que el contrato No. 4988 de 2022, se suscribió bajo la vigencia de la Resolución 
No. 887 del 19 de Julio de 2019, y el Acuerdo 027 de 2017, derogado por el Acuerdo 135 de 2021, el cual entró en vigencia 
a partir del Veintiséis (26) de Noviembre de 2021. 6. Que la presente Prórroga, se encuentra dentro de los parámetros 
señalados de conformidad con la Resolución No.887 del 19 de Julio de 2019, por la cual se adopta el Manual de Contratación 
CO-BIS-MA-01-V2 y conforme al Estatuto de Contratación, Acuerdo 135 del 26 de Noviembre de 2021, artículo 19. DE LAS 
PRÓRROGAS DE LOS CONTRATOS. 7. Que de acuerdo a lo anterior, la presente Prórroga se regirá por las siguientes 
CLÁUSULAS: PRIMERA. – PRORROGAR: El plazo de ejecución del presente contrato a partir del Veinticinco (25) de Junio 

de 2022 hasta el Treinta y Uno (31) de Julio de 2022. SEGUNDA. – AMPLIACIÓN DE PÓLIZA: Para los efectos de la 
presente Prórroga el contratista deberá ampliar la vigencia de las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta 
el presente documento. TERCERA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y las estipulaciones 
contractuales, no modificadas por la presente Prórroga permanecen vigentes. CUARTA: La presente Prórroga se considera 
perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes. 
 
Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica. 

 


