“*’/; MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
SECRETARIA GENERAL VALLEDUPAR
ALCALDIA EN ORDEN

DE VALLEDUPAR

DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE ADICION Y PRORROGA No (1) DE LA EJECUCION
DEL CONTRATO ELECTRONICO No 0987-SGR DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y SAGHAIR ZIAD ABDUL BAKI IDENTIFICADO CON EL NIT
NO.77097116-2

Contrato No. 0987- SGR DE 2022 Fecha: 2022

Proceso No. CMC-SGR-041 - 2022 Usuario SECOP: Sandradaza4

Entidad MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

Contratante:

Nit: 800098911-8

Contratista: SAGHAIR ZIAD ABDUL BAKI

Identificacion: 77097116-2
“SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y MOBILIARIO COMO APOYO LOGISTICO AL

Ob]'eto del PERSONAL DE LA REGISTRADURIA ESPECIAL DE VALLEDUPAR, QUE LABORARA CON

Contrato: OCASION A LAS ELECCIONES PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN LA SEGUNDA
VUELTA”

Plazo Del Contrato | DIEZ (10) DIAS

Valor total del SESENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS

contrato inicial ($61.058.400) MCTE, MONTO AGOTABLE

Valor total adicion | DIECISEIS MILLONES CINCO MIL PESOS M/L($16.005.000)
no.1

Valor total del SETENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L
contrato (77.063,400) MCTE

Entre los suscritos LUIS ENRIQUE GALVIS NUNEZ, domiciliado en la ciudad de Valledupar, quien se identifica con la
cédula de ciudadania nimero 77.186.812 expedida en Valledupar, en su calidad de Secretario General del MUNICIPIO
DE VALLEDUPAR, debidamente facultado para suscribir contratos, mediante Decreto No. 000032 del 19 de enero de
2022 emanado del Despacho del Sefior alcalde y quien en adelante para todos los efectos legales y contractuales del
presente contrato se denominara MUNICIPIO DE VALLEDUPAR vy por la otra parte por SAGHAIR ZIAD ABDUL BAKI
identificado con el NIT No. 77097116-2 representada legalmente ZIAD ABDUL BAKI SAGHAIR identificado con la Cédula
de Ciudadania No. 77097116 hemos decidido celebrar la presente prorroga y Adicion al valor N°1 al Contrato 0987- SGR
DE 2022, el cual se regira por las leyes aplicables en materia de Contratacién Estatal, entre otras, las Leyes 80 de 1993 y
1150 del 2007 y compilados en el decreto 1082 de 2015, previa las siguientes consideraciones:

1. Que el dia 17 DE JUNIO DE 2022, se suscribié entre las partes, el Contrato 0987- SGR DE 2022, cuyo objeto
consiste en el SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y MOBILIARIO COMO APOYO LOGISTICO AL
PERSONAL DE LA REGISTRADURIA ESPECIAL DE VALLEDUPAR, QUE LABORARA CON OCASION A LAS
ELECCIONES PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN LA SEGUNDA VUELTA”

2. Que de acuerdo al acta de justificacién de adicién al valor de ejecucién de fecha 21 de junio de 2022, se deja
consignado por la supervision la viabilidad de adicionar el contrato la suma de DIECISEIS MILLONES CINCO
MIL PESOS M/L($16.005.000) y prorrogar por tiempo de cinco dias.

3. Que el Contrato 0987- SGR DE 2022, conforme a lo preceptuado en el inciso 22 del articulo 40 de Ley 80 de
1993, que establece “(...) Los contratos no podrdn adicionarse en mds del cincuenta (50%) de su valor inicial,
expresado este en salarios minimos legales mensuales”.
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Que el inciso 22 del paragrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993, al pie de la letra dice: “..Los contratos no
podrdn adicionarse en mds del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios minimos
legales mensuales”. Teniendo en cuenta que el valor inicial del Contrato Contrato 0987- SGR DE 2022,
expresado en SMMLV es de 22 SMMLV; es de anotar, que el valor que se pretende adicionar expresado en
SMMLYV es de 7 SMMLYV, lo cual no supera el 50% del valor total del contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto
en el paragrafo del articulo 40 de la ley 80 de 1993.

Que el Jefe de la Oficina de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda del MUNICIPIO DE VALLEDUPAR expidi6 el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1781 de 21 de junio de 2022, con el cual se garantizan los
recursos para amparar la futura adicidn y prérroga del Contrato Contrato 0987- SGR DE 2022.

Que la Sentencia de 26 de Agosto de 1998 Rad. 1121 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil.
Consejero Ponente: César Hoyos Salazar, manifiesta, entre otras, con relacién al Contrato adicional y la adicién
de contratos que “son diferentes el contrato adicional y la adicidon de contratos. Aquel es un nuevo contrato,
mientras ésta es una modificacion de un contrato en ejecucion (...) la_adicion del contrato debe entenderse
como un agregado a las cldusulas del mismo. Es un instrumento apropiado para resolver las situaciones que se
presentan cuando en desarrollo de un contrato se establece la _necesidad de incluir elementos no previstos
expresamente en el pliego de la licitacion y por ende excluidos del contrato celebrado, pero que estdn ligados a
éste y resultan indispensables para cumplir la finalidad que con él se pretende satisfacer. En estos casos, puede
acudirse a una adicion del contrato inicial con las limitaciones previstas en la ley”.

En igual sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en sentencia C-300 de 25 de Abril de 2012, expediente
D-8699, recopila conceptos y jurisprudencias emitidos con ocasion a la modificacion del contrato estatal, y entre
otras, expone: solamente habra verdadera adicion a un contrato cuando se agrega al alcance fisico inicial del
contrato algo nuevo, cuando existe una verdadera ampliacién del objeto contractuall, resaltando que la
modificacidn del contrato no puede alterar su esencia y convertirlo en otro tipo de negocio juridico.

Que el plazo de ejecucion del Contrato Contrato 0987- SGR DE 2022, se encuentra vigente.

Que atendiendo a los anteriores considerandos las partes acuerdan:

CLAUSULAS

ADICIONAR al valor inicial del Contrato 0987- SGR DE 2022, la suma de DIECISEIS
MILLONES CINCO MIL PESOS M/L($16.005.000), y, en consecuencia, MODIFICAR, el
contrato electrénico bienes y servicios la cual quedard asi: SETENTA Y SIETE MILLONES
SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L (77.063,400) MCTE

PRIMERA :

El plazo de ejecucion del contrato a celebrar inicialmente Cinco (05) dias, Contados a partir
de la Expedicion del correspondiente Registro presupuestal y procedimiento de inicio de

1 Concepto del 18 de julio de 2002 al referirse al contrato de obra publica, Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado.
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ejecucion del contrato en la PLATAFORMA SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACION
PUBLICA (SECOP 11). Sin exceder el 31 de diciembre de 2022
MODIFICAR, el contrato electrénico bienes y servicios la cual quedara asi Diez (10) dias.

IMPUTACION PRESUPUESTAL: El presente adicional se imputard con cargo al Certificado de

SEGUNDA: Disponibilidad Presupuestal: 1781 de 21 de junio de 2022
PAGO DE IMPUESTOS: El contratista deberd cancelar el valor de las estampillas que graven el
TERCERA: presente documento por el valor adicionado.
VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las clausulas y estipulaciones iniciales del
Contrato 0987- SGR DE 2022, no modificadas por el presente acuerdo permanecen
CUARTA: vigentes y su exigibilidad permanece igual.
DOCUMENTOS INTEGRANTES Y ANEXOS: Hacen parte del presente Certificado de
QUINTA: Disponibilidad Presupuestal, oficio emitido el 21 de junio de 2022 por la registraduria,
justificacidn por parte del supervisor.
PERFECCIONAMIENTO: El presente documento se perfecciona con la firma electrénica de las
SEXTA: partes.
DECLARACIONES: Las partes declaran que conocen, comprende y aceptan todas y cada una
SEPTIMA: de las estipulaciones contenidas en el contrato y los demas documentos que forman parte
E— integral del mismo, cuya interpretacion se sustentara en el principio de autonomia de la
voluntad de las partes con fundamento en el articulo 1602 del Cédigo Civil Colombiano.
Proyecto: Sandra Romero Secretaria General
Aprobé: Luis Enrique Galvis Nufiez - Secretario General
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