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1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION
No. Plan de adquisiciones | Versién No. 1 Afio 2022

Plan Anual de Adquisiciones

Consecutivo NA
Tipo de Presupuesto Asignado Inversion- Recursos propios

“Implementacion de acciones correspondientes a
Nombre de Proyecto o dela Necesidad estudios y disefios tendientes a la mitigacion del riesgo.

que se incluyo en el Anual de Adquisiciones | ocasionado por fenémenos naturales en el
departamento de Caldas.”

Codigo BPID No. 2022-17000-0080
Codigo BPIN No. 2022003170011
2. DATOS DE LA CONTRATACION
Fecha de elaboracion del estudio previo:
(dd/mm/aaaa)

Nombre del Secretario de Despacho
responsable del Estudio Previo:
Dependencia solicitante: Medio Ambiente

Tipo de Contrato: Consultoria | Otro: i[
=n aplicacion de los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, en armonia con los
apartados pertinentes de la Ley 1150 de 2007, y atendiendo del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto

082 de 2015, se procede a suscribir el estudio previo necesario para el impuso de un proceso
le seleccion.

26 de mayo de 2022,

Paocla Andrea Loaiza Cruz

1. Descripcion de la necesidad.

=| Departamento de Caldas presenta condiciones internas propias como su geografia, geologia,
jeomorfologia, topografia, que son particulares y por tanto lo hacen susceptible a la ocurrencia
le procesos de remocién en masa, avenidas torrenciales, sismos, entre otros; las cuales una vez
€ relacionan con factores externos relacionados al uso del suelo y actividad humana pueden ser
2| detonante a la ocurrencia de dichos fenémenos.

=n el Departamento se presentan frecuentemente eventos como deslizamientos, inundaciones,
avenidas torrenciales, vientos fuertes, sismos y actividad volcanica. En los Gltimos afios se han
enido presentando afectaciones en los municipios del Departamento por eventos extremos como
son el fendmeno del nifio y de la nifia, en la temporada de lluvias 2010 - 2011, se tiene un
onsolidado de mas de 60.000 caldenses afectados en sectores como vivienda, comercio,
servicios y cultivos, entre otros, y en el afio 2016 el fendomeno del nifio desencadend incendios
forestales y desabastecimientos de agua en el departamento de Caldas, lo que obligo a declarar
a Calamidad publica en 17 municipios de nuestro territorio.

De igual manera, en los afios 2016, 2017 y 2018, las temporadas de lluvias generaron grandes
afectaciones, evidenciadas con pérdida de viviendas, afectacion a la red vial, tanto municipal,
lepartamental y nacional; afectacion a las redes de servicios publicos domiciliarios, entre otros.

=n lo corrido de los afios 2021 y 2022, se han presentado afectaciones por deslizamientos y
avenidas torrenciales en casi la totalidad de los municipios del Departamento de Caldas,

elacionado esto, con las condiciones topogréficas, fisioldgicas y edafolégicas de nuestro
territorio.

Durante la temporada invernal de los afios 2021 y 2022, municipios como Supia, Anserma,
iterbo, La Merced, Aranzazu, Marulanda, Manzanares, Samana y Salamina han sufrido
problemas en la conectividad vial, afectacién de infraestructura o viviendas debido a la
materializacion de procesos de remocién en masa, inundaciones y/o avenidas torrenciales,
nelacionados con las altas precipitaciones; alli tanto la Secretaria de Medio ambiente como
LORPOCALDAS han desplazado equipos técnicos para analizar las situaciones, llegando a la
onclusién que se requieren estudios geoldgicos — geotécnicos a detalle para proyectar medidas
structurales y no estructurales, como solucién definitiva a las problematicas alli presentada.

Para la atencion de esta situacion, el departamento de Caldas firmo el convenio
teradministrativo Nro. 01102021-1325, cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,
DMINISTRATIVOSL FINANCIEROS Y HUMANOS CON EL FIN DE REALIZAR LOS
£STUDIOS Y DISENOS GEOLOGICOS — GEOTECNICOS E HIDRAULICOS NECESARIOS,
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QUE CONDUZCANA LA FORMULACION DE PROYECTOS EN FASE 3, PARA SOLUCIONAR
LAS PROBLEMATICAS POR DESLIZAMIENTOS, AVENIDAS TORRENCIALES E
INUNDACIONES EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS”’
entre El Departamento cle Caldas, CORPOCALDAS y los municipios de Manzanares, Salamina,
Supia, Anserma, Viterbo, La Merced, Aranzazu, Marulanda y Samana; El Departamento de
Caldas, estando dentro de sus obligaciones, entre otras, la ejecucion de los recursos del convenio
y adelantar todas las acciones administrativas, financieras y juridicas necesarias para la
realizacion de las actividades, y procurar por la ejecucion satisfactoria del mismo.

’ Modelo de Estudio previo
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Es por ello que se plantea la realizacion de un concurso de méritos con el fin de contratar la
realizacion de los estudios, disefios y construcciéon de los proyectos segun la guia metodoldgica
del DNP para proyectos Fase 3, los cuales puedan ser presentados ante cualquier entidad de
orden regional, nacional y/o internacional que cofinancien este tipo de iniciativas.

2. Objeto contractual:
“Consultoria para la realizacion de estudios, disefios, e implementacion de la guia metodologica
del DNP para proyectos Fase 3, en el marco del convenio interadministrativo 01102021-1325."

Alcance de la consultoria.

El alcance de la consultoria consiste en la realizacion de los estudios y disefios de obras de
mitigacion del riesgo, teles como obras de estabilidad de laderas, manejo y control de aguas
superficiales y de escorrentia, manejo de inundaciones, avenidas torrenciales y crecientes
subitas, disefio de puentes y/o pontones afectados por crecientes subitas de acuerdo a las
necesidades planteadas en cada uno de los puntos priorizados por cada uno de los municipios
participes del convenio; esta informacion ademas, debe ser plasmada en las metodologias
establecidas por el DNF, para la presentacion de proyectos en fase 3, para entidades de orden
nacional.

El siguiente cuadro muestra los puntos especificos y las necesidades a abordar en cada uno de
los municipios participes del convenio.

MUNICIPIO SECTOR PUNTOS EVENTO TIPO DE ANALISIS
URBANO QUEBRADA RAPAO - INUNDACION | MODELACION DE
SUPIA CUENCAS
. MODELACION DE
URBANOQ RIO SUPIA INUNDACION e
RURAL JUAN PEREZ DESLIZAMIENTO ESTABILIDAD
P —— RURAL TABLA ROJA DESLIZAMIENTO ESTABILIDAD
RURAL VIA ANSERMA - EL CARMELO DESLIZAMIENTO ESTABILIDAD
RURAL VEREDA MIRAVALLE DESLIZAMIENTO ESTABILIDAD
RURAL VIA VITERBO - CANAAN DESLIZAMIENTO ESTABILIDAD
VITERBO . MODELACION DE
3 URBANO QUEBRADA MELLIZO INUNDACION Gl
AVENIDA MODELACION DE
URBANO QUEBRADA SAN ANTONIO TOREEHE CUENGAS
MANZANARES RURAL VIA SECTOR CANTADELICIA DESLIZAMIENTO ESTABILIDAD
RURAL VIA SECTOR LA UNION DESLIZAMIENTO ESTABILIDAD
= ESTABILIDAD
RURAL VIA éécMT%FézCEESOLG ;L%'SA DESLIZAMIENTO
L& MERGED VIA LA MERCED - ARANZAZU ESTABILIDAD
RURAL (Vereda El Limén) DESLIZAMIENTO
RURAL SECTOR CANADA SECA - DESLIZAMIENTO ESTABILIDAD
ARANZAZU
RURAL SALON ROJO DESLIZAMIENTO ESTABILIDAD
S RURAL ViA SALADO KM 4 DESLIZAMIENTO ESTABILIDAD
RURAL VIA LA IBERIA DESLIZAMIENTO ESTABILIDAD
RURAL VIA MARULANDA - MANZANARES | DESLIZAMIENTO ESTABILIDAD
MARULANDA
RURAL VIA MARULANDA - SAN FELIX DESLIZAMIENTO ESTABILIDAD
RURAL VIA A LOS POMOS DESLIZAMIENTO ESTABILIDAD
SAMANA RURAL VIA A SAN DIEGO DESLIZAMIENTO ESTABILIDAD
RURAL LA ESMERALDA DESLIZAMIENTO ESTABILIDAD
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MUNICIPIO SECTOR PUNTOS \ EVENTO TIPO DE ANALISIS
PUENTE PEATONAL VEREDA LA AVENIDA DISENO DE PUENTES Y
RURAL UNION SECTOR EN MEDIO DE PONTONES
LOS RIOS TORRENCIAL
SALAMINA RURAL PUENTE PEATONAL VIA A SAN AVENIDA DISENO DE PUENTES Y
FELIX TORRENCIAL PONTONES
RURAL | PUENTE CALLE 7 CON CARRERA AVENIDA DISENO DE PUENTES Y
5 SAN FELIX TORRENCIAL PONTONES
Clasificacion UNSPSC:
Clasificacion UNSPSC : DESCRIPCION
81101500 Ingenieria Civil y Arquitectura

Especificaciones del objeto contractual - Condiciones técnicas:

L a consultoria debe de dar cumpliendo como minimo con los siguientes requisitos, para cada uno
de los puntos especificos de acuerdo al tipo de andlisis requerido, en cada municipio que participe
en el convenio:

Para obras de estabilidad:

1. Realizar los estudios de detalle de cada uno de los sitios priorizados de acuerdo a lo
establecido en el decreto 1807 de 2014.

2. Realizar los estudios de suelo cumpliendo minimo con las condiciones base establecidas en
las NSR 10.

3. Realizar el levantamiento topografico de cada uno de los sitios en las escalas requeridas por
la normatividad vigente y teniendo en cuenta el nivel de detalle requerido para las
modelaciones, disefios y presupuestos, teniendo como minimos, curvas de nivel cada 50 cm,
detallando claramente escarpes, afloramientos de agua, fisuras, grietas, vegetacion, uso del
suelo, entre otros.

4. Realizacion de un analisis geolégico de cada sector priorizado; Dicho concepto debe incluir
como minimo analisis de las inmediaciones del sector a intervenir, determinando si existen
procesos geoldgicos que comprometan la estabilidad del sector o condicionan el desarrollo
del mismo.

5. Realizar la prospeccién geotécnica requerida, garantizando el nimero de sondeos y de
muestras tomadas para el respectivo andlisis de cada uno de los factores a analizar, los
ensayos de laboratorio minimo requeridos por puntos son: Corte Directo, Compresion
Inconfinada, Limites de Atterberg y SPT.

6. Elaboracién de una clasificacién de suelos por cada prospeccion realizada: La clasificacion
debe realizarse acorde al sistema de clasificacion de suelos unificado USCS.

7. Realizacién de un analisis geotécnico de cada punto critico relacionado con problemas de
estabilidad de laderas; Dicho andlisis debe incluir como minimo el perfil estratigrafico
encontrado en la prospeccion, las caracteristicas geomecanicas del terreno, los analisis de
estabilidad de laderas, analisis realizados bajo diferentes condiciones de carga, que ademas
incluyan variacion en el nivel Freatico, sobrecargas y Sismos.

8. Disefios de obras de estabilidad para cada punto priorizado por inestabilidad de ladera.

9. Realizar el presupuesto por cada punto priorizado con analisis de precios Unitarios y con
precios base de la Secretaria de Infraestructura del Departamento de Caldas.

10. Planos de localizacion de puntos y obras a realizar: Para la realizacién de los planos de
localizacion debe tomarse en cada punto las coordenadas X y Y mediante equipo de
precision tipo GPS. El plano debe incluir una localizacion de lo general (departamento,
Municipio) a lo particular (vereda, lote) y debe realizarse mediante un SIG (sistema de
informacion geografico), cumpliendo con lo estipulado en la resolucion 471 de 2020 del
Instituto Geografico Agustin Codazzi.

11. Realizar para cada punto el diligenciamiento de la metodologia establecidas por el DNP
(MGA), para la presentacion de proyectos en fase 3, para entidades de orden nacional

Para Modelacioén de Cuencas:

1. Realizar los estudios de detalle de cada uno de los sitios priorizados de acuerdo a lo
establecido en el decreto 1807 de 2014.

2. Realizar el Modelo Digital del Terreno dela zona de interés con curvas a un metro.

3. Realizar el Modelo Digital de Elevacién

4

Estimar los caudales de disefio para diferentes periodos de retorno: 2.33, 5,10, 15,150v"100
afios respectivamente.
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Realizar el Disefio de las obras hidraulicas necesarias.

Realizar el presupusasto por cada punto priorizado con analisis de precios Unitarios y con
precios base de la Secretaria de Infraestructura del Departamento de Caldas.

Planos de localizacion de puntos y obras a realizar: Para la realizacién de los planos de
localizacion debe tomarse en cada punto las coordenadas X y Y mediante equipo de
precision tipo GPS. El plano debe incluir una localizacion de lo general (departamento,
Municipio) a lo particular (vereda, lote) y debe realizarse mediante un SIG (sistema de
informacion geografico), cumpliendo con lo estipulado en la resolucion 471 de 2020 del
Instituto Geografico Agustin Codazzi.

Realizar para cada punto el diligenciamiento de la metodologia establecidas por el DNP
(MGA), para la presentacion de proyectos en fase 3, para entidades de orden nacional

Para diseno de puentes y Pontones:

1.

2.

& &

8.

Realizar los estudios de detalle de cada uno de los sitios priorizados de acuerdo a lo
establecido en el decreto 1807 de 2014.

Realizar el levantamiento topografico de cada uno delos sitios en las escalas requeridas por
la normatividad vigente y teniendo en cuenta el nivel de detalle requerido para las
modelaciones, disefios y presupuestos, teniendo como minimos, curvas de nivel cada 50 cm,
detallando claramerte escarpes, afloramientos de agua, fisuras, grietas, vegetacién, uso del
suelo, entre otros.

Realizacion de un analisis geoldgico de cada sector priorizado; Dicho concepto debe incluir
como minimo analisis de las inmediaciones del sector a intervenir, determinando si existen
procesos geoldgicos que comprometan la estabilidad del sector o condicionan el desarrollo
del mismo.

Realizar el modelo hidraulico del sector.

Realizar el Disefio de las obras civiles a realizar.

Realizar el presupuesto por cada punto priorizado con analisis de precios Unitarios y con
precios base de la Secretaria de Infraestructura del Departamento de Caldas.

Planos de localizacion de puntos y obras a realizar: Para la realizacién de los planos de
localizacion debe tomarse en cada punto las coordenadas X y Y mediante equipo de
precisidon tipo GPS. El plano debe incluir una localizacion de lo general (departamento,
Municipio) a lo particular (vereda, lote) y debe realizarse mediante un SIG (sistema de
informacidon geogra‘ico), cumpliendo con lo estipulado en la resolucion 471 de 2020 del
Instituto Geografico Agustin Codazzi.

Realizar para cada punto el diligenciamiento de la metodologia establecidas por el DNP
(MGA), para la presentacion de proyectos en fase 3, para entidades de orden nacional

Entregables y/o productos:

1.

Planos de localizacion de todos los predios realizado mediante un SIG (sistema de
informaciéon geografico); cumpliendo con lo estipulado en la resoluciéon 471 de 2020 del
Instituto Geografico Agustin Codazzi.

Los planos del proyecto deberan encontrarse en medio fisico y digital, en formatos DWG,
SHP y PDF, firmacios por el profesional responsable indicando la fecha de emision y la
version, estructurados dentro de una Geodatabase

Ficha de prospeccidn geotécnica por sitio priorizado.

Resultados de laboratorio de las clasificaciones de suelos e informe consolidado.

Informe técnico de los analisis y conceptos geoldgicos y geotécnicos de cada punto
priorizado.

metodologia establecida por el DNP (MGA), para la presentacion de proyectos en fase 3,
para entidades de orden nacional, con sus respectivos documentos de diagndstico, soporte,
estudios técnicos, seleccion de Alternativas, presupuestos detallados y memorias de
calculo, entre otros.

Obligaciones del contratista.
El adjudicatario del prcceso debera cumplir las siguientes obligaciones y/o condiciones, sin
perjuicio de las demas gue resulten necesarias para guarda del interés publico:

1
2.

Ejecutar idénea y oportunamente el objeto del contrato.

Ejecutar el contrato de consultoria cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas
vigentes y propias del proyecto. Teniendo en cuenta los principios de economia, eficiencia,
celeridad y calidad.
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Presentar al Interventor o al Supervisor los informes que requiera sobre los avances de la
Consultoria.

Desarrollar las actividades establecidas en el presente estudio previo especificaciones
técnicas.

Por cada punto priorizado en el estudio, entregar toda la documentacién en medio fisica y
digital debidamente foliada, incluyendo los planos y CDs.

Los planos del proyecto deberadn encontrarse en medio fisico y digital, en formatos DWG, SHP
y PDF, firmados por el profesional responsable indicando la fecha de emisién y la version,
estructurados dentro de una Geodatabase.

Organizar y poner a disposicion del proyecto los recursos humanos y tecnicos requeridos,
ofrecidos y apropiados para garantizar el desarrollo del contrato dentro de los mas altos
parametros de calidad y cumplimiento en tiempos y costos. Sera por cuenta del contratista el
pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal qgue ocupe
en la ejecucion del contrato, asi como la elaboracién de los subcontratos necesarios.
quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral de su personal con el
Departamento de Caldas.

Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos establecidos en el
Pliego de Condiciones y en la oferta presentada. Si durante la ejecucién del contrato se
requiere el cambio de alguno de los profesionales, debera remplazarse por otro de igual o de
mayor perfil, previamente aprobado por La Gobernacion de Caldas.

Presentar plan de trabajo y cronograma y plan de inversion para la gjecucion de la consultoria
contratada, dentro de los cinco dias siguientes a la legalizacion del contrato.

- Ajustar el cronograma de las entregas segun las necesidades del Departamento de Caldas,

previa revision y visto bueno del supervisor, sin que esto dé lugar a reconocimiento econémico
o de cualquier otro tipo a favor del contratista, ni que se afecte el plazo ni la forma de pago
del contrato. Estos ajustes deben ser acordados por medio escrito previo acuerdo de las
partes.

. Suscribir las actas de inicio del contrato, suspension (en caso de ser requerido), reiniciacion

(en caso de ser requerido), terminacion del contrato y liquidacion dentro de los plazos
establecidos para tal fin y seguin los formatos estipulados por la entidad.

Adelantar de manera oportuna y en condiciones de calidad esperada, los tramites necesarios
para el cobro de las actas de corte, facturas y demas documentos soportes necesarios para
el pago, de manera que no se vea afectada la normal ejecucion de la consultoria,

. Llevar el registro de la ejecucion contractual de acuerdo con los formatos y las disposiciones

que para tal efecto establezca la Secretaria de Medio Ambiente de la Gobernacion de Caldas.

. Ejercer en todo momento su criterio profesional en forma independiente, evitando que en su

juicio influyan elementos distintos de los puramente técnicos y econémicos.

. Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la informacion y documentos que conozca

durante la ejecucion del contrato, aun después de su terminacion y cualquiera sea la causa
de ésta. En consecuencia, la informacion que conozca con ocasion de la ejecucion del
contrato no podra divulgarla ni usarla en su propio beneficio o en el de un tercero.

. Proporcionar al supervisor del contrato, la informacién y documentos que le sean requeridos.
- Diligenciar los formatos y documentos solicitados por el Departamento de Caldas, en el

desarrollo del contrato.

Entregar a su supervisor, una vez finalice el plazo de ejecucion del contrato, un informe final
detallado de las actividades ejecutadas con ocasion de aquel, indicando los asuntos
asignados, tramitados y pendientes de resolver; asi mismo, relacionar y entregar los archivos
fisicos y magnéticos que se hubieren generado durante la ejecucioén del contrato.

- Acudir a las actividades de campo dotado con los implementos de seguridad industrial

minimos requeridos, tales como casco, botas, gafas protectoras, etc., a sus expensas.

- Usar en debida forma y para los fines correspondientes, los bienes y documentos que se le

entreguen para el cumplimiento de sus obligaciones.

Participar en las reuniones, comités de seguimiento en las que se requiera su apoyo y
acompanamiento, a fin de suministrar la informacién, documentos de soporte o conceptos
que sean requeridos durante el desarrollo del contrato.

. Dar cumplimiento a las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones

y riesgos profesionales) y aportes parafiscales, de conformidad con las normas que regulan
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la materia, obligaciones cuyo cumplimiento debe acreditar para la celebracién del contrato,
para cada uno de los pagos y para la liquidacion del contrato.

23. Constituir y mantener vigentes las garantias que amparan el contrato por el tiempo pactado
en el mismo, incluyendo las ampliaciones o modificaciones que se presenten durante la
gjecucion. Las garantias iniciales y sus modificaciones deberan ser sometidas al control y
vigilancia del supervisor del contrato y a la aprobacion por parte de la Secretaria Juridica
departamental, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del contrato o sus
modificaciones y/o adiciones. Este requisito es indispensable para la ejecucién del contrato.

24. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato.

25. Cumplir con el objeto del contrato, su alcance y las etapas descritas en los estudios previos,
de conformidad con los estudios técnicos, anexos y demas que hacen parte del mismo, asi
como de acuerdo con las modificaciones o ajustes que, conforme con las obligaciones de
revision que le competen y debidamente aprobados, se deban realizar a los mismos.

26. Las demas que, ce conformidad con las especificaciones normativas, el manual de
contratacion de la entidad y las disposiciones del articulo 1603, del Cédigo Civil, correspondan
a la naturaleza del contrato o que, por ley, le pertenezcan.

Obligaciones del departamento

1. Vigilar el desarrollo v ejecucion del contrato y exigir al contratista el cumplimiento del mismo,
a través de quien para ello se designe por parte del Departamento, como supervisor y/o
interventor.

2. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el
desarrollo del contrato, siempre enmarcadas dentro del término del mismo.

3. Entregar al contratista los documentos e informacion que obren en los archivos de la entidad,
necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato.

4. Coordinar con las diferentes entidades del nivel municipal, departamental o central que
intervengan o debar intervenir para garantizar la correcta ejecucion de los proyectos.

5. Utilizar los sistemas de informacion, las practicas de seguridad, calidad, oportunidad e
integridad de informacion.

6. Realizar los pagos respectivos.

Insumos. El Departamento entregara al consultor listado de los puntos criticos debidamente
priorizados por cada uno de los municipios que participan del proyecto y quienes firmaron el
convenio.

Plazo de Ejecucion. El plazo de ejecucion sera desde la suscripcion del acta de inicio y hasta el
30 de diciembre de 2022, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion
del contrato.

Lugar de ejecucion: La ejecucion del contrato se llevara a cabo en los municipios del
Departamento de Caldas, que hacen parte del Convenio; estos son Manzanares, Salamina,
Supia, Anserma, Viterbo, La Merced, Aranzazu, Marulanda, Riosucio y Samana.

Supervisor: FELIX RICARDO GIRALDO DELGADO, Profesional Universitario o quien haga sus
veces, Secretaria de Medio Ambiente.

3. Modalidad de seleccion del contratista y su justificacion, incluyendo los fundamentos
juridicos.

La escogencia del contratista se efectuara de acuerdo a las caracteristicas del objeto a contratar,
a lo establecido en la normatividad y teniendo en cuenta que se trata de un contrato de consultoria
se dara aplicacion al numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, segun lo indicado en el
articulo 2 numeral 3, de la Ley 1150 de 2.007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018, Decreto
2069 de 2020,Decreto 1860 de 2021 la modalidad de seleccion del presente proceso corresponde
al de:

Concurso de méritos (Modalidad Concurso Abierto).

Atendiendo lo sefialado en el numeral 1 del Articulo 3 de la ley 1150 de 2007 adicionada por el
Art. 274 de la Ley 1450 de 2011 y modificada por el art. 219 del Decreto Nacional 019 de 2012
que sefala: ...3. Concurso de méritos. Corresponde a la modalidad prevista para la seleccion de
consultores o proyectos, en la que se podran utilizar sistemas de concurso abierto o de
precalificacién. En este Ultimo caso, la conformacion de la lista de precalificados se hara mediante
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proponentes, segun sea el caso.
4.

Valor estimado del contrato y la justificacién del mismo.

onvocatoria publica, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes utilizando para el
efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organizacién de los

£l valor estimado del contrato es de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES
BETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MONEDA

gontenida en el Estudio de Mercado

CORRIENTE ($434.760.638), incluida el IVA y todos los tributos que se generen con ocasion a
la celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato. La suma anterior, se obtiene de la informacion

PRESUPUESTO OFICIAL

g

SALARIO APLICACION
PERSONAL ESPECIALIZADO DIRECTIVO bl MENSUAL MES A METORpARCIAL
Director Consultoria ingeniero civil Meses S 6.230.640 0,90 5 S 28.037.880
ngeniero civil especialista en geotecnia Meses $ 5.094.960 0,90 5 $ 22.927.320
seologo especialista en geotecnia Meses S 5.094.960 0,90 5 $22.927.320
SUMA A $ 73.892.520
FACTOR MULTIPLICADOR B 1,45
VALOR A+B $ 107.509.816
VALOR PROVISION COSTOS DE PERSONAL ESPECIALIZADO DIRECTIVO $ 107.509.816
SALARIO APLICACION
>ERSONAL TECNICO UNIDAD MENSUAL MES PLAZO VALOR PARCIAL
ngeniero hidraulico Meses S 4.565.600 0,80 5 S 18.262.400
ngeniero estructural Meses S 4.565.600 0,80 S S 18.262.400
ngeniero Ambiental Meses $ 4.565.600 0,80 S $18.262.400
rofesional especialista en gestidon del riesgo |Meses $ 4.565.600 0,80 4 $14.609.920
Seologos Meses $ 3.329.040 1,60 3 $15.979.392
roefesional experto en sig Meses $ 4.565.600) 0,80 5 $18.262.400
rofesional en proyectos MGA Meses $ 3.329.040 1,00 3 $9.987.120
Dibujantes Meses S 1.822.080 1,80 3 $9.839.232
sSUumMA A $ 123.465.264
FACTOR MULTIPLICADOR B 1,45
VALOR A+B $ 179.635.608
VALOR PROVISION COSTOS DE PERSONAL TECNICO $ 179.635.608
SALARIO APLICACION
PROVISION OTROS GASTOS REEVMIBOLSABLES |UNIDAD MENSUAL MES PLAZO VALOR PARCIAL
[OPOGRAFIA
[opografo (INCLUYE COMISION Y EQUIPOS) UN S 36.506.000
PROSPECCION GEOTECNICA
ondeos y/o apiques manuales En sayos de
aboratorio ml $ 26.043.650
SUMA A S 62.549.650
FACTOR MULTIPLICADOR B 1,00
VALOR SIN IVA A+B S 62.549.650
VALOR PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES (SIN IVA) $ 62.549.650
SALARIO APLICACION
PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS |UNIDAD MENSUAL MES PLAZO VALOR PARCIAL
‘E.qulpos de‘- Qompqlac:én con Iicenciajs_de Mes s 100.000 2.00 5.0 5 1.000.000
oftware basico (windows,. office y antivirus)
fdicion de informes Mos B 150.000 11.00 5.0 3 " 8250 000
E'Tapeler!'a. reprqduccic’m documentos, fotografias, s s 100.000 1_0'[;— 5.0 3 R i3 ’:570?3”06;
deos, impresién de planes . i e a i :
Comunicaciones (teléfono,fax,correos) Mes s 80.000 1,00 5.0 3 400.000
bficina, Dotacién y Servicios Publicos Mes 3 1.100.000 | 1,00 5.0 3 5.500.000
SUMA A $ 15.650.000
FACTOR MULTIPLICADOR B 1,00
VALOR SIN IVA A+B $ 15.650.000
VALOR PROVISION PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FLIOS SIN IVA $ 15.650.000
CUADRO RESUMEN DE ESTUDIOS Y DISENOS
CONCEPTO VALOR
ERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO
DIRECTIVO EAG/a08I51S
ERSONALTECNICO $ 179.635.608
DTROS GASTOS REEMIBOLSABLES (SIN IVA) S 62.549.650
DTROS COSTOS DIRECTOS FUOS (SIN IVA) $ 15.650.000
ALOR PARCIAL S 365.345.074
VA $ 69.415.564
VALOR TOTAL $434.760.638
[De acuerdo al alcance de la Consultoria, precios del mercado, el personal, estudios, elementos

el tiempo que se requiere, el valor del contrato se estima en la suma de TRESCIENTOS

ESENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y
UATRO PESOS COP ($365.345.074) mas IVA de SESENTA Y NUEVE MILLONES
UATROCIENTOS QUINCE MIL QUINIETOS SESENTA Y CUATRO PESOS COP

69.415.564) para un total

— gy —

VA INCLUIDO.

de CUATROCIENTOS TREINTA CUATRO MILLONES

ETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS COP ($434.760.368)
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El presupuesto estimado de la Consultoria a ejecutar se calcul6 teniendo en cuenta el tiempo de
ejecucion de la consultoria, los salarios basados en la tabla salarial de la Gobernacion de Caldas
para los profesionales requeridos en el equipo de trabajo necesario para ejecutar la consultoria;
factor multiplicador, gas:os de oficina, produccién de informes y varios y administracion de costos
directos.

5. Certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratacion.

El Departamento cuenta con los CDP’s No. 3500020467 y 3500020468 del 26 de mayo de 2022
con los cuales honrara las obligaciones contraidas con el ejecutor del Contrato de Consultoria en
la presente vigencia fiscal.

6. Garantias que . enfidad contempla exigir en el proceso.
En armonia con la matriz de riesgos asociada al proceso, se precisan las garantias que la
administracion estima nacesarias para la guarda de sus intereses:

Fase precontractual. El proponente adjuntara a su propuesta garantia Unica que ampare la
seriedad de su propuesta en favor del Departamento. Para efectos de constitucion, los
interesados deberan tener en cuenta la siguiente informacion:

Beneficiario:|Departamento de Caldas (NIT. 890801052-1).

Afianzado:  |E! Proponente (segun certificado de existencia y representacion). En el caso de consorcios
0 uniones temporales debera tomarse a nombre de la figura asociativa elegida.

Vigencia: Tres (3) meses contados a partir de la fecha de presentacion de la oferta.

Cuantia: Equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial

Amparo: El texto de la garantia debera indicar textualmente el numero, afio y objeto del proceso.

|Firmas: Debera ser suscrita por quien la expide.

La ausencia de la garantia de seriedad al momento de presentacion de la oferta no resulta
subsanable y constituira causal de rechazo conforme la Ley 1882 de 2017. La garantia de
seriedad cubrira los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, en los
siguientes eventos:

a. La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b. La no ampliacion de la vigencia de la garantia presentada cuando el término previsto en el
pliego de condiciones para la adjudicacion se prorrogue, o cuando ocurriere lo mismo con
el término previsto para la suscripcion del contrato.

c. La falta de otorgamiento por parte del adjudicatario de la garantia unica de cumplimiento
exigida por el Departamento para amparar las obligaciones derivadas del contrato.

d. El retiro de la propuesta después del cierre del proceso durante la vigencia sefialada.

El Departamento hara efectiva la garantia de seriedad a titulo de indemnizacion, sin
menoscabo de las acciones para el reconocimiento de perjuicios no cubiertos cuando hubiere
lugar a ello.

Fase Contractual. Acmitiendo |la prevalencia del interés de la administracién, el contratista
(adjudicatario del proceso) debera constituir en favor del Departamento, garantia Unica de
cumplimiento que podra consistir en poliza de seguro expedida por una compafia de seguros
legalmente establecida en Colombia, o garantia bancaria otorgada por un banco local, que
ampare y cumpla las siguientes condiciones:

Amparc Suficiencia ; Vigencia™*
Cumplimiento incluido amparo de 30% del valor del  |Igual al plazo de ejecucion y cuatro (4)
posiblesmultas y la clausula penal Contrato meses mas
pecuniaria. ' '
Calidad del servicio. 30% del valor del  |Igual al plazo de ejecucion y cinco (5)

Contrato. afos mas.

Pago de salarios, prestaciones e 30% del valor del  {Igual al plazo de ejecucion y tres (3) afios
indemnizaciones laborales. Contrato. mas.

7. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

En el presente proceso de Seleccién de Minima Cuantia, la convocatoria se limitara de
conformidad al articulo 30 de la Ley 2069 de 2020 y articulos 2.2.1.2.4.2.2 2 2.2.1.2.4.2.4 del
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Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, siempre y cuando se verifiquen
los siguientes requisitos:
Se haya acreditado minimo un afio de existencia por parte de la Mipymes colombianas que
manifiesten interés.
El valor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil dolares de los Estados
Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina
cada dos anios el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la
convocatoria a Mipyme colombianas.
Deberan aportar "copia del registro mercantil o del certificado de existencia y representacion
legal, con una fecha de maximo sesenta (60) dias calendario a la presente solicitud o certificado
de existencia y representacion legal del proponente, el que, en todo caso, debe acreditar que
su objeto social o actividad les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso
contractual.
La manifestacion de interés de limitar la convocatoria a Mipymes debe presentarse DENTRO
del dia habil para que los interesados se informen de su contenido y formulen observaciones o
comentarios al proceso de seleccion, acreditando la condicién de Mipymes de la siguiente
manera:
Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico,
adjuntando copia del registro mercantil
Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador
o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio o por la autoridad competente para
expedir dicha certificacion.
NOTA: En todo caso la MIPYME, también puede acreditar esta condicion con el RUP el cual
debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

efala el articulo 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1860 de 2021 “Limitaciones territoriales: De
onformidad con el paragrafo 1 del articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales,
1dependientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por
-ntidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos pliblicos, pueden realizar
onvocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos o
nunicipios en donde se va a ejecutar el contrato...”. (Negrilla fuera de texto)

b S o W e ~ e VO o WY o o 1

Forma de Pago.
| Departamento pagara los servicios prestados por la consultoria, asi:

—

n primer pago equivalente al 10% del valor una vez surtida la aprobacion por parte del supervisor
e los siguientes documentos o procesos:

O

<

Personal ofertado por el consultor
Programacién de campanas de topografia.
Programacién de exploracién geotécnica.
Programacién de entrega de informes.

P

<

o0

0% a través de actas parciales en armonia con el valor de la oferta, mediando en cada caso
forme de actividades y autorizacién de pago emitida por el supervisor del contrato.

0% final contra la liquidacién del contrato.

ara los pagos parciales, el contratista debera allegar factura y constancia de pago de aportes al
stema de seguridad social integral segun el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. En caso de
onsorcio o unién temporal, éste debera informar el nimero del NIT, asi como realizar la
acturacion conforme las disposiciones de la DIAN en la materia.

I Departamento tan solo adquiere obligaciones con el adjudicatario del proceso y bajo ninguna
rcunstancia aceptara pagos a terceros.

ota. En la determinacion del presupuesto oficial se tiene en cuenta los costos en que incurre EL
ONTRATISTA, como lo es el pago de las estampillas equivalente al 7%, del valor del contrato y
onstitucion de la garantia Unica, asi como el IVA (si aplica) y la retencién en la fuente.

O M= O m SO b 11
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El pago de estampillas se efectuara mediante retencién sobre pagos o abonos en cuenta de
acuerdo con el articulo 174 de la Ordenanza 816 de 2017 “Estatuto de Rentas del Departamento
de Caldas”.

9. Analisis de riesgo y la forma de mitigarlo.

Atendiendo las disposiciones de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, y en armonia
con la metodologia sefialada en el “Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en
Procesos de Contratacion” (Version M-ICR-01) de la Agencia Nacional de Contratacion, en el
Anexo correspondiente se tipifican, estiman y asignan los riesgos asociados al proceso de
seleccion. El Departamento precisa que los mecanismos de cobertura adoptados, incluida la
garantia unica, permiten mantener las condiciones econémicas y financieras existentes al
momento de presentacion de la propuesta por parte del contratista y, por lo tanto, procurar el
equilibrio econémico del contrato conforme la Ley 80 de 1993. (anexo)
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10. Indicacién de si el proceso esta cobijado por un acuerdo comercial”.

Segun el Manual para el manejo de Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion (M-
MACPC-14) de la Agencia Nacional de Contratacion, las Gobernaciones (léase el
Departamento) “estan incluidas en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la
Alianza Pacifico (Uunicamente con Chile y Peru), Chile, Corea, Costa Rica, los Estados AELC,

Estados Unido, el Triangulo Norte (Unicamente con El Salvador y Guatemala), la Union
Europea; y por la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN” (pagina 15). Asi las cosas,
se evidencia el analisis practicado por la administracion para establecer los Acuerdo Comercial
aplicables al proceso, entendidos como condicién para fijar los términos de la presente
convocatoria publica:

AeiioiieBaman Enti:{ad' Estatal Valor del Proceso Superior Excepcion Aplicable al Proceso Cubierto por
Cubierta al Umbral del Acuerdo Proceso el Acuerdo
Alianza del Chile Si No. No. No
Pacifico Per( Si No. No. No
Chile Si No. No. No
Corea Si No. No. No
Costa Rica Si No. . No. No
Estados AELC Si No. No. No
Estados Unidos Si No. No. No
Triangulo del  |Salvador Si Si No. No
Norte Guatemala Si Si No. Si
Union Europea Si No No. No
Decision 439 de 1998 CAN Si Si No. Si

Asi las cosas, el Departamento “debe dar a los servicios prestados por proponentes de la
Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Ecuador y Peru) el mismo trato que da a los servicios
colombianos” (pagina 6 del Manual ibidem), al igual que a los servicios prestados por
proponentes de Guatemala.

Manizales, 26 de mayo de 2022
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PAOLA ANDREA LOAIZI
Secretario de Medio Ambiente
Departamento de Caldas
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