Proceso Gestiér} de la Contratacion
ACTA DE ADICION Y/O PRORROGA

Purcip de Vilivicansio

ACTA DE PRORROGA No.01 AL CONTRATO No.1716 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Y EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S.

EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS
CONTRATISTA S.AS
NIT. 822.005.127-1
R.L. MAURO ANDRES RUIZ CASTRO
CC. 1.121.843.686 DE VILLAVICENCIO
“SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DEL

OBJETO SECTOR RURAL, PERIFERICOS Y CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO
DE VILLAVICENCIO”.

PRORROGA DIEZ (10) DIAS CALENDARIO ESCOLAR

FECHA TRECE (13) DE JUNIO DE 2022.

Entre los suscritos a saber VICTORIA CAROLINA RAMIREZ CRUZ, identificada con cédula de ciudadania nimero
1.121.868.862 expedida en Villavicencio (Meta), quien actia en nombre y representacion del MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
(Meta), en su caracter de Jefe de la Oficina de Contratacion, nombrada mediante Decreto 1000-24-011 del 19 de enero de 2022
y Acta de Posesion No. 1100-04.82/138 del 19 de enero de 2022, delegada para contratar de conformidad con la Resolucion No.
174 del 31 de mayo de 2012, quien para los efectos del presente contrato se llamara EL MUNICIPIO, por una parte, y por la otra,
EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S, NIT: 822.005.127-1 representada
legalmente por MAURO ANDRES RUIZ CASTRO, identificado con cedula de ciudadania No 1.121.843.686 de Villavicencio, quien
para efectos del presente contrato se denominard EL CONTRATISTA, hemos convenido suscribir la presente acta de
PRORROGA No 1 al contrato No. 1716 de 2022, previas las siguientes consideraciones:

1. Que, €l dia 14 de febrero de 2022, EL MUNICIPIO y , EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR
ESCOTURS S.A.S, suscribieron contrato de Servicios No. 1716 de 2022, cuyo objeto contractual consiste “SERVICIO DE
TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DEL SECTOR RURAL, PERIFERICOS Y CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO”,
cuyo valor del contrato es por la suma de TRES MIL CIENTO OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL
CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS ($3.180.318.168) MICTE., con un plazo de ejecucion SETENTA Y NUEVE (79) DIAS
CALENDARIO ESCOLAR CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, suscribiendo &l acta de inicio
el dia 15 de febrero de 2022, fijando como fecha de terminacion el dia 14 de junio de 2022.

2. Que, la Secretaria de Educacién mediante radicado No 12165 de fecha 08 de junio de 2022, sefiala que para garantizar la
prestacion del servicio de transporte escolar de manera interrumpida y privilegiar de esta manera el acceso y permanencia al
sistema educativo para evitar la desercion de los estudiantes, que vienen haciendo uso de este servicio, se propone prorrogar
el contrato No 1716 de 2022 suscrito el dia 14 de febrero de 2022 cuyo objeto contractual es: “SERVICIO DE TRANSPORTE
ESPECIAL ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DEL SECTOR RURAL, PERIFERICOS Y CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO?” por el termino de
diez (10) dias calendario escolar, basado en lo siguiente:

1. El municipio contrato inicialmente la prestacion del servicio de transporte escolar por un término de 79 dias calendario
escolar a traves de vigencias futuras excepcionales, autorizado por el Consejo Municipal mediante el acuerdo No 493
del 23 de septiembre de 2021.

2. De setenta y nueve (79) dias calendario escolar estipulados en el contrato, se proyecta solo operar setenta y tres (73)
dias calendario escolar a la fecha de terminacion del contrato, faltando ejecutar seis (06) dias calendario escolar, esto
en virtud a que no se presto el servicio educativo (No clase) en ninguna de las Instituciones Educativas:
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a. Eldia 15y 16 de febrero de 2022 no se presto el servicio por falta de listado de los estudiantes beneficiarios por parte
de los rectores.

b. Eldia 11 de marzo de 2022 no se presto el servicio, celebracion del dia de la Mujer.

c. Eldia13y 20, de mayo de 2022 celebracion dia del maestro

d. Eldia 27 de mayo de 2022 no se presto el servicio porque se prestaron las instalaciones educativas para la realizacion
las elecciones presidenciales.

3. Durante la operacion del servicio esta supervision realizo los pagos, segln las certificaciones emitidas por cada
institucion educativa; las cuales certificaron los dias de operacién realmente prestados y los nifios realmente
transportados cada dia, pagandose diariamente por nifio transportado.

Por las razones anteriormente expuestas existe un saldo proyectado por ejecutador $406.139.359,00 de pesos.

Un (01) dia de operacion del servicio de transporte escolar en el municipio de Villavicencio para la vigencia de 2022

cuesta $40.071.496,00.

6. En lo corrido de la ejecucion del contrato, se tiene un porcentaje de ejecucion proyectado del 87, 23% faltando por
ejecutar un 12,77%.

7. Por lo anteriormente expuesto, se requiere prorrogar el contrato No 1716 de 2022, cuyo objeto es “SERVICIO DE
TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DEL SECTOR RURAL, PERIFERICOS Y CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO
DE VILLAVICENCIQO", por un término de diez (10) dias calendario escolar, con nueva fecha de terminacion del 13 de
julio de 2022, fecha ajustada al calendario escolar para los estudiantes, segn lo establecido en la resolucién No 1500-
67.10/1777 de 2021 de la secretaria de Educacion.

o

3. Que, con el fin de lograr plena operatividad del Contrato y el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones, procede el
ordenador de gasto a suscribir la presente acta de prorroga No.01 al Contrato de la referencia, en los siguientes términos:
CLAUSULA PRIMERA -PRORROGAR: El contrato se prorroga por un término de diez (10) dias calendario escolar
contados a partir del dia 15 de junio de 2022 fijando como nueva fecha de terminacion el dia 13 de julio de 2022,
CLAUSULA SEGUNDA - ACTUALIZACION DE POLIZAS: El contratista se obliga a tramitar ante la compaiiia de seguros

la modificacion de pélizas de conformidad con las condiciones pactadas en la presente acta, las cuales una vez sean
expedidas, deberén allegarse a esta dependencia para el respectivo tramite de revision y aprobacion. CLAUSULA
TERCERA- Las demés cldusulas del contrato no se modificaran, por lo tanto, conservaran su obligatoriedad en los
actuales términos. CLAUSULA CUARTA: SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO. - Este documento se entiende
perfeccionado con la firma de las partes. En constancia se suscribe en la ciudad de Villavicencio.

POR EL/MUNI : POR EL CONTRATISTA,

Momo Andves Poz Coasko
VICTORIA B¢ (A RATE R EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL
Jefe Oficina de ContratacR i ESCOLAR ESCOTURS S.A.S.

R.L MAURO ANDRES RUIZ CASTRO

Proyecto: BagGero M-CPS.
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