
Estudios y Diseños para el mejoramiento de cuatro (4) puentes vehiculares con paso peatonal y de las obras de protección y/o obras 
necesarias ubicados en la vía Ibagué - Rovira, en el departamento del  Tolima

Nombre 

2022004730008

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Sector
Transporte

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 491227

ALEXANDRA JAISNEY OSPINA MALAGONFormulador: 

01/02/2022 10:59:33Fecha creación: 
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Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

2. Estimular tanto la productividad como la equidad, a través de la conectividad y los vínculos entre la ciudad y el campo

Linea

El Tolima Nos Une 2020 – 2023 

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Pilar 2 – Competitividad 

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa: Infraestructura para el desarrollo

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

2402  - Infraestructura red vial regional

Programa

Estrategia Transversal

XVI. Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Ibagué: Ibagué Vibra 2020-2023
Rovira: CON LA GENTE PARA LA GENTE 2020-2023

Ibagué: Sector: Lineamiento estratégico: Las vías vibran con movilidad y sostenibilidad.
Rovira Sector: Transporte

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Infraestructura red vial regional

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Deficiente intercomunicación terrestre de la población rural y urbana del municipio de Ibagué y Rovira.

Los municipios de Ibagué y Rovira cuentan con un corredor vial en una longitud de 35 Km que les permite su conectividad, por ser Rovira un 
municipio de vocación agrícola con gran producción en diversos cultivos en especial café, plátano y otros, se presenta una línea de comercio 
de gran relevancia económica en los dos municipios. Esta vía cuanta con varias estructuras – puentes que se encuentran en un estado 
deteriorado y que ofrece un alto riesgo de colapso amenazando la vida de los transeúntes que utilizan este corredor vial.
Actualmente en este corredor vial transitan vehículos de carga pesada que supera la carga de diseño de los puentes que existen, situación 
que genera un altor riesgo de la probabilidad de accidentes en la comunidad que diariamente utiliza esta vía.
 
El deterioro de las condiciones de puentes construidos se da por falta de mantenimiento periódico o rutinario o por desconocimiento en las 
actividades de mantenimiento por parte de las entidades territoriales. También por tratamientos anteriores que no han tenido efecto en el 
estado de la estructura del puente. 

El proyecto de construcción de puentes vehiculares para vías secundarias, tiene como propósito mejorar la infraestructura que permite la 
comunicación por vía terrestre y facilitar la integración de las regiones al permitir el desplazamiento de su población a lo largo del territorio. 
De esta manera se logra poner en contacto productores, distribuidores y consumidores para mejorar el intercambio de productos.

42,25 ml de longitud en (4) cuatro  puentes vehiculares con paso peatonal en la vía que comunica a los municipios de Ibagué y Rovira.
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Inadecuadas condiciones de los puentes con paso peatonal 
que comunica a los municipios de Ibagué y Rovira.

 1.1 Desatención de puntos críticos sobre estructura.

Efectos directos Efectos indirectos

1. Aumento en los índices de accidentabilidad. 1.1 Altos índice de mortalidad.
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Durante la elaboración del plan de Desarrollo El Tolima Nos Une 2020 - 2023 se dieron a conocer las metas en lo concerniente a la red vial 
a cargo del departamento del Tolima. Por lo que, El departamento del Tolima (Gobernación del Tolima) aportará los recursos para la 
ejecución del proyecto, con el fin de contribuir al desarrollo, la movilidad y mejorar los canales de acceso; de igual forma, la comunidad 
realizará el control social a la ejecución de los recursos, y por parte de los municipios la contribución será realizar el acompañamiento al 
desarrollo del proyecto y dar los permisos pertinentes.

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Departamental

Entidad: Tolima

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Desarrollar proyectos 
para la mitigación del Riesgo en los municipios de 
Ibagué y Rovira.
 

Recursos técnicos, financieros y ejecución del proyecto.

Actor: Municipal

Entidad: Ibagué - Tolima

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Mitigar el riesgo en el 
sector rural del municipio.
 

Permisos y acompañamiento al desarrollo del proyecto

Actor: Municipal

Entidad: Rovira - Tolima

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Mitigar el riesgo en el 
sector rural del municipio.
 

Permisos y acompañamiento al desarrollo del proyecto.

Actor: Otro

Entidad: Comunidad Ibagué y Rovira

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Mejorar la transitabilidad 
de la zona rural y urbana entre los municipios de 
Ibagué y Rovira. 
 

Veeduría ciudadana
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Centro Oriente

Departamento: Tolima

Municipio: 
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Municipios de Ibagué y Rovira

Localización

Población afectada y objetivo

Número

564.275

Fuente de la información

DANE; Censo Nacional de Población-2021

Ubicación general Localización específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Tolima

Municipio: 
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Municipios de Ibagué y Rovira

Número

564.275

Fuente de la información

DANE; Censo Nacional de Población-2021

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Masculino 269.871 DANE; Censo Nacional de Población-2021

Femenino 294.404 DANE; Censo Nacional de Población-2021

Grupos étnicos Población 
Indígena

3.041 Terridata DNP 2021

Pueblo Rom 48 Terridata DNP 2021

Etaria (Edad) 0 a 14 años 108.969 DANE; Censo Nacional de Población-2021

15 a 19 años 45.340 DANE; Censo Nacional de Población-2021

20 a 59 años 313.598 DANE; Censo Nacional de Población-2021

Mayor de 60 años 96.368 DANE; Censo Nacional de Población-2021

Población 
Vulnerable

Desplazados 284 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - 2017

Personas con 
discapacidad

2.026 DANE; Censo Nacional de Población-2021

Víctimas 1.080 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - 2017

03 -  Características demográficas de la población objetivo
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Inadecuadas condiciones de los puentes 
con paso peatonal que comunica a los 
municipios de Ibagué y Rovira.

Generar adecuadas condiciones de los puentes con paso peatonal que comunica a los municipios de Ibagué y 
Rovira.

Causa indirecta 1.1 

Desatención de puntos críticos sobre 
estructura.

Atender puntos críticos

Objetivo general – Propósito

Mejorar la intercomunicación terrestre en la vía que comunica a los municipios de Ibagué y Rovira en el departamento del Tolima

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Estudios y Diseños realizados Medido a través de: Número

Meta: 1

Tipo de fuente: Documento 
oficial

INFORME DE INTERVENTORIA

Problema central

Deficiente intercomunicación terrestre de la población rural y urbana del municipio de Ibagué y Rovira.

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento

Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

CONSULTORIA PARA ATENCION DE PUNTOS CRITICOS EN PUENTES DEL TRAMO DE LA VIA 
QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE IBAGUE - ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

No Completo

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CUATRO (4) PUENTES VEHICULARES 
CON PASO PEATONAL Y DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN Y/O OBRAS NECESARIAS 
UBICADOS EN LA VIA IBAGUE - ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Puentes mejorados sobre via 

Medido a través de

Metros lineales

Descripción

La oferta corresponde a los metros de puentes o viaducto en buen estado y la demanda como los metros de puentes necesarios para 
mejorar la conectividad entre los municipios de Ibagué y Rovira.

Año Oferta Demanda Déficit

2017 0,00 42,25 -42,25

2018 0,00 42,25 -42,25

2019 0,00 42,25 -42,25

2020 0,00 42,25 -42,25

2021 0,00 42,25 -42,25

2022 0,00 42,25 -42,25

2023 0,00 42,25 -42,25

2024 0,00 42,25 -42,25

2025 0,00 42,25 -42,25

2026 0,00 42,25 -42,25

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CUATRO (4) PUENTES 
VEHICULARES CON PASO PEATONAL Y DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN Y/O OBRAS 
NECESARIAS UBICADOS EN LA VIA IBAGUE - ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
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Análisis técnico de la alternativa

Teniendo en cuenta lo anterior, con el fin de no aumentar el riesgo, es necesario realizar los estudios y diseños encaminados al 
restablecimiento DE (4) puentes del sector.
 Los Estudios y Diseños a realizar corresponden para 42.25 m de puentes sobre la vía Ibagué - Rovira. Las actividades principales que están 
asociadas a la consultoría se listan a continuación:
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO      
TRABAJOS DE CAMPO      
ENSAYOS DE LABORATORIO PARA SUELO      
ENSAYOS DE LABORATORIO PARA ROCA      
COSTOS ADMINISTRATIVOS      
INTERVENTORIA

Actividades específicas: Topografía, Estudio de Geología y Geotecnia. Estudios Hidrológicos e Hidráulicos, Diseño de Estructuras, Estudio de 
Tránsito y Diseño de pavimentos, Estimación de presupuesto de obra, cantidades y especificaciones técnicas Gestión Social, Ambiental, SISO 
y predial.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CUATRO (4) PUENTES VEHICULARES CON PASO PEATONAL Y DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN Y/O 
OBRAS NECESARIAS UBICADOS EN LA VIA IBAGUE - ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Tolima

Municipio: 
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Municipios de Ibagué y Rovira
Coordenadas 4°15’38,01” -75°13’39,80” Nombre del puente El Saladito 
Coordenada 4°17’34,91” -75°12’16,57” Nombre del puente El oso 
Coordenadas 4°16’52,38” -75°12’49,43” Nombre del puente El Cerrito 
Coordenadas 4°14’41,89” -75°14’17,75” Nombre del puente El rio Luisa 

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CUATRO (4) PUENTES VEHICULARES CON PASO PEATONAL Y DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN Y/O 
OBRAS NECESARIAS UBICADOS EN LA VIA IBAGUE - ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo, 
Comunicaciones, 
Factores ambientales, 
Impacto para la Equidad de Género, 
Orden público, 
Topografía, 
Otros
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Generar adecuadas condiciones de los puentes con paso peatonal que comunica a los municipios de Ibagué y Rovira.

Producto Actividad

1.1 Estudios de preinversión para la red vial regional     (Producto 
principal del proyecto) 

Medido a través de: Número de estudios y diseños

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 745.511.557

 

1.1.1 REALIZAR COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL

Costo: $ 486.480.330

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 CONTRATAR COSTO DIRECTO DE PERSONAL
PERSONAL TECNICO

Costo: $ 42.899.500

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.3 ONTRATAR COSTO DIRECTO DE PERSONAL 
PERSONAL AUXILIAR TECNICO

Costo: $ 42.899.500

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.4 ONTRATAR COSTO DIRECTO DE PERSONAL 
OTRO PERSONAL

Costo: $ 12.011.860

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.5 REALIZAR OTROS COSTOS DIRECTOS
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

Costo: $ 4.462.500

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 745.511.557

Costo total de la alternativa: $ 745.511.557,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CUATRO (4) PUENTES VEHICULARES CON PASO PEATONAL Y DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN Y/O 
OBRAS NECESARIAS UBICADOS EN LA VIA IBAGUE - ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
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Producto Actividad

1.1 Estudios de preinversión para la red vial regional     (Producto 
principal del proyecto) 

Medido a través de: Número de estudios y diseños

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 745.511.557

 

1.1.6 REALIZAR OTROS COSTOS DIRECTOS 
TRABAJOS DE CAMPO

Costo: $ 63.784.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.7 REALIZAR OTROS COSTOS DIRECTO
ENSAYOS DE LABORATORIO

Costo: $ 11.900.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.8 REALIZAR OTROS COSTOS DIRECTO
ENSAYOS DE LABORATORIO PARA ROCA

Costo: $ 2.856.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.9 REALIZAR OTROS COSTOS DIRECTO
COSTOS ADMINISTRATIVOS VEHICULOS

Costo: $ 29.155.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.10 REALIZAR INTERVENTORIA

Costo: $ 49.062.867

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si
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Actividad    1.1.1 REALIZAR COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $486.480.330,00

Total $486.480.330,00

Periodo Total

0 $486.480.330,00

Total

Actividad    1.1.2 CONTRATAR COSTO DIRECTO DE PERSONAL
PERSONAL TECNICO

Periodo Mano de obra no 
calificada

0 $42.899.500,00

Total $42.899.500,00

Periodo Total

0 $42.899.500,00

Total

Actividad    1.1.3 ONTRATAR COSTO DIRECTO DE PERSONAL 
PERSONAL AUXILIAR TECNICO

Periodo Mano de obra no 
calificada

0 $42.899.500,00

Total $42.899.500,00

Periodo Total

0 $42.899.500,00

Total

Alternativa: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CUATRO (4) PUENTES VEHICULARES CON PASO PEATONAL Y DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN Y/O 
OBRAS NECESARIAS UBICADOS EN LA VIA IBAGUE - ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
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Actividad    1.1.4 ONTRATAR COSTO DIRECTO DE PERSONAL 
OTRO PERSONAL

Periodo Mano de obra no 
calificada

0 $12.011.860,00

Total $12.011.860,00

Periodo Total

0 $12.011.860,00

Total

Actividad    1.1.5 REALIZAR OTROS COSTOS DIRECTOS
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $4.462.500,00

Total $4.462.500,00

Periodo Total

0 $4.462.500,00

Total
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Actividad    1.1.6 REALIZAR OTROS COSTOS DIRECTOS 
TRABAJOS DE CAMPO

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $63.784.000,00

Total $63.784.000,00

Periodo Total

0 $63.784.000,00

Total

Actividad    1.1.7 REALIZAR OTROS COSTOS DIRECTO
ENSAYOS DE LABORATORIO

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $11.900.000,00

Total $11.900.000,00

Periodo Total

0 $11.900.000,00

Total
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Actividad    1.1.8 REALIZAR OTROS COSTOS DIRECTO
ENSAYOS DE LABORATORIO PARA ROCA

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $2.856.000,00

Total $2.856.000,00

Periodo Total

0 $2.856.000,00

Total

Actividad    1.1.9 REALIZAR OTROS COSTOS DIRECTO
COSTOS ADMINISTRATIVOS VEHICULOS

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $29.155.000,00

Total $29.155.000,00

Periodo Total

0 $29.155.000,00

Total
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Actividad    1.1.10 REALIZAR INTERVENTORIA

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $49.062.867,00

Total $49.062.867,00

Periodo Total

0 $49.062.867,00

Total

Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) Operacionales Incumplimiento del objetivo de la 

consultoría
Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Retraso en la programación de inicio de 
obra.

Identificar puntos críticos y realizar 
las obras de contención necesarias.

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

)

Asociados a 
fenómenos de origen 
socio-natural: 
inundaciones, 
movimientos en 
masa, incendios 
forestales

La consultoría se ve afectada 
por eventos extraordinarios y 
Condiciones climáticas adversas

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Retraso en la ejecución y cumplimiento 
de meta

Iniciar la obra en el tiempo 
establecido 

3-
A

ct
iv

id
ad

Asociados a 
fenómenos de origen 
humano no 
intencionales: 
aglomeración de 
público

Lesiones o muerte del personal
para realizar la consultoria

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Posibles demandas Verificación y aseguramiento por 
parte de la interventoría del diseño e 
implementación de las medidas 
generales preventivas de auto
inspección del contratista y de los 
Protocolos de seguridad.

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CUATRO (4) PUENTES VEHICULARES CON PASO PEATONAL Y DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN Y/O 
OBRAS NECESARIAS UBICADOS EN LA VIA IBAGUE - ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
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Ahorro en los costos de mantenimiento de los vehículos

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 3.000,00 $200.000,00 $600.000.000,00

2 3.000,00 $200.000,00 $600.000.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
1 $600.000.000,00 $600.000.000,00

2 $600.000.000,00 $600.000.000,00

02 - Totales

Alternativa: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CUATRO (4) PUENTES VEHICULARES CON PASO PEATONAL Y DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN Y/O 
OBRAS NECESARIAS UBICADOS EN LA VIA IBAGUE - ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $0,0 $0,0 $0,0 $683.955.713,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-683.955.713,0

1 $480.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $480.000.000,0

2 $480.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $480.000.000,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CUATRO (4) PUENTES VEHICULARES CON PASO PEATONAL Y DE LAS 
OBRAS DE PROTECCIÓN Y/O OBRAS NECESARIAS UBICADOS EN LA VIA IBAGUE - ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

03 -  Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CUATRO (4) PUENTES VEHICULARES CON PASO PEATONAL Y DE 
LAS OBRAS DE PROTECCIÓN Y/O OBRAS NECESARIAS UBICADOS EN LA VIA IBAGUE - ROVIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA.

$160.417.656,25 25,92 % $1,23 $1.212,10 $683.955.713,00 $63.373.758,26

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Estudios de preinversión para la red vial 
regional     (Producto principal del 
proyecto) 

$683.955.713,00
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Estudios de preinversión para la red vial regional     (Producto principal del proyecto) 

Producto

Indicador

1.1.1 Estudios o diseños realizados para la red vial regional  

Medido a través de: Número de estudios y diseños

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

Periodo Meta por periodo

1. Generar adecuadas condiciones de los puentes con paso peatonal que comunica a los municipios de Ibagué y Rovira.

Indicadores de producto
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Informes De Interventoria Realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G054

Fórmula: 

Tipo de Fuente:  Documento oficial

Fuente de Verificación: INFORME DE INTERVENTORIA

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 7

Periodo Valor

Total: 7
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Subprograma presupuestal

0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE                                                                                                                                                        
               

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2402  - Infraestructura red vial regional
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión Tolima Departamentos SGR - Asignación 
para la inversión 

regional 60%

0 $745.511.557,00

Total $745.511.557,00

Total Inversión $745.511.557,00

Total $745.511.557,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 

G
en

er
al

Mejorar la intercomunicación terrestre en la vía 
que comunica a los municipios de Ibagué y 
Rovira en el departamento del Tolima

Estudios y Diseños 
realizados

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: INFORME DE 
INTERVENTORIA

 El objeto de la 
consultoría no 
presenta 
incumplimiento.

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Estudios de preinversión para la red vial 
regional     (Producto principal del proyecto) 

Estudios o diseños 
realizados para la red 
vial regional  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: INFORME DE 
INTERVENTORIA

 La consultoría 
no se ve afectada 
por eventos 
extraordinarios y 
Condiciones 
climáticas 
adversas

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - REALIZAR COSTOS DIRECTOS DE 
PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL(*)
1.1.2 - CONTRATAR COSTO DIRECTO DE 
PERSONAL
PERSONAL TECNICO(*)
1.1.3 - ONTRATAR COSTO DIRECTO DE 
PERSONAL 
PERSONAL AUXILIAR TECNICO(*)
1.1.4 - ONTRATAR COSTO DIRECTO DE 
PERSONAL 
OTRO PERSONAL(*)
1.1.5 - REALIZAR OTROS COSTOS DIRECTOS
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO(*)
1.1.6 - REALIZAR OTROS COSTOS DIRECTOS 
TRABAJOS DE CAMPO(*)
1.1.7 - REALIZAR OTROS COSTOS DIRECTO
ENSAYOS DE LABORATORIO(*)
1.1.8 - REALIZAR OTROS COSTOS DIRECTO
ENSAYOS DE LABORATORIO PARA ROCA(*)
1.1.9 - REALIZAR OTROS COSTOS DIRECTO
COSTOS ADMINISTRATIVOS VEHICULOS(*)
1.1.10 - REALIZAR INTERVENTORIA(*)

Nombre: Informes De 
Interventoria Realizados

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   7.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

El personal para 
realizar la 
Consultoría no 
presenta 
Lesiones o 
muerte.

(*) Actividades con ruta crítica
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