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JUSTIFICACIÓN ADICIÓN, PRORROGA Y MODIFICACIÓN CONTRATO PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS CO1.PCCNTR. 3517197 

 
En mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios No.  CO1.PCCNTR. 
3517197  del 29/01/2022 celebrado entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Centro 
de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca y ANDRES SAUL SANCHEZ 
HERNANDEZ, cuyo objeto es: “Prestar los servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión 
de carácter temporal para impulsar y desarrollar actividades de promoción de la salud y 
prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles dirigidas a los aprendices del 
Centro de formación en el marco del Plan Nacional Integral de Bienestar al Aprendiz.”, me 
permito solicitar la suspensión y prórroga de este, de acuerdo con lo siguiente: 
 

1. Que el Contrato de Prestación de Servicios, fue suscrito el día 29 de enero de 2022, con 
un plazo de ejecución inicial desde el 01 de febrero hasta el 31 de agosto de 2022. 
  

2. Que el supervisor manifestó mediante correo electrónico: “Como supervisor de todos los 
contratistas del programa de Bienestar Aprendices, es necesario se autorice la 
suspensión de los contratos abajo relacionados toda vez que los aprendices están en 
periodo de vacaciones y adicionalmente, no hay presupuesto asignado aún para las 
prórrogas, las cuales vencen el próximo 31 de agosto”.   

 
3. Que el Subdirector de centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca, mediante 

correo electrónico de fecha 5 de julio de 2022, autorizó realizar los trámites 
correspondientes a la presente suspensión. 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:  

 
 Suspender el contrato mencionado por el periodo del 6 de julio de 2022 y hasta el 18 

de julio de 2022, ambas fechas inclusive.  
 

 Prorrogar el plazo de ejecución en el mismo término de la suspensión, es decir la 
nueva finalización será el 13 de septiembre de 2022. 

 
Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud. 

Cordialmente,  

 

Edyd Gustavo Gómez Franco 
Supervisor 


