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Bogota D.C., 7 de julio de 2022

Ingeniero

PABLO CESAR CORREA HERRERA

Gerente General - Gerencia Integral CTO 670 DE 2021 - FIP
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL — PROYECTA

Calle 20 #13-22 Piso 16 Edif. Gobernacion Quindio

Quindio - Armenia

Asunto: SOLICITUD DE REMISION EVIDENCIAS DOCUMENTALES OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN EL
MARCO DEL SEGUIMIENTO AL ARREGLO DIRECTO DEL 18/05/2022 Y 20/05/2022.

Respetado Ingeniero Herrera:

Cordial saludo, en mi calidad de supervisor del contrato No. 670 FIP de 2021-FIP, suscrito el
12/11/2021, entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Fondo de
Inversién para la Paz - Prosperidad Social -FIP y la Empresa para el Desarrollo Territorial -
PROYECTA, el cual tiene por objeto: "REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL A LOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL CON EL PROPOSITO DE APORTAR A LA INCLUSION SOCIOECONOMICA, LA
SUPERACION DE LA POBREZA, LA CONSOLIDACION DE TERRITORIOS Y LA GENERACION DE
ESPACIOS PARA LA REINTEGRACION, ESTABILIZACION Y RECONCILIACION SOCIAL EN EL MARCO DE
LA CONVOCATORIA No. 001 DEL 2020 Y LA REACTIVACION ECONOMICA, ASI COMO A LOS
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD.”, delegado como tal por
medio del memorando M-2022-2100-029277 fechado el 01/07/2022, de conformidad con las
facultades legales que me atribuyen el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto
Anticorrupcion”, el articulo 26 de la Ley 80 de 1993, la clausula undécima del contrato, y el
Manual de Contratacién y Supervision 2021 de Prosperidad Social, adoptado mediante la
Resolucién No. 02006 de 2021, me permito realizar el presente requerimiento, en el marco de la
formula de arreglo directo pactada entre Proyecta, y Prosperidad Social - Fondo de Inversiones
para la Paz, que establece lo siguiente:

COMPROMISOS Y/O RESPONSABLE(S) PLAZO
ACUERDOS

Ejecucién del 55% de la|EMPRESA PARA EL|15dejuliode 2022
reserva presupuestal del | DESARROLLO TERRITORIAL -
contrato equivalente a la | PROYECTA

suma de $18.635.689.574.
Ejecucién del 45% de lal|EMPRESA PARA EL|30deseptiembre de 2022
reserva presupuestal del | DESARROLLO TERRITORIAL -
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contrato equivalente a la | PROYECTA
suma de $15.426.393.801
Avance financiero del 100% |[EMPRESA PARA EL|30deseptiembre de 2022
del valor de los recursos de la | DESARROLLO TERRITORIAL -
vigencia 2022 equivalente a la | PROYECTA

suma de $14.598.035.732

Ahora bien, el requerimiento del asunto para la remisidon de las evidencias documentales
derivadas

de las obligaciones contractuales y los compromisos pactados en audiencia de arreglo directo,
realizada el 18/05/200 y 20/05/2022 tienen como fundamento las siguientes clausulas del
contrato y el siguiente contenido obligacional:

CLAUSULA SEGUNDA - ALCANCE AL OBJETO: “En el marco de la convocatoria No. 001 del
2020 y para la reactivacion econémica, realizar la GERENCIA INTEGRAL (consistente realizar las
gestiones y actuaciones necesarias para el recibo a satisfaccion de los proyectos, incluyendo
realizar la contratacion derivada de las obras en interventorias) a los proyectos de
infraestructura vial gue PROSPERIDAD SOCIAL - FIP haga entrega, asi como para los
proyectos de mejoramiento de condiciones de habitabilidad, con el propdsito de aportar a la
inclusién socioecondmica, la generacion de ingresos, la superaciéon de la pobreza y la
consolidacion de territorios, para lo cual debera desarrollar en el plazo estipulado en el contrato
interadministrativo la maduracion, contratacion y ejecucion de las obras hasta su entrega a
satisfaccion a PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, |a Entidad Territorial y la comunidad, asi como la
contratacion de las interventorias requeridas; y posterior liquidacién de los contratos derivados
cumpliendo con los parametros de calidad y eficiencia en los procesos constructivos, logrando
la funcionabilidad de las obras, garantizando el respeto de las normas que la legislacidn
colombiana ha establecido para tal fin, y acorde con los estudios, disefios, areas,
especificaciones y presupuestos para los proyectos aprobados por parte de PROSPERIDAD
SOCIAL -FIP.”

CLAUSULA TERCERA - CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS BIENES Y SERVICIOS A
CONTRATAR: (...) "- INTERVENTORIA: "Seguimiento administrativo, técnico, financiero,
contable, ambiental. social y juridico que sobre el cumplimiento del contrato realiza una
persona natural o juridica que suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la
complejidad o la extension del mismo lo justifiquen contratada para tal fin por la GERENCIA
INTEGRAL.”

CLAUSULA TERCERA NUMERAL 3.2. CONDICIONES DE DESARROLLO DE LA GERENCIA INTEGRAL:

"La Gerencia Integral tendrd a su cargo la responsabilidad de administrar y gestionar los
recursos aportados por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, asi como realizar las actividades necesarias
tendientes a lograr el recibo a satisfaccion de las obras por parte de PROSPERIDAD SOCIAL - FIP,
lo que incluye la contratacion de las personas naturales y/o juridicas encargadas de llevar los
proyectos hasta una fase de maduracion alta y la posterior ejecucion de las obras, asi como
de realizar la interventoria de las obras de Mejoramiento de condiciones de Habitabilidad
e infraestructura vial durante la ejecucion del contrato interadministrativo, el cual se
debe se ceiiir a los plazos, términos, y demas condiciones contractuales, asi como a lo
establecido en la GUIA OPERATIVA PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA vigente y/o
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documento que la sustituya; y la Convocatoria No. 001 de 2020, los documentos generados por
las Entidades Territoriales al presentar su iniciativa, y los que haya emitido PROSPERIDAD
SOCIAL - FIP, garantizando la eficiente y oportuna inversiéon de los recursos establecidos
contractualmente, velando por la correcta ejecucion de los trabajos, resolviendo con prontitud
todos los requerimientos de PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, previniendo con su experticia y analisis
los posibles inconvenientes técnicos, juridicos, administrativos, financieros, ambientales,
sociales y presupuestales en desarrollo del contrato. Asimismo, deberd mantener un canal
permanente de comunicacion entre las partes y sera la encargada de resolver las inquietudes
que se presenten durante el desarrollo de la Gerencia Integral.

La Gerencia Integral desarrollara una labor de gestion y administracion, garantizando
como resultado la adecuada maduracion de los proyectos, ejecucion de obra, inspeccion,
control, seguimiento, verificacion y evaluacion, labor planeada y ejecutada de manera
permanente en todas las etapas del desarrollo de Ios Proyectos de Infraestructura Vial,
asegurando la funcionabilidad de las obras, hasta su entrega a satisfaccion, y posteriores
labores de liquidacion del contrato interadministrativo y sus contratos derivados.

En términos de prevencion en la ejecucion, la Gerencia Integral tendra como objetivo corregir
los conceptos erréneos, impidiendo que se desvie el objeto del contrato o se presente el
incumplimiento de las obligaciones adquiridas, generando las alertas pertinentes que permitan la
oportuna toma de decisiones.” (negrilla por fuera del texto).

CLAUSULA TERCERA NUMERAL 3.1.2. COMPONENTE 2: SEGUIMIENTO, CONTROL Y EJECUCION DE
LOS PROYECTOS:

"Una vez se haya realizado el proceso de contratacién conforme al cronograma propuesto,
debera realizar la suscripcion del acta de inicio de cada proyecto entre la Gerencia Integral,
Interventoria y Contratista seleccionado.

Para cada proyecto, la gerencia integral en sus contratos derivados debera prever una
etapa de acompaifamiento en la maduraciéon de proyectos, que tendra como finalidad
que la interventoria y el contratista de obra seleccionado, realicen todas las actuaciones
pertinentes para llevar el proyecto a una fase de maduracioén alta, incluyendo el ajuste a
los estudios y diseiios presentados por las entidades territoriales, ajustes que deberan
ser aprobados por la interventoria para posteriormente ser presentados a la gerencia
integral y a PROSPERIDAD SOCIAL- FIP, conforme a los procedimientos internos definidos
por esta ultima entidad. Igualmente, hara el debido acompafiamiento durante el desarrollo de
la etapa de pre-construccion para los proyectos de mejoramiento de condiciones de habitat. La
gerencia integral debera establecer en sus contratos derivado, que no habra pago a sus
contratistas de obra e interventoria si el proyecto no es llevado a fase de maduracién
alta, de igual forma, asi debera reflejarlo en sus respectivas matrices de riesgo de cada
contrato.

Una vez el proyecto cuente con concepto de fase de maduracion alta, se procedera a dejar
constancia del inicio de la etapa de obra de los proyectos a través de las respectivas actas. La
suscripcion del Acta de Inicio de obra sera responsabilidad de la Gerencia Integral, la cual sera
acordada con el Contratista de Obra y la interventoria, una vez se establezca el cumplimiento
de todas las condiciones para iniciar la construccion.”
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Durante la ejecuciéon de las obras, la Gerencia Integral sera representante de los
intereses y objetivos de PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y para tal efecto, dara cumplimiento
a las obligaciones sefaladas en el presente documento.

La GERENCIA INTEGRAL exigira al contratista de obra e interventor, una vez se suscriba
el acta de inicio, comenzar los trabajos dentro de los términos y condiciones establecidos
en el respectivo contrato y en cumplimiento de la programaciéon definida para cada
proyecto. Para el inicio de aquellas actividades que requieran permisos y/o
autorizaciones ambientales y/ urbanisticas, debera gestionar hasta su obtencidn
previamente.

La Gerencia Integral garantizara a PROSPERIDAD SOCIAL - FIP que el contratista de obra
y la interventoria dispongan, en sitios cercanos a la obra y durante el tiempo de
ejecucion de la misma, el personal profesional, técnico y administrativo, instalaciones,
equipos y de organizacioén logistica adecuada para el ejercicio de las obligaciones que
corresponda a cada uno.

La GERENCIA INTEGRAL velara porque la Interventoria en conjunto con el contratista de
obra lleven un diario de la obra (bitacora) que debe permanecer disponible en la oficina
de campo de la Interventoria, en el cual se consignaran de manera legible todas las
instrucciones, observaciones, ejecuciones y determinaciones relacionadas con el
desarrollo de la obra. Dicho diario debe iniciarse el dia en que se realice el inicio de Ila
ejecucion de la obra.

En ejercicio de las acciones de gestion, seguimiento y control, la GERENCIA INTEGRAL
asegurara que la Interventoria mantenga actualizada y tenga disponible la
documentacion (archivo fisico y digital) de la Interventoria, el cual debera contener la
correspondencia, informes técnicos (semanales/mensuales/especificos), resultados de
laboratorio, bitacoras, memorias de calculo, planos y demas documentos requeridos
para el control de Ia ejecucion de las obra en los cuales se reporten especificamente las
condiciones técnicas detalladas, equipos utilizados, relacion de personal por frente,
métodos constructivos, en general, todo aquello que permita determinar completamente
las caracteristicas de la obra ejecutada hasta su recibo a satisfaccion. Este archivo debe
ser entregado en medio fisico y magnético a PROSPERIDAD SOCIAL - FIP como requisito
para la liquidacién del contrato interadministrativo; documentos que se deben presentar
organizados de manera cronolégica y con su respectivo indice.

Durante la ejecucion de las obras de cada proyecto, la GERENCIA INTEGRAL verificara que
el equipo o maquinaria ofrecido por el Contratista de Obra y la(s) interventoria(s) en sus
respectivas propuestas se encuentren completo y en perfecto estado de funcionamiento.
La GERENCIA INTEGRAL exigira el cambio o adicion del equipo o maquinaria necesario
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su requerimiento; de no darse
cumplimiento a lo anterior, debe iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de
estas obligaciones, mediante requerimiento escrito con copia al Supervisor del Contrato
Interadministrativo, en caso de reincidencia procedera a iniciar los procesos
sancionatorios pertinentes cumpliendo con la normatividad vigente para el caso. De igual
forma actuara la interventoria frente al contratista de obra. Asi mismo, verificara el
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cumplimiento del personal de mano de obra calificada, de acuerdo con la propuesta
presentada por el contratista de obra, como de la mano de obra no calificada de acuerdo
con los frentes de trabajo que se estipulen en cada proyecto (segiin alcance y plazo
definido); en ambos casos igualmente la Interventoria ejercera control conforme a las
dedicaciones, perfiles y a la programacion de obra detallada.

La interventoria contratada por la GERENCIA INTEGRAL verificara que durante el
desarrollo del proyecto se mantenga actualizada una relacion diaria de los profesionales
(administrativo, técnico y financiero), trabajadores y equipo del contratista de obra
operando en la ejecucion de las obras, en las oficinas o campamentos, respectivamente.

En el curso del seguimiento y control, la Interventoria contratada por la GERENCIA
INTEGRAL efectuara ensayos de campo o de laboratorio necesarios para el control de
calidad de materiales y productos terminados con el objeto de verificar el cumplimiento
de las normas y especificaciones de construccion. En caso de incumplimiento de éstas, se
abstendra de recibir la obra requiriendo al Contratista de Obra para que efectue las
acciones correctivas a que haya lugar, informando a la Gerencia Integral, en cuyo caso
los costos seran asumidos por el Contratista de Obra y en ningun caso, podran ser
reconocidos con cargo a recursos del contrato interadministrativo.

En lo que concierne a la ejecucion de obra, la Gerencia Integral velara porque el
contratista seleccionado cumpla a cabalidad con todas las obligaciones derivadas del
contrato de obra, el presente contrato interadministrativo, la normativa aplicable, en lo
concerniente a la implementacion de Protocolos de Bioseguridad y a lo establecido en los
estudios y disefos aportados por las Entidades Territoriales.

De igual forma, la GERENCIA INTEGRAL vigilara junto con la interventoria, que el
Contratista de Obra cumpla con la programacién de obra establecida y aprobada,
aplicando los mecanismos que contractualmente determine para conminarlo en caso de
incumplimiento (planes de contingencia, aplicacion de Apremio y/o Pecuniaria, entre
otras que deberan establecerse en el Contrato de Obra). La programacion de obra, en
todo caso, debe encontrarse en consonancia con lo determinado en los estudios y
disefos aportados por las Entidades Territoriales.

La GERENCIA INTEGRAL y la interventoria, segun corresponda su responsabilidad,
emitiran de manera oportuna conceptos soportados, documentados, y con la debida
justificacioén técnica, econémica y juridica en los casos y términos que la Supervision del
Convenio lo solicite, relacionados entre otros con:

e Modificaciones o ajustes de las especificaciones iniciales del proyecto.
Modificaciones en cantidades de obra (acta de mayores, menores cantidades
de obra).

Analisis, comparacion y fijacion de precios no previstos.

Modificaciones en métodos constructivos.

Reprogramaciones.

Costos y/o tarifas de maquinaria de construccion.

Solicitudes de Adicién y/o Prérroga.

Aplicacion de sanciones y/o multas.
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e Todos los demas que requiera PROSPERIDAD SOCIAL - FIP.

La Gerencia Integral y la interventoria que contrate suministraran la logistica necesaria y
la informacidn técnica, administrativa, financiera, legal, social, ambiental, contable y en
general aquellas que se requieran, en desarrollo de las visitas efectuadas para el
seguimiento al desarrollo del Contrato de Obra por parte de PROSPERIDAD SOCIAL - FIP,
Entes de Control y demas Entidades que lo requieran.

En el curso de Ia ejecuciéon del contrato de obra bajo el presente contrato
interadministrativo, la GERENCIA INTEGRAL recibira, estudiara y respondera a las
sugerencias, reclamaciones y consultas que presente la interventoria, el Contratista de
obra, las Entidades Territoriales, los entes de control y la comunidad, las cuales deben
ser resueltas oportunamente de acuerdo con la normatividad vigente, emitiendo
concepto técnico, social, ambiental, financiero, contable, ambiental, social y juridico
segin el caso, con los correspondientes soportes, documentos y justificaciones. En todo
caso siempre mantendra indemne a PROSPERIDAD SOCIAL - FIP.

La GERENCIA INTEGRAL exigira al Contratista de Obra y la Interventoria el cumplimiento
de todas las normas sobre seguridad industrial y salud ocupacional del personal a su
cargo, de conformidad con la normatividad vigente. Asi como el cumplimiento de la
Resoluciéon No. 1409 de 2012, por la cual se establece el reglamento de seguridad para
proteccion contra caidas en trabajo en alturas y las que la modifiquen o sustituyan. De
igual forma, garantizara el cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad en materia
de prevencién y mitigacion por el COVID-19, de conformidad con la normativa vigente.
En este mismo sentido la interventoria actuara con el contratista.

La GERENCIA INTEGRAL y la Interventoria contratada, cada una en el marco de su
competencia, desarrollaran el seguimiento al avance fisico - financiero y presupuestal
del (los) contratos (s) de obra de acuerdo con el cronograma de obra, incluidas las
medidas ambientales de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos
parciales o totales se requiera oportunamente al Contratista y de ser procedente, se
inicien los procesos sancionatorios establecidos en la normatividad vigente.

La GERENCIA INTEGRAL y la Interventoria contratada realizaran, durante toda Ila
ejecucion del contrato de obra derivado, el control presupuestal, de tal manera que el
Contratista de Obra programe y ejecute las actividades objeto del contrato, cumpliendo
con la asignacion de recursos, el valor de las obras y el plazo contractual.

La interventoria contratada por la GERENCIA INTEGRAL verificara el pago de aportes
legales (parafiscales) y de seguridad social del personal vinculado a la obra segiin la
normatividad vigente para el periodo correspondiente y certificara la verificacion de
dichos pagos como requisito para el tramite de los pagos previstos en el contrato de
obra, labor que también efectuara la Gerencia Integral, y de manera principal, con la
interventoria que contrate. PROSPERIDAD SOCIAL - FIP no tendra ningun tipo de
vinculacioén o responsabilidad del personal que la GERENCIA INTEGRAL o los contratistas
derivados que contrate.

Es responsabilidad de la Gerencia Integral y la Interventoria velar porque todas las
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actividades de la gestion social y ambiental del contrato de obra se desarrollen acorde
con los lineamientos que para tal fin establecen la Constitucion, Leyes, Decretos y
Resoluciones aplicables a la misma, y de acuerdo con los lineamientos definidos por
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP.

La GERENCIA INTEGRAL y Ila Interventoria, conforme a la competencia atribuida a cada
una, realizaran el seguimiento al cumplimiento de los requerimientos sociales y
ambientales establecidos por las autoridades competentes respectivas y las
contempladas en la legislacion vigente para el proyecto. Exigiran al Contratista de obra
dar respuesta dentro de los términos de ley, a las peticiones de la comunidad y solicitara
el acompaifamiento de instituciones publicas de mediaciéon en los casos que se requiera.
Exigira la ejecucion oportuna de las medidas de manejo que define la normatividad
vigente y aquellas dispuestas en las licencias de construccion y ambientales de cada
proyecto, asi como las establecidas en los demas actos administrativos promulgados.

La GERENCIA INTEGRAL debera adelantar los tramites necesarios para el inicio y
desarrollo de procesos sancionatorios en el marco del contrato de obra y del contrato de
interventoria de acuerdo con la normatividad vigente, entregando los documentos
soporte y la estimacion de los perjuicios causados con ocasion del incumplimiento, y
brindando acompafiamiento hasta su culminacion.

La GERENCIA INTEGRAL y la Interventoria contratada realizaran el reporte en la
periodicidad y aplicativo que defina PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, para el cual deberan
actualizar la informaciéon de acuerdo con el avance de cada uno de los proyectos.”
(Negrilla fuera de texto)

CLAUSULA CUARTA - PLAZO: “El plazo de ejecucién del contrato interadministrativo sera a partir
del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion, hasta el 31 de julio de
2022”,

CLAUSULA QUINTA - OBLIGACIONES DE LAS PARTES - 5.2. OBLIGACIONES DE LA
GERENCIA INTEGRAL 5.2.1 OBLIGACIONES GENERALES:

2. Cumplir con el objeto del contrato, de acuerdo con todas y cada una de las obligaciones
establecidas en el contrato, los documentos precontractuales y la propuesta presentada,
haciendo seguimiento permanente a la ejecucién del contrato.

3. Ejecutar con plena autonomia técnica y administrativa el objeto contractual.

5. Apoyar el logro de los objetivos contractuales, teniendo de presente que sus obligaciones
son de resultado.

6. Cumplir a cabalidad con las condiciones pactadas en el contrato interadministrativo y su
estudio previo.

18. Desarrollar las actividades sociales, administrativas, técnicas, juridicas y financieras
para el cumplimiento del contrato, conforme a la normativa general aplicable y los
documentos que expida PROSPERIDAD SOCIAL - FIP relacionados con la ejecucion de los
proyectos de infraestructura social vial.
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Realizar de manera diligente todos los actos necesarios para la cumplida ejecucion del
objeto del contrato atendiendo las disposiciones seflaladas el mismo, y demas
documentos inherentes a los proyectos de infraestructura social que financia
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP.

Cumplir el objeto del contrato, garantizando que el contratista de obra que seleccione
ejecute y entregue la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigibles en
las especificaciones de construccion, con sujecion al presupuesto estipulado y dentro del
plazo establecido.

Asegurar que el Calculo de las cantidades de obra que correspondan al disefio y los
estudios técnicos de los proyectos. PROSPERIDAD SOCIAL - FIP no admitird ningun reajuste
por interpretaciones erréneas de los planos o por equivocaciones en el calculo de las
cantidades de obra, incremento de precios o cualquier otro inconveniente surgido del
estudio y preparacion del contrato por parte de la GERENCIA INTEGRAL.

Velar por que el Contratista de Obra que seleccione utilice los planos, estudios técnicos y
especificaciones de construccion entregadas por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y aportadas
por las Entidades Territoriales, Unicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin
que por ello se entienda conferido algin derecho de propiedad intelectual y material. Su
entrega, en ningun caso, se entendera cdmo cesion de derechos o licenciamiento.

Remitir la informacion solicitada por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, por escrito y en medio
magnético, para dar cumplimiento y/o respuesta a los requerimientos juridicos o legales
que tenga la Entidad.

Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento
del objeto del contrato interadministrativo.

. Responder a través de la Interventoria por: (i) El presupuesto y la programacion de las

obras y (ii) Elaboracion de actas de vecindad y actas de inventario de espacio publico, si
aplica, con el respectivo registro fotografico.

Garantizar que sus contratistas cumplan las normas vigentes sobre seguridad industrial
para la ejecucion del contrato interadministrativo, en especial en cuanto guarda relacion
con: a) Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que
interviene en las actividades de obra. b) Manipulaciéon de equipos, herramientas,
combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto
contractual. c) Dotacién de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para
todo el personal utilizado en la ejecuciéon de objeto contractual. d) Cumplir con la
normatividad vigente para el trabajo de personal en alturas. Entre las cuales deben estar:
dotacion de equipos de seguridad, (arnés, lineas de vida, manila certificada, mosquetones
y todos los demas elementos necesarios para realizar el trabajo), suministro de personal
calificado y certificado que adopte las medidas de seguridad vigentes.

Garantizar que los contratistas de obra e interventoria cumplan las normas vigentes en
materia de Protocolos de Bioseguridad y su correcta implementacion.

. 56.Velar por el cumplimiento del Plan de Gestion Integral de Obra (PGIO) por parte de los

contratistas que seleccione, durante la ejecucién de las obras, de acuerdo con las
condiciones establecidas en los manuales de PROSPERIDAD SOCIAL - FIP. No obstante, se
debera realizar revisiones exclusivas a la operatividad del PGIO de obra para cada uno de
los proyectos.
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51. Asumir la ejecuciéon de los proyectos que le son entregado como una obligacion de
resultado a cargo de la GERENCIA INTEGRAL en cuanto a su calidad, caracteristicas,
disefio y estudios, materiales, especificaciones técnicas y en general a sus condiciones
técnicas y de funcionalidad, para lo cual realizara todas las gestiones que sean necesarias
en su calidad de Gerente Integral de los proyectos.

52. Dar aplicacion a la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevencidn, investigacion y sancidon de actos de
corrupcion y la efectividad del control de la gestion publica”, especialmente en lo
relacionado con el Capitulo VII “"Disposiciones para Prevenir y Combatir la
Corrupcion en la Contratacion Publica”.

53. Velar porque en la maduraciéon de los proyectos se respeten los precios maximos
por proyecto que se tuvieron en cuenta al momento de determinar el valor total
del contrato de gerencia integral, asi como los alcances de los mismos.

CLAUSULA QUINTA - OBLIGACIONES DE LAS PARTES - 5.2. OBLIGACIONES DE LA
GERENCIA INTEGRAL 5.2.2 OBLIGACIONES ASOCIADAS CON LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

"Seran obligaciones asociadas de la ejecucidon de las obras de los proyectos que se asignen, a
cargo de la GERENCIA INTEGRAL o del (los) contratista (s) de obra que seleccione, segun
aplique, las siguientes:

2. Iniciar la ejecucién del contrato de obra derivado del contrato interadministrativo una vez
se suscriba el acta de inicio, sin ser necesario el desembolso algun anticipo.

3. Obligar que el(los) Contratista(s) de Obra implemente(n) todos los frentes de obra que
sean necesarios para la ejecucion de(los) proyectos.

4. Notificar previamente al INTERVENTOR cuando exista alguna modificacion o cambio en la
obra, e igualmente notificar al Supervisor designado para el contrato interadministrativo.
Dicho cambio o modificacion no se debe iniciar sin el visto bueno de PROSPERIDAD SOCIAL
- FIP.

5. Atender a través del(os) contratistas de obra las especificaciones técnicas entregadas
por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP para el desarrollo de las obras, por tanto, la GERENCIA
INTEGRAL no debera apartarse de las mismas, salvo que exista alguna causal técnica o
social que lo justifique.

6. Velar por las entregas parciales de la obra ejecutadas por el contratista de obra
qgue seleccione, en coordinacién con la INTERVENTORIA, siempre y cuando se
cumplan con las calidades técnicas esperadas. Las obras que no cumplan con los
disefios, planos, y con las especificaciones técnicas, el contratista de obra
seleccionado debera corregirlas o demolerlas y construirlas de nuevo, sin ningun
cargo para PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, cuando la INTERVENTORIA asi lo indique.

7. Garantizar que sus contratistas de obra cumplan con todas las normas técnicas sismos
resistentes, de acuerdo con lo sefialado en: El Cédigo NSR -10 Normas Colombianas de
Disefio y Construccidn Sismo Resistentes Ley 400 de 1997, El Cédigo Eléctrico Nacional,
Norma ICONTEC 2050 El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolucion No. 18
0398 de 7 de abril de 2004 del Ministerio de Minas y Energia (RETIE), Resolucion 631 de
2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Reglamento Técnico del Sector
de Agua Potable y Saneamiento Basico, RAS - 2000, Resolucion 1096 del 17 de noviembre
de 2000, INVIAS.
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Garantizar que, durante la ejecucion de las obras, sus contratistas de obra seleccionados
cuenten con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas
elementos necesarios.

Velar porque sus contratistas de obra suministren todos los equipos, maquinaria,
herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programacion detallada
de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion de
estos en el sitio propio de la construccion.

Asegurarse de que sus contratistas de obra, por su cuenta y riesgo, lleven a cabo todos
los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se requieran y/o soliciten para
verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se instalen en la obra. En
cumplimiento de esta obligacion, el CONTRATISTA DE OBRA debera presentar a la
INTERVENTORIA los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los
diferentes ensayos estén calibrados.

A través de sus contratistas de obra, elaborar y presentar conjuntamente con el
interventor, las actas parciales de obra, de entrega final y de liquidacion. )
Revisar, a través de sus contratistas de obra, junto con la INTERVENTORIA, la calidad,
cantidad y coherencia de la totalidad de los planos, estudios técnicos y especificaciones
de construccién para la mejor definicion del alcance técnico de cada frente.

Establecer las siguientes obligaciones a cargo del contratista de obra seleccionado:

2. Cumplir con la normativa vigente relacionada con las areas ambientales, de
seguridad industrial y salud ocupacional, y garantizar la calidad en las obras,
mediante el Plan de Gestidon Integral de Obras que él mismo realice siguiendo
los lineamientos de dicho documento.

3. Cumplir con el avance de obra conforme el plan que defina la GERENCIA
INTEGRAL el cual debe contar con un cronograma que se desarrolle en el
marco del plazo de ejecucién previsto en el presente contrato, en apego a
los estudios y disefios aportados por las Entidades Territoriales, y demas
documentos que hayan sido expedidos por PROSPERIDAD SOCIAL -FIP. Sera
exclusivamente responsabilidad de la GERENCIA INTEGRAL las actuaciones
que adelante y superen el marco del presente contrato, en cuanto a sus
plazos y condiciones.

6. Entregar un cronograma en formato Excel acorde con el tiempo de ejecucidn,
indicando la duracidon, precedencia y secuencia Iégica del desarrollo de los frentes.
Se debera representar en el cronograma, el 100% de los capitulos e items de los
frentes de la totalidad del proyecto, con escala temporal en semanas, teniendo en
cuenta la ejecucion de las obras y las fechas de entrega estipuladas para cada una
de ellas.
Participar a través del personal de la GERENCIA INTEGRAL en los comités de obra a los
cuales podra asistir, PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, Entidad Territorial, y demas entidades
involucradas en el desarrollo de los Proyectos.
26. El contratista de obra seleccionado ejecutara la obra con todos los equipos,
maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos necesarios.
27. El contratista de obra seleccionado suministrara todos los equipos, maquinaria,
herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programacion
detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el
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envio y recepcion de los mismos en el sitio propio de la construccion.

28. El contratista de obra seleccionado realizara, por su cuenta y riesgo, todos los
ensayos de laboratorio y las demds pruebas que se requieran y/o soliciten para
verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se instalen en la
obra. En cumplimiento de esta obligacién, el CONTRATISTA debera presentar a la
INTERVENTORIA los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados
para los diferentes ensayos estén calibrados.

CLAUSULA QUINTA — OBLIGACIONES DE LAS PARTES - 5.2.3 OBLIGACIONES ASOCIADAS
CON LA EJECUCION DE LA INTERVENTORIA

"Serdn obligaciones propias de la ejecucidn de las interventorias, a cargo de la GERENCIA
INTEGRAL o del (los) contratista (s) de interventoria que seleccione, segun aplique, las
siguientes.

1. Adelantar bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad, los tramites precontractuales,
contractuales y post-contractuales a que haya lugar para adelantar los procesos de
seleccidn y contratacidn de las personas naturales o juridicas para ejecutar la
interventoria a los proyectos de infraestructura vial, de conformidad con el régimen
aplicable, en todo caso dejando claro que se trata(n) de contrato (s) derivado (s) del
presente contrato interadministrativo.

2. Asegurar que la interventoria contratada lleve una bitacora de obra, esto es, una
memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la
ejecucién de los trabajos, asi como de las érdenes de la INTERVENTORIA, de los
conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que
tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general de
la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada de la
obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el
residente y el interventor.

4. Velar porque la interventoria contratada revise y apruebe las hojas de vida del equipo de
trabajo presentado por el contratista de obra. Para la verificacion de hojas de vida la
interventoria debera revisar la formacion académica y las certificaciones de experiencia
general y especifica de conformidad con los criterios y metodologia establecida en el
pliego de condiciones o documento equivalente que dieron origen al contrato.

5. Identificar alertas tempranas respecto de posibles incumplimientos en la ejecucion del
contrato de obra, a fin de evitar la suspensién, paralizacion o terminacién anticipada del
mismo.

6. Velar porque el contratista de {nterventoria disponga y mantenga durante la ejecucion del
CONTRATO DE INTERVENTORIA el personal profesional, social, técnico y administrativo,
idéneo y calificado conforme a los requerimientos solicitados por la Gerencia Integral, asi
como las instalaciones, equipos de laboratorio y control, ofrecido en la propuesta y
aprobado.

7. Elaborar y suscribir las respectivas actas de asignacién de interventoria para cada
proyecto, si aplica.

8. Garantizar que la interventoria dé visto bueno a las modificaciones técnicas en
procedimientos que sean convenientes para resolver problemas que pueden afectar las
obras en construccion, previamente presentadas por el CONTRATISTA DE OBRA.
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Asegurar que la interventoria contratada Solicite al CONTRATISTA DE OBRA la demolicion,
reconstruccion y/o reparacion de las obras que no cumplan con las calidades solicitadas.
Estas actividades no podran ser reconocidas.

Garantizar que la interventoria contratada entregue informes mensuales de Interventoria,
segun lo acordado con el supervisor de PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, en donde se incluya el
registro fotografico y filmico de manera cronoldgica sobre el avance de la obra y donde
se evidencie el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida o segun sea
requerido

Garantizar que la interventoria contratada presente al supervisor designado por
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, los informes semanales y mensuales en los plazos definidos en
el plan Operativo de ejecucién, de acuerdo con los formatos establecidos.

Asistir a los comités técnicos de seguimiento y ejecucion a los que sea citado, con el
objeto de verificar avances, validar y alinear directrices de los residentes de obra y poder
tomar decisiones relevantes que conduzcan al cumplimiento del objeto contractual de la
obra contratada

Certificar las intervenciones finalizadas por el contratista de obra.

Garantizar que la interventoria solicite, revise y apruebe el Plan de Trabajo presentado
por el residente social del contratista de obra para el cumplimiento de las actividades
requeridas por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP para garantizar el adecuado acompafamiento
social a las comunidades en las que se desarrollan las obras.

En el informe semanal y mensual de interventoria (especificos que solicite PROSPERIDAD
SOCIAL- FIP), esta debera consignar la evaluacion respecto al componente social.
Garantizar que la interventoria analice las solicitudes de Suspension y/o reinicio, y en caso
de ser procedente elaborar y sustentar las motivaciones y efectuar los tramites del caso
para la suscripcion del Acta correspondiente, dentro de los plazos contractuales.

26. En los casos en que el CONTRATISTA DE OBRA incumpla parcial o total sus
obligaciones contractuales, la interventoria debe apremiar el cumplimiento de
estas sefalando plazos perentorios conforme a la normativa aplicable, con copia a
PROSPERIDAD SOCIAL-FIP. Elaboraréa el informe que contenga la motivacién y
sustentacion del presunto incumplimiento contractual, de conformidad con el
procedimiento que para tal fin se defina en el CONTRATO DE OBRA y conforme a la
ley.

27. Designar personal de la GERENCIA INTEGRAL encargado de supervisar los contratos
de interventoria que se suscriban.

Y las siguientes obligaciones contenidas en la Ley:

Ley 80 de 1993 - “Articulo 26°.- Del Principio de Responsabilidad.

10, Los servidores publicos estan obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la
contratacion, a vigilar la correcta ejecucion del objeto contratado y a proteger los derechos de
la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecucién del
contrato.

T — Centro de Atencién Telefdnica: 018000951100 - (571) 5954410
(@n t@g Prosperidad Social
ICO‘FI-EQC icu‘:;ec ' Ate'rjcién por teléfono mcfwvil: mensaje de texto al 855?4
Direccion de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogota D.C.
150 9001 150 £ IEC J www.prosperidadsocial.gov.co
27001 Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma

GRATUITA

TR-LAT-0858 SC-CERAQTS22 No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE CERBT5538



| Fecha radicacion: 2022-07-07 02:16:25 PM

La equidad

es de todos

No radicacion: $-2022-4301-206746

20. Los servidores publicos responderan por sus actuaciones y omisiones antijuridicas y
deberan indemnizar los dafios que se causen por razon de ellas.

30. Las entidades y los servidores publicos responderan cuando hubieren abierto licitaciones o
concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de condiciones,
términos de referencia, disefios, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o
cuando los pliegos de condiciones o términos de referencia hayan sido elaborados en forma
incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de caracter
subjetivo por parte de aquellos.

40. Las actuaciones de los servidores publicos estaran presididas por las reglas sobre
administracion de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta
ajustada a la ética y a la justicia.

50. La responsabilidad de la direccion y manejo de la actividad contractual y la de los procesos
de seleccion sera del jefe o representante de la entidad estatal quien no podra trasladarla a las
juntas o consejos directivos de la entidad, ni a las corporaciones de elecciéon popular, a los
comités asesores, ni a los organismos de control y vigilancia de la misma.

60. Los contratistas responderan cuando formulen propuestas en las que se fijen condiciones
econdmicas y de contratacion artificialmente bajas con el propésito de obtener la adjudicacion
del contrato.

70. Los contratistas responderan por haber ocultado al contratar, inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado informacion falsa.

80. Los contratistas responderan y la entidad velara por la buena calidad del objeto
contratado.” (negrilla fuera del texto).

Ley 1474 de 2011:

"ARTICULO 83. Supervisidon e interventoria contractual. Con el fin de proteger la moralidad
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia
de la actividad contractual, las entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la
correcta ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, segin
corresponda.

La supervision consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y
juridico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervision, la Entidad
estatal podra contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestacion de servicios
gue sean requeridos.

La interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del
contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad
Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la
materia, o cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiquen. No obstante, lo
anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato
principal, podra contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable,
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juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria.

Por regla general, no seran concurrentes en relacion con un mismo contrato, las funciones de
supervision e interventoria. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato
principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoria, se deberan indicar las
actividades técnicas a cargo del interventor y las demas quedaran a cargo de la Entidad a
través del supervisor. El contrato de Interventoria sera supervisado directamente por la
entidad estatal.” (negrita por fuera del texto), Ley 1474 de 2011, Estatuto General
Anticorrupcion.

ARTICULO 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervision e
interventoria contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la
entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisores estan facultados para solicitar informes, aclaraciones y
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecuciéon contractual, y seran responsables por
mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos
por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias,
o certificar como recibida a satisfacciéon, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad.
También sera falta gravisima omitir el deber de informar a la entidad contratante los
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del
contrato, o cuando se presente el incumplimiento.

PARAGRAFO 2. Adiciénese la Ley 80 de 1993, articulo 8, numeral 1, con el siguiente literal: k) El
interventor que incumpla el deber de entregar informacion a la entidad contratante relacionada
con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato. Esta inhabilidad se extenderd por un término de cinco (5) afos,
contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que asi lo declare, previa la actuacion
administrativa correspondiente.

PARAGRAFO 3. El interventor qgue no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible
incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a
cargo del contratista, sera solidariamente responsable con este de los perjuicios que se
ocasionen con el incumplimiento por los dafios que le sean imputables al interventor. Cuando el
ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un
contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias
para salvaguardar el interés general y los recursos publicos involucrados, sera responsable
solidariamente con este, de los perjuicios que se ocasionen. PARAGRAFO 4. Cuando el
interventor sea consorcio o union temporal la solidaridad se aplicara en los términos previstos
en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993, respecto del régimen sancionatorio.” (negrita por fuera
del texto), Ley 1474 de 2011, Estatuto General Anticorrupcion.
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Teniendo en cuenta el anterior marco contractual y legal, se eleva el presente requerimiento en
el ejercicio de la supervisidon, con el fin de poder contar con las evidencias documentales que
permitan sustentar los avances en las acciones, para poder tener como cumplido el proximo
15/07/2022, de conformidad con los compromisos pactados en audiencia de arreglo directo, por
lo que se solicita la entrega del siguiente informe extraordinario, de conformidad con lo pactado
en la clausula octava del Contrato No. 670 FIP de 2021, a saber:

CLAUSULA OCTAVA - INFORMES:

En desarrollo de la ejecuciéon del Contrato, la GERENCIA INTEGRAL debera presentar los
siguientes informes periddicos, en los términos que mds adelante se indican.

La GERENCIA INTEGRAL debera prever la entrega de informes de ejecucién, seguimiento y
control a los proyectos asignados acordes a los niveles de ejecuciéon del contrato, es decir
presentara los informes pertinentes por cada proyecto y los necesarios que den cuenta de la
ejecucion global del contrato interadministrativo; asi las cosas los informes minimos requeridos
segun los niveles de ejecucion, sin que ello impliqgue que PROSPERIDAD SOCIAL -FIP no pueda
solicitar informes adicionales que permitan tener claridad de la situacion de ejecucion parcial o
total del contrato, son: (...)

4. INFORMES EXTRAORDINARIOS.

La GERENCIA INTEGRAL debera preparar y entregar otros informes que de manera
extraordinaria sean solicitados por el supervisor del contrato interadministrativo para atender
requerimientos de entidades de control, veedurias ciudadanas etc., dichos informes seran
elaborados dentro de los plazos sefialados y deberan venir firmados por el Representante legal
de la GERENCIA INTEGRAL.

El plazo para la entrega sera de cinco dias habiles posteriores a su solicitud.”

El informe debera contener como minimo, para cada uno de los 31 proyectos entregados por PS
a la Gerencia Integral, lo siguiente:

1. Programacion inicial de obra: Para la presentacion de la programacién de obra, se
les solicita en cumplimiento del Sistema de Gestidon de Calidad de Prosperidad Social
y la certificacion ISO 9001:2015 emplear el formato F-IP-
165_PROGRAMACION_DE_OBRA, el cual encontraran en carpeta compartida que se
creara con los demas formatos, documentos y procesos que deben emplear en la
ejecucion del contrato de obra.

2. Seguimiento de ejecucidn fisico de obra, detallando en porcentajes el avance de
obra ejecutado y el avance de obra programado, atrasos en dias, para cada uno de
los 31 proyectos a cargo de Gerencia Integral Proyecta

Los soportes de ejecucién de los avances de obra deben estar documentados con los
respectivos diagramas de Grantt o curvas S para cada uno de los frentes de obra teniendo en
cuenta las fechas de firma de las ACTAS DE INICIO de Obra, deben venir acompafiados de los
respectivos registros fotograficos y de los cronogramas de obra, detallando para cada
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ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA e ITEM de construccién, los avances de lo ejecutado /programado a
nivel fisico.

Para la presentacidon del seguimiento en la ejecucion de obra, se les solicita en cumplimiento del
Sistema de Gestidon de Calidad de Prosperidad Social y la certificaciéon ISO 9001:2015 emplear el
formato F-IP-170_SEGUIMIENTO_AL_AVANCE_DEL_CONTRATO_DE_OBRA, el cual encontraran en
carpeta compartida que se creara con los demas formatos, documentos y procesos que deben
emplear en la ejecucién del contrato de obra, en la ruta https://dpsco-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/juan_murillo_prosperidadsocial_gov_co/Eic9j0jTTLOKnfOODIjHS
DcB3Sb0ORZxgHP21b5ViBviKBw?e=K1zDtK

3. Seguimiento de ejecucidn financiera de obra, detallando en porcentajes el avance
de recursos financieros ejecutado y el financiero de obra programado, atrasos en
millones de pesos, para cada uno de los 31 proyectos a cargo de Gerencia Integral
Proyecta

Para la presentacion del seguimiento en la ejecucion financiera de la obra, se les solicita en
cumplimiento del Sistema de Gestion de Calidad de Prosperidad Social y la certificacion ISO
9001:2015 emplear el formato F-IP-164_CALCULO_DE_INVERSION_EJECUTADA_ACUMULADA, el
cual encontraran en carpeta compartida que se creara con los demas formatos, documentos y
procesos que deben emplear en la ejecucion del contrato de obra.

4. Actas de los comités de obra realizados en el seguimiento de la ejecucion de los
proyectos, suscritas por los representantes legales de los contratistas de obra, el
representante legal de cada una de las interventorias contratadas por la Gerencia
Integral, los directores de interventoria y los supervisores delegados por la Gerencia
Integral para los contratos de obra e interventoria, en el periodo de tiempo
comprendido entre el 03/05/2022 a la fecha de hoy inclusive (07/07/2022).

5. Seguimiento en la implementacion del Plan de Gestion Integral de Obra, en sus
componentes seguimiento a equipos de medicidon del contratista de obra, inspeccidn
semanal de interventoria, control operativo de calidad sector vias y transporte,
control operativo ambiental, control operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo
SST.

Para la presentacion del seguimiento en el seguimiento por parte de interventoria en la
implementacién del plan de gestién integral de obra (PGIO), se les solicita en cumplimiento del
Sistema de Gestidon de Calidad de Prosperidad Social y la certificacién ISO 9001:2015 emplear el
formato F-IP-205_PLAN_DE_GESTION_INTEGRAL_DE_OBRA, el cual encontraran en carpeta
compartida que se creara con los demas formatos, documentos y procesos que deben emplear
en la ejecucion del contrato de obra.

El informe de PGIO, debe ir acompafiado de los respectivos soportes y anexos diligenciados
establecidos en el formato.

6. Copia digital legible de las bitdcoras de obra de contratista e interventoria desde el
inicio de actividades de ejecucion en obra a la fecha de hoy inclusive (07/07/2022).
7. Seguimiento al plan de trabajo del componente social del proyecto

Para la presentacion del seguimiento en el seguimiento por parte de interventoria en la
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implementaciéon del plan de trabajo del componente social de obra, se les solicita en
cumplimiento del Sistema de Gestion de Calidad de Prosperidad Social y la certificacion ISO
9 001 :2015 emplear el formato F -1P -
206_PLAN_DE_TRABAJO_COMPONENTE_SOCIAL_DEL_PROYECTO, el cual encontraran en carpeta
compartida que se creara con los demas formatos, documentos y procesos que deben emplear
en la ejecucion del contrato de obra.

Se le solicita realizar un solo documento PDF con un indice y en cada uno de los capitulos del
informe extraordinario incluir las evidencias documentales solicitadas en los numerales 1 al 7.
Para la entrega del informe solicitado cuenta con el plazo pactado en la referida clausula octava,
en todo caso deberd allegarse antes del 15/07/2022 para poder tener evidencias documentales
gue permitan a la supervision evaluar el cumplimiento o no del arreglo directo.

Cordialmente,

Juan Carlos Murillo Primero
Profesional Especializado
GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT
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