metroplus

ADICION No. 16 AL CONVENIO 01 DE 2005 SUSCRITO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE
MEDELLIN, ENVIGADO E ITAGUi Y METROPLUS S.A. PARA LA FINANCIACION
PARCIAL DEL SISTEMA METROPLUS

OBJETO:

ADMINISTRACION DELEGADA POR PARTE DE
METROPLUS S.A. DE LOS RECURSOS QUE
APORTAN LOS MUNICIPIOS DE ENVIGADO,
ITAGUI Y ,MEDELLI'N A PARTIR DE LA
CONSTITUCION DE LA EMPRESA METROPLUS
S.A., PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE MASIVO DE MEDIANA CAPACIDAD
EN EL CORREDOR TRONCAL DE MEDELLIN Y EL
CORREDOR PRETRONCAL PARA LOS
MUNICIPIOS DE ENVIGADO, ITAGUI Y MEDELLIN
“METROPOLITANO SUR”, DE ACUERDO AL
ALCANCE Y TERMINOS DEL PRESENTE
CONVENIO.

FECHA DE INICIO:

Agosto 5 de 2005

FECHA DE TERMINACION
INICIAL: Agosto 5 de 2008
PLAZO INICIAL: Tres (03) anos.
$59.612.319.908 (Medellin: $30.943.793.482 -
VALOR INICIAL: Envigado: $12.024.378.141 " Itagi:

$16.644.148.285)

AMPLIACION No. 1:

Prorroga 4.5 meses -
diciembre 19 de 2008

Inicio: agosto 5 de 2008 - Fin:

AMPLIACION No. 2:

Prérroga: 12 meses - Inicio: diciembre 19 de 2008 -
Fin: diciembre 19 de 2009

AMPLIACION No. 3:

Prérroga: 24 meses - Inicio: diciembre 19 de 2009 -
Fin: diciembre 19 de 2011

AMPLIACION No. 4:

Prérroga: 24 meses - Inicio: diciembre 19 de 2011 -
Fin: diciembre 19 de 2013

AMPLIACION No. 5:

Prorroga: 36 meses - Inicio: diciembre 19 de 2013 -
Fin: diciembre 19 de 2016

AMPLIACION No. 6:

Prérroga: 60 meses - Inicio: diciembre 19 de 2016 -
Fin: diciembre 19 de 2021

AMPLIACION No.7

Prérroga: 48 meses - Inicio: diciembre 20 de 2021 -
Fin: diciembre 19 de 2025

PLAZO TOTAL: Siete mil cuatrocientos cuarenta y un (7.441) dias
FECHA TERMINACION .
ACTUAL Diciembre 19 de 2025
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ADICION No.16 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.01 DE 2005
ADICION No. 1: 2;3908(132088)8 (Envigado: $ 59.612.908 - Itaglii:
ADICION No. 2 $15.750.000.000 (Medellin)

ADICION No. 3 $23.000.000.000 (Medellin)
ADICION No. 4 $2.600.000.000 (Envigado)
ADICION No. 5: $5.000.000.000 (Medellin)
ADICION No. 6 $14.000.000.000 (Medellin)
ADICION No. 7 $2.816.668.938 (Envigado)
ADICION No. 8 $ 2.091.648.600 (Medellin)
ADICION No. 9: $ 22.746.000.000 (Medellin)
ADICION No. 10: $ 10.577.475.200 (Medellin)
ADICION No. 11: $ 4.175.500.000 (Medellin)
ADICION No. 12: $ 3.500.000.000 (Medellin)
ADICION No. 13: $ 744.557.279 (Medellin)
ADICION No. 14: $2.125.622.369 (Medellin)
ADICION No. 15: $3.126.588.437 (Envigado)

Medellin: Adiciébn de recursos por valor de
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES
VALOR ADICION ACTUAL: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS NUEVE PESOS M.L. ($799.852.209),
conforme CDP 2200058399

Entre los suscritos a saber, YENIFFER QUICENO DAVILA identificada con la cédula de
ciudadania No.1.036.607.049 en su calidad de Secretaria de Infraestructura Fisica (e) del
Municipio de Medellin, nombrada mediante la Resolucion N° 202250079772 del 24 de Junio
de 2022 y conforme al acta de posesion No. 1474 del 24 de junio de 2022, facultada por el
Decreto de Delegacion No.883 de 2015 modificado por el Decreto 834 de 2021; BRAULIO
ALONSO ESPINOSA MARQUEZ, identificado con cédula de C|udadan|a numero
98.566.018, en calidad de Alcalde del Municipio de Envigado, tal y como establece el Acta de
Posesion 001 del 29 de diciembre de 2019, de la Notaria Segunda del Circuito de Envigado,
facultado para contratar de conformidad con el Acuerdo 001 de 2016 validado por sentencia
del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, del dia 18 de octubre
de 2016; y JOSE FERNANDO ESCOBAR ESTRADA, identificado con cédula ndmero

98.535. 633 en calidad de Alcalde del Municipio de Itagi, tal y como establece el Acta deQL
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ADICION No.16 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.01 DE 2005

Posesion con fecha del 30 de diciembre de 2019, de la Notaria Segunda del Circulo Notarial
de Itagli, actuando todos, en calidad de representantes legales de los respectivos
municipios y JAIME ALBERTO GARZON ARAQUE, identificado con cédula de ciudadania
numero 3.568.312, quien actia en su condicién de Gerente General de la EMPRESA
METROPLUS S.A. designado mediante reunion de Junta Directiva, segun acta No.162 del
19 de julio de 2021, quien para tales efectos se encuentra debidamente registrado desde el
| 17 de agosto de 2021 como consta en el Certificado de Existencia y Representacion Legal,
respectivamente, han convenido suscribir la Adicién No.16 al Convenio 01 de 2005, segun
justificacion realizada por la empresa Metroplis S.A., el cual se regira por las siguientes
clausulas:
CONSIDERACIONES:

1. Que la Ley 310 de 1996 en su articulo 2° modificado por el articulo 100 de la Ley 1955
de 2019, establece que “(...) la Nacién y sus entidades descentralizadas podran realizar
inversiones dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo con un minimo del 40% y hasta
por un 70% en proyectos de sistemas de transporte publico colectivo o masivo, con
dinero a través de una fiducia, 0 en especie de acuerdo con la reglamentacion que para
el efecto expida el Ministerio de Transporte”.

Las inversiones financiables podran ser el servicio de deuda; infraestructura fisica;
sistemas inteligentes de transporte; y adquisicion total o parcial de vehiculos nuevos o
material rodante nuevo con estandares de bajas o cero emisiones, sin afectar el monto
inicial de los recursos aprobados en el Conpes que dio origen a cada proyecto; que
garanticen accesibilidad para poblacién en condicion de discapacidad o movilidad
reducida. La adquisicion, operacién y mantenimiento de los activos cofinanciados son
responsabilidad del ente territorial o de quien este delegue. Las disposiciones de este
articulo tendran vocacion de permanencia en el tiempo. (...)"

2. Que, con fundamento en la mencionada Ley, el Proyecto del Sistema Integrado de
Transporte Masivo del Valle de Aburra (SITM) fue incluido como uno de los proyectos
del subsector transporte, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2003 - 2006 "Hacia un
Estado Comunitario”, aprobado mediante la Ley 812 de 2003, y posteriormente
mediante el documento Conpes 3307 de 2004 y documento Conpes de seguimiento
3349 del 18 de abril de 2005, conocido como el proyecto Metroplus, el cual tuvo como
base la integracion tarifaria, fisica, operativa y organizacional con los demas Sistemas
de Transporte Masivo, de servicios troncales y pretroncales, buscando no sélo atender
viajes no servidos en ese momento en condiciones de calidad y eficiencia, sino el
aprovechamiento de la capacidad instalada del tren urbano, incorporando asi, el
reordenamiento del sistema de transporte colectivo, reduccién de sobreoferta de
vehiculos de transporte publico, y modernizacién de la industria de transporte local.

3. Que con el fin de viabilizar este proyecto, el 28 de noviembre de 2005, fue suscrito el

@l_@pvemo de Cofinanciacién del Proyecto del Sistema Integrado del Servicio PUb!"lS;OA
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ADICION No.16 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.01 DE 2005

Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros del Valle de Aburréd", en el cual se definieron
los montos que la Nacién y los Municipios de Medellin, Envigado e Itagui aportarian
para la financiacion del Proyecto SITM del Valle de Aburrd, las vigencias fiscales en las
cuales debian realizarse los aportes y las condiciones en las cuales debian efectuarse
los desembolsos.

En el citado convenio se establecieron las obligaciones de los municipios en cuanto a
la financiacion del Sistema de Transporte Masivo de Mediana Capacidad en el Valle de
Aburra y la capitalizaciéon de Metroplus S.A., a través del sostenimiento de su
funcionamiento, asi como del mantenimiento del Sistema al menos hasta el inicio de la
operacion del mismo, adoptando las medidas y los mecanismos necesarios y
convenientes, incluyendo la suscripcion de convenios, para realizar la adecuada
planificacion, construccién, operacion, mantenimiento y control del SITM.

Que atendiendo las obligaciones que frente a los municipios establecio el Conpes 3307
de "Capitalizar la empresa METROPLUS, y garantizar los recursos necesarios para el
funcionamiento de METROPLUS S.A. y las inversiones del SITM desde su constitucion
y por lo menos hasta el inicio de la operacion", los municipios de Medellin, Envigado e
Itagtii suscribieron con METROPLUS S.A. el convenio N° 01 del 5 de agosto de 2005,
cuyo objeto consiste en la: "Administracion delegada por parte de Metroplis S.A de los
recursos que se aportaran por parte de los municipios de Envigado, Itagii y Medellin a
partir de la constitucion de la empresa Metroplus S.A., para el desarrollo del sistema de
transporte masivo de mediana capacidad en el corredor troncal de Medellin y el corredor
pretroncal para los Municipios de Envigado, Itagiii y Medellin "Metropolitano Sur", de
acuerdo al alcance y términos del convenio."

Dentro de los considerandos y obligaciones del citado convenio se encuentra que
Metroplus S.A. serd la encargada de adelantar los procesos precontractuales y
contractuales para el desarrollo de los disefios del corredor pretroncal en los municipios
de Envigado, Itagli y Medellin, incluyendo los disefios técnicos de viabilidad, las
estaciones, los puntos de integracién con el Metro y los demas modos de transporte
publico y otros, asi como adelantar los procesos precontractuales y contractuales para
el desarrollo de la infraestructura asociada al corredor pretroncal de los municipios
mencionados, incluyendo la Troncal de Medellin, sefialando que esta actividad se
realizara bajo los lineamientos y directrices acordados en el Comité Técnico, como
instancia encargada del seguimiento, control y definicion de politicas en desarrollo del
Convenio No. 01 de 2005.

4. Que el plazo inicial del Convenio Interadministrativo 001 de 2005, fue de tres (3) afios
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, la cual se firmo el 5 de agosto de
2005, de acuerdo a esto, el vencimiento de este primer periodo se dio el dia 05 de

agosto de 2008. (Art. 67 Cédigo Civil Colombiano; Art. 59 Ley 4 de 1913.) QA
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ADICION No.16 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.01 DE 2005

5. Que el Convenio Interadministrativo 001 de 2005, ha tenido varias ampliaciones, LA

PRIMERA, en agosto de 2008, en la cual se extendi6 el plazo en cuatro meses y medio
(4.5), quedando como nueva fecha de terminacién el 19 de diciembre de 2008. LA
SEGUNDA, en diciembre de 2008 en la cual se ampli6 el plazo en doce (12) meses
mas, hasta el 19 de diciembre de 2009, LA TERCERA ampliacion tuvo lugar en
diciembre de 2009, por un plazo adicional de veinticuatro (24) meses, fijando como
nueva fecha de terminacion del convenio interadministrativo el 19 de diciembre de 2011,
LA CUARTA proérroga fue precisada en el documento nombrado como AMPLIACION
No. 4 al Convenio No. 01 de 2005, la cual confirma la ampliacién de veinticuatro (24)
meses mas al convenio hasta el 19 de diciembre de 2013, LA QUINTA extension tuvo
lugar en noviembre de 2013, por un plazo adicional de tres (3) anos, fijando como nueva
fecha de terminacion el 19 de diciembre de 2016, LA SEXTA ampliacion fue suscrita en
octubre de 2016, por un plazo adicional de cinco (5) aflos mas, fijando como fecha de
terminacion el 19 de diciembre de 2021; LA SEPTIMA ampliacién fue suscrita en
diciembre de 2021, por un plazo adicional de cuarenta y ocho (48) meses mas, fijando
como fecha de terminacion el 19 de diciembre de 2025.

Que igualmente, el citado convenio tuvo las adiciones que a continuacion se relacionan:

ADICION No. 01: Por valor de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS
DOCE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS ($129.612.908), suscrito
el 14 de agosto del afio 2006.

ADICION No. 02: Por valor de QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES
DE PESOS ($15.750.000.000), suscrito el 8 de junio del afio 2007.

ADICION No. 03: Por valor de VEINTITRES MIL MILLONES DE PESOS
($23.000.000.000), suscrito el 6 de julio del afio 2008.

ADICION No. 04: Por valor de DOS MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS
($2.600.000.000), suscrito el 14 de octubre del afio 2008.

ADICION No. 05: Por valor de CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000),

) suscrito el 22 de diciembre del afio 2008.

ADICION No. 06: Por valor de CATORCE MIL MILLONES DE PESOS
($14.000.000.000), suscrito el 15 de julio del afio 2009.

ADICION No. 07: Por valor de DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA'Y
OCHO PESOS ($2.816.668.938), suscrito el 20 de octubre del afio
2009.

ADICION No. 08: Por valor de DOS MIL NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS ($2.091.648.600),
suscrito el 18 de diciembre del afio 2009

ADICION No. 09: Por valor de VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS
MILLONES DE PESOS ($22.746.000.000), suscrito el 25 de marzo del
afio 2010.

ADICION No. 10: Por valor de DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESO
($10.577.475.200), suscrito el 21 de octubre del afio 2010.

Alcaldm de
® 8

Iltagiii

Alcaldia de {W gad@ Alcaldia de Medellin




metroplus

ADICION No.16 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.01 DE 2005
ADICION No. 11: Por valor de CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS ($4.175.500.000), suscrito el 26 de octubre
. del afio 2010.
ADICION No. 12: Por valor de TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS
($3.500.000.000), suscrito el 23 de diciembre del afio 2010.
ADICION No. 13: Por valor de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES

QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA'Y
NUEVE PESOS ($744.557.279), suscrito el 28 de noviembre del afio
2014.

ADICION No. 14: Por wvalor de DOS MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES
SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE

) PESOS ($2.125.622.369), suscrito el 10 de febrero de 2021.

ADICION No. 15: Por valor de TRES MIL CIENTO VEINTISEIS MILLONES
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA
Y SIETE PESOS ($3.126.588.437), suscrita el 22 de marzo de 2022.

7. Que el alcance del Convenio Interadministrativo 01 de 2005, considera que Metroplus
S.A. ejecute obras adicionales, complementarias y conexas a las contempladas en el
Convenio de Cofinanciacion suscrito entre los municipios de Medellin, Envigado e
Itagli; Metroplus S.A. y la Nacion, con el cual se busca la financiacién parcial del
sistema.

8. Que en cumplimiento del objeto y alcance del Convenio de Cofinanciacion y el Convenio
Interadministrativo 01 de 2005, y en desarrollo de su objeto social, Metroplis S.A. para
la construccién del tramo 2 del corredor pretroncal sur de la Calle 12 Sur entre la
Avenida Guayabal y la Avenida el Poblado, correspondiente al Municipio de Medellin, |
suscribio el contrato de obra No. 56 de 2017 con el Consorcio CYDCON (integrado por |
las firmas Construcciones y Dragados del Suroeste S.A. de C.V. — CYDSSA (México) y
Concretos y Asfaltos S.A. — CONASFALTOS S.A.), asi mismo suscribié el contrato de
Interventoria No. 57 de 2017 con el Consorcio Metroplus S.A. (integrado por Bateman
Ingenieria S.A., Ecovias S.A.S, e Ingenieria Basica S.A.S) para adelantar el control y la
vigilancia del contrato de obra No. 56 de 2017.

Es pertinente aclarar que el contrato de obra No. 56 de 2017 por valor inicial de
$40.223.591.789 modificado mediante otro si No.1 por $38.741.187.922 fue financiado
en su totalidad con aportes de la Nacion a través del Convenio de Cofinanciacion,
mientras que el Contrato de Interventoria No. 57 de 2017, con un valor final de
$5.349.744.049 tuvo aportes del Municipio de Medellin del 76% y de la Nacién por un
24%.

9. Que el contrato No.56 de 2017 fue terminado por incumplimiento fundamental del
contratista, segun lo dispuso la comunicacién denominada “Terminacién inmediata del
contrato 56 de 2017” con radicado No. 201921801 del 08 de agosto de 2019, por lo cual
no se logro la terminacion efectiva de las actividades que permitieran el cumplimient%

Alca!d:a de
{

}

tagm

adeEn

m_,
’i“a
‘e\'&

-ﬁu
o))
%;:1“

{ﬁ

Alcal

a"ﬂ

Alcaldia de Medellin




metroplus
ADICION No.16 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.01 DE 2005

10.

11.

12.

del alcance del contrato y la entrada en operacion del corredor vial. Por lo anterior se
inici6 el tramite de liquidacion de dicho contrato y se adelanté el cierre del crédito BIRF
8083 (Fuente Nacion) en el cual estaban los recursos de ese proyecto y se gestiono
ante la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible — UMUS - del Ministerio de Transporte
la liberacidén de los recursos.

Que el contrato 57 de 2017, cuyo objeto es la “INTERVENTORIA PARA EL
SEGUIMIENTO TECNICO, LEGAL Y FINANCIERO, DE LA CONSTRUCCION DEL
PROYECTO METROPLUS EN EL SUR DEL VALLE DE ABURRA FASE 1Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS”, se termin6 el 9 de noviembre de 2019 contractualmente y se
firmo acta de recibo final del 16 de junio de 2020, a la fecha se cuenta en proceso de
liquidacion

Que en relacién con los costos del proyecto de la Calle 12 Sur Tramo 2, Metroplus S.A.
informé al Municipio de Medellin a través de la comunicacion radicado 202010314553
de noviembre 9 de 2020 lo siguiente:

“(...) Dicho lo anterior, Metroplis S.A, cuenta con un saldo de $21.302.791.656,00
de pesos para proceder a iniciar la Invitacién Publica de Ofertas en virtud del Manual
interno de Contratacién para seleccionar al Contratista que ejecutara las obras, sin
embargo cabe advertir que debido a que la entidad no cuenta con el presupuesto
suficiente para culminar todas la actividades proyectadas en la obra, estas seran
excluidas dentro del proceso de seleccion las cuales son: el alumbrado publico,
sefializacién, semaforizacién, soterrado peatonal la Aguacatala, Pavimento Carril
Metroplus Tramo Aguacatala- Poblado, las cuales ascienden a la suma de
$6.137.563.693 de pesos (...)”

En lo referente a las actividades que serian excluidas, posteriormente Metroplus S.A.,
remitid comunicacion con radicado 20202173 de diciembre 29 de 2020 cuyo asunto fue
“Solicitud recursos interventoria Proyecto Calle 12 Sur del Sistema Metroplus” donde
aclaro:

“(...) Por otro lado, los $21.000 millones con los cuales se ejecutara la obra
corresponde en un 100% a aportes la Nacién, como ustedes saben para la
culminacién de la obra faltan aproximadamente $7.000 millones, los cuales seran
gestionados por Metroplis S.A., como Ente Gestor ante la Nacion, por lo cual
insistimos que desde el Mumc;p/o de Medellin se respalde la ejecucion de esta gran
obra aportando los recursos solicitados para la interventoria como lo ha venido
asumiendo (...)”

Que para la culminacion de las obras del tramo mencionado, fue necesario adelantar/

un nuevo proceso de contratacion, por lo que Metroplis S.A. inicid el proceso d
ijon Publica de Ofertas No. 01 de 2020 cuyo objeto corresponde a: “RE/NICR@Q&
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ADICION No.16 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.01 DE 2005

DE LAS OBRAS DE CONTRUCCION PARA EL PROYECTO DE METROPLUS S.A.
EN EL SUR DEL VALLE DE ABURRA FASE | Y OBRAS COMPLEMENTARIAS” el cual
concluyé con la celebracion del contrato No.66 del 30 de diciembre de 2020, por la suma
de veinte mil ochocientos setenta y seis millones setecientos veinticinco mil ciento
setenta y dos pesos con cuarenta y siete centavos ($20.876.725.172,47) incluido AU
del (26,57%) y un plazo de ejecucion de 8 meses contados a partir de la fecha de
suscripcion del acta de inicio, con el contratista UNION TEMPORAL DEL SUR.

13. Que el Municipio de Medellin aport6é a Metroplus S.A. un valor de $2.125.622.369 pesos
para ser destinados a la contratacion de la Interventoria para vigilar y controlar la
ejecucion del contrato No. 66 del 30 de diciembre de 2020, por lo que mediante la
Invitacion Publica de Ofertas No. 01 de 2021 se inicié proceso de seleccion cuyo objeto
fue la contratacion de la “INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO
ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICO
PARA REINICIO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO
METROPLUS EN EL SUR DEL VALLE DE ABURRA FASE | Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS” el cual concluyd con la suscripcion del contrato No. 28 de 2021
con la empresa ESCALA CCI S.A.S. por un valor de $ 2.096.401.817 pesos.

14. Que el plazo del contrato de obra No. 66 del 30 de diciembre de 2020, en virtud de la
modificacion No. 01 del 13 de octubre de 2021 suscrita por las partes, fue ampliado en
un (1) mes mas, es decir hasta el 19 de enero de 2022, asi mismo fue adicionado en su
valor en $880.788.981 y de forma posterior mediante la modificacion 02 del 30 de
diciembre de 2021, se ampli6 el plazo del contrato en 8 meses mas, es decir hasta el
19 de septiembre de 2022 para un total de 17 meses, y ademas se adicioné su valor en
$10.463.213.565, por lo cual el valor total del contrato incluyendo las dos adiciones
relacionadas asciende a $32.220.727.718 pesos.

15. Que por otra parte el Contrato de Interventoria No. 28 de 2021 a través de la
modificacion No. 01 del 22 de diciembre de 2021 suscrita por las partes, fue ampliado
0 prorrogado en 6.23 meses, es decir hasta el 19 de julio de 2022 para un total de 15.4
meses, y también fue adicionado en $1.700.000.000 pesos, para un valor total del
contrato que asciende a $3.796.401.817 pesos.

16. Que teniendo presente que el contrato de obra No. 66 de 2020 tiene un plazo de
ejecucion que va hasta el dia 19 de septiembre de 2022, es necesaria una prérroga del
plazo del contrato 28 de 2021, para continuar proporcionando a través de la
Interventoria externa el seguimiento administrativo, técnico, financiero, ambiental,
contable y juridico de la obra, buscando garantizar que el contratista de obra continue
ejecutando de forma adecuada las actividades contenidas en el alcance de su objeto
contractual.
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ADICION No.16 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.01 DE 2005

Calle 12 sur, requiere de recursos adicionales, tanto para el componente de obra como
de interventoria, por un total de SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS VEINIUN PESOS CON OCHENTA'Y
SEIS CENTAVOS M/L ($7.830.780.821.86) en atenciéon al convenio 01 de 2005
“Cofinanciacién Proyecto Metroplus”, mediante comunicados 202220487, 202021156 ,
202121721, 202220312, 20220442, 202220481 y reuniones sostenidas con diferentes
secretarias.

18. Mediante oficio con radicado N° 202210133695 del 9 de junio de 2022, Metroplus

como ente gestor remite solicitud de adicion de recursos al Convenio 01 de 2005 en
los siguientes términos:

“Como se ha venido informando desde la Entidad, el proyecto de la Calle 12 sur, requiere de
recursos adicionales, tanto para el componente de obra como de interventoria, por un total
de SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL
OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/L
($7.830.780.821.86):

ADICION

INTERVENTORIA $2.410.774.797
SALDO OBRA $5.420.006.02486
TOTAL SOLICITADO $7.830.780.821

En atencién a las reuniones sostenidas, se nos informa que el Municipio de Medellin, a la
fecha solo cuenta con recursos para adicionar el contrato No 28 de 2021 cuyo objeto es
INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIETNO ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO,
AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICO PARA REINICIO DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO METROPLUS EN EL SUR DEL VALLE DE
ABURRA FASE / Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, suscrito desde Metropltis S.A y la
empresa ESCALA CIC SA, con fecha de inicio el 12 de abril de 2021.

Es pertinente indicar que mediante modificacion No 2 del 30 de diciembre de 2021, se
adicioné el contrato de obra No 66 de 2020, para la Construccioén del proyecto, por un valor
de $ 10.463.215.865 y una prérroga de ocho (8) meses, esto es hasta el 19 de septiembre
de 2022, lo cual justifica la necesidad de adicionar el contrato de interventoria por e/ mismo
tiempo mas un (1) mes de liquidacion, por un valor de § 2.410.774.797, valor solicitado al
Municipio de Medellin, en atencién al convenio 01 de 2005 Cofinanciacién Proyecto
Metroplus”

Por lo anterior teniendo en cuenta que los recursos solicitados al Municipio de Medellin,
mediante comunicados y reuniones no habian surtido efecto, desde la gerencia se
adelantaron acciones con el fin de darle continuidad al contrato de interventoria necesario
para el control y vigilancia de las actividades de la obra, con lo cual desde la Entidad se logro,
asignar una disponibilidad presupuestal de mil setecientos millones de peso
($1.700.000.000), que dio lugar a la modificacién No 1 del contrato 28 de 2021, quedan \(};/

— cha de terminacion el 19 de julio de 2022.
S .
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metroplus
ADICION No.16 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.01 DE 2005

Tal y como se evalu6 en la reunién del vieres 3 de junio de 2022, con las Secretarias de
Gobierno, Infraestructura Fisica y Hacienda del Municipio de Medellin, se concluyé que,
teniendo en cuenta el plazo actual de la ejecucion de la obra 19 de septiembre de 2022, se
requiere los recursos para contar con la interventoria hasta esta fecha y un mes de
liquidacion, esto es hasta el 19 de octubre de 2022, para la construccién de las actividades
que se enmarcan en la programacion de acuerdo al presupuesto asignado al contrato de
obra.

Se manifiesta en la reunién que los recursos para obra solicitados desde Metropliis SA, seran
analizados financieramente en el Municipio y una vez se cuente con disponibilidad
presupuestal se harén las modificaciones contractuales pertinentes.

Una vez analizadas las condiciones del contrato y atendiendo la indicacién realizada, se
solicita la suma de, setecientos noventa y ocho millones doscientos veintiséis mil setecientos
cuarenta y tres pesos ($§ 798.226.743), para adicionar el contrato No 28 de 2021,
garantizando asi el seguimiento a la ejecuciéon del contrato No 66 de 2020 segin la
modificacion No 2 con fecha de terminacién del 19 de septiembre de 2022, por lo cual
indicamos el presupuesto para el tiempo comprendido desde el 20 de julio de 2022 hasta el
19 de octubre de la misma anualidad, incluida la etapa de liquidacion, como se menciona en
lineas anteriores.” (cursiva fuera de texto)

19. Posteriormente, mediante correo electronico Metroplis S.A. remiti6 comunicado
radicado N° 202220647, en el cual actualiza el valor de la solicitud indicada en oficio
de solicitud inicial por un valor requerido total de: “setecientos noventa y nueve
millones ochocientos cincuenta y dos mil doscientos nueve pesos ($ 799.852.209),
para adicionar al contrato N°28 de 2021, incluida etapa de liquidacion, en atencion a
la modificacién N° 2 del contrato de obra N° 66 de 2020, para la ejecucién del proyecto
Metroplus en la calle 12 sur”.

20. Mediante radicado N° 2022220687 del 29 de junio de 2022, METROPLUS S.A., remite
a la Secretaria de Infraestructura Fisica comunicacion sobre el Proyecto Calle 12 Sur
— recursos adicionales donde reitera la necesidad que se tiene de adicionar el contrato
de Interventoria N° 28 de 2021 y ademas manifiesta:

“Asi mismo, recordamos la necesidad de los recursos adicionales para terminar las
obras, por un valor de CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES SEIS
MIL VEINTICINCO PESOS $5.420.006.025, los cuales segun la misma reunion
serian analizados financieramente desde la Secretaria de Hacienda”

Es importante aclarar que este recurso actualmente es objeto de analisis y gestion
para determinar la viabilidad de la posible consecucién y adicidén posterior.

21. Que encontrandose el Convenio Interadministrativo No.01 de 2005 vigente y teniendo
/I:-éste)como objeto la financiacion parcial para el desarrollo del Sistema de Transporte?zé
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ADICION No.16 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.01 DE 2005

Masivo de Mediana Capacidad en el corredor Troncal de Medellin y el corredor
Pretroncal para los municipios de Envigado, Itagli y Medellin “Metropolitana Sur”, es
pertinente suscribir la presente adicion al valor del citado convenio, para financiar la
continuidad de las actividades asociadas al objeto del contrato 28 de 2021.

22.Que el Municipio de Medellin cuenta con la disponibilidad presupuestal numero
2200058399 y registro presupuestal numero 5000263578 por valor de SETECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS NUEVE PESOS ($ 799.852.209).

23. Que el paragrafo del articulo segundo del Convenio Interadministrativo No. 01 de 2005,
autoriza adicionar el valor del mismo, en tanto sefala que: “Los valores anteriores seran
susceptibles de ser adicionados por las partes, mediante Acta de Modificacion, en el
evento de requerirse recursos adicionales para cubrir adquisiciones y/o disefios que
superen el valor del convenio y cuando el plan de reasentamiento de cada Municipio
requiera inversion adicional’.

24. Que en virtud de todo lo anterior y contando con las partidas presupuestales para el
efecto, las partes
ACUERDAN:

CLAUSULA PRIMERA. Adicionar el Convenio Interadministrativo No.01 de 2005 en la
suma de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA
Y DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M.L. ($ 799.852.209), de conformidad con lo
expuesto en las consideraciones de presente documento.

Paragrafo primero: Imputacion presupuestal. El valor sefalado para la presente adicién
es imputable exclusivamente al Municipio de Medellin, y se soporta en el certificado de
disponibilidad presupuestal No. 2200058399 del 13 de junio de 2022 y registro presupuestal
No. 5000263578 del 22 de junio de 2022, expedido por la Secretaria de Hacienda, los
cuales hacen parte integral del presente Convenio:

, CONTRATO MARCO
POSICION REGISTRO
FONDO PROYECTO CcDP VALOR TOTAL
PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL | \rucoo | posICION
200031
DISENO Y

CONST

110070122 | 2320202008 INFRAEST | 2200058399 5000263578 01 de 2005 001 799.852.209
FiSICA

METROPLUS
TOTAL 799.852.209

CLAUSULA SEGUNDA. FORMA DE PAGO. El Municipio de Medellin entregara a
METROPLUS S.A. los recursos relacionados en la clausula anterior, dentro de los quince

(15) dias habiles siguientes contados desde la fecha de suscripcion de la presente adici/édw
> W m— )(/
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metroplus
ADICION No.16 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.01 DE 2005

CLAUSULA TERCERA. DESTINACION. Estos recursos seran destinados exclusivamente
para la interventoria externa contractual del “Reinicio de las obras de construccién para el
proyecto Metropltus S.A. en el sur del Valle de Aburra FASE | y obras complementarias”

CLAUSULA CUARTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Las demas clausulas del
Convenio Interadministrativo No.01 de 2005 conservan su plena vigencia.

CLAUSULA QUINTA. PUBLICACION. Una vez legalizada la presente modificacion, se
procedera a su publicacion en el SECOP.

CLAUSULA SEXTA. PERFECCIONAMIENTO. La presente adicion al Convenio
Interadministrativo No.01 de 2005, se entiende perfeccionada con el cumplimiento de los
requisitos legales y la suscripciéon por cada una de las partes.

CLAUSULA SEPTIMA. GARANTIA UNICA. De conformidad con la clausula Décima
Quinta de la minuta inicial, por tratarse de un Convenio Interadministrativo, se excluye la
exigencia de Garantia Unica.

Para constancia se firma, en cuatro (04) ejemplares del mismo tenor, en la ciudad de

Medellin, alos, 4. JUN 2022
el @\1

YENIFFER QUICENO DAVIL BRAULIO ALONSO
Secretaria de Infraestructura Fisica (e) Alcalde Municipio de

Mumcxplo de Medellin

JOSE FERNANDO ESCOBAR E N A BERTO GARZON ARAQUE

MARQUEZ

Alcalde Municipio de ltagur(_ rente General METROPLUS S.A.
= Por el Municipig’de Medellin
Revis6 / Aprobo
Sebastian Arboleda Alzate / Julian Montoya Correa
Apoyo Juridici / Director Técnic ~ Y\M/X :
Secretaria d raestructura Fisica Secretaria de l{@ructura Fisica

Johana Correa Rueda
Apoyo Técnico Vor h
Secretaria de Infraestructura Fisica

Henry Alberto Mufioz

Apoyo Financiero \/(,?b
Secretaria de Infraestructura Fisica
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones
legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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ADICION No.16

metroplus
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.01 DE 2005

.

Por el Municipio de Enviga

A anh Ao
Reviso HTIJ U] 7EU)

Aprobé %’

Ana Maria Zea Ochoa
Asesora Juridica
Secretaria de Obras Plblicas

o
7

Maria CamilgDiez Castaiio
Jefe de oficina
OficinayAsesora de Yuri

"BeatriZ Elena Pabon Acevedo

taria de Despacho
Secretaria de Obras Publicas

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones
legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

—Por el Mumcnplo de Itagiii

Reviso

Aprobé

Oscar Dario M
Secreta uridico
Alc ja de Itagui

| Kos arrlbammm% revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones
legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para fi firma.

Profesional Juridico Abogado

Claudia Cecilia Hincapie Vera
Profesional Especializada Diregcinide
Infraestructura

Director{Jurf

A
Por |\ )
Proyect6 Revis6 /% P Aprob6
Felipe Torres Duque MWO . Samir Ajons; i0s William Alberto Gomez Ramirez

Secretario General

/4/-/

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documem e‘i'Tcorﬂra‘Tn/s -ajustado a Ias normasy dlsposmones
legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos ﬁhra fitma... .
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2200058399

CENTRO GESTOR: 74100000 I Nombre: Secretaria de Infraestructura Fisica
Adicidén No. 16 al Convenio 01 de 2005, cuyo objeto es: Administraciédn

Datos generales

Fecha del documento 13.06.2022 Fecha de contabilizacion 13.06.2022
Creado por DURIBEC Creado el 13.06.2022
Modificado por DURIBEC Ultima modif. 13.06.2022

Fecha liberacion: 13.06.2022

Datos adicionales

Texto Adicion No. 16 al Convenio 01 de 2005, cuyo objeto

Importe total 800.000.000 COP

Posicion de documento 001

Texto Adicién No. 16 al Convenio 01 de 2005, cuyo objeto

Descripcion posicion presupuestaria: 2320202008 Servicios prestados a empr y servicios produccion

Nombre Fondos: 110070122 Excedentes adicionales EPM 2022

Area Funcional: 24080600.3514.99

Proyecto: 200031 DISENO Y CONST INFRAEST FiSICA METROPLUS
Importe 800.000.000 COP

Importe original 800.000.000 COP

APROBACION Y EXPEDICION DURIBEC

SECRETARIA DE HACIENDA

Certifico que el contenido de esta solicitud, en el caso de inversién, se encuentra inscrito en el Banco de Programas y Proyectos, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 68 del Decreto 06 de 1998.
Igualmente, certifico que el Fondo que se est4 afectando corresponde al objeto del gasto de esta solicitud, de acuerdo con las normas legales

vigentes.

VoBo. Subsecretario responsable:  Nombre:

VoBo :
SECRETARIO ORDENADOR:
Natalia Urrego Arias
Secretaria de Infraestructura Fisica
Documento presupuestario 2200058399 impreso el 14.06.2022/10:25:49 pagina 1 de 1
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Registro Presupuestal No. 5000263578
CENTRO GESTOR: 74100000 | Nombre: Secretaria de Infraestructura Fisica
Adicidén No. 16 al Convenio 01 de 2005, cuyo objeto es: Administracién

Datos generales

Beneficiario: Metroplus S A NIT: 900019519
Fecha del documento 22.06.2022 Fecha de contabilizacion 22.06.2022
Creado por AOSORIO Creado el 22.06.2022
Modificado por AOSORIO Ultima modif. 23.06.2022
Fecha liberacién: 23.06.2022

Datos adicionales

Texto Adicion No. 16 al Convenio 01 de 2005, cuyo objeto

Importe total 799.852.209 COP

Posicién de documento 001

Texto Adicion No. 16 al Convenio 01 de 2005, cuyo objeto

Descripcion posicion presupuestaria: 2320202008 Servicios prestados a empr y servicios produccion

Certificado Disponibilidad No.: 2200058399 001

Nombre Fondos: 110070122 Excedentes adicionales EPM 2022

Area Funcional: 24080600.3514.99 24080600.3514.99

Proyecto: 200031 DISENO Y CONST INFRAEST FiSICA METROPLUS
Importe 799.852.209 COP

Importe original 799.852.209 COP

APROBACION Y EXPEDICION AOSORIO

SECRETARIA DE HACIENDA

Certifico que el contenido de esta solicitud, en el caso de inversién, se encuentra inscrito en el Banco de Programas y Proyectos, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 68 del Decreto 06 de 1998.
Igualmente, certifico que el Fondo que se esta afectando corresponde al objeto del gasto de esta solicitud, de acuerdo con las normas legales

vigentes.

VoBo. Subsecretario responsable:  Nombre:
VoBo :

SECRETARIO ORDENADOR:
Natalia Urrego Arias
Secretaria de Infraestructura Fisica

Documento presupuestario 5000263578 impreso el 23.06.2022/10:30:58 pagina 1 de 1
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RESOLUCION NUMERO 202250079772 DE 24/06/2022

“Por medio de la cual se realiza un encargo en funciones en la Administracion
Distrital”

LA SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y SERVICIO ALA CIUDADANIA

En ejercicio de las facultades delegadas mediante Decreto 038 de enero 12 de 2017,y

CONSIDERANDO QUE

El Articulo 2.2.5.4.7 del Decreto 0648 de 2017, faculta al nominador para designar
temporalmente a un empleado para asumir, total o parcialmente, las funciones de otro
empleo vacante por falta temporal o definitiva de su titular, desvinculdndose o no de las

propias de su cargo.

Mediante Decreto 038 de enero 12 de 2017, El Alcalde de Medellin delegd en la
Secretaria de Gestion Humana y Servicio a la Ciudadania, la competencia para otorgar
encargos dentro de la planta de empleos del Municipio de Medellin.

El empleo denominado Secretario de Despacho, codigo 2004004, posicion 2001372,
ubicado en la Secretaria de Infraestructura Fisica, empleo de Libre Nombramiento y
Remocién, esta vacante temporalmente, debido a que a la titular del empleo la Doctora
NATALIA URREGO ARIAS, indentificada con la cédula de ciudadania N°
1.128.405.562, se le otorgd una comision de servicios fuera del pais, mediante la
Resolucion 202250079498 del 24 de junio de 2022, a partir del 24 de junio hasta el 03
de julio de 2022, ambas fechas inclusive; por lo tanto, es pertinente asignar un
reemplazo mientras dura su ausencia, con el fin de garantizar la efectiva prestacion del

servicio.

Acorde con lo establecido en el articulo 2 2.5 544 del Decreto 1083 de 2015, el
empleado encargado tendra derecho al salario sefialado para el empleo que
desempefia temporalmente, siempre que no deba ser percibido por su titular.

De conformidad con lo previsto en el inciso tercero del articulo 24 de la Ley 909 de 2004
y tal como consta en el formato anexo de fecha 24 de junio de 2022, el Equipo de
Provisién y Desvinculacién de la Unidad de Gestion Publica verificé que la Doctora
YENIFFER QUICENO DAVILA, cumple con los requisitos y el perfil para el desempefio
del empleo establecidos en el Manual Especifico de Funciones y de Competencias

Laborales.

Centro Administrativo Municipal (CAM)

Calle 44 No. 52 - 165. Codigo Postal 50015
Linea Unica de Atencién Ciudadania 44 44 144
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co
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RESUELVE

ARTICULO 1°: Encargar a la Doctora YENIFFER QUICENO DAVILA, identificada con
cédula de ciudadania numero 1.036.607.049, en calidad de titular del empleo
Subsecretario de Despacho, codigo interno 4502011, posicion 2001394, ubicado en la
Subsecretaria Planeaciéon de la Infraestructura Fisica, Secretaria de Infraestructura
Fisica, de las funciones del empleo Secretario de Despacho, codigo 2004004, posicion
2001372, ubicado en la misma Secretaria, sin separarse de las funciones de su empleo
titular.

ARTICULO 2°: El presente encargo surte efectos a partir del 24 de junio hasta el 03 de
julio de 2022, ambas fechas inclusive y en todo caso a partir de la posesion y hasta el
reintegro de su titular.

ARTICULO 3° Comuniquese el presente encargo a la Doctora YENIFFER QUICENO
DAVILA, al correo electrénico yeniffer, quiceno@medellin.gov.co y al jefe de la
dependencia.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

INGRID VANESSA GONZALEZ MONTOYA
SECRETARIA DE DESPACHO

Elaboro: Reviso: Reviso: Autorizo:
Jorge L. Berrio Zapata Sandra Patricia Alvarez Mejia Ahida Ladino Gaitan Melfy Gonzélez Herrera
Auxiliar Administrativo Profesional Universitario Lider de Programa (E) Subsecretaria de Gestion
Humana
-2~

Centro Administrativo Municipal (CAM)

Calle 44 No. 52 - 165. Codigo Postal 50015
Linea Unica de Atencion Ciudadania 44 44 144
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co
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ACTA DE POSESION

1474

En la fecha, 24 de JUNIO de 2022, comparecio a este Despacho YENNIFER QUICENO
DAVILA, con el fin de tomar posesién del emplec SECRETARIO DE DESPACHO — Cadigo:
2004004 Posicion: 2001372 - ENCARGO EN FUNCIONES.

Para el cual ha sido nombrado segtin RESOLUCION N° 202250079772 del 24 de JUNIO de
2022.

Para el efecto juréd cumplir y defender la constitucion y las leyes y desempefiar los deberes que le
incumben, en cumplimiento del articulo 122 de la Constitucion Politica de 1991 y el articulo
2.2.5.1.8 del Decreto 1083 de 2015 modificado por el Decreto 648 de 2017.

Present6 el siguiente documento: cédula N° 1.036.607.049
La presente surte efectos a partir del 24 de JUNIO del 2022

SUBSECRETARIA / SUBDIRECCION:
SECRETARIA / DEPARTAMENTO: INFRAESTRUCTURA FISICA

EL ALCALDE O SU DELEGADA INGRID VANESSA/GONZALEZ MONTOYA

(DELEGACION) SECRETARIA DE EESTION HUMANA Y
DECRETO 0841 DEL 25 DE SERVICIO A LA CIUDADANIA. -

OCTUBRE DE 2018

N \t( QMo

EL POSESIONADO, (Fdo) YENNIFER QUICENO DAVILA

Elaboré: Maria Orrego

DOH6E®OO0

www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Municipal CAM

Calle 44 N° 52-165. Codigo Postal 50015

Linea de Atencion a la Ciudadania: (57) 44 44144
Conmutador: 385 5555 Medellin - Colombia
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Decreto 0834 de 2021
(Octubre 07)

“Por medio del cual se expide el Decreto Unico de delegaciones en materia contractual
del municipio de Medellin; y se dictan otras disposiciones complementarias”

El Alcalde de Medellin en uso de las facultades constitucionales y legales,
especialmente las conferidas en el articulo 315 numeral 3 de la Constitucién Politica;
articulo 12 de la Ley 80 de 1993; articulo 91 literal d numerales 1y 14 de la Ley 136 de
1994 modificado por el articulo 29 de la Ley 1551 de 2012 y el articulo 92 de la Ley 136
de 1994 modificado por el articulo 30 de la Ley 1151 de 2012; articulo 9 de la Ley 489
de 1998; articulo 11 del Decreto 883 de 2015, y

CONSIDERANDO QUE

El articulo 209 de la Constitucién Politica y el articulo 3 de la Ley 489 de 1998,
establecen que la funcién publica se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficiencia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad,
mediante la descentralizacién, delegacion y desconcentracion de funciones.

De acuerdo con el articulo 11 numeral 1° y el literal b) del numeral 3 de la Ley 80 de
1993, el Alcalde Municipal como jefe y representante legal del Municipio de Medellin,
tiene la competencia para ordenar y dirigir la celebracion de licitaciones y demas
mecanismos de seleccidn de contratistas y en consonancia con lo establecido en el
articulo 21 de la Ley 1150 de 2007 tiene el deber de control y vigilancia de la actividad
precontractual y contractual.

La Corte Constitucional en sentencia C-372 de 2002 ha indicado que “La delegacion es
un mecanismo juridico que permite a las autoridades publicas disefar estrategias
relativamente flexibles para el cumplimiento de funciones propias de su empleo, en aras
del cumplimiento de la funcién administrativa y de la consecucion de los fines esenciales
del Estado”

El articulo 9° de la ley 489 de 1998 establece que, mediante el acto de delegacion, las
autoridades administrativas pueden transferir el ejercicio de funciones a sus
colaboradores, y en virtud de ello es procedente delegar la ordenacién del gasto y la
celebracion de contratos y convenios, de acuerdo con el Plan de Desarrollo y el
Presupuesto.

Los articulos 10, 11 y 12 de la Ley 489 de 1998 establecen los requisitos para efectuar
la delegacion e indica cuéles son las funciones que no se pueden delegar, asi como el
régimen de los actos del delegatario.

En el numeral 2 del articulo 127 del Decreto N° 883 de 2015 determind que es funcion
de la Secretaria de Suministros y Servicios realizar la contratacién del Municipio de

Centro Administrativo Municipal CAM

Calle 44 N° 52-165. Codigo Postal 50015

Linea de Atencion a la Ciudadania: (57) 44 44 144
Conmutador; 385 5555 Medellin - Colombia
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Medellin, exceptuando casos particulares en los que el Alcalde delegue en otra
dependencia, por razones especiales.

Por medio del articulo 350 del Decreto 0883 de 2015 se consagraron las funciones de la
Gerencia del Centro y en el Decreto 0683 de 2020, en el que se modifico la estructura
organica y funcional del nivel central del Municipio de Medellin se crearon nuevas
dependencias administrativas, entre ellas la Unidad Administrativa Especial Buen
Comienzo en el articulo 24 del Decreto 0683 de 2020.

En atencién a la especialidad de las funciones de Gerencia del Centro y de la Unidad
Administrativa Especial Buen Comienzo, los principios constitucionales de eficacia,
economia, y celeridad que rigen la funcién administrativa, habilitan la facultad de
efectuar delegaciones contractuales a su favor.

En virtud de lo establecido en el articulo 1 del Acuerdo 33 de 2021 por medio del cual se
Modifica el numeral 15 del articulo 345 del Decreto 883 de 2015, se consagrd que son
funciones de la Secretaria Gestién y Control Territorial, liderar el sistema catastral del
municipio de Medellin y demas entidades territoriales gestionadas que asi lo saliciten, el
cual esta encargado de identificar, preparar y mantener el inventario de los bienes
inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares, debidamente actualizado y
clasificado con el objeto de lograr su correcta identificacion fisica, juridica, fiscal y
demas efectos con enfoque multipropdsito.

De conformidad con el articulo 222 de la Ley 1437 de 2011 modificado por el articulo 58
de la Ley 2080 de 2021, se establecio la facultad de las entidades publicas para que
mediante contratacion directa, sean seleccionados los expertos para asesorias técnicas
o realizar el dictamen pericial o contradecirlo en los casos previstos en la ley, como
prueba pericial requerida en un proceso judicial.

Existe una multiplicidad de Decretos que consagran delegaciones contractuales en
diferentes servidores de la administracion municipal, a saber Decreto 1039 de 2016,
Decreto 1381 de 2016, articulo 18 Decreto 1910 de 2016, Decreto 246 de 2017, Decreto
760 de 2018, articulo 46 Decreto 25 de 2019, Decreto 474 de 2020, articulo 1 Decreto
805 de 2020 y Decreto 1198 de 2020, y para efectos de lograr seguridad juridica se
hace pertinente la expedicion de un decreto Unico en materia de delegacion contractual,
toda vez que la produccion normativa es el medio propicio para la implementacién de
politicas publicas, siendo el mecanismo a través del cual se estructuran los instrumentos
juridicos que materializan en gran parte las decisiones del Estado.

Con el objetivo racionalizar las normas de delegaciones contractuales y contar con un
instrumento juridico en la materia, se hace necesario expedir el presente Decreto.

En cumplimiento del numeral 8° del articulo 8° de la Ley 1437 de 2011, se publicod el
presente decreto municipal en el portal institucional del Municipio de Medellin entre los
dias 2 y 6 de agosto de 2021, ambas fechas inclusive, con 14 descargas y 1316 visitas,
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adicionalmente la Secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana
presentdé observaciones sobre su contenido y en reunion del dia 20 de Agosto de 2021,
fueron conciliadas las posiciones y acogidas las recomendaciones formuladas, de
acuerdo con las certificaciones expedidas por los funcionarios encargados para tal fin.

Teniendo en cuenta que dichas modificaciones fueron referentes al fondo del asunto
objeto del presente acto administrativo y en atencién al principio de transparencia que
rige el actuar de la administracion, se procede nuevamente a publicar el texto del
presente decreto en el portal institucional del Municipio de Medellin, entre los dias 17 y
24 de septiembre de 2021, ambas fechas inclusive.

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DECRETA

Articulo 1. Competencia contractual del Alcalde. El Alcalde de Medellin celebrara los
contratos de empréstito y convenios de cooperacion con organismos multilaterales de
crédito o celebrados con personas extranjeras de derecho publico u organismos de
cooperacion, asistencia o ayuda internacional, independientemente de la dependencia
que los gestione. El acompafiamiento y la supervisién técnica seran realizadas por la
dependencia interesada. El acompafiamiento logistico y juridico, estarén a cargo de la
Secretaria de Suministros y Servicios y la Secretaria General, respectivamente. El
acompafamiento financiero y contable estara a cargo de la Secretaria de Hacienda. En
cuanto a la supervisién administrativa, sera ejercida por la Secretaria de Suministros y
Servicios y la Secretaria General, de manera conjunta.

Articulo 2. Clausula general de competencia contractual. La contratacion del
Municipio de Medellin y la realizacion de las actividades y actuaciones en los procesos
de contratacién inherentes a los tramites de las etapas de planeacion del proceso
contractual, seleccién y ejecucion en sus componentes logistico, juridico, administrativo,
financiero y contable, de conformidad con lo establecido en el Decreto 883 de 2015 y
las demas normas que lo modifiquen, reglamenten, adicionen o complementen, sin
perjuicio de las delegaciones especiales contenidas en el presente Decreto o que por
especialidad se hagan por parte del Alcalde, seran de competencia residual de la
Secretaria de Suministros y Servicios.

Paragrafo 1. No obstante la delegacién que tendra cada una de las dependencias
conforme a las disposiciones especiales, la Secretaria de Suministros y Servicios
continuara ademas de la competencia contractual residual, seguird siendo de manera
exclusiva la encargada de establecer los parametros y directrices bajo las cuales se
realizara la contratacion del Municipio de Medellin, homologando los procesos Y
procedimientos de contratacion en cada una de las etapas correspondientes.

Paragrafo 2. Cuando la capacidad contractual recaiga en la Secretaria de Suministros y
Servicios, en virtud de la clausula general de competencia prevista en el presente
articulo, la dependencia ordenadora del gasto, segun sea la modalidad de contratacion,
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suscribira y/o aprobara conjuntamente el acto justificativo de la contratacion directa, el
comunicado de aceptacion de oferta, la resolucién de adjudicaciéon, la minuta
contractual y los actos contractuales de la ejecucion y liquidacion.

Articulo 3. Delegacion en la Subsecretaria de Ejecucién. Delegar en la
Subsecretaria de Ejecucion de la Contratacién de la Secretaria de Suministros vy
Servicios o quien haga sus veces, la competencia para adelantar las actuaciones y
expedir los actos administrativos y los contratos necesarios para ejecutar de principio a
fin los procedimientos administrativos de enajenacion voluntaria, expropiacién judicial y
administrativa.

Paragrafo 1: La delegacion que el inciso anterior establece, comprende la expedicion
de los actos de constitucion de la oferta de compra, los que disponen la expropiacion
por via judicial o administrativa, los que resuelven recursos que por ley procedan contra
dichos actos, asi como aquellos que los corrijan, modifiquen, revoquen y sustituyan; asi
mismo, comprende la suscripcion de los contratos de promesa de compraventa y/o de
compraventa respectivos por los cuales se formalicen los acuerdos de enajenacién
voluntaria, al igual que aquellos por los cuales se aclaren o resuelvan las clausulas en
ellos contenidas

Paragrafo 2. También se delega en el Subsecretario de Despacho de la Subsecretaria
de Ejecucion de la Contratacién de la Secretaria de Suministros y Servicios o quien
haga sus veces durante su ausencia, la competencia para la expediciéon de todos los
actos administrativos inherentes y necesarios para ejecutar de principio a fin los
contratos y procedimientos relacionados con la adquisicién de bienes inmuebles en
favor del Municipio de Medellin por medio de dacién en pago, donacion, permuta,
incorporacion juridica de &reas publicas, cesion a titulo gratuito de bienes inmuebles,
constitucion de servidumbres via voluntaria o administrativas, o cualquier otro titulo por
parte de esta entidad para el cumplimiento de los fines estatales.

Articulo 4. Delegacién en las dependencias ordenadoras del gasto. Delegar en
cada uno de los Secretarios de Despacho, Directores de Departamento Administrativo,
Directores de Unidades Administrativas Especiales y de los Gerentes que cuenten con
asignacion de recursos como ordenadores del gasto, el proceso de contratacién para la
realizacion de actividades y actuaciones en los procesos de contratacion inherentes a
los tramites de las etapas de planeacion del proceso contractual y seleccién, asi como
en su ejecucion en sus componentes logistico, juridico, administrativo, financiero,
contable y técnico, de conformidad con lo establecido, en el Decreto 883 de 2015 y las
demas normas que lo modifiquen, reglamenten, adicionen o complementen, para la
contratacion de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion o para la
ejecucion de trabajos artisticos que solo puedan encomendarse a determinadas
personas naturales, a los que se refiere el literal h, del numeral 40 del articulo 2 de Ia
ley 1150 de 2007, asi como los contratos derivados de la declaratoria de urgencia
manifiesta conforme al articulo 42 de la ley 80 de 1993, y sus modificaciones o
adiciones y para los contratos interadministrativos, a los que hace referencia el articulo
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2 numeral 4 literal ¢, de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 92 de la ley
1474 de 2011 y los convenios interadministrativos regulados por los articulos 95, 107 y
108 de la Ley 489 de 1998.

Articulo 5. Delegacién en la Secretaria de Salud. Delegar en el Secretario de Salud,
sin consideracion a la cuantia, los procesos de contratacion inherentes a los tramites de
las etapas de planeacion del proceso contractual, seleccion y ejecucion en sus
componentes logistico, juridico, administrativo, financiero, contable y técnico, que
involucre recursos del Sistema General de Participacion — Linea Salud, de conformidad
con lo establecido en el Decreto Acuerdo 883 de 2015 y las demas normas que lo
modifiquen, reglamenten, adicionen o complementen, asi como la facultad para
desarrollar el tramite de las practicas relacion docencia - servicio en el area de la salud,
desde la identificacién de la necesidad, hasta la terminacion de las practicas; asi como
para expedir los Actos Administrativos necesarios para el desarrollo del proceso en el
marco normativo del Decreto 25 de 2019.

Articulo 6. Delegacién en la Secretaria de Seguridad y Convivencia. Delegar en el
Secretario de Seguridad y Convivencia, sin consideracion a la cuantia, los procesos de
contratacién inherentes a los tramites de las etapas de planeacion del proceso
contractual, seleccion y ejecucion en sus componentes logistico, juridico, administrativo,
financiero, contable y técnico, en lo relativo a los contratos que se adelanten con
recursos del Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Municipio de
Medellin — FONSET, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 63 de 2012y las
deras normas que lo modifiquen, reglamenten, adicionen o complementen.

Articulo 7. Delegacion en la Subsecretaria de Espacio Publico. Delegar en la
Subsecretaria de Espacio Publico, sin consideracién a la cuantia, los procesos de
contratacion inherentes a los tramites de las etapas de planeacion del proceso
contractual, seleccion y ejecucién en sus componentes logistico, juridico, administrativo,
financiero, contable y técnico, en lo relativo a los contratos de aprovechamiento
econémico del espacio publico regulados en el articulo 540 del Acuerdo 48 de 2014 y el
articulo 19 del Decreto 522 de 2018 o las normas que lo modifiquen o sustituyan.

Articulo 8. Delegacion en la Secretaria de Educacion. Delegar en el Secretario de
Educacion, sin consideracion a la cuantia, los procesos de contratacién inherentes a los

_tramites de las etapas de planeacion del proceso contractual, seleccion y ejecucion en

sus componentes logistico, juridico, administrativo, financiero, contable y técnico, que
involucre recursos del Sistema General de Participaciones(SGP) — Linea Educacién
para la prestacion del servicio educativo de cualquier tipo de poblacion, asi como
aquellos procesos con regimenes normativos especiales, Cobertura Educativa de
conformidad con lo establecido en el Decreto Acuerdo 883 de 2015 y las demas normas
que lo modifiquen, reglamenten, adicionen o complementen, asimismo la facultad para
desarrollar el tramite de las practicas laborales en Instituciones Educativas de Caracter
Oficial, desde la identificacion de la necesidad, hasta la terminacion de las practicas; asi
como para expedir los Actos Administrativos necesarios para el desarrollo del proceso
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en el marco normativo del Decreto 25 de 2019 o las normas que lo modifiquen,
reglamenten, adicionen o complementen.

Articulo 9. Delegacion en la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo.
Delegar en el Director de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, sin
consideracion a la cuantia, fuente de recursos, modalidad de seleccién o régimen
especial aplicable, los procesos de contratacion inherentes a los tramites de las etapas
de planeacion del proceso contractual, seleccién y ejecucién en sus componentes
logistico, juridico, administrativo, financiero, contable y técnico, relacionados con la
Primera Infancia en el marco del programa Buen Comienzo.

Articulo 10. Delegacién en la Secretaria de Cultura Ciudadana: Delegar en el
Secretario de Cultura Ciudadana, sin consideracion a la cuantia, los procesos de
contratacion inherentes a los tramites de las etapas de planeacion del proceso
contractual, seleccion y ejecucién en sus componentes logistico, juridico, administrativo,
financiero, contable y técnico, de conformidad con lo establecido en el Decreto Acuerdo
883 de 2015 y las demas normas que lo modifiquen, reglamenten, adicionen o
complementen referentes a las convocatorias publicas de estimulos al arte y la cultura,
con base en el articulo 18 de la Ley 397 de 1997.

Paragrafo: Deléguese en el Secretario de Cultura Ciudadana, los procesos de
contratacion inherentes a los tramites de las etapas de planeacién del proceso
contractual, seleccion y ejecucion en sus componentes logistico, juridico, administrativo,
financiero, contable y técnico, de la administracién temporal de los escenarios culturales
de la ciudad, para lo cual la Secretaria delegada adelantara todo el proceso y la
correspondiente minuta de contrato sera suscrita conjuntamente con el (la) Secretario
(a) de Suministros y Servicios. La supervision y liquidacién del contrato estara a cargo
de la Secretaria de Cultura Ciudadana.

Articulo 11. Delegacién en la Secretaria de Gestién y Control Territorial. Delegar en
el Secretario de Gestion y Control Territorial, sin consideracién a la cuantia, fuente de
recursos, modalidad de seleccion o régimen especial aplicable, los procesos de
contratacion inherentes a los tramites de las etapas de planeacion del proceso
contractual, seleccion y ejecucion en sus componentes logistico, juridico, administrativo,
financiero, contable y técnico, los contratos que implementen el sistema catastral con
enfoque multipropésito del municipio de Medellin y demés entidades territoriales
gestionadas que asi lo soliciten.

Articulo 12. Delegacion en la Secretaria de Hacienda. El Secretario de Hacienda
mantendra la delegacién para contratar, sin consideracion a la cuantia de los procesos
de contratacién inherentes a los tramites de las etapas de planeacion del proceso
contractual, seleccion y ejecucion en sus componentes técnico, logistico, juridico,
administrativo, financiero y contable para la celebracion de los actos y negocios juridicos
referentes a operaciones de inversién financiera, operaciones bancarias de captacion,
neutras y de colocacién, asi como las que tengan que ver directamente e
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indirectamente con la participaciéon del Municipio en el mercado de capitales, tales
como: (a) Aperturas de CDT, (b) Compra y venta de TES, (c) Aperturas de cuentas
bancarias de ahorros y corrientes, (d) Contratos anexos a cuentas, tales como: recaudo,
pagos por Swift, atencion con banco inhouse, y recaudo en sedes propias, (e ) Contrato
de adhesion con GS1, entidad que regula la utilizacion del cédigo de barras usado en el
recaudo, (f) Convenios de ndminas con entidades financieras y de otros originados en
descuentos de némina para libranzas,(g) enajenacién de acciones (h) actos y
operaciones de emisidn de bonos, entre otras.

Articulo 13. Delegacion en la Secretaria de Desarrollo Econémico. Delegar en la
Secretaria de Desarrollo Econémico la celebracion de contratos de donacion de bienes
muebles en favor del Municipio de Medellin.

Paragrafo 1: La aceptacién de las donaciones que no impliquen gravamenes
pecuniarios ni contraprestaciones econémicas a cargo del municipio de Medellin, sin
perjuicio de la destinacion de los bienes donados a los fines que determine el donante,
se hara mediante contrato escrito de conformidad con el articulo 41 de la ley 80 de 1993
en el que se indicara la viabilidad y el precio de los bienes ofrecidos.

Paragrafo 2: Luego de perfeccionado el contrato de donacion y efectuado el recibo de
los bienes respectivos se remitiran los documentos requeridos al area competente para
el registro contable.

Paragrafo 3: Efectuado el registro contable de los bienes donados se expedira por el
rea de contabilidad del Municipio de Medellin, de conformidad con los articulos 125-2 y
1253 del Estatuto Tributario Nacional, certificacion al donante en donde conste la forma,
el monto y la destinacion de la donacion.

Articulo 14. Delegacion en la Secretaria de Medio Ambiente. En aplicacion de lo
establecido en el articulo 2.2.9.8.2.4 del Decreto Unico Nacional 1076 de 2015 y el
Decreto Municipal 1910 de 2016 que establece el incentivo que el Municipio de Medellin
reconocera contractualmente a los propietarios y poseedores regulares de predios
ubicados en las areas de importancia estratégica para la conservacion del recurso
hidrico, con tratamiento de conservacion, para la recuperacion de los ecosistemas
naturales y la provision y/o mejoramiento de los servicios ambientales, en el marco de la
implementacién de los instrumentos de compensacion de cargas urbanisticas del
Sistema de Gestidn para la Equidad Territorial definido en el Acuerdo 48 de 2014,
agotada la etapa de evaluacion técnica, el Secretario de Medio Ambiente, de acuerdo
con la disponibilidad de recursos, suscribira un acuerdo o contrato con el propietario o
poseedor regular del predio que haya sido considerado elegible, que contendra como
minimo los requisitos consagrados en el articulo 18 del Decreto Municipal 1910 de
2016.
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Paragrafo: La aplicacion del incentivo no conlleva pronunciamiento alguno acerca de la
titularidad de derechos reales ni tiene efecto en relacion con la propiedad o tenencia de
la tierra o adquisicién de derechos.

Articulo 15. Delegacién en el Subsecretaria de Gestion Humana. Delegar en el
Subsecretario de Despacho de la Secretaria de Gestion Humana y Servicio a la
Ciudadania, en el marco del funcionamiento del Programa Centro de Practicas del
Municipio de Medellin, la facultad para celebrar contratos y convenios en desarrollo del
tramite de las practicas laborales de Excelencia y Especificas de Excelencia, desde la
identificacion de la necesidad, hasta la terminacion de las practicas; asi como para
expedir los actos administrativos necesarios para el desarrollo del proceso, tales como:
a. Circular con la convocatoria de las practicas, b. Vinculacion formativa de los
estudiantes, c¢. Terminacion anticipada de las practicas y d. Cambio de plaza de
practica, lo anterior de conformidad con lo establecido en el Decreto Municipal 25 de
2019.

Paragrafo: También se delega en el Subsecretaria de Gestidon Humana de la Secretaria
de Gestion Humana y Servicio a la Ciudadania la celebracion de convenios que tengan
por objeto la comercializacion de bienes y servicios que sin erogacion a cargo del
Municipio de Medellin generen beneficios a favor del personal de la administracion.

Articulo 16. Delegacion en la Secretaria General, Delegar en el Secretario General,
sin consideracion a la cuantia, los procesos de contratacion inherentes a los tramites de
las etapas de planeacién del proceso contractual, seleccion y ejecucion en sus
componentes logistico, juridico, administrativo, financiero, contable y técnico, la
contratacion directa para seleccionar los expertos o las asesorias técnicas que
atenderan la prueba pericial requerida en un proceso judicial para aportar el dictamen
pericial o contradecirlo, de conformidad con lo establecido en el articulo 222 de la ley
1437 de 2011 modificada por el articulo 58 de la ley 2080 de 2021.

Articulo 17. Delegacion en el Departamento Administrativo de Gestion del Riesgo
de Desastres — DAGRD. De conformidad con lo establecido en el Articulo 17 del
Acuerdo 59 de 2011, delegar en el Director del Departamento Administrativo de Gestidn
del Riesgo de Desastres — DAGRD, |la ordenacién del gasto con cargo a los recursos del
del Fondo Municipal para la Gestidon del Riesgo de Emergencias y Desastres de
Medellin y la adquisicion de bienes y Servicios en el Secretario, Director de
Departamento Administrativo, Gerente o Director de Unidad Administrativa del sector
administrativo que presente la necesidad a financiarse segun la destinacién de recursos
del Fondo.

La elaboracion de los documentos precontractuales y contractuales, asi como la
supervision y liquidacién del respectivo contrato estara a cargo de la dependencia que
lo genere
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Articulo 18. Ordenacion del gasto. La ordenacion del gasto estara en cabeza de cada
uno de los respectivos Secretarios de Despacho, Directores de Departamento
Administrativo, Directores de Unidades Administrativas Especiales y Gerentes de
conformidad con las competencias y funciones definidas en el Decreto N° 883 de 2015 y
las demés normas que lo modifiquen, reglamenten, adicionen o complementen sin
perjuicio de las delegaciones contractuales conferidas en el presente decreto. La
ordenacién del gasto del Despacho del Alcalde, estara a cargo de la Secretaria Privada.

Articulo 19. Alcance. La delegacién contractual prescrita en el presente Decreto
comprende, para cada uno de los delegatarios la fase de planeacion, seleccion,
ejecucion, liquidacion y la facultad sancionatoria consagrada en los articulos 17 de la ley
1150 de 2007 y 86 de la ley 1474 de 2011.

Articulo 20. Derogatorias. Este Decreto regula integramente las materias
contempladas en él. Por consiguiente, de conformidad con el articulo 3 de la Ley 153 de
1887, quedan derogadas todas las disposiciones que contemplen delegaciones
contractuales, en especial las delegaciones contenidas el Decreto 1039 de 2016, el
Decreto 1381 de 2016, articulo 18 Decreto 1910 de 2016, Decreto 246 de 2017, Decreto
760 de 2018, articulo 46 Decreto 25 de 2019, Decreto 474 de 2020, articulo 1 Decreto
805 de 2020, Decreto 1198 de 2020 y el Decreto 1857 de 2019.

Paragrafo: Las demas disposiciones contenidas en las normas derogadas que no estén
referidas a asuntos de delegacion contractual continuaran vigentes.

Articulo 21. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicacion en
la Gaceta Oficial de la Alcaldia de Medellin.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

5T W\
ANIEL QUINTERO CAL

Alcalde de Medellin

Elabord Elabord Reviso y Aprobd
Nombre: Jhon Mario Ferrer Murillo Nombre: Alejandro, Toro Prieto Nombre: Karen Delgado
Cargo: Abogado contratista Cargo: Aboggdo ghniratista Manjarres
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Alcaldia de Medellin

Proyecto de Decreto Municipal

0834 de 2021
(Octubre 07)

Dependencia que desarrollara el
proyecto de Norma

Secretaria de Suministros y Servicios.

Titulo del Proyecto de Decreto o
Resolucién:

Por medio del cual se expide el Decreto Unico de
delegaciones en materia contractual del municipio
de Medellin; y se dictan otras disposiciones
complementarias

1. Los antecedentes y las razones de
oportunidad y conveniencia que
justifican su expedicion.

El articulo 209 de la Constitucidon Politica y el
articulo 3 de la Ley 489 de 1998, establecen que la
funcién publica se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficiencia,
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad,
mediante la descentralizacién, delegacion vy
desconcentracion de funciones.

De acuerdo con el articulo 11 numeral 1° y el literal
b) del numeral 3 de la Ley 80 de 1993, el Alcalde
Municipal como jefe y representante legal del
Municipioc de Medellin, tiene la competencia para
ordenar y dirigir la celebracién de licitaciones vy
demas mecanismos de seleccion de contratistas y
en consonancia con lo establecido en el articulo 21
de la Ley 1150 de 2007 tiene el deber de control y
vigilancia de la actividad precontractual vy
contractual.

La Corte Constitucional en sentencia C-372 de 2002
ha indicado que “La delegacion es un mecanismo
juridico que permite a las autoridades publicas
disefiar estrategias relativamente flexibles para el
cumplimiento de funciones propias de su empleo,
en aras del cumplimiento de la funcion
administrativa y de la consecucién de los fines
esenciales del Estado”

El articulo 9° de la ley 489 de 1998 establece que,
mediante el acto de delegacion, las autoridades
administrativas pueden transferir el ejercicic de
funciones a sus colaboradores, y en virtud de ello
es procedente delegar la ordenacién del gasto y la
celebraciéon de contratos y convenios, de acuerdo
con el Plan de Desarrollo y el Presupuesto.

1018406294

Centro Administrativo Municipal CAM

Calle 44 N® 52-165. Codigo Postal 50015

Linea de Atencion a la Ciudadania: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellin - Colombia




Alcaldia de Medellin

Los articulos 10, 11 y 12 de la Ley 489 de 1998
establecen los requisitos para efectuar la
delegacion e indica cuales son las funciones que no
se pueden delegar, asi como el régimen de los
actos del delegatario.

En el numeral 2 del articulo 127 del Decreto N° 883
de 2015 determind que es funcion de la Secretaria
de Suministros y Servicios realizar la contratacion
del Municipio de Medellin, exceptuando casos
particulares en los que el Alcalde delegue en otra
dependencia, por razones especiales.

Por medio del articulo 350 del Decreto 0883 de
2015 se consagraron las funciones de la Gerencia
del Centro y en el Decreto 0683 de 2020, en el que
se modificd la estructura organica y funcional del
nivel central del Municipio de Medellin se crearon
nuevas dependencias administrativas, entre ellas la
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo en
el articulo 24 del Decreto 0683 de 2020.

En atencidén a la especialidad de las funciones de
Gerencia del Centro y de la Unidad Administrativa
Especial Buen Comienzo, los  principios
constitucionales de eficacia, economia, y celeridad
que rigen la funcion administrativa, habilitan la
facultad de efectuar delegaciones contractuales a
su favor.

En virtud de lo establecido en el articulo 1 del
Acuerdo 33 de 2021 por medio del cual se Modifica
el numeral 15 del articulo 345 del Decreto 883 de
2015, se consagré que son funciones de la
Secretaria Gestion y Control Territorial, liderar el
sistema catastral del municipio de Medellin y demas
entidades territoriales gestionadas que asi lo
soliciten, el cual estd encargado de identificar,
preparar y mantener el inventario de los bienes
inmuebles pertenecientes al Estado y a los
particulares, debidamente actualizado y clasificado
con el objeto de lograr su correcta identificacion
fisica, juridica, fiscal y demas efectos con enfoque
multipropdsito.
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De conformidad con el articulo 222 de la Ley 1437
de 2011 modificado por el articulo 58 de la Ley
2080 de 2021, se establecid la facultad de las
entidades publicas para que mediante contratacion
directa, sean seleccionados los expertos para
asesorias técnicas o realizar el dictamen pericial o
contradecirlo en los casos previstos en la ley, como
prueba pericial requerida en un proceso judicial.

Existe una multiplicidad de Decretos que consagran
delegaciones contractuales en diferentes servidores
de la administracion municipal, a saber Decreto
1039 de 2016, Decreto 1381 de 2016, articulo 18
Decreto 1910 de 2016, Decreto 246 de 2017,
| Decreto 760 de 2018, articulo 46 Decreto 25 de
| 2019, Decreto 474 de 2020, articulo 1 Decreto 805
de 2020 y Decreto 1198 de 2020, y para efectos de
lograr seguridad juridica se hace pertinente la
expedicion de un decreto Unico en materia de
delegacién contractual, toda vez que la produccion
normativa es el medio propicio para la
implementaciéon de politicas publicas, siendo el
mecanismo a través del cual se estructuran los
instrumentos juridicos que materializan en gran
parte las decisiones del Estado.

Con el objetivo racionalizar las normas de
delegaciones contractuales y contar con un
instrumento juridico en la materia, se hace
necesario expedir el presente Decreto.

En cumplimiento del numeral 8° del articulo 8° de la
Ley 1437 de 2011, se publicd el presente decreto
municipal en el portal institucional del Municipio de
Medellin entre los dias 2 v 6 de agosto de 2021,
ambas fechas inclusive, con 14 descargas y 1316
visitas, adicionalmente la Secretaria de Seguridad y
Convivencia Ciudadana presentdé observaciones
sobre su contenido y en reunién del dia 20 de
Agosto de 2021, fueron conciliadas las posiciones y
acogidas las recomendaciones formuladas, de
acuerdo con las certificaciones expedidas por los
funcionarios encargados para tal fin.

Teniendo en cuenta que dichas modificaciones
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fueron referentes al fondo del asunto objeto del
presente acto administrativo y en atencion al
principio de transparencia que rige el actuar de la
administracion, se procede nuevamente a publicar
el texto del presente decreto en el portal
institucional del Municipio de Medellin, entre los
dias 17 y 24 de septiembre de 2021, ambas fechas
inclusive

2. Las normas expresas que otorgan
la competencia para la expedicion
del correspondiente acto.

Articulo 315 numeral 3 de la Constitucion Politica;
articulo 12 de la Ley 80 de 1993, articulos 91 literal
d numerales 1 y 14 de la Ley 136 de 1994
modificado por el articulo 29 de la Ley 1551 de
2012 y el articulo 92 de la Ley 136 de 1994
modificado por el articulo 30 de la Ley 1151 de
2012; articulo 9 de la Ley 489 de 1998; articulo 11
del Decreto 883 de 2015

3. La vigencia de la ley o norma
reglamentada o desarrollada.

A partir de la publicacién en la gaceta oficial

4. Las disposiciones derogadas,
subrogadas, modificadas,
adicionadas o sustituidas, si alguno
de estos efectos se produce con la
expedicion del respectivo acto.

Se deroga el Decreto 1039 de 2016, el Decreto
1381 de 2016, articulo 18 Decreto 1910 de 2016,
Decreto 246 de 2017, Decreto 760 de 2018, articulo
46 Decreto 25 de 2019, Decreto 474 de 2020,
articulo 1 Decreto 805 de 2020, Decreto 1198 de
2020 y el Decreto 1857 de 2019

5. Revision y analisis de decisiones
judiciales de los dérganos de cierre
de que pudieran tener impacto o ser
relevantes para la expedicién del
acto (en <caso de que sea
procedente)

Ninguna

6. El ambito de
respectivo acto y
quienes va dirigido

aplicacién del
los sujetos a

Dependencias de la administracion municipal.

7. Impacto economico si fuere el
caso, el cual debera sefialar el costo
o ahorro, de la implementacién del
respectivo acto.

Ninguno

8. Disponibilidad presupuestal (en
caso de que sea necesaria)

Sin informacion
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9. Cualquier otro aspecto que la
Dependencia remitente considere No aplica
relevante o de importancia para la
adopcion de la decision.’
10. Seguridad Juridica: SI: X NO:
Elaboro Elaboro Reviso y Aprobd
Nombre: Jhon Mario Ferrer Murillo Nombre: Alejandro Tpro Prieto Nombre: Karen Delgado
Cargo: Abogado contratista Cargo: Abogadg coptratista Manjarres

e

Cargo: Secretaria dgZSuministros
y Servicios

f/\\ /'
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