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Tipo Solicitante: Persona Juridica
Tipo Identificacion: NIT
Identificacion: 9013511399

Primer Nombre: Unién Temporal ITAC
Segundo Nombre: n.e.

Primer Apellido: n.e.

Segundo Apellido: n.e.

E-Mail: emartinez@utitac.com
Teléfono: 5714665606
Corregimiento: n.e.

Vereda: ne.

Barrio: La Castellana

Ciudad / Municipio: BOGOTA D.C.
Departamento: BOGOTA

N° Radicado: 221051246

Fechay Hora: 2022-06-29 19:23:48
Medio Autorizado para Respuesta: Correo Electronico

Detalle: Radicacion comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-139-2022. Ajuste a solicitud propuesta posibl

adiciony

prorroga de los 15.811 hogares ? Contrato de Aporte N°861 de 2019 - Alcance
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Bogota, junio 29 de 2022
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PIO-UTITAC-DIRINFRA-139-2022

Doctor:

Lacides Robles Espinosa

Supervisor PIO

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

Edificio Murillo Toro Carreras 72 y 82 Calles 122 y 13

REFERENCIA: Contrato de Aporte 000861 de 2019

TEMA: Ajuste a solicitud propuesta posible adicién y
prorroga de los 15.811 hogares — Contrato de
Aporte N°861 de 2019 - Alcance

Respetado Dr. Robles:

En atencién al requerimiento realizado mediante comunicado PIO-DIRINFRA-UTITAC-96-
2022 Radicado No. 222017810, respecto de la solicitud de la propuesta econdmica para la
continuidad de la operacion de los 15.811 hogares — Contrato de Aporte N°861 de 2019
hasta el 30 de noviembre de 2022 y plazo de ejecucion hasta el 31 de diciembre de 2022,
nos permitimos darle respuesta a su solicitud.

La Unién Temporal ITAC operador del Proyecto de Incentivo a la Oferta en la Regién Caribe,
una iniciativa de Ministerio TIC, ha venido ejecutando las obligaciones en el marco del
Contrato de Aporte 0861 de 2019 para cumplir con el objeto de “EJECUTAR EL PROYECTO
DE INCENTIVOS A LA OFERTA DE INTERNET FIJO EN LA REGION CARIBE ADJUDICADA,
OBLIGANDOSE A REALIZAR LA PLANEACION, INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA PARA PRESTAR EL SERVICIO BAJO LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO” para brindar el acceso a Internet de 5 Mbps a los
usuarios de estrato 1 y 2 que rednan los requisitos establecidos por el Ministerio TIC,
durante un periodo de 18 meses una vez activado el servicio.

De acuerdo con el contrato descrito hemos venido prestando el servicio de internet con
tarifa social subsidiada de $8.613 para estrato 1y $19.074 para estrato 2, a los usuarios que
acrediten: 1. No haber tenido servicio de internet fijo durante los ultimos (6) seis meses en
el mismo predio de la instalacion del servicio. 2. No haber sido o ser beneficiario de otros
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proyectos de masificacion de accesos financiados por el Fondo Unico de TIC, como
conexiones digitales. 3. El predio de la instalacién debe ser estrato 1y 2. 4. Ser beneficiario
inscrito del SISBEN IV o beneficiario de la ley 1699 de 2013.

Teniendo en cuenta la obligaciéon de prestar el servicio de internet por 18 meses a los
hogares beneficiados, a partir de la activacién del servicio; los mismos debieron
desconectarse de acuerdo con el siguiente cronograma:

15.794 15.811

12.604
10.295
8.481
4.639 I

abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22

Sin embargo, gracias a las conciliaciones de tiempo de servicio no prestado se logré extender
el beneficio de los usuarios conforme se iban adelantando dichas conciliaciones:

e Se extiende el servicio de 1.401 accesos hasta el 18 de marzo de 2022 cuya
finalizacion de la operacidn estaba prevista entre febrero y la primera quincena de
marzo de 2022 como quedo consignado en el acta de conciliacién No. 60-UTITAC del
07/FEB/2022.

e Se extiende el servicio de 2.392 accesos hasta el 9-ABR-2022 cuya finalizacién de la
operacion estaba prevista entre el 18 de marzo y primera semana de abril de 2022
como quedo consignado en el acta de conciliacion No. 64-UTITAC del 18/MAR/2022.

e Se extiende el servicio de 3.659 accesos hasta el 22-ABR-2022 cuya finalizacién de la
operacion estaba prevista a partir de la segunda semana de abril de 2022 como
quedo consignado en el acta de conciliacion No. 68-UTITAC del 11/ABR/2022.

e Se extiende el servicio de 4.196 accesos hasta el 27 de abril de 2022 cuya finalizacién
de la operacion estaba prevista para el 22 de abril de 2022 como quedo consignado
en el acta de conciliacién No. 70-UTITAC del 18/ABR/2022.

Teniendo en cuenta lo anterior la UT ITAC asume el costo del servicio de 10.387 accesos
desde el 28-ABR-2022 hasta el 12-JUL-2022, de forma tal que dichos hogares beneficiados
no seran desconectados a pesar de que ya cumplieron los 18 meses de obligacién en la
prestacion del servicio de internet.

El presupuesto estimado entonces para extender el servicio de internet desde el 13 de julio
de 2022 hasta el 30 de noviembre de 2022 de los 15.811 accesos beneficiados en el marco
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del Contrato de Aporte 0861 de 2019 en la Regidon Caribe (47 municipios de los
departamentos de Bolivar, Cérdoba y Sucre), tiene en consideracion lo siguiente:

1)

2)

3)

4)

Se extiende el beneficio de acceso a internet desde el 13-JUL-2022 hasta el 30-NOV-
2022, conforme se les van venciendo los 18 meses de prestacién de servicio a cada
uno de los hogares beneficiados.

La tarifa mensual utilizada para el calculo del presupuesto se obtiene de la
actualizacion de la tarifa utilizada para el Proyecto Incentivo a la Oferta 2019 de
$40.000 y se realizé una indexacidn de esta tarifa con el IPC 2019 (3,80%), el IPC 2020
(1,61%) y el IPC 2021 (5,62%) (Datos Tomados del DANE) para una tarifa actualizada
a precio de 2022 de $44.559.

ANO

2019

2020

2021

2022

TARIFA

$

40.000

$

41.520

$

42.188

$

44.559

La UT ITAC asume el costo del servicio de 10.387 accesos desde el 28/ABR/2022 hasta
el 12/JUL/2022.

La propuesta econdmica contempla entonces la extension del servicio desde el
13/JUL/2022 hasta el 30/NOV/2022.

Considerando lo expuesto anteriormente, el presupuesto para darle continuidad a la

opera

cion de la totalidad de accesos desde el 13 de julio de 2022 hasta el 30 de noviembre

de 2022 y plazo de ejecucidn hasta el 31 de diciembre de 2022, con el fin de que se realicen
las compensaciones de servicio que apliquen; es de $3.043.146.508 (TRES MIL CUARENTA
Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS M/CTE), en el

cual s
como

El det

e encuentran incluidos los impuestos que apliquen, costos directos e indirectos asi
impuestos de caracter nacional y distritales que igualmente apliquen.

alle del calculo de la presente propuesta econdmica se encuentra en el “Anexo 1 —

Presupuesto Region Caribe 2022 v8.0” y el detalle de los 15.811 accesos se encuentra en el
“Anexo 2 — Data Accesos Adicion v3.0”.

Cordialmente,

ST 2o

RICARDO POLO
C.C. 79.384.876 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL UT ITAC
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C.C. Oscar Bernal Rojas, Director General de Interventoria C&M Consultores
Elabor6: RP

Reviso: RP

Anexo: 2 Folios
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