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No. DE PROCESO: 4152.010.32.1.331.2022

1. NOMBRE DEL PROYECTO

“IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI) EN
SANTIAGO DE CALI” ficha BP-26002924.

2. ORGANISMO SOLICITANTE Y SUPERVISOR DEL PROCESO

● Organismo Solicitante: Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali
● Nombre del Supervisor asignado: María del Mar Solanilla Arango
● Cargo del Servidor designado: Subsecretaria de Movilidad Sostenible y

Seguridad Vial

3. ORIGEN DE LOS RECURSOS

Inversión X Funcionamiento

Otros Cual

4. INFORMACIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 3600009355
Fecha de Expedición: 05.05.2022
Fecha de vencimiento: 31.12.2022
Valor: SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($7.308.222.461)
Compromiso que respalda:
4152/1.3.1.1.05/2.3.2.01.01.001.03.19/51010010042/BP260029241010114

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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5. TIPO DE CONTRATACIÓN

▪ Contrato de consultoría ____
▪ Contrato interadministrativo ____
▪ Contrato de suministro ____
▪ Contrato de compraventa ____
▪ Contrato de prestación de servicios profesionales ____
▪ Contrato de prestación de servicios de apoyo ____
▪ Contrato de ciencia y tecnología ____
▪ Contrato impulso actividades de interés público ____
▪ Convenio de asociación ____
▪ Convenio de cooperación ____
▪ Seguros ____
▪ Otro X

¿Cuál? Contrato de Obra Pública

6. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACIÓN

6.1 OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACIÓN

6.1.1 Fundamentación legal, atribuciones y autorizaciones del orden distrital
para contratar

La administración del Distrito Especial de Santiago de Cali, está al servicio de los
intereses generales de los habitantes del distrito y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economía, celeridad,
responsabilidad, transparencia, publicidad, contradicción, polivalencia e
interdisciplinariedad; lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los demás principios
generales y especiales que rigen la actividad de la Administración Pública y de los
servidores públicos.
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Así mismo, el Distrito de Santiago de Cali, como ente fundamental de la organización
político-administrativa, debe satisfacer en adecuada forma las exigencias que
funcionalmente le han impuesto la Constitución Política de 1991 y la ley para su cabal
cumplimiento, esto es:
 
El artículo 2° de la Constitución Política, establece que son fines esenciales del Estado:
“(…) servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (...)” 
 
El artículo 3° de la Ley 80 de 1993, consagra que los servidores públicos tendrán en
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados.
 
Atendiendo el marco legal citado y dando cumplimiento a lo determinado en el artículo
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL
DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE
​​PLANEACIÓN NACIONAL”, se procede a realizar el estudio y documentos que debe
contener el proceso de contratación a adelantarse actualmente.
 
Es importante indicar que, mediante Decreto Extraordinario N°. 411.0.20.0516 del 28 de
septiembre de 2016, se determina la nueva estructura de la Administración Central del
Distrito de Santiago de Cali, conforme a los lineamientos de las autoridades
competentes en materia de modernización para mejorar su capacidad administrativa y
el uso eficiente de los recursos, y estableció: “Artículo 24° Funciones comunes de los
Despachos de los secretarios y directores de Departamento Administrativo: (…) 8)
Celebrar los contratos y negocios jurídicos a nombre de su organismo, de conformidad
con los actos administrativos que expida el alcalde y la autorización que el Concejo le
otorga a éste.”
 
Así como también en el artículo 28 del mencionado decreto, se determinó las facultades
comunes en materia de contratación y ordenación del gasto en los despachos de los
secretarios, los departamentos administrativos y las unidades administrativas
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especiales sin personería jurídica, como organismos ejecutores que conforman el
presupuesto anual del Distrito de Santiago de Cali; los cuales cuentan con capacidad
para contratar y comprometer a nombre de su respectivo organismo, así como para,
ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en su presupuesto,
respecto de su sección presupuestal, en los términos de los actos administrativos que
para el efecto expida el Alcalde.
 
A partir del Decreto 411.0.20.0516 de 2016, artículo 195, se creó el Sector
Administrativo Movilidad, integrándose por la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de
Infraestructura.
 
La misión del Sector Movilidad de acuerdo con el artículo 196 del mencionado decreto,
es garantizar la planeación, ordenamiento, control, desarrollo armónico y sostenible de
la ciudad, en los aspectos de tránsito, transporte, seguridad e infraestructura vial y de
transporte, en sus distintas modalidades.
 
La Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali tiene la misión de garantizar la
planeación, gestión, ordenamiento, control, desarrollo armónico y sostenible de la
ciudad en los aspectos de tránsito, transporte, seguridad e infraestructura vial y de
transporte, en sus distintas modalidades, según artículo 196 del Decreto
N°411.0.20.0516 de 2016 516 de 2016 “Por el cual se determina la estructura de la
Administración Central y las funciones de sus dependencias."
 
La Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali tiene como propósito garantizar mejores
condiciones en la movilidad de personas y bienes en el área urbana y rural, dando
prioridad a la movilidad no motorizada (peatón y bicicleta) y transporte público
optimizado sobre el transporte privado, en el marco de criterios de sostenibilidad
ambiental y socio-económica, seguridad vial y accesibilidad universal, según artículo
198 del Decreto 516 de 2016. 
 
La Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali a través de la Subsecretaría de
Movilidad Sostenible y Seguridad Vial, tiene como función, entre otras, según numeral 4
del artículo 201 del Decreto 516 de 2016, “Planear y ejecutar todos los aspectos
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relacionados con la implementación y utilización de la señalización, demarcación y
semaforización del Municipio.”, y numeral 9 “Formular e implementar ordenamientos
viales mediante la reglamentación de sentidos viales, utilización de carriles, velocidad
de operación, señalización vertical y horizontal, semaforización, reglamentación de
tránsito de los diversos tipos de vehículos, estacionamientos, de cargue y descargue de
mercancías, vías peatonales, terminales de carga y pasajeros, y terminales y paraderos
de buses.”

Como fundamento del proceso de selección de contratista próximo a celebrarse, se
tiene que el Concejo Distrital de Santiago de Cali, en uso de sus facultades legales
expidió el Acuerdo No. 0521 de 2021 por medio del cual estableció el Presupuesto
General de Rentas y recursos de capital y apropiaciones para gastos del Distrito de
Santiago de Cali, para la vigencia comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2022, el cual llegó a la suma de CUATRO BILLONES SEISCIENTOS OCHENTA
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y
OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.600.680.358.538) MONEDA CORRIENTE.

El presupuesto general de ingresos y gastos del Distrito de Santiago de Cali para la
vigencia fiscal del año 2022 se liquidó mediante el Decreto Distrital No.
4112.010.20.0004 de enero 04 de 2022 “Por el cual se liquida el Presupuesto General
de Rentas, Recursos de Capital y Apropiaciones para gastos de Santiago de Cali, para
la vigencia entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año 2022, aprobado mediante
Acuerdo 0521 de 2021”.

Mediante el Decreto 4112.010.20.0115 de 2019, el alcalde de Santiago de Cali, atribuyó
a los secretarios de despacho, directores de departamentos administrativos, directores
y jefes de oficina adscritos al Despacho del Alcalde, la capacidad de contratar y
comprometer a nombre de la persona jurídica de la que hacen parte y ordenar el gasto
de las apropiaciones incorporadas en su presupuesto, respecto de la dependencia
correspondiente y, los facultó para adelantar en nombre del respectivo organismo los
procesos de selección de los contratistas del Estado en el marco de la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto - Ley 019 de 2012 y las normas que lo
modifiquen o adicionen, para lo cual podrán suscribir todos los actos, instrumentos o
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documentos pre contractuales, contractuales y post contractuales, así como adjudicar o
declarar desierto el respectivo proceso de selección, de conformidad con el numeral 8º
del artículo 24 y artículo 28 del Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 de 2016.

Sin embargo, es importante mencionar, que el Artículo Segundo del Decreto
4112.010.20.0115 de 2019 que trata de las Facultades Comunes, establece en su
numeral 1.2, que:

“El proyecto de pliego de condiciones de los procesos de Licitación Pública, Concurso
de Méritos, Selección Abreviada por Subasta Inversa, y la Selección Abreviada
reguladas en los artículos 2.2.1.2.1.2.21 al 2.2.1.2.1.2.26 del Decreto 1082 de 2015 que
no se define por su cuantía sino en razón a su naturaleza, que superen los 2000
SMMLV, deberán ser remitidos por los Secretarios de Despacho, Directores de los
Departamentos Administrativos y de las Unidades Administrativas Especiales sin
personería jurídica, según corresponda, para visto bueno del Director del Departamento
Administrativo de Contratación Pública, con ocho (8) días de antelación a su
publicación, acompañándolos de los estudios y documentos previos que sirvieron de
soporte para la elaboración del referido proyecto, con la firma del (los) funcionario (s)
responsable (s) de los mismos, tanto en medio digital como físico”.

Para efectos de organización a nivel de estructura interna, la Secretaría de Movilidad de
Santiago de Cali a través de la Resolución N°4152.010.21.0.0195 de 2021 “Por Medio
de la cual se establecen los equipos internos de trabajo de la Secretaría de Movilidad
de Santiago de Cali”, conformó el grupo Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), el
cual debe ejecutar, entre otras, las siguientes actividades:
 

⮚ Diseñar, planificar, ejecutar y mantener el Sistema de movilidad inteligente de la
ciudad.

⮚ Operar, controlar, mantener y conectar la central de tráfico con el sistema de
semaforización del Distrito Especial de Santiago de Cali para garantizar la
movilidad y seguridad vial en la ciudad.
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⮚ Desarrollar proyectos de ingeniería de tránsito para optimizar el planeamiento y
la regulación del tráfico de la Ciudad.

⮚ Desarrollar y mantener las herramientas tecnológicas necesarias para crear el
entorno digitalizado de la Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad
Vial.

En virtud de lo anterior, el presente organismo cuenta con la competencia en materia de
funciones y le corresponde estructurar el presente proceso de Licitación Pública para el
despliegue de obras civiles, con la revisión previa del Departamento Administrativo de
Contratación Pública como una primera etapa del Proyecto General de Implementación
de Semaforización Inteligente (SSI) de conformidad con la meta planteada en el “PLAN
DE DESARROLLO DEL DISTRITO ESPECIAL DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO,
EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI 2020-2023, CALI UNIDA
POR LA VIDA” adoptado mediante Acuerdo 0477 de 2020., sin perjuicio de la facultad
que se reserva el señor Alcalde para expedir el Acto Administrativo de Apertura, de la
presente Licitación Pública.

6.1.2 Antecedentes normatividad nacional, distrital y Plan de Desarrollo.

Sea lo primero indicar que nuestro Plan de Desarrollo vigente Acuerdo 0477 de 2020,
se compone de: 4 dimensiones, 18 líneas estratégicas, 70 programas, 712 indicadores
de producto, 58 proyectos movilizadores y 82 indicadores de bienestar (figura 1). El
plan se estructura en un lienzo donde los cuatro asuntos se articulan conjuntamente
como prioridad para las políticas, la gestión pública y el desarrollo integral. 

Las dimensiones están determinadas por las condiciones del contexto, las necesidades
estratégicas de la población y las posibilidades de la administración. De ahí que,
representan las grandes apuestas de la Administración Distrital, que guiarán y centrarán
las acciones necesarias para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo, a las cuales se les
asociará para su medición los indicadores de bienestar. Estas son:
 

●       Dimensión 1. CALI, CALI, INTELIGENTE POR LA VIDA

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
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●       Dimensión 2. CALI, SOLIDARIA POR LA VIDA
●       Dimensión 3. CALI, NUESTRA CASA COMÚN
●       Dimensión 4. CALI, GOBIERNO INCLUYENTE.

Figura 1. Estructura general del Plan de Desarrollo de Santiago de Cali 2020-2023.
Fuente: Plan de Desarrollo de Santiago de Cali 2020-2023.

La presente contratación está cobijada por la primera dimensión del Plan de Desarrollo,
“Cali, Inteligente por la Vida” (figura 2), en su línea estratégica 101. Territorio
Inteligente, Programa 101001. Cali Inteligente, (figura 3), la cual busca implementar
un modelo de ciudad inteligente como una estrategia integral y transversal, que permita
relanzar a Santiago de Cali, hacia una ciudad más innovadora, equitativa, solidaria y
competitiva, a partir del diseño y construcción de un ecosistema de innovación digital y
el uso de las TIC, Indicador del producto 51010010042: Intersecciones en el sistema de
semaforización inteligente implementadas (Figura 4).
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Figura 2. Dimensión 1 “Cali, Inteligente para la vida.
Fuente: Plan de Desarrollo de Santiago de Cali 2020-2023
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Figura 3. Componentes  del programa “Cali Inteligente”.
Fuente: Plan de Desarrollo de Santiago de Cali 2020-2023

Figura 4. Indicador de Producto
Fuente: Plan de Desarrollo de Santiago de Cali 2020-2023

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Página 10 de 210



GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS
PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F
001

VERSIÓN 003

Figura 5. Proyecto Movilizador
Fuente: Plan de Desarrollo de Santiago de Cali 2020-2023

Dimensión Línea
estratégica Programa Proyecto

Movilizador
Indicador de

producto

Cali, Inteligente por la Vida

Promueve oportunidades
económicas y laborales,
articuladas con tecnologías
digitales orientadas a la
innovación social a partir de la
creación de un
ecosistema de innovación digital
que permita generar
nuevas capacidades,
emprendimiento social,
promoción de industrias creativas
y culturales,
inversión en obras de
infraestructura y renovación
urbana

101
Territorio

Inteligente

101001
Cali Inteligente

51010013
Sistema

semafórico
inteligente

51010010042
Intersecciones

en el sistema de
semaforización

inteligente
implementadas

Articulándose con el Plan de Desarrollo 2020-2023 la Secretaría de Movilidad inscribió
ante el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, el Proyecto denominado
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI) EN
SANTIAGO DE CALI” ficha BP-26002924, el cual fue aprobado; y contempla como
objetivo general: “Fortalecer el sistema de semaforización del Distrito Especial de
Santiago de Cali”

Es importante resaltar los antecedentes en materia normativa, con relación a la
importancia de llevar a cabo la Implementación de un Sistema de Semaforización
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Inteligente en nuestra ciudad, a este propósito, conviene advertir que, en el contexto
nacional, la Ley 1450 de 2011, por la cual se expidió en su momento el Plan Nacional
de Desarrollo, 2010-2014 en su artículo 84 (artículo actualmente vigente, no fue
expresamente derogado por la Ley 1955 de 2018) definió los Sistemas Inteligentes de
Tránsito y Transporte - SIT, así:

“Los Sistemas Inteligentes de Transporte son un conjunto de soluciones tecnológicas informáticas y de
telecomunicaciones que recolectan, almacenan, procesan y distribuyen información, y se deben diseñar
para mejorar la operación, la gestión y la seguridad del transporte y el tránsito. El Gobierno Nacional,
con base en estudios y previa consulta con los prestadores de servicio, adoptará los reglamentos
técnicos y los estándares y protocolos de tecnología, establecerá el uso de la tecnología en los proyectos
SIT y los sistemas de compensación entre operadores.
 
PARÁGRAFO 1o. Las autoridades de tránsito y transporte en su respectiva jurisdicción expedirán los
actos administrativos correspondientes para garantizar el funcionamiento de los sistemas de gestión de
tránsito y transporte de proyectos SIT, de acuerdo con el marco normativo establecido por el Gobierno
Nacional. En aquellos casos en donde existan Áreas Metropolitanas debidamente constituidas, serán
estas las encargadas de expedir dichos actos administrativos.

 
PARÁGRAFO 2o. Los Sistemas de Gestión y Control de Flota, de Recaudo y de Semaforización entre
otros, hacen parte de los proyectos SIT.

 
PARÁGRAFO 3o. El montaje de los sistemas inteligentes de transporte podrá implicar la concurrencia de
más de un operador, lo que significará para el usuario la posibilidad de acceder a diferentes proveedores,
en diferentes lugares y tiempo. El Gobierno Nacional, con base en estudios y previa consulta con los
prestadores de servicio reglamentará la manera como esos operadores compartirán información,
tecnologías o repartirán los recursos que provengan de la tarifa, cuando un mismo usuario utilice
servicios de dos operadores diferentes”
 
Posteriormente, el Decreto 2060 de 2015 por el cual se adiciona el Decreto 1079 de
2015 y el cual reglamenta el artículo 84 de la Ley 1450 de 2011, estableció los
parámetros para expedir los reglamentos técnicos, estándares, protocolos y uso de la
tecnología en los proyectos de SIT, cumpliendo con los principios rectores del
transporte, tránsito e infraestructura, como el de la libre competencia y el de la iniciativa
privada, a los cuales solamente se aplicarán las restricciones establecidas por la ley y
los Convenios Internacionales; y para el efecto reguló las siguientes disposiciones:
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“Parte 5. Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte SIT
 

Título 1 Disposiciones Generales
 
Artículo 2.5.1.3. Definiciones. Para la interpretación y aplicación de la presente Parte se tendrán en
cuenta las siguientes definiciones:
 

1. Actor estratégico: son aquellas personas naturales o jurídicas, públicas o privadas,
relacionadas directa o indirectamente con la planeación, regulación, desarrollo, implementación,
operación, gestión, inspección, vigilancia, control, administración, o uso de los Sistemas
Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (SIT), o aquellos que realicen
actividades de recaudo o intermediación para el uso de dichos sistemas.
 
(…)

5. Interoperabilidad: es la interacción e intercambio de datos de acuerdo con un método definido
a través de la integración de tecnología y regulación normativa, entre dos o más sistemas
(computadores, medios de comunicación, redes, software y otros componentes de tecnología de
la información)

(…)
 
7. Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (SIT): son un conjunto
de soluciones tecnológicas, informáticas y de telecomunicaciones que se encuentran en
dispositivos portátiles o móviles, dispositivos a bordo o en equipos instalados en la
infraestructura, diseñadas para apoyar la organización, eficiencia, seguridad, comodidad,
accesibilidad y sostenibilidad de la infraestructura, el tránsito, el transporte y la movilidad en
general.
 

Artículo 2.5.1.4. Principios. Todos los actores estratégicos deberán interpretar y aplicar las disposiciones
que regulan los Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (SIT) y cualquier
subsistema de gestión que componga el Sistema Inteligente Nacional para la Infraestructura, el Tránsito y
el Transporte (SINITT), a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política y en especial con
los siguientes:

 
(…)
 
5. Tecnología avanzada y actualizada: los actores estratégicos de los Sistemas Inteligentes para
la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte deberán utilizar tecnología que no sea obsoleta y
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que esté orientada a mantener la disponibilidad e interoperabilidad del sistema a través del
tiempo, dentro de los parámetros que establezca el Ministerio de Transporte”.

Por otro lado, desde el ámbito local, el Acuerdo N° 0373 de 2014 “POR MEDIO DEL
CUAL SE ADOPTA LA REVISIÓN ORDINARIA DE CONTENIDO DE LARGO PLAZO
DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
CALI.” Determina dentro de la Política de Complementariedad Funcional, entre otros el
siguiente objetivo:

“Promover la articulación de las redes de movilidad, servicios públicos, equipamientos y espacio
público, entre sí y con la estructura ecológica municipal. 

(...)

Dentro de la Política de Cobertura, Acceso y Equidad Funcional. Santiago de
Cali orienta las inversiones en materia de servicios sociales y funcionales en pro
de la equidad y la igualdad en el acceso a las oportunidades y servicios para
toda su población, determina entre otros los siguientes objetivos:

a. Alcanzar la cobertura universal de los sistemas funcionales en temas de servicios
públicos, movilidad, espacio público y equipamientos.

(...)

c. Implementar sistemas inteligentes de gestión de tráfico que mejoren la circulación
vehicular y prioricen los modos más sostenibles que lleguen de una manera ágil al
usuario a través del uso de nuevas tecnologías.

(...)

Así mismo, su artículo 102, que trata de Calidad Ambiental y Movilidad,
establece:

“El sistema de movilidad del municipio deberá tener en cuenta los siguientes aspectos para
reducir su impacto ambiental:

(...)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
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5. Implementar los Sistemas Inteligentes de Transporte – ITS (semaforización,
señalización, velocidad promedio, racionamiento del espacio vial, sistema automático de
detección de infracciones de tránsito, etc.)”.

Igualmente, el Decreto Municipal No.4112.010.20.0332 de 2019 por el cual se actualiza
el Plan Integral de Movilidad Urbana de Santiago de Cali - PIMU 2030, en su “LIBRO II:
SUBSISTEMAS DE MOVILIDAD, TÍTULO VI: SUBSISTEMA DE REGULACIÓN,
MONITOREO Y CONTROL DEL TRÁFICO - CAPÍTULO ÚNICO: SUBSISTEMA DE
REGULACIÓN, MONITOREO Y CONTROL DEL TRÁFICO, establece lo siguiente:

“Artículo 57. Componentes del Subsistema de Regulación, Monitoreo y Control. El Subsistema de
Regulación, Monitoreo y Control está compuesto por todos los elementos de infraestructura, dispositivos,
hardware y software requeridos para la eficiente y efectiva aplicación de tecnologías de informática,
información y comunicaciones para la gestión integral y en tiempo real de vehículos y redes que
involucran el desplazamiento de personas y bienes; todo ello en el marco del fomento de la seguridad vial
y la accesibilidad universal. (…).

Artículo 58. Acciones estratégicas en el sistema de monitoreo y control. Se adelantarán las acciones
necesarias para consolidar un sistema de monitoreo control del tráfico acorde a las necesidades de la
ciudad, a través de iniciativas para la expansión de la red de dispositivos para el monitoreo (cámaras de
vigilancia), la red de sensores (para captura de datos) y la red de foto detección de infractores, al igual
que el fortalecimiento de los operativos en la vía para control a vehículos automotores. Lo anterior en el
marco de la seguridad vial para todos los agentes de la vía.

Artículo 59. Acciones estratégicas del sistema de regulación. Se adelantarán las acciones necesarias
para consolidar un sistema de regulación del tráfico acorde a las necesidades de la ciudad, a través de
iniciativas para la optimización de intersecciones en corredores estratégicos de movilidad, modernización
y centralización de la red semafórica y actualización de la señalización vial entre otras. Lo anterior en el
marco de la accesibilidad universal y de la seguridad vial para todos los agentes de la vía”.

“(…)”

Artículo 82. Funcionamiento del Centro Integrado de Gestión Inteligente del Tráfico (CIGIT). La Secretaría
de Movilidad, realizará las acciones pertinentes para garantizar el correcto funcionamiento del Centro
Integrado de Gestión Inteligente del Tráfico (CIGIT) como el principal instrumento de monitoreo, vigilancia
y control de la movilidad en Santiago de Cali. El objetivo del CIGIT será el monitoreo en tiempo real y la
gestión inteligente del tráfico.
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En razón de las disposiciones del Plan Integral de Movilidad, se creó el grupo funcional
de trabajo de Centro de Gestión del Tráfico que opera en Salomia y el Centro de
Control de Tráfico que opera en la sede Centro. Dicho grupo atiende las siguientes
tareas:

a. Liderar las iniciativas de gestión inteligente del tráfico orientadas a regulación y control,
en especial las relacionadas con programación semafórica, carriles reversibles, captura
de datos de tráfico, optimización de servicios, captura de infractores, entre otras propias
o afines a la regulación y el control del tráfico.Regulación del tráfico con base en
Tecnologías de Información y Comunicación TIC para garantizar la adecuada fluidez y
seguridad de la circulación motorizada y no-motorizada de personas y bienes tanto en
condiciones regulares de operación como bajo la influencia de eventos especiales.

b. Control del tráfico con base en Tecnologías de Información y Comunicación TIC para
garantizar que la circulación de la movilidad motorizada y no-motorizada de personas y
bienes se realiza cumpliendo con la normativa establecida en el Código Nacional de
Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002) en especial o referente a normas de circulación y
límites de velocidad y el cumplimiento de la revisión técnico-mecánica (condiciones
mecánicas de seguridad del vehículo), el seguro obligatorio y los niveles de emisión de
gases y elementos contaminantes.

c. Optimización del tráfico aplicada a todos los modos de transporte de manera que el uso
de la infraestructura disponible sea el más eficiente.

d. Captura de información con base en trayectorias y conteos de tráfico para la planificación
de la movilidad y la seguridad vial.

e. Otras relacionadas con los objetivos de los Sistemas Inteligentes de Transporte
(Intelligent Transportation Systems - ITS).

Es de resaltar que, el Centro Integrado de Gestión Inteligente del Tráfico (CIGIT) hará
los desarrollos tecnológicos que sean del caso para la puesta en marcha del sistema de
monitoreo y seguimiento en tiempo real de vehículos, con base en el uso de tecnologías
de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) y Sistemas de Información Geográfica
(SIG).

Ahora bien, es también importante mencionar el Decreto Distrital No. 4112.010.20.0662
de 2021 “Por el cual se adopta el protocolo para la adquisición, evaluación, pruebas e
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implementación de dispositivos o componentes semafóricos y centralización de
controladores de tráfico a la plataforma SCALA con protocolo estándar OCIT”, que
dentro de su contenido, establece las especificaciones y requerimientos que deben
cumplir los contratista para  ejecutar obras civiles tales como: canalizaciones
subterráneas, cajas de paso, bases y/o anclajes, entre otros elementos necesarios para
dar soporte al mobiliario semafórico, por tanto a la operación de la red.

Consecuentes con lo anterior, y en la búsqueda de un sistema de semaforización
inteligente en las intersecciones de la ciudad de Santiago de Cali, se da aplicación a la
normativa en materia de Sistemas Inteligentes de Transporte arriba referida, la cual
guarda relación con el proyecto que pretende desarrollar la entidad, con la expectativa
de generar múltiples beneficios a la ciudad y su comunidad, tales como, disminuir la
siniestralidad, minimizar tiempos de viaje, agilizar el flujo vehicular, reducir el consumo
de energía, proteger el medio ambiente y principalmente mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos, bajo la anterior premisa, la Secretaría de Movilidad del Distrito
Santiago de Cali proyecta la Implementación de un Sistema de Semaforización
Inteligente el cual se desarrolla en dos fases: La primera comprende la Fase No.1 que
corresponde al desarrollo de estudios de ingeniera de tráfico y estudios en materia de
tecnologías y la Fase No.2 que comprende la Implementación como tal en sitio, basada
en los resultados de la Fase 1, y cuya fase se desarrolla en tres etapas así:

Figura 6. Línea de tiempo del proyecto.
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Mas adelante se explicará en detalle los componentes que comprenden cada etapa, sin
embargo, se precisa que en el presente proceso se preparará la primera etapa que
corresponde a su infraestructura física con el despliegue de obras civiles,
potencializando las intersecciones priorizadas para el desarrollo del proceso de
implementación de semaforización Inteligente, en cumplimiento con la normatividad
vigente.

6.2 CONVENIENCIA DE LA CONTRATACIÓN

A continuación, se relata la problemática en materia de movilidad para identificar la
conveniencia de la Implementación de un Sistema de Semaforización Inteligente y en
consecuencia la solución de la necesidad para los actores involucrados en el sistema
que conlleve al cumplimiento de los fines estatales en pro del interés general, la cual
como se indica en líneas precedentes comprende una serie de etapas para llegar a la
solución final como implementación de un sistema inteligente, adviértase pues, que con
el presente proceso, se da inicio a la primera fase que corresponde a la ejecución de
obras civiles en 50 intersecciones semaforizadas de la ciudad de Santiago de Cali.

Así pues, conviene decir que en la medida en que aumenta la población urbana, crece
la relación vehículos-población; originando que las ciudades se enfrenten al problema
de la gestión eficiente de los flujos de movilidad. Como respuesta, los centros de control
se utilizan para garantizar el tráfico normal en la red vial. No obstante, a medida que los
problemas de transporte se multiplican, la modernización y digitalización del transporte
mediante el uso de sistemas inteligentes (incluida la sincronización con los principales
servicios de la ciudad) es un área prioritaria de desarrollo. Los principales problemas
relacionados con el funcionamiento de los sistemas de transporte son los mismos para
todas las urbes, incluida Santiago de Cali y se pueden sistematizar y dividir en
problemas objetivos y subjetivos (Rudskoy et al., 2021).
“  (..)

6.2.1 Problemas objetivos:

● Concentración de población en las zonas urbanas.
● Problemas de urbanismo y desarrollo urbano.
● Aumento de la relación vehículos-población.
● Intensificación del uso del transporte individual.
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● Disminución de la eficiencia del transporte urbano de pasajeros.
● Desproporción entre la relación vehículos-población y el ritmo de construcción de carreteras.

6.2.2 Problemas subjetivos:

● Sistema imperfecto para organizar y gestionar el desarrollo del complejo de transporte por
carretera.

● Base legislativa insuficiente a nivel local y regional para gestionar el sistema de transporte de la
ciudad, región y nación.

● Información insuficiente al tomar decisiones de gestión.
● Financiación insuficiente para el desarrollo de redes de carreteras e infraestructuras de

transporte.
● Cuestiones de propiedad y de delimitación de derechos y gestión de instalaciones de

infraestructura de transporte.
● Impacto negativo del factor humano.

La figura 7, presenta de forma esquemática y general algunos de los problemas que
afligen a Santiago de Cali asociados a la movilidad.

Figura 7.Principales problemáticas que afligen a Cali, asociadas a la movilidad.
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La constante urbanización expansiva es un factor relevante para el Distrito de Santiago
de Cali, con una alta tasa de crecimiento urbano en los sectores sur y norte de la
ciudad, que ha generado una migración poblacional considerable hacia la periferia de la
ciudad, creando unos volúmenes altos de flujo vial, particularmente del vehículo
privado, por las actividades de conmutación asociadas a viajes hogar-trabajo,
hogar-centro educativo y otras actividades. Estos volúmenes en horas pico, son una de
las causas de la congestión vehicular actualmente percibida en dichas zonas. Sumado
a una malla vial que ha alcanzados sus límites de capacidad, es una formulación directa
para la congestión de las vías principales, secundarias e intermunicipales (entradas y
salidas de la ciudad) (Información a partir del anuario estadístico Cali en cifras).

En años recientes y de acuerdo con el Observatorio de Movilidad Sostenible y
Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad - Alcaldía de Cali en su boletín anual del
2021, se ha podido evidenciar estadísticamente la evolución que ha tenido la movilidad
en la ciudad, esto como consecuencia del crecimiento de la población, la migración a
zonas urbanas y el incremento en el parque automotor (figura 8).

Con corte a diciembre del 2021 en la Secretaría de Movilidad de Cali había 756.028
vehículos matriculados y activos. Se identificó que el 64% de los vehículos
corresponden a vehículos particulares, el 31% equivalen a motocicletas, y el 4%
corresponde a vehículos del transporte público. Además, si se comparan cifras del 2021
con el 2010, el parque automotor ha incrementado un 86% aproximadamente.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Página 20 de 210



GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS
PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F
001

VERSIÓN 003

Figura 8.Parque automotor matriculados en SM de Cali con corte a diciembre del año 2021.
Fuente: Observatorio de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial.

Paralelamente, se puede afirmar que toda la población residente en la ciudad de
Santiago de Cali, independientemente de que se movilice en vehículo de servicio
público, vehículo particular, motocicleta, bicicleta o como peatón, así como las personas
que por un motivo u otro visitan el Distrito, están afectados por el índice de
siniestralidad y mortalidad vial.

En este sentido, es importante señalar que los siniestros de tránsito constituyen uno de
los principales problemas de salud pública a nivel municipal, generando una afectación
a cientos de caleños, siendo una de las principales causas de muertes en la ciudad, por
eso es necesario conocer el comportamiento de la seguridad vial de la ciudad, en la
figura 6 se representan los datos estadísticos de los últimos años.

Entre enero y diciembre del año 2021 se evidencia un incremento en la siniestralidad
del 23,5%, (+2033 casos), con respecto al mismo periodo del 2020, al comparar la
siniestralidad con el 2016, 2017, 2018 y 2019 se evidencia un descenso del 28,9%,
24,1%, 22,4% y 17,3% respectivamente. En cuanto a mortalidad en el año 2021 se
registró una disminución de 10 casos comparado con el mismo periodo del 2020; al
comparar con el 2019, se evidencia una reducción de 19 casos (Anuario 2020
“Movilidad y Siniestralidad Vial en Cali”).
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Figura 9. Siniestralidad y Mortalidad enero a diciembre 2015 - 2021.
Fuente: Observatorio de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial.

Con el ánimo de ilustrar la siniestralidad geográficamente (figura 10), se realizó un
análisis espacial ponderando los eventos con lesionados, fatales y casos de solo daños
y así se obtuvo las zonas críticas de eventos de tránsito en Cali, en el periodo de enero
a diciembre del año 2021. Lamentablemente, se observa que los sitios críticos están
distribuidos en toda la malla vial, en los diferentes puntos cardinales de la ciudad, como
muestra de ello se lista seguidamente el top 10 de puntos álgidos en materia de
seguridad vial: Kr 23 Tr 25, Cl 13 Dg 23, Cl 44 Kr 1, Cl 16 Kr 100, Cl 70 Kr 7C, Cl 70 Kr
8, Cl 70 Kr 28D, Cl 5 Kr 80, Cl 44 Av 3 N y Cl 70 Dg 15.
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Figura 10.Zonas críticas de eventos por tránsito en Cali en el periodo de enero a diciembre del año 2021
Fuente: Observatorio de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial.

En otro orden de ideas, el Sistema de Semaforización de Santiago de Cali regula el
tráfico motorizado (i.e. vehículos, camiones, buses y motocicletas) y no motorizado
(peatones y bicicletas) de 483 intersecciones viales de la ciudad (114 hacen parte de las
rutas o redes de tránsito para el sistema de transporte masivo), gestionadas por 393
equipos controladores de tráfico, en mayor proporción de dos tecnologías: SISTRA
(SOLUTRAFFIC REP) y SIEMENS (MF, MP y C900). También, se cuenta con una
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Central de Gestión, Control y Operación del Tráfico de referencia SCALA v7.X de
Siemens AG.

En este aspecto, un factor adicional a tener en cuenta es la desactualización en el
sistema de semaforización de Santiago de Cali. En los últimos treinta (30) años la
evolución de las comunicaciones, la electrónica y los sistemas de información han
promovido una importante renovación en los sistemas de regulación semafórica que se
ha materializado en: simplificación y escalabilidad de las arquitecturas, integración en
las políticas de movilidad, reducción de los consumos energéticos y compatibilidad con
plataformas host comerciales.

En el histórico del actual sistema de semaforización centralizado, se tiene que a partir
de finales del año 2017 se ha venido implementado, sin embargo, no se ha contado con
inversión suficiente destinada a la innovación, la actualización y la optimización, como
consecuencia, al día de hoy posee limitaciones a nivel tecnológico (equipos de control
semafórico, sensores detectores de tráfico, sensores ITS, entre otros dispositivos
electrónicos) y físico (mobiliario, obras civiles, redes eléctricas, redes de comunicación,
entre otros).

El rezago llega a tal punto que, los planes de señales y tiempos no se han ajustado de
manera sistemática desde hace más de 12 años. En el presente, el modo de operación
predominante del sistema de semaforización, es el de tiempos fijos, en el cual, el ciclo,
la duración y secuencia de intervalos son invariables (no se actualizan con las
dinámicas de movilidad o se modifican por los patrones de tráfico en tiempo real) y
están definidos por un programa establecido con anticipación.

Sumado a lo anterior, Santiago de Cali cuenta con un centro de control de tráfico, donde
los operadores son los principales responsables de tomar decisiones de gestión,
propicia una fuente de errores, toda vez que, la velocidad de reacción humana es muy
inferior en comparación con la velocidad de reacción del sistema. Esto plantea el
problema de la automatización de las actividades de los operadores a partir de la
introducción de los Sistemas Inteligentes de Transporte - ITS, cuya eficiencia depende,
en particular, del uso de paradigmas tecnológicos vanguardistas, donde, idealmente,
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todo el sistema debería funcionar de manera autónoma sin intervención humana,
mientras que los trabajadores, a su vez, sólo deberían participar en la configuración y el
monitoreo de dicho sistema.

De igual forma, la oferta de transporte público es un elemento a considerar, el cual no
responde a las necesidades de desplazamiento de los usuarios y, las dificultades para
prestar un servicio fiable, accesible y asequible han derivado en el débil
posicionamiento de los sistemas de transporte, que a su vez compromete su
sostenibilidad en términos financieros. Para ilustrar la problemática, la encuesta de
percepción ciudadana Cali Cómo Vamos refleja que el MÍO es el medio que tiene mayor
insatisfacción por parte de los usuarios (66%), seguido por el bus, buseta o colectivo
(45,5%) y a pie (39%). Los que tienen menor insatisfacción son el carro particular
(11,3%) y la moto (14,6%).

Además, las consecuencias de la pandemia y de la vandalización de estaciones son
claras: de acuerdo con la Encuesta de Transporte Urbano de Pasajeros del DANE, en el
área metropolitana de Cali el promedio mensual de vehículos en servicio del SITM-MÍO
tuvo una reducción del -24,5% en 2021, pasaron de ser 715 vehículos movilizados en
2020 a 540 en el 2021.

En este marco, el uso de medios no motorizados de transporte aún no logra
consolidarse en la movilidad por la escasa priorización de acciones de política dirigidas
a garantizar la seguridad y continuidad de estos desplazamientos. Adicionalmente, el
transporte de mercancías aumenta la presión sobre el sistema de movilidad y ocasiona
altos niveles de congestión alrededor y al interior de las urbes.

Por añadidura, el creciente aumento de tráfico en los núcleos urbanos trae consigo una
serie de consecuencias negativas: degradación del entorno local debido a un aumento
de la contaminación atmosférica y del ruido, aumento de las emisiones de gases de
efecto invernadero, mayor coste energético de los desplazamientos, incremento de los
siniestros viales especialmente entre los llamados usuarios vulnerables, incremento de
los tiempos de viaje y pérdidas económicas importantes (EC 2007).
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Con respecto al impacto ambiental, cabe resaltar que el sector transporte es
responsable del 52% de la huella de carbono (HC) total de la ciudad de Cali (1.943.185
ton CO2e), principalmente por el consumo de ACPM (62% de las emisiones totales de
este sector, 1.201.519 ton CO2e), seguido por el consumo de gasolina (35%, 691.811
ton CO2e) (figura 11) y en menor proporción el consumo de gas natural (3%, 49.855).

Figura 11.Huella de Carbono del sector transporte por fuente de emisión (en ton de CO2e).
Fuente: DAGMA.

En relación con lo anterior, la Comisión Europea en el Libro Blanco publicado en 2011
(EC2011a), «Hacia un Sistema de Transportes competitivo y eficiente en recursos»,
considera que el transporte todavía no es sostenible debido a su alta dependencia del
petróleo, a los altos índices de congestión y los impactos medioambientales y
económicos que ello conlleva. Tampoco lo es desde el punto de vista social debido a los
enormes costes derivados de la elevada siniestralidad y los problemas de accesibilidad.
Conseguir una movilidad eficiente (con relación a los recursos utilizados) y sostenible
es uno de los desafíos que tiene el Distrito de Santiago de Cali para el futuro.

Cabe destacar que la Administración Municipal ha venido desplegando diferentes
mecanismos que le han permitido gestionar la movilidad de la ciudad como lo son: i)
inversión en mantenimientos correctivos de la red semafórica; ii) ajustes a los planes de
señales semafóricos antiguos; iii) creación del Fondo de Estabilización y Subsidio a la
Demanda (FESDE), con el que se busca equilibrar la operación del MIO; iv) incentivos
para usar el transporte público; v) fomento del uso de la bicicleta como medio de
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transporte amigable; vi) adecuación de infraestructura peatonal y no motorizada
(cicloinfraestructura), entre otros. No obstante, a medida que la ciudad crece geográfica
y demográficamente es más notoria la falta de un plan de alto alcance para mejorar la
movilidad, seguridad vial y accesibilidad.

Con el paso del tiempo, el sistema de semaforización de Santiago de Cali, tiende a
disminuir su eficiencia y perder la calibración, debido a lo cual, se queda corto en
relación con la expansión y crecimiento urbano que el Distrito ha experimentado en la
última década con los grandes proyectos de urbanización en diversos puntos de la
ciudad. Estos fenómenos son bien conocidos en el sector de la planeación urbana,
transporte y movilidad, que se reflejan en altas tasas de congestión y medidas de
movilidad que no suplen a cabalidad las necesidades reales de la ciudadanía.

En síntesis, la seguridad vial, la accesibilidad y la movilidad de una ciudad incide en el
nivel de vida de sus habitantes y en su nivel de productividad y competitividad. En esta
materia, la nación y las entidades territoriales enfrentan importantes desafíos por cuenta
de las externalidades negativas del transporte, asociadas a la contaminación,
congestión y siniestralidad vial, que afectan la sostenibilidad económica, ambiental y
social de las ciudades. Por tanto, deben enfocar sus esfuerzos en la construcción de
una política pública y la adopción de medidas de seguridad vial, accesibilidad y
movilidad sostenible, entre ellas garantizar una correcta gestión y operación de los
sistemas de semaforización, y como propósito del proyecto de inversión a desarrollar
migrar hacia un Sistema de Semaforización Inteligente (SSI) que hace parte de los
Sistemas de Transporte Inteligente o ITS por sus siglas en inglés (Intelligent
Transportation Systems).

ITS es “el sistema donde se aplican las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en el ámbito de la red de transporte terrestre, que incluye las
infraestructuras, los vehículos y los usuarios, los sistemas de gestión del tráfico y de la
movilidad, así como, las interfaces para otros modos de transporte"

Los sistemas inteligentes de transporte (ITS) utilizan desarrollos innovadores en el
modelado de sistemas de transporte y la regulación de los flujos de tráfico,
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proporcionando a los usuarios finales un mayor contenido de información y seguridad,
así como aumentando cualitativamente el nivel de interacción entre los usuarios de la
vía en comparación con los sistemas de transporte convencionales. Los principales
componentes y participantes de los Sistemas Inteligentes de Transporte son
(incluyendo agentes de tránsito, ambulancia, bomberos y otros servicios):

● Infraestructura de transporte.
● Infraestructura de servicios, software y algoritmos de inteligencia artificial.
● Vehículos.
● Equipamiento telemático de elementos de infraestructura de transporte y

vehículos.
● Tableros de información inteligente, señales de tráfico y semáforos con la

capacidad de controlarlos a distancia por una plataforma servidora de
tráfico.

● Centros de recolección y procesamiento de información.
● Centros de toma de decisiones y gestión del tráfico.

El sistema de transporte inteligente de una ciudad moderna es:

● Recopilación constante y rápida de información sobre la situación del
tráfico en las vías (detectores, cámaras, etc.).

● Una herramienta poderosa pero fácil de usar para almacenar, procesar, validar y
analizar datos de medición de movilidad y seguridad vial.

● Una herramienta moderna para predecir la situación del tráfico durante los
próximos 15 minutos y el día siguiente, utilizando constantemente datos
actualizados de los detectores en tiempo real.

● El uso de equipos modernos para la regulación semafórica y la creación de un
centro único de control de tránsito en tiempo real, así como asegurar una pronta
respuesta de los agentes de tránsito ante siniestros viales y otras situaciones
impredecibles.

A su vez, los sistemas de transporte inteligentes ayudan a resolver las siguientes
tareas:
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● Optimización de la distribución de los flujos de tráfico en la red en el
tiempo y el espacio.

● Aumentar la capacidad de la red de transporte existente.
● Proporcionar prioridades de viaje para un determinado tipo de transporte.
● Gestión del tráfico y transporte en caso de siniestros, catástrofes o medidas que

afecten a la circulación.
● Mejorar la seguridad vial, lo que conduce a un aumento de la capacidad del

tráfico.
● Reducir el impacto medioambiental negativo del transporte.
● Suministro de información sobre el estado de la vía a todas las partes

interesadas.

Con base en lo anterior, existen tres funciones principales de ITS:

● Modelado de transporte.
● Regulación de semáforos.
● Seguimiento, planificación y gestión de la red de transporte.

En el contexto de la presión que ejercen diversos factores sobre las ciudades y la
velocidad abrumadora de desarrollo de las tecnologías emergentes (particularmente de
los Sistemas Inteligentes de Transporte), surge el concepto de Smart City como una
herramienta para conseguir ciudades más eficientes y sostenibles. La Smart City o
ciudad inteligente se define como un sistema holístico que interactúa con el capital
humano y social utilizando soluciones basadas en las TIC. Su objetivo es lograr el
desarrollo sostenible y la calidad de vida en la ciudad de forma eficiente, con base en la
cooperación entre distintos agentes articulados por el Distrito.

Pese las Ciudades Inteligentes abordan sus retos desde un enfoque holístico, estos
pueden ser clasificados en temas; seguidamente, se describen los que el Distrito de
Santiago de Cali debe incluir en su agenda y hacer frente con sus propuestas de
Movilidad Inteligente:
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● Movilidad Sostenible: Existe a nivel global la necesidad de un cambio del
modelo de movilidad hacia un sistema sostenible, en el cual, se elimine
gradualmente el uso de los combustibles fósiles y se reemplacen por
biocombustibles o se migre a una movilidad eléctrica, tanto en el transporte
público como en el privado, y además se potencialicen los medios de transporte
no motorizados o movilidad activa.

● Movilidad Inclusiva: Una red de movilidad debe ser asequible y accesible para
toda la ciudadanía, independientemente de sus capacidades físicas, su género,
su edad, su procedencia cultural o sus condiciones socio-económicas. Los
sistemas de movilidad desempeñan un papel fundamental a la hora de evitar la
polarización espacial, facilitando el acceso de todos los habitantes y visitantes de
la ciudad a la totalidad del tejido urbano.

● Sistema de Movilidad Multimodal: La diferencia en densidad e infraestructura
en zonas de la ciudad, da lugar a un modelo u otro de transporte eficiente por
áreas. Consecuentemente, los sistemas de movilidad públicos y de logística
necesitan funcionar como una red fluida en la que un ciudadano o la empresa de
reparto debe tener la posibilidad de cambiar de un medio de transporte a otro,
haciendo un uso eficiente de cada uno de ellos.

● Movilidad no motorizada: Dentro de los nuevos modelos de transporte, la
movilidad no motorizada, y en concreto la que no depende del vehículo privado,
debe potenciarse, mientras que la movilidad en vehículo privado debe hacerse
social y económicamente menos atractiva.

● Reducir la congestión de tráfico: La congestión de tráfico tiene efectos
negativos tanto en la salud del ciudadano como en las condiciones
medioambientales y económicas. Consume energía, espacio y reduce la calidad
ambiental urbana y calidad de vida de los habitantes de la ciudad.

● Reducir las emisiones de efecto invernadero: Las emisiones de CO2 son una
de las principales fuentes responsables del cambio climático. Pero, además, la
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movilidad motorizada emite otro tipo de gases como NOx, PM2,5, PM10, entre
otros, que afectan directamente en la salud de las personas.

Reducir la movilidad dependiente de los combustibles fósiles permitirá la
reducción del nivel de contaminación y favorecerá la mejora de las condiciones
medioambientales. Sin embargo, el uso de los motores que funcionan mediante
energías renovables no solventará por completo el problema de la
contaminación, ya que entre el 15% y el 25% de las partículas sólidas emitidas
por el transporte se deben al frenado y consumo de neumáticos y la
transformación de la energía necesaria en el caso de vehículos eléctricos puede
dar lugar a la emisión de partículas (sin embargo esta emisión se realizará en el
lugar de su transformación, reduciendo el efecto directo en las personas que
produce una emisión de partículas local).

Es más, la Secretaría de Movilidad, para ejecutar los proyectos establecidos en el Plan
de Desarrollo 2020-2023, se rige con el propósito, la visión y filosofía de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible ODS 2030 de las Naciones Unidas, específicamente los
Objetivos 11 y 10:

Objetivo Principal: Objetivo ODS 11 “Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.”

Meta ODS 11.2: De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad
vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando
especial atención a las necesidades de las personas en situación de
vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las
personas de edad.

Objetivo Secundario: Objetivo ODS 10: Reducir la desigualdad en y entre los países.

Meta ODS 10.2: De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social,
económica y política de todas las personas, independientemente de su edad,
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sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.

Por los motivos expuestos, en el ámbito de la movilidad urbana, las Smart Cities juegan
un papel muy importante, toda vez que, al poner en práctica los nuevos avances
tecnológicos, en especial, los Sistemas Inteligentes de Transporte, posibilitan un
entorno cooperativo en el cual los usuarios de la vía, los sistemas de transporte, las
infraestructuras y otros agentes externos estarán conectados.

Las nuevas soluciones de Movilidad Inteligente, específicamente en el proyecto
movilizador de esta administración, denominado “Implementación del Sistema de
Semaforización Inteligente - SSI”, se presentan como una gran oportunidad para:

● Superar las deficiencias del sistema de semaforización actual del Distrito
Especial de Santiago de Cali.

● Construir los fundamentos del Sistema Inteligente de Transporte (ITS) del Distrito
Especial de Santiago de Cali, a partir de la puesta en funcionamiento de uno de
sus componentes como lo es el Sistema de Semaforización Inteligente (SSI).

● Emplear las tecnologías (software, algoritmos, servidores, dispositivos, sensores,
entre otros) en la prestación de servicios de alta calidad, mejora de la seguridad
vial, aprovechamiento del espacio disponible para desplazarse, optimización del
tráfico y la forma en que se reparte el uso de la vía en cada intersección
semaforizada.

● Optimizar y mejorar la planificación y operación eficiente de los sistemas de
transporte, así como para contribuir a reducir sus principales externalidades.

El proyecto de semaforización inteligente de esta Administración, aporta tanto a la
arquitectura de ingeniería ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) como a la base
tecnológica para la transición de una Cali tradicional hacia una ciudad inteligente o
Smart City. En el marco del programa “CALI INTELIGENTE”, componente “Movilidad
Inteligente”, es preciso comprender el alcance del proyecto SSI, cuyo impacto se verá
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reflejado en: i) la calidad ambiental urbana, ii) la calidad de vida de las personas, iii) la
forma de desplazarse en la ciudad, iv) la manera de relacionarse con el espacio público,
v) las oportunidades socio-económicas y en vi) una movilidad accesible e inclusiva para
que los ciudadanos puedan desplazarse eficientemente por trabajo, salud,
formación-estudio, por actividades de desarrollo humano como sociales, deportivas,
lúdicas, entre otras.

Así pues, el Distrito de Santiago de Cali será “Cali Inteligente” en la medida en que las
inversiones en capital humano, en aspectos sociales, en infraestructuras de energía, de
comunicación y en transporte, promuevan cadenas productivas de valor y de
innovación, con alto componente tecnológico, aspectos consignados en el Plan de
Desarrollo “Cali, Unida por La Vida” y en los que se encuentra enmarcado el proyecto
de semaforización inteligente.

En el marco del proyecto SSI (figura 12) la Secretaría de Movilidad desempeña labores
cuyos resultados se encuentran en progreso y para su culminación requieren de la
inversión en el desarrollo de procesos de infraestructura física y arquitectura
tecnológica, que proporcionen soluciones orientadas a la normalización,
estandarización de procesos y despliegue de las plataformas de gestión de tráfico,
integrando tanto los sistemas inteligentes, como los diferentes subsistemas
involucrados en los temas de movilidad, esto es:

● Control, operación y optimización del tráfico.
● Priorización de transporte no motorizado (peatones y bicicletas).
● Brindar espacios con accesibilidad universal en intersecciones,

especialmente orientado a personas con discapacidad (movilidad reducida,
discapacidad visual, auditiva y en otras condiciones de vulnerabilidad),
personas de la tercera edad, niños y comunidad vulnerable.

● Priorización del transporte público de pasajeros.
● Respuesta a siniestros, emergencias y contingencias.
● Monitoreo de condiciones climatológicas y ambientales.
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Figura 12.Proyecto Sistema de Semaforización Inteligente (SSI).

Como se muestra en la anterior figura, la Secretaría de Movilidad con el fin de llevar a
efecto el sistema de semaforización inteligente basado en algoritmos de inteligencia
artificial y no en programación fija de los tiempos de verde, rojo y seguridad; mediante
CONCURSO DE MÉRITOS No. 4152.010.32.1.765.2021, contrató la Consultoría para
la “La elaboración de los estudios de ingeniería de tráfico y tecnologías de información y
comunicaciones (TIC) para la implementación de un sistema de movilidad y transporte
inteligente, mediante un sistema de semaforización (SSI) en el Distrito de Santiago de
Cali orientado hacia una ciudad inteligente o SMART CITY denominada “CALI
INTELIGENTE” de acuerdo con el actual Plan de Desarrollo 2020-2023”, estudios que
comprenden la denominada Fase 1, según la figura arriba relacionada.

Es de aclarar que la meta planteada en el Plan de Desarrollo como proyecto
movilizador comprende la implementación de 289 intersecciones semafóricas para el
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año 2023, con una línea base de 89 intersecciones, razón por la cual la Consultoría
arriba señalada a cargo del contratista IDOM realiza estudios para 200 intersecciones
semaforizadas del Distrito de Santiago de Cali.

En desarrollo de la Fase No.1 y como insumo para el presente proceso contractual, el
consultor IDOM realizó los estudios de ingeniería de tránsito, así como de tecnologías
de información y comunicación (TIC), incluyendo: aforos de flujos viales, levantamiento
y proyección de cartografía mediante técnicas de fotogrametría, planeamiento de
tráfico, para las primeras cincuenta (50) intersecciones semaforizadas del Distrito de
Santiago de Cali, numero de intersecciones serán objeto de intervención en la presente
vigencia 2022. Es de aclarar que las 150 intersecciones restantes para el cumplimiento
de la meta del Plan de Desarrollo, serán intervenidas en la vigencia 2023 desde la
perspectiva física y/o tecnológica que éstas requieran para convertirlas en
intersecciones con tecnologia SSI.

De manera similar, se abarcan los requerimientos para la conceptualización de un
Sistema de Semaforización Inteligente (SSI), cuyo alcance abarca la definición y
caracterización de las tecnologías de información y comunicación (TIC) necesarias para
la interconectividad de las intersecciones semaforizadas con la central de gestión de
tráfico y otros sistemas de transporte inteligente (ITS). Esta información es
proporcionada por la ingeniería de tráfico y su implementación en intersecciones
inteligentes o semáforos inteligentes, la cual se llevará a cabo con el desarrollo de la
Fase 2 del Proyecto de Implementación de Semaforización Inteligente.

El nuevo sistema de semáforos inteligentes incluirá la estrategia de control adaptativo a
las condiciones de tráfico, la cual permite que los ciclos de verde se puedan acomodar
en tiempo real para ampliar la duración del tiempo de verde en el sentido más
congestionado. Este tipo de control al ser implementado en Mumbai redujo los tiempos
de viaje entre el 8 y el 22 por ciento; la implementación en Sao Paulo aumentó la
velocidad en un 25 por ciento y redujo el retraso en un 14 por ciento. En Los Ángeles,
los sistemas de control adaptativo de los semáforos mejoraron el tiempo de viaje en un
13 por ciento, disminuyeron las paradas en un 31 por ciento y redujeron el retraso en un
21 por ciento. Adicionalmente, las mejoras en tráfico y la consecuente disminución de la
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congestión deberán generar disminución en el uso de combustible y disminución en el
impacto ambiental generado por la necesidad de movilidad de los ciudadanos. Santiago
de Cali deberá tener una ganancia adicional al liberar a los agentes de tránsito de las
labores de “desautorizar semáforos” a las horas pico y durante las jornadas especiales.

La figura 13 muestra la solución propuesta a nivel de intersección semaforizada
inteligente con sus componentes y localización de los distintos elementos tecnológicos.

Figura 13. Componentes del Sistema de Semaforización Inteligente (SSI) y su solución a nivel de
intersección.

Para la puesta en funcionamiento del Sistema de Semaforización Inteligente (SSI), es
necesario los procesos y actividades propias de la ingeniería de tráfico, como lo son el
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modelamiento, la simulación y el planeamiento; así como el diseño, instalación,
adecuación y obra de toda la infraestructura física y de arquitectura tecnológica
que soporte la colección, procesamiento, análisis, control y adaptación de los datos que
provienen de diferentes fuentes como sensores, cámaras y detectores de flujos en la
vía y que alimentan la central de gestión y control de tráfico para generar de forma
dinámica e inteligente una respuesta adaptada a las situaciones de tráfico en cada
momento, esto se conoce como un sistema de tráfico adaptativo.

Como quiera que la Implementación de Semaforización comprende tres etapas que
corresponden a la Fase 2 como se ha mencionado a lo largo del presente estudio, debe
quedar bastante claro que, el propósito del presente proceso es proporcionar los
componentes técnicos físicos (obras civiles – Etapa I) para la futura implementación
tecnológica (Etapa II) que corresponde al despliegue físico y lógico SSI-ITS que se
desarrollará mediante otro proceso Licitatorio cuyo objeto comprenderá la adquisición e
instalación de mobiliario semafórico y equipos y herramientas tecnológicas a fin de
garantizar una movilidad sostenible segura, eficiente, incluyente y financieramente
viable.

La combinación óptima de los subsistemas de la ingeniería de tráfico y transporte, al
igual que los componentes de infraestructura de semaforización inteligente podrán
dar respuesta a los actuales problemas de congestión y seguridad vial de manera
amigable con el medio ambiente y con la capacidad de adaptarse de manera autónoma
para dar respuesta a las situaciones del tráfico y condiciones en la malla vial tenemos:

El impacto del proyecto de Semaforización Inteligente se refleja en varios aspectos:

● Eficiencia y optimización del tráfico:
○ Menores tasas de congestión.
○ Menores tiempos de viaje.
○ Implementación de “ola verde”.
○ Manejo del tráfico en situaciones críticas: eventos masivos,

manifestaciones, etc.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Página 37 de 210



GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS
PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F
001

VERSIÓN 003

○ Priorización a los sistemas de emergencias en la malla vial, como
ambulancias, policía y bomberos.

● Mejora en accesibilidad universal:
○ Disminución y eliminación de barreras físicas para personas en

condición de discapacidad, movilidad reducida, personas de la tercera
edad, niños y población vulnerable.

○ Inclusión social.
○ Intersecciones amigables y accesibles, que incluya detectores y/o

botones de pasos peatonales.
○ Semáforos inteligentes con dispositivos auditivos, que anuncien a

personas con discapacidad visual cuando sea seguro el paso.
○ Semáforos inteligentes con inscripciones en Lenguaje Braille, para

personas con problemas o discapacidad visual.

● Mejora en el servicio del Transporte Público (MIO):
○ Integración con la central de gestión y control de MetroCali S.A.
○ Priorización de la flota del transporte público MIO.
○ Asignación de tiempo de verde para el MIO en intersecciones críticas.

● Disminución de la siniestralidad vial:
○ Disminución de fatalidades, de esta manera salvar vidas.
○ Disminución de siniestros.
○ Implementación de 200 intersecciones seguras e inteligentes.
○ Incremento en las medidas para la seguridad vial de todos los actores

viales.

● Protección del medio ambiente:
○ Disminución de emisiones de gases de efecto invernadero.
○ Disminución de consumo de combustible, dada la coordinación en

verde y otras estrategias.
○ Disminución del ruido.
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○ Monitoreo y mejora en la calidad del aire con sensores en toda la
ciudad.

○ Disminución de la huella de carbono por el sector transporte.

● Efecto socio-económico positivo:
○ Mejor movilidad y transporte, que permite a la población mejores

oportunidades y más acceso al sitio de trabajo, estudio, centros de
salud, entretenimiento, etc.

○ Potencializa el turismo en el Distrito de Cali con mejor movilidad y
transporte.

○ Priorización de zonas de atracción,
○ Estrategia pedagógica para la ciudadanía en cultura, civismo y

apropiación social.
○ Incentivar una cultura cívica y de cuidado después del estallido social

ocasionado en el mes de abril de 2021, que dejó un alto número de
daños en la infraestructura de la malla vial.

○ Mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.
○ Mejor uso de los recursos públicos.
○ Optimización de servicios al ciudadano, pues contará con una

aplicación móvil orientada a la movilidad y servicios de información,
○ Fomento de la gobernanza inteligente, al interior de las instituciones y

al ciudadano.

En la figura 14 se presenta un resumen del impacto del proyecto de Semaforización
Inteligente.
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Figura 14.Impacto del proyecto Sistema de Semaforización Inteligente (SSI).

La población a beneficiar con la implementación del proyecto SSI, serán los 2.264.748
habitantes de la ciudad (Fuente: DANE - Proyecciones de población con base en el
Censo Nacional de Población y Vivienda 2018), además de las personas de los
municipios aledaños (Yumbo, Palmira, Candelaria, Jamundí) que visitan la ciudad
diariamente por temas laborales, académicos, turismo, entre otros motivos. Dicha
población se moviliza, ya sea en transporte público, medios no motorizados o vehículo
particular.

En cuanto al retorno social y económico será cuantificable a mediano plazo, en vista de
que, a medida que las ciudades crecen, también aumenta el coste para hacer frente a
las necesidades básicas de la sociedad y a la presión ejercida sobre el medio ambiente
y los recursos naturales; es en este panorama, que el transporte desempeña un papel
clave en el ahorro de energía y la reducción de emisiones, al tiempo que potencia a las
ciudades para producir sinergias y aumentar los rendimientos de escala, lo que las hace
tremendamente eficientes, permitiendo a sus habitantes acceder a grandes
oportunidades de desarrollo.
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En definitiva, uno de los elementos fundamentales para fortalecer la vitalidad
económica de las ciudades es que se sigan pautas de movilidad eficientes y sostenibles
asegurando así el intercambio de personas y mercancías, pero limitando las
externalidades ambientales y sociales. No sólo es importante limitar los impactos
ambientales, para generar buena calidad ambiental urbana, sino que se debe procurar
una alta calidad de vida, a fin de que las ciudades brinden una actividad social y
económica atractivas.

Dentro de este contexto también, es interesante examinar el problema del estado y por
tanto las falencias de la infraestructura física, es necesario recalcar que:

a) De las 486 intersecciones de la red semafórica, el 40%, es decir
aproximadamente 193, poseen infraestructura física y tecnológica en
obsolescencia.

b) La canalización o ductos del paso del sistema eléctrico se encuentra un 60%
deteriorado y obstruido, con tubería de 2 pulgadas, debido a que hace más de 30
años no se renueva; y el 15% del cableado es aéreo.

c) Las cajas de paso del sistema eléctrico de las intersecciones se encuentran en
un 55% en mal estado, obstruidas y sin tapas, lo que provoca constantemente el
hurto del cableado.

d) También se observa en un 15% de las intersecciones semafóricas los anclajes
están dañados, presentan desprendimiento con exposición de conductores o
simplemente no existen.

Seguidamente, se presentan algunas imágenes que prueban las situaciones listadas
anteriormente:
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El proyecto movilizador “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN
INTELIGENTE (SSI) EN SANTIAGO DE CALI”, identificado con ficha BP N° 26002924,
de la Secretaría de Movilidad comprendido en las estrategias de “Cali Inteligente” está
enfocado en los diversos actores viales que van desde el peatón hasta el conductor de
vehículo motorizado, otorgando también especial importancia a la multimodalidad o las
posibilidades de intercambio entre medios de transporte diferentes. En consecuencia,
también se focaliza en la priorización del transporte público para mejorar las frecuencias
de viaje y los tiempos de desplazamiento de la población en general. En este marco, los
avances de la infraestructura vial y del transporte constituyen un elemento clave para el
proyecto.

En vista de las circunstancias descritas, para cumplir con el objetivo de una movilidad
sostenible y contando con los esquemas y diseños de planimetría suministrados por el
Consultor a cargo del proceso No. 4152.010.32.1.765.2021, es necesario efectuar la
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renovación de la infraestructura física de las intersecciones a intervenir en el proyecto
de SSI, para que cuenten con los requisitos establecidos en la normativa vigente
(Decreto 4112.010.20.0662 de 2021) y soporten la futura instalación de mobiliario
semafórico y arquitectura tecnológica que se implementará mediante la adquisición de
bienes, como se mencionó en líneas precedentes, a través de un proceso de selección
posterior.

Es necesario precisar que, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Plan de
Desarrollo Cali Unida por la Vida 2020-2023, se priorizó la intervención de 200
intersecciones semaforizadas, con fundamento en un estudio sistémico (integral) y
sistemático (replicable), denominado análisis espacial multicriterio, el cual posibilitó a
través de una plataforma SIG (Sistemas de Información Geográfica) y sus
funcionalidades geoestadísticas; integrar, modelar y mapear la relación de distintas
variables, elementos y fenómenos, no obstante en la presente vigencia se adelantarán
las obras civiles de las primeras cincuenta (50) intersecciones.

Es significativo señalar, las variables incorporadas en dicha herramienta metodológica,
que guardan relación con el proyecto a implementar, toda vez que, caracterizan
aspectos como: la seguridad vial, el tráfico y la accesibilidad, es decir:
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Figura 15.Criterios de priorización de intersecciones semafóricas a intervenir en el marco del proyecto de
SSI.

El objetivo principal del proyecto denominado implementación del Sistema de
Semaforización Inteligente (SSI) es mejorar las condiciones de seguridad vial para los
usuarios de la vía, especialmente, para los actores más vulnerables, como lo son
peatones y ciclistas. En este sentido, uno de los factores considerados para la
priorización de las intersecciones fue la ocurrencia de siniestros viales.

Se usó una funcionalidad de estadística espacial perteneciente a un software SIG
(Sistema de Información Geográfica), para calcular la densidad de las entidades tipo
punto que representan la localización geográfica de los siniestros en Santiago de Cali.
El resultado se simboliza por medio de un mapa de calor (figura 16), técnica de
visualización de datos que muestra la magnitud de un fenómeno como color en dos
dimensiones, en color rojo y naranja se hallan las zonas con mayor concentración de
siniestros viales con lesionados, solo daños y fatalidades.

Dado que en el análisis se involucraron tres tipos diferentes de siniestros, se ponderó
cada uno de acuerdo con su gravedad, de esta forma cobraron más relevancia los
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siniestros fatales y aquellos que produjeron heridos, que los choques simples.
Específicamente, se utilizaron los pesos establecidos por el Fondo de Prevención Vial,
donde la mortalidad toma un valor de 12, los siniestros con lesionados vale 2 y los
siniestros con solo daños  vale 0.1.

Figura 16.Densidad ponderada de siniestros viales, año 2019.
Fuente: Datos procesados por el Observatorio de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial.

Otro de los propósitos del proyecto SSI es mejorar las condiciones del tráfico para los
usuarios de las vías. En este sentido, las intervenciones que pretendan mejorar el
funcionamiento de las intersecciones semaforizadas deben priorizar aquellas que son
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utilizadas por el mayor número de personas y que presentan las peores condiciones de
tráfico.

Una forma de caracterizar las condiciones del tráfico, es a partir de las situaciones de
accesibilidad y la medición de los tiempos de viaje, los tiempos de espera, las demoras,
las velocidades promedio, y las longitudes de cola. Estas variables pueden clasificarse
en niveles de servicio para diferenciar el desempeño de cada intersección.

En la figura 17 se muestran espacialmente los criterios de longitudes de cola y centros
de atracción de viaje. Los datos de la longitud de cola en Santiago de Cali se obtuvieron
por medio del convenio entre la Administración Municipal (DATIC) con la plataforma de
tráfico WAZE (aplicación social de tránsito automotor en tiempo real y navegación
asistida por GPS). Por medio de API’s (Interfaz de programación de aplicaciones), en
otras palabras, conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos que ofrece el
aplicativo WAZE, se pudo acceder cada 15 minutos a los datos que los usuarios
móviles registran, posibilitando el almacenamiento de la data en servidores locales,
pertenecientes a la Alcaldía de Santiago de Cali.

Para complementar la cartografía, se agregaron los equipamientos de la ciudad como lo
son: cultura, salud, comercio, educación, deporte y recreación. Para establecer cuáles
son las zonas que atraen mayormente a la población.

El mapa representa en rojo los segmentos viales críticos, por congestión, donde las
longitudes de cola llegan a 1000 m.
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Figura 17.Longitudes de cola y equipamientos en Santiago de Cali, año 2019.
Fuente: Datos de la plataforma Waze.

Por otra parte, con el criterio de jerarquización vial se buscó atender las necesidades de
movilidad de los ciudadanos priorizando los corredores de mayor demanda vehicular y
las zonas que atraen la demanda de viajes. Como insumo para evaluar estas
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necesidades se utilizó la clasificación de la malla vial de Santiago de Cali establecida en
el Plan de Ordenamiento Territorial y los equipamientos (figura 18).

Figura 18.Jerarquización vial y equipamientos en Santiago de Cali, año 2019.
Fuente: POT 2014.

Así mismo, se consideró una selección de intersecciones elaborada por parte de 3
operadores de la central de tráfico, los cuales tienen una experiencia acumulada de
más de 20 años en el manejo de tráfico de la ciudad. Por lo que con esta experticia
conocen cuales son los puntos viales más afectados por diferentes factores,
apoyándose en plataformas como Google Maps, WAZE y el software que tiene la
central de tráfico para el monitoreo constante de la ciudad, los cuales tienen un mapa
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en el que se visualiza las longitudes de cola en tiempo real, teniendo un criterio para
evaluar el funcionamiento del plan de señales, implementado conmutaciones o paros de
ciclo de las intersecciones semaforizadas.

Adicionalmente, los operadores reciben constante información por parte de los agentes
de tránsito, quienes recorren la ciudad y pueden respaldar la información mostrada en
las plataformas. Además, estos agentes se localizan de manera estratégica en las
intersecciones más críticas de la ciudad, informando los siniestros viales, incorrecto
ordenamiento vial o las congestiones vehiculares altas, dependiendo de la zona horaria.

Con la información descrita se seleccionaron 182 intersecciones para tener un análisis
previo de este criterio (figura 19).
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Figura 19.Intersecciones con mayor operabilidad de la central de tráfico en Santiago de Cali, año 2019.

También, se tuvo en cuenta como criterio la comunicación de los equipos controladores
en campo con la plataforma servidora o central de tráfico, al respecto, se priorizaron las
intersecciones a intervenir por DATIC en la actual vigencia, en el proceso para la
implementación de la obra pública que permita el crecimiento de la red municipal
integrada REMI, se busca llevar la conexión de nueva fibra óptica a controladoras
semafóricas, sedes de Instituciones Educativas Oficiales y a Puntos de Apropiación
Digital (PAD) y Laboratorios de Innovación Digital (LID), integrando nuevos nodos que
permiten la redundancia de la red, realizando nuevos tendidos de cable de fibra óptica
desde dichos puntos de conexión hasta los nodos REMI.
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Finalmente, en la figura 20, se presenta el resultado del análisis detallado
anteriormente, efectuado con el ánimo de priorizar las 200 intersecciones del proyecto
SSI.

Figura 20.200 intersecciones priorizadas en el marco del proyecto SSI, Plan de  Plan de Desarrollo Cali
Unida por la Vida 2020-2023.

Las intersecciones controladas por semáforo, requieren de obras civiles y
adecuaciones para renovar la infraestructura física, recursos con los que no cuenta la
Entidad; por ello es apremiante contratar a terceros que estén en capacidad de
ejecutar de manera oportuna y eficaz las tareas encaminadas a brindar óptimas
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condiciones de seguridad, movilidad y accesibilidad a los usuarios de la malla vial de
la ciudad.

Concretamente, el presente proceso a implementar requiere principalmente:
movimiento de equipos, reconstrucción de canalizaciones, construcción o
reconstrucción de cajas, construcción de bases que permitan instalar equipos con
capacidad de nuevos grupos para la regulación semafórica, complementando
intersecciones existentes, construcción de la infraestructura necesaria para la
implementación de nueva regulación, entre otras actividades. En consecuencia, la
Secretaría de Movilidad precisa contratar la ejecución de las obras, actividades y
suministros necesarios, asegurando así la funcionalidad y estabilidad del sistema de
semaforización distribuido en la red vial.

Las labores listadas anteriormente, se desempeñarán en la zona urbana de Santiago de
Cali, para las 200 intersecciones priorizadas conforme con la metodología y criterios
descritos.

No obstante, la ejecución atenderá el orden que defina la Entidad por tramo, a fin de
garantizar la atención de las necesidades de semaforización en toda la ciudad, con los
recursos disponibles para la presente vigencia. A este respecto, el proyecto de
inversión para la renovación de la infraestructura física de las 200 intersecciones
priorizadas, se encuentra planteado en dos momentos a fin de cumplir la meta
propuesta en nuestro Plan de Desarrollo Cali Unida por la Vida 2020-2023, en este
orden de ideas, en el presente proceso se desarrollará la primera parte en el año 2022,
en la cual se pretenden intervenir 50 intersecciones semafóricas de la ciudad, las
cuales se muestran en la figura 21.
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Figura 21.Intersecciones priorizadas en el marco del proyecto SSI – Primera parte vigencia 2022.

Con base en el Diseño semafórico de situación proyectada y entregado por el consultor,
el cual contempla tanto el diseño geométrico como el semafórico de la intersección vial;
comprendido por los levantamientos topográficos y fotogramétricos que expresan en
planos: la geometría de la intersección, localización de redes, acometidas eléctricas y
semafóricas, semáforos, postes (ménsulas y mástiles) y equipo de control y el cálculo
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de cantidades de obras civiles. Las obras civiles objeto del presente proceso de
selección de Licitación Pública para dar inicio a la primera etapa dentro de la
implementación Sistema de Semaforización Inteligente, requiere de la ejecución de las
siguientes actividades:

1. Plan de Manejo de Tráfico y Licencia de Intervención del Espacio Público:
Estas actividades abarcan los procedimientos para que sea otorgada por parte
de la entidad competente, la licencia por intervención en el espacio público con
obras de Infraestructura de Servicios Públicos, Telecomunicaciones y
Semaforización, incluyendo las pólizas que se requieran. También contempla la
formulación del plan necesario para el manejo seguro y eficiente del tráfico
peatonal y vehicular mitigando los impactos sobre la movilidad de los
ciudadanos.

2. Construcción de obras civiles y verificación de las especificaciones
técnicas del sistema de semaforización: El desarrollo de obras civiles en
intersecciones semaforizadas se efectúa con base en los diseños o esquemas
semafóricos suministrados, incluye las actividades de construcción de las cajas
de paso, instalación de ductería, bases para semáforos, canalizaciones para
acometidas de telecomunicaciones y eléctrica, pedestal para equipo de control,
recuperación de espacio público, entre otras.

Una vez culminadas las obras civiles resultado de la selección del presente proceso,
se procederá mediante proceso de selección independiente al presente proceso
con la instalación del mobiliario, y el despliegue de la arquitectura tecnológica con la
instalación de dispositivos, sensores y/o elementos ITS y SSI, conjuntamente con
servidores, software y todos los componentes de la central de tráfico que deben
extender la capacidad de procesamiento, almacenamiento, toma de decisiones
autónomas, conectividad e interoperabilidad con otros sistemas de transporte
inteligente, cuyas tecnologías TIC constituyen el cerebro que posee la inteligencia
para mejorar las condiciones de movilidad de la ciudad.
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6.3 Análisis de alternativas que definen la solución de la necesidad

La necesidad descrita con anterioridad se satisface, llevando a efecto las labores de: i)
Plan de Manejo de Tráfico y Licencia de Intervención del Espacio Público y iii)
Construcción de obras civiles y verificación de las especificaciones técnicas del sistema
de semaforización.

Consecuentemente, es de vital importancia la renovación de la infraestructura física
(figura 22), en vista de que, es el punto de partida o cimiento para la implementación del
Sistema de Semaforización Inteligente (SSI).

Figura 22.Esquemas de canalización y cajas a construir, más detalles en el anexo técnico

A este propósito, y para los fines del presente proceso de selección de Licitación
Pública, es necesario atemperarse a lo dispuesto en el Artículo 33 de la Ley 2069 de
2020 sobre PROMOCIÓN DEL ACCESO DE LAS MIPYMES AL MERCADO DE
COMPRAS PÚBLICAS, el cual modifica el artículo 12 de la Ley 590 de 2000, así:

“ARTÍCULO 12. Promoción del acceso de las MIPYMES al mercado de Compras Públicas. Con el fin de
promover el acceso de las MIPYMES al mercado de Compras Públicas, las Entidades Estatales
indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades
Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos:

Promoverán la división del Proceso de Contratación en lotes o segmentos que faciliten la participación de
las MIPYMES en el Proceso de Contratación.

PARÁGRAFO. El incumplimiento de los deberes de que trata el presente artículo por parte de los
servidores públicos constituirá causal de mala conducta."
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Teniendo en cuenta lo anterior y adicional verificando en el estudio de sector que
existen entidades que adelantan procesos por lotes, bien porque el alcance y extensión
del objeto lo permite o para materializar principios de celeridad, economía y eficacia que
se obtiene al acumular los procesos de contratación, la Secretaría de Movilidad
determina realizar el presente proceso en tres lotes, a fin de promover y facilitar en gran
medida el acceso a las pequeñas y medianas empresas que pretenden celebrar
contratos con el Estado.

De igual forma se incentiva la pluralidad y participación de oferentes, toda vez que una
licitación puede dar lugar a más de un contrato por el hecho de estar dividida en
distintos lotes que sirven al mismo fin, pero que pueden ser adjudicados a empresas o
profesionales distintos. Y en este sentido se exigen tanto unas condiciones de solvencia
económica como de solvencia técnica.

Igualmente, con el propósito de optimizar los tiempos de ejecución de las obras y
agilizar la puesta en marcha de las intersecciones reguladas por semáforos, nace la
necesidad de administrar de manera simultánea diversos frentes de obra, el presente
proceso de selección se adelanta en tres (3) LOTES, mapeados en la figura 23, en
color rojo el lote No.1, en amarillo el lote No. 2 y en verde el lote No.3.

Al distribuir el proceso en lotes se mitiga el riesgo de incumplimiento y retrasos, por
parte de un solo contratista. En caso de materializarse este riesgo, la posible afectación
impactaría solamente los corredores intervenidos por el lote y no la totalidad del
proyecto.
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Figura 23.Intersecciones priorizadas en la fase 1 y su distribución por lotes.

Debido a la estandarización de los procesos constructivos que componen las obras de
semaforización, es posible distribuir los diferentes corredores a intervenir, y que estos
sean interoperables y compatibles con un sistema de semaforización inteligente que
funcione de manera interconectada para toda la ciudad.
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Así las cosas, la Secretaría de Movilidad del Distrito Santiago de Cali, realiza como
avance al proyecto movilizador del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, el presente
proceso de licitación pública de tres (3) obras, separadas en tres (3) lotes, impactando
11 comunas, 37 barrios 50 intersecciones semaforizadas (figura 24).

Figura 24.Esquema resumen del impacto espacial del proyecto en su fase 1.

Los detalles y especificaciones técnicas de cada una de las obras, se encuentran
contenidas en el Anexo técnico y hacen parte integral del proceso de licitación.

Por lo anterior, LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD requiere que del presente proceso se
obtenga contratistas de obra con la idoneidad y experiencia que le permita cumplir con
los objetivos, realizando las intervenciones con la calidad y en los tiempos
determinados para tal fin, evitando al máximo la generación de algún impacto
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ambiental, congestiones vehiculares, zonas de riesgo para trabajadores y transeúntes o
cualquier otro inconveniente que afecte la normalidad de cada zona intervenida.

7. CLASIFICACIÓN UNSPSC

Según el clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas UNSPSC (versión
14 del UNSP), contenido en la dirección http:
/www.colombiacompra.gov.co/clasificación, y teniendo en cuenta el Decreto 1082 de
2015, los bienes que se pretenden contratar a través del presente proceso presentan la
siguiente clasificación de tercer y cuarto nivel:

Clasificación UNSPSC Descripción

Código  Segmento  Familia  Clase  Producto 

72141002 72 7214 721410 Servicio de construcción y reparación de barandas
de seguridad y señales de calles y carreteras

72141124 72 7214 721411 Servicio de tendido de tubería
72151901 72 7215 721519 Servicio de cimentación de construcciones
72152705 72 7215 721527 Servicio de instalación de aceras o rampas
72152905 72 7215 721529 Servicio de trabajos en hierro estructural
72121509 72 7212 721215 Servicios eléctricos subterráneos

8. ¿HACE PARTE DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) Y ESTAN
IDENTIFICADOS LOS BIENES Y/O SERVICIOS?

SÍ x NO

ID en el PAA: 10836

9. ESTUDIO DEL SECTOR

Con el objetivo de determinar el valor del presupuesto oficial del presente proceso de
selección, la entidad realizó varias consultas, verificando Listado de Precios Oficiales de
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la Resolución No. 4151.010.21.1.0021.2022 de precios unitarios utilizados para todos
los procesos de contratación llevados a cabo por la Secretaría de Infraestructura del
Distrito de Santiago de Cali, el personal exigido para desarrollar el contrato, los
materiales y maquinaria, así mismo, la Secretaría de Movilidad realizó un estudio del
sector (publicado como documento adicional) mediante la consulta a las bases de datos
que consolidan la información de las empresas domiciliadas en Colombia y que se
dedican a la actividad de CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA, obteniendo
así datos reales y actualizados de la situación de las empresas que podrían estar
interesadas en el proceso de selección, en consecuencia se realizó las respectivas
cotizaciones tanto en datos abiertos de la plataforma SECOP II, como remisión de
solicitud de cotización a distintas empresas del sector, permitiéndole así, proyectar un
presupuesto que además contemple todos los costos directos e indirectos asociados al
objeto contractual.

De conformidad con el análisis para contratar, según lo establecido en la guía de
elaboración de estudios del sector de Colombia Compra Eficiente y a lo reglamentado
por el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.1.6.1, se anexa a este documento el
análisis del sector.

10. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ALCANCE Y ELEMENTOS DEL CONTRATO A
CELEBRAR

10.1 Objeto del contrato

“REALIZAR OBRAS CIVILES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE
SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INTERSECCIONES CONTROLADAS POR
SEMÁFOROS EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. BP
26002924”

10.2 Alcance del objeto

El objetivo del proceso es realizar el acondicionamiento de las primeras cincuenta (50)
intersecciones semaforizadas que formarán parte del Sistema de Semaforización
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Inteligente de Santiago de Cali. Se deberán realizar las obras de infraestructura física
necesarias para la posterior implementación de mobiliario semafórico, la protección de
los cruces peatonales y de bicicleta, instalación de elementos tecnológicos y conexión
de datos con la central, garantizando el correcto funcionamiento de las intersecciones.

Los futuros contratistas, se obligan a cumplir con las cantidades, especificaciones y
condiciones requeridas en los estudios previos y Anexo Técnico 1, documento que
hace parte integral del presente documento. Y para el cual es necesario presentar
manifestación escrita indicando que el oferente comprende, acepta y cumple cada uno
de los requisitos descritos en el documento, de acuerdo con el nivel de especificidad y
la distribución geográfica de las intervenciones por diferentes lotes, así como el lote o
lotes en el(los) cual(es) desea participar.

En la figura 25 se presenta la propuesta de cada uno de los lotes asignados al lugar de
ejecución de obra e implementación.

Figura 25.Alcance del objeto por lote.
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En la siguiente tabla se listan las cantidades, especificaciones y condiciones requeridas
en los estudios previos y ANEXO 1 - Anexo Técnico.

Ítem Descripción Unidad Cantidad

1 Actividades Preliminares UND 3

2 Suministro e instalación de Canalización
y Estructuras de soporte

UND 3

3 Obras para recuperación y mejoramiento
del Espacio Público

UND 3

8 Socialización del proyecto en las zonas
a intervenir

UND 3

NOTA: La ubicación de las intersecciones que corresponden a cada lote se encuentran
descritas en el numeral 10.6 Lugar de ejecución.

● Verificar el ANEXO 1 - Anexo Técnico, para validar en detalle el alcance y
entregable de cada uno de los Ítems.

● Se permitirá la participación de todos los oferentes en los tres lotes. No
obstante.

● El proponente seleccionado debe incluirse en los demás ordenes de
elegibilidad en los cuales se encuentre habilitado y de resultar ubicado en
el primer orden de elegibilidad de estos lotes se adjudicará al proponente
ubicado en el segundo orden de elegibilidad, y así sucesivamente. En
aquellos eventos en los cuales no existan más proponentes a quienes
adjudicar los lotes o grupos restantes del proceso de contratación se
podrá adjudicar a un mismo proponente más de dos (2) lotes o grupos,
siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el pliego de
condiciones.
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● En este sentido, un mismo oferente sólo podrá resultar adjudicatario de
más de un lote en aquellos eventos en los cuales no existan más
proponentes a quienes adjudicar los lotes restantes del proceso de
contratación, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en
el pliego de condiciones.

10.3 Plazo del contrato

El plazo estimado de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2022,
término que será contado a partir de la suscripción de acta de inicio, previo
cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución según lo señalado en el
artículo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

En el plazo del contratista también está incluido el tiempo en que el contratista debe
realizar la revisión de los diseños, la elaboración del PMT para aprobación por la
Secretaría de Movilidad y la elaboración de protocolo de prevención ante el contagio y
propagación del virus COVID-19 de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 655 de
2022, los cuales aprobará la interventoría.

10.4 Valor estimado del contrato

Con el objetivo de determinar el valor del presupuesto oficial del presente proceso de
selección por LICITACIÓN PÚBLICA, la Secretaría de Movilidad solicitó cotizaciones a
diferentes proveedores del mercado que realizan obras civiles y mejoramiento de las
intersecciones viales reguladas por semáforos en Santiago de Cali y las principales
ciudades del país.

Las cotizaciones recibidas contenían el valor unitario de cada uno de los ítems
requeridos. Para obtener el valor total, se promedió el valor de cada ítem cotizado, y
dicho resultado se multiplicó por la cantidad que requerida por el Organismo para cada
ítem, dando como resultado el valor del presupuesto total hasta por la suma de SIETE
MIL TRESCIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($7.308.222.461), incluido AIU,
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impuestos y demás costos directos e indirectos inherentes a la celebración del contrato,
el cual se discrimina como se detalla a continuación:

Debido a que el proceso está estructurado por lotes, se muestra la participación por
lote, en la siguiente tabla:

LOTE 1: CALLE 25, Y AUTOPISTA SUR-ORIENTAL
LOTE 2: CALLE 13 Y CARRERA 105
LOTE 3: CALLE 16 Y CALLE 18

El presupuesto oficial se estableció de conformidad con las cotizaciones realizadas por
la Secretaría de Movilidad para el presente proceso, el listado de precios indicados en
la Resolución 4151.010.21.1.0021.2022 de la Secretaría de Infraestructura de Santiago
de Cali, y con la información de base que reposa en el documento anexo "Análisis del
sector".

Las cifras anteriormente establecidas constituyen el presupuesto oficial estimado para
cada uno de los contratos de obra que se generen de la presente licitación,
entendiéndose que incluyen los costos totales, directos e indirectos, en que se incurra
en la ejecución del proyecto, así como impuestos, tasas, contribuciones legales de
carácter nacional y/o distrital que pueda generarse en la celebración y ejecución del
contrato, AIU y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución
y liquidación.
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Estos valores son la base para determinar el monto a asegurar en la garantía de
seriedad de la oferta requerida en este documento, que serán exigibles para la
presentación de la Propuesta de cada uno de los LOTES.

El sistema de contrato adoptado para el presente proceso establece el reconocimiento
del valor del contrato a través de PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE.

NOTA IMPORTANTE:

Dado que el proceso se realiza por lotes, los contratistas que deseen aplicar a
más de un lote deberán DILIGENCIAR EL FORMULARIO 1 PARA CADA UNO
DE LOS LOTES a los que aplique.

Para determinar el valor de los costos administrativos, imprevistos y utilidad (AIU), la
Secretaría de Movilidad se acogerá a lo establecido en el artículo cuarto de la
Resolución 4151.010.21.1.0021.2022 de la Secretaría de Infraestructura de Santiago de
Cali. Por lo anterior, se determinan los costos indirectos de administración del
veintinueve punto tres por ciento (29.3%) y una utilidad del cinco por ciento (5%), para
un total de treinta y cuatro puntos tres por ciento (34.3%) de AIU. Los precios unitarios
ofertados por los proponentes, y consignados en el Formulario 1, deberán incluir este
rubro.

10.5 Forma de pago

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad
contratante incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada
previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las
disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia
con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los
modifiquen, complementen o sustituyan

La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales
por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la
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interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se
pagará contra liquidación del contrato.

Cada pago parcial se realizará en contraprestación por las actividades ejecutadas, la
Entidad reconocerá al Contratista un acta de pago cuando se haya recibido a entera
satisfacción la totalidad de hitos o unidades funcionales de por lo menos tres (3)
intersecciones , por parte del interventor.

El contratista presentará la factura y visto bueno por parte del interventor designado del
recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la
certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la
Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El interventor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Contratista.

Parágrafo 1. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el
Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las
actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el
respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Parágrafo 2: Los recursos del presente proceso provienen de recurso de empréstito, en
consecuencia los pagos parciales están condicionados al desembolso de los recursos
del crédito (Empréstito), por lo cual, el pago de cada cuenta depende de la completitud
del informe que entregue el contratista para la misma y está sujeta a un proceso de
revisión por parte de la supervisión, el Departamento Administrativo de Hacienda, el
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica publica, y finalmente la entidad
financiera, quien se encarga del desembolso.
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas
en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar,
cuando corresponda.

10.5.1 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

El Distrito de Santiago de Cali, realiza los siguientes descuentos por concepto de
impuestos, tasas y contribuciones, los cuales deben ser tenidos en cuenta por el
proponente para la preparación de su propuesta:

Estampilla Pro-Desarrollo 3,5%

Estampilla Pro-Cultura 1,0%

Estampilla Pro-Universidad del Pacifico 0,5%

Estampilla Pro-Universidad del Valle 2,0%

Estampilla Pro-Hospital 1,0%

Estampilla Adulto Mayor 2,0%

Contribución sobre contratos de obra
pública

5%
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Rete-Ica 10X1000

Rete-fuente 2,0%

NOTA El impuesto pro bienestar del adulto mayor, establecido dentro del Acuerdo
Municipal No. 469 del 23 de diciembre de 2019. "Por el cual se modifica parcialmente el
estatuto tributario de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones" que corresponde
al dos por ciento (2%) sobre el valor total del contrato sin IVA, se pagará conforme lo
establece el artículo vigésimo séptimo del Acuerdo 0473 de 2020 "por el cual se
adiciona y modifica el Acuerdo Municipal No. 0469 de 2019, esto es mediante el
sistema de retención. Para dicho efecto, el valor de la estampilla se causará en el
momento del pago o abono en cuenta, lo que suceda primero.

El impuesto pro adulto mayor aplica de igual manera en las adiciones presupuestales
que se realicen durante la ejecución del contrato.

El Distrito Santiago de Cali actuará como agente retenedor del cinco por ciento (5%) del
valor total del contrato correspondiente a la contribución especial por obra pública, de
conformidad con lo establecido en el artículo 120 de la Ley 418 de 1997, prorrogada y
modificada por Ley 548 de 1999, Ley 782 de 2002 y Ley 1106 de 2006, y de
conformación con el parágrafo 8 de la Ley 1738 de 2014 el artículo 6 de la Ley 1106 de
2006 obtuvo la vigencia de carácter permanente.

Si al finalizar el contrato no se ha cumplido un semestre completo, se liquidará y pagará
sobre el Ingreso percibido por el contratista durante el tiempo que hubiere transcurrido.
Para los efectos del Inciso anterior, el pago efectivo de Ia Estampilla para el Bienestar
del Adulto Mayor se deberá realizar dentro de los diez (10) primeros días calendario del
mes siguiente al periodo liquidado.

10.5.2 MAYORES CANTIDADES DE OBRA
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Las mayores cantidades de obra se refieren a la ejecución de un ítem pactado
contractualmente, pero cuyas cantidades reales sobrepasan a las previstas en el
acuerdo inicial.

En los contratos de obra suscritos a precios unitarios sin reajuste, la mayor cantidad de
obra supone que ésta fue contratada, pero que su estimativa inicial fue sobrepasada
durante la ejecución del contrato, surgiendo así una prolongación de la prestación
debida a que puede ser ejecutada con los planos y especificaciones originales, sin que
ello implique modificación alguna al objeto contractual.

Si se requieren mayores cantidades de obra aprobadas por el interventor y previamente
aprobada por el ordenador del gasto debe suscribirse un modificatorio adicionando el
presupuesto del contrato.

10.5.3 ÍTEMS NO PREVISTOS

Los ítems no previstos corresponden a actividades o recursos no contemplados en los
documentos del Proceso de licitación. La interventoría debe justificar por escrito al
ordenador del gasto la necesidad de la utilización del ítem dentro del proyecto,
haciendo una breve descripción de la consideraciones y causales que dieron soporte a
la decisión.

Si se requieren ítem no previstos, estos deberán ser revisados por el interventor y
aprobados por el ordenador del gasto, debe suscribirse un modificatorio ajustando o
adicionando el presupuesto del contrato.

Requisitos para tener en cuenta por parte de la Interventoría para la aprobación de los
ítems no Previstos:

a) El ítem no previsto no debe coincidir con ninguno de los ítems inicialmente
contratados, de igual manera no deben tener ninguna equivalencia técnica con
los ítems contractuales iniciales.
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b) La descripción del ítem no previsto deberá contener la especificación general,
particular o norma técnica que lo regula.

c) Emplear como referencia los insumos de los ítems contractuales, para la
elaboración de los ítems no previstos.

d) Para la aprobación de los ítems no previstos, se deben utilizar los precios
actuales del mercado a la fecha de su presentación, para cada uno de los
componentes.

e) Los ítems serán cancelados con el precio que se pacte con la Interventoría,
autorizados previamente por el ordenador del gasto de conformidad con las bases
reguladas, que fueron tenidas en cuenta en el análisis del sector.

f) Los Análisis de Precios Unitarios (APU), se deben presentar en el formato
establecido por la SECRETARÍA DE MOVILIDAD, debidamente firmado por el
Contratista y la Interventoría, con sus respectivos soportes técnicos y
económicos, esquemas, cotizaciones, rendimientos, maquinaria, equipos y mano
de obra, entre otros.

g) La legalización del nuevo ítem se efectuará con la fecha de suscripción del acta
de fijación de precios no previstos.

h) No es considerado un ítem no previsto y por lo tanto El CONTRATANTE no
pagará por obras de instalación o reposición de redes de servicios públicos
proyectadas o futuras, o reemplazo, reparación, adecuación o mantenimiento de
redes de servicios públicos que no sean afectados directamente por los trabajos
de obra o funcionamiento de la obra objeto del proceso.

Lo anterior, aplica únicamente cuando la aprobación de los ítems no previstos no
genere una implicación presupuestal para la entidad. Para tal efecto, la interventoría
realizará el balance económico del contrato realizando los ajustes a los ítems previstos
en el contrato.
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En el caso en que los ítems no previstos en el contrato generen implicación
presupuestal para la Entidad, deberá tramitarse por la entidad la modificación al
contrato de acuerdo con lo señalado en el Manual de Contratación de la Entidad en el
capítulo 10.1, y contar con su respectiva apropiación presupuestal.

10.5.4 PROGRAMACIÓN DE OBRA

El documento de programa de obra o cronograma de obra es un documento
contractual, y para desincentivar retrasos en la ejecución de la obra, el incumplimiento
del programa de obra o cronograma tendrá penalidades financieras o multas o
sanciones para el CONTRATISTA. Esta Programación deberá elaborarse en MsProject.

Las actividades denominadas “Actividades de Ruta Crítica” enunciadas dentro del
programa de obra serán las monitoreadas por la interventoría para determinar la
causación de una multa o sanción al contratista por incumplimiento del cronograma de
obra.

Las actividades de ruta crítica son las actividades que son prerrequisito para el
cumplimiento de otras actividades posteriores, así que, los retrasos en una actividad de
ruta crítica presentan atrasos generales en la finalización de la obra.

El seguimiento del cronograma y el avance de las actividades críticas quedan a cargo
del interventor quien está en obligación de notificar a la SECRETARÍA DE MOVILIDAD,
de cualquier sanción o multa que se deba aplicar al CONTRATISTA en un plazo
máximo de DOS (2) días hábiles después del plazo de cierre de la correspondiente
actividad crítica. La interventoría debe radicar en la SECRETARÍA DE MOVILIDAD,
informes semanales de avance o cumplimiento de obra y presentar informes de
cumplimiento y si es del caso, liquidación de sanciones o multas en un plazo de DOS
(2) días hábiles previos al cierre del periodo de acta de pago parcial.

Sin perjuicio del incumplimiento de las obligaciones que generan imposición de multa,
consignados en el contrato en su Cláusula 15, a continuación, serán explicados los
valores de sanciones o multas por incumplimiento del Programa de Obra.
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La SECRETARÍA DE MOVILIDAD, impondrá sanción pecuniaria, a título de multa, de
conformidad con las leyes vigentes, por el incumplimiento del CONTRATISTA de las
obligaciones contenidas en la propuesta y en el contrato. Los plazos señalados en el
contrato para el cumplimiento de las obligaciones de las partes contratantes son
improrrogables, a menos que en el contrato se establezca lo contrario.

Si quien incumpliere las obligaciones fuere EL CONTRATISTA pagará a la
SECRETARÍA DE MOVILIDAD, previo informe del INTERVENTOR, multas sucesivas
de la siguiente manera:

a) Por la no presentación e incumplimiento del programa de ejecución dentro del
plazo establecido, el uno por mil (1/1000) del valor del contrato por cada día
calendario de retraso.

b) Si el contratista no realiza las entregas parciales dentro del plazo fijado, pagará
una multa del UNO POR MIL (1/1000) sobre el valor del contrato dejado de
ejecutar por cada día CALENDARIO DE ATRASO.

c) Por incumplimiento del contratista de alguna o algunas de las obligaciones que
adquiera por razón del contrato, incluyendo el incumplimiento de las órdenes del
INTERVENTOR impartidas para que se corrijan defectos observados en la
ejecución del contrato o para que se tomen las medidas de seguridad en previsión
de accidentes, el uno por mil (1/1000) del valor del contrato por cada día calendario
de incumplimiento.

En todo caso se le garantizará al contratista el debido proceso art.86 de la Ley 1474 de
2011.

10.6 Lugar de ejecución del contrato
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El lugar de ejecución será en el Distrito de Santiago de Cali, para las siguientes
intervenciones:

Figura 26. Lugar de ejecución del contrato.
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10.6.1 LOTE 1: CALLE 25, Y AUTOPISTA SUR-ORIENTAL
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10.6.2 LOTE 2: CALLE 13 Y CARRERA 105
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10.6.3 LOTE 3: CALLE 16 Y CALLE 18

10.7 Obligaciones específicas del contratista

1. Desarrollar el objeto del contrato con el equipo profesional necesario e idóneo
ofertado, teniendo en cuenta los criterios de experiencia, los requisitos y el
alcance del pliego de condiciones y descritas en detalle en el Anexo N° 1 - Anexo
Técnico, documentos que hacen parte integral del contrato.

2. Presentar dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la suscripción del
acta de inicio del contrato para aprobación del interventor, el Plan de Trabajo, de
conformidad con el cronograma macro estipulado en el Anexo N° 1 - Anexo
Técnico, documentos que hacen parte integral del contrato.

3. El personal presentado y aprobado por la interventoría para desarrollar el objeto
del contrato estará disponible para toda la ejecución del contrato. No se podrá
reemplazar personal alguno presentado y aprobado por la interventoría, salvo
autorización escrita y previa de la Secretaría de Movilidad por medio del
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Interventor. En caso que se autorice el reemplazo de algún miembro del equipo
de trabajo durante la ejecución del contrato deberá ser sustituido por otro de las
mismas calidades o superiores de acuerdo al perfil exigido en las obligaciones
del contrato en un plazo máximo de cinco (5) días calendario.

4. Tramitar hasta su aprobación, los permisos ante las entidades públicas, privadas
o de economía mixta, para ejecutar trabajos en espacio público o privado.

5. Constituir a favor del contratista una garantía de todo riesgo que ampare los
insumos, materiales, equipos, bienes y elementos de propiedad del contratista y
que vayan a ser o estén siendo empleados dentro de la ejecución del contrato.

6. Acatar el Plan de Coordinación definido por la Secretaría de Movilidad, que
garantice la gobernabilidad y coordinación con los otros 3 contratos asociados:
Interventoría, implementación de mobiliario semafórico y Arquitectura
tecnológica, con el fin de hacer efectiva la implementación de las actividades
programadas.

7. Establecer y poner a disposición de la ejecución contractual, los grupos de
trabajo de acuerdo con los recursos exigidos por la Entidad en el Anexo N° 1 -
Anexo Técnico, que hace parte integral del pliego de condiciones, o en las
modificaciones hechas por la Entidad y cumplir con la disponibilidad y horario
establecidos en ellos.

8. Cumplir con los requerimientos de la Entidad dentro de los tiempos definidos
para las actividades de implementación y construcción de la infraestructura física
del SSI.

9. Cumplir con el programa de obra presentado, contemplando el trabajo en horas
diurnas, nocturnas, feriados y dominicales con el fin de que la construcción no se
vea interrumpida en ningún momento y las obras sean realizadas en el menor
tiempo posible. Deberá incluir la ruta crítica para el plazo contractual.

10.Cumplir el Plan de Trabajo aprobado por la interventoría, para lo cual deberá
planificar y controlar las actividades programadas, de acuerdo con los términos
definidos en el pliego de condiciones, documento que hace parte integral del
contrato.

11. Implementar un plan de calidad mediante el cual se establezcan procedimientos
técnicos y administrativos, formatos de control y reportes necesarios para
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desarrollar las actividades del contrato. El plan de calidad deberá ser aprobado
por la Interventoría.

12. Identificar y registrar cualquier problema relacionado con los procesos y sistema
de calidad del proyecto.

13.Realizar los ajustes a informes o productos que sean solicitados por la
Interventoría o por la Secretaría de Movilidad.

14.Realizar las acciones correctivas o preventivas que indique la Interventoría o la
Secretaría de Movilidad a las actividades ejecutadas durante la implementación
de la infraestructura física del SSI.

15.Designar de su personal al empleado que se encargue de atender en forma
directa los requerimientos del Interventor y del Distrito de Santiago de Cali
-Secretaría de Movilidad durante la ejecución del contrato.

16.Responder civil y penalmente por las acciones y omisiones en las que él incurra
durante la ejecución del contrato.

17.Entregar a la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali todos los planos
definitivos y diseños utilizados para la ejecución de las obras, con el fin de
evidenciar cualquier variación de los diseños iniciales. La entrega de planos
definitivos y diseños utilizados se deberá realizar mediante 1 copia física y una
copia en medios digitales.

18.Evitar dilataciones y retardos innecesarios; realizar las obras, adecuaciones y
actividades con cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se
cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al
interventor de cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de
los trabajos o el cumplimiento del contrato.

19.Permitir que los empleados e ingenieros designados por la Secretaría de
Movilidad, inspeccionen en cualquier momento la ejecución de los trabajos y el
desarrollo del contrato; lo mismo que permitir a aquellos el acceso a los lugares y
sitios requeridos para cumplir con su labor de revisión y control de los productos
y materiales empleados o a emplear, procesados o a procesar, según sea el
caso.

20.Llevar un registro fotográfico digital de avance semanal en medio magnético y
presentarlo al interventor.
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21.Actuar con autonomía y responsabilidad, desarrollando y ejecutando todas
aquellas actividades que sean compatibles con el objeto del contrato y demás
contenidas en el mismo.

22.En caso de defectos en los materiales, estos serán imputados al contratista,
deberán ser corregidos y pagados por su cuenta; sin perjuicio de las acciones
contractuales o legales que decida emprender EL CONTRATANTE.

23.Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del
contrato, así como con todas las normas legales vigentes que contengan
disposiciones respecto de la ejecución de obras como la que es objeto de este
contrato.

24.Responder por todos los daños o defectos que se presenten en la ejecución del
Contrato desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega,
así como los posteriores a él y que provengan de fallas técnicas en el montaje
y/o construcción, de mala calidad de los materiales, etc. Durante el período de la
garantía obligatoria o la ejecución del contrato, el contratista deberá solucionar
los inconvenientes que reporte Distrito Santiago de Cali – Secretaría de
Movilidad, en un lapso no mayor a 48 horas.

25.Responder personalmente por todos los actos y conductas, faltas y negligencias,
en las que incurre cualquier agente, empleado, trabajador o subcontratista de
nómina de la empresa CONTRATISTA

26.Responder en forma exclusiva por el cumplimiento de las normas del SISTEMA
DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO de todo el
personal empleado, incluidos los subcontratistas, en la ejecución de la obra.

27.Mantener al contratante indemne y libre de todo reclamo, litigio o acción legal por
acción u omisión en la ejecución del objeto contratado.

28.Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio
ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y
proveedores.

29. Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigación,
prevención y control de los impactos ambientales y factores de riesgos derivados
del proceso constructivo y los derivados de emergencias y/o contingencias.
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30.Prevenir, mitigar y compensar los impactos que causen o puedan causar daño al
medio ambiente y a la salud humana.

31.Asistir a las reuniones programadas por la interventoría del contrato.
32.Llevar la respectiva bitácora de las obras a realizar.
33.Presentar el informe final con los respectivos soportes que sustente las

actividades y el desarrollo final de los trabajos planteados y entregar a la Entidad
la bitácora de las obras.

34.El contratista está obligado a la instalación de una (1) valla por cada frente de
trabajo, es decir, tres (3) vallas de las dimensiones indicadas por la entidad, una
(1) para el LOTE 1, una (1) para el LOTE 2 y una (1) para el LOTE 3, previa
autorización del interventor, alusiva a las obras de acuerdo con el diseño
suministrado por la Secretaría de Movilidad y a la ubicación indicada por el
interventor/supervisor. Estas vallas deberán instalarlas el Contratista en los
términos y condiciones señalados en el Acuerdo 0436 de diciembre de 2017,
previa autorización de la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento
Urbanístico del Departamento de Planeación Municipal y la aprobación de la
Oficina de Comunicaciones dentro de los quince (15) días calendario siguientes
a la iniciación del contrato y permanecerá durante la ejecución del contrato y
quince (15) días calendario más, durante los cuales la Secretaría de Movilidad
podrá hacer uso de las mismas en la forma que lo considere conveniente. Dichas
vallas deberán contener la siguiente información: El logo de Secretaría de
Movilidad suministrado por el mismo organismo; descripción de la obra; plazo de
entrega; financiación; contratista; logotipo oficial de la administración. El
Contratista no tendrá derecho a pagos adicionales por concepto del suministro e
instalación de las vallas, cuyo valor total debe quedar incluido en los costos de
administración de la propuesta.

35.En materia de residuos de construcción y demolición (RCD) el Contratista: a)
Deberá asesorarse para asegurar el correcto manejo de los RCD en las obras; b)
No puede entregar los escombros a transportadores de vehículos de tracción
animal. En la ciudad, actualmente existen empresas dedicadas a prestar dichos
servicios con disposición final en sitios autorizados; e) Almacenar RCD
generados, sin ocupar el espacio público garantizando su debida clasificación
(Cumplimiento en 24 horas); d) Realizar un cerramiento perimetral con plástico o
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lona del área de almacenamiento de los residuos de construcción y demolición y
materiales de construcción (Cumplimiento en 48 horas); e) Entregar los residuos
de construcción y demolición libres de residuos plásticos, papeles, materiales
orgánicos, sustancias líquidas o excretas (Cumplimiento inmediato); f) Solicitar al
transportador de los residuos de construcción y demolición, el recibo
correspondiente donde conste el nombre e identificación del conductor, placa del
vehículo y el sello del sitio autorizado por la autoridad ambiental competente
donde van a ser depositados los residuos de construcción y demolición
(Cumplimiento inmediato); g) Presentar ante Santiago de Cali - Secretaria de
Movilidad el certificado de funcionamiento del lugar escogido y contratado como
sitio para la disposición final de escombros con sus correspondientes permisos
legales.

36.Proteger todas las obras a medida que estas se ejecutan, con miras a la entrega
final. En caso de que los elementos construidos y/o instalados, antes de la
entrega final de las obras, así estén recibidos a satisfacción por el Interventor,
sufran daños por falta de protección, estos daños serán consultados con el
INTERVENTOR y en caso de necesidad de reparaciones, reconstrucciones o
cambios de los elementos, estos serán a cuenta del Contratista y sin costo
alguno para el Contratante.

37.Designar y contratar el equipo de trabajo idóneo de acuerdo con la oferta
presentada, los cuales deberán estar protegidos por el Sistema de Seguridad
Social según las normas vigentes sobre la materia.

38.Cumplir por su cuenta y riesgo con las normas de higiene y seguridad industrial
de todo el personal que tenga acceso a la obra, ya sea de forma permanente o
temporal.

39.En caso de ser necesaria la incorporación, modificación, supresión o aclaración
de algunos de los ítems de obra u otro aspecto del contrato, el contratista deberá
presentar al INTERVENTOR un informe que incluya el análisis detallado de ello,
teniendo en cuenta las condiciones de la obra, en todo caso se requerirá de la
aprobación de la Secretaría de Movilidad y la suscripción del respectivo
documento por ambas partes del contrato en el que conste de manera específica
tal situación.
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40.Corregir en el menor tiempo posible, los desajustes que se puedan presentar y
determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o
solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaran a surgir durante la
ejecución de las obras, buscando en todo caso mantener el equilibrio económico
entre las partes.

41.Mantener al día una relación de los trabajadores de las obras, realizando el
seguimiento y control de los pagos al Sistema de Seguridad Social y el uso de
equipos de seguridad industrial. En los mismos términos, debe realizar el
seguimiento y control de los subcontratos que se suscriban para el desarrollo de
la obra y emplear el personal técnico capacitado e idóneo para la ejecución de
las obras.

42.El contratista como política, deberá dotar a los trabajadores con calzado y
vestido de labor, donde se identifiquen claramente con el nombre de la empresa
CONTRATISTA, el número del contrato y el nombre de la Secretaría de
Movilidad, además de poseer los EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
como son gafas, casco, tapabocas, guantes, cuando se requiera.

43.Como parte integrante de las especificaciones de las obras se incluyen las de
manejo ambiental. El contratista elaborará un acta y registro fotográfico antes,
durante y después de terminar las obras, donde se establecerá el estado del
entorno, el desarrollo de la obra y todo el proceso de la obra. Dicho registro
servirá de base para comparar y evaluar el estado final de los trabajos, el que
deberá presentar condiciones ambientales adecuadas.

44.Presentar al INTERVENTOR informes mensuales de cumplimiento del objeto del
contrato en Word, avance de obra en MS-Project, y su correspondiente registro
fotográfico.

45.Cumplir la ejecución del contrato dentro de los parámetros de costo, tiempo y
calidad que se pactó.

46. Informar por escrito la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o
caso fortuito, al INTERVENTOR, recomendando las acciones que se deben
tomar para conjurar el problema, siempre que afecten o puedan afectar la
adecuada ejecución del contrato.

47.Elaborar, bajo su responsabilidad, las actas de obra, verificando que la
información financiera acumulada, las modificaciones a las cantidades de obra
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aceptadas para el pago, el valor de la obra ejecutada y la información adicional
estén correctas, para lo cual anexará un balance general de lo ejecutado hasta el
momento.

48.Elaborar planes de contingencia para atender eventos o imprevistos que puedan
afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se
eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos.

49.Entregar las obras a la SECRETARÍA DE MOVILIDAD con las características
técnicas y las cantidades pactadas.

50.Abrir un libro (bitácora de obra) desde el día que se inicien las actividades de
obra, en el cual quedarán consignadas todas las observaciones o sugerencias
como registros de medidas, cantidades de obra ejecutadas, controles de calidad
a los materiales, accidentes laborales y en general, las indicaciones e
instrucciones que el INTERVENTOR de la Obra considere necesarias para el
normal funcionamiento de las operaciones. Todo aquel que escriba algo en el
libro, deberá firmar y colocar la fecha tanto de la anotación como de lo ocurrido.
El responsable de llevar al día este diario será el residente de obra o en su
defecto la persona que el contratista designe para tal fin, quien está en la
obligación de presentarlo al INTERVENTOR del contrato. Una vez terminada las
obras éste se debe entregar a la Entidad.

51.Será responsable si por falta de adecuadas medidas de seguridad ocurrieran
daños o accidentes a su personal, al personal de la Secretaría de Movilidad o a
terceros. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán
por cuenta del CONTRATISTA. El CONTRATISTA se responsabiliza de la
ejecución del contrato, desde su comienzo hasta la fecha del acta de recibo final.
En este caso los perjuicios y/o reparaciones correrán por cuenta del
CONTRATISTA sin derecho a que SECRETARIA DE MOVILIDAD, le reembolse
cualquier clase de costo o gasto, y sin que implique derecho para prórroga del
plazo convenido para la terminación de los trabajos.

52.De acuerdo con lo contemplado en el Decreto 4112.010.20.0145 del 21 de marzo
de 2019, el contratista se compromete con la vinculación de Mujeres Cabeza de
Familia en el 1% del personal a vincular. Para este fin, antes de la suscripción del
acta de inicio, el supervisor y el contratista deben celebrar una reunión para
definir la cantidad de personal requerido en la ejecución del contrato y los
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cargos, evento en el cual se establecerá la cantidad de Mujeres Cabeza de
Familia a vincular. Para acreditar la condición de Mujer Cabeza de Familia el
contratista deberá aportar la declaración establecida en el parágrafo del artículo
2 de la ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la ley 1232 de 2018.
Además, para el primer pago debe adjuntar la copia de la vinculación laboral.

53.Establecer Protocolo de Bioseguridad y procedimientos necesarios con el
objetivo de minimizar los riesgos de exposición y contagio por infección
respiratoria aguda por el coronavirus COVID-19. El cual debe ser presentado a la
interventoría para su revisión y posterior aprobación. Para la elaboración de los
protocolos y procedimientos se debe tener en cuenta la reglamentación
establecida en el Decreto 531 de 2020, la Circular
No.41.51.030.22.2.1331.000502 Expedida por la Secretaría de Infraestructura y
Valorización y la Circular No.003 del 8 de abril del 2020 expedida por el
Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de trabajo y Ministerio de
Transporte.

10.7.1 Obligación Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad en la Obra
(PAPSO)

En consecuencia de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus, es necesario
adoptar los protocolos generales de bioseguridad que deben ser implementados y
adoptados por todas las actividades económicas sociales y todos los sectores de la
administración pública, de conformidad con los parámetros establecidos en la
Resolución 692 del de 2022, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social,
por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar,
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, o la
norma que la reemplace o actualice.

De acuerdo con lo anterior, es obligación del proveedor realizar con el apoyo de la
administradora de riesgos laborales adaptar el protocolo de bioseguridad a sus
actividades diarias.
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En tal sentido teniendo en cuenta las responsabilidades del proveedor como empleador
en la adopción de medidas de control administrativo para la reducción de la exposición,
para la entidad es muy importante que se apliquen los protocolos de la mejor manera,
atendiendo todos los parámetros establecidos.

El contratista deberá presentar el Plan de Aplicación del Protocolo en la Obra (PAPSO),
que cumpla con los requisitos mínimos establecidos por la norma citada. El PAPSO,
deberá estar debidamente firmado por el contratista, avalado por un profesional en
salud ocupacional y seguridad industrial, y deberá ser presentado para su aprobación
por parte de la interventoría. Dicho profesional en salud ocupacional y seguridad
industrial, deberá aportar los siguientes documentos:

● Copia de Cedula de Ciudadanía
● Diploma y/o Acta de Grado
● Licencia de salud ocupacional renovada y vigente con la cual presta los servicios

de seguridad y salud en el trabajo en el territorio nacional.

10.7.2 Obligaciones por Intervención de Obra

Además de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del
contrato. El contratista se compromete a ejecutar las obras civiles para la adecuación
de las intersecciones semaforizadas en los corredores viales intervenidos:

● LOTE 1: CALLE 25, Y AUTOPISTA SUR-ORIENTAL
● LOTE 2: CALLE 13 Y CARRERA 105
● LOTE 3: CALLE 18 Y CALLE 16

10.7.3 Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución
del objeto contractual

1. Vincular a la ejecución del proyecto, personal no calificado a individuos de la zona
de influencia de la misma.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Página 86 de 210



GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS
PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F
001

VERSIÓN 003

2. Designar de su personal, al empleado que se encargue de atender en forma directa
los requerimientos de la SECRETARÍA DE MOVILIDAD, durante la ejecución del
contrato.

3. Mantener al frente de las obras al director y residente de obra para decidir, con el
interventor sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecución de la misma.

4. Disponer de la capacidad técnica, logística y humana adecuada que le permita
garantizar el cumplimiento a cabalidad, del objeto del contrato. Ello implica que
estará en cabeza del CONTRATISTA aportar toda la maquinaria, equipos, mano de
obra calificada y no calificada, y en general, cualquier otro elemento o servicio
necesario para el cumplimiento del objeto del contrato. Todo el personal profesional
propuesto, debe mantenerse durante toda la ejecución del contrato y en caso de ser
necesaria su sustitución, el nuevo profesional debe contar con condiciones y
calidades mejores o iguales, al del inicialmente puesto a disposición.

5. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la
celebración y ejecución de los subcontratos necesarios, lo cuales no darán lugar al
surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y la
SECRETARÍA DE MOVILIDAD.

6. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure,
impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra el
contratante, por causa o con ocasión del contrato.

7. Garantizar que todos los contratistas en ejecución del contrato cumplan con las
normas de seguridad industrial y de señalización y movimiento de maquinaria.
Programa de Salud Ocupacional y/o Seguridad Industrial. El Contratista, además de
la obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el programa de Salud
Ocupacional, según lo establecido en las normas vigentes, Decreto No.1295 del 94
y demás normas concordantes, es responsable de los riesgos originados en su
ambiente de trabajo.

8. EL CONTRATISTA deberá cumplir con los pagos por concepto de las obligaciones
con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio
Nacional de Aprendizaje-Sena, cuando a ello haya lugar, tal como lo establece el
artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003.
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Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto
contractual será objeto de especial verificación por la interventoría y su incumplimiento,
incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hagan parte del
personal mínimo requerido, acarreará la imposición de las sanciones contractuales
correspondientes.

10.7.4 Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinarias y
materiales de construcción

1. Ejecutar las obras con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los
demás elementos necesarios para la ejecución de las obras a satisfacción.

2. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en
las fechas indicadas en la programación detallada de las obras, cumpliendo
oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el
sitio de las Obras.

3. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el
cumplimiento del objeto del contrato.

4. Proteger bajo su responsabilidad la seguridad de sus equipos y maquinaria.
5. Mantener permanentemente una cantidad suficiente de los materiales requeridos

para la ejecución de las obras con el fin de no retrasar el desarrollo de los trabajos.
Los materiales y demás elementos que el CONTRATISTA emplee en la ejecución
de las obras que se le encomienden, deberán ser de primera calidad en su género y
para el fin que se les destine.

6. Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos para comprobar la calidad del
material u obra ejecutada en desarrollo del contrato y las demás que la
SECRETARÍA DE MOVILIDAD y/o la INTERVENTORÍA pueda ordenar
posteriormente; estas pruebas y ensayos se realizarán con el fin de establecer el
cumplimiento de las especificaciones técnicas pactadas y contenidas en el presente
pliego de condiciones. Cuando por causas imputables al CONTRATISTA, sea
necesario repetir las pruebas y/o ensayos, los gastos correrán por cuenta del
CONTRATISTA, quien no podrá solicitar su reconocimiento a la SECRETARÍA DE
MOVILIDAD.
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10.7.5 Obligaciones del contratista relacionadas con las medidas de higiene,
seguridad industrial y salud ocupacional.

El contratista deberá cumplir, entre otras obligaciones, con las siguientes:

1. El CONTRATISTA deberá proveer las medidas necesarias en las instalaciones de
las obras y sitios de trabajo, para garantizar en todo momento la seguridad del
personal contra accidentes. Tales medidas serán revisadas y aprobadas por la
INTERVENTORÍA, quien hará las observaciones que considere del caso.

2. En el planteamiento de los trabajos deberán observarse todas las disposiciones
legales sobre la seguridad y, además, ejercerse un control permanente de los
factores que puedan afectar la salud o la vida de los trabajadores, o las condiciones
ambientales y ecológicas de la zona de la obra. Si el CONTRATISTA faltare a esta
disposición, la SECRETARÍA DE MOVILIDAD podrá tomar las medidas de
seguridad necesarias y cargará su costo al CONTRATISTA.

3. El CONTRATISTA deberá cumplir a satisfacción con todos los requisitos
ambientales, sanitarios, médicos y de seguridad que prescriba la Ley o que puedan
ser necesarios para la apropiada ejecución del trabajo, según lo ordenado por la
SECRETARÍA DE MOVILIDAD o la INTERVENTORÍA.

4. Durante la construcción, el CONTRATISTA deberá en todo momento mantener los
sitios de las obras limpios, en buenas condiciones y libres de cualquier acumulación
de materiales, desechos y de basuras, sea cual fuere su procedencia. El
CONTRATISTA deberá remover dichos materiales a las áreas de desecho
aprobadas por la INTERVENTORÍA.

5. Deberá durante la construcción de las obras y al final de la misma, mantener y dejar
los accesos y las áreas de trabajo utilizadas, en condiciones de seguridad,
drenadas y niveladas a satisfacción de la INTERVENTORÍA y la SECRETARÍA DE
MOVILIDAD. Si en opinión de alguna de estas últimas entidades, el sitio de las
obras presenta condiciones de inseguridad a causa del incumplimiento de lo
anterior por parte del CONTRATISTA, y si después de notificarle que corrija tal
situación él no lo cumple, la SECRETARÍA DE MOVILIDAD podrá suspender el
trabajo hasta tanto se realice dicha labor de limpieza u ordenar que ésta sea
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ejecutada por terceros y exigir al CONTRATISTA que pague todos los costos
causados, descontados de cualquier suma que la SECRETARÍA DE MOVILIDAD le
adeude.

6. A la terminación de las obras y antes de la entrega final de las mismas, el
CONTRATISTA deberá eliminar y retirar del sitio de las obras todo el equipo de
construcción, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda
clase, restaurar las zonas verdes, andenes, elementos constitutivos del espacio
público, cercas, fachadas, elementos de edificaciones colindantes, y elementos que
formen parte de los sistemas o redes de servicios públicos que por la construcción
de la obra, descuido o imprevisión hayan sido dañadas o utilizadas como zona de
campamento temporal, talleres, almacenamiento de materiales, etc. dejando el
lugar en el estado en que le fue entregado y completamente limpio a satisfacción
del INTERVENTOR.

7. El CONTRATISTA deberá disponer, de conformidad con las necesidades de la obra,
uno o varios espacios designado(s) como campamento y/o bodega para la llegada y
coordinación del personal, espacios del almacenamiento de material, herramienta,
equipos de protección personal, y equipos, desarrollo de comités técnicos y
actividades de planeación y gestión del proyecto, almacenamiento de elementos
provisionales de cerramiento y señalización de PMT, almacenamiento y archivo de
la documentación del proyecto, y las demás necesidades relacionadas con la
correcta ejecución del proyecto, mitigando la ocupación innecesaria del espacio
público. Los costos asociados a estos espacios deberán estar incluidos en el
componente de administración del proyecto y no podrán ser cobrados de manera
adicional a la entidad.

8. El CONTRATISTA deberá suministrar por su cuenta, en los diferentes sitios de las
obras y en sus instalaciones, un adecuado sistema de abastecimiento de agua, de
calidad para los propósitos de uso doméstico y de construcción.

9. Es obligación del CONTRATISTA proveer servicios sanitarios en sus instalaciones y
sitios de obras provisionales y de trabajo, en forma que garantice condiciones
higiénicas para sus empleados y obreros; la INTERVENTORÍA deberá aprobar la
localización de los aparatos y servicios.

10.El CONTRATISTA deberá exigir de sus empleados y obreros el cumplimiento de las
normas de seguridad y ambientales y deberá proporcionar y exigir el uso de
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anteojos, cascos, botas y otros elementos de protección que se requieran. En las
zonas de trabajo se deberá mantener una instalación adecuada para el servicio de
enfermería, la cual estará en capacidad de atender en primera instancia los
accidentes menores normales asociados a este tipo de trabajos.

11. El CONTRATISTA deberá mantener, en perfecto estado de funcionamiento
extintores de incendio en los vehículos y/o maquinaria de la obra. El CONTRATISTA
someterá a la aprobación de la INTERVENTORÍA, el número y tipo de dichos
extintores.

12.El CONTRATISTA deberá suministrar, por su propia cuenta, el personal y la
vigilancia a fin de proteger las personas, la obra, las propiedades, los materiales,
etc. De igual forma ejecutará por su cuenta y riesgo todas las obras necesarias para
la adecuada protección de las estructuras de los servicios públicos, tales como
redes de acueducto, alcantarillado, energía, teléfonos y otras, así como para las
propiedades de terceros. En consecuencia, serán a cargo del CONTRATISTA el
valor de las reparaciones que sean necesarias ejecutar debido a daños
ocasionados por la inobservancia de estas exigencias.

13.El CONTRATISTA asumirá todos los costos y todos los riesgos por los anteriores
conceptos.

10.7.6 Obligaciones del contratista relacionadas con la conservación y
protección del medio ambiente.

El contratista deberá cumplir, entre otras obligaciones, con las siguientes:

1. El CONTRATISTA se obliga con la SECRETARÍA DE MOVILIDAD a efectuar y
llevar a cabo las obras objeto de esta licitación pública y proteger la integridad del
medio ambiente, a prevenir y controlar sus factores de deterioro tal como se
encuentra estipulado en los Artículos 79 y 80 de la Constitución Nacional, la ley 99
de 1993 y sus Decretos reglamentarios.

2. Deberá además tener en cuenta la Resolución No. 00541 del 14 de diciembre de
1994 emanada del Ministerio del Medio Ambiente que en su artículo segundo regula
el cargue, descargue, transporte almacenamiento y disposición de materiales y
elementos, bajo las siguientes normas:
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3. En materia de transporte, los vehículos destinados para tal fin deberán tener
involucrados a su carrocería los contenedores o platones apropiados con su
respectiva carpa y amarres, para que la carga depositada en ellos quede contenida
en su totalidad, de manera que se evite el derrame, pérdida del material o el
escurrimiento de material húmedo durante el transporte.

4. Con respecto a las obras públicas, la resolución 00541 del 14 de diciembre de 1994
emanada del Ministerio del Medio Ambiente demanda observar los siguientes
aspectos que se constituyen en obligaciones para el contratista:

a. El espacio público que se vaya a utilizar para el almacenamiento temporal de
los materiales, deberá ser debidamente delimitado, señalizado y optimizado al
máximo su uso con el fin de reducir las áreas afectadas.

b. Está prohibido el cargue, descargue o el almacenamiento temporal o
permanente de los materiales y elementos para la realización de obras públicas
sobre zonas verdes, áreas arborizadas, áreas de recreación y parques, ríos,
quebradas, canales, caños, humedales y en general cualquier tipo de agua.

c. Las áreas de espacio público destinadas a la circulación peatonal solamente se
podrán utilizar para el cargue, descargue y el almacenamiento temporal de
materiales y elementos, cuando se vayan a realizar obras públicas sobre estas
mismas áreas u otras áreas subterráneas que coincidan con ellas. Para tal fin el
material deberá ser acordonado, apilado y cubierto en forma tal, que no impida
el paso de los peatones o dificulte la circulación vehicular, evite la erosión o el
arrastre del mismo por la lluvia y deberán también colocarse todos los
mecanismos y elementos necesarios para garantizar la seguridad de peatones
y conductores.

d. Durante la ejecución de las obras, el CONTRATISTA se compromete a retirar
de manera inmediata los escombros no reutilizables. Esta obligación deberá ser
rigurosamente supervisada por el INTERVENTOR de las obras, lo cual hará
parte de sus funciones contractuales.

e. La disposición final de los escombros, material vegetal y materiales sobrantes
deberá hacerse en sitios debidamente autorizados por las autoridades
competentes. Para ello el CONTRATISTA deberá presentar al INTERVENTOR
los recibos de pago por este concepto.
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5. El CONTRATISTA no tendrá derecho a pagos adicionales por concepto de los
gastos anteriores, cuyo valor total debe quedar incluido en los costos indirectos de
la propuesta.

6. El CONTRATISTA deberá realizar un Plan de Acción y Cumplimento Ambiental,
donde se determinen los riesgos de carácter ambiental y se elaboren los
procedimientos de control y mitigación de daños que se pudieran presentar en la
ejecución de los trabajos de la presente licitación pública. Este documento deberá
ser entregado al interventor con anterioridad a la iniciación de los trabajos para su
respectiva revisión y aprobación.

10.7.7 Obligaciones del contratista relacionadas con los diseños, planos y
estudios técnicos.

El contratista deberá cumplir, entre otras obligaciones, con las siguientes:

1. Utilizar los diseños, esquemas, planos, estudios técnicos y especificaciones de
construcción entregadas por la SECRETARÍA DE MOVILIDAD, únicamente para el
desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algún
derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningún caso, se entenderá como
cesión de derechos o licenciamiento.

2. Desarrollar actividades de localización y replanteo por cada intersección. Incluyendo
visita de reconocimiento, demarcación con pintura de las áreas y puntos que se van
a intervenir, inventario del amoblamiento y señalización encontrado, registro
fotográfico y acta de levantamiento técnico donde incluya el estado en que se
encuentra el espacio público que delimita la intersección, mediante formato
suministrado por la entidad contratante. Con base en los resultados de la visita se
deberán actualizar las cantidades, ubicaciones, y diseños entregados de manera
que se cumpla con los requerimientos técnicos establecidos en los pliegos de
condiciones, documentos anexos y normativa aplicable al proyecto.

3. En caso de ser necesario cualquier rediseño o modificación en los diseños, planos o
cualquier otro documento entregado por la SECRETARÍA DE MOVILIDAD, que
implique la creación de una obra nueva protegida por las normas de derechos de
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autor, los derechos patrimoniales sobre la misma se entenderán cedidos al Distrito
de Santiago de Cali.

4. Las especificaciones o normas técnicas bajo las cuales se ejecutarán, ensayarán,
medirán y pagarán los varios aspectos del contrato, se encuentran establecidas en
las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS que hacen parte del pliego de condiciones.

5. Si el CONTRATISTA desea o necesita desviarse o apartarse de las especificaciones
o normas mencionadas, deberá someter a la aprobación del INTERVENTOR un
informe en el cual se indique la naturaleza y justificación de los cambios y las
nuevas especificaciones o normas que sugiere aplicar, quien a su vez emitirá
concepto técnico económico y lo presentará a la SECRETARÍA DE MOVILIDAD. Si
la INTERVENTORÍA y/o la SECRETARÍA DE MOVILIDAD no las aprueba, el
CONTRATISTA deberá ajustarse a los requisitos estipulados en las
especificaciones establecidas en el presente documento.

7. Revisar, junto con la interventoría, dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes
a la suscripción del acta de inicio, la totalidad de los diseños, planos, estudios
técnicos y especificaciones de construcción. Si vencido el plazo señalado EL
CONTRATISTA no presenta ninguna observación, se entiende que acepta en su
integridad tales documentos, y por lo tanto no podrá realizar reclamaciones
posteriores derivados de estos documentos.

8. Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación
de los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción
necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval
del interventor y/o SECRETARÍA DE MOVILIDAD, sin perjuicio de las
autorizaciones que sean requeridas por parte del consultor que los haya elaborado.
La responsabilidad por las adecuaciones, complementos, ajustes y/o modificaciones
a los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción será
asumida por EL CONTRATISTA.

9. Revisar la documentación entregada por parte de LA SECRETARÍA DE
MOVILIDAD, y custodiar la información tal como permisos, licencias, planos,
memorias técnicas, entre otros, de lo cual deberá velar que se encuentre siempre
en vigencia, y alertar oportunamente a LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD sobre
posibles vencimientos.
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10.De haber la necesidad de expedir algún tipo de permiso que esté dispuesto
contractualmente o excepcional para que permita la ejecución parcial o total de la
obra, el contratista estará en la obligación de realizar todas las acciones necesarias
para la obtención de este, esto incluye la construcción de documentación de
soporte, estudios y/o diseños.

11. Entregar planos récord de las actividades ejecutadas, donde conste el estado final
de las obras, en particular la ubicación, trazado, longitudes y diámetro de los ductos
de las canalizaciones.

10.7.8 Obligaciones relacionadas con la ejecución de la obra.

1. Una vez adjudicado el proceso licitatorio, el contratista deberá adelantar de manera
inmediata todo lo relacionado para la construcción del documento de Plan de
Manejo de Tráfico, de tal forma que sea presentado a la Secretaría de Movilidad
con los soportes correspondientes, atender las solicitudes que realice dicha entidad,
hasta la obtención de la aprobación, para poder realizar la implementación en las
obras.

2. Una vez adjudicado el proceso licitatorio, el contratista deberá adelantar de manera
inmediata las actividades necesarias para el perfeccionamiento del contrato y el
inicio de las actividades constructivas, incluyendo, pero sin limitarse a:

a. Plan de trabajo y programación de obra
b. Plan de manejo de tránsito (PMT)
c. Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público
d. Plan De Aplicación Del Protocolo De Seguridad En La Obra (PAPSO)
e. Pólizas aplicables según el pliego de condiciones
f. Personal requerido
g. Plan de Acción y Cumplimento Ambiental

3. Reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor, toda
actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no
cumpla las normas de calidad ISO requeridas para obras, ya sea por causa de los
insumos o de la mano de obra.
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4. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para
la ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación con: Elementos de
seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las
actividades de obra. Manipulación de equipos, herramientas, combustibles, y todos
los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual.

5. Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementará todas las medidas de
control durante la etapa de ejecución contractual establecidas en la ley, con el fin de
evitar la paralización o inadecuada ejecución de la obra.

6. El contratista presentará a la interventoría respectiva, dentro de los tres (03) días
hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato para su revisión y
aprobación, los documentos que se relacionan a continuación, debidamente
diligenciados de conformidad con el Pliego de Condiciones: 1) Hojas de vida del
personal, 2) Análisis de precios unitarios (en medio físico y magnético), 3) Programa
de obra (en medio físico y magnético), 4) Programa de inversiones (en medio físico
y magnético), 5) Flujo de caja. El interventor tendrá un plazo máximo de diez (10)
días calendario después de radicada la documentación por parte del contratista
para la revisión y aprobación de todos los documentos exigidos. En caso de existir
algún requerimiento por escrito por parte del interventor, el contratista deberá
atenderlo en un término no mayor de dos (02) días hábiles, so pena de incurrir en
causal de incumplimiento del contrato.

7. El contratista es responsable de la realización de las pruebas de campo que
aseguren la calidad de las obras, incluidas aquellas requeridas para el manejo
ambiental del proyecto y entregará al interventor los resultados de los mismos
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de su obtención, para que
éste verifique si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La
verificación del interventor no exonera de responsabilidad al contratista por la
calidad de la misma.

8. Una vez terminadas las partes de las obras que deban quedar ocultas y antes de
iniciar el trabajo subsiguiente, EL CONTRATISTA informará a LA INTERVENTORÍA
para que ésta proceda a medir la obra construida. Si así no procediere el
contratista, el interventor podrá ordenar por escrito el descubrimiento de las partes
ocultas de la obra, para que éste pueda ejercer sus funciones de control. El
contratista efectuará este trabajo y el de reacondicionamiento posterior sin que ello
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le dé derecho al reconocimiento de costos adicionales, ni a extensiones al plazo de
ejecución.

9. LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, o LA INTERVENTORÍA, podrán rechazar las
obras ejecutadas por deficiencias en los materiales o elementos empleados,
aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados
previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre la
aceptación de suministro defectuoso. Toda obra rechazada por defectos en los
materiales, en los elementos empleados, en la obra de mano o por deficiencia de
los equipos, maquinarias y herramientas de construcción o por defectos en ella
misma, deberá ser retenida, reconstruida o reparada por cuenta del contratista.
Además, el contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o
elementos defectuosos. LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, podrá retirar los
materiales o los elementos y reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la
parte rechazada de las obras, todo a cargo del contratista.

10.El contratista deberá entregar a la interventoría, los análisis de precios unitarios
APU (costos directos más indirectos). Los análisis de precios no podrán ser
diferentes a los consignados en el Formulario de la propuesta, toda vez que estos
fueron utilizados en la evaluación de las propuestas y son parte integral del
presente contrato; si se presentare alguna discrepancia, el contratista deberá
ajustar el precio unitario obtenido en el análisis consignado en el Formulario de la
propuesta con que se adjudicó el contrato. El contratista deberá tener en cuenta
dentro de cada uno de los análisis de precios unitarios todo lo necesario y suficiente
para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas
contractuales, en relación con: El equipo (con sus rendimientos), materiales
(cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AU.
Los equipos deberán tener la capacidad y rendimientos que requiera la ejecución de
cada ítem de obra. Cualquier error u omisión del contratista en los costos directos o
indirectos considerados en su APU para los ítems de obra, es de exclusiva
responsabilidad del contratista y por lo tanto no podrá reclamar al CONTRATANTE
reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados en el
formulario de su propuesta. El contratista acepta que los precios unitarios por él
ofertados constituyen su propuesta económica autónoma.
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11. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente ejecución del objeto contratado, responder
por su calidad y efectuar la obra de tal forma que puedan destinarse
satisfactoriamente al fin para el que fue contratado.

12.Ejecutar las obras de conformidad con las condiciones técnicas exigidas en el
presente proceso y de conformidad con lo ofrecido en su propuesta.

13.El CONTRATISTA será responsable si por falta de adecuadas medidas de
seguridad ocurrieran daños o accidentes a su personal, al personal de LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD o a terceros. Por consiguiente, todas las
indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del CONTRATISTA. El
CONTRATISTA se responsabiliza de la ejecución del contrato, desde su comienzo
hasta la fecha del acta de recibo final. En este caso los perjuicios y/o reparaciones
correrán por cuenta del CONTRATISTA sin derecho a que LA SECRETARÍA DE
MOVILIDAD le reembolse cualquier clase de costo o gasto, y sin que implique
derecho para prórroga del plazo convenido para la terminación de los trabajos.

14.El contratista deberá contar con una sede u oficina en la ciudad de Santiago de Cali
con la finalidad de tener una interlocución directa con la empresa y poder solucionar
los diferentes inconvenientes que se pudieran presentar en el desarrollo del
contrato.

10.7.9 Obligaciones de información.

1. Presentar informes para los pagos parciales y/o cuando la entidad lo requiera, los
cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener por cada uno de los
frentes de trabajo: avance de cada una de las actividades programadas, Cantidades
de obras ejecutadas, Registros fotográficos, Resumen de las actividades realizadas
en el mes, Relación del personal empleado en la ejecución de las obras, Programa
de Obra, Acreditación de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del
artículo 41 de la Ley 80 de 1993–adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150
de 2007-, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al
sistema de Seguridad social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje– SENA, Instituto Colombiano de bienestar Familiar– ICBF y las cajas
de Compensación Familiar, cuando corresponda.
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2. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y contener:
Resumen de actividades y desarrollo de la obra, documentación técnica entre ella:
Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de
la Ley 80 de 1993-adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que
se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de
Seguridad social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje–
SENA, Instituto Colombiano de bienestar Familiar– ICBF y las cajas Cuando
corresponda. Registro fotográfico definitivo.

3. Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, las actas de entrega
mensual de la obra, de entrega final de Obra y de liquidación.

4. Presentar toda la información requerida por LA INTERVENTORÍA y/o LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD, dentro de los plazos establecidos por estas.

5. Proporcionar al interventor del contrato y a los veedores comunitarios, la
información sobre la ejecución del contrato cuando así lo soliciten.

6. Cuando el contratista no tenga domicilio en la ciudad de Santiago de Cali, debe
disponer una oficina en esta ciudad con personal administrativo y reportar la
dirección y el teléfono de contacto.

7. El CONTRATISTA deberá tener conocimiento de los sitios donde se van a ejecutar
las obras: direcciones exactas, condiciones sociales, de transporte y demás
factores necesarios para su ejecución.

8. Realizar talleres participativos con la comunidad del área de influencia de las
intersecciones a intervenir y comunidades de comerciantes o grupos relevantes.

9. Realizar socialización puerta a puerta en el área de influencia directa en un rango
de 300 metros en las intersecciones a intervenir.

10.Establecer un punto de atención a la ciudadanía, y habilitar un canal de
comunicación para el trámite de PQRS, dando respuesta dentro de los tiempos
establecidos. El punto de atención, así como el canal de comunicación deben estar
disponibles durante la totalidad de ejecución del proyecto.

Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes
durante la ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones
relacionadas con su utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:
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i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de
Productores Bienes Nacionales al momento de su adquisición.

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el
bien nacional relevante.

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien
nacional relevante, por ausencia de otros proveedores que estén
registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin
que exista una justificación por condiciones de mercado, dificultando
de manera grave la ejecución del contrato.

Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se
configure el evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la
ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro
de los tres (3) días contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la
información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran
pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato
informará dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de
la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si efectivamente se
configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos,
la Entidad Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un
bien de características técnicas iguales o superiores que se encuentre en
el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea
viable le informará al Contratista el bien nacional relevante que deberá
adquirir durante la ejecución del proyecto.
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d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas
iguales o superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el
evento eximente de responsabilidad.

10.8 Obligaciones generales del contratista

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones
y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso
y de las establecidas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, el Decreto 1082 de
2015, los estudios previos, pliego de condiciones, anexo técnico, minuta y demás
documentos que conforman el proceso, vigentes durante la ejecución del contrato, el
Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en
un porcentaje no inferior al quince por ciento (15%), de acuerdo con el personal
del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el
cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratación.

3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.

5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente
pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de
selección en los plazos acordados con la Entidad.

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución
del contrato.

9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio
de la obra.
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10.Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentación de la oferta.

11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o
celebrar el contrato.

12.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social,
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución
del Contrato.

13.Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a
su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal
(EPP).

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica;
la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un
grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o
financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

15.Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con
las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su
labor.

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra
de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes
del Contratista.

17.El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las
condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que
el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la
ejecución de la obra contratada por la entidad.
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18. [Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opción 1 Formato 9A -
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se
compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad
Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista
debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.

19. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A -
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor
o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los
bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos
durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales
correspondiente.

20.Constituir dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la suscripción del
contrato la garantía única a favor de la Secretaría en los términos establecidos
en este documento, mantenerla vigente durante el término de ejecución y
liquidación del contrato por los valores y con los amparos previstos en el mismo.

21.Ejecutar el objeto del contrato cumpliendo con las especificaciones señaladas en
el pliego de condiciones, el anexo técnico y demás documentos contractuales, en
la ley, y en los ofrecimientos adicionales de la propuesta, documentos que hacen
parte integral del contrato.

22.Ejecutar el contrato en forma independiente, bajo su propio riesgo y
responsabilidad, con sujeción a las condiciones que se requieran para su
cumplimiento.

23.Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca
por causa o con ocasión de la ejecución del objeto contractual, para lo cual se
deberá suscribir un acuerdo en tal sentido.

24.Atender de forma inmediata las sugerencias y recomendaciones establecidas por
el interventor del contrato.

25.Facturar en debida forma las actividades ejecutadas, de conformidad con la
forma de pago establecida para el contrato.

26.Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los
términos de Ley.
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27.Cumplir con todas las obligaciones legales respecto a seguridad industrial y
salud ocupacional, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la
suscripción y ejecución del contrato.

28.Suscribir las actas y presentar los informes requeridos durante la ejecución del
contrato, solicitados por el interventor del mismo.

29.Conocer y acatar las normas contractuales, Manual de Contratación y
Supervisión e Interventoría de la Entidad.

30.Mantener actualizada la dirección comercial durante la vigencia del contrato y
hasta la liquidación del mismo y presentarse a la Secretaría de Movilidad en el
momento que sea requerido por la misma para la suscripción de la
correspondiente acta de liquidación.

31. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido
en el presente documento y en sus anexos.

32. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.
33.Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y

dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.
34.Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales,

y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y
con las calidades establecidas.

35.Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el
objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

36.Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de
seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato
y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con
los anexos del contrato.

37.Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e
indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas
de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que
le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la
ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente.
Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas
de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le
corresponda.
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38.Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga
incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.

39.Realizar a nombre del Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Movilidad la
suscripción de las garantías correspondientes, de acuerdo con lo estipulado en el
artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015.

40.Durante el período de la garantía obligatoria o la ejecución del contrato, el
contratista deberá solucionar los inconvenientes que reporte el Distrito de
Santiago de Cali - Secretaría de Movilidad en un lapso no mayor a 48 horas.

41.Participar activamente en todas las reuniones a las que sea requerido por parte
de la Secretaría de Movilidad.

42.Ejecutar las obras descritas en el objeto, con las características técnicas y en las
cantidades que se establecen en los presupuestos de obra y demás documentos
previos del proceso.

43.Suministrar, transportar e instalar todos los materiales requeridos para la
ejecución de cada uno de los ítems, los cuales deberán ser nuevos y de primera
calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones,
cuando éstas se especifiquen.

44.Consultar al Interventor, las inquietudes que se presenten en relación con la
ejecución del contrato.

45.Cumplir las especificaciones técnicas, administrativas, legales, financieras,
ambientales y presupuestales establecidas en el contrato de obra y en los demás
documentos previos que hacen parte del proceso de selección contractual.

46.Presentar informes de las actividades realizadas para acceder a cada uno de los
pagos y en todo caso cuando así lo requiera el funcionario designado para
ejercer la supervisión del contrato. Se debe incluir registro fotográfico físico y
magnético del desarrollo de las obras.

47.Suministrar la información necesaria para proyectar y suscribir el acta final, como
requisito previo al pago final, dentro de los términos establecidos por la
normatividad vigente.

48.Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean pertinentes
para la óptima ejecución del mismo y las contenidas en el Artículo 5° de la Ley
80 de 1993 y todas aquellas emanadas de la naturaleza y esencia del contrato,
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de acuerdo con las normas legales vigentes, la propuesta presentada y el pliego
de condiciones, el cual hará parte integral del futuro contrato.

11. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE
SELECCIÓN

El proceso de selección se adelantará bajo la modalidad de Licitación Pública cómo se
justifica a continuación:

La modalidad de selección del contratista en desarrollo del presente proceso de
contratación será la de LICITACIÓN PÚBLICA, de conformidad con lo señalado en la
ley 80 de 1993, el artículo 2 de la ley 1150 de 2007, “la escogencia del contratista se
efectuará por regla general a través de licitación pública, con las excepciones que se
señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo”, Decreto 0019 de 2012, Ley
1474 de 2011, Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y Ley 1882 de 2018

Igualmente, el literal b del numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007: “Para las
entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios
mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos
legales mensuales”, que es el rango en el cual se enmarca el Distrito de Santiago de
Cali.

El presupuesto oficial del presente proceso contractual exceda a los 1.000 S.M.L.M.V.,
por lo que, jurídicamente se concluye que el procedimiento para la selección del
contratista se deberá hacer mediante licitación pública según lo preceptuado en el
numeral 1° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y en la Ley 1882 de 2018. Y de
acuerdo con el objeto del proceso “Realizar obras civiles para la implementación de un
Sistema de Semaforización Inteligente, mediante la renovación de la infraestructura
física de las intersecciones controladas por semáforos en la malla vial del Distrito de
Santiago de Cali. BP 26002924” se realizó de acuerdo a la Resolución No. 240 de 2020
por medio de la cual se adoptan los Documentos Tipo de obra pública de infraestructura
de transporte adelantados bajo la modalidad de licitación pública modificados por
Resolución 304 de 2021.
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11.1 Tipo de propuesta técnica

No aplica

12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR

12.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO

Los trabajos de obra objeto del presente proceso de Licitación Pública deberán
ejecutarse de conformidad con los diseños o esquemas suministrados por la
SECRETARÍA DE MOVILIDAD y aplicando las Especificaciones técnicas contenidas en
los anexos técnicos y demás documentos que conforman el pliego de condiciones, así
como las normas que regulan la implementación de proyectos de ingeniería de tráfico a
nivel local y nacional, como el decreto 0662 de 2021 de la alcaldía de Santiago de Cali,
el Manual de señalización vial resolución 1885 de 2015, el Reglamento Colombiano de
Construcción Sismo Resistente (NSR-10), Norma Técnica Colombiana (NTC), Norma
INVIAS y las demás normas vigentes que apliquen para el desarrollo de este tipo de
proyectos; así como aquellas que las modifiquen, complementen o adicionen, y son de
carácter obligatorio en la realización de los análisis unitarios, para la ejecución de la
obra. La falta de un material, equipo o mano de obra será responsabilidad única y
exclusiva del contratista. Las redes de servicios públicos deben cumplir con las normas
y especificaciones técnicas de EMCALI E.I.C.E. ESP.

El contratista estará obligado a reubicar cualquier red de servicios públicos
directamente afectada por los trabajos o funcionamiento de la obra. El CONTRATANTE
no pagará por obras de instalación de redes de servicios públicos proyectadas o
futuras, o reemplazo, reparación, adecuación o mantenimiento de redes de servicios
públicos que no se afecten directamente por los trabajos de obra o funcionamiento de la
obra objeto del proceso.

El proyecto consiste fundamentalmente en la renovación de la infraestructura física de
las intersecciones semafóricas sobre los siguientes corredores:
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1. Lote 1: Calle 25, Y Autopista Sur-Oriental
2. Lote 2: Calle 13 Y Carrera 105
3. Lote 3: Calle 18 Y Calle 16

Las obras permitirán complementar las intersecciones existentes en estos corredores,
para incorporar los módulos de protección a los pasos peatonales, reponer,
complementar y renovar los módulos vehiculares existentes, y construir la
infraestructura necesaria para la posterior instalación de los equipos de detección
vehicular para la optimización del planeamiento semafórico, incluyendo ductos
subterráneos para cableado, renovación de cajas, pedestales, sistemas de acometida
eléctrica y puesta a tierra, y conexión de datos para el control centralizado de las
intersecciones.

A continuación, se enuncian, sin limitarse a estos, las principales actividades que se
deben desarrollar para cada uno de los lotes. De igual manera EL CONTRATISTA debe
seguir los estudios y diseños específicos suministrados para las obras por parte de la
SECRETARÍA DE MOVILIDAD.

12.1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

Dado que el objeto del proceso de selección implica la intervención y/o afectación a
varios sectores de la ciudad y que representan una interferencia en el normal
funcionamiento de las vías y andenes de la ciudad, será responsabilidad del contratista
que resulte adjudicatario, con la suficiente antelación y adecuada planeación, tramitar y
realizar todas aquellas gestiones tendientes a la obtención de todo tipo de
autorizaciones, licencias y permisos que se requieran para llevar a cabo las actividades
producto de la ejecución del contrato.

Entre ellas se encuentra la autorización de intervención del espacio público, para la cual
se debe tramitar y aprobar el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) por parte de la
Secretaría Distrital de Movilidad; plan que toda empresa pública, privada y/o persona
natural que intervenga el espacio público debe tener en cumplimiento de la Ley 769 de
2002 - Código Nacional de Tránsito.
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Adicionalmente, se debe tener en cuenta la licencia de intervención y ocupación del
espacio público ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Dicha
licencia debe ser tramitada y obtenida de manera oportuna ante las entidades
competentes.

Adicionalmente, se deben tener en cuenta de manera especial las licencias y permisos
que de manera tangencial llegaren a ser necesarios en el marco de la ejecución del
contrato, como lo son los permisos y autorizaciones relacionados con la poda y tala de
árboles, o la intervención de espacio público que involucre bienes de interés cultural;
asuntos cuyo trámite debe realizarse de manera oportuna ante las autoridades
competentes.

Lo anterior, sin perjuicio de los procedimientos para obtener las licencias,
autorizaciones y permisos que llegaren a ser necesarios para la adecuada ejecución de
las obras, tales como: localización y replanteo, cortes de pavimentos y demoliciones,
excavaciones, inspección y sondeo de redes existente, limpieza de cajas de inspección,
retiro de tubería existente, implementación de cerramientos y señalización provisional.

12.1.2 CANALIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DE SOPORTE

Dentro de este capítulo se encuentran todas las obras civiles que permiten la
instalación de todo el cableado semafórico desde el equipo controlador hasta cada uno
de los semáforos que conforman el sistema de regulación vehicular de la intersección,
así como los elementos de soporte para el amoblamiento semafórico. Dentro de los
elementos incluidos se encuentra la ductería, cajas de inspección, anclajes o bases en
concreto para soporte de postes metálicos, pedestal en concreto para controlador, y
todas las actividades inherentes al desarrollo de estos componentes.

12.1.3 OBRAS PARA RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIO
PÚBLICO
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Se refiere a las obras civiles necesarias para recuperar o mejorar las condiciones del
espacio público que fué intervenido durante el desarrollo de las actividades preliminares
y de canalización; para el caso en específico de las intersecciones semaforizadas las
afectaciones se realizarán en vías vehiculares, peatonales o de bici-usuarios, andenes
y zonas verdes.

12.1.4 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO

Capítulo que incluye todas las actividades necesarias para realizar el correcto
acompañamiento social, con el fin de establecer un canal de comunicación efectivo con
la comunidad, procurando informar de manera oportuna sobre las actividades a
desarrollar, generando sentido de pertenencia por las obras que se entregan a la
ciudad, y permitiendo identificar y mitigar los impactos sociales negativos que puedan
generarse por la construcción de las obras, en el área de influencia directa del proyecto.

12.2 INSUMOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD

Para los tres lotes considerados, la entidad entregará los esquemas producidos por los
estudios de ingeniería de tráfico y tecnologías de información y comunicaciones (TIC)
para la implementación de un sistema de movilidad y transporte inteligente. Estos
insumos se entregan a un nivel esquemático, y es responsabilidad del contratista,
dentro de las actividades preliminares, hacer un reconocimiento del terreno e inventario
del amoblamiento semafórico existente.

Estos componentes deberán ser revisados por el CONTRATISTA una vez adjudicados
los contratos para cada LOTE y en el caso de requerirse, deberá desarrollar las
actividades tendientes a la actualización de los diseños para construcción, bien sea por
condiciones particulares del área de influencia (materialización del proyecto), y/o
actualización de permisos, y/o actualización de normativa y/o cualquier condición que
involucra la calidad y cantidad de los diseños.
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El CONTRATISTA debe hacer el acompañamiento social en el área de influencia directa
del proyecto, con el fin de mitigar los impactos sociales negativos que puedan
generarse por la construcción de las obras.

El contratista, para la óptima realización de las obras objeto del contrato, deberá
cumplir, entre otras obligaciones, las siguientes:

1. Correcta implementación de infraestructura física de acuerdo a los esquemas
semafóricos suministrados por la entidad.
2. Correcta implementación de Diseños y especificaciones técnicas suministradas por la
entidad.
3. Correcta implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) propuesto.
4. Cumplir a cabalidad con el Cronograma de Actividades y Flujo de Caja propuesto
para la ejecución de la obra.
5. Cumplir con la implementación del plan de manejo de tráfico PMT.

Considerando la posibilidad de imprevistos que requieran la reubicación de los
elementos de ductería (por ejemplo, pero sin limitarse a: conflictos con redes
subterráneas de servicios, conflictos de los postes con redes aéreas, entre otros) el
contratista podrá proponer la reubicación de estos elementos siempre que se cumpla
con la normativa nacional de señalización, y demás normas nacionales y locales, así
como las especificaciones contenidas en los documentos del proceso y sus anexos.
Estas modificaciones deberán ser aprobadas por la interventoría, para lo cual quedará
registro escrito en la bitácora y en los respectivos informes, acompañado de registro
fotográfico.

Una vez culminadas las obras el contratista deberá actualizar los esquemas entregados
generando planos récord de construcción. Estos deberán presentar la ubicación de los
elementos que componen la infraestructura física (anclajes, cajas de paso, pedestales,
ductos, acometidas, etc) con un error inferior a un metro, y deberán ser aprobados por
la interventoría como prerrequisito para el pago.
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La interventoría deberá realizar la verificación en campo de las obras, actividades y
medidas, y suscribir las actas de pago de conformidad con estas cantidades. En todo
caso, al presentarse diferencias entre el plano (debido al error aceptable) y la cantidad
medida en campo, primará la información primaria obtenida en terreno sobre el dato
obtenido del plano para el cálculo de las cantidades de pago. La interventoría o la
supervisión podrán verificar esta información y exigir ajustes en los planos cuando estos
induzcan a un error en la interpretación o cálculo de las cantidades ejecutadas, aun
estando dentro del margen de error aceptable.

Adicionalmente el contratista debe cumplir con todas las obligaciones inherentes al
desarrollo y la ejecución del proyecto, de conformidad con los anexos y/o formatos y/o
formularios y/o normativa vigente que forman parte del pliego de condiciones.

VER DOCUMENTO ANEXO TÉCNICO No.1 CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

12.3 VISITA AL SITIO DE LA OBRA

La visita al sitio de la obra por parte de los proponentes es facultativa, por lo que la
ausencia de visita no se contempla como requisito habilitante, factor de evaluación o
causal de rechazo de la oferta. Sin perjuicio de lo anterior, los proponentes asumirán el
compromiso de conocer las especificaciones técnicas del sitio de la obra por su propia
cuenta, en su condición de colaboradores de la administración y en observancia del
principio de planeación, con el diligenciamiento del “Formato 1 - Carta de presentación
de la oferta”.

Sin embargo la entidad considera importante establecer fecha dentro del cronograma
para visita al sitio de las obras, con el propósito de que los proponentes realicen todas
las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta,
sobre la base de un examen cuidadoso, de manera tal que tengan en cuenta el cálculo
de los aspectos económicos del proyecto, incluyendo todos los costos directos e
indirectos que implique cumplir el contrato, con todas las obligaciones y asunción de
riesgos que emanan del mismo, de acuerdo con su estimación y distribución, la entidad
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establecerá en el cronograma del proceso la fecha y hora para realizar la visita al sitio
de la obra.

No es necesario que quien asista sea el representante legal de la persona jurídica o la
persona natural que presentará la oferta, por lo que se podrá encomendar la asistencia
a cualquier persona que sea ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en
la respectiva rama de la ingeniería que se relacione con el objeto contractual, por medio
de una autorización simple suscrita por alguno de aquellos, sin necesidad de
autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El requisito de la tarjeta
profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106
de 2019.

Cuando la oferta la presente un proponente plural, la visita puede realizarla uno (1) de
los futuros integrantes. En estos casos tampoco es necesario que asista el
representante legal de la persona jurídica o la persona natural miembro del proponente
plural, por lo que podrá encomendar la asistencia a cualquier persona que tenga el
título de ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama
de la ingeniería que se relacione con el objeto contractual, por medio de una
autorización simple suscrita por alguno de aquellos, sin necesidad de autenticaciones o
presentaciones personales ante notario. El requisito de la tarjeta profesional se puede
suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019

De la visita se levantará un acta donde se consignarán los nombres de las personas
que participan por la entidad y los proponentes que asisten. Para identificar a los
asistentes, la entidad estatal solicitará la cédula de ciudadanía y la tarjeta profesional,
en los casos que se requiera la última, es decir, cuando se encomienda la asistencia a
una persona que no sea el representante legal de la persona jurídica o cuando no
asista la persona natural que presentará la oferta.

La entidad establecerá la fecha y hora de la visita en el cronograma del proceso y en el
numeral 1.1.9 del documento base - Pliego de condiciones.
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12.4 Personal mínimo requerido

El contratista deberá contar con un equipo de trabajo con la idoneidad y experiencia
que se describe a continuación. Es de aclarar que este corresponde al recurso humano
mínimo necesario con experiencia en el área (tanto en perfiles como en cantidades). Lo
anterior, sin perjuicio que, para la correcta ejecución del objeto del contrato, el
contratista requiera un mayor número de recurso humano, o de personal con perfiles
adicionales a los aquí descritos, situaciones que no podrán generar costos adicionales
a los inicialmente contemplados en la oferta económica que haga él mismo.

El cuadro presentado a continuación describe el personal requerido para cada uno de
los lotes, por lo que, de resultar adjudicatario de más de un lote, el CONTRATISTA
deberá presentar profesionales diferentes para cada uno de los cargos en cada lote.

Profesional
Ofrecido para el

Cargo
Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Específica

Director de Obra -
Dedicación 100%

Profesional con grado en Ingeniería Civil,
Ingeniería e Transporte y Vías, Ingeniería
Topográfica, Arquitectura, o afines con
posgrado en Ingeniería Civil, o
Infraestructura vial, o Gerencia de
Proyectos, o Gerencia Estratégica de
proyectos, o Dirección y Gestión de
proyectos de Infraestructura, u otros
postgrados relacionados con las
actividades a desarrollar.
Experiencia general igual o mayor a 10
años, contados a partir de la fecha de
expedición de la matrícula profesional.
Nota: No se aceptarán estudios de tipo
diplomado, cursos o seminarios como
estudios de posgrado.

Experiencia específica igual o mayor a 4
años como director, gerente o coordinador
en proyectos cuyo objeto y/o alcance
corresponda a la construcción de obras
civiles en vías urbanas, alamedas o
carreteras con intervención de espacio
público, incluyendo redes de servicio público,
obras civiles para semaforización, obras de
urbanismo en andenes, y otros proyectos
relacionados con el objeto contractual. La
sumatoria de las certificaciones aportadas
deberá ser igual o superior al veinte por
ciento (20%) del presupuesto oficial del lote
respectivo, expresado en SMLMV. 
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Profesional
Ofrecido para el

Cargo
Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Específica

Residente de
obra -Dedicación
100%

Profesional con grado en Ingeniería Civil,
Ingeniería e Transporte y Vías, Ingeniería
Topografía, Arquitectura, o afines con
posgrado en Ingeniería Civil, o Gerencia
de Proyectos de Construcción, o diseño de
vías urbanas, u otros postgrados
relacionados con las actividades a
desarrollar.
Experiencia general igual o mayor a 8
años, contados a partir de la fecha de
expedición de la matrícula profesional.
Nota: No se aceptarán estudios de tipo
diplomado, cursos o seminarios como
estudios de posgrado.

Experiencia específica igual o mayor a 3
años como director o residente de obra en
proyectos cuyo objeto y/o alcance
corresponda a la construcción de obras
civiles en vías urbanas, alamedas o
carreteras con intervención de espacio
público, incluyendo redes de servicio público,
obras civiles para semaforización, obras de
urbanismo en andenes, y otros proyectos
relacionados con el objeto contractual. La
sumatoria de las certificaciones aportadas
deberá ser igual o superior al veinte por
ciento (10%) del presupuesto oficial del lote
respectivo, expresado en SMLMV. 

Inspector de obra
-Dedicación
100%

Profesional con grado en tecnólogo y/o
Técnico en obras civiles.
Experiencia general igual o mayor a 10
años contados a partir de la fecha de
expedición de la matrícula profesional.

Experiencia mínima de 4 años
desempeñándose como inspector de obra en
proyectos cuyo objeto y/o alcance
corresponda a la construcción de obras
civiles en vías urbanas con intervención de
espacio público, incluyendo redes de servicio
público y/o obras de urbanismo y de arte en
andenes, alamedas, vías o carreteras. 

Profesional en
Tránsito y
Transporte -
Dedicación 30%.

Profesional con Grado en Ingeniería Civil,
Ingeniería de Transporte y Vías, Ingeniería
Topográfica o afines, con posgrado
(Especialización, Maestría o Doctorado),
en Tránsito y Transporte, Sistemas de
Transporte, Diseño de vías urbanas,
Tránsito y Transporte, Seguridad vial y
afines.
Experiencia general mayor o igual a 5
años, contados a partir de la fecha de
expedición de la matrícula profesional.
Nota: No se aceptarán estudios de tipo
diplomado, cursos o seminarios como
estudios de posgrado.

Experiencia mínima de 2 años,
desempeñándose como profesional de
apoyo y/o asesor en el diseño y/o ejecución
de proyectos de ingeniería de tránsito y/o
diseño de implementación de planes de
manejo de tránsito en zonas urbanas o
diseño y/o ejecución de proyectos de
semaforización, señalización vertical, y/o
demarcación.

Profesional Social
-Dedicación
100%

Profesional del área de conocimiento de
las Ciencias Sociales y Humanas
(Sociología, Trabajo Social, Antropología
entre otras). Experiencia mínima de 5

Experiencia mínima de 3 años en gestión de
proyectos sociales y comunitarios,
participación ciudadana, trabajo con
población vulnerable.
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Profesional
Ofrecido para el

Cargo
Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Específica

años contados a partir de la fecha de
expedición de la matrícula profesional.

13. REQUISITOS HABILITANTES Y SU JUSTIFICACIÓN

La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el
cronograma del presente pliego de condiciones, de acuerdo con los soportes
documentales que acompañan la propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta
cumple con todos los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se
evaluará como “no cumple”.
De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de
requisitos habilitantes de los proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o
extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la información
contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo.

La entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los
Documentos Tipo.

GENERALIDADES

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan
todos los requisitos habilitantes, según lo señalado en el presente pliego de
condiciones.

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán
acreditados por cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que
se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se realizará de acuerdo con las
reglas del pliego de condiciones.
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C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los
proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben
diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad financiera y
organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de
Proponentes (RUP), deben aportar certificado con fecha de expedición no
mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso
de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la
fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

13.3 CAPACIDAD JURÍDICA

Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de
condiciones:

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b)
personas jurídicas nacionales o extranjeras.

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de
asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los proponentes deben:

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta.
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato.
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad,

incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en
la Constitución y en la Ley.

D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente
publicado por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica
para el proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio en
Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Página 117 de 210



GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS
PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F
001

VERSIÓN 003

en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones
vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las
bases de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el
artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana–.

13.3.1 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los
proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas:

PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:
A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería
vigente expedida por la autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

PERSONAS JURÍDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:
A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara
de Comercio o autoridad competente, en el que se verificará:
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a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación.
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de
existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en
el pliego de condiciones definitivo.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas
en el objeto del presente proceso de contratación.

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que
su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su
capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte
del órgano social competente respectivo para cada caso.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en
la República de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar
legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los
artículos 471 y 474 del Código de Comercio.

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima
colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada.

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la
sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en
cuenta la fecha de constitución de esta última.
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Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal
debidamente constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la
capacidad jurídica de su representante o apoderado, mediante la presentación del
Certificado del Registro Único de Proponentes y certificado de existencia y
representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días calendario antes de la
fecha de cierre del presente proceso de selección por la Cámara de Comercio. Cuando
el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones,
deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para
contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización
suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad,
determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta.

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos
que acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera,
presentados de conformidad con lo establecido en el presente pliego de
condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los siguientes aspectos:

I. Nombre o razón social completa.

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para
comprometer a la persona jurídica.

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas
en el objeto del presente proceso de selección.

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para
comprometer a la persona jurídica, en la que se señale expresamente
que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma o aportando la autorización o documento
correspondiente del órgano social competente respectivo para cada
caso.

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.
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VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería
jurídica.

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y
un año más.

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información
de existencia y representación legal, el proponente o miembro extranjero del
proponente plural debe presentar una declaración juramentada de una persona con
capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no
existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) la
información requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y
representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las
demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

C. C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para
acreditar su existencia:

Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo
o certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30)
días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación) o
documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos
de dirección, régimen jurídico de contratación de la entidad estatal.

NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de
existencia y representación legal, deberán aportar un documento equivalente que
acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del
representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia.
• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.
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• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un
(1) año más.

• Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será
el indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano
competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la
sociedad o entidad.

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho
documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de
capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

13.3.2 PROPONENTES PLURALES

El documento de conformación de proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de
conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo
de asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben incluir como
mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de
Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones
Temporales). Los proponentes podrán incluir información adicional que no
contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya
intervención deberá quedar definida en el Formato 2 – Conformación de
Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones
Temporales), de todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con
facultades suficientes para la representación sin limitaciones de todos y cada
uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la
presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así
como también la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación.
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C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y
suplente de la estructura plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo
del contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será
contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratación.

E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de
participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de
participación no podrá ser diferente al 100%.

F. En la etapa contractual, no podrán ser modificados los porcentajes de
participación sin el consentimiento previo de la entidad.

G. Indicar el lote o lotes a los cuales presenta oferta.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del
proponente plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal
de dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.

13.3.3 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
LEGALES

PERSONAS JURÍDICAS

El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad
social y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos
de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se
requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio
Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la
Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.
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La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor
fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65
de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y
aportes legales.

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o
sucursal en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal
vinculado en Colombia.

PERSONAS NATURALES

El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad
social en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el
certificado de pago de la correspondiente planilla.

Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a
treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación.

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para
establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente
establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se
pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y,
además, la afiliación al sistema de salud.

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en
Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en
Colombia.
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PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los
requisitos de que tratan los numerales anteriores.

13.3.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la
dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a
seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido
dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo
y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social
debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de
juramento.

ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA
EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al
día en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando
corresponda.

13.4 EXPERIENCIA

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información
consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el
Formato 3 – Experiencia para todos los proponentes y (iii) alguno de los documentos
válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el numeral 3.5.6 cuando se
requiera la verificación de información del proponente adicional a la contenida en el
RUP.
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La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida
en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del
proceso.

Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con
particulares o entidades estatales.

13.4.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN
LA MATRIZ 1 - EXPERIENCIA

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en
concordancia con lo previsto en la “Matriz 1 - Experiencia”:

Teniendo en cuenta que, para el desarrollo del  presente proceso, los trabajos en
campo se realizan en vía dentro del área metropolitana, el personal no estará en zonas
de alto riesgo que presenten una amenaza y/o vulnerabilidad en que se presenten
probabilidades de pérdidas de vidas humanas, o que el personal se vea afectados por
episodios naturales de rango extraordinario y teniendo en cuenta las clasificaciones de
la MATRIZ 1 - EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE CUYA COMPLEJIDAD TÉCNICA CORRESPONDA A UN NIVEL BAJO
O MEDIO, se determina que el presente proceso es de Baja-Media Complejidad, por lo
cual los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes
características:

La entidad sólo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la
experiencia general y específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de
los cuales se hayan ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se
relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia
de acuerdo con el valor proporcional a las actividades requeridas.

Será válida la acreditación de experiencia OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
URBANA, que hayan contenido la ejecución de PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
Y/O EXPANSIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O OPTIMIZACIÓN
Y/O ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES PARA SISTEMAS DE SEMAFORIZACIÓN
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(VEHICULAR Y/O PEATONAL) para los aspectos asociados con la experiencia general
y específica. 

De acuerdo a la Matriz 1 - Experiencia, se realiza el análisis de las actividades y los
rangos sobre los que se va a pedir la experiencia del proceso para cada lote, por lo cual
se determina lo siguiente:

- Las actividades están enmarcadas para procesos de obras civiles para sistemas de
semaforización por lo que se tendrán en cuenta los numerales 6.12, 6.13  y 6.15.

- Las cuantías del procedimiento de contratación, están en el rango para cada lote entre
1.001 y 13.000 SMMLV, por lo tanto, el % de dimensionamiento está en F= 40% tanto
para las actividades 6.12 y 6.13 y  6.15, porcentaje que se aplica a las cantidades de
los componentes y/o intervención de mayor relevancia para el proyecto en cada lote.

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia para LOTE 1, LOTE 2 Y
LOTE 3
son:

A- ACTIVIDAD
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13.4.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA
ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes
características:

A. Que hayan contenido la ejecución de:
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La experiencia que deberá acreditar el proponente será la establecida por la Entidad
Estatal de forma independiente para cada uno de los lotes o grupos de acuerdo con las
actividades definidas en la Matriz 1 - Experiencia en el literal A de la sección 3.5.2. del
documento base - Pliego de Condiciones.

Dependiendo del Presupuesto Oficial en SMMLV deberán acreditar la experiencia
específica señalada en la Matriz 1 - Experiencia en la(s) actividad(es) requerida(s) para
la ejecución del objeto del Contrato.

B. Estar relacionados en el Formato 3 - Experiencia con el número consecutivo del
contrato en el RUP. Los proponentes plurales deben indicar qué integrante aporta cada
uno de los contratos señalados en el Formato 3 - Experiencia. Este documento debe
presentarlo el proponente plural y no integrante.

El hecho de que el proponente no aporte el “Formato 3 - Experiencia” en ningún caso
será motivo para rechazar la oferta. La subsanación de este requisito podrá realizarse
en los términos del numeral 1.6. del documento base. Mientras esté pendiente la
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subsanación del requisito, y en caso de que este no se subsane, la entidad tendrá en
cuenta para la evaluación los seis (6) contratos aportados de mayor valor.

C. El proponente podrá acreditar la experiencia con mínimo uno (1) y máximo seis (6)
contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla incluida en el numeral
3.5.8 del pliego de condiciones, así como el contenido establecido en la Matriz 1 -
Experiencia.

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de
contratación.

E. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con
más de tres (3) años de constituidas, además del RUP, deben adjuntar un documento
suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según
corresponda) donde se indique la conformación de la empresa. La entidad tendrá en
cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o constituyentes de las
sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la
sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los
documentos establecidos en el pliego de condiciones señalados en el numeral 3.5.6.

G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio
nacional, se consideran “Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas por la
entidad contratante mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el
numeral 3.5.6 del pliego de condiciones, siempre que se indique que el ancho de
calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, y/o que se acrediten tres o más carriles
vehiculares por calzada.

13.4.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad Estatal tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia
acreditada y que la misma sea válida como experiencia requerida:
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A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la
clasificación de la experiencia es el segmento 72.

B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la
experiencia los contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador
de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

C. Si el proponente relaciona o anexa más de seis (6) contratos en el Formato 3 -
Experiencia, para efectos de evaluación de la experiencia se tendrán en cuenta cómo
máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor.

D. Tratándose de proponentes plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de
los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la
experiencia mínima exigida; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco
por ciento (5 %) de la experiencia mínima exigida; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo
uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia.
En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta
experiencia en la estructura plural no podrá superar el cinco por ciento (5 %).

Estos porcentajes de experiencia mínima que cumplirán los integrantes del proponente
plural, bastará acreditarlos con contratos que cumplan con el requisito de experiencia
general exigida en el pliego de condiciones y se calcularán sobre el “valor mínimo a
certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de
conformidad con el numeral 3.5.8.

Independientemente de el o los integrantes del proponente plural que aporten contratos
para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el "Número de
contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el
numeral 3.5.8.

En caso de que el proceso de contratación se adelante por lotes, estos porcentajes de
experiencia se calcularán sobre el "valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto
Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. del
documento base, esto es, en relación con el valor del Presupuesto Oficial establecido
para cada lote y bastará con acreditar la experiencia general].
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E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido
ejecutado en consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del integrante
será el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la
acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido
ejecutado en consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el
RUP, o documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la
acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el
integrante o los integrantes.

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido
ejecutado en consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud
requerida en el proceso de contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia se
afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de
dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo
materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación
de proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los
integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda
determinar qué actividades ejecutó cada uno de los integrantes. En caso de que lo
anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo
señalado en el párrafo precedente, respecto a los consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a cualquier
dimensión o magnitud requerida en el proceso de selección para acreditar la
experiencia según detalla la Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene:
longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros cúbicos (volúmenes), en
procesos de dragados marítimos o fluviales, longitudes de túneles, por mencionar
algunos ejemplos.

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
consorcio o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un
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proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá
aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la
experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o unión
temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el presente proceso.

I. Para el caso de los proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá en
cuenta la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de
transporte, lo cual deberá demostrarse con los documentos soporte de la experiencia.
En consecuencia, no será válida la experiencia obtenida en la etapa de operación,
administración y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada

J. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de
valores y magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la
Matriz 1 – Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los contratos
aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de
infraestructura de transporte, la Entidad Estatal sólo tendrá en cuenta los valores y
magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas
dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos
establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad
Estatal permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de
Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y
magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y magnitudes
ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendrá en
cuenta para la evaluación.

13.4.4 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben
estar clasificados en alguno de los siguientes códigos:
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LOTES 1, LOTE 2 Y LOTE  3

Clasificación UNSPSC Descripción

Código  Segmento  Familia  Clase  Producto 

72141002 72 7214 721410 Servicio de construcción y reparación de barandas
de seguridad y señales de calles y carreteras

72141124 72 7214 721411 Servicio de tendido de tubería
72151901 72 7215 721519 Servicio de cimentación de construcciones
72152705 72 7215 721527 Servicio de instalación de aceras o rampas
72152905 72 7215 721529 Servicio de trabajos en hierro estructural
72121509 72 7212 721215 Servicios eléctricos subterráneos

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia
deberán indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o
servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos en el pliego de
condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los
códigos de clasificación, el representante legal del proponente deberá incluirlos en el
Formato 3 - Experiencia.

13.4.5 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

LOTE 1, LOTE 2 Y LOTE 3

Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente
información mediante alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.6 del
pliego de condiciones:

A. Contratante
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B. Objeto del contrato

C.  Principales actividades ejecutadas

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones
de experiencia establecidas en la Matriz 1 - Experiencia, si aplica.

E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente
a la de suscripción del contrato, a menos que de los documentos del numeral
3.5.6 de forma expresa así se determine.

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia
solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se
tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la
certificación.

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de
terminación no es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final,
salvo que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa así se
determine.

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia
solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en
cuenta el primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.

H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural.

I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de
contratistas plurales.

13.4.6 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA
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En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera
verificar información adicional a la contenida en el RUP, el proponente podrá aportar
uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación, para que la
entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente
diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, según
corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos
aportados por el proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el
orden de prevalencia establecido a continuación:

A.            Acta de liquidación

B.            Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de
terminación del contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra
contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de
hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para
efectos de acreditar la fecha de inicio.

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá
encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o
alguno de los documentos considerados como válidos para la
acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique.
La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá
experiencia alguna al cedente.

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá
aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de
terminación del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del
proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia
de la tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios
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vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos
equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el
documento del profesional.

13.4.7 PARA SUBCONTRATOS

Para la acreditación de experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito
con particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos
con entidades estatales el proponente deberá aportar los documentos que se describen
a continuación:

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a
la fecha de terminación del subcontrato, la cual debe estar suscrita por
el representante legal del contratista del contrato principal, del
Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe
contener la información requerida en el presente Pliego de Condiciones
para efectos de acreditación de la experiencia.

B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del
cual se derivó el subcontrato.

Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar experiencia y
la siguiente:

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda
evidenciar las obras subcontratadas que pretendan ser acreditadas para
efectos de validación de experiencia, en el presente proceso de selección.

II. Autorización de la entidad estatal a cargo de la infraestructura por medio de
la cual se autoriza el subcontrato. En caso de que no requiera autorización,
el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes
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documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii)
certificación emitida por la entidad concedente, donde acredite que para
subcontratar no se requería autorización.

Para los subcontratos, las actividades subcontratadas sólo serán válidas para el
subcontratista cuando ambos se presenten de manera separada al proceso de
contratación; es decir, dichas actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de
acreditación de experiencia del contratista directo.

En todo caso, la experiencia será válida para quien efectivamente haya ejecutado las
actividades exigidas.

Los proponentes deberán advertir a la entidad cuando en otros procesos, el contratista
original haya certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación,
por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de
experiencia del contratista original. Para tal fin, deberán informar a la entidad, mediante
comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la
respectiva subcontratación.

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los
proponentes y de ninguna manera dicha obligación será de la entidad. En aquellos
casos en los que el proponente no advierta tal situación, la entidad no tendrá
responsabilidad alguna por cuanto no fue advertida. En ese caso, el contrato se
contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la
subcontratación.

13.4.8 RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la
siguiente manera:
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Número de contratos con los cuales
el Proponente cumple la experiencia

acreditada

Valor mínimo a certificar
(como % del Presupuesto Oficial de

obra expresado en SMMLV)

De 1 hasta 2 75%

De 3 hasta 4 120%

De 5 hasta 6 150%

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados
(incluido IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos
en este pliego de condiciones.

El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales
ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al
valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de que el número de contratos con los cuales el proponente acredite la
experiencia no satisfaga el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla
anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el proponente podrá subsanar en los
términos establecidos en la sección 1.6.

En los procesos estructurados por lotes, el valor mínimo a certificar debe ser con
relación al valor del presupuesto oficial del respectivo lote expresado en SMMLV.

13.5 Capacidad financiera

Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos
señalados en la Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales y bajo las
condiciones señaladas en el numeral 3.9:

Indicador Fórmula
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Liquidez 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

Nivel de Endeudamiento
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

Razón de Cobertura de Intereses
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así:

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
(

𝑖=1

𝑛

∑ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 1 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑖
) 

(
𝑖=1

𝑛

∑ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 2 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑖
) 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o
consorcio).

El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de
liquidez.

El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a
cero (0).

13.5.1 Capital de Trabajo

Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán:

CT = AC - PC ≥ CTd

Donde:

CT = Capital de trabajo

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Página 140 de 210



GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS
PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F
001

VERSIÓN 003

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo
demandado (CTd):

CT ≥ CTd

El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se
calcula así:

Presupuesto oficial Fórmula

≤$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO)

Entre $10.000.000.001 y $20.000.000.000 CTd = 20 %x (PO)

≥$20.000.000.001 CTd = 30% x (PO)

Donde,

CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta.

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así:

Para el caso del capital de trabajo, para Consorcios, Uniones Temporales o Promesa de
Sociedad Futura, este se calcula tomando el activo corriente menos el pasivo corriente

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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de cada uno de los integrantes de manera individual y posteriormente se suma el
resultado de cada uno de ellos.

𝑇𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑟𝑎𝑙 =
𝑖=1

𝑛

∑ 𝐶𝑇
𝑖

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o
consorcio).

En los procesos estructurados por lotes o grupos, el capital de trabajo demandado se
establecerá con base en el presupuesto oficial del lote al cual se presenta la oferta. En
consecuencia, si el Proponente presenta ofertas a varios lotes, el capital de trabajo
demandado se evaluará de manera independiente para cada uno de ellos.

LOTES CAPITAL DE TRABAJO

LOTE 1 $ 314.144.404

LOTE 2 $ 225.675.236

LOTE 3 $ 191.002.605

LOTE 1 + LOTE 2 $ 539.819.640

LOTE 1 + LOTE 3 $ 505.147.010

LOTE 2 + LOTE 3 $ 416.677.841

En caso de resultar adjudicatario de más de un lote, se deberá calcular el nuevo capital
de trabajo, restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del capital de
trabajo exigido del primer lote adjudicado y de manera sucesiva por cada lote
adjudicado al mismo Proponente.
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13.6 Capacidad organizacional

Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados
en la Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales:

Indicador Fórmula

Rentabilidad sobre Patrimonio (Roe) 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

Rentabilidad del Activo (Roa) 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así:

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
(

𝑖=1

𝑛

∑ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 1 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑖
) 

(
𝑖=1

𝑛

∑ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 2 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑖
) 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o
consorcio).

13.7 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

13.7.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS
CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la
información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la
capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en el
Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
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Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las
normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la información
financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté
vigente y en firme.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a
tener RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos
definidos en el siguiente numeral.

13.7.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de
conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i)
presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de
corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en
obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de
resultado integral (estado de resultados), acompañados por el informe
de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) con
traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y
certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta
Central de Contadores de quien realiza la conversión.

C. El Formato 4 - Capacidad financiera y organizacional para extranjeros
diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la información
consignada en el Formato 4 - Capacidad financiera y organizacional
para extranjeros y los documentos señalados en el Literal A,
prevalecerá la información consignada en los estados financieros
incluidos en la oferta.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
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Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será la entidad
establecerá las fechas de corte, de acuerdo con lo establecido en la Subsección 5, de la
Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las
normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomará la
información de acuerdo con el mejor año fiscal del proponente, acompañado del
Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia
del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente
extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo
constar bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 - Capacidad financiera y
organizacional para extranjeros. El Proponente podrá acreditar este requisito con un
documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa.

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una
moneda diferente a los Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán
convertirse a pesos en los términos definidos en la sección 1.13.

13.8 Capacidad residual (únicamente para licitaciones de obra pública)

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad
residual de proceso de contratación (CRPC). Así:

𝐶𝑅𝑃≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se
describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso
cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso
de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por
parte de un proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad
residual, la entidad rechazará la oferta.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
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Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar,
en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el
cálculo de la capacidad residual.

En los procesos de contratación estructurados por lotes o grupos, el proponente debe
acreditar una capacidad residual mayor o igual a la capacidad residual del lote al cual
presentó la oferta o de la sumatoria de los lotes a los cuales presentó la oferta. Si la
capacidad residual del proponente no es suficiente para la totalidad de lotes a los
cuales presentó la oferta, la entidad lo habilitará únicamente en aquellos de mayor valor
en los que cumpla con la capacidad residual requerida.

Capacidad residual lote 1 Mayor o igual (≥) $ 3.141.444.044

Capacidad residual lote 2 Mayor o igual (≥) $ 2.256.752.360

Capacidad residual lote 3 Mayor o igual (≥) $ 1.910.026.057

Capacidad residual lote 1 + 2 Mayor o igual (≥) $ 5.398.196.404

Capacidad residual lote 1 + 3 Mayor o igual (≥) $ 5.051.470.101

Capacidad residual lote 2 + 3 Mayor o igual (≥) $ 4.166.778.417

13.8.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE
CONTRATACIÓN (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC
deberá tener en cuenta el siguiente proceso:

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜 

Donde:
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación
POE = Presupuesto oficial estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá
tener en cuenta el siguiente proceso:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
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𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸−𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜
𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠) * 12

El presupuesto oficial estimado (POE) corresponderá al presupuesto oficial del lote al
cual se presenta oferta.

Nota: El presente proceso no cuenta con anticipo y/o pago anticipado.

13.8.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera:

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 * (𝐸+𝐶𝑇+𝐶𝐹)
100⎡⎣ ⎤⎦ − 𝑆𝐶𝐸

En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
CO = Capacidad de Organización
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecución

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la
estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de
Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa
la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad
residual total del proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje:

Factor Puntaje máximo

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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Factor Puntaje máximo

Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de
Colombia Compra Eficiente, disponible en la página web:
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente.

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula
porque su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor
multiplicador de los demás factores.

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de Organización (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en
cuenta lo siguiente:

Años de información
financiera

Capacidad de organización (CO)

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años

Entre uno (1) y cinco (5)
años

Mayor ingreso operacional de los años de existencia del
proponente.

Menos de un (1) año (*) USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2

años para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información
financiera son menores a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a
USD125.000.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los
siguientes documentos:

i. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o
ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso
operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el
representante legal, contador y revisor fiscal y/o contador independiente
(externo), si están obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el
artículo 37 de la Ley 222 de 1995.

ii. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes
disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales,
Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los
documentos señalados en el presente literal.

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de
resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso
operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre
en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en
la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia
del país de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos
colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de
corte de los mismos, en los términos descritos en la sección 1.13 del presente pliego de
condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente
firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar
bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma
auditora externa.
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B. Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por
medio de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la
actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 –
Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de
Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el
presupuesto oficial estimado del proceso de contratación.

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos
equivalentes a la cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la
capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa así:

𝐸 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑂𝑃( )
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝐶𝑂𝑃( )

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:

𝐸 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 (𝐶𝑂𝑃)
(𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 *% 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛)

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un
proponente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación
objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a
porcentaje.

El puntaje al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor o igual a Puntaje

0 3 60

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
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Mayor a Menor o igual a Puntaje

3 6 80

6 10 100

10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 - Capacidad
residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en
pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial
estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de
condiciones definitivas del proceso de contratación.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de
terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con
terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados por
las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de
obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el
Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 - Capacidad residual deberá ser
presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la
moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en
monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos indicados
en el numeral 1.13 del presente pliego de condiciones.

C. Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el
índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula:

Índice de liquidez = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor o igual a Puntaje

0 0,5 20

0,5 0,75 25

0,75 1,00 30

1,00 1,5 35

1,5 Mayores 40

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene
antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del
año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte
trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la
información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad
residual del proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad
financiera del pliego de condiciones.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su
índice de liquidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el
componente de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el
número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados
mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen
actividades vinculadas directamente con la construcción.
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Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin
sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 - Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde Hasta Puntaje

1 5 20

6 10 30

11 Mayores 40

E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE):

El proponente debe presentar el Formato 5 - Capacidad residual suscrito por su
representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el
contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en
ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii)
el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes,
año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de
participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra
suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar
expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución.

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos
vigentes durante los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en
un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo
tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses.

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la
fecha de presentación de la oferta obligan al proponente con entidades estatales
y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras
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civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con
concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan
acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se
encuentren en liquidación.

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución
suscritos por el proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales
en los cuales el proponente tenga participación.

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho
contrato debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciará en la
fecha de presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato
está suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una
ejecución diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato
expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de días pendientes
para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura
plural por la participación del proponente en la respectiva estructura.

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin
sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 - Capacidad residual
firmado por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el
contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos
usando para ello la sección 1.13 del pliego de condiciones.

14. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS

No aplica

15. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN
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La entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con
los siguientes puntajes:

Concepto Puntaje
máximo

Oferta económica 60

Factor de calidad 19

Apoyo a la industria nacional 20

Vinculación de personas con discapacidad 1

Total 100

15.3 OFERTA ECONÓMICA

La forma de pago de los contratos que deriven del presente proceso, es a precios
unitarios, sin formula de reajuste.

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta
económica o el obtenido de la corrección aritmética para cada LOTE. La propuesta
económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2.y firmada.

EL presupuesto oficial del Proceso de contratación es estructurado por precios
unitarios, igualmente la forma de pago en el presente proceso será bajo esta modalidad
en virtud de ello la Entidad aplicará las notas señaladas en el Formulario 1_ Formulario
del presupuesto oficial.

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y
contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada
ejecución de la obra del presente proceso, los riesgos y la administración de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
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departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas
deben tener en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo
previsto en los documentos del proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir
todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones
contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es
únicamente de referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe
alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios
y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponente hacerlos
conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentación
de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda
estudiar.

Se debe tener en cuenta que uno de los costos administrativos incluidos en este valor
es el costo de estampillas, el cual es deducido del valor total del contrato de la siguiente
forma:

Estampilla Pro-Desarrollo 3,5%

Estampilla Pro-Cultura 1,0%

Estampilla Pro-Universidad del Pacifico 0,5%

Estampilla Pro-Universidad del Valle 2,0%

Estampilla Pro-Hospital 1,0%

Estampilla Adulto Mayor 2,0%
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Contribución sobre contratos de obra
publica

5%

Rete-Ica 10X1000

Rete-fuente 4,0%

Rete-IVA 15% del valor del IVA

IVA 19% del AIU
*Lo anterior, sin perjuicio de la revisión e interpretación tributaria que aplique el Departamento Administrativo de
Hacienda Municipal, de conformidad con el RUT del proveedor.

15.3.1 AIU

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la
organización del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y
la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del contrato.

El valor del AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) y se deberá consignar y
discriminar en la propuesta económica.

Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes
no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1 -
Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar
libremente el porcentaje individual de la A, la I y de la U, siempre que la sumatoria de
ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1 -
Formulario de Presupuesto Oficial.

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el
adjudicatario del presente Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el
numeral 8.1. del documento base - Pliego de condiciones.
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15.3.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS

La entidad sólo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica,
cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la
operación ha sido erróneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos
en la propuesta económica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor
del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5)
se aproxime por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción
decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproxime por defecto al número
entero.

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de
conformidad con el proceso del numeral 4.1.4. del documento base - Pliego de
Condiciones.

15.3.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no
parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con
la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el
estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del
Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para
el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia
Compra Eficiente, como un criterio metodológico.

15.3.4 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA
PROPUESTA ECONÓMICA

La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de
acuerdo con las siguientes alternativas:
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Concepto Método

1 Mediana con valor
absoluto

2 Media geométrica
3 Media aritmética baja
4 Menor valor

Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa
de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia
Financiera de Colombia (en su sitio web:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y
resolviendo las observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad
con el numeral 2.6. Acto seguido, la entidad iniciará la apertura de los sobres de las
ofertas económicas y definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo
con la TRM que rija al día hábil siguiente; sin embargo, la entidad debe finalizar la
apertura de los sobres económicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo
anterior, la entidad no podrá abrir los sobres económicos teniendo conocimiento de la
TRM que regirá al día hábil siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias
anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podrá optar por suspender la
audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice
la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del día respectivo.

En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se
tendrá como método de ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que
efectivamente realice la apertura del segundo sobre.

En cualquiera de los supuestos señalados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura
de los sobres económicos y la definición del método de ponderación en un mismo día
hasta antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método definido el día de la apertura del
sobre económico seguirá rigiendo aun cuando la entidad deba suspender la audiencia.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizará para
determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en
que efectivamente sea la apertura del segundo sobre. Esto es, la que la
Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el día de la apertura del
segundo sobre.

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente
cuadro:

Rango (inclusive) Número Método
De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica
De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75 a 0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido
como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido
rechazadas y se encuentran válidas

En los procesos de contratación estructurados por lotes, la TRM definirá el método con
el cual se asignará el puntaje para el primer lote o grupo a adjudicar, según el orden
definido por la entidad. Para la adjudicación del segundo lote o grupo se tomará el
siguiente método de acuerdo con la tabla anterior, en orden ascendente, y así
sucesivamente; teniendo en cuenta que se reiniciará desde el primer método en caso
de agotarse el último método.

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero
(0) puntos en la oferta económica.

A. Mediana con valor absoluto

La entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles.
En esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del
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cálculo que se obtiene mediante la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordena
los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores
es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la
mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales.

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉
1
; 𝑉

2
..; …𝑉

𝑚
)

Donde:
• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.𝑉

𝑖

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la
Entidad Estatal.

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas
válidas.

Bajo este método la entidad asignará puntaje así:
I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje

será asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para
las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula:

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 1 −
𝑀𝑒−𝑉

𝑖

𝑀𝑒
|||

|||{ } * 60⎡⎢⎣
⎤⎥⎦

Donde:
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas

económicas válidas.
• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.𝑉

𝑖

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo
puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la
mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 1 −
𝑉

𝑀𝑒
−𝑉

𝑖

𝑉
𝑀𝑒

|||
|||

⎰
⎱

⎱
⎰ * 60⎡⎢⎣

⎤⎥⎦
Donde:

• : Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por𝑉
𝑀𝑒

debajo de la mediana.
• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.𝑉

𝑖
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B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el
respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente
procedimiento:

𝑀𝐺 = 𝑛 𝑉
1

* 𝑉
2

* 𝑉
3

* … * 𝑉
𝑛

Donde:
• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
• V1: Es el valor de una propuesta habilitada.
• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará
el máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o
por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación:

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 60 * 1 −
𝑀𝐺−𝑉

𝑖| |
𝑀𝐺( )( )

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un número negativo, se asignará
0,0 puntos.

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el
promedio simple de las ofertas hábiles para calificación económica.

𝑋
𝐵

=
(𝑉

𝑚𝑖𝑛
+𝑋)

2

Donde:
• : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja.𝑉

𝑚𝑖𝑛

• : Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas.𝑋
• : Es la media aritmética baja.𝑋

𝐵
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La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 60 * 1 −
𝑋

𝐵
−𝑉

𝑖

𝑋
𝐵

( )( ) 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋
𝐵

       60 * 1 −
 𝑋

𝐵
−𝑉

𝑖
 |||
|||

𝑋
𝐵

( )( ) 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙
⎰
⎱

Donde:
• : Es la media aritmética baja.𝑋

𝐵

• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.𝑉
𝑖

D.            Menor Valor

La entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación
económica de menor valor.

𝑉
𝑚𝑖𝑛

= 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉
1
; 𝑉

2
..; …𝑉

𝑚
)

Donde:
• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.𝑉

𝑖

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la
entidad estatal.

• : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja.𝑉
𝑚𝑖𝑛

La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
60*𝑉

𝑚𝑖𝑛

𝑉
𝑖

Donde:
• : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja.𝑉

𝑚𝑖𝑛

• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.𝑉
𝑖

15.4 FACTOR DE CALIDAD

De los cuatro factores posibles que proporciona el documento tipo, la entidad determina
utilizar el número 1 “Implementación del programa de Gerencia de Proyectos” y el
número 4. “Garantía Suplementaria O Adicional”, debido a que, por la importancia de
las obras y complejidad de las mismas, en principio un programa de Gerencia de
Proyectos resulta una herramienta fundamental en la planificación y desarrollo de la
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ejecución de la obra, adicional, la gestión es de gran importancia para la entrega del
proyecto y la verificación de que todo esté en cumplimiento, incluido el presupuesto y el
cronograma, por otro lado la Garantía adicional, permite prolongar el tiempo de
cobertura de la garantía de estabilidad de las actividades ejecutadas, teniendo en
cuenta que es un requisito que puede ofrecer cualquier posible oferente, ofrece
pluralidad al proceso.

La entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto Puntaje

(i) implementación del programa de gerencia de proyectos;
(iv)  garantía suplementaria o adicional por cuenta del Contratista]

19

Total 19

Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que
reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020
de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras
domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de proponentes plurales,
cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado
registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor
de calidad.

15.4.1 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La entidad asignará diez (10) puntos al proponente que se comprometa a instaurar un
programa de gerencia de proyectos mediante la suscripción del Formato 7A - Programa
de gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el
compromiso que en este sentido asume.

Para efectos del presente proceso de selección, por gerencia de proyectos se entiende
la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades
del proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la
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aplicación de procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificación,
ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere:
identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de
los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con
el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo.

Para la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de
Gerencia de Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la
Ingeniería o la Arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla con las
siguientes condiciones dependiendo de la complejidad del proyecto:

A. Profesional que acredite tener una Especialización, Maestría o
Doctorado en Gerencia de Proyectos o afines, con mínimo un año de
experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de
obras civiles en intersecciones semaforizadas.

Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o
diploma, que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de
los títulos de posgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado.
Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la
experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de
Proyectos, se deberá aportar copia del pensum académico, plan de estudios y
certificación de la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados
guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.

Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento
que contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una
determinada carrera.

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo
estudios en las áreas de:
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● Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos
● Gerencia del talento humano
● Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y

control)
● Planeación Estratégica
● Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría
durante la ejecución del contrato.

En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el
Proponente deberá acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de
Educación Nacional, de conformidad con lo establecido en la Sección 1.9. del
documento base.

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o
director de proyectos de obras civiles en intersecciones semaforizadas se tendrá en
consideración el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación indicada
en las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicación. En el evento
de que existan traslapes de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo
traslapado.

15.4.2 GARANTÍA SUPLEMENTARIA O ADICIONAL

La entidad asignará 9 puntos al proponente que se comprometa a otorgar garantías
suplementarias o adicionales a la legal establecida para la estabilidad y calidad de la
obra, mediante la suscripción del Formato 7D - Garantía Suplementaria o Adicional, en
el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que asume.

Para efectos del presente proceso de selección por garantía suplementaria o adicional
se entiende aquella que es otorgada por el contratista, distinta a la legal, cuando amplíe
o mejore la cobertura de esta, de forma gratuita, asociada a la estabilidad y calidad de
la obra. Esta garantía será adicional a la fijada en las condiciones de garantía del
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presente proceso de selección y por cuenta del proponente. El proponente podrá
otorgar a través de una aseguradora o directamente como garantía comercial.

Es importante manifestar que esta garantía suplementaria obedece a aspectos
asociados con la estabilidad y calidad de la obra, no a temas atribuibles por falta de
mantenimiento una vez se genere el recibo a satisfacción por la entidad, y el manual de
mantenimiento entregado por el contratista (en caso de aplicar, este último). Por tal
motivo, la garantía suplementaria se encuentra en función de aspectos directamente
asociados a estabilidad y calidad de la obra.

Es de aclarar que a este tipo de garantías le es aplicable la regla de responsabilidad
solidaria, respecto de quienes hayan participado en la cadena de distribución con
posterioridad a quien emitió la garantía suplementaria.

En caso de que el proponente se compromete a ofertar este Factor de Calidad debe
tener en cuenta las siguientes consideraciones:

I. La entidad en el presente proceso de selección estableció el valor y vigencia
para la garantía de cumplimiento en el amparo de estabilidad y calidad de las
obras en el Capítulo VII GARANTÍAS, el cual es de obligatorio cumplimiento para
todos los proponentes.

II. En caso de ofertar este factor, la Garantía Suplementaria o Adicional se entiende
posterior a la establecida para el Proceso en el Capítulo VII GARANTÍAS, y su
plazo se contará una vez haya terminado el mínimo requerido para el proceso de
selección.

III. El valor asegurado para la garantía suplementaria será igual al amparo de
estabilidad y calidad de las obras.

IV. El ofrecimiento realizado por el proponente no podrá superar el 30% del plazo
establecido por la entidad para la garantía de estabilidad y calidad de la obra de
acuerdo con las disposiciones del artículo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 de
2015, o la norma que lo modifique o sustituya.

V. El plazo máximo a ofertar por concepto de garantía suplementaria o adicional es:
18 meses.
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VI. Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta la siguiente
fórmula:

VII. Los costos asociados a esta garantía son asumidos por el contratista.
VIII. La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la Interventoría en la

ejecución del contrato. En virtud de lo anterior, el adjudicatario del proceso de
contratación deberá acreditar que ha otorgado la garantía en las condiciones
aquí descritas, para lo cual debe allegar el documento idóneo.

IX. El seguimiento al cumplimiento de la Garantía Suplementaria se realizará en los
términos del numeral 4 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993 por la persona
designada por la entidad. Cuando no se realice la designación, el contratista
deberá realizar el seguimiento como mínimo en la frecuencia que determine en el
Formato 7D – Garantía Suplementaria o Adicional durante la vigencia de la
Garantía Suplementaria o Adicional ofrecida.

15.5 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i)
Servicios Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente
nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente
el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:
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Concepto Puntaje

Promoción de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional 20

Incorporación de componente nacional en
servicios extranjeros 5

15.5.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando
además de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en
Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación
colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un
extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por
la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de
personal colombiano, según corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el
extranjero y estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si
es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por
una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un
Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes
colombianos o la vinculación de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el
Proceso de Contratación de manera singular o mediante la conformación de un
Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por
el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla
aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con
el diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A - Promoción de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A -
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá
evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.
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Para determinar los bienes nacionales relevantes la SECRETARÍA DE MOVILIDAD
aplicó los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y
la metodología descrita en la Matriz 4 - Bienes nacionales relevantes para la obra
pública del sector transporte.

Una vez aplicada la metodología para identificar los bienes nacionales relevantes
previstos en la Matriz 4, se identificaron, dentro del presupuesto oficial, los bienes o
insumos requeridos para la ejecución del proyecto. Teniendo en cuenta que diferentes
ítems pueden hacer uso de un mismo bien (por ejemplo, tubería PVC de 4” y de 3”), se
asoció cada uno de los ítems contractuales al bien o insumo requerido principal.

Se calculó el valor parcial de los bienes o insumos identificados multiplicando el valor
unitario de cada ítem por la cantidad requerida. Utilizando esta información, se calculó
el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos
requeridos en el proyecto.

Se determinó el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor
parcial dividido por el valor total, cociente que fue multiplicado por cien (100), de
acuerdo con lo establecido en la Matriz 4. Los resultados de la participación porcentual
para los bienes identificados se presentan en la siguiente tabla:

En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son:
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Se determinó el porcentaje acumulado de acuerdo con lo establecido en la Matriz 4,
identificando aquellos bienes que tuviesen un porcentaje acumulado igual o inferior al
80% (percentil 80). Sobre estos bienes se calculó el promedio del porcentaje de
participación, valor que fue utilizado como umbral para considerar los bienes como
relevantes.

De acuerdo con el análisis efectuado, el único bien considerado como relevante es:

TUBERÍA PVC

Tubería utilizada para el recubrimiento, canalización y protección de los ductos
subterráneos para el cableado eléctrico y de datos del sistema de semaforización. Se
consultó que este bien, o alguna de sus partes estuviese incluida en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. Se
obtuvo la siguiente información:
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https://www.vuce.gov.co/servicios/registro-de-productores-y-bienes-nacionales

PUNTAJE ASIGNADO

Dado que el bien identificado se encuentra incluido en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009; y una vez verificado que
los registros se encuentran vigentes hasta una fecha posterior a la del cierre del
proceso, se asigna el puntaje de acuerdo al porcentaje de participación de cada bien en
los diferentes lotes, de la siguiente manera:

En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son:

*De conformidad con lo establecido en los pliegos tipo de la Agencia Nacional de
Contratación Pública, para efectos de la asignación del puntaje a los Proponentes, la
Entidad Estatal tendrá en cuenta hasta el séptimo decimal. En todo caso, el puntaje
asignado a los Proponentes no podrá superar los veinte (20) puntos.
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Si el contratista diligencia la Opción 1 del Formato 9A - Promoción de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional, se aplicará las siguientes obligaciones: El Contratista
se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad
Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el contratista debe
comprar los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales durante la ejecución del Contrato e Informar al interventor o al supervisor
del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los Bienes Nacionales
Relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del
Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

Para asignar el puntaje deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional sólo se otorgarán a los Proponentes que se
comprometan a adquirir uno, varios o todos los bienes nacionales relevantes para el
cumplimiento del contrato. Para efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva no
podrá someterse a condicionamientos.

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes
requeridos para el desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro de
Productores de Bienes Nacionales, no se otorgará puntaje a los Proponentes que no
ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto, aunque se comprometan a vincular
al cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por
prestación de servicios colombianos.

C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de más de un bien
nacional relevante, se otorgará el puntaje de manera proporcional a la cantidad de
bienes nacionales relevantes que los Proponentes se comprometan a incorporar
durante la ejecución del contrato y dependiendo del porcentaje de participación de
estos bienes, en los términos de la Matriz 4 - Bienes nacionales relevantes para la obra
pública del sector transporte:
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Para efectos de la asignación de puntaje, la Entidad Estatal definirá el puntaje de cada
bien nacional relevante de acuerdo con su porcentaje de participación, para lo cual
aplicará la siguiente fórmula.

𝑃𝑖 =
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)

𝑖
*(𝑃𝑚𝑎𝑥)

𝑖

𝑛

∑𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)

Donde:

Pi: Puntaje de cada bien relevante

i: Bien o bienes nacionales relevantes

n: Número de bienes nacionales relevantes

Participación (%)i : Porcentaje de participación del bien

Pmax =Puntaje máximo para el factor de evaluación de apoyo a la industria nacional
(20 puntos)

: Sumatoria de los porcentajes de participación de los bienes
𝑖

𝑛

∑ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)

Para efectos de la asignación de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendrá en
cuenta hasta el séptimo decimal.

Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgará el
puntaje a cada Proponente dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes
ofertados y el puntaje individual asignado a cada uno de ellos. Para la asignación de
este puntaje se aplicará la siguiente fórmula.

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝑗=0

𝑖

∑ 𝑃
𝑖

Donde:
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Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente

:: Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el
𝑗=0

𝑖

∑ 𝑃
𝑖

Proponente

Para efectos de la asignación del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendrá
en cuenta hasta el séptimo decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los
Proponentes no podrá superar los veinte (20) puntos.

D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes
podrá incorporar todos o algunos de los bienes nacionales relevantes. Además de la
incorporación del bien nacional relevante, tratándose de Proponentes Plurales, su
composición deberá estar acorde con la definición de Servicios Nacionales prevista en
el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del
puntaje aplicable en lo referente con el apoyo de la industria nacional.

Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de
Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación,
así como la franja de puntaje correspondiente:

No. Composición del
Proponente Plural

Regla de origen
aplicable

Puntaje aplicable

1. Únicamente integrantes
colombianos

Decreto 1082 de 2015 Promoción de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional

(4.3.1)
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No. Composición del
Proponente Plural

Regla de origen
aplicable

Puntaje aplicable

2. Colombianos en asocio con
extranjeros con trato nacional

Decreto 1082 de 2015 Promoción de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional

(4.3.1)

3. Únicamente integrado por
extranjeros con trato nacional

La regla de origen del
país con el que se tenga
acuerdo comercial o la
del Decreto 1082 de

2015. Si el Proponente
Plural no especifica a

cuál regla se acoge, se
aplicará la del Decreto

1082 de 2015.

Promoción de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional

(4.3.1)

4. Proponente plural en el que
al menos uno de los

integrantes es extranjero sin
trato nacional.

No aplica la regla de
origen del Decreto 1082

de 2015, ni la de los
países de origen.

Incorporación de componente
nacional en servicios extranjeros

(4.3.2)

Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal
colombiano requerido para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes
Plurales, su composición deberá estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios
Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que
dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria
nacional.
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A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de
Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación,
así como la franja de puntaje correspondiente:

No. Composición del
Proponente Plural

Regla de origen
aplicable Puntaje aplicable

1. Únicamente integrantes
colombianos Decreto 1082 de 2015

Promoción de Servicios
Nacionales o con Trato

Nacional (4.3.1)

2.
Colombianos en asocio con

extranjeros con trato
nacional

Decreto 1082 de 2015
Promoción de Servicios
Nacionales o con Trato

Nacional (4.3.1)

3.
Únicamente integrado por

extranjeros con trato
nacional

La regla de origen del
país con el que se tenga
acuerdo comercial o la
del Decreto 1082 de

2015. Si el Proponente
Plural no especifica a

cuál regla se acoge, se
aplicará la del Decreto

1082 de 2015.

Promoción de Servicios
Nacionales o con Trato

Nacional (4.3.1)

4.

Proponente plural en el que
al menos uno de los

integrantes es extranjero sin
trato nacional.

No aplica la regla de
origen del Decreto 1082
de 2015, ni la de los
países de origen.

Incorporación de
componente nacional en

servicios extranjeros (4.3.2)

15.5.2 ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O
CONTRATO NACIONAL

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii)
con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe
presentar, además del Formato 9 A - Promoción de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional, alguno de los siguientes documentos, según corresponda:
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A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le
permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y
representación legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la
industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo
deberá presentar el Formato 9A - Promoción de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato
9A - Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por
Trato Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados
mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de
Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el
Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional,
en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados
miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que
cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo
país, allegando la información y/o documentación que sea requerida.

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de
ciudadanía o del certificado de existencia y representación legal para acreditar el
requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta
circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por
nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos
indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del
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Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan
con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción
de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

15.5.3 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS
EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho
a Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes
sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del
contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional
de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos
otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia
ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos
académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por
el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante
legal o el apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad
de juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento
(90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de
resultar adjudicatario del Proceso de Contratación.

La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de
componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B –
Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido
puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B - Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo
debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que
opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero
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sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus
integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B -
Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato
9A - Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar
puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este
numeral.

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0).

15.6 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de
personas con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta
de su personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082
de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 - Vinculación de personas con discapacidad –
suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según
corresponda en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta
de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de
selección ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de
personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de
Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.

Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendrá en cuenta la planta de personal
del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento
(40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratación. Este porcentaje de
experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto
Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8, sin
importar si la experiencia es general o específica.

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona
natural o el representante legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el
cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratación.
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15.7 CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las
siguientes reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y
excluyente, para seleccionar al proponente favorecido, respetando en todo caso los
compromisos internacionales vigentes:

1. Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros.
El proponente acreditará el origen de los servicios con los documentos señalados en la
sección 4.3.1. del pliego de condiciones. Para el caso de los proponentes plurales,
todos los integrantes deberán acreditar el origen nacional de la oferta en las
condiciones señaladas en la ley.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en
los términos del artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de
esta se adquirirá desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare
ante un notario. Esta declaración debe tener una fecha de expedición no mayor a
treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha del cierre del proceso de selección.

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la
cual acreditará esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de
2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se
profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del
artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar
donde ocurrieron los hechos y a falta de éste del juez civil municipal o promiscuo
municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las
comunidades de esta naturaleza.
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En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia
intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda,
deberá diligenciar el «Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de
familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el
cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %)
de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por
mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además,
deberá acreditar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la
sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos
incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada
uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos
anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581
de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el
titular de la información, como es el caso de las mujeres víctimas de violencia
intrafamiliar, diligencie el «Formato 11 - Autorización para el tratamiento de datos
personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en
condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la
oficina de trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos
un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso de selección o
desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando ésta es inferior a un
(1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso
igual al término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato
10 B – Vinculación de personas en condición de discapacidad». Para aquellos eventos
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en los que el diez por ciento (10 %) de la nómina corresponda a un número cuyo primer
dígito decimal sea 5, 6, 7, 8 o 9 deberá realizarse la aproximación decimal al número
entero siguiente.

Si la oferta es presentada por un consorcio o una unión temporal, el integrante del
proponente que acredite que el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición
de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el consorcio o en la unión temporal y
aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general habilitante.

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará
con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su
constitución cuando su conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren
los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor
proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez,
familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión
establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona
jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciar el «Formato 10 C –
Vinculación de personas mayores y no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o
sobrevivencia – (Empleador – proponente)», mediante la cual certifica bajo la gravedad
de juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que
no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que
cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de
aquellas personas mayores que se encuentren en las condiciones descritas y que
hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a
partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1)
año se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de
la constitución de la persona jurídica.

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se
acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo
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de constitución de la persona jurídica en caso de que la constitución sea inferior a un
(1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará el «Formato
10 C - Vinculación de personas mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar
o sobrevivencia - (Empleador - proponente)», mediante el cual certifique el número de
trabajadores vinculados que siendo personas mayores no beneficiarias de la pensión
de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión
establecido en la ley, de todos los integrantes del consorcio o de la unión temporal. Las
personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus
integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de
desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la
ley diligenciará el «Formato 10 C - Vinculación de personas mayores y no beneficiaria
de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica
bajo la gravedad de juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o
sobrevivencia y cumple la edad de pensión, además, se deberá allegar el documento
de identificación del trabajador que lo firma.

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores
vinculados en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un
porcentaje mayor. En el caso de proponentes plurales, la mayor proporción se definirá
con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de
sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones
establecidas en la Ley 2069 de 2020, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su
nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera,
Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal,
según corresponda, diligenciar el «Formato 10D - Vinculación de población indígena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica
las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las
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personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas
personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año
contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución
inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados
desde el momento de constitución de la persona jurídica.

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se
acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo
de su constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se
demuestren los pagos realizados por el empleador.

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del
Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley
2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará el «Formato
10 D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera,
Rrom o gitanas», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %)
del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de
acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del proponente
plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de
sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por
el Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del
Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581
de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el
titular de la información de estos, como es el caso de las personas que pertenece a la
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población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana,
diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» como
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o
reincorporación para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos:
i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la
Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas de forma individual o
iii) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará
copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o
reincorporación.

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están
obligados a tenerlo, diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de
personas en proceso de reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por
medio del cual certificarán bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por
ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está
constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además,
deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos
de identificación de cada una de las personas que está en proceso de reincorporación
o reintegración y los documentos de identificación de cada una de las personas en
proceso de reincorporación.

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes
sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los
certificados del inciso primero; o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento
(50 %) de la composición accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en
proceso de reincorporación, para lo cual el representante legal, o el revisor fiscal, si
están obligados a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10
E - Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas
jurídica integrante del proponente plural)» , junto con los documentos de identificación
de cada una de las personas en proceso de reincorporación.
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Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581
de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el
titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación o
reintegración, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos
personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las
condiciones de los siguientes literales:

(a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en
proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas
condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del
numeral 6; o por una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente
madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración,
para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciar el
«Formato 10 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas
en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual
certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la
composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración.
Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las personas que
participen en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso
de reincorporación y/o reintegración, aportando los documentos de cada uno de ellos,
de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación
de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural.

(b) el integrante del proponente plural debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25
%) de la experiencia general acreditada en la oferta.

(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona
en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Página 187 de 210



GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS
PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F
001

VERSIÓN 003

socios o representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de
los integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante de qué trata el literal a)
lo manifestará diligenciando el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581
de 2012, se requiere que el titular de la información, como es el caso de las personas
en proceso de reincorporación y/o reintegración, diligencien el «Formato 11-
Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para el
otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, para lo cual se verificará en los
términos del parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este
sentido, la acreditación del tamaño empresarial se efectuará diligenciando el «Formato
10 G – Acreditación Mipyme», mediante el cual se certifique, bajo la gravedad de
juramento, que la Mipyme tiene el tamaño empresarial establecido de conformidad con
la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen,
sustituyan o complementen.

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones
mutuales para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal
expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en
que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el
tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se
preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas.

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de
este numeral. En el evento en que se presente empate entre proponentes plurales
cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones
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mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los
integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de
aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una
cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por
micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del parágrafo
del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la acreditación del tamaño
empresarial se efectuará diligenciando el «Formato 10 G - Acreditación Mipyme»,
mediante el cual bajo la gravedad de juramento certifica la condición de micro o
pequeña empresa de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015,
o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de
existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad
respectiva. En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales
cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los
integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de
aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una
cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus
estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año
anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron
realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de
proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el proponente
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persona natural y contador público, o el representante legal de la persona jurídica y
contador público, según corresponda, diligenciar el «Formato 10 H- Pagos realizados a
Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales».

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferirá a este
siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que
tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %), para lo cual se
presentará el documento de conformación del proponente plural y, además, ese
integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los
términos del numeral 8;

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento
(25 %) de la experiencia general acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del
proponente plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestará diligenciando el
«Formato 10 G - Acreditación Mipyme».

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan
con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados
únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de
grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de
micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en
los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual
que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074
de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e
Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentará el
certificado de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento de los
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requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la
sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipymes en los términos del numeral 8.

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este
numeral.

12.  Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad Estatal ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético
según el nombre de la persona natural, la persona jurídica o el proponente plural. Una
vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma
ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el número 1.

(b) Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar la parte entera (números a la
izquierda de la coma decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La
Entidad Estatal debe dividir esta parte entera entre el número total de proponentes en
empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final.

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad Estatal seleccionará a aquel proponente que
presente coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de
que el residuo sea cero (0), se escogerá al proponente con el mayor número asignado.

Nota. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente extranjero,
cuyo país de origen tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato nacional por
reciprocidad, no se aplicarán los criterios de desempate de los numerales 8, 9, 10 y 11.

16. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE
LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO
ECONÓMICO DEL CONTRATO

La Matriz 3 - Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución
del contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su
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ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es
el responsable del tratamiento entre otros aspectos.

En la fecha, hora y lugar señalado en el cronograma del proceso de contratación se
llevará a cabo la audiencia pública de asignación de riesgos. En la misma, a solicitud de
cualquiera de las personas interesadas en el proceso, se podrá precisar el contenido y
alcance del pliego de condiciones.

Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre la
asignación de Riesgos. La Matriz 3 - Riesgos en la cual se tipifican los riegos
previsibles, preparada por la entidad hace parte integrante del presente pliego de
condiciones y los interesados podrán presentar sus observaciones durante el plazo de
la licitación o en la audiencia prevista para el efecto.

Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean
necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus
características, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que
consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia información,
de manera tal que el proponente deberá tener en cuenta el cálculo de los aspectos
económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de
riesgos que emanan del contrato.

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha
considerado toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no
se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa de las obras de conformidad
con el contrato ni le dará derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o
reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

17. ANÁLISIS QUE SUSTENTAN LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS

De conformidad con lo establecido en el Decreto N°1082 de 2015 en lo atinente a las
garantías en la contratación, las cuales según el artículo 2.2.1.2.3.1.1 deberán
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garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades
Estatales con ocasión de:

a. La presentación de las ofertas
b. Los contratos y su liquidación y
c. Los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de
la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u
omisiones de sus contratistas y subcontratistas, en los términos de la ley, y del mismo
decreto
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto N°1082 de 2015, para el
cumplimiento de sus obligaciones, los oferentes o contratistas podrán otorgar para
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones con:

● Contrato de seguro contenido en una póliza.
● Patrimonio autónomo.
● Garantía Bancaria.

17.3 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta
que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este
numeral.

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de
aclaración por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin
embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta.

El proponente presentará la garantía de seriedad de la oferta sobre la sumatoria de los
lotes en relación con los cuales presentó oferta.

Las características de las garantías son las siguientes:
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Característica Condición

Clase
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio
autónomo y (iii) garantía bancaria.

Asegurado/
beneficiario

Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Movilidad identificada con NIT
890.399.011-3

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.

Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección para cada
lote.

Tomador

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podrá denominarse de esa manera.

● Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar claramente
los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente
deberá ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se
hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato.
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la
garantía de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable,
de tal manera que el proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones
de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de
la oferta.
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El proponente podrá presentar una garantía de seriedad de la oferta por cada uno de
los lotes o por la totalidad de lotes a los cuales presente oferta. En ambos eventos,
debe indicar el número del lote o lotes a los cuales presenta oferta.

17.4 GARANTÍAS DEL CONTRATO

17.2.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

LOTE 1, 2 Y 3 (aplican con el valor correspondiente a cada LOTE)

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá
presentar la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la
aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

Característica Condición

Clase
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades
estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.

Asegurado/
beneficiario

Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Movilidad identificada con NIT
890.399.011-3

Amparos,
vigencia y
valores
asegurados

Amparo Vigencia Valor Asegurado

Cumplimiento general del
contrato y el pago de las multas
y la cláusula penal pecuniaria
que se le impongan

Hasta la liquidación
del contrato

Veinte por ciento
(20%) del valor del
contrato

Pago de salarios,
prestaciones sociales legales
e indemnizaciones laborales
del personal que el contratista

Plazo del contrato y
tres (3) años más.

Diez por ciento (10%)
del valor del contrato
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Característica Condición

haya de utilizar en el territorio
nacional para la ejecución del
contrato

Estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas entregadas a
satisfacción

El cual deberá
constituirse desde
la fecha de entrega
de obra y cinco (5)
años más

Treinta (30%) por
ciento.

Tomador

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podrá denominarse de esa manera.

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de
cada uno de los integrantes.

● Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal,
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos
serán los otorgantes de la misma.

Información
necesaria dentro
de la póliza

● Número y año del contrato
● Objeto del contrato
● Firma del representante legal del contratista
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las
garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de
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la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso,
constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

17.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la
construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de
cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El
contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le
señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía
respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados,
la entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así
mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como
consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las
obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo
del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

17.2.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
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El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil
extracontractual de la Entidad con las siguientes características:

Característica Condición

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza

Asegurados Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Movilidad identificada con NIT
890.399.011-3

Tomador

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podrá denominarse de esa manera.

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal
o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación
de cada uno de los integrantes.

● Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal,
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.

Valor LOTE 1 Cuatrocientos (400) SMLMV

Valor LOTE 2 Trescientos (300) SMLMV

Valor LOTE 3 Trescientos (300) SMLMV

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato.

Beneficiarios Terceros afectados y Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Movilidad
identificada con NIT 890.399.011-3

Amparos Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados.
El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo
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Característica Condición

los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.

Información
necesaria dentro

de la póliza

● Número y año del contrato
● Objeto del contrato
● Firma del representante legal del contratista
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a
dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven
asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles.

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

18. ESTUDIOS Y DISEÑOS

APROBADOS ACTUALIZADOS

SI x NO No Aplica SI x NO No Aplica
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Teniendo en cuenta que el objeto de la contratación incluye la realización de obras
civiles, el presente proceso cuenta con los estudios y diseños realizados por el
Consultor IDOM, particularmente la planimetría fotogrametría, esquemas
georreferenciados e inventarios de las intersecciones semafóricas a intervenir,
debidamente aprobados por la Secretaría de Movilidad.

19. MADURACIÓN DEL PROYECTO

La Secretaría de Movilidad con el fin de llevar a efecto el sistema de semaforización
inteligente basado en algoritmos de inteligencia artificial y no en programación fija de
los tiempos de verde, rojo y seguridad; mediante CONCURSO DE MÉRITOS No.
4152.010.32.1.765.2021, contrató la Consultoría para la “La elaboración de los estudios
de ingeniería de tráfico y tecnologías de información y comunicaciones (TIC) para la
implementación de un sistema de movilidad y transporte inteligente, mediante un
sistema de semaforización (SSI) en el Distrito de Santiago de Cali orientado hacia una
ciudad inteligente o SMART CITY denominada “CALI INTELIGENTE” de acuerdo con el
actual Plan de Desarrollo 2020-2023”, estudios que comprenden la denominada Fase 1.
La cual arrojó como insumo del presente proceso 50 planos y/o esquemas del Diseño
semafórico de situación proyectada, el cual contempla tanto el diseño geométrico como
el semafórico de la intersección vial; comprendido por los levantamientos topográficos y
fotogramétricos que expresan en planos: la geometría de la intersección, localización de
redes, acometidas eléctricas y semafóricas, semáforos, postes (ménsulas y mástiles) y
equipo de control y el cálculo de cantidades de obras civiles.

Igualmente, considerando los estudios y diseños que permitieron establecer la
viabilidad del proyecto define que se requieren las siguientes licencias, permisos y/o
autorizaciones:

● Licencia de intervención del espacio público: Autorización previa para
intervenir bienes de uso público incluidos en el espacio público, de conformidad
con las normas urbanísticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial y
en los instrumentos que lo desarrollen y complementen.
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● Plan de Manejo de Tránsito (PMT): Teniendo en cuenta que el Código Nacional
de Tránsito en su artículo 101, exige que toda obra de construcción y/o
actividades de intervención sobre vía y/o espacio público, debe obtener un
permiso emitido por la autoridad competente y que según lo establecido en el en
el capítulo 4 del Manual de Señalización vial 2015, adoptado mediante la
Resolución 1885 de 2015 emitida por el Ministerio de Transporte, toda obra e
intervención sobre vía y espacio público debe contar con un PMT en el cual se
establezca la señalización y dispositivos de regulación vial necesarios para
garantizar la seguridad de los usuarios; se hizo necesario elaborar una guía para
la presentación de PMT ante la Secretaría de Movilidad de Cali.

Desde otro ángulo, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 87 de la Ley 1474 de
2011 mediante el cual se modificó el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, la Secretaría de
Movilidad se permite establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social,
económico y ambiental, de la siguiente manera:

a. IMPACTO AMBIENTAL: Mitigar los problemas de contaminación ambiental con
la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, reducción del
consumo de combustible (dada la coordinación en verde y otras estrategias),
disminución del ruido y reducción de la huella de carbono por el sector
transporte.

b. IMPACTO ECONÓMICO: La construcción de las obras planteadas, es
determinante para la implementación del Sistema de Semaforización Inteligente.
A futuro se espera, que, con la instalación del mobiliario semafórico y la
arquitectura tecnológica en las intersecciones renovadas, generando un impacto
en materia de movilidad, que al tiempo potencie el turismo, priorice las zonas de
atracción y permita a sus habitantes acceder a grandes oportunidades de
desarrollo.

c. IMPACTO SOCIAL: Con la construcción de las obras civiles de las
intersecciones semaforizadas a intervenir y su posterior adecuación de
amoblamiento semafórico y arquitecturas tecnológicas, se beneficiará toda la
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comunidad que se moviliza por la ciudad de Cali, igualmente se incentiva una
cultura cívica a partir del despliegue de una estrategia pedagógica donde se
involucra la apropiación social.

20. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL

El proyecto necesita (alguna o las dos) Supervisión Interventoría X

El contratista se somete a la supervisión, vigilancia y control en la ejecución del contrato
a suscribirse, mediante la contratación de un interventor por parte de la Secretaría de
Movilidad, el cual tendrá que realizar integralmente las siguientes actividades, de
acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación de Santiago de Cali:

La Secretaría de Movilidad, desarrollará el proceso de contratación Concurso de
Méritos para contratar la interventoría externa técnica, jurídica, financiera,
administrativa, contable y ambiental de los contratos resultantes del presente proceso
de contratación y contratará a la persona natural o jurídica para tal fin, quien evaluará,
supervisará y seguirá la ejecución y el cumplimiento de las actividades del
CONTRATISTA.

El interventor del contrato representará a la Secretaría de Movilidad, y será
intermediario entre este organismo y el contratista, y por su conducto se tramitarán
todas las cuestiones relativas al desarrollo del contrato.

Todas las indicaciones, recomendaciones y comunicaciones que se cursen entre la
Secretaría de Movilidad, la INTERVENTORÍA EXTERNA y el CONTRATISTA, deberán
hacerse por escrito, mediante actas o comunicaciones. La Secretaría de Movilidad,
notificará oportunamente y por escrito al CONTRATISTA acerca del nombre o razón
social de la persona natural o jurídica que ejercerá las labores de INTERVENTORÍA
EXTERNA en el desarrollo del contrato, su dirección comercial, teléfono, fax, celular y
correo electrónico.
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Las actuaciones del INTERVENTOR EXTERNO estarán supervisadas por un servidor
público o contratista de la Secretaría de Movilidad, quien realizará un seguimiento y
supervisión técnica, jurídica, administrativa y financiera del contrato de interventoría,
para lo cual tanto el CONTRATISTA como el INTERVENTOR EXTERNO, brindarán
toda la colaboración necesaria.

La Secretaría de Movilidad enfatizará para la INTERVENTORÍA EXTERNA, lo dispuesto
en las Leyes 1474 de 2011 y 1882 de 2018.

21. NORMATIVA DEL PROYECTO

Para la ejecución de la obra el contratista deberá tener en cuenta las siguientes
normas:

1. Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes
NSR-10.

2. Ley 1562 de 2012.
3. Normas AISC, AISI: Especificaciones 2016 del Instituto Americano de la

Construcción en Acero.
4. Acuerdo Municipal 373 de 2014, por medio del cual se adopta la revisión

ordinaria de contenido de largo plazo del plan de ordenamiento territorial del
municipio de Santiago de Cali.

5. Plan Integral de Movilidad Urbana (PIMU) de Santiago de Cali, Decreto Municipal
No. 4112.010.20.0332 de 2019

6. Manual de Señalización Vial 2015, Resolución 1885 de 2015 de Ministerio de
Transporte

7. Decreto Municipal 816 de 2010 de Santiago de Cali, por el Cual se Adopta el
Manual de Diseño y Construcción de los Elementos Constitutivos del Espacio
Público MECEP del Municipio de Santiago de Cali

8. Decreto Distrital 0662 de 2021 de Santiago de Cali, por el cual se adopta el
protocolo para la adquisición, evaluación, pruebas e implementación de
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dispositivos o componentes semafóricos y centralización de controladores de
tráfico a la plataforma SCALA con protocolo estándar OCIT

9. Ley 1618 de 2013
10.Normas técnicas colombianas NTC 4902 y NTC 4774.

Lo anterior, sin perjuicio de las demás normas que por la naturaleza de las actividades a
desarrollar sean aplicables al proceso.

22. ANÁLISIS Y APLICABILIDAD DE ACUERDOS Y TRATADOS
INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

El proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por
la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

Acuerdo comercial
Vige

nte

Enti

dad

Est

atal

cub

iert

a

Valor del Proceso de

Contratación superior al

umbral del Acuerdo

Comercial

Excepc

ión

Aplicabl

e al

Proceso

de

Contrat

ación

Proceso

de

Contrataci

ón

cubierto

por el

Acuerdo

Comer

cial

Alianz

a

Pacífic

o

Chil

e

SI SI

(i) adquirir bienes y servicios a partir

de 200.000 DEG ($1.028.247.507

COP) y (ii) para servicios de

construcción desde 5.000.000 DEG

($25.706.187.670 COP)

NO NO

Méxi

co

SI NO No aplica NO NO
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Acuerdo comercial
Vige

nte

Enti

dad

Est

atal

cub

iert

a

Valor del Proceso de

Contratación superior al

umbral del Acuerdo

Comercial

Excepc

ión

Aplicabl

e al

Proceso

de

Contrat

ación

Proceso

de

Contrataci

ón

cubierto

por el

Acuerdo

Comer

cial

Perú SI SI

(i) adquirir bienes y servicios a

partir de 200.000 DEG

($1.028.247.507 COP) y (ii) para

servicios de construcción desde

5.000.000 DEG ($25.706.187.670

COP)

NO NO

Canadá SI NO

No aplica

NO NO

Chile SI SI

(i) adquirir bienes y servicios a partir

de 50.000 DEG (255.459.239) y (ii)

para servicios de construcción desde

5.000.000 DEG (25.545.923.858)

NO NO

Corea SI NO

(i) adquirir bienes y servicios a partir

de$1.028.000.000 y (ii) para servicios

de construcción $77.110.000.000
NO NO

Costa Rica SI SI

(i) adquirir bienes y servicios a partir

de US$ 498.000 ($1.825.530.678

COP) y (ii) para servicios de
NO NO
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Acuerdo comercial
Vige

nte

Enti

dad

Est

atal

cub

iert

a

Valor del Proceso de

Contratación superior al

umbral del Acuerdo

Comercial

Excepc

ión

Aplicabl

e al

Proceso

de

Contrat

ación

Proceso

de

Contrataci

ón

cubierto

por el

Acuerdo

Comer

cial

construcción desde US$ 7.008.000

($25.725.714.885 COP)

Estados Unidos SI SI

(i) adquirir bienes y servicios a partir

de $1.825.530.678 y (ii) para

servicios de construcción desde

25.725.714.885

NO NO

Estados AELC SI SI
(i) adquirir bienes y servicios a partir

de 200.000 DEG ($947.235.394 COP)

y (ii) para servicios de construcción

desde 5.000.000 DEG

($23.680.884.850 COP)

NO NO

México SI NO

No aplica

NO NO

Triáng

ulo

Norte

El

Salvador

SI N

O

Aplicable a los Procesos de

Contratación a partir del límite

inferior de la menor cuantía. de la

Entidad Estatal.

NO S

I

Guatemal

a

SI SI NO S

I
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Acuerdo comercial
Vige

nte

Enti

dad

Est

atal

cub

iert

a

Valor del Proceso de

Contratación superior al

umbral del Acuerdo

Comercial

Excepc

ión

Aplicabl

e al

Proceso

de

Contrat

ación

Proceso

de

Contrataci

ón

cubierto

por el

Acuerdo

Comer

cial

Hondura

s

NO NO N/A N

/

A

Unión Europea SI SI

(i) adquirir bienes y servicios a partir

de 200.000 DEG ($938.656.236 COP)

y (ii) para servicios de construcción

desde 5.000.000 DEG

($23.466.405.900 COP)

NO N

O

Israel SI SI

(i) 250.000 DEG para bienes y

servicios, (ii) para servicios y (ii) para

servicios de construcción desde

5.000.000 SDR.

NO N

O

Reino Unido e

Irlanda del

Norte

SI SI

(i) adquirir bienes y servicios a partir

de 200.000 DEG ($938.656.236 COP)

y (ii) para servicios de construcción

desde 5.000.000 DEG

($23.466.405.900 COP

NO N

O
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Acuerdo comercial
Vige

nte

Enti

dad

Est

atal

cub

iert

a

Valor del Proceso de

Contratación superior al

umbral del Acuerdo

Comercial

Excepc

ión

Aplicabl

e al

Proceso

de

Contrat

ación

Proceso

de

Contrataci

ón

cubierto

por el

Acuerdo

Comer

cial

Comunidad Andina SI SI

La Decisión 439 de 1998 de la

Comisión de la CAN es aplicable a

todos los Procesos de Contratación

de las Entidades Estatales del nivel

nacional, independientemente del

valor

del Proceso de Contratación.

NO S

I

En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los
estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el proceso de contratación.

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato.

En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los veintiún (21) días del
mes de junio de 2022.
Cordialmente,

Responsables

IMPORTANTE
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Si el formato se va a utilizar para realizar contratos mediante la plataforma SECOP II,
se registran los datos solicitados de quien firma electrónicamente, no se imprime el
documento, dado que se entiende válido con la firma electrónica que se realiza a través
del flujo de aprobación de la plataforma en mención.

Rol Financiero Rol Técnico

(firmado electrónicamente)

Nombre  Sebastián Salazar
Cargo: Economista

Nombre  Andres Ochoa
Cargo: Ingeniero Civil

Rol Jurídico

(firmado electrónicamente)

Rol Técnico

(firmado electrónicamente)

Nombre  Gladys Rodriguez
Cargo: Abogada

Nombre   Mónica Musse
Cargo: Ingeniera Topográfica

Proyectó: Gladys Rodriguez - Contratista
Andrés Ochoa - Contratista
Mauricio Salazar -Contratista
Milton Ortiz - Contratista
Mónica Musse - Contratista
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Revisó: Jhony Álvarez Palacios – Contratista
Patricia Fernández de Soto Pérez – Profesional Especializado
Francia Elena Lamos Arzayus – Contratista
Rosa Rojas García – Contratista

Aprobó: Alejandra María Puentes – Director de Departamento Administrativo
Julián Andrés López Moreno  Subdirector de Departamento Administrativo
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