
 

 

 

Tunja, julio 14 de 2022 

 

Señores  

SECRETARIA DE CONTRATACIÓN LICITACIONES Y SUMINISTROS DE TUNJA 

Alcaldía de Tunja 

Ciudad 

 

ASUNTO: Remisión de Acta de Suspensión No.1 al contrato No.1024 de 2022 cuyo objeto 
es “CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA INTERVENCIÓN Y ADECUACIÓN FÍSICA 
DEL SENDERO UBICADO EN LA RESERVA NATURAL "EL MALMO" PARA SU 
APROVECHAMIENTO CON FINES DE CONTEMPLACIÓN DE ESPECIES, QUE 
POTENCIALICE LA OFERTA TURÍSTICA LOCAL”  
 

Cordial saludo,  

 

Teniendo en cuenta que dentro de la ejecución del contrato 1024, se presentó por parte del 
contratista solicitud de SUSPENSIÓN al contrato del asunto manifestando lo siguiente:  
 

“…actualmente raíz de la ola invernal que está azotando al país y al municipio de 
Tunja, nos hemos visto gravemente afectados para la realización de las actividades 
de obra civil, dado que se ha venido deteriorando el acceso vehicular por el invierno 
lo que ha dificultado gravemente el suministro del material a la obra, así mismo 
actividades como excavaciones, fundidas de concreto, instalación de ladrillo entre 
otras se han tenido que suspender como se indica en la bitácora de obra por el mal 
clima. Anexo a este documento un registro fotográfico para la sustentación de la 
solicitud en mención...”  

  

De conformidad con lo expuesto Según lo expuesto anteriormente SOLICITO muy 
respetuosamente se realice una suspensión al contrato de la referencia, por un 
término de 30 días calendario o hasta que las condiciones climatológicas y 
pluviométricas mejoren, para poder continuar con las actividades estipuladas en el 
contrato y poder cumplirás dentro de los términos establecidos”, 

 
Revisada y analizada la información aportada por el Contratista, se consideró procedente 
suscribir acta de suspensión No.1. por lo anterior, se remiten los documentos contractuales 
correspondientes para que se adelanten las actuaciones en la plataforma SECOP 2. 
 

Quedamos atentos,  

 

Cordialmente,  

 

 

DALMA CONSUELO AMEZQUITA AVILA 
SUPERVISORA DEL CONTRATO 1024  

SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO 



 

 

 
Anexo: Acta de Suspensión 

Solicitud de suspensión Contratista de obra  

Bitácora de Obra 

Reporte IDEAM mes de Junio 

Reporte IDEAM mes de Julio 

Video 1 Estado del clima-Malmo 

Video 2 Estado del clima-Malmo 

 

Proyectó: Harvin Jullián Riscanevo Martínez - Profesional externo 

 

 


