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OTRO Si No. 02
AL CONTRATO No. LP-004-2022

MURNICIPIO DE CAREPA

NIT. 890.985.316-8.

CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ S.A.S

NIT 800.924.664-0

R/L GILSEN PEREZ BAENA

CC 7.487.421

DIRECCICN Calle 70 N° 67-01

TELEFONO 3105054948

CORREQ: proyectos@constructoragilsenperez.com
APARTADQO, ANTIOQUIA

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA CASA DE LA
OBJETO: CULTURA Y EL CREM EN EL MUNICIPIO DE CAREPA
ANTIOQUIA

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS
VALOR TOTAL: TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS
($341.233.812)

CONTRATANTE:

CONTRATISTA:

PLAZO DE EJECUCION

INICIAL: DOS (2) MESES

PRORROGA OTROSI N° 1 | VEINTE (20) DIAS

PLAZO TOTAL: DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DiAS

Entre los suscritos a saber, JONNAN ALEXIS CERQUERA, mayor de edad y de esta
vecindad, identificado con [a cedula de ciudadania Nro. 98.648.954 de Bello, Antioquia,
quien en su calidad de Alcalde Municipal, segiin Acta de posesion del 29 de diciembre de
2019 de la Notaria Unica de Carepa, guien actla en nombre y representacion del
MUKICIPIC DE CAREPA, NIT 890.985.316-8 quien en adelante y para los efectos de este
contrato se denominara EL MUNICIPIOQ de una parte y por la otra GILSEN PEREZ BAENA
identificado con la CC 7.487.421 actuando como representante legal de CONSTRUCTORA
GILSEN PEREZ S.A.S identificado con NIT. 900.924.664-0, quien para los efectos del
presente documento se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el
presente OTRO SI N° 02 al contrato No. LP-004-2022, teniendo en cuenta las siguientes
CONSIDERACIONES:

1. Que previo proceso de seleccidn, las partes suscribieron contrato de obra No. LP--004-
2022 cuyo objeto es el MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA CASA DE LA CULTURA
Y EL CREM EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA, por un plazo inicial de dos (2).
meses, el cual se inicié el 3 de mayo de 2022.

2. Mediante otrosi No. 01 del 30 de junio de 2022 se introdujo una modificacidn a las
actividades a realizar en el Contrato N° LP-004-2022 vy se realizd una prorroga de veinte
(20) dias.

3. El contrato N° LP-004-2022, se encuentra vigente y se ha venido ejecutando a
cabalidad, sin embargo, se hace necesaria la exigencia de la péliza de Responsabilidad
civil extracontractual al contrato N° LP-004-2022, con el fin de contar con el cubrimiento
frente a las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de
dafios y/o perjuicios causados a los bienes o a la vida o integridad personal de terceros,
o del MUNICIPIO DE CAREPA, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes
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o subcontratistas del MUNICIPIO DE CAREPA, que surjan como consecuencia directa o
indirecta de actos, hechos u omisiones del Contratista en la ejecucion del Contrato.

4. Por lo que se requiere constituir una garantia para responder y mantener indemne por
cualquier concepto al MUNICIPIO DE CAREPA. El valor asegurado para la presente
garantia no podré ser inferior a doscientos salarios minimos mensuales legales vigentes
(200 SMMLV) al momento de la expedicién de la poliza, la vigencia de esta garantia se
otorgard por todo el periodo de ejecucidon del contrato y cuatro (4) meses mas.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, fas partes en ejercicio de fa autonomia
de ia voluntad, hemos convenido celebrar el presente otrosf Modificatorio No. 02 de 2022
al Contrato No. LP-004-2022 en los siguientes términos:

CLAUSULA PRIMERA. ADICIONESE a la cldusula DECIMA QUINTA la garantia de
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, asi, mantener indemne al MUNICIPIO DE
CAREPA frente a las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas
de dafios v/o perjuicios causados a los bienes o a la vida o integridad personal de terceros,
o del MUNICIPIO DE CAREPA, incluyendo las de cualguiera de los empleados, agentes o
subcontratistas del MUNICIPIO DE CAREPA, que surjan como consecuencia directa o
indirecta de actos, hechos u omisiones del Contratista en la ejecucion del Contrato. Para
tal fin, el Contratista deberd de manera adicional a la Garantia Unica de Cumplimiento,
como amparc auténomo v en poliza anexa, constituir una garantfa para responder y
mantener indemne por cualquier concepto al MUNICIPIO DE CAREPA. El valor asegurado
para la presente garantia no podrd ser inferior a doscientos salarios minimos mensuales
legales vigentes (200 SMMLV) al momento de la expedicidn de la pdliza, la vigencia de esta
garantia se otorgara por todo el periodo de gjecucién del contrato y cuatro (4) meses mas.

CLAUSULA SEGUNDA: Las demas cldusulas v estipulaciones previstas en el Contrato NO©
LP-004-2022 no modificadas por el presente documenio, contindan iguales, vigentes y

exigibles.

CLAUSULA TERCERA. EI presente Otrosi Modificatorio No. 02 de 2022 se perfecciona con

Por el Contratista,

JONNAN ALEXIS CERQUERA BAENT
Alcalde Municipal R/L CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ S.A.S

Contratista
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