CORPORINOQUIA

ACTA ACLARATORIA No. 01 AL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP Il CO -
CM-AB - 001- 2022 Y NUMERO INTERNO 120-12-6-22-380 SUSCRITO EL DIA 6 DEL MES DE JULIO DE 2022,
CELEBRADO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA “CORPORINOQUIA”
Y UNION TEMPORAL COSECHA DE AGUA 2022.

Entre los suscritos a saber, JOSE ARMANDO SUAREZ SANDOVAL, mayor de edad, identificado con Cédula de
Ciudadania No: 79.576.301 expedida en Bogota D.C, actuando como Subdirector de Planeacion Ambiental de la
Corporacion Auténoma Regional de la Orinoquia - CORPORINOQUIA, por una parte y por la otra UNION
TEMPORAL COSECHA DE AGUA 2022 con NIT. No. 901.608.618-0, figura asociativa integrada por la persona
natural MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS identificado con C.C. No. 7.164.159 expedida en
Tunja y la persona Juridica: INGARQ TORRES & VENEGAS E.U. con Nit. No. 900.466.278-5, representada
legalmente por DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA con C.C. No. 9.431.291 expedida en Yopal, debidamente
inscritas en Cémara de Comercio de Casanare, Union Temporal representada legalmente por MANUEL
HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS con C.C. No. 7.164.159 expedida en Tunja, quien para los efectos del
presente Contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente ACTA
ACLARATORIA No. 01 AL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP Il CO - CM- AB
- 001- 2022 Y NUMERO INTERNO 120-12-6-22-380 SUSCRITO EL DIA 6 DEL MES DE JULIO DE 2022,
CELEBRADO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA “CORPORINOQUIA”
Y UNION TEMPORAL COSECHA DE AGUA 2022. previas las Slgmentes consideraciones: 1). Que se suscribid el
Contrato DE CONSULTORIA No. SECOP Il CO — CM- AB - 001- 2022 Y NUMERO INTERNO 120-12-6-22-380
SUSCRITO EL DIA 6 DEL MES DE JULIO DE 2022 el cual contempla el objeto: “REALIZAR LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA SOBRE LA EJECUCION DEL CONTRATO
DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO ‘IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE GESTION INTEGRAL DEL RECURSO
HIDRICO COMO MECANISMO DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION
E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS PILOTO DE COSECHA DE AGUA BAJO SISTEMAS DE
- ALMACENAMIENTO DE AGUA LLUVIA, CON- COMUNIDADES RURALES: DEL MUNICIPIO DE YOPAL,
DEPARTAMENTO DE CASANARE, JURISDICCION DE CORPORINOQUIA". 2). Que el dia 13 de julio de 2022 se
suscribi6 el acta de inicio del citado contrato. 3) Que en el contenido del ACTA DE INICIO item “DURACION DEL
CONTRATO" por error involuntario se digitd ‘CINCO” (05) meses y conforme al CONTRATO DE CONSULTORIA
No. SECOP Il CO - CM - AB - 001 - 2022 Y NUMERO INTERNO 120-12-6-22-380, en la CLAUSULA SEPTIMA-

Plazo de ejecucién. - El plazo de ejecucion del presente Contrato es de CINCO (05) MESES Y- QUINCE (15) -
DIAS CALENDARIO, contados a partir del cumphmlento de los, requisitos de ejecucion, por lo que se hace
necesario completar el texto el cual debe quedar asi: CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO. 4)
Que en el contenido del ACTA DE INICIO item FECHA DE TERMINACION, por error involuntario se plasmé el dia
12 de diciembre de 2022, siendo la fecha terminacion el dia 27 de diciembre de 2022. CLAUSULA PRIMERA:
- Aclarar que el ACTA DE INICIO@n el item “DURACION DEL CONTRATO" corresponde a CINCO (05) MESES Y
QUINCE (15) DIAS CALENDARIO; CLAUSULA SEGUNDA: Aclarar que el ACTA DE INICIO en el item “FECHA
DE TERMINACION' gbrresponde) al dia 27 de diciembre de 2022. CLAUSULA TERCERA: Las demss
estipulaciones conteridas en ACTA DE INICIO CONTRATO de CONSULTORIA No. SECOP Il CO - CM- AB -

001- 2022 Y NUMERO INTERNO 120-12-6-22-380 SUSCRITO EL DIA 6 DEL MES DE JULIO DE 2022, no sufren
modificacion algunafy contintian vigentes.

En constangia se firga &fat, alos quince (15) dias del mes de julio del afio 2022.
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