MUNICIPIO DE EL PENOL
Departamento de Anbioquia

COMUNICACION DE SUPERVISION

FECHA: 19 de julio de 2022

PARA: DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA
Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

ASUNTO: Comunicacién de Supervision.

Me permito comunicarle que ha sido designada como supervisora del Contrato UM-002-2022,
celebrado entre EL MUNICIPIO DE EL PENOL-ANTIOQUIA y LEONEL ANTONIO
JARAMILLO CORDOBA, identificado con cédula de ciudadania nimero 1.035.389.571,
cuyo objeto contractual consiste en: “PRESTACION DE SERVICIO DE MAQUINARIA
AMARILLA PARA REMOCION Y DISPOSICION FINAL DE DERRUMBES EN VIAS
TERCIARIAS AFECTADAS POR LAS FUERTES LLUVIAS DEL 29 DE JUNIO 2022 EN EL
MUNICIPIO DE EL PENOL”.

Es de anotar, que la Supervision tiene como propésito hacerle seguimiento y control a la accién
del contratista, para verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, como
es el caso de las especificaciones técnicas contratadas, supervisar la ejecucién del objeto
establecido en cada uno de los contratos y teniendo en cuenta los recursos asignados al mismo.

La supervision, coordinacion y control realizado por Usted, a los diferentes aspectos que
intervienen en el desarrollo del presente contrato, debera ejercerla a partir de la firma y
perfeccionamiento del mismo, hasta la liquidacion definitiva, bajo la observancia de las
disposiciones legales vigentes.

En desarrollo de dicha labor, debera cumplir las siguientes funciones durante las etapas
precontractuales, contractuales y poscontractuales de dicho contrato:

I OBLIGACIONES ESPECIALES DEL SUPERVISOR

Todas las actividades por el supervisor deberan constar por escrito, y debera anexarse a la
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MUNICIPIO DE EL PENOL
Departamento de Antioquia

1.1. PRECONTRACTUAL

1.1.1. Coadyuvar con la elaboracion de los estudios previos.

1.1.2. Verificar que el contratista haya acreditado el pago de aportes a la seguridad social.

1.1.3. Verificar la idoneidad y suficiencia de las garantias suscritas por el contratista y que las
mismas sean aprobadas por la Alcaldia Municipal del Pefiol, cuando a ello haya lugar.

1.2. CONTRACTUAL

1.2.1. Suscribir con el contratista el acta de inicio del contrato, si a ello hay lugar.
1.2.2. Autorizar los pagos que se le debe efectuar al contratista como se estableci6 en el
contrato.

1.3. POSCONTRACTUAL

1.3.1. Vigilar el cumplimiento de las condiciones fijadas en los estudios previos.

1.3.2. Elaborar, con base en los cortes mensuales o quincenales los informes, las actas de
recibo parcial y todos los hechos que sucedan en su ejecucion, las cuales suscribira
conjuntamente con el contratista.

1.3.3. Exigir la aplicacién estricta de todas las normas técnicas y reglamentaciones exigidas
por la entidad u organismos que regule las materias aplicables al objeto del contrato.

1.3.4. Ordenar lo necesario para que la ejecucion del objeto contractual se lleve a cabo sin
perjuicios para terceros.

1.3.5. Resolver las consultas que presente el contratista y hacer las observaciones que estime
conveniente; si durante la ejecucion se presentaren dudas o diferencias que no puedan
ser resueltas, deberan ser aclaradas con la Entidad.

1.3.6. Elaborar la solicitud de suspensién temporal del contrato, por circunstancias producidas
por el contratista, de fuerza mayor o caso fortuito, la cual debe justificarse y ser aprobada
por el ordenador del gasto o su delegado.

1.3.7. Elaborar acta de reiniciacion del contrato, suscrita por el contratista y el ordenador del
gasto, dejando constancia del tiempo total de suspension temporal y del vencimiento
final del contrato.

1.3.8. Gestionar el pago a través del recibo a satisfaccion (parcial o total) recibiendo la factura
o documento equivalente por parte del contratista.

2.  PARA ADICIONES O AMPLIACIONES DEL CONTRATO

2.1.1. Presentar con la debida antelacion, la solicitud de adicién ante el comité de compras,
con los estudios que indiquen la justificacién de servicios o bienes complementarios o
adicionales estipulando el plazo adicional que pueda ser requerido para la ejecucion
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mediante un informe parcial de supervision. Estos estudios corresponden a
modificaciones del valor o plazo de los contratos.

2.1.2. Recibida la autorizacién de la adicion, el supervisor puede ordenar la prestacién de
servicios o el recibo de bienes que hayan sido contratadas adicionalmente, siempre y
cuando se haya perfeccionado la adicién.

3. EVALUACION DE LOS PROVEEDORES

3.1.1. Realizar oportuna y objetivamente la evaluacion del proveedor de conformidad con lo
establecido en el Sistema de Gestion de la calidad, utilizando el formato respectivo.

4. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Elaborar durante la marcha del contrato la liquidacion del mismo.

Realizar evaluacion previa a la finalizacion de la ejecucion del objeto contractual e

indicar al contratista los faltantes y deficiencias del bien o servicio, con el fin de que sean

subsanados en el periodo restante para el vencimiento del plazo contractual.

4.1.3. Realizar una verificacion previa a la entrega del bien o servicio contratado, a fin de
constatar el cumplimiento del contrato y ordenar el mejoramiento de aspectos diferentes.

4.1.4. Elaborar y firmar con el contratista las actas de terminacién y liquidacién.

4.1.5. Firmar en compaiiia del funcionario delegado para contratar el acta de liquidacién final
del contrato, dejando constancia de las reclamaciones que se presenten y de los
asuntos que no se hubiesen podido superar de comun acuerdo entre las partes del
contrato.

4.1.6. Dar informacion de todo acto relacionado con el contrato al Ordenador del Gasto o a
quien delegue para ello.

4.1.7. Elaborar el informe final de supervision, de no hacerlo incurrira en una sancién
disciplinaria.

4.1.8. Solicitar asesoria en cuanto a la liquidacion del contrato a la Oficina de Contratacién o

Direccion Financiera de la Entidad.
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5. ASPECTO FINANCIERO:

5.1.1. Verificar que los valores facturados correspondan a los precios de la propuesta y del
contrato.

Gestionar los pagos y recibos a satisfaccion.

Gestionar en Contabilidad y orientar al contratista en cuanto a las retenciones realizadas
en los pagos del contrato.
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5.1.4. Identificar y tramitar los rendimientos financieros de los dineros entregados al banco.
5.1.5. Verificar los precios propuestos para las adiciones.

6. ASPECTO LEGAL

6.1. En caso de que se requieran pdlizas, verificar la aprobacion de las mismas exigidas en el
contrato, las modificaciones realizadas, al igual que las variaciones que se presenten
durante la marcha del mismo.

6.2. Informar sobre el incumplimiento de las obligaciones contractuales, para que el Ordenador
del Gasto o quien delegue, determine, a través de los grupos de apoyo, si hay lugar, a la
aplicacién de sanciones y/o a de las clausulas exorbitantes.

6.3. Informar por escrito sobre la materializacion de las clausulas exorbitantes, para proceder a
la aplicacion de estas.

6.4. Verificar el cumplimiento de las prestaciones sociales con el fin de autorizar la cancelacion
del saldo adeudado a la terminacién del contrato o cuando se realicen pagos parciales.

6.5. Dar rapida y oportuna informacién a los organismos de control, los superiores jerarquicos
y organismos competentes, cuando éstos lo requieran.

7. MEDIOS DE VERIFICACION.
El supervisor del contrato contara con los siguientes medios de verificacion:

Pliego de condiciones y propuesta.

Contrato

Visitas de Supervision.

Informes de Supervision (parciales y final).

Cronograma, comparacién entre las actividades programadas y las ejecutadas.
Informes de avance de la ejecucion fisica presentados por el contratista.
Estudios Previos.

Aprobacion de Garantias.

Acta de Inicio.

Propuesta presentada por el Contratista.

Para evaluar y emitir concepto de aprobacién o rechazo del bien o servicio por calidad y cantidad
de los resultados o productos parciales y finales obtenidos, para lo cual se cuenta con los
siguientes medios de verificacion:

o Visitas de Supervision.
« Registros de verificaciéon de la ejecucién fisica (impresos, archivo magnético, fotografico,
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MUNICIPIO DE EL PENOL
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Informes de Supervision.

Informes de avance de la ejecucion fisica presentados por el contratista.
Contrato.

Ficha técnica.

Identificar oportunamente posibles dificultades en la ejecucion de los contratos y en la obtencion
de los productos esperados, para lo cual se cuenta con los siguientes medios de verificacion:

o Visitas de Supervision.
Registros de verificacion de la ejecucion fisica (impresos, archivo magnético, fotografico,
audiovisual, entre otros).

+ Informes de avance de la ejecucion fisica presentados por el contratista.
Informes del contratista previendo dificultades en la ejecucion fisica del contrato.

¢ Contrato.

Finalmente se recuerda, que se constituirda FALTA GRAVISIMA por parte del Supervisor no exigir
la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la el Municipio de El Pefiol o en su defecto, los
exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfaccion, obra que
no ha sido ejecutada a cabalidad.

También sera falta gravisima omitir el deber de informar a la Alcaldia Municipal de El Pefiol los
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conducta
punible o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando se
presente el incumplimiento por causas del contratista.

Cordialmente,

Proyectado por: Sorany Maria Monte
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