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*20222200072421* 
Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: 20222200072421 
 

Pública   Pública Reservada   Pública Clasificada  

Bogotá D.C, 18-04-2022 
 
 

Señor 
FEDERICO CARDONA PABÓN  
Representante legal  
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A  
Interventoría del Programa de Conexiones Intradomiciliarias – Córdoba, Bolívar 
Carrera 28 # 37 -38  
luisa.morales@grupoarca.com.co  marly.alcala@grupoarca.com.co 
Bogotá D.C 
 
 
Referencia:  Contrato de Interventoría No. 2220587 cuyo objeto es “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINIS-

TRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL 
CHEQUEO, VALIDACIÓN Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GES-
TIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICI-
LIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPAR-
TAMENTO DE BOLÍVAR”. 

 
 
Asunto:  Aprobación de documentación requerida para la ejecución del contrato de interventoría No. 

2220587. 
 
 
Cordial Saludo, 
 

De acuerdo con las comunicaciones con radicado No. 20224300125092, radicado No. 20224300136602 y radicado No. 
20224300142362, en donde la firma interventora ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A realiza el traslado de la 
documentación solicitada previo a la firma del acta de inicio del contrato de interventoría No 2220587 para revisión y 
aprobación por parte de la supervisión de ENTerritorio, se informa que ha sido verificada y aprobada la siguiente 
documentación, así:  

Programa de ejecución  

 “ARCA-INT/ENT276-GER-001-22 Entrega Documento de Interventoría” con numero de radicado 20224300125092 del 
29 de marzo del 2022. 

Plan de Manejo Ambiental, Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo y Protocolos de Bioseguridad 

mailto:luisa.morales@grupoarca.com.co
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 “ARCA-INT/ENT276-GER-004-22  Entrega Planes de Interventoría” con numero de radicado 20224300136602 del 08 
de abril del 2022. 

Plan de recurso humano – Metodología para ejecución, plan de Calidad y organigrama ajustado  

 “ARCA-INT/ENT276-GER-011-22 Entrega Documento de Interventoría” con numero de radicado 20224300142362 del 
13 de abril del 2022. 

 

De igual forma, se anexa formato F-GG-02 Lista de chequeo para iniciación del contrato y F-GG-19 en la cual se hace la 
relación de la documentación (78 folios), dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Supervisión e interventoría 
de ENTerritorio MMI002. 

 

Atentamente, 
 
 
 

Ing. JUAN CARLOS SUAREZ LOZANO                                   Ing. CARLOS ANDRES BRAVO       
Profesional Junior 1                                                                            Gerente Cto Interadministrativo 
Grupo de Desarrollo de Proyectos Especiales                                                                               
Grupo de Desarrollo de Proyectos 4 (E) 
Con asignación de obligaciones del Grupo de Desarrollo de Proyectos 1 
 
 
Preparó:   Karol Yulieth Javela Pérez   
Revisó:   Juan David Londoño – Coordinador Cto Interadministrativo 
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Ilustración 1.
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Ilustración 2. 
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Diagnósticos Rechazados 

Fecha Rechazo  # Diagnósticos  Valor 
Acta en la cual fue 

aprobado. 

1/06/2022  B-C-SM-MZ34-VE-008  $4.916.126,48 1 

 

FECHA 

VALOR TOTAL, 

DIAGNOSTICOS  
 VALOR TOTAL OBRA 

($)  

NÚMERO DE 

DIAGNOSTICOS 

APROBADOS 

VALOR TOTAL 

APROBADOS  

SALDO POR 

COMPROMETER 

($) ($) ($) 

29/06/2022 $2.663.105,38  $                 89.564.250,84  13  $        92.227.356,22   $      1.189.071.209,70  

21/06/2022 $3.277.668,16  $               120.232.846,57  16  $      123.510.514,73   $      1.281.298.565,92  

15/06/2022 $1.843.688,34  $                 67.751.712,24  9  $        69.595.400,58   $      1.404.809.080,65  

10/06/2022 $2.458.251,12  $                 69.870.159,61  12  $        72.328.410,73   $      1.474.404.481,23  

4/06/2022 $1.229.125,56  $                 49.558.012,83  6  $        50.787.138,39   $      1.546.732.891,96  

27/05/2022 $4.916.502,24  $               169.271.413,40  24  $      174.187.915,64   $      1.597.520.030,35  

 

FECHA 

VALOR TOTAL 

APROBADOS 

 VALOR TOTAL 

RECHAZOS  

NUEVO VALOR 

TOTAL 

APROBADOS 

(MENOS 

RECHAZOS) 

SALDO POR 

COMPROMETER 

A ULTIMO 

COMITÉ DE 

APROBACIÓN 

NUEVO SALDO 

POR 

COMPROMETER 

(SUMANDO 

VALOR TOTAL DE 

RECHAZOS) 

($)  ($)  ($) ($) ($) 

29/06/2022 $582.636.736,29 $4.916.126,48 $577.720.609,81 $1.189.071.209,70 $1.193.987.336,18 
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2.3.1 Plan de Gestión Social 
 

El Programa de Conexiones Intradomiciliarias está dirigido a atender las 

necesidades de instalación de equipos hidrosanitarios en viviendas de la 

población de bajos recursos, especialmente para el estrato 1 y 2, que cumplan 

con los criterios de focalización establecidos por el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio. 

 

Las condiciones actuales de algunas poblaciones con bajos ingresos se 

caracterizan por no tener acceso al agua, como es el caso de los municipios 

priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y que hacen parte 

de estos proyectos.  

 

Por esta razón, es necesario implementar un Programa de Conexiones 

Intradomiciliarias que permita cubrir en un mayor porcentaje al actual, las 

deficiencias al acceso de agua potable y disminuir la posibilidad de adquirir 

enfermedades de tipo gastrointestinal. 

 

Con el fin de llevar el programa a más regiones que lo requieren, fue priorizado 

el Municipio de Córdoba, en el departamento de Bolívar, bajo este contrato se 

efectúa el componente Social; se de precisar, que en el presente periodo se 

han desarrollado actividades sujetas en el marco de los lineamientos del Plan 

de Gestión Social del Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio, el cual, 

contiene tres líneas de intervención, Comunicación, Participación Ciudadana y 

de Capacitación. Las líneas de intervención, comprenden acciones desde 

diferentes ámbitos que involucran a la comunidad.  

 

Las actividades realizadas en el mes de junio del año 2022 son las siguientes: 

 

LINEA DE COMUNICACIÓN  

 

1. Socializaciones: 

 

Se realiza una reunión, el día 28 de junio de 2022, con la finalidad de socializar 

los avances del programa a la fecha, y brindar información sobre el proyecto a 

la comunidad del Barrio San Martín, a este espacio asistieron: miembros del 

Comité veedor, líderes comunitarios, miembros de la Junta de Acción Comunal 

y comunidad, este evento se realizó en las instalaciones de la Casa de la 

Cultura, contando con la participación de: el ingeniero residente, la profesional 

social del contratista de obra, profesional social de interventoría, delegada 

social del prestador de los servicios de acueducto y alcantarillado, entre los 

temas, se puntualiza: 
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A. Se reitera el único barrio focalizado por este programa es el San Martín, y 

si existen personas que no fueron encuestadas, pueden hasta el día 31 

de junio de 2022, acercarse al Punto de Atención a la Comunidad, 

donde se iniciará el trámite.  

B. El Ingeniero Residente explica aspectos técnicos, refiriendo que, hasta el 

momento se tienen aprobadas ochenta y seis (86) intervenciones, pero 

debido a la escasez de personal de mano de obra no calificada se 

tienen cuarenta y dos (42) viviendas intervenidas. En cuanto al personal 

de mano de obra local se cuenta con siete (7) maestros, veintiún (21) 

locales y tres (3) maestros foráneos, se evidencia déficit local de mano 

de obra no calificada.  

C. Se invita a los asistentes a hacer extensiva la información de que se 

requiere mano de obra para laborar en el proyecto, se menciona que 

para la recepción de hojas de vidas se deben dirigir al punto de atención 

a la comunidad en el barrio Abajo, los martes y jueves de 8 a.m. a 12 m. 

D. Frente al proceso de inclusiones se mencionan por parte de la Delegada 

de Secretaria de Planeación, los mecanismos utilizados para otorgar la 

respuesta a los peticionarios, resalta que: “el ministerio de vivienda definió 

unos requisitos para que las viviendas fuesen beneficiarias del programa, 

teniendo en cuenta que la matriz registra información desde la Calle 6 a 

la Calle 12, se aclara que solo una parte de estas Calles, por esta 

situación se han presentado confusión en las personas que viven en la 

calle 

E. En cuanto a las intervenciones de los conceptos favorables, el contratista 

refiere que la intervención a esas viviendas cuyo concepto emitido por 

parte del municipio y el prestador es favorable está sujeto al balance 

financiero y aspectos de diagnóstico del programa.  

 

A continuación, se presenta registro fotográfico de dicha actividad.  

Ilustración 3 Socialización de avances e información PCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: ARCA Arquitectura e Ingeniería SA 
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2. Actas de Vecindad  

 

Durante este periodo se realiza el levantamiento de 56 actas de 

vecindad de las viviendas que se van a intervenir.  

 

3. Socializaciones Casa a Casa  

 

a. Se realizó acompañamiento a los potenciales beneficiarios con el fin que 

faciliten la respectiva documentación para agilizar el proceso de 

diagnóstico, estos casos son comunes, por ello se requiere brindar la 

respectiva información para la posterior entrega de la documentación. 

b. Se realiza visita a los potenciales beneficiarios que han expresado 

rechazo voluntario al beneficio, debido a que en sus viviendas ya 

cuentan con todos los aparatos sanitarios ofertados por el PCI, debido a 

esto, el equipo social visita a cada una de estas viviendas con el fin de 

constatar la información y diligenciar el acta de rechazo de potenciales 

beneficiarios. Cabe resaltar que previo a la firma del acta, se le otorga 

información del proyecto, especialmente de los objetivos del mismo y 

que situaciones posibles se pueden generar frente al rechazo, 

posiblemente se podrá vincular a otra persona que no esté incluida en la 

matriz de beneficiarios. 

c. Se realiza visitas a viviendas efectivas e intervenidas, con el fin de recibir 

las percepciones por parte de los beneficiarios, los cuales tienen dudas 

referentes a la intervención, por lo cual se les invita a dirigirse al personal 

técnico para recibir información relacionada con la intervención en la 

vivienda. 

d. Se realiza la instalación de los stickers de identificación de las viviendas 

efectivas, en este caso identificadas de la siguiente manera: Ej: C – B – 

SM – MNZ – VE – (001), con el fin de facilitar la identificación de las 

viviendas intervenidas. Para ello, es necesario socializar al beneficiario el 

objetivo de la actividad y solicitar el permiso correspondiente para su 

respectiva instalación en la puerta o entrada de la vivienda. Durante este 

periodo se instalan 66 Stikers.  
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A continuación, se presenta registro fotográfico de dichas actividades  

 

Ilustración 4 Visita a viviendas que rechazaron el beneficio 

  
 

Ilustración 5 Visitas potenciales beneficiarios 

 

  
 

Ilustración 6 Instalación de stikers 
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4. Link del Programa  

 

De acuerdo a los lineamientos contractuales, se realiza comité Social (21 

de junio de 2022) con la finalidad de dar alcance a este requisito, se 

recibe por parte de la Profesional Social de ENTerritorio indicaciones para 

la adecuada implementación de esta actividad con respecto a su 

contenido, en el próximo periodo se reportará la implementación de esta 

actividad.  

 

5. Diseño y distribución de material publicitario: 

 

5.1 Volantes  

 

Durante este periodo se elaboran 2 piezas informativas: 

 

a. Volante 2. Oficio Invitación a segunda reunión con el Comité Veedor, (se 

realizó el 13 de junio de 2022), se extendió invitación a junta de acción 

comunal, prestador y residente contratista, el cual tuvo la finalidad de 

dar respuesta a cierre de PQR, socializar el PCI y recordando los puntos 

relevantes y aclarar dudas acerca del programa de conexiones 

intradomiciliarias  

b. Oficio Invitación a la tercera reunión con el Comité Veedor, junta de 

acción comunal, prestador, personera municipal, representante de 

entidad prestadora, delegada social del municipio, profesional 

universitaria de la secretaria de planeación, habitantes del barrio San 

Martin y residente contratista, con el fin de exponer avances del 

proyecto y resolver dudas e inquietudes de los asistentes. 
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Ilustración 7 Volantes – Oficios 2 y 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta Interventoría realiza el acompañamiento a la entrega de las piezas 

divulgativas.  

 

5.2 Perifoneo  

 

a. Se realiza perifoneo el día 3 de junio con el fin de informar, difundir y 

transmitir información relacionada con el proceso de inclusión al 

Programa de Conexiones Intradomiciliarias, adicionalmente, se informa 

que la fecha de cierre de recepción de inclusiones de los posibles 

beneficiarios el cual sería el día 17 de junio y que se extendería hasta la 

fecha de 30 de junio del presente año. 

 

b. El día 23 de junio se realiza divulgación del PCI a través de la emisora 

Comunitaria con la finalidad de que la comunidad del Barrio San Martin y 

demás ciudadanía continúen informándose acerca del proyecto, 

adicional se aprovechó este espacio para dar información acerca de las 

vacantes laborales que el contratista está ofreciendo para los 

interesados en su preferencia del municipio y se invita a participar en la 
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reunión de socialización de avances del proyecto a realizar el 28 de junio 

de 2022.  

 

Ilustración 8 Divulgación de información Emisora comunitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Cartelera Informativa:  
 

El día 08 de junio de 2022, se realiza actualización de información en la 

cartelera informativa, que se encuentra instalada en la Alcaldía 

Municipal, correspondiente a la oferta laboral que el Contratista de obra 

requiere en la ejecución de actividades del PCI, específicamente ofertas 

para maestros de obra, oficiales y ayudantes de construcción, todo esto 

en cumplimiento de los lineamientos contractuales, de generación de 

empleo de la zona.   

 

Ilustración 9 Actualización Cartelera Informativa 
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LÍNEA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

 

En el marco de esta línea de intervención se realizan las siguientes actividades: 

 

1. Comité de veeduría 

 

Conforme a lo establecido en el Plan de Gestión Social del Programa, el 

Municipio realiza la conformación del Comité Veedor con la integración de 

cinco (5) personas, y envía copia del acta el día 17 de mayo de 2022. 

 

El día 13 de junio, se realiza la segunda reunión, donde tuvo como objetivo dar 

respuesta a cierre de PQR, socializar el PCI y recordando los puntos relevantes y 

aclarar dudas acerca del programa de conexiones intradomiciliarias.  

 

El día 28 de junio, se realizó nueva reunión donde se invitó a participar al 

Comité Veedor, con el fin de exponer avances del proyecto y resolver dudas e 

inquietudes de los asistentes. 

 

2. Punto de Atención a la Comunidad 

 

El contratista Consorcio Construredes continúa con la instalación del punto de 

atención a la comunidad en la dirección Calle 3 # kra 5 barrio Abajo, número 

de contacto 3205747617, con el horario, los días martes y jueves de 8 a.m. a 

12.m. Este espacio se implementa con la finalidad de que las personas 

interesadas o habitantes del barrio San Martín, se acerquen depositen sus 

dudas, quejas, sugerencias o solicitudes de PQRS. Durante este periodo se 

evidencio la atención de acuerdo a lo propuesto.  

 

Ilustración 10 Funcionamiento PAC 
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 Recepción y trámite de las PQRS 

 

Durante el periodo reportado se reciben sesenta y siete (67) PQRS, por el cual 

(66) pertenecen solicitudes de inclusión y una (1) PQR, la cual ya se encuentra 

cerrada a la fecha. A continuación, se dan a conocer el detalle del 

consolidado de PQRS a la fecha.  

Tabla 11 PQRS 

Solicitud De 

Inclusión Nº 

Fecha de 

recepción 

Peticionario Nº 

Identificación 

Estado de 

PQRS 

1 24/05/2022 Ana Esther Crúzate Daza 1.049.453.967 Cerrada 

2 24/05/2022 Cielo del Carmen medina Fonseca 22.854.534 Abierto  

3 24/05/2022 Delfina Elena Ochoa Romero 22.853.996 Abierto  

4 26/05/2022 Islena Del Carmen Martínez Puerta  22.855.942 Cerrada 

5 26/05/2022 José David Teherán Hernández 73.315.288 Cerrada 

6 26/05/2022 Ana Rodríguez De Mendoza 22.854.276 Cerrada 

7 26/05/2022 Tatiana Herrera Vergara 1.049.453.341 Cerrada 

8 26/05/2022 Rosario Vergara Castro 22.855.153 Abierto  

9 31/05/2022 Sol María Puerta Bohórquez 22.854.032 Cerrada 

10 31/05/2022 Rosa Escobar de Ahumada 22.853.781 Cerrada 

11 31/05/2022 María Ramos Vásquez 22.855.515 Cerrada 

12 02/06/2022 José Gregorio Martinez Meza 73352002 Cerrada 

13 02/06/2022 Donairo Escobar Romero 1.115.852.669 Abierto  

14 02/06/2022 Maria Tejedor Pajaro 22.855.106 Abierto  

15 02/06/2022 Beatriz Ochoa Piña 1.002.302.054 Abierto  

16 02/06/2022 Ana Isabel Ortega Bohorquez 22.854.576 Abierto  

17 02/06/2022 Digna Ortega Bohorquez 22.854.558 Abierto  

18 02/06/2022 Luz Estela Paternina Escobar 22856876 Abierto  

19 02/06/2022 Esther Idalvi Lozano Esquea 44.160.575 Abierto  

20 02/06/2022 Gregoria Paternina Escobar 22.855.753 Abierto  

21 07/06/2022 Amalfi Esther Piña Acuña 22.854.624 Abierto  

22 07/06/2022 Kellys Garcia Contreras 1.049.452.499 Abierto  

23 07/06/2022 Ilsa Maria Sampayo de Torres 33.297.022 Abierto  

24 07/06/2022 Argenida Rivera Cruzate 22.854.180 Abierto  

25 07/06/2022 Margelis Jimenez Ramirez 22.854.946 Abierto  

26 07/06/2022 Isabel Ramirez Quiroz 22.854.444 Abierto  

27 07/06/2022 Rosa Escobar Fernandez 22.854.436 Abierto  

28 07/06/2022 Sofia Maria Fonseca Gonzalez 22.854.294 Abierto  

29 07/06/2022 Juan Carlos Ochoa Fonseca 1.049.453.664 Abierto  

30 07/06/2022 Maritza Isabel Alvis Ballestas 22.854.450 Abierto  

31 07/06/2022 Patricia Isabel Anaya Leguía 22.854.100 Abierto  

32 07/06/2022 Alicia Esther Villamizar Rosales 22.854.828 Abierto  

33 07/06/2022 José Gabriel Márquez Bolaño 3.831.517 Abierto  
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Solicitud De 

Inclusión Nº 

Fecha de 

recepción 

Peticionario Nº 

Identificación 

Estado de 

PQRS 

34 07/06/2022 Sixta Bibiana Ahumada Polo 22.854.025 Abierto  

35 09/06/2022 Yesenia Marcela Escobar 

Madariaga 

1.049.453.629 Abierto  

36 09/06/2022 Elsy Estella Estrada Leguía 22.854.755 Abierto  

37 09/06/2022 Justa Matilde Vergara Villa 22.853.742 Abierto  

38 09/06/2022 Martín Manuel Lozano Rivera 12.587.120 Abierto  

39 09/06/2022 Eliani del Carmen Flores Mendoza 22.856.909 Abierto  

40 09/06/2022 Bermuil del Socorro Vergara 

Causado 

22.854.230 Abierto  

41 09/06/2022 Duberlis Torres Anaya 22.856.866 Abierto  

42 09/06/2022 Sirley María Ortega Barboza 22.855.342 Abierto  

43 09/06/2022 Josefina Fernández Anaya 22.855.756 Abierto  

44 09/06/2022 Marina del Carmen Romero Villa 22.854.569 Abierto  

45 09/06/2022 Miladis del Carmen Pérez Medina 22.854.417 Abierto  

46 09/06/2022 Nulis Margoth Henao Causado 22.856.863 Abierto  

47 13/06/2022 Orlando Miguel Teherán Hernández 9.092.547 Abierto  

48 13/06/2022 Alfonso Manuel Romero Henao 73.315.070 Abierto  

49 13/06/2022 Rosa Isabel de Avila Padilla 26.840.974 Abierto  

50 13/06/2022 Angela del Socorro Martínez Flores 22.853.964 Abierto  

51 14/06/2022 Pedro Pablo Romero Diaz 3.831.879 Abierto  

52 14/06/2022 Yulieth Candelaria Villafañe 

Escobar 

1.049.454.585 Abierto  

53 14/06/2022 Astrid Margarita Medina Fonseca 22.855.439 Abierto  

54 14/06/2022 José del Carmen Hena Romero 4.031.762 Abierto  

55 14/06/2022 Rosiris escobar Romero 22.854.927 Abierto  

56 14/06/2022 Braulio Alfonso Medina Torres 3.831.575 Abierto  

57 15/06/2022 María Graciela Fernández 

Chamorro 

22.855.851 Abierto  

58 15/06/2022 Ana Ibis Hernández Fernández 1.049.452.719 Abierto  

59 16/06/2022 Francisco Medina Romero 3.831.242 Abierto  

60 16/06/2022 Pablo Roman Piña Ahumada 3.831.873 Abierto  

61 17/06/2022 Yecenia María Valeth Crúzate 22.854.432 Abierto  

62 21/06/2022 Tulia Elena Ochoa Crúzate 22.854.199 Abierto  

63 21/06/2022 Adolfo Rafael Pineda Cantillo 73.315.242 Abierto  

64 22/06/2022 Gerardo Rivera Ballestas 3.831.333 Abierto  

65 23/06/2022 Eulogio Amado Villamizar Sanes 3.831.698 Abierto  

66 24/06/2022 Estefany Luz Rico González 1.049.452.865 Por Remitir 

67 29/06/2022 Nelfis del Carmen Torres Pérez 22.856.790 Por Remitir 

Como ya se mencionó, los anteriores corresponden a solicitudes de inclusión de 

nuevos potenciales beneficiarios y PQRS correspondientes al barrio San Martín. 
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Cabe informar que está interventoría, realiza el trámite correspondiente de las 

solicitudes de inclusión recepcionadas por el contratista de obra en los tiempos 

establecidos en el protocolo de inclusión de nuevos potenciales beneficiarios, 

los cuales son enviados a la Alcaldía Municipal y Entidad prestadora de los 

servicios públicos después de que sea socializado en el Comité de obra del 

próximo periodo.  

Se resalta que hasta la fecha se han remitido sesenta y cuatro (64) inclusiones y 

solo se ha dado respuesta por parte del municipio de once (11) inclusiones y 

están pendientes por atender cincuenta y tres (53). 

 
SOLICITUDES DE INCLUSIÓN 

TRAMITÉ CANTIDAD FAVOR. NO FA-
VOR. 

OBSERVACIÓN  

1 entrega al Municipio  
Entregado (02-06-2022) 
Respuesta (10-06-2022) 

11 5 6 Cerradas 8 – pen-
dientes por cerrar 

3  

2 entrega al Municipio (09-06-
2022) 
Respuesta máxima (16-06-22) 

22 - - 4 días pasados 
después de fecha 
máxima de res-
puesta. 
A la espera de 
concepto del Mu-
nicipio  

3 entrega al Municipio (16-06-
2022) 
Respuesta máxima (24-06-22) 

18 - -  1 día pasado des-
pués de fecha 
máxima de res-
puesta. 
A la espera de 
concepto del Mu-
nicipio  

4 entrega al Municipio (28-06-
2022) 
Respuesta máxima (06-07-22) 

13 -  - A la espera de 
concepto del Mu-

nicipio   
TOTAL  64      

 

 

3. Recorridos de obra. 

 

El día 1 de junio se realizó un recorrido a algunas viviendas efectivas en 

acompañamiento de Minvivienda, ENTerritorio, Municipio, contratista de obra e 

interventoría.  

El objetivo del recorrido se atribuye a la verificación del avance de las obras, 

de igual forma se abordaron diferentes situaciones como por ejemplo la 

situación de conexión a la red domiciliaria, esto se refiere a que algunas 

viviendas no cuentan con conexión a la red domiciliaria, por ende, para 

verificar esta situación e identificar las posibles situaciones a este inconveniente 
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que se presenta en el municipio, acordaron llevar a cabo un recorrido por el 

barrio San Martín en el cual estuvo presente el municipio con apoyo del 

prestador de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, para 

identificar estas situaciones y definir las posibles soluciones. 

 

Adicional, en este recorrido se realizaron visitas a cinco viviendas en las cuales 

en dicho momento se les estaba distribuyendo materiales de construcción, 

cabe resaltar que durante estas visitas se recibieron inquietudes por parte del 

presidente de la Organización de Acción Comunal del barrio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompañamiento de Minvivienda, ENTerritorio, Municipio, contratista de obra e 

interventoría. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 Se realiza frecuentemente acompañamiento a las actividades de 

socialización, que son realizadas por el personal del área de seguridad 

social y salud en el trabajo con el fin de promover prácticas para el buen 

desempeño y autocuidado por parte del personal de mano de obra no 

calificada.  

 

 Por otra parte, se suministró información relacionada con el 

acompañamiento que se le brinda a los beneficiarios desde el área 

técnica y social y que frente a cualquier duda o inquietud deben dirigirse 

al personal del contratista de obra e interventoría durante las visitas de 

estos a las viviendas o en el Punto de Atención. A su vez, que debe 

realizar su trabajo de manera eficiente, con el fin de dejar calidad en las 

entregas de las obras. 

 

1. Generación de Empleo 

Cabe resaltar que durante este periodo el Contratista de obra vincula a seis (6) 

nuevas personas pertenecientes a mano de obra no calificada, y continua con 

la permanencia de diez (10) personas desde el mes anterior, con un total del 

periodo de dieciséis (16) vinculaciones.  

 

 

 
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 

Tabla 12.

Ilustración 11 
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Tabla 13

Ilustración 12
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Tabla 14.
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Tabla 15
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Tabla 16
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Tabla 17
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INFORME 
EJECUTIVO DEL 

PROYECTO



RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

26/04/2022

 CALIDAD  DEL SERVICIO

FECHA DE INICIACIÓN:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

26 DE ABRIL DE 2022

Municipio de Córdoba , Bolivar Barrio San Martín

CONTRATISTA: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A CONTRATISTA:

FECHA DE INICIACIÓN: 26 DE ABRIL DE 2022

VIGENCIA (Fechas) 

26 DE SEPTIEMBRE DE 2022

5 MESES

VALOR PAGADO:VALOR PAGADO:

VIGENCIA (Fechas) 

PLAZO ACTUALIZADO (En meses)

VALOR INICIAL :

VALOR ADICION(ES):

VALOR ACTUALIZADO:

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL Y EL 

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

26 DE SEPTIEMBRE DE 2022

INFORME No.

1.771.707.945,99                                                                                                            

*FECHA DE REINICIO:

30 de junio de 2022

CONTRATO No.: 

PLAZO INICIAL: 

*FECHA DE SUSPENSIÓN:

1 de junio de 2022

VALOR INICIAL :

CONSORCIO CONSTRUREDES

ALCANCE

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL

*FECHA DE SUSPENSIÓN:

PENDIENTE POR AMORTIZAR %

26/04/2022

3. RESUMEN DE PAGOS

CONCEPTO VALOR

VALOR ADICION(ES):

202.479.313,00                                                                                                                  

FECHA DE PAGO

AMPARO AMPAROVALOR ASEGURADO VALOR ASEGURADO

26/04/2022PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND.

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS 

26/04/2025

354.450.914,10$        

26/09/2027

HASTA

202.479.313,00                                                                                                                  

26/04/2022 26/05/2023

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO

177.170.794,60$        

40.495.862,60$          

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 60.743.793,90$          

27/05/2023

DESDE HASTA

VALOR POR PAGAR:

DESDE

202.479.313,00                                                                                                                  VALOR POR PAGAR:

1.771.707.945,99                                                                                                            VALOR ACTUALIZADO:

26/04/2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1.771.707.945,99                                                                                                            

CONCEPTO

Acta parcial N° 1 
%

345.450.914,11$        
20% de la 

actividad N° 3

VALOR ANTICIPO % VALOR AMORTIZADO

PAGOS POR AVANCE o HITOS

26/09/2025

531.512.383,80$        26/04/2022 27/05/2023

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND. 26/04/2022 26/09/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE OBRA

FECHA DE PAGO VALOR

16.198.345,05$          

10.123.965,65$          

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

177.170.794,60$        

ANTICIPO

02

VIGENCIA: 2021-02-22

CÓDIGO: F-GG-08

VERSIÓN:

“INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓ DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022

*FECHA DE REINICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL

PLAZO ACTUALIZADO (En meses)5 MESES

LOCALIZACIÓN

2220587

5 MESES

CONTRATO DE OBRA

2220576

PLAZO INICIAL (En meses) 5 MESES

CONTRATO No.: 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

26/09/2022

26/04/2022

531.512.383,80$        26/04/2025

177.170.794,60$        26/09/202226/04/2022 30/08/2022 250.000.000,00$        

CONTRATO DE OBRA
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02

VIGENCIA: 2021-02-22

CÓDIGO: F-GG-08

VERSIÓN:
INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

0,43

0

Notas:

VALOR PLANEADO (PV):  

Valor acumulado conforme a la programación vigente.

VALOR GANADO: 

AVANCE FINANCIERO

6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

4. CURVA "S"

Nombre Director de Interventoría: ING. MARCY ALEJANDRA CORREA CASTAÑO

Documento Director de Interventoría: 43.160.977 

0,43

633.471.063$                                                          

269.742.205$                                                          

-$                                                                               

SPI (Índice Desempeño del Cronograma)

Índice de avance financiero 0,00%

SV (Variación del Cronograma) 363.728.858-$                                                          

Pendiente por cancelar 269.742.205$                                                          

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

OBSERVACIONES O COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROYECTO

ACTIVIDAD No. 1

PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%  

Comentario: Actividad No. 1, la aprobación de la actividad N° 1 se hizo comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-037-22 del 3 de junio de 2022, y mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 del 29 de junio de 2022 se dió alcance al anterior, aprobando el

ajuste presentado por el Contratista conforme a las observaciones realizadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el cambio de especificación técnica.

ACTIVIDAD No. 2

PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 47%  

Comentario: La Actividad No. 2 presenta un atraso del 53%, por lo cual el Contratista debe reforzar esta actividad abriendo más frentes de trabajos con el fin de cumplir con las metas establecidas en la programación, la Interventoría solicitará al Contratista agilizar la

entrega de diagnósticos para aprobación, tal como se solicitó mediante oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-022-22

ACTIVIDAD No. 3 

PROGRAMADO 28,11% vs 10,96% EJECUTADO 

Comentario: La Actividad No. 3 presenta un atraso del 17,15%, sólo se han intervenido 30 viviendas y suministrado materiales a 18 más, de acuerdo al programado deberían estar en ejecución 61 viviendas, el contratista se comprometió a redoblar esfuerzos e

incrementar frentes de trabajo.

Se espera también la entrega por parte del Contratista de un nuevo plan de contingencia con acciones para disminuir los atrasos en las actividades 2 y 3.

ACTIVIDAD Nº. 4

Comentario: se ejecutan las actividades de acuerdo a los lineamientos del Plan de Gestión Social: información a la comunidad, socialización del proyecto a la ciudadanía del barrio, participaciòn del Comité Veedor, Recepciòn de PQRS de 11 con concepto del

Municipio 8 cerradas. 1 peticion recibida, 1 peticion cerrada. En el mes se reciben 54 solciitudes de inclusiòn. 53 se encuentran en revisión del Municipio. Total PQRS 66

PV (Valor Planeado)

EV (Valor Ganado)

Avance Financiero

NA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

FIRMA DIRECTORA INTERVENTORÍA

La interventoria ha venido insistiendo al Contratista que agilice la actividad N° 2 entregando un mayor número de diagnósticos con el fin de disminuir los atrasos en esta actividad, además de incrementar el personal de obra para reforzar la ejecución de las obras de 

la actividad 3 del proyecto.

$ 1.771.707.945,99 

 $ -

 $ 200.000.000,00

 $ 400.000.000,00

 $ 600.000.000,00

 $ 800.000.000,00

 $ 1.000.000.000,00

 $ 1.200.000.000,00

 $ 1.400.000.000,00

 $ 1.600.000.000,00
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 $ 2.000.000.000,00
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ACTA PARCIAL 
Y BALANCE 

PRESUPUESTAL 
DEL PROYECTO



 

 

acastel3
Sello



 

 

Bogotá D.C, 21 de junio de 2022 

ARCA-INT/ENT276-GER-052-22 

 

Señores: 

Ingeniera  

Karol Yulieth Javela 

Supervisora  

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio  

Calle 26 # 13-19 Piso 20  

Bogotá. Colombia 

 
REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL 

FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, 

VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, 

INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE 

CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN 

EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR) 

 

TEMA: ALCANCE AL OFICIO ARCA-INT/ENT276-GER-045-22 

 

Cordial saludo, 

 

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales 

damos alcance al oficio ARCA-INT/ENT276-GER-045-22 y se envía la 

subsanación de las observaciones enviadas por correo electrónico el día 16 

de junio del 2022 a la documentación enviada para el trámite del anticipo 

del contrato de obra No. 2220576. 

 

Adjunto al presente escrito, aportamos los siguientes documentos: 

1. F-F-I06 “Certificado de cumplimiento para el pago” 

2. Cuenta de cobro de anticipo. 

3. Certificación bancaria cuenta Fiducia. 

4. Plan de inversión del anticipo 

5. Cronograma de obra 

6. Aprobación del plan de inversión del anticipo y cronograma por parte 

de la firma interventora, previo a la firma del acta de inicio. 

7. Resolución de factura electrónica. 

8. RUT del consorcio y sus integrantes. 

ADMON 



 

 

9. Documento de conformación del consorcio. 

10. Certificado de existencia y representación legal de los consorciados. 

11. Cedula del representante legal del consorcio 

12. Acta de inicio del contrato de obra 

13. Garantías aprobadas. 

14. Certificación de pago de parafiscales del contrato obra (consorcio y 

consorciado) 

15. Planillas de seguridad social personal mínimo aprobado del contrato 

de obra. 

16. Aprobación del contrato de fiducia. 

17. Contrato de fiducia. 

18. Formato de vinculación F-RI-01 (Consorcio y Consorciados) 

 

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier 

comentario. 

 

 

Agradecemos su atención. 

 

 

 

FEDERICO CARDONA PABON  

REPRESENTANTE LEGAL  

ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA 
Anexo:   167 folios 

Proyectó: Ing. Marcy Correa – Directora de Interventoría.              

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-F-I06 “CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 

PARA EL PAGO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El interventor / supervisor / otro (según aplique), certifica que el beneficiario: 

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NIT X CC CE TI  NÚMERO DOCUMENTO: DV:

MARQUE CON X SI PERTENECE AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

FUNCIONAMIENTO X SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

221005 de 2021 No. CONTRATO

X No.

SI X NO %

20 

Aplicado 

sobre la 

Actv. 3

VALOR $ OTROS DESCUENTOS POR VALOR $

SI NO X % VALOR $ ESPECIFIQUE:

SI NO X % VALOR $ ESPECIFIQUE:

FIN 

FIRMA:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

o.

p.

q.

r.

s.

t.

a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.

d.

Radicado No.

1. INFORMACIÓN GENERAL

901.568.676 5

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO
CÓDIGO: F-FI-06

VERSIÓN: 2

GESTIÓN FINANCIERA VIGENCIA: 1/07/2021

VALOR PRESENTE DESEMBOLSO

VALOR FIJO $ CONV. O CTO. 

INTERADMINISTRATIVO

No. CONV.  O CTO. 

INTERADMINISTRATIVO

VALOR VARIABLE $

(SI APLICA)

TELÉFONO: 3114143542 CORREO ELECTRÓNICO cconstrurredes@gmail.com

2220576

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

345.450.914,11

ANTICIPO:  $                                                     345.450.914,11 

RETEGARANTIA:

FACTURA No. CUENTA DE COBRO DOCUMENTO EQUIVALENTE ¿CUÁL?

AMORTIZA:

2, PERIODO DE COBRO

C.C. 1006794925 

OBSERVACIONES:

AUTORIZA - GERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (aplica para

contratación derivada) o GERENTE DE GRUPO (aplica cuando el Supervisor de

ENTerritorio es el Gerente del contrato interadministrativo)

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos 

automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.enterritorio.gov.co. 

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, 

ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación 

mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, 

comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

(NO APLICA PARA CONTRATOS) 
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

ORDENADOR DEL 

GASTO 

CARLOS ANDRES BRAVO

NOTA: EL PRESENTE FORMATO NO SE ACEPTA CON TACHONES NI ENMENDADURAS

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Pertenece al regimen simple de tributación: Informar dicha calificación teniendo en cuenta el artículo 66 de la Ley 1943 de 2018 “Ley de Financiamiento” o las que lo sustituyan y/o modifiquen

Teléfono: escriba el número de teléfono fijo/celular especificando indicativo y número de extensión, si aplica.

Correo electrónico: escriba la dirección de correo electrónico.

Fuente de recurso:  Marque con una X el tipo de fuente de recurso al cual pertenece el pago (funcionamiento, convenios o contratos interadministrativos, Sistema General de Regalías (SGR))

Número de convenio o contrato interadministrativo: escriba el número del contrato interadministrativo que aparece en los considerandos de la minuta del contrato, si no suscribió contrato tómelo del acta de aceptación de su oferta.

Señor beneficiario diligencie el presente formato en sus secciones: 1. Información general y sus respectivas firmas.

ENTerritorio realiza la evaluación de la información aquí registrada y devolverá la certificación en caso de encontrar diferencias, las cuales serán comunicadas al interesado. 

En ningún caso será procesado el pago sin la recepción a satisfacción de este documento por parte de ENTerritorio.
1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del beneficiario / razón social: después de las palabras “...beneficiario:_”, se debe consignar los nombres y apellidos o razón social de quien suscribió el convenio o contrato interadministrativo/contrato con ENTerritorio. Para persona natural escriba los nombres

y apellidos completos tal como aparecen en su documento de identificación. Si se trata de una persona jurídica escriba la razón social que se encuentra en el certificado de existencia y representación legal de la entidad.

Tipo de documento de identidad: marque NIT para número de identificación tributaria, CC para cedula de ciudadanía, CE para cedula de extranjería y TI para tarjeta de identidad.

Numero de documento: escriba el número del documento que lo identifica o el numero del NIT que corresponde a su entidad y el DV (Dígito de verificación) respectivo.

Cuenta de Cobro: marque esta casilla solo si presenta esta clase de documento. 

Documento equivalente: en caso de presentar este documento indique el nombre y el número del mismo.

Anticipo: cuando en el contrato se haya pactado la entrega de algún anticipo, se debe indicar el porcentaje y valor correspondiente.

Retegarantia: cuando en el contrato se haya pactado la retención en garantia de algún monto se debe indicar el porcentaje y el valor respectivos.

Amortiza: escriba el valor de la amortización de anticipos, se debe indicar el porcentaje y valor correspondiente.

No. Proceso contractual: escriba el número del proceso del SECOP II, mediante el cual se surtió la contratación (Obligatorio en todos los desembolsos y para contratación de SECOP II). 

Número de contrato: escriba el número del contrato que suscribió con ENTerritorio el cual aparece en la minuta del mismo, si no suscribió contrato deje el espacio en blanco.

Valor fijo: escriba el valor fijo que corresponde al desembolso que está tramitando. Tenga en cuenta que el campo Concepto de pago fijo se refiere a motivos plenamente establecidos en el contrato de acuerdo con la forma de pago pactada, estos deben ser descritos

brevemente.
Valor variable: escriba el valor varible que corresponde al desembolso que está tramitando. Tenga en cuenta que el campo Concepto de pago Variable se refiere a motivos ocasionales que deben estar expresamente pactados en el contrato, los cuales deben ser

descritos brevemente.
Factura No.: escriba el número de la factura, si no debe presentar este documento deje el espacio en blanco.

Verifica Supervisor ENTerritorio (si aplica): registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como supervisor para realizar seguimiento a la ejecución de la obligación adquirida con ENTerritorio. En los casos en que aplique, la verificación a

cargo del Supervisor de ENTerritorio consiste en comprobar o examinar que el interventor llevó a cabo todo el segumiento técnico, jurídico, financiero y administrativo del contrato de obra, y que el mismo está documentado de acuerdo con las exigencias de ENTerritorio.

Verifica y autoriza Supervisor ENTerritorio (si aplica): registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como supervisor para realizar seguimiento y verificación a la ejecución de la obligación contractual con ENTerritorio y autoriza el pago.

2, PERIODO DE COBRO

Fecha de Inicio: Fecha que inicia el cobro del mes 

Fecha de Fin:  Fecha donde termina el cobre del mes

Desembolso N°: Es el numero de desembolso correspondiente al periodo a cobrar

Valor Bruto; Es el valor total del mes a cobrar 

Otros descuentos por valor: escriba el valor de otros descuentos aplicables al desembolso que esta tramitando (si no se aplica este campo, deje el espacio en blanco).

Especifique: si diligencio algún valor en el campo anterior, describa brevemente el concepto de dicho valor.

3. APROBACIONES

Aprueba Interventor (si aplica): registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como interventor para realizar seguimiento a la ejecución de la obligación adquirida con ENTerritorio. Para razón social esta información corresponde al

representante legal. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados

por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los

avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avala Designado Ente Territorial (si aplica): registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir,

enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas.

(APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A

NIT / C.C.: 800173768-1

NOMBRE:

3. APROBACIONES

APRUEBA - INTERVENTOR AVALA - DESIGNADO ENTE TERRITORIAL VERIFICA Y/O AUTORIZA - SUPERVISOR ENTerritorio

/ 79.482.309

INICIO 26/04/2022 26/09/2022 DESEMBOLSO Nº 1 VALOR BRUTO $
345.450.914,11

ENTerritorio

Federico Cardona Pabon (Rep. Legal) KAROL YULIETH JAVELA PEREZ (Supervisora)

No. PROCESO CONTRACTUAL               INA-032 DE 2021

Consorcio  Construredes
ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos para el trámite del presente pago. Asimismo certifica que su contenido y condiciones han sido verificados previamente.
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CUENTA DE COBRO DE ANTICIPO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CONSORCIO CONSTRUREDES 
Cra 24 No. 15 - 17 Centro 

Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com 
Teléfono: 311 4143542 

«CIUDAD_PROPONENTE»  

 

  

LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO  
TERRITORIAL – ENTerritorio. 

 IDENTIFICADA CON NIT No. 899.999.316-1  
 
 

DEBE A: 
 

 
 
 

CONSORCIO CONSTRUREDES 
NIT N°. 901.568.676 – 5 

 
 

 
LA SUMA DE: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA 
MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS CON 11/100. ($ 345.450.914,11) M/CTE 
 
POR CONCEPTO DE: ANTICIPO DEL 20% DE LA ACTIVIDAD 3 DEL CONTRATO DE OBRA NO. 
2220576, CUYO OBJETO CHEQUEO VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO 
CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE 
CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE 
CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 
 
CON REFERENCIA LA CUENTA BANCARIA BANCO DE OCCIDENTE CON NÚMERO DE CUENTA 
AHORROS NO. 895-87385-9 
 
NTEGRANTES DEL CONSORCIO:  
INMAQ S.A.S. NIT: 800.216.251-2 PARTICIPACION 65%.  
GEOINGENIERIA LIMITADA. NIT: 900.019.772-6 PARTICIPACION 35%.  
 
ANEXOS: CARTA, CUENTA Y CONSTITUCIÓN DE ANTICIPO 
 
    
atentamente, 
 
 
 
 
 
CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ URIBE 
R/L CONSORCIO CONSTRUREDES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN BANCARIA CUENTA 

FIDUCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CONSORCIO CONSTRUREDES 
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 CONSORCIO CONSTRUREDES 
Cra 24 No. 15 - 17 Centro 
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PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO 
CÓDIGO: F-GG-03 

VERSIÓN: 01 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS VIGENCIA 
: 

2022- 09-30 

 

PROGRAMACIÓN INICIAL X 
FECHA 18 Abril 22 

REPROGRAMACIÓN  

CONTRATO No. 2220576 

 
OBJETO 

“CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN 
SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DELPROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 1.727.254.570,53 

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUREDES 

INTERVENTOR ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. 

PLAZO CINCO (5) MESES 

PORCENTAJE -  VALOR ANTICIPO 20,00 % $ 345.450.914,11 

DATOS ESPECÍFICOS 

No. Descripción Valor ($) Porcentaje 

1 Pago de salarios $ 17.272.545,71 5,00% 

2 Transporte $ 17.272.545,71 5,00% 

3 Impuesto de Guerra $ 17.272.545,71 5,00% 

4 Compra de materiales $ 293.633.277 85,00% 

TOTAL $ 345.450.914,11 100,00% 
 

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen. 

 
ELABORÓ APROBÓ 

 
Firma 

 

 
Firma 

 

Nombre CARLOS ALBERTO GUTIERREZ 
URIBE 

Nombre  
FEDERICO CARDONA PABON 

Cargo 
Representante Legal Contratista de Obra 

CONSORCIO CONSTRUREDES NIT 901568676-5 
Cargo 

Representante Legal  

Arca Arquitectura e Ingeniería S.A 

AVALÓ  

Firma 
 

Nombre 
 

Cargo Designado Entidad Territorial 

 
Nota 1: 

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones 

b) Solo se permite un máximo del diez por ciento (10%) para compra de equipo nuevo y repuestos 

Nota 2: 

Este formato puede utilizarse para otro tipo de contratos diferentes a obra, en cuyo caso deben firmar en constancia los representantes legales del contratista y su 

correspondienteinterventor. 

Nota 3: Instrucciones para la firma 

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT 
 
 

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por 

parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los 

informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde 

aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre. 

 

Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del contratista de 

obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la 

ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS) 

 
 

Original: Enterritorio 

Copias: Contratista, Interventoría 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Id Modo 
de 

Nombre de tarea Unidad Cantidad Duración Comienzo Fin PredecesorasSucesoras

1 “CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, DIAGNÓSTICO, 
CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES 
INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN 
LOS MUNICIPIOS DE: CAMPO DE LA CRUZ Y MANATÍ, EN EL 
DEPARTAMENTO

131 días lun 25/04/22 vie 23/09/22

2 ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACION DE DISEÑO DE 
LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO 
COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE 
NSR-10.

13 días lun 25/04/22 lun 9/05/22

3 CHEQUEO Y VALIDACION DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE
OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE 
CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10.

GL 1 13 días lun 25/04/22 lun 9/05/22 5CC;253CC

4 ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACION PRELIMINAR, 
CONCERTACION DE LA INTERVENCION Y PLANEACION 
DE LA INTERVENCION

48 días lun 25/04/22 sáb 
18/06/22

5 DIAGNOSTICOS SEMANA 1 UND 20 6 días lun 25/04/22 sáb 30/04/22 3CC 6
6 DIAGNOSTICOS SEMANA 2 UND 20 6 días lun 2/05/22 sáb 7/05/22 5 7
7 DIAGNOSTICOS SEMANA 3 UND 25 6 días lun 9/05/22 sáb 14/05/22 6 8
8 DIAGNOSTICOS SEMANA 4 UND 30 6 días lun 16/05/22 sáb 21/05/22 7 9;26;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25
9 DIAGNOSTICOS SEMANA 5 UND 30 6 días lun 23/05/22 sáb 28/05/22 8 10
10 DIAGNOSTICOS SEMANA 6 UND 30 6 días lun 30/05/22 sáb 4/06/22 9 11
11 DIAGNOSTICOS SEMANA 7 UND 30 6 días lun 6/06/22 sáb 11/06/22 10 12
12 DIAGNOSTICOS SEMANA 8 UND 32 6 días lun 13/06/22 sáb 18/06/22 11 196
13 ACTIVIDAD 3: EJECUCION DE LAS OBRAS DE LAS 

CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS. 
ACTA DE ENTREGA Y RECIBOS DE LAS OBRAS 

107 días lun 23/05/22 vie 23/09/22

14 MES 1 (48 VIVIENDAS) 24 días lun 23/05/22 sáb 18/06/22
15 INTERVENCION N°1 UND 1 6 días lun 23/05/22 sáb 28/05/22 8 28
16 INTERVENCION N°2 UND 1 6 días lun 23/05/22 sáb 28/05/22 8 29
17 INTERVENCION N°3 UND 1 6 días lun 23/05/22 sáb 28/05/22 8 30
18 INTERVENCION N°4 UND 1 6 días lun 23/05/22 sáb 28/05/22 8 31
19 INTERVENCION N°5 UND 1 6 días lun 23/05/22 sáb 28/05/22 8 32
20 INTERVENCION N°6 UND 1 6 días lun 23/05/22 sáb 28/05/22 8 33
21 INTERVENCION N°7 UND 1 6 días lun 23/05/22 sáb 28/05/22 8 34
22 INTERVENCION N°8 UND 1 6 días lun 23/05/22 sáb 28/05/22 8 35
23 INTERVENCION N°9 UND 1 6 días lun 23/05/22 sáb 28/05/22 8 36
24 INTERVENCION N°10 UND 1 6 días lun 23/05/22 sáb 28/05/22 8 37
25 INTERVENCION N°11 UND 1 6 días lun 23/05/22 sáb 28/05/22 8 38
26 INTERVENCION N°12 UND 1 6 días lun 23/05/22 sáb 28/05/22 8 27CC+5 días;39
27 ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (1 

- 12)
UND 12 1 día sáb 28/05/22 sáb 28/05/22 26CC+5

días
28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39

28 INTERVENCION N°13 UND 1 6 días lun 30/05/22 sáb 4/06/22 27;15 41
29 INTERVENCION N°14 UND 1 6 días lun 30/05/22 sáb 4/06/22 27;16 42
30 INTERVENCION N°15 UND 1 6 días lun 30/05/22 sáb 4/06/22 27;17 43
31 INTERVENCION N°16 UND 1 6 días lun 30/05/22 sáb 4/06/22 27;18 44
32 INTERVENCION N°17 UND 1 6 días lun 30/05/22 sáb 4/06/22 27;19 45
33 INTERVENCION N°18 UND 1 6 días lun 30/05/22 sáb 4/06/22 27;20 46
34 INTERVENCION N°19 UND 1 6 días lun 30/05/22 sáb 4/06/22 27;21 47
35 INTERVENCION N°20 UND 1 6 días lun 30/05/22 sáb 4/06/22 27;22 48
36 INTERVENCION N°21 UND 1 6 días lun 30/05/22 sáb 4/06/22 27;23 49
37 INTERVENCION N°22 UND 1 6 días lun 30/05/22 sáb 4/06/22 27;24 50
38 INTERVENCION N°23 UND 1 6 días lun 30/05/22 sáb 4/06/22 27;25 51
39 INTERVENCION N°24 UND 1 6 días lun 30/05/22 sáb 4/06/22 27;26 40CC+5 días;52
40 ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS 

(13 - 24)
UND 12 1 día sáb 4/06/22 sáb 4/06/22 39CC+5

días
41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52

41 INTERVENCION N°25 UND 1 6 días lun 6/06/22 sáb 11/06/22 40;28 54
42 INTERVENCION N°26 UND 1 6 días lun 6/06/22 sáb 11/06/22 40;29 55
43 INTERVENCION N°27 UND 1 6 días lun 6/06/22 sáb 11/06/22 40;30 56
44 INTERVENCION N°28 UND 1 6 días lun 6/06/22 sáb 11/06/22 40;31 57
45 INTERVENCION N°29 UND 1 6 días lun 6/06/22 sáb 11/06/22 40;32 58
46 INTERVENCION N°30 UND 1 6 días lun 6/06/22 sáb 11/06/22 40;33 59
47 INTERVENCION N°31 UND 1 6 días lun 6/06/22 sáb 11/06/22 40;34 60
48 INTERVENCION N°32 UND 1 6 días lun 6/06/22 sáb 11/06/22 40;35 61
49 INTERVENCION N°33 UND 1 6 días lun 6/06/22 sáb 11/06/22 40;36 62
50 INTERVENCION N°34 UND 1 6 días lun 6/06/22 sáb 11/06/22 40;37 63
51 INTERVENCION N°35 UND 1 6 días lun 6/06/22 sáb 11/06/22 40;38 64
52 INTERVENCION N°36 UND 1 6 días lun 6/06/22 sáb 11/06/22 40;39 53CC+5 días;65
53 ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS 

(25 - 36)
UND 12 1 día sáb 11/06/22 sáb 11/06/22 52CC+5

días
54;55;56;57;58;59;60;61;62;63;64;65

54 INTERVENCION N°37 UND 1 6 días lun 13/06/22 sáb 18/06/22 53;41 68
55 INTERVENCION N°38 UND 1 6 días lun 13/06/22 sáb 18/06/22 53;42 69
56 INTERVENCION N°39 UND 1 6 días lun 13/06/22 sáb 18/06/22 53;43 70
57 INTERVENCION N°40 UND 1 6 días lun 13/06/22 sáb 18/06/22 53;44 71
58 INTERVENCION N°41 UND 1 6 días lun 13/06/22 sáb 18/06/22 53;45 72
59 INTERVENCION N°42 UND 1 6 días lun 13/06/22 sáb 18/06/22 53;46 73
60 INTERVENCION N°43 UND 1 6 días lun 13/06/22 sáb 18/06/22 53;47 74
61 INTERVENCION N°44 UND 1 6 días lun 13/06/22 sáb 18/06/22 53;48 75
62 INTERVENCION N°45 UND 1 6 días lun 13/06/22 sáb 18/06/22 53;49 76
63 INTERVENCION N°46 UND 1 6 días lun 13/06/22 sáb 18/06/22 53;50 77
64 INTERVENCION N°47 UND 1 6 días lun 13/06/22 sáb 18/06/22 53;51 78
65 INTERVENCION N°48 UND 1 6 días lun 13/06/22 sáb 18/06/22 53;52 66CC+5 días;79;80
66 ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS 

(37 - 48)
UND 12 1 día sáb 18/06/22 sáb 18/06/22 65CC+5

días
67;68;69;70;71;72;73;74;75;76;77;78;79;80

67 MES 2 (52 VIVIENDAS) 24 días lun 20/06/22 sáb 16/07/22 66
68 INTERVENCION N°49 UND 1 6 días lun 20/06/22 sáb 25/06/22 66;54 82
69 INTERVENCION N°50 UND 1 6 días lun 20/06/22 sáb 25/06/22 66;55 83
70 INTERVENCION N°51 UND 1 6 días lun 20/06/22 sáb 25/06/22 66;56 84
71 INTERVENCION N°52 UND 1 6 días lun 20/06/22 sáb 25/06/22 66;57 85
72 INTERVENCION N°53 UND 1 6 días lun 20/06/22 sáb 25/06/22 66;58 86
73 INTERVENCION N°54 UND 1 6 días lun 20/06/22 sáb 25/06/22 66;59 87
74 INTERVENCION N°55 UND 1 6 días lun 20/06/22 sáb 25/06/22 66;60 88
75 INTERVENCION N°56 UND 1 6 días lun 20/06/22 sáb 25/06/22 66;61 89
76 INTERVENCION N°57 UND 1 6 días lun 20/06/22 sáb 25/06/22 66;62 90
77 INTERVENCION N°58 UND 1 6 días lun 20/06/22 sáb 25/06/22 66;63 91
78 INTERVENCION N°59 UND 1 6 días lun 20/06/22 sáb 25/06/22 66;64 92
79 INTERVENCION N°60 UND 1 6 días lun 20/06/22 sáb 25/06/22 66;65 93
80 INTERVENCION N°61 UND 1 6 días lun 20/06/22 sáb 25/06/22 66;65 94;81CC+5 días
81 ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS 

(49 - 61)
UND 13 1 día sáb 25/06/22 sáb 25/06/22 80CC+5

días
82;83;84;85;86;87;88;89;90;91;92;93;94

82 INTERVENCION N°62 UND 1 6 días lun 27/06/22 sáb 2/07/22 81;68 96
83 INTERVENCION N°63 UND 1 6 días lun 27/06/22 sáb 2/07/22 81;69 97
84 INTERVENCION N°64 UND 1 6 días lun 27/06/22 sáb 2/07/22 81;70 98
85 INTERVENCION N°65 UND 1 6 días lun 27/06/22 sáb 2/07/22 81;71 99
86 INTERVENCION N°66 UND 1 6 días lun 27/06/22 sáb 2/07/22 81;72 100
87 INTERVENCION N°67 UND 1 6 días lun 27/06/22 sáb 2/07/22 81;73 101
88 INTERVENCION N°68 UND 1 6 días lun 27/06/22 sáb 2/07/22 81;74 102
89 INTERVENCION N°69 UND 1 6 días lun 27/06/22 sáb 2/07/22 81;75 103
90 INTERVENCION N°70 UND 1 6 días lun 27/06/22 sáb 2/07/22 81;76 104
91 INTERVENCION N°71 UND 1 6 días lun 27/06/22 sáb 2/07/22 81;77 105
92 INTERVENCION N°72 UND 1 6 días lun 27/06/22 sáb 2/07/22 81;78 106
93 INTERVENCION N°73 UND 1 6 días lun 27/06/22 sáb 2/07/22 81;79 107
94 INTERVENCION N°74 UND 1 6 días lun 27/06/22 sáb 2/07/22 81;80 108;95CC+5 días
95 ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS 

(62 - 74)
UND 13 1 día sáb 2/07/22 sáb 2/07/22 94CC+5

días
96;97;98;99;100;101;102;103;104;105;106;107;108

96 INTERVENCION N°75 UND 1 6 días lun 4/07/22 sáb 9/07/22 95;82 110
97 INTERVENCION N°76 UND 1 6 días lun 4/07/22 sáb 9/07/22 95;83 111
98 INTERVENCION N°77 UND 1 6 días lun 4/07/22 sáb 9/07/22 95;84 112
99 INTERVENCION N°78 UND 1 6 días lun 4/07/22 sáb 9/07/22 95;85 113
100 INTERVENCION N°79 UND 1 6 días lun 4/07/22 sáb 9/07/22 95;86 114
101 INTERVENCION N°80 UND 1 6 días lun 4/07/22 sáb 9/07/22 95;87 115
102 INTERVENCION N°81 UND 1 6 días lun 4/07/22 sáb 9/07/22 95;88 116
103 INTERVENCION N°82 UND 1 6 días lun 4/07/22 sáb 9/07/22 95;89 117
104 INTERVENCION N°83 UND 1 6 días lun 4/07/22 sáb 9/07/22 95;90 118
105 INTERVENCION N°84 UND 1 6 días lun 4/07/22 sáb 9/07/22 95;91 119
106 INTERVENCION N°85 UND 1 6 días lun 4/07/22 sáb 9/07/22 95;92 120
107 INTERVENCION N°86 UND 1 6 días lun 4/07/22 sáb 9/07/22 95;93 121
108 INTERVENCION N°87 UND 1 6 días lun 4/07/22 sáb 9/07/22 95;94 122;109CC+5 días
109 ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS 

(75 - 87)
UND 13 1 día sáb 9/07/22 sáb 9/07/22 108CC+5

días
110;111;112;113;114;115;116;117;118;119;120;121;122

110 INTERVENCION N°88 UND 1 6 días lun 11/07/22 sáb 16/07/22 109;96 125
111 INTERVENCION N°89 UND 1 6 días lun 11/07/22 sáb 16/07/22 109;97 126
112 INTERVENCION N°90 UND 1 6 días lun 11/07/22 sáb 16/07/22 109;98 127
113 INTERVENCION N°91 UND 1 6 días lun 11/07/22 sáb 16/07/22 109;99 128
114 INTERVENCION N°92 UND 1 6 días lun 11/07/22 sáb 16/07/22 109;100129
115 INTERVENCION N°93 UND 1 6 días lun 11/07/22 sáb 16/07/22 109;101130
116 INTERVENCION N°94 UND 1 6 días lun 11/07/22 sáb 16/07/22 109;102131
117 INTERVENCION N°95 UND 1 6 días lun 11/07/22 sáb 16/07/22 109;103132
118 INTERVENCION N°96 UND 1 6 días lun 11/07/22 sáb 16/07/22 109;104133
119 INTERVENCION N°97 UND 1 6 días lun 11/07/22 sáb 16/07/22 109;105134
120 INTERVENCION N°98 UND 1 6 días lun 11/07/22 sáb 16/07/22 109;106135
121 INTERVENCION N°99 UND 1 6 días lun 11/07/22 sáb 16/07/22 109;107136
122 INTERVENCION N°100 UND 1 6 días lun 11/07/22 sáb 16/07/22 109;108123CC+5 días;137
123 ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS 

(88 - 100)
UND 13 1 día sáb 16/07/22 sáb 16/07/22 122CC+5

días
124;125;126;127;128;129;130;131;132;133;134;135;136;137

124 MES 3 (52 VIVIENDAS) 24 días lun 18/07/22 sáb 13/08/22 123
125 INTERVENCION N°101 UND 1 6 días lun 18/07/22 sáb 23/07/22 123;110139
126 INTERVENCION N°102 UND 1 6 días lun 18/07/22 sáb 23/07/22 123;111140
127 INTERVENCION N°103 UND 1 6 días lun 18/07/22 sáb 23/07/22 123;112141
128 INTERVENCION N°104 UND 1 6 días lun 18/07/22 sáb 23/07/22 123;113142
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Id Modo 
de 

Nombre de tarea Unidad Cantidad Duración Comienzo Fin PredecesorasSucesoras

129 INTERVENCION N°105 UND 1 6 días lun 18/07/22 sáb 23/07/22 123;114143
130 INTERVENCION N°106 UND 1 6 días lun 18/07/22 sáb 23/07/22 123;115144
131 INTERVENCION N°107 UND 1 6 días lun 18/07/22 sáb 23/07/22 123;116145
132 INTERVENCION N°108 UND 1 6 días lun 18/07/22 sáb 23/07/22 123;117146
133 INTERVENCION N°109 UND 1 6 días lun 18/07/22 sáb 23/07/22 123;118147
134 INTERVENCION N°110 UND 1 6 días lun 18/07/22 sáb 23/07/22 123;119148
135 INTERVENCION N°111 UND 1 6 días lun 18/07/22 sáb 23/07/22 123;120149
136 INTERVENCION N°112 UND 1 6 días lun 18/07/22 sáb 23/07/22 123;121150
137 INTERVENCION N°113 UND 1 6 días lun 18/07/22 sáb 23/07/22 123;122151;138CC+5 días
138 ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS 

(101 - 113)
UND 13 1 día sáb 23/07/22 sáb 23/07/22 137CC+5

días
139;140;141;142;143;144;145;146;147;148;149;150;151

139 INTERVENCION N°114 UND 1 6 días lun 25/07/22 sáb 30/07/22 138;125153
140 INTERVENCION N°115 UND 1 6 días lun 25/07/22 sáb 30/07/22 138;126154
141 INTERVENCION N°116 UND 1 6 días lun 25/07/22 sáb 30/07/22 138;127155
142 INTERVENCION N°117 UND 1 6 días lun 25/07/22 sáb 30/07/22 138;128156
143 INTERVENCION N°118 UND 1 6 días lun 25/07/22 sáb 30/07/22 138;129157
144 INTERVENCION N°119 UND 1 6 días lun 25/07/22 sáb 30/07/22 138;130158
145 INTERVENCION N°120 UND 1 6 días lun 25/07/22 sáb 30/07/22 138;131159
146 INTERVENCION N°121 UND 1 6 días lun 25/07/22 sáb 30/07/22 138;132160
147 INTERVENCION N°122 UND 1 6 días lun 25/07/22 sáb 30/07/22 138;133161
148 INTERVENCION N°123 UND 1 6 días lun 25/07/22 sáb 30/07/22 138;134162
149 INTERVENCION N°124 UND 1 6 días lun 25/07/22 sáb 30/07/22 138;135163
150 INTERVENCION N°125 UND 1 6 días lun 25/07/22 sáb 30/07/22 138;136164
151 INTERVENCION N°126 UND 1 6 días lun 25/07/22 sáb 30/07/22 138;137165;152CC+5 días
152 ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS 

(114 - 126)
UND 13 1 día sáb 30/07/22 sáb 30/07/22 151CC+5

días
153;154;155;156;157;158;159;160;161;162;163;164;165

153 INTERVENCION N°127 UND 1 6 días lun 1/08/22 sáb 6/08/22 152;139167
154 INTERVENCION N°128 UND 1 6 días lun 1/08/22 sáb 6/08/22 152;140168
155 INTERVENCION N°129 UND 1 6 días lun 1/08/22 sáb 6/08/22 152;141169
156 INTERVENCION N°130 UND 1 6 días lun 1/08/22 sáb 6/08/22 152;142170
157 INTERVENCION N°131 UND 1 6 días lun 1/08/22 sáb 6/08/22 152;143171
158 INTERVENCION N°132 UND 1 6 días lun 1/08/22 sáb 6/08/22 152;144172
159 INTERVENCION N°133 UND 1 6 días lun 1/08/22 sáb 6/08/22 152;145173
160 INTERVENCION N°134 UND 1 6 días lun 1/08/22 sáb 6/08/22 152;146174
161 INTERVENCION N°135 UND 1 6 días lun 1/08/22 sáb 6/08/22 152;147175
162 INTERVENCION N°136 UND 1 6 días lun 1/08/22 sáb 6/08/22 152;148176
163 INTERVENCION N°137 UND 1 6 días lun 1/08/22 sáb 6/08/22 152;149177
164 INTERVENCION N°138 UND 1 6 días lun 1/08/22 sáb 6/08/22 152;150178
165 INTERVENCION N°139 UND 1 6 días lun 1/08/22 sáb 6/08/22 152;151179;166CC+5 días
166 ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS 

(127-139)
UND 13 1 día sáb 6/08/22 sáb 6/08/22 165CC+5

días
167;168;169;170;171;172;173;174;175;176;177;178;179

167 INTERVENCION N°140 UND 1 6 días lun 8/08/22 sáb 13/08/22 166;153182
168 INTERVENCION N°141 UND 1 6 días lun 8/08/22 sáb 13/08/22 166;154183
169 INTERVENCION N°142 UND 1 6 días lun 8/08/22 sáb 13/08/22 166;155184
170 INTERVENCION N°143 UND 1 6 días lun 8/08/22 sáb 13/08/22 166;156185
171 INTERVENCION N°144 UND 1 6 días lun 8/08/22 sáb 13/08/22 166;157186
172 INTERVENCION N°145 UND 1 6 días lun 8/08/22 sáb 13/08/22 166;158187
173 INTERVENCION N°146 UND 1 6 días lun 8/08/22 sáb 13/08/22 166;159188
174 INTERVENCION N°147 UND 1 6 días lun 8/08/22 sáb 13/08/22 166;160189
175 INTERVENCION N°148 UND 1 6 días lun 8/08/22 sáb 13/08/22 166;161190
176 INTERVENCION N°149 UND 1 6 días lun 8/08/22 sáb 13/08/22 166;162191
177 INTERVENCION N°150 UND 1 6 días lun 8/08/22 sáb 13/08/22 166;163192
178 INTERVENCION N°151 UND 1 6 días lun 8/08/22 sáb 13/08/22 166;164193
179 INTERVENCION N°152 UND 1 6 días lun 8/08/22 sáb 13/08/22 166;165180CC+5 días;194
180 ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS 

(140 - 152)
UND 13 1 día sáb 13/08/22 sáb 13/08/22 179CC+5

días
182;183;184;185;186;187;188;189;190;191;192;193;194

181 MES 4 (65 VIVIENDAS) 35 días lun 15/08/22 vie 23/09/22
182 INTERVENCION N°153 UND 1 6 días lun 15/08/22 sáb 20/08/22 180;167196
183 INTERVENCION N°154 UND 1 6 días lun 15/08/22 sáb 20/08/22 180;168197
184 INTERVENCION N°155 UND 1 6 días lun 15/08/22 sáb 20/08/22 180;169198
185 INTERVENCION N°156 UND 1 6 días lun 15/08/22 sáb 20/08/22 180;170199
186 INTERVENCION N°157 UND 1 6 días lun 15/08/22 sáb 20/08/22 180;171200
187 INTERVENCION N°158 UND 1 6 días lun 15/08/22 sáb 20/08/22 180;172201
188 INTERVENCION N°159 UND 1 6 días lun 15/08/22 sáb 20/08/22 180;173202
189 INTERVENCION N°160 UND 1 6 días lun 15/08/22 sáb 20/08/22 180;174203
190 INTERVENCION N°161 UND 1 6 días lun 15/08/22 sáb 20/08/22 180;175204
191 INTERVENCION N°162 UND 1 6 días lun 15/08/22 sáb 20/08/22 180;176205
192 INTERVENCION N°163 UND 1 6 días lun 15/08/22 sáb 20/08/22 180;177206
193 INTERVENCION N°164 UND 1 6 días lun 15/08/22 sáb 20/08/22 180;178207
194 INTERVENCION N°165 UND 1 6 días lun 15/08/22 sáb 20/08/22 180;179208;195CC+5 días
195 ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS 

(153 - 165)
UND 13 1 día sáb 20/08/22 sáb 20/08/22 194CC+5

días
196;197;198;199;200;201;202;203;204;205;206;207;208

196 INTERVENCION N°166 UND 1 6 días lun 22/08/22 sáb 27/08/22 195;182;12210
197 INTERVENCION N°167 UND 1 6 días lun 22/08/22 sáb 27/08/22 195;183211
198 INTERVENCION N°168 UND 1 6 días lun 22/08/22 sáb 27/08/22 195;184212
199 INTERVENCION N°169 UND 1 6 días lun 22/08/22 sáb 27/08/22 195;185213
200 INTERVENCION N°170 UND 1 6 días lun 22/08/22 sáb 27/08/22 195;186214
201 INTERVENCION N°171 UND 1 6 días lun 22/08/22 sáb 27/08/22 195;187215
202 INTERVENCION N°172 UND 1 6 días lun 22/08/22 sáb 27/08/22 195;188216
203 INTERVENCION N°173 UND 1 6 días lun 22/08/22 sáb 27/08/22 195;189217
204 INTERVENCION N°174 UND 1 6 días lun 22/08/22 sáb 27/08/22 195;190218
205 INTERVENCION N°175 UND 1 6 días lun 22/08/22 sáb 27/08/22 195;191219
206 INTERVENCION N°176 UND 1 6 días lun 22/08/22 sáb 27/08/22 195;192220
207 INTERVENCION N°177 UND 1 6 días lun 22/08/22 sáb 27/08/22 195;193221
208 INTERVENCION N°178 UND 1 6 días lun 22/08/22 sáb 27/08/22 195;194222;209CC+5 días
209 ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS 

(166 - 178)
UND 13 1 día sáb 27/08/22 sáb 27/08/22 208CC+5

días
210;211;212;213;214;215;216;217;218;219;220;221;222

210 INTERVENCION N°179 UND 1 6 días lun 29/08/22 sáb 3/09/22 209;196224
211 INTERVENCION N°180 UND 1 6 días lun 29/08/22 sáb 3/09/22 209;197225
212 INTERVENCION N°181 UND 1 6 días lun 29/08/22 sáb 3/09/22 209;198226
213 INTERVENCION N°182 UND 1 6 días lun 29/08/22 sáb 3/09/22 209;199227
214 INTERVENCION N°183 UND 1 6 días lun 29/08/22 sáb 3/09/22 209;200228
215 INTERVENCION N°184 UND 1 6 días lun 29/08/22 sáb 3/09/22 209;201229
216 INTERVENCION N°185 UND 1 6 días lun 29/08/22 sáb 3/09/22 209;202230
217 INTERVENCION N°186 UND 1 6 días lun 29/08/22 sáb 3/09/22 209;203231
218 INTERVENCION N°187 UND 1 6 días lun 29/08/22 sáb 3/09/22 209;204232
219 INTERVENCION N°188 UND 1 6 días lun 29/08/22 sáb 3/09/22 209;205233
220 INTERVENCION N°189 UND 1 6 días lun 29/08/22 sáb 3/09/22 209;206234
221 INTERVENCION N°190 UND 1 6 días lun 29/08/22 sáb 3/09/22 209;207235
222 INTERVENCION N°191 UND 1 6 días lun 29/08/22 sáb 3/09/22 209;208236;223CC+5 días
223 ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS 

(179 - 191)
UND 13 1 día sáb 3/09/22 sáb 3/09/22 222CC+5

días
224;225;226;227;228;229;230;231;232;233;234;235;236

224 INTERVENCION N°192 UND 1 6 días lun 5/09/22 sáb 10/09/22 223;210238
225 INTERVENCION N°193 UND 1 6 días lun 5/09/22 sáb 10/09/22 223;211239
226 INTERVENCION N°194 UND 1 6 días lun 5/09/22 sáb 10/09/22 223;212240
227 INTERVENCION N°195 UND 1 6 días lun 5/09/22 sáb 10/09/22 223;213241
228 INTERVENCION N°196 UND 1 6 días lun 5/09/22 sáb 10/09/22 223;214242
229 INTERVENCION N°197 UND 1 6 días lun 5/09/22 sáb 10/09/22 223;215243
230 INTERVENCION N°198 UND 1 6 días lun 5/09/22 sáb 10/09/22 223;216244
231 INTERVENCION N°199 UND 1 6 días lun 5/09/22 sáb 10/09/22 223;217245
232 INTERVENCION N°200 UND 1 6 días lun 5/09/22 sáb 10/09/22 223;218246
233 INTERVENCION N°201 UND 1 6 días lun 5/09/22 sáb 10/09/22 223;219247
234 INTERVENCION N°202 UND 1 6 días lun 5/09/22 sáb 10/09/22 223;220248
235 INTERVENCION N°203 UND 1 6 días lun 5/09/22 sáb 10/09/22 223;221249
236 INTERVENCION N°204 UND 1 6 días lun 5/09/22 sáb 10/09/22 223;222250;237CC+5 días
237 ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS 

(192 - 204)
UND 13 1 día sáb 10/09/22 sáb 10/09/22 236CC+5

días
238;239;240;242;243;244;245;246;247;248;249;250;241

238 INTERVENCION N°205 UND 1 6 días lun 12/09/22 sáb 17/09/22 237;224251
239 INTERVENCION N°206 UND 1 6 días lun 12/09/22 sáb 17/09/22 237;225251
240 INTERVENCION N°207 UND 1 6 días lun 12/09/22 sáb 17/09/22 237;226251
241 INTERVENCION N°208 UND 1 6 días lun 12/09/22 sáb 17/09/22 237;227251
242 INTERVENCION N°209 UND 1 6 días lun 12/09/22 sáb 17/09/22 237;228251
243 INTERVENCION N°210 UND 1 6 días lun 12/09/22 sáb 17/09/22 237;229251
244 INTERVENCION N°211 UND 1 6 días lun 12/09/22 sáb 17/09/22 237;230251
245 INTERVENCION N°212 UND 1 6 días lun 12/09/22 sáb 17/09/22 237;231251
246 INTERVENCION N°213 UND 1 6 días lun 12/09/22 sáb 17/09/22 237;232251
247 INTERVENCION N°214 UND 1 6 días lun 12/09/22 sáb 17/09/22 237;233251
248 INTERVENCION N°215 UND 1 6 días lun 12/09/22 sáb 17/09/22 237;234251
249 INTERVENCION N°216 UND 1 6 días lun 12/09/22 sáb 17/09/22 237;235251
250 INTERVENCION N°217 UND 1 6 días lun 12/09/22 sáb 17/09/22 237;236251
251 ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS 

(205 - 217)
UND 13 5 días lun 19/09/22 vie 23/09/22 238;239;240;241;242;243;244;245;246;247;248;249;250

252 ACTIVIDAD 4: PLAN DE GESTION SOCIAL PARA LA 
EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES1, 2 Y 3.

131 días lun 25/04/22 vie 23/09/22

253 PLAN DE GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DE 
LAS ACTIVIDADES1, 2 Y 3.

GL 1 131 días lun 25/04/22 vie 23/09/22 3CC
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APROBACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL 

ANTICIPO Y CRONOGRAMA POR PARTE DE 

LA FIRMA INTERVENTORA, PREVIO A LA 

FIRMA DEL ACTA DE INICIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bogotá D.C., 12 de abril 2022 
ARCA-INT/ENT276-GER-010-22 
 
Señores: 
 
Ingeniera  
Karol Yulieth Javela 
Supervisora  
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio  
Calle 26 # 13-19 Piso 20 Bogotá. Colombia 

 
Referencia: objeto: “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, 

PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y 
DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓ DEL 
PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL 
MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 

 
Tema: Entrega Documentos Contratista avalados por Interventoría.- 
 
Respetada Ingeniera Javela 
 
De acuerdo a nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos hacer entrega de los 
siguientes documentos del contratista debidamente revisados y avalados por esta 
Interventoría, así: 
 

 PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

 PLAN DE CALIDAD  

 ORGANIGRAMA 

 OFERTA ECONÓMICA Y TÉCNICA 

 METODOLOGÍA  

 
Atentamente, 
 
        
FEDERICO CARDONA P. 
Representante legal  
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A  
 
Proyectó: - Marly Alcalá- Directora            
Anexo: F-GG-19  y documentos señalados   
 
CC.  Consorcio Construredes –Ing. Carlos Augusto Gutiérrez- Rep. Legal                              

GER 



 

 

Bogotá D.C., 25 de abril 2022 
ARCA-INT/ENT276-GER-014-22 
 
Señores: 
 
Ingeniera  
Karol Yulieth Javela 
Supervisora  
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio  
Calle 26 # 13-19 Piso 20 Bogotá. Colombia 

 
Referencia: objeto: “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, 

PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y 
DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓ DEL 
PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL 
MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 

 
Tema: Entrega Documentación previa al acta de inicio del Contratista  
 
Respetada Ingeniera Javela 
 
De acuerdo a nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos hacer entrega de los 
siguientes documentos: 
 

 Documentación Previa a acta de Inicio debidamente revisados y avalados por la 

interventoría detallados así:  

 

Propuesta Técnica y Económica       

Garantías aprobadas        

Programa de Ejecución       

Programa de Recurso Humano       

Flujo de Inversión del Contrato       

Plan de Inversión del Anticipo       

Programa de Suministro de Insumos        

Programa de Suministro de Equipos       

Plan de Aseguramiento de Calidad        

Programa de Seguridad Industrial       

Programa de Salud Ocupacional       

Plan de Manejo Ambiental       

Organigrama del Proyecto y Metodología para Ejecución    

   

GER 



 

 

Análisis de Precios Unitarios y Listado de precios de Insumos   

    

Protocolo de Bioseguridad       

 

Al igual remitimos el acta de reunión 0 debidamente diligenciada acorde a este comunicado y 

al comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-008-22 de fecha 21 de abril de 2022. 
 
Atentamente, 
 
        
 
 
 
FEDERICO CARDONA P. 
Representante legal  
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A  
 
Proyectó: Marly Alcalá- Directora de Interventoría 
cc..  Ing. Carlos Alberto Gutiérrez- Rep. Legal _ CONSORCIO CONSTRUREDES 
          
Anexo: F GG-02 
       F GG-19 
            Acta de Reunión 0 
                                         



No. Original # Copias
Medio 

Magnético

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

6 1

7 1

8 1

9 1

10 1

11 1

12 1

13 1

14 1

15 1

RELACIÓN DE DOCUMENTOS

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

Interventoría

25/04/2022 Interventoría

Interventoría

Interventoría

Interventoría25/04/2022

SUPERVISOR:

01

2010-10-12

CÓDIGO:

VERSIÓN:

VIGENCIA:

F-GG-19

CONTRATO No. : 

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA 

OBJETO: 

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL 

CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE 

CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

KAROL YULIETH JAVELA 

3 Interventoría

Programa de Ejecución 3

12/04/2022Plan de Aseguramiento de Calidad 

21/04/2022

Fecha 

documento

3

Programa de Suministro de Insumos 1

Interventoría

ObservacionesTítulo del Documento Aprobado porVersión #

Programa de Recurso Humano

1 20/04/2022 Interventoría

2

Flujo de Inversion del Contrato

21/04/2022

Tomo No.

Plan de Inversión del Anticipo

Garantias aprobadas 1 5/04/2022

Programa de Suministro de Equipos

RECIBE

Protocolo de Bioseguridad 3

25/04/2022

25/04/2022

Organigrama del Proyecto y Metodología para 

Ejecución

2

2

Programa de Salud Ocupacional 3

Firma

12/04/2022 Interventoría2

Fecha:

ENTREGA

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá  a los 25 días del mes de Abril del 2022. 

Interventoría

Fecha: 8 de abril de 2022

Original: ENTerritorio

Firma

NOMBRENOMBRE

25/04/2022

Entidad 

Propuesta Técnica y Económica 1 4/04/2022 Entidad 

Analisis de Precios Unitarios y Listado de precios 

de Insumos
3 25/04/2022 Interventoría

25/04/2022 Interventoría

Plan de Manejo Ambiental 1 25/04/2022 Interventoría

Programa de Seguridad Industrial

Página 1 de 2

FEDERICO CARDONA PABÓN KAROL YULIETH JAVELA PÈREZ
8 de abril de 2022



LISTA DE CHEQUEO PARA INICIACIÓN DEL 
CONTRATO 

CÓDIGO: F-GG-02

VERSIÓN: 02 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS VIGENCIA: 2020-12-07 

Página 1 de 2 

NÚMERO DE CONTRATO: 2220576 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 

OBJETO: 

“CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y 
DIAGNÓSTICO, 

CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL 
PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE 
ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA
(BOLÍVAR)”VALOR DEL CONTRATO: $                     1.771.707.945,99 

PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO ( 5 ) MESES 

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES 

SUPERVISOR: ING. KAROL YULIETH JAVELA 

DOCUMENTO 

CASILLA DE 
VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO NA 

PLIEGOS DE CONDICIONES Y ADENDAS 
X 

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
X 

CONTRATO LEGALIZADO 
X 

REGISTRO PRESUPUESTAL 
X 

GARANTÍAS APROBADAS 
X 

LICENCIAS Y/ O PERMISOS 
X 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
X 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
X 

PLANOS 
X 

APROBACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO 
PRESENTADO Y SOPORTES 

X 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN 
X 

PROGRAMA DE RECURSO HUMANO 
X 

FLUJO DE INVERSIÓN DEL CONTRATO 
X 

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO X 

PROGRAMA DE SUMINISTRO DE 
INSUMOS 

X 

PROGRAMA DE SUMINISTRO DE 
EQUIPOS 

X 

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE 
CALIDAD 

X 



LISTA DE CHEQUEO PARA INICIACIÓN DEL 
CONTRATO 

CÓDIGO: F-GG-02

VERSIÓN: 02 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS VIGENCIA: 2020-12-07 

Página 2 de 2 

DOCUMENTO 

CASILLA DE 
VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO NA 

PROGRAMA DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

X 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
X 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
X 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO Y 
METODOLOGÍA PARA EJECUCIÓN 

X 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y 
LISTADO DE PRECIOS DE INSUMOS 

X 

OTROS SEGÚN PLIEGO DE 
CONDICIONES 

X PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

NOTA: 
INCLUYA LOS ÍTEMS QUE APLIQUEN DE ACUERDO CON EL TIPO DE CONTRATO 
LA ENTREGA DE DOCUMENTOS SE DEBE REALIZAR DILIGENCIANDO LOS FORMATOS RELACIÓN DE 
DOCUMENTOS F-GG-19  Y RELACIÓN DE PLANOS F-GG-20. 

FIRMA: 

NOMBRE: MARLY ALCALÁ A. 
Directora Interventoría  

ORIGINAL: ENTerritorio 
COPIAS: CONTRATISTA, INTERVENTORÍA 



No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ESPECIFICACIONES TECNICAS CORESPONDEN A CASETA T2

EST-01 1 9-may-22 ESPECIFICACIONES TECNICAS

EST-01

PLANTA ESTRUCTTURAL 

DESPIECE DE COLUMNAS 

DESPIECE DE VIGAS CORTES Y 

DETALLES

1

PLANTA ESTRUCTTURAL 

DESPIECE DE COLUMNAS 

DESPIECE DE VIGAS CORTES Y 

DETALLES

Para constancia de lo anterior, se firma en ___CORDOBA____ a los ____3_ días del mes ____JUNIO____ del ____2022___. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS

EST-02 1

EST-02 1 23-may-22

12-may-22

PLANTA ESTRUCTTURAL 

DESPIECE DE COLUMNAS 

DESPIECE DE VIGAS CORTES Y 

DETALLES

CORESPONDEN A CASETA T2EST-02

2020-10-12

F-GG-20

CORRESPONDEN A TANQUE 

CORESPONDEN A CASETA T4

2220576

RELACIÓN DE PLANOS

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

CÓDIGO

VERSIÓN: 01

Observaciones

CORRESPONDEN A TANQUE 

3-may-22

PLANTA ESTRUCTTURAL 

DESPIECE DE COLUMNAS 

DESPIECE DE VIGAS CORTES Y 

DETALLES

23-may-22

1 12-may-22

OBJETO: 

Chequeo ,validacion de prototipos y diagnostico,concertacion ,intervencion y gestion social para la ejecucion del 

programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el  municipio de cordoba 

departamneto de bolivar.

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.

EST-02 1

EST-01 1 3-may-22

1 12-may-22

PLANTA ESTRUCTTURAL 

DESPIECE DE COLUMNAS 

DESPIECE DE VIGAS CORTES Y 

DETALLES

CORESPONDEN A CASETA T1

EST-01 1 12-may-22

Copias: Contratista, Interventoría

Original: ENTerritorio

CORESPONDEN A CASETA T1

CORESPONDEN A CASETA T3

Nueva 

Versión

Remplaza 

Plano #
Aprobado por

CORESPONDEN A CASETA T3

CORESPONDEN A CASETA T4

Fecha: 03/06/2022

ENTREGA RECIBE

Firma Firma

NOMBRE: ALEXANDER ROMERO NOMBRE Jose Stalin Castaño

Plano # Versión

VIGENCIA:

Fecha

CONTRATO No. : 

SUPERVISOR: KAROLL YULIETH JAVELA

Contenido

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha: 03/06/2022

EST-01 1 12-may-22 ESPECIFICACIONES TECNICAS

EST-02

Página 1 de 1



RESOLUCIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA. 



24. Dirección

  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

997. Fecha formalización

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

985. Cargo

992. Área

990. Lugar administrativo

989. Dependencia

984. Apellidos y nombres

Firma del solicitante

993. Establecimiento

6. DV

991. Organización

8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

1002. Tipo documento

1006. Organización

1005. Cod. Representación

1001. Apellidos y nombres

1004. DV

Firma del funcionario autorizado

11. Razón social

Cód.

7. Primer apellido

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción 
establecida en el artículo 684-2 del E.T

12. Dirección seccional

25. País 26.Departamento 27. Municipio

1003. No. IdentifIcación

18764029176151

9 0 1 5 6 8 6 7 6 5

CONSORCIO CONSTRUREDES

Impuestos y Aduanas de Sincelejo 2 3

CR 24   15   17 BRR CENTRO

Colombia Sucre San Marcos

SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

2 0 2 2 -0 5 -2 1 /0 9 :3 1 :4 6

GUTIERREZ URIBE CARLOS ALBERTO

Cédula de Ciudadanía

8 5 4 7 4 0 4 2  2
Representante Legal Principal

CONSORCIO CONSTRUREDES

2022-05-21 / 09:31:46 AM



  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Página de Hoja No. 2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód.

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

31. Prefijo 32. Desde el número

11. Razón social

38. Vigencia
1

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
3

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
4

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
5

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
6

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
7

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
8

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
9

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

10

11

18764029176151

9 0 1 5 6 8 6 7 6 5

CONSORCIO CONSTRUREDES

2 2

CONSORCIO CONSTRUREDES CR 24   15   17 BRR CENTRO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4 CRED 1 100 AUTORIZACIÓN 112



RUT DEL CONSORCIO Y SUS INTEGRANTES. 



DIANColombia DIANCol DIANColombiadiancolombiadiancolombia

Queremos decirte que puedes contar con nuestro apoyo y orientación para el cumplimiento de las diferentes 
obligaciones tributarias asumidas en este nuevo rol.

Entendemos que ahora tienes algunas dudas frente al cumplimiento de las obligaciones tributarias, por eso aquí 
estamos para responderte:

Si tienes alguna duda, comunícate con nosotros a través de los siguientes medios:

¡Muchas gracias por creer en Colombia!

¿El RUT tiene fecha de vencimiento?

No, el RUT no tiene fecha de vencimiento, el RUT está actualizado o desactualizado.

¿Cuándo debes actualizar el RUT?

Cuando cambien los datos registrados en este documento. Esta actualización debes realizarla dentro del mes 

siguiente a la ocurrencia de la novedad. 

¿Debes crear una cuenta en la página de la DIAN?

Sí, es muy importante, así podrás ingresar a los servicios en línea de forma ágil, oportuna y eficiente, además, 

tendrás acceso a información de tu interés. 

¿Qué beneficios tienes al crear la cuenta?

Podrás obtener la copia de tu RUT, actualizarlo, consultar la información reportada por terceros, diligenciar y 

presentar las declaraciones tributarias, entre otros.  

¿Estás obligado a cumplir deberes formales de manera virtual?

Si la respuesta es SÍ, debes activar el Instrumento de Firma Electrónica (IFE), con esta podrás presentar las 

declaraciones, actualizar el RUT, solicitar la autorización de numeración de facturación, enviar la información 

exógena, entre otras. 

¿Si necesitas orientación en temas tributarios, qué puedes hacer?

Acudir a nuestros aliados estratégicos denominados Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF), los cuales 

brindan orientación acertada y confiable gratuita. 

Trabajaremos juntos por una Colombia más honesta
¡Bienvenido, ahora eres usuario activo de la DIAN!

1

2

3

4

5

6

Página web: www.dian.gov.co
Línea de atención: 057(1) 3556922
Puntos de atención.



27. Fecha expedición

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

984. Nombre

51. Código

38. País

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28. País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Inscripción0 1

14814187508

9 0 1 5 6 8 6 7 6 5 Impuestos y Aduanas de Sincelejo 2 3

Persona jurídica 1

CONSORCIO CONSTRUREDES

COLOMBIA 1 6 9 Sucre 7 0 San Marcos 7 0 8

CR 24   15   17 BRR CENTRO
cabeto25@hotmail.com

6 0 5 2 9 5 3 0 4 1

7 1 1 1 2 0 2 2 0 2 2 3

07- Retención en la fuente a título de  rent
7

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

X 2 7 2022 - 02 - 23 / 10 : 33: 53

ROCHA MENDOZA LILIA  

Analista III

Fecha generación documento PDF: 23-02-2022 10:34:23AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT) 92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14814187508

9 0 1 5 6 8 6 7 6 5 Impuestos y Aduanas de Sincelejo 2 3

2 4

2

3 1

0 4

2 0 2 2 0 2 1 8

9 8

2 0 2 2 0 2 1 8

1 1

0 0 1

2 0 2 2 0 2 1 8
2 0 3 0 0 2 1 8

1 0 0

0 . 0

1 0 0 . 0

0

0 . 0

0 . 0

8 0 2 0 2 2 0 2 2 3

Fecha generación documento PDF: 23-02-2022 10:34:23AM



103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación
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27. Fecha expedición

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

984. Nombre

51. Código

38. País

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28. País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14811246428

9 0 0 0 1 9 7 7 2 6 Impuestos y Aduanas de Riohacha 2 5

Persona jurídica 1

GEOINGENIERIA LIMITADA

COLOMBIA 1 6 9 La Guajira 4 4 Riohacha 0 0 1

CL 7   15   55 BRR JOSE ANTONIO GALAN
geoingenieria-ltda@hotmail.com

3 0 1 4 3 8 4 9 4 3 7 2 9 2 5 8 0

4 2 9 0 2 0 1 3 0 2 0 1 4 2 2 0 2 0 2 1 0 2 2 5 7 1 1 2 4 1 1 2 1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5

07- Retención en la fuente a título de  rent

7

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

X 0 2022 - 02 - 08 / 08 : 56: 16

MENDOZA PLATA FERNANDO ENRIQUE 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 08-02-2022 08:53:45AM



27. Fecha expedición

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

984. Nombre

51. Código

38. País

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28. País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14815969742

8 0 0 2 1 6 2 5 1 2 Impuestos y Aduanas de Sincelejo 2 3

Persona jurídica 1

INMAQ  SAS

COLOMBIA 1 6 9 Sucre 7 0 San Marcos 7 0 8

CR 24   15   17 BRR CENTRO
ingmarcouribe@yahoo.com

2 9 5 3 0 4 1

7 1 1 1 2 0 0 3 0 1 0 1 4 2 9 0 2 0 1 2 0 8 0 1 6 8 1 0 4 6 6 3

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5

07- Retención en la fuente a título de  rent

7

08- Retención timbre nacional

8

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2

2 3

X 0 2022 - 03 - 02 / 17 : 55: 31

URIBE CARRIAZO MARCO TULIO 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 02-03-2022 05:56:30PM



DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL 

CONSORCIO. 



CONSORCIO CONSTRUREDES 
Cra 24 No. 15 - 17 Centro 

Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com 
Teléfono: (5) 2953041 
San Marcos - SUCRE 

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO 

Señores  
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DE DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO 
Calle 26 No. 13 -19 
Bogotá D.C. 
COLOMBIA 

REFERENCIA: Proceso de Selección No. INA-032-2021 

OBJETO: “CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, 
INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE 
CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS 
MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS 
(SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005” 

LOTES: GRUPOS 3 Y 4 

Los suscritos, MARCO TULIO URIBE CARRIAZO y FERNANDO ENRIQUE MENDOZA PLATA, debidamente 
autorizados para actuar en representación de INMAQ S.A.S. y GEOINGENIERIA LIMITADA respectivamente, 
manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el 
Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente: 

1. El Consorcio está integrado por los siguientes miembros:
Nombre del integrante Compromiso (%) (1) 

INMAQ S.A.S. 
Nit No. 800.216.251-2 65,00% 

GEOINGENIERIA LIMITADA 
Nit No. 900.019.772-6 35,00% 

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.
2. El Consorcio se denomina CONSORCIO CONSTRUREDES.
3. El objeto del consorcio es CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO,

CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE
CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE:
SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA
(BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005.

4. La duración de este Consorcio no será inferior del plazo del contrato y treinta (30) meses más.
5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de

las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.
6. El representante del Consorcio es CARLOS ALBERTO GUTIERREZ URIBE, identificado con C. C. No.

85.474.042 de Santa Marta, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso
de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren
necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. El representante suplente del Consorcio es MARCO TULIO URIBE CARRIAZO, identificado con C. C. No.
72.139.740 de Barranquilla, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso



CONSORCIO CONSTRUREDES 
Cra 24 No. 15 - 17 Centro 

Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com 
Teléfono: (5) 2953041 
San Marcos - SUCRE 

de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren 
necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. El representante 
suplente puede intervenir en cualquier evento. 

8. El Señor[a] CARLOS ALBERTO GUTIERREZ URIBE acepta su nombramiento como representante legal del
CONSORCIO CONSTRUREDES.

9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: INMAQ S.A.S. y
GEOINGENIERIA LIMITADA

10. El Domicilio del Consorcio es:
Dirección de Correo: Cra 24 No. 15 - 17 Centro 
Dirección electrónica:  cabeto25@hotmail.com 
Teléfono: (5) 2953041
Ciudad: San Marcos - SUCRE

En constancia, se firma en San Marcos - SUCRE, a los siete (7) días del mes de enero de 2022. 

___________________________________ ____________________________________ 
MARCO TULIO URIBE CARRIAZO FERNANDO ENRIQUE MENDOZA PLATA 
C .C. No. 72.139.740 de Barranquilla C. C. No. 84.087.209 de Riohacha

_________________________________________ 
CARLOS ALBERTO GUTIERREZ URIBE 

C. C. No. 85.474.042 de Santa Marta
Representante CONSORCIO CONSTRUREDES 

________________________________________ 
MARCO TULIO URIBE CARRIAZO 

C. C. No. 72.139.740 de Barranquilla
Representante Suplente CONSORCIO CONSTRUREDES 



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 

REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS 

CONSORCIADOS. 



CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
INMAQ SAS
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CODIGO DE VERIFICACIÓN CP4WNFuCjs

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: INMAQ SAS

ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL

NIT : 800216251-2

ADMINISTRACIÓN DIAN : SINCELEJO

DOMICILIO : SAN MARCOS

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 11939

FECHA DE MATRÍCULA : ENERO 13 DE 1994

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022

FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : ABRIL 06 DE 2022

ACTIVO TOTAL : 1,643,627,504.00

GRUPO NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CRA. 24 NRO. 15 17 CENTRO

MUNICIPIO / DOMICILIO: 70708 - SAN MARCOS

TELÉFONO COMERCIAL 1 : 2953041

TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3114148718

TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ

CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : ingmarcouribe@yahoo.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CRA. 24 NRO. 15 17 CENTRO

MUNICIPIO : 70708 - SAN MARCOS

TELÉFONO 1 : 2953041

TELÉFONO 2 : 3114148718

CORREO ELECTRÓNICO : ingmarcouribe@yahoo.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo, NO AUTORIZO para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico
de notificación.

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

OTRAS ACTIVIDADES : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

OTRAS ACTIVIDADES : G4663 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA,
PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 486 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1993 OTORGADA POR Notaria Unica de San Marcos DE SAN

MARCOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 4515 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 13

DE ENERO DE 1994, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA INMAQ LIMITADA..

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

Página 1/4



CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
INMAQ SAS
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QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

1) INMAQ LIMITADA.

Actual.) INMAQ SAS

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ACTA NÚMERO 6 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2019 SUSCRITO POR LA JUNTA DE SOCIOS REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE

COMERCIO BAJO EL NÚMERO 27953 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE OCTUBRE DE 2019, LA PERSONA

JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE INMAQ LIMITADA. POR INMAQ SAS

CERTIFICA - TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES

POR ACTA NÚMERO 6 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2019 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO

EL NÚMERO 27953 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE OCTUBRE DE 2019, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION :

TRANSFORMACION DE SOCIEDAD COMERCIALES

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO FECHA PROCEDENCIA DOCUMENTO INSCRIPCION FECHA

EP-485 19941006 NOTARIA UNICA DE SAN

MARCOS

 SAN MARCOS RM09-5157 19950510

EP-206 19960523 NOTARIA UNICA DE SAN

MARCOS

 SAN MARCOS RM09-5679 19960527

EP-5667 19991228 NOTARIA 5A. DE

BARRANQUILLA

 BARRANQUILL

A

RM09-9028 20000104

EP-247 20030812 NOTARIA UNICA DE SAN

MARCOS

 SAN MARCOS RM09-8951 20030814

EP-117 20130319 NOTARIA UNICA SAN MARCOS RM09-16805 20130409

AC-6 20191015 JUNTA DE SOCIOS BARRANQUILL

A

RM09-27953 20191030

AC-6 20191015 JUNTA DE SOCIOS BARRANQUILL

A

RM09-27954 20191030

AC-1 20200211 ACCIONISTA UNICO SAN MARCOS RM09-28478 20200219

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL:COMERCIALIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE BIENES RAÍCES; Ñ) COMPRA DE MATERIAS PRIMAS PARA LA

CONSTRUCCIÓN, O) LA EXPLOTACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE; P) LA PRESTACIÓN DE TODO TIPO DE SERVICIOS

TÉCNICOS Y PROFESIONALES EN MATERIA AGRÍCOLA, SILVÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL, LA SIEMBRA, CULTIVO, REPRODUCCIÓN,

CORTE, COMERCIALIZACIÓN, PROCESAMIENTO, TRANSFORMACIÓN, PRODUCCIÓN, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN,

ALMACENAMIENTO, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN, DE TODO TIPO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES, ARBOLES, PLANTAS

MEDICINALES O DE ORNATO, ALIMENTOS, SEMILLAS, ABARROTES, PRODUCTOS COMESTIBLES, CONSERVAS, PULPAS, JUGOS Y

TODA DASE DE MATERIAS PRIMAS Y MERCANCÍAS RELACIONADAS CON LA AGRICULTURA, SILVICULTURA Y GANADERÍA Y SUS

DERIVADOS, LA COMPRAVENTA, CRÍA, PRODUCCIÓN Y ENGORDE DE GANADO BOVINO, VACUNO, EQUINO, PORCINO Y CAPRINO;

Q) GESTIONAR TODO LO RELACIONADO EN GENERAL CON LA MINERÍA Y OBTENER TÍTULOS DE CONCESIÓN MINERA PARA SÍ O

PARA TERCEROS MEDIANTE CONTRATOS DE SERVICIOS, REALIZAR TODO TIPO DE TRANSACCIONES LEGALES, ADMINISTRATIVAS

Y MERCANTILES CON DERECHOS DERIVADOS DE LOS TÍTULOS DE CONCESIÓN MINERA PARA SI O PARA TERCEROS MEDIANTE

CONTRATOS DE SERVICIOS, R) IMPORTAR DEFINITIVA O TEMPORALMENTE, MEDIANTE ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO,

CONSIGNACIÓN O DONACIÓN, INSUMOS, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, S) EN GENERAL, LA EJECUCIÓN DE TODOS

AQUELLOS OTROS ACTOS CONEXOS O COMPLEMENTARIOS DEL MISMO OBJETO SOCIAL, ASÍ MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER

OTRA ACTIVIDAD COMERCIAL, CIVIL O ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. EL COMERCIO AL

POR MAYOR Y/O MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, TAPICES, ALFOMBRAS,

CUBRIMIENTO PARA PAREDES Y PISOS Y OTRAS HERRAMIENTAS DE MANO.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL VALOR ACCIONES VALOR NOMINAL

CAPITAL AUTORIZADO 300.000.000,00 300.000,00 1.000,00

CAPITAL SUSCRITO 300.000.000,00 300.000,00 1.000,00
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CAPITAL PAGADO 300.000.000,00 300.000,00 1.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 6 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2019 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO

EL NÚMERO 27953 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE OCTUBRE DE 2019, FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL URIBE CARRIAZO MARCO TULIO CC 72,139,740

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 6 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2019 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO

EL NÚMERO 27953 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE OCTUBRE DE 2019, FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE GUTIERREZ URIBE CARLOS ALBERTO CC 85,474,042

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

REPRESENTACION LEGAL:EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y TENDRA VOZ PERO NO VOTO EN LA

JUNTA DIRECTIVA. LE ESTARAN SOMETIDOS JERARQUICAMENTE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD Y TENDRA LAS

SIGUIENTES ATRIBUCIONES :USO DE LA RAZON SOCIAL ; ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD CON SUJECION A LA

LEY Y A ESTOS ESTATUTOS ; CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS ORDENACIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS Y DE LA JUNTA

DIRECTIVA A DIRIGIR Y REMOVER A TODOS AQUELLOS EMPLEADOS CUYO NOMBRAMIENTO NO CORRESPONDA A LA JUNTA DE

SOCIOS Y SEÑALARLES SUS EMOLUMENTOS; OBRAR POR LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE , EJERCER TODA

CLASE DE ACCIONES ANTEPONER TODA CLASE DE RECURSOS TRANSIGIR CONCILIAR DESISTIR Y ACEPTAR DESESTIMIENTOS Y

CONSTITUIR APODERADOS EN QUIENES PODR DELEGAR ESTAS MISMAS ATRIBUCIONES ; CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS Y

EJECUTAR TODOS AQUELLOS ACTOS TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL:TALES COMOTOMAR DINERO EN MUTUO

DARLO A LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS LO EXIJAN NEGOCIAR TITULOS VALORES ABRIR Y

MANEJAR CUENTAS BANCARIAS PIGNORAR E HIPOTECAR LOS BIENES SOCIALES Y PARA LA EJECUCION DE ACTOS A

CELEBRACION DE CONTRATOS NO TIENE LIMITE DE CUANTIA Y NO ES NECESARIA LA APROBACION DE LA JUNTA DE SOCIOS.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 7-2021 DEL 02 DE MARZO DE 2021 DE REPRESENTANTE LEGAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO

BAJO EL NÚMERO 31211 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION T. PROF
REVISOR FISCAL SOTO SOTO OSCAR DARIO CC 78,702,431 63631-T

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de

2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información  reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $1,807,810,128

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4220

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR

EL COMERCIANTE

CERTIFICA
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CODIGO DE VERIFICACIÓN CP4WNFuCjs

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO

CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS

QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN

OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $6,500

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una
entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de
1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos. 

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf. 

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la
cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo,
ingresando al enlace https://siisincelejo.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación CP4WNFuCjs 

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción. 

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.  

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: GEOINGENIERIA LIMITADA

ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD LIMITADA

CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL

NIT : 900019772-6

ADMINISTRACIÓN DIAN : RIOHACHA

DOMICILIO : RIOHACHA

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 88867

FECHA DE MATRÍCULA : ABRIL 22 DE 2005

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022

FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MAYO 02 DE 2022

ACTIVO TOTAL : 5,765,704,924.00

GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CL 7 15 55

MUNICIPIO / DOMICILIO: 44001 - RIOHACHA

TELÉFONO COMERCIAL 1 : 7292580

TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ

TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ

CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : geoingenieria-ltda@hotmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CL 7 15 55

MUNICIPIO : 44001 - RIOHACHA

TELÉFONO 1 : 7292580

CORREO ELECTRÓNICO : geoingenieria-ltda@hotmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo, SI AUTORIZO para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico
de notificación : geoingenieria-ltda@hotmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

OTRAS ACTIVIDADES : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERíA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORíA TéCNICA

OTRAS ACTIVIDADES : N7710 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 323 DEL 21 DE ABRIL DE 2005 OTORGADA POR NOTARIA PRIMERA DE RIOHACHA, REGISTRADO

EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 13323 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 22 DE ABRIL DE 2005,

SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA GEOINGENIERIA LIMITADA.

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO FECHA PROCEDENCIA DOCUMENTO INSCRIPCION FECHA

EP-364 20180406 ESCRITURA PUBLICA RIOHACHA RM09-27928 20180816
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EP-364 20180406 ESCRITURA PUBLICA  RIOHACHA RM09-27930 20180816

EP-364 20180406 ESCRITURA PUBLICA  RIOHACHA RM09-27931 20180816

AC-1 20210820 ASAMBLEA EXTRAORDINARIA  RIOHACHA RM09-33040 20210928

CERTIFICA - VIGENCIA

QUE LA DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA (VIGENCIA) ES HASTA EL 21 DE ABRIL DE 2055

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD  TENDRA  COMO  OBJETO  PRINCIPAL  LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LA REALIZACIÓN DE

TODAS Y CADA UNA DE LAS OPERACIONES Y ACTOS DE COMERCIO  REALIZADOS  CON  LA  EJECUCIÓN, ASESORIA  Y  LA  

CONSULTORIA   DE   DISEÑOS,   CONSTRUCCIÓN   E INTERVENTORIA DE OBRAS  DE  ARQUITECTÓNICAS,  CIVIL, 

ELECTRICA, ELECTRÓNICAS, SISTEMAS,  AMBIENTAL,  AGROPECUARIA,  SANITARIA  Y MECANICA. LA PRESENTACIÓN DE

SERVICIO EN GENERAL, MANTENIMIENTO, COMPRA Y VENTA DE  PROPIEDAD  RAIZ,  REALIZACIÓN  DE  AVALUOS  Y

PERITAZGOS; FABRICACIÓN Y VENTAS DE MATERIALES DE  CONSTRUCCIÓN, CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y MANO DE OBRA,

ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE VALLAN ACORDE CON EL OBJETO SOCIAL.

ADEMÁS  TAMBIEN  PODRA:  A )  ADELANTAR  ESTUDIOS FISICOS, SOCIALES, TÉCNICOS, DECLARATORIA DE EFECTOS

AMBIENTALES Y ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL.  B )  EFECTUAR  POR  SI  O  POR INTERMEDIO DE TERCERAS

PERSONAS,  LA  INDUSTRIALIZACIÓN  DE  LOS PRODUCTOS DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES. C )  IMPORTAR  Y

EXPORTAR TODA CLASE DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AGROPECUARIOS. D) INTERVENIR EN VALORES

MUEBLES E INMUEBLES. E) ADQUIRIR, ENAJENAR, GRAVAR, ADMINISTRAR, TOMAR Y DAR EN ARRIENDO TODA CLASE DE

BIENES MUEBLES E INMUEBLES.  F )  GIRAR,  ACEPTAR, ENDOSAR, ASEGURAR, CEDER, NEGOCIAR EN GENERAL TITULOS

VALORES  O CUALQUIER OTRA CLASE DE TITULOS CREDITICIOS. G) CREAR  O  FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES QUE

REALICEN  ACTIVIDADES  SEMEJANTES, COMPLEMENTARIAS O ACCESORIAS DEL OBJETO SOCIAL  O  QUE  SEAN  EN

CONVENIENCIA SOCIAL PARA LOS ASOCIADOS. H) TRANSIGIR,  DESISTIR, APELAR A DECISIONES DE  ARBITROS  EN 

CUESTIONES  EN  QUE  TENGA INTERES  FRENTE  A  TERCEROS,  A  SUS  ADMINISTRADORES,  A   SUS TRABAJADORES O A

SUS MISMOS ASOCIADOS. I) TRANSFORMARSE EN OTROS TIPOS LEGALES DE SOCIEDADES O FUSIONARSE CON OTRAS

SOCIEDADES. J) TOMAR DINEROS EN PRESTAMOS, ABRIR CUENTAS  CORRIENTES,  ENDOSAR, AVALAR, ADQUIRIR, DAR EN

GARANTIA, BIENES SOCIALES, SOBREGIROS EN CUENTAS CORRIENTES, ETC.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL VALOR CUOTAS VALOR NOMINAL

CAPITAL SOCIAL 600.000.000,00 600.000,00 1.000,00

CERTIFICA - SOCIOS

SOCIOS CAPITALISTAS

NOMBRE IDENTIFICACION CUOTAS VALOR
MENDOZA CORONADO ENRIQUE ALONSO CC-5,163,114 240000 $240.000.000,00

MENDOZA PLATA FERNANDO ENRIQUE CC-84,087,209 360000 $360.000.000,00

CERTIFICA - REPRESENTACIÓN LEGAL

LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, EL CUAL TENDRÁ

UN SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES Y, CUYA DESIGNACIÓN Y

REMOCIÓN CORRESPONDERÁ TAMBIÉN A LA JUNTA, EL GERENTE TENDRÁ UN PERIODO DE OCHO (8) AÑOS, SIN PERJUICIO DE

QUE PUEDA SER REELEGIDO INDEPENDIENTEMENTE O REMOVIDO EN CUALQUIER TIEMPO SOMETIDA A DISCUSIÓN LA ANTERIOR

PROPOSICIÓN FUE APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 10 DEL 22 DE ABRIL DE 2016 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO

BAJO EL NÚMERO 29685 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE OCTUBRE DE 2019, FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
GERENTE MENDOZA PLATA FERNANDO ENRIQUE CC 84,087,209

CERTIFICA
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REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 10 DEL 22 DE ABRIL DE 2016 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO

BAJO EL NÚMERO 29685 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE OCTUBRE DE 2019, FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
SUBGERENTE MENDOZA CORONADO ENRIQUE ALONSO CC 5,163,114

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: ATRIBUCIONES Y FACULTADES DEL GERENTE: EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE

LEGAL DE LA SOCIEDAD, CON FACULTADES PARA EJECUTAR TODO LOS ACTOS Y CONTRATO ACORDES CON LA NATURALEZA DE SU

ENCARGO Y QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; EN ESPECIAL, EL

GERENTE TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES; A) USAR LA FIRMA O RAZÓN SOCIAL; B) DESIGNAR EL SECRETARIO DE LA

COMPAÑÍA; C) DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE REQUIERA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA Y SEÑALARLES SU

REMUNERACIÓN, EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE AQUELLOS QUE POR LEY O POR ESTOS ESTATUTOS DEBER SER DESIGNADOS POR

LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS; D) PRESENTAR UN INFORME DE SU GESTIÓN A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS EN SUS

REUNIONES ORDINARIAS Y EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES;

E) CONVOCAR A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS; F) NOMBRAR LOS ÁRBITROS

QUE CORRESPONDAN A LA SOCIEDAD, EN VIRTUD DE COMPROMISOS CUANDO ASÍ LO AUTORICE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y

DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA QUE EN ESTOS ESTATUTOS SE PACTA; G) CONSTITUIR LOS APODERADO JUDICIALES PARA LA

DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 1 DEL 03 DE ENERO DE 2022 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO

BAJO EL NÚMERO 34520 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 02 DE MAYO DE 2022, FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION T. PROF
REVISOR FISCAL PRINCIPAL COVO POSADA MARIA DEL SOCORRO CC 40,926,744 97057-T

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRIMEROS SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 1 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO

BAJO EL NÚMERO 17231 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 20 DE OCTUBRE DE 2010, FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION T. PROF
REVISOR FISCAL SUPLENTE DE LA HOZ BULA DIANA CC 49,776,819 82316-T

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE

COMERCIO:

*** NOMBRE ESTABLECIMIENTO : GEOINGENIERIA

MATRICULA : 88895

FECHA DE MATRICULA : 20050426

FECHA DE RENOVACION : 20220502

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022

DIRECCION : CL 7 15 55

MUNICIPIO : 44001 - RIOHACHA

TELEFONO 1 : 7292580

CORREO ELECTRONICO : geoingenieria-ltda@hotmail.com

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

OTRAS ACTIVIDADES : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERíA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORíA TéCNICA

OTRAS ACTIVIDADES : F4112 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 5,765,704,924
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INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de

2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información  reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $4,445,442,355

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290

CERTIFICA

CONSTITUCION  PRENDA  ABIERTA  SIN  TENENCIA:  MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO  PRESENTADO  EN  ESTA CAMARA DE

COEMRCIO, INSCRITO EL DIA 01  DE  NOVIEMBRE  DE  2011 BAJO EL NUMERO 10154 DEL LIBRO XI, SE CONSTITUYE  LA 

PRESENTE  PRENDA  ABIERTA SIN TENENCIA: ENTRE LOS SUSCRITOS  A  SABER:  MIGUEL  ANGEL NATERA RÁMIREZ MAYOR

DE EDAD, VECINO   DE   BARRANQUILLA,   CON   CÉDULA  DE  CIUDADANÍA NÚMERO 8.725.788   DE   BARANQUILLA,  

QUIEN  OBRA  EN  SU  CONDICIÓN DE APODERADO  ESPECIAL  DE  BANCO  DE  OCCIDENTE,  EN  LA  CIUDAD DE

BARRANQUILLA  -  ATLANTICO, CONFORME AL PODER ESPECIAL, CONFERIDO EL  3  DE  OCTUBRE  DE  2011 EN LA NOTARIA

10 DEL CÍRCULO DE CALI OTORGADA   POR   EL   SEÑOR(A)   MARIO   ERNESTO   CALERO BUENDIA IDENTIFICADO  CON 

CEDULA DE CIUDADANÍA NO 14.955.663 EXPEDIDA EN SANTIAGO   DE   CALI-VALLE   REPRESENTANTE   LEGAL   DE 

BANCO DE OCCIDENTE,   ESTABLECIMIENTO   BANCARIO,   IDENTIFICADO  CON NIT. 890.300.279-4,  CON  DOMICILIO 

PRINCIPAL  EN CALI, QUIEN EN ESTE DOCUMENTO  SE  LLAMARÁ  EL  BANCO,  Y EL (LA,) SEÑOR (A): MENDOZA PLATA 

FERNANDO  ENRIQUE,  MAYOR  DE  EDAD  Y  VECINO DE RIOHACHA IDENTIFICADO  CA)  CON  LA CEDULA DE CIUDADANIA

84.087.209, QUIEN OBRA   COMO  REPRESENTANTE  LEGAL  DE  LA  SOCIEDAD GEOINGENIERIA LIMITADA,  CON 

DOMICILIO  EN  RIOHACHA  Y  QUIEN  EN ADELANTE SE DENOMINARÁ  EL  DEUDOR  SE  HA  CELEBRADO  EL  CONTRATO DE

PRENDA GLOBAL   O  ABIERTA  SIN  TENENCIA,  DETERMINADO  CONFORME  A LAS SIGUIENTES  CLÁUSULAS:  PRIMERA. EL

BANCO LE HA CONCEDIDO Y PUEDE LLEGAR  A  CONCEDERLE  AL  DEUDOR,  EXCLUSIVA O CONJUNTAMENTE CON OTRAS 

PERSONAS  HASTA  LA CUANTÍA DE DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DE  PESOS  M.L.  $23O.000.000.OO  PRÉSTAMOS DE

MUTUO, FACILIDADES BANCARIAS  DE  CAMBIO, SERVICIO DE GARANTÍA, AVALES DE SOBREGIROS Y/O  DE  CREDITO,  DE 

CARTAS  DE  CREDITO PARA DESARROLLO DE LAS OPERACIONES   O  NEGOCIOS  QUE  CONSTITUYEN  LAS  ACTIVIDADES DEL

DEUDOR.  SEGUNDA. ES ENTENDIDO QUE LA PRESENTE GARANTÍA PRENDARÍA RESPALDA  NO  SOLAMENTE  LOS  CAPITALES

HASTA LA SUMA DICHA, SINO LOS  CORRESPONDIENTES  INTERESES,  SEGUROS Y GASTOS DE COBRANZAS, SI  FUERE  DEL

CASO, HONORARIOS DE ABOGADOS Y DEMAS CONDICIONES O SANCIONES  QUE CONTENGAN LOS DOCUMENTOS EN QUE SE

OBSERVEN DEUDAS Y  TODA  CLASE  DE  COBRANZAS,  SIN  QUE  ESTOS  ULTIMOS  Y DEMÁS ACCESORIOS  COMPUTEN  PARA

 EFECTOS DEL LÍMITE SEÑALADO. TERCERO. EL  PRESENTE CONTRATO DE PRENDA ESTARÁ VIGENTE POR UN PLAZO DE 10

AÑOS  Y  GARANTIZA OBLIGACIONES PRESENTES Y/O FUTURAS A FAVOR DEL BANCO   DE   OCCIDENTE.  PARAGRAFO:  NO 

OBSTANTE  EL VENCIMIENTO ESTABLECIDO  PARA LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA, LA PRENDA CONSERVARÁ SU  VIGENCIA 

MIENTRAS  EXISTAN  OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO, SEAN  DIRECTAS  O INDIRECTAS A CARGO DEL (LOS)

DEUDOR(ES) A FAVOR DE  LA  ACREEDORA  Y MIENTAS ÉSTA NO CANCELE EN FORMA EXPRESA, EL GRAVAMEN  PRENDARIO QUE

POR MEDIO DE ESTE CONTRATO SE CONSTITUYE. CUARTA.  EN SEGURIDAD DE LAS OBLIGACIONES QUE YA TENGA CONTRAÍDAS

EL  DEUDOR  A  FAVOR  DEL BANCO Y DE LASQUE EN EL FUTURO LLEGUE A CONTRAER,  PARA  LOS  FINES  Y  DENTRO  DE

 LA CUANTIA Y PLAZO YA INDICADOS,  CUALQUIERA  QUE  SEA SU NATURALEZA U ORIGEN, O EN LAS QUE  FIGURE  COMO 

ACEPTANTE,  ENDOSANTE, SUSCRIPTOR U ORDENANTE, AVALISTA,  CODEUDOR,  FIADOR O PARTE EL DEUDOR CONSTITUYE A

FAVOR DEL  BANCO  PRENDA  SIN TENENCIA SOBRE EL BIEN QUE A CONTINUACIÓN SE  ESPECÍFICA: 1-003 B95B

RETROCARGADOR CABINA CERRADA + A/C 01; SERIAL.  NBFIHO4O21;  REFERENCIA  B95B.  1-001 L220. MINICARGADOR NEW

 HOLLAND  CIA;  SERIAL NBM435920; REFERENCIA L220. PARÁGRAFO: LA  PRENDA  QUE  SE  CONSTITUYE  POR  EL 

PRESENTE  DOCUMENTO, SE REALIZA   SOBRE  CUERPO  CIERTO.  QUINTA.  EL  BIEN ANTERIORMENTE ESPECIFICADO   ES 

 DE   PROPIEDAD   EXCLUSIVA  DE: GEOINGENIERIA LIMITADA.  SEXTA.  EL  BIEN  PIGNORADO  NO  HA  SIDO

ENAJENADO EN NINGUNA  FORMA  Y  ESTÁ  LIBRE  DE  EMBARGO, DEMANDAS, GRAVÁMENES ANTERIORES,  RESERVAS  DE 

DOMINIO  Y  SE HALLA EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN.  EL  DEUDOR  SE  OBLIGA A MANTENER AMPARADO EL BIEN

PIGNORADO    MEDIANTE   UNA   PÓLIZA   DE   SE9UROS   DE COMPAÑÍA ASE9URADORA,  CUYO  PRIMER  BENEFICIARIO 

ES  EL  BANCO, PÓLIZA O PÓLIZAS  CORRESPONDIENTES  QUE  EL DEUDOR SE OBLIGA A ENTREGAR AL BANCO.   LA  

ASEGURADORA  GARANTIZARÁ  RENOVACIÓN  AUTOMÁTICA AL VENCIMIENTO  DE  LA  PÓLIZA Y ESTARÁ OBLIGADA A ENTREGAR

EL NUEVO ENDOSO  DE  DICHA  PÓLIZA A FAVOR DEL BANCO. ASÍ MISMO, EL DEUDOR SE  OBLIGA  A RENOVAR LOS SEGUROS

DE LOS BIENES DADOS EN PRENDA Y AUTORIZA  AL  BANCO  PARA  QUE TOME O RENUEVE LA PÓLIZA O PÓLIZAS

CORRESPONDIENTES  Y  AJUSTE  EL VALOR ASEGURADO EN CASO DE QUE EL DEUDOR  NO  LO HICIERA, SIN QUE POR ESTA

AUTORIZACION ADQUIERE EL BANCO  ESTA  OBLIGACIÓN.  EN  EL  EVENTO  DE  QUE EL BANCO TOME O RENUEVE  LA 

PÓLIZA  O  POLIZAS, EL DEUDOR AUTORIZA CARGAR CON SU VALOR,  LA  CUENTA  CORRIENTE  O  DE  AHORROS  QUE 

ESTA POSEA EN CUALQUIERA  DE  LAS  OFICINAS  DEL  BANCO,  SI HUBIERA SALDO PARA ELLO,  PERO  SI  NO  LO

HUBIERA EL VALOR DE LAS PRIMAS CANCELADAS DEVENGARAN  INTERESES A LA TASA MORATORIA MÁXIMA DE LEY, DESDE LA

FECHA  EN  QUE  SE  HAGA EL PAGO Y HARA PARTE DE LAS OBLIGACIONES ASEGURADAS   CON   LA  PRENDA  QUE  AQUÍ 

SE  FORMALIZA  Y TENDRÁ EXIGIBILIDAD  INMEDIATA  EN  SU COBRO. SEPTIMA. EL BIEN OBJETO DE LA  PIGNORACIÓN 

SE  ENCUENTRA  UBICADO  EN  CRA  2  ESTE NO 1-57 URBANIZACIÓN  VILLA  DEL  MAR  DE  LA  CIUDAD DE RIOHACHA
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CUAL EL DEUDOR  SE  ENCUENTRA  EN  CALIDAD DE ES ARRENDATARIO. OCTAVA. EL BIEN   PIGNORADO  QUEDA  EN  PODER

 DEL  SR.(A)(S). GEOINGENIERIA LIMITADA  QUIEN  EJERCERÁ  SOBRE ÉSTE TENENCIA EN LAS CONDICIONES DE  LEY,

IGUALMENTE, EL DEUDOR PERMITIRÁ AL BANCO CADA VEZ QUE LO CONSIDERE  CONVENIENTE  O  NECESARIO,  INSPECCIONAR

 EL ESTADO DE DICHO  BIEN.  NOVENA.  LA PRENDA SIN TENENCIA AQUÍ CONSTITUIDA SE EXTIENDE  IGUALMENTE  A 

TODOS  LOS  ACCESORIOS PERTENECIENTES AL BIEN   DESCRITO  EN  LA  CLÁUSULA  CUARTA.  DECIMA.  TERMINADA LA

PRENDA,   EL   DEUDOR  DEBERÁ  CANCELAR  POR  CUENTA  PROPIA ESTE GRAVAMEN.  DECIMA  PRIMERA.  EL  BANCO

PODRÁ DAR POR TERMINADO EL CONTRATO  DE PRENDA, SI EL BIEN PIGNORADO FUERE PERSEGUIDO POR UN TERCERO. 

DECIMA  SEGUNDA.  EL  CAMBIO  DE LUGAR DE UBICACIÓN DEL BIEN  PIGNORADO  SIN  PREVIO  ACUERDO  SUSCRITO CON

EL BANCO, DEL CUAL  SE TOMARÁ NOTA EN LOS REGISTROS ORIGINALES A LOS LUGARES DE LA  NUEVA  DIRECCIÓN,  IGUAL

QUE EL CAMBIO DE COMPAÑÍA DE SEGUROS DARÁ  DERECHO  AL  BANCO PARA SOLICITARLA ENTREGA INMEDIATA DE LA

PRENDA  O  EL  PAGO DE LAS OBLIGACIONES QUE AMPARE, AUN CUANDO EL PLAZO  NO SE ENCUENTRE VENCIDO. DECIMA

TERCERA. EL INCUMPLIMIENTO DE  CUALESQUIERA  DE  LAS OBLIGACIONES DEL DEUDOR DARÁ DERECHO AL BANCO  PARA

SOLICITAR Y OBTENER LA ENTREGA INMEDIATA DE LA PRENDA O  EL PAGO DE TODAS LAS DEUDAS A CARGO DEL DEUDOR

AUNQUE EL PLAZO DE  ÉSTAS  NO  SE  HALLE  VENCIDO, SIN PERJUICIO DE LAS SANCIONES PENALES  CORRESPONDIENTES.

 DECIMA  CUARTA. EN CASO DE QUE TODO O PARTE   DEL   BIEN   DADO   EN   PRENDA   SE  DESTRUYERE  TOTAL O

PARCIALMENTE,   O   POR  CUALESQUIERA  OTRAS  CAUSAS  SE VOLVIERA INSERVIBLE,  EL  BANCO  PODRÁ  PEDIRLE  AL

 DEUDOR  QUE  MEJORE O REPONGA  LA  PRESENTE PRENDA A SU SATISFACCIÓN Y SI ESTA PETICIÓN NO  FUERE  CUMPLIDA

 DENTRO  DEL  PLAZO QUE EL BANCO LE SEÑALE AL EFECTO,   ÉSTE   TENDRÁ   DERECHO   A   EXIGIR   DE  INMEDIATO

EL CUMPLIMIENTO  DE  TODAS LAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DEL DEUDOR,  AUNQUE HAYA PLAZO PENDIENTE

PARA EL PAGO. DECIMA QUINTA. CORRESPONDEN  AL DEUDOR, LOS IMPUESTOS Y GASTOS QUE SE LLEGAREN A CAUSAR  PARA

LA LEGALIZACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO. DECIMA SEXTA. EL  DEUDOR  ACEPTA  CUALQUIER  TRASPASO,  ENDOSO  O

CESIÓN QUE EL BANCO  HICIERE  DE TODAS O PARTE DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS CON  LA  PRENDA  QUE AQUI SE

CONSTITUYE Y CONSIGUIENTEMENTE EL DE ESTA  PRENDA  DECIMA  SEPTIMA.  EL  BIEN DADO EN PRENDA PODRÁ SER

ENAJENADO  POR  EL  (LOS) DEUDOR (ES), PERO SOLO SE VERIFICARÁ LA TRADICIÓN  DE ÉL AL ADQUIRIENTE, CUANDO EL

ACREEDOR LO AUTORICE O ESTÉ  CUBIERTO  EN  SU  TOTALIDAD  EL  CRÉDITO,  DEBIENDO HACERSE CONSTAR  EL 

RESPECTIVO  HECHO  EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN NOTA SUSCRITA  POR  EL ACREEDOR. EN CASO DE AUTORIZACIÓN DEL

ACREEDOR, LOS  ADQUIRIENTES  ESTÁN  OBLIGADOS  A  RESPETAR  EL  CONTRATO DE PRENDA.  EN CONSTANCIA SE FIRMA

EN BARRANQUILLA A LOS 28 DIAS DEL MES   DE   OCTUBRE   DE   2011.  DEUDOR  PRENDARIO. GEOINGENIERIA

LIMITADA.   NIT.   900.019.772-6.   RL.   MENDOZA  PLATA FERNANDO ENRIQUE.   C.C.   84.087.209.  ACREEDOR 

PRENDARIO:  MIGUEL ÁNGEL NATERA RAMIREZ. C.C. 8.725.788. 

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR

EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO

CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS

QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN

OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $6,500

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una
entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de
1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos. 

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf. 

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la
cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo,
ingresando al enlace https://siiguajira.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación wAGsrq2WgP 

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción. 

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.  
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CONVENIO O CONTRATO No: 2220576 DE 2022 

LINEA DE NEGOCIO ó TIPO 
DE CONTRATO: 

OBRA 

OBJETO: 

CHEQUEO VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO 
CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES 
INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN 
EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

ALCANCE 

1. ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE 
LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO 
COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE 
NSR – 10.  

2. ACTIVIDAD 2: DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, 
CONCERTACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.  

3. ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS 
CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS 
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ACTA DE 
ENTREGA Y RECIBO DE LAS OBRAS.  

4. ACTIVIDAD 4: PLAN DE GESTION SOCIAL PARA LA 
EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES 1,2 Y 3 

 

VALOR:  
MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS 
SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 
NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 1.771.707.945,99) M/CTE.  

CUOTA DE GERENCIA o 
GESTION 

N/A 

CONTRATANTE 
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO 
TERRITORIAL – ENTerritorio 

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES 

PLAZO:  CINCO (5) MESES 

 

 

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del 
contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo.  

 

A continuación, se relacionan las garantías que amparan el acuerdo de voluntades. 
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Garantías: 

Póliza No. 
Fecha 

Expedición 
Amparo Vigencia Tomador Beneficiario 

Valor 
Asegurado 

1.GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO 

 

 

11-45-
101112033 

 

 

24/03/2022 

 

 

BUEN MANEJO DEL 
ANTIICPO 

 

DESDE 
16/03/2022 
HASTA 
16/04/2022 

 

 

CONSORCIO 
CONSTRUREDES 

EMPRESA 
NACIONAL 
PROMOTORA 
DEL 
DESARROLLO  
TERRITORIAL 
ENTERRITORIO 

 

 

$354.450.914,10 

 

11-45-
101112033 

 

 

 

 

 

24/03/2022 

 

 

 

CALIDAD Y 
CUMPLIMIENTO 

 

DESDE 
16/03/2022 
HASTA 
16/04/2023 

 

 

CONSORCIO 
CONSTRUREDES 

 

EMPRESA 
NACIONAL 
PROMOTORA 
DEL 
DESARROLLO  
TERRITORIAL 
ENTERRITORIO 

 

 

$531.512.383,80 

 

11-45-
101112033 

 

 

 

 

 

24/03/2022 

 

SALARIOS Y 
PRESTACIONES 
SOCIALES 

 

DESDE 
16/03/2022 
HASTA 
16/08/2025 

 

 

CONSORCIO 
CONSTRUREDES 

EMPRESA 
NACIONAL 
PROMOTORA 
DEL 
DESARROLLO  
TERRITORIAL 
ENTERRITORIO 

 

 

$177.170.794,60 

 

11-45-
101112033 

 

 

 

 

24/03/2022 

 

 

ESTABILIDAD DE LA 
OBRA Y CALIDAD 
DE LA OBRA 

 

DESDE 
16/03/2022 
HASTA 
16/08/2025 

 

 

CONSORCIO 
CONSTRUREDES 

EMPRESA 
NACIONAL 
PROMOTORA 
DEL 
DESARROLLO  
TERRITORIAL 
ENTERRITORIO 

 

 

$531.512.383,80 

 

2.GARANTIAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

 

 

11-40-
10146444 

 

 

31/03/2022 

 

 

PREDIOS, LABORES 
Y OPERACIONES 

 

 

DESDE 
16/03/2022 
HASTA 
16/08/2022 

 

 

CONSORCIO 
CONSTRUREDES 

EMPRESA 
NACIONAL 
PROMOTORA 
DEL 
DESARROLLO  
TERRITORIAL 
ENTERRITORIO 

 

 

$177.170.794 

 

 

11-40-
10146444 

 

 

31/03/2022 

 

 

VEHICULOS 
PROPIOS Y NO 
PROPIOS 

 

 

DESDE 
16/03/2022 
HASTA 
16/08/2022 

 

 

CONSORCIO 
CONSTRUREDES 

EMPRESA 
NACIONAL 
PROMOTORA 
DEL 
DESARROLLO  
TERRITORIAL 
ENTERRITORIO 

 

 

$177.170.794 

 

 

11-40-
10146444 

 

 

31/03/2022 

 

 

RESPONSABILIDAD 
CIVIL PATRONAL 

 

 

DESDE 
16/03/2022 
HASTA 
16/08/2022 

 

 

CONSORCIO 
CONSTRUREDES 

EMPRESA 
NACIONAL 
PROMOTORA 
DEL 
DESARROLLO  
TERRITORIAL 
ENTERRITORIO 

 

 

$177.170.794 

11-40-
10146444 

 

31/03/2022 

CONTRATISTAS Y 
SUBCONTISTAS 

 

DESDE 
16/03/2022 

CONSORCIO 
CONSTRUREDES 

EMPRESA 
NACIONAL 
PROMOTORA 

 

$177.170.794 
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HASTA 
16/08/2022 

DEL 
DESARROLLO  
TERRITORIAL 
ENTERRITORIO 

 

11-40-
10146444 

 

31/03/2022 

 

GASTOS MEDICOS 

 

DESDE 
16/03/2022 
HASTA 
16/08/2022 

 

CONSORCIO 
CONSTRUREDES 

EMPRESA 
NACIONAL 
PROMOTORA 
DEL 
DESARROLLO  
TERRITORIAL 
ENTERRITORIO 

 

 

$177.170.794 

 

11-40-
10146444 

 

31/03/2022 

 

RESPONSABILIDAD 
CIVIL CRUZADA 

 

DESDE 
16/03/2022 
HASTA 
16/08/2022 

 

CONSORCIO 
CONSTRUREDES 

EMPRESA 
NACIONAL 
PROMOTORA 
DEL 
DESARROLLO  
TERRITORIAL 
ENTERRITORIO 

 

 

$177.170.794 

 

En consecuencia, se procede a la iniciación del Contrato de Interventoría el día 26  del mes abril  
del 2022, el cual debe concluir el día 26 del mes septiembre  del año 2022. 

 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los 
que intervienen en ella. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Firma 

 
         
 
 
 
 
 
Firma 

NOMBRE: Federico Cardona Pabón 
Representante Legal 
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA 
Interventoría 

NOMBRE: Carlos Alberto Gutiérrez Uribe 
Representante Legal 
CONSORCIO CONSTRUREDES 
Contratista de Obra 

Original: ENTerritorio 

Copias: 
Contratista/Interventoría 
Cliente 

 

 

Nota Generales: 

Para la suscripción del acta de inicio será necesario verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 El <convenio/contrato> debe encontrarse perfeccionado (verificar en el convenio/contrato los 
requisitos de perfeccionamiento en la cláusula correspondiente). 

 La garantía única debe encontrarse debidamente aprobada por el Contratante 
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Notas aplicables a la suscripción del Acta de Inicio de Contratos Derivados 

 Previo a la suscripción del acta de inicio de los contratos, recibir en los casos que aplique, para su 
revisión y aprobación las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el Contratista, diferente 
al que fue objeto de evaluación por parte de ENTerritorio en desarrollo del proceso de selección. 
Para el efecto deberá revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia general 
y específica de conformidad con los criterios y metodología establecida en las reglas de 
participación que dieron origen al contrato y suscribir el Acta de Aprobación de Personal para la 
Ejecución del Contrato – F-GG-18, la cual deberá estar anexa al Acta de Inicio. 

Anexos (según aplique):  

 La acreditación por EL INTERVENTOR de que todo el personal necesario para el inicio de la 
ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, 
pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las 
cotizaciones respectivas se encuentran al día. 

 La comprobación por el contratista ante ENTerritorio, de que todo el personal necesario para el 
inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en 
salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos 
de las cotizaciones respectivas se encuentran al día. 

 Para acreditar la calidad de supervisor, se deberá anexar la comunicación de delegación 
correspondiente o copia del contrato, según sea lo pertinente. 



                      Carrera 24 #15-17 San Marcos-Sucre   
     Cel. 3114143542 

Correo electrónico: cconstruredes@gmail.com 
 
 

 

CONSORCIO CONSTRUREDES carrera 24 #15-17 San Marcos-Sucre                 Cel. 3114143542 
Correo electrónico: cconstruredes@gmail.com 

 
 
 
Bogotá D.C.,27 de Mayo de 2022              CCR_CORDOBA_2220576_2022_038 
   
Señores: 
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DE DESARROLLO TERRITORIAL - 
ENTERRITORIO 
Atn. Dra. JULY MARCELA ACOSTA 
Abogada Grupo de Procesos de Selección 
Calle 26 No. 13 – 19 
Bogotá D.C. 
 
ASUNTO: RADICACIÓN DE PÓLIZAS DE GARANTÍA ACTUALIZADAS CONFORME AL 
CONTRATO DE OBRA - CONTRATO: No. 2220576 de 2022,,CONTRATISTA: 
CONSORCIO CONSTRUREDES OBJETO: " CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS 
Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL 
CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN 
MARCO DEL CONVENIO No. 221005". 
 
Respetada Doctora, 
Por medio de la presente nos permitimos hacer entrega de las Pólizas de garantía 
actualizadas conforme al Contrato de obra No. 2220576 DE 2022, para su revisión y 
respectiva aprobación: 
 

 Póliza de seguro de cumplimiento Particular  
 Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada del cumplimiento  

 
 

NOTA: Es de aclarar que las mismas ya han sido cargadas a la plataforma del SECOP II. 
 
Sin otro motivo en particular, agradecemos la atención a la presente e igualmente nos 
permitimos      informar que estaremos atentos a resolver cualquier inquietud  
 
 
Atentamente, 
 
 
 

 

CARLOS GUTIERREZ 
Representante legal  
Consorcio Construredes 
 
 
 

mailto:cconstruredes@gmail.com


OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

BENEFICIARIO:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

 1DLF062869B

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

BOGOTA 11BOGOTA, D.C.

27 04 2022 26 04 2022 00:00 26 09 2022 23:59 ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

CONSORCIO CONSTRUREDES NIT: 901.568.676-5

CR 24  NRO. 15  - 17 SAN MARCOS, SUCRE 6052953041

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

CL 26  NRO. 13  - 19 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.316-1

5940407

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA
EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

899999316 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL
DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO ADICIONAL: ADICIONAL:   TERCEROS AFECTADOS

$ ******177,170,794.60

SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA CITADA CON BASE A EL ACTA DE INICIO (26/04/2022). LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN EN
VIGOR.

$ *****263,385.00 $ *******6,000.00 $ ******51,183.00 $ ***********320,568.00

CONCABA LTDA ASESORES DE SEGUROS     62869          100.00

CONTADO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y
QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A.,
GARANTIZA:

GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL REFERENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 2220576 CUYO OBJETO ES: CHEQUEO, VALIDACION DE
PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICOS, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. (GRUPO 4).

BENEFICIARIO ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS.

SE REEMPLAZA EL NUMERAL 5.2 DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA POR EL SIGUIENTE TEXTO:
5.2 CUANTIA Y OCURRENCIA EN CONCORDANCIA CON LA NORMADO EN EL ARTICULO 1077 DEL CODIGO DE COMERCIO, LA ENTIDAD DEBERA ACREDITAR LA OCURRENCIA DEL
SINIESTRO Y LA CUANTIA DE LA RECLAMACION.

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMPAROS                                 DEDUCIBLE                      VIGENCIA    VIGENCIA         SUMA ASEG               SUMA ASEG
                                                                        DESDE       HASTA             ACTUAL                 ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES           10.00 % DEL VALOR DE LA       26/04/2022  26/09/2022     $177,170,794.60
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS          10.00 % DEL VALOR DE LA       26/04/2022  26/09/2022     $177,170,794.60
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL          10.00 % DEL VALOR DE LA       26/04/2022  26/09/2022     $177,170,794.60
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV

11-40-101046444 6

11-40-101046444



FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

BENEFICIARIO:

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

 2DLF062869B

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

BOGOTA 11BOGOTA, D.C.

27 04 2022 26 04 2022 00:00 26 09 2022 23:59 ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

CONSORCIO CONSTRUREDES NIT: 901.568.676-5

CR 24  NRO. 15  - 17 SAN MARCOS, SUCRE 6052953041

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

CL 26  NRO. 13  - 19 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.316-1

5940407

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

899999316 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO
TERRITORIAL- ENTERRITORIO

DLF062869B

AMPAROS                                 DEDUCIBLE                      VIGENCIA    VIGENCIA         SUMA ASEG               SUMA ASEG
                                                                        DESDE       HASTA             ACTUAL                 ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS          10.00 % DEL VALOR DE LA       26/04/2022  26/09/2022     $177,170,794.60
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
GASTOS MEDICOS                                                        26/04/2022  26/09/2022     $177,170,794.60
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA           10.00 % DEL VALOR DE LA       26/04/2022  26/09/2022     $177,170,794.60
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV

11-40-101046444 6

11-40-101046444



FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

BENEFICIARIO:

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

 3DLF062869B

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

BOGOTA 11BOGOTA, D.C.

27 04 2022 26 04 2022 00:00 26 09 2022 23:59 ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

CONSORCIO CONSTRUREDES NIT: 901.568.676-5

CR 24  NRO. 15  - 17 SAN MARCOS, SUCRE 6052953041

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

CL 26  NRO. 13  - 19 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.316-1

5940407

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

899999316 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO
TERRITORIAL- ENTERRITORIO

DLF062869B

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :
NOMBRE                                                               IDENTIFICACION   PARTICIPACION
INMAQ  LIMITADA                                                         800216251-2           65.00
GEOINGENIERIA LTDA                                                      900019772-6           35.00

11-40-101046444 6

11-40-101046444



OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

 1DLF062869B

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

BOGOTA 11BOGOTA, D.C.

02 05 2022 26 04 2022 00:00 26 09 2025 23:59 ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

CONSORCIO CONSTRUREDES NIT: 901.568.676-5

CR 24  NRO. 15  - 17 SAN MARCOS, SUCRE 6052953041

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

CL 26  NRO. 13  - 19 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.316-1

5940407

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ****1,771,817,270.90

     * ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA CITADA CON BASE A EL ACTA DE INICIO (26/04/2022). LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN EN
VIGOR.

$ ***6,013,147.00 $ ******20,000.00 $ ***1,146,298.00 $ *********7,179,445.00

CONCABA LTDA ASESORES DE SEGUROS     62869          100.00

CONTADO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-028A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LOS AMPAROS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, BUEN MANEJO DEL ANTICIPO, PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, CALIDAD Y CORRECTO
FUNCIONAMIENTO, ESTABILIDAD DE LA OBRA REFERENTES A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 2220576 CUYO OBJETO ES: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y
DIAGNOSTICOS, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO,
EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. (GRUPO 4).

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO ES DE UN (1) AÑO CONTADO A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES.

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE TRES (3) AÑOS CONTADO A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA.

SE REEMPLAZA EL NUMERAL 5.2 DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA POR EL SIGUIENTE TEXTO:
5.2 CUANTIA Y OCURRENCIA EN CONCORDANCIA CON LA NORMADO EN EL ARTICULO 1077 DEL CODIGO DE COMERCIO, LA ENTIDAD DEBERA ACREDITAR LA OCURRENCIA DEL

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMPAROS                                                           VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA     SUMA ASEG/ACTUAL   SUMA ASEG/ANTERIOR

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO                                             26/04/2022      27/05/2023     $354,450,914.10
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO                               SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *      $177,170,794.60    $-177,170,794.60
CUMPLIMIENTO                                                         26/04/2022      27/05/2023     $531,512,383.80
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                                     26/04/2022      26/09/2025     $177,170,794.60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA                                SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *      $531,512,383.80    $-531,512,383.80

11-45-101112033 4

11-45-101112033



FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ADICIONAL:

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

 2DLF062869B

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

BOGOTA 11BOGOTA, D.C.

02 05 2022 26 04 2022 00:00 26 09 2025 23:59 ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

CONSORCIO CONSTRUREDES NIT: 901.568.676-5

CR 24  NRO. 15  - 17 SAN MARCOS, SUCRE 6052953041

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

CL 26  NRO. 13  - 19 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.316-1

5940407

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

DLF062869B

OBJETO DE LA POLIZA
SINIESTRO Y LA CUANTIA DE LA RECLAMACION.

11-45-101112033 4

11-45-101112033



FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ADICIONAL:

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

 3DLF062869B

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

BOGOTA 11BOGOTA, D.C.

02 05 2022 26 04 2022 00:00 26 09 2025 23:59 ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

CONSORCIO CONSTRUREDES NIT: 901.568.676-5

CR 24  NRO. 15  - 17 SAN MARCOS, SUCRE 6052953041

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

CL 26  NRO. 13  - 19 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.316-1

5940407

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

DLF062869B

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :
NOMBRE                                                               IDENTIFICACION   PARTICIPACION
INMAQ  LIMITADA                                                         800216251-2           65.00
GEOINGENIERIA LTDA                                                      900019772-6           35.00

11-45-101112033 4

11-45-101112033



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES 

DEL CONTRATO OBRA (CONSORCIO Y 

CONSORCIADO) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



FORMATO 6 
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 
(PERSONAS JURÍDICAS) 

 
 
Yo, OSCAR DARIO SOTO SOTO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
78.702.431 de Montería y Tarjeta Profesional No. 63631-T de la Junta Central de 
Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de INMAQ S.A.S. 
identificada con Nit. Nº 800.216.251-2, debidamente inscrito en la Cámara de 
Comercio de Riohacha, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la 
gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de 
Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 
y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis 
(6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. 
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
En constancia, se firma en San Marcos a los catorce (14) días del mes de junio de 
2022. 
 
 
 
 
_________________________  
OSCAR DARIO SOTO SOTO 
T. P. No. 63631-T 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INMAQ SAS 

SOLO VALIDO PARA EL AÑO 2022 

 

28-01-2022 

INMAQ SAS 

SOLO VALIDO PARA EL AÑO 2022 

 



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público OSCAR DARIO SOTO SOTO identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA
No 78702431 de MONTERIA (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 63631-T SI tiene vigente su
inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Abril de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:F6B30950AF552130


 

 

 

 

 



 
GEOINGENIERIA LTDA. 

GESTIÓN ESTRUCTURAS OBRAS NIT 900.019.772-6 
 
 

 
Calle 7 # 15-55 Teléfonos: 7292580 - 3014384943 

e-mail: gerencia@geoingenieria-ltda.com 

FORMATO 6 
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 
(PERSONAS JURÍDICAS) 

 
 
Yo, MARIA DEL SOCORRO COVO POSADA, identificada con Cédula de 
Ciudadanía No. 40.926.744 de Riohacha y Tarjeta Profesional No. 97057-T de la 
Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de 
GEOINGENIERIA LIMITADA identificada con Nit. Nº 900.019.772-6, debidamente 
inscrito en la Cámara de Comercio de Riohacha, luego de examinar de acuerdo 
con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados 
financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los 
aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio 
Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la 
Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 
de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a 
partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
Dado en Riohacha a los quince (15) días del mes de junio de 2022. 
 
Atentamente, 
 
 
 
MARIA DEL SOCORRO COVO POSADA 
C.C. No. 40.926.744 de Riohacha 
T.P. No. 97057-T 
 
 



 



 



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público MARIA DEL SOCORRO COVO POSADA identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 40926744 de RIOHACHA (LA GUAJIRA) Y Tarjeta Profesional No 97057-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Mayo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:F66FAA23AB1BE259


 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL 

PERSONAL MÍNIMO APROBADO DEL 

CONTRATO DE OBRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



03-05-2022

Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement



03-05-2022

Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement



Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement



Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement



Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement



Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement



DUARTE JOSE PINEDO DURANGO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.069.464.406, se encuentra
afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS

En su condición de administradora del

CERTIFICA QUE:

NIT  800.224.808-8

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

La presente certificación se expide el 3 de Mayo del 2022.

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así  lograría recibir el ingreso que
desea cuando obtenga su beneficio pensional.



EDMUNDO CARLOS DE LA OSSA CHAVEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 92.497.702, se
encuentra afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS

En su condición de administradora del

CERTIFICA QUE:

NIT  800.224.808-8

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

La presente certificación se expide el 3 de Mayo del 2022.



LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a NORELIS DEL CARMEN ANAYA PEREZ  identificado/a con
documento de identidad Cédula de Ciudadanía número 1093752620, se encuentra afiliado/a desde 06/05/2008 al
Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de
Pensiones  COLPENSIONES.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 03 de mayo de 2022.

Nota:  Certificado  generado  desde  la  página  Web.  Este  documento  no  es  válido  para  el  reconocimiento  de
prestaciones  económicas,  está  sujeto  a  verificación  y  no  tiene  costo  alguno.

Blanca Nubia Ramirez Aldana
Dirección de Afiliaciones



Hace constar que:

El(la) Señor(a) CASTILLO LOBO RAFAEL FRANCISCO identificado(a) con CC número 1.066.181.984 se 

encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 24 de mayo de 2016 y sus 

recursos se encuentran en el FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO.

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 03 de mayo de 2022.

Cordialmente,

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

 *Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:

 Línea de servicio Protección: Bogotá: 744 44 64 - Medellín y Cali 510 90 99

 Barranquilla: 319 79 99 - Cartagena: 642 49 99 - Nacional 01 8000 52 8000

 www.proteccion.com
202205031633



RONAL ANDRES BLANCO ARROYO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.102.815.039, se encuentra
afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS

En su condición de administradora del

CERTIFICA QUE:

NIT  800.224.808-8

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

La presente certificación se expide el 3 de Mayo del 2022.

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así  lograría recibir el ingreso que
desea cuando obtenga su beneficio pensional.





Medellín, 03 de Mayo de 2022

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSORCIO
CONSTRUREDES que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL SUCRE,
Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante

C1069464406 PINEDO DURANGO  DUARTE JOSE 04/05/2022 m149X127 DEPENDIENTE

C92497702 DE LA OSSA CHAVEZ  EDMUNDO CARLOS 04/05/2022 e1322072 DEPENDIENTE

C1102815039 BLANCO ARROYO  RONAL ANDRES 30/04/2022 V2312719 DEPENDIENTE

C1093752620 ANAYA PEREZ  NORELIS 30/04/2022 QA318818 DEPENDIENTE

C1066181984 CASTILLO LOBO  RAFAEL FRANCISCO 30/04/2022 241167y1 DEPENDIENTE

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 03/05/2022 20:03:42 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.61.55.146, 192.230.104.2, 172.16.42.57

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí
contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único
de generación válido por un mes:C329376882212372222



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

1 CC 1093752620 ANAYA NORELIS 25-14 30 $2,000,000 $320,000 ESSC07 30 $2,000,000 $80,000 CCF41 30 $2,000,000 $80,000 14-11 30 $2,000,000 $139,200 30 $0 $0

2 CC 1102815039 BLANCO RONAL 230301 30 $2,000,000 $320,000 EPS037 30 $2,000,000 $80,000 CCF41 30 $2,000,000 $80,000 14-11 30 $2,000,000 $139,200 30 $0 $0

3 CC 1066181984 CASTILLO RAFAEL 230201 30 $1,800,000 $288,000 ESSC07 30 $1,800,000 $72,000 CCF41 30 $1,800,000 $72,000 14-11 30 $1,800,000 $125,300 30 $0 $0

4 CC 92497702 DE LA OSSA 
EDMUNDO

230301 27 $2,700,000 $432,000 EPS037 27 $2,700,000 $108,000 CCF41 27 $2,700,000 $108,000 14-11 27 $2,700,000 $188,000 27 $0 $0

5 CC 1049453183 ESCOBAR SINDY 230301 17 $850,000 $136,000 ESSC07 17 $850,000 $34,000 CCF41 17 $850,000 $34,000 14-11 17 $850,000 $59,200 17 $0 $0

6 CC 85474042 GUTIERREZ CARLOS 25-14 30 $2,500,000 $400,000 EPS005 30 $2,500,000 $100,000 CCF41 30 $2,500,000 $100,000 14-11 30 $2,500,000 $174,000 30 $0 $0

7 CC 1069464406 PINEDO DUARTE 230301 30 $3,000,000 $480,000 ESSC07 30 $3,000,000 $120,000 CCF41 30 $3,000,000 $120,000 14-11 30 $3,000,000 $208,800 30 $0 $0

Total         Afiliados( 7) $14,850,000 $2,376,000 $14,850,000 $594,000 $14,850,000 $594,000 $14,850,000 $1,033,700 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901568676 5 CONSORCIO CONSTRUREDES B - MENOS DE 200 COTIZANTES Principal CRA 24 15  17 BARRIO 
CENTRO

SAN MARCOS-SUCRE 2953041 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2022-05 2022-06 1488842144 9435845110 E 2022/06/17 2022/06/06 BANCOLOMBIA 0 $4,597,700

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 3) 7 $2,376,000 $0 $0 $2,376,000

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 2 $720,000 $0 $0 $720,000

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 4 $1,368,000 $0 $0 $1,368,000

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 1 $288,000 $0 $0 $288,000

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 7 $1,033,700 $0 $0 $1,033,700

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 7 $1,033,700 $0 $0 $1,033,700

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 7 $594,000 $0 $0 $594,000

     COMFASUCRE CCF41 892,200,015 5 7 $594,000 $0 $0 $594,000

EPS (ADMINISTRADORAS: 3) 7 $594,000 $0 $0 $594,000

     MUTUAL SER ESSC07 806,008,394 7 4 $306,000 $0 $0 $306,000

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 2 $188,000 $0 $0 $188,000

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $100,000 $0 $0 $100,000

TOTAL 7 $4,597,700 $0 $0 $4,597,700

Página 1 de 1 2022/06/07 12:13 PM

Resumen General de Pago



 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROBACIÓN DEL CONTRATO DE FIDUCIA. 
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*20225000080153* 
Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: 20225000080153 
  

Pública   Pública 
Reservada 

  Pública Clasificada  

 
 
Bogotá D.C, 06-06-2022 
 

MEMORANDO 
 
PARA:  DIEGO FERNANDO ALZA ALZA  
    Gerente Grupo de Desarrollo Proyectos 1 
 
   CARLOS ANDRES BRAVO 
   Gerente Cto Interadministrativo 221005 

 

DE:             CAROLINA OTILIA MONTEALEGRE CASTILLO 
Subgerente de Operaciones  

 
ASUNTO: Revisión y aprobación al Contrato de Fiducia Mercantil para el manejo del anticipo 

del Contrato de Obra No. 2220576. 
 
En atención a la solicitud del asunto, referente a la revisión y aprobación del contrato de Fiducia Mercantil 
cuyo objeto es “Constituir una fiducia mercantil de carácter irrevocable para la administración de los recursos 
que constituyen el ANTICIPO.”, para la administración del anticipo del Contrato de Obra No. 2220569 cuyo 
objeto consiste en el “CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, 
INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES 
INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE 
BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.”, nos permitimos informar que los documentos contienen las 
condiciones señaladas en el Contrato de Obra en mención y sus documentos precontractuales los cuales 
hacen parte integral del mismo. 
 
La anterior aprobación se emite en cumplimiento a lo establecido en la CLÁUSULA 9.- ANTICIPO: del 
documento ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES GRUPO 4 CÓRDOBA - BOLIVAR, del 
PROCESO DE CONTRATACIÓN ABIERTA INA 032-2021, que dio origen Contrato de Obra No. 2220576.  

 
Atentamente, 
 

 
 
CAROLINA OTILIA MONTEALEGRE CASTILLO 
Subgerente de Operaciones 
 

Preparó: Diego Fernando Rodríguez Garzón — Abogado Contratista Grupo de Gestión Contractual. - Subgerencia de Operaciones.  
Revisó: "Eryca Giovanna Vallejo Villarreal — Gerente Grupo de Gestión Contractual (e) - Subgerencia de Operaciones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATO DE FIDUCIA. 
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FORMATO DE VINCULACIÓN F-RI-01 

(CONSORCIO Y CONSORCIADOS) 
 



SOLICITUD DE VINCULACIÓN

GESTIÓN DEL RIESGO

CÓDIGO

VERSIÓN

VIGENCIA

F-RI-01

03

2022-05-18

86193Número de Solicitud

901568676

CONSORCIO CONSTRUREDES

Razón social / Nombres y apellidos completos

Este formato hace parte integral del contrato suscrito con la
entidad y debe ser diligenciado de   acuerdo con el instructivo.

Fecha de diligenciamiento

Tipo de persona Tipo de Vinculación Tipo de solicitud

1. INFORMACIÓN BÁSICA

Tipo de identificación Número de identificación D.V.

Lugar de expedición

5

Fecha de
expedición

Género

Sigla

Fecha de constitución / Fecha de
nacimiento

Depto. de constitución / nacimiento Ciudad  de constitución / nacimientoPaís de constitución / nacimiento

2022/02/18

Correo electrónico

cabeto25@hotmail.com

Dirección de domicilio principal

CR 24 15 17

Número teléfono fijo Número teléfono celular Fax

3114143542

Juridica Contratista Actualización

2022/06/18

COLOMBIA SUCRE SINCELEJO

NIT

COLOMBIA SUCRE SAN MARCOS

SAN MARCOSSUCRE

Departamento CiudadPaís

COLOMBIA

Privada

Si es persona Jurídica diligencie los numerales 2.1 al 2.4, si es persona natural diligencie numeral 2.5 y 2.6

Para entidad Pública
indicar  tipo de Orden

CONSORCIO

7111

Tipo de sociedad o
asociación

Número de
empleadosCódigo CIIU

2. ACTIVIDAD ECONÓMICA

Descripción de la
actividad económica
principal

Tipo de empresa

2
ACTIVIDADE DE ARQUITECTURA

2.1 Clasificación Industrial Internacional Uniforme - CIIU

2.2 Datos persona jurídica

2.3 Composición accionaria
(Se deben incluir sólo los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente mas del 5% de capital social, aporte o participación). En caso de uniones
temporales o consorcios, señale la identificación de los consorciados o participes en la unión.

Nombres y apellidos completos % Part.Tipo
Numero de identificación ¿Es persona expuesta

políticamente?

INMAQ  SASNIT800216251 65

GEOINGENIERIA  LIMITADANIT900019772 35

País Depto. Ciudad

 6Página 1 de



SOLICITUD DE VINCULACIÓN

GESTIÓN DEL RIESGO

CÓDIGO

VERSIÓN

VIGENCIA

F-RI-01

03

2022-05-18

86193Número de Solicitud

2.4 Beneficiario final controlante
Es aquella persona que pese a no ser propietario de una participación mayoritaria del capital de la persona jurídica que actúa como cliente, ejerce el control de la persona
jurídica en los términos del artículo 261 del Código de Comercio.

¿Cuenta la persona jurídica con un beneficiario final controlante?

Nombres y apellidos completosTipo
Numero de identificación ¿Es persona expuesta

políticamente?

Descripción de la actividad
económica

Nombre de la empresa donde trabaja

Ciudad Fax

Nivel de estudios

Código CIIU

Profesión

2.5 Datos persona natural

Dirección de la empresa o negocioCargo que ocupa

Ocupación / oficio

TeléfonoPaís Departamento

2.6 Información complementaria de la persona natural con respecto a

Entidad

2.6.1. ¿Es persona políticamente expuesta?

Información del cargo que lo identifica como PEP

Fecha de desvinculaciónFecha de vinculación

Si usted es catalogado como PEP, por favor diligencie la información de identificacion de sus relacionados

Cargo u ocupación

Relación
Nombres y
apellidos

Tipo de
identificación

Número de
identificación

Entidad
Cargo u

ocupación
Fecha de

vinculación
Fecha de

desvinculación

2.6.2. ¿Tengo familiares que se identifican como políticamente expuesta?

Relación
Número de

identificación
Entidad

Fecha de
vinculación

Tipo de
identificación

Si usted declara que tiene familiares catalogados como PEP, por favor diligencie la información de identificacion de dicho familiar públicamente expuesto

Nombres y
apellidos

Fecha de
desvinculación

Cargo u
ocupación

3. REPRESENTANTE LEGAL Ó APODERADO
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0

0

4.1 Información financiera, cifras expresadas en pesos

4. INFORMACIÓN FINANCIERA

Ingresos mensuales Total activos

Concepto otros ingresos

$

Entidad CiudadPais
Monto promedio mensual

de operaciones $
MonedaTipo de producto

Egresos mensuales

500000

NO

Otros ingresos

4.2  Actividades en moneda extranjera

Realiza actividades en moneda extranjera

50000

Patrimonio (activos - pasivos) 0

Total pasivos

Ciudad de nacimiento

País

Número teléfono celular

1976/04/25

COLOMBIA

REPRESENTANTE LEGAL

Tipo de identificación

 En caso de personas jurídicas serán los datos del representante legal y para personas extranjeras sin sucursal serán los datos del apoderado.

CR 11 64 A 50

Representante Legal CC (Cédula de Ciudadanía)

Fecha de nacimiento

Dirección de domicilio principal

CORDOBA

3144143542

85474042

MONTERIA

Fax

CARLOS ALBERTO  GUTIERREZ URIBE

Ciudad

Nombres y apellidos completos

Departamento

cabeto25@hotmail.com

BOGOTA D.C BOGOTA

Número de identificación

Cargo que ocupa

Departamento de nacimientoPaís de nacimiento

Relación con el títular

Correo electrónico

COLOMBIA

Número teléfono fijo

¿El representante legal es persona expuesta políticamente?

En relación con el tipo de vinculación, seleccione e ingrese la información tributaria

5. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Recuerde que en caso de cambiar su situación tributaria es su responsabilidad actualizar el presente formato y notificar a la entidad

5.1 Régimen simple de Tributación

¿Se acogió al régimen simple de tributación establecido en ley 1943 de 2018? NO
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Régimen

Declarante de:

SI

No Aplica

Servicios prestados y/o bienes
suministrados son gravados

Residente en Colombia

En caso de seleccionar la opción "No aplica", indique la razón:

NO

Número Fecha

NO

0Regimen

DECLARANTE DE IVA

Impuesto de Renta NO

5.3 Impuesto al valor agregado -IVA

ResponsabIe IVA

Régimen especialNO

SI

Ingresos y Patrimonio

5.2 Impuesto a la renta

Tipo de norma

Aplicación del Impuesto Tipo de Norma Numero Fecha

¿El contrato es suscrito por un consorcio o unión temporal?

SI

SI

¿El consorcio unión temporal es el que ejecuta la actividad gravada?

Factura cada consorciado Factura un solo consorciado

BOLIVAR - CORDOBA

SI

¿El servicio es prestado en:? (Indicar el departamento, la ciudad o
municipio)

¿La actividad (ventas/servicio), está sujeta? ¿Es servicio de intermediación en Bogotá?

5.4 Impuesto de industria y comercio, avisos y tableros  - ICA

¿El contrato es de compraventa? En caso afirmativo, indique: ¿Tiene sede fabril fuera de

NO

Código CIIU

7111-ACTIVIDADE DE ARQUITECTURA

NO

¿Es entidad de Derecho Público? NO

SI

6.1 Para pagos corrientes

¿Desea recibir mensaje de texto de confirmación de pago?

BANCOLOMBIA

Número

Relacione los datos de la cuenta bancaria de la persona natural o jurídica que se vincula, en la que se realizarán los pagos.

Nombre entidad financiera

53100001020

Nota: El costo del mensaje de texto es asumido por ENTERRITORIO.

Tipo de cuenta bancaria: Ahorros

6. INFORMACIÓN PARA DESEMBOLSO
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7.  DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES

Obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de fuente de
bienes y fondos con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado por la Superintendencia Financiera, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,
Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción y demás normas legales concordantes para prevención del lavado de activos.

1. Los bienes y recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupación, oficio, actividad, negocios, etc.)

PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

2. Declaro que mis bienes y recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier
norma que lo modifique o adicione.

3. Me comprometo a no realizar directamente, por cuenta o a través de terceros actividades ilícitas contempladas en el código penal colombiano o en
cualquier norma que modifique o adicione, ni a efectuar operaciones que faciliten o se destinen a tales actividades o a favor de personas relacionadas
con las mismas.

4. Declaro que la información suministrada corresponde a la realidad, que la información que adjunto es veraz y puede ser verificada por cualquier
medio desde ahora y mientras subsista una relación contractual  o legal con ENTERRITORIO.

5. Autorizo a la entidad para tomar las medidas correspondientes, en caso de detectar cualquier inconsistencia en la información consignada en este
formulario, eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive de ello.

6. Me obligo con la entidad a mantener actualizada la información suministrada mediante el presente formulario para lo cual me comprometo a reportar
por lo menos una vez al año los cambios que se hayan generado respecto de la información aquí contenida, de acuerdo con los procedimientos que
para tal efecto tenga dispuestos la entidad. Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que durante la ejecución del contrato surja una vinculación con una
Persona Expuesta Públicamente, de acuerdo con lo consignado en el numeral 2.5 del capítulo correspondiente a la actividad económica (2. ACTIVIDAD
ECONÓMICA), procederé de inmediato a la actualización de este formato.

7. Declaro en mi calidad de titular y como persona catalogada como expuesta pol¿¿ticamente que he suministrado toda la informaci¿¿n de buena fe
que tengo, por lo cual, la informaci¿¿n que no registr¿¿ es por qu¿¿ la desconozco (aplica para los individuos que se declararon como PEP en el
numeral 2.5.1)

8.  AUTORIZACIÓN CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE INFORMACIÓN

Autorizo de manera permanente e irrevocable a ENTERRITORIO o a quien represente sus derechos para que con fines estadísticos, de control,
supervisión y de información comercial a otras entidades, procese, reporte, conserve, consulte, suministre o actualice cualquier información de carácter
financiero y comercial desde el momento de la vinculación contractual a las centrales de información o bases de datos debidamente constituidas que
estime conveniente, en los términos y durante el tiempo que los sistemas de bases de datos, las normas y las autoridades lo establezcan.

La consecuencia de esta autorización será la inclusión de mis datos en las mencionadas bases de datos y por tanto las entidades del sector financiero o
de cualquier otro dato personal o económico que estime pertinente.

9.  AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del
Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o
manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de
información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.enterritorio.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a
autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo
realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice, lo anterior sin perjuicio de las excepciones consagradas en la ley estatutaria y
relacionadas en nuestra política.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su
autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el
formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle
26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente:
57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de
Tratamiento de Información Personal.

Obligado a Tributar en Estados Unidos Número de identificación tributaria Estadounidense "TIN"

10. DECLARACIÓN FATCA

NO
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Declaro que:

2022/06/18

11. FIRMA

3. Recibo cualquier pago de intereses, dividendos, rentas, salarios, honorarios, primas, anualidades, compensaciones, remuneraciones,
emolumentos y otras ganancias fijas u ocasionales e ingresos (FDAP*),  proviene de fuente de riqueza  ubicada en los Estados Unidos .

1. He permanecido más de 183 días en el último año, o 183 días durante los últimos 3 años, dentro del territorio de los Estados Unidos.

* Cualquier ingreso fijo o determinable, anual o períodico

2. Soy poseedor de la tarjeta de residencia "Green Card"

Número de documento de Identificación

Fecha de firma

Nombre:

Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento

4. Recibo cualquier ingreso bruto procedente de la venta u otra disposición de cualquier propiedad que produce intereses o dividendos de fuente
de los Estados Unidos.

Firma

7614252798141263

CARLOS ALBERTO GUTIERREZ URIBE

85474042

Se ha validado la identidad de la persona relacionada a continuación a través de la utilización de medios electrónicos, el código podrá ser
verificable en la aplicación Formato de Vinculación disponible en el sitio WEB www.enterritorio.gov.co
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800216251

INMAQ SAS

Razón social / Nombres y apellidos completos

Este formato hace parte integral del contrato suscrito con la
entidad y debe ser diligenciado de   acuerdo con el instructivo.

Fecha de diligenciamiento

Tipo de persona Tipo de Vinculación Tipo de solicitud

1. INFORMACIÓN BÁSICA

Tipo de identificación Número de identificación D.V.

Lugar de expedición

2

Fecha de
expedición

Género

Sigla

Fecha de constitución / Fecha de
nacimiento

Depto. de constitución / nacimiento Ciudad  de constitución / nacimientoPaís de constitución / nacimiento

1993/12/31

Correo electrónico

ingmarcouribe@yahoo.com

Dirección de domicilio principal

CR 24 15 17

Número teléfono fijo Número teléfono celular Fax

2953041 3116848550

Juridica Contratista Actualización

2022/06/18

COLOMBIA SUCRE SAN MARCOS

NIT

COLOMBIA SUCRE SAN MARCOS

SAN MARCOSSUCRE

Departamento CiudadPaís

COLOMBIA

Privada

Si es persona Jurídica diligencie los numerales 2.1 al 2.4, si es persona natural diligencie numeral 2.5 y 2.6

Para entidad Pública
indicar  tipo de Orden

ACCIONES SIMPLIFICADA

7111

Tipo de sociedad o
asociación

Número de
empleadosCódigo CIIU

2. ACTIVIDAD ECONÓMICA

Descripción de la
actividad económica
principal

Tipo de empresa

2
ACTIVIDADE DE ARQUITECTURA

2.1 Clasificación Industrial Internacional Uniforme - CIIU

2.2 Datos persona jurídica

2.3 Composición accionaria
(Se deben incluir sólo los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente mas del 5% de capital social, aporte o participación). En caso de uniones
temporales o consorcios, señale la identificación de los consorciados o participes en la unión.

Nombres y apellidos completos % Part.Tipo
Numero de identificación ¿Es persona expuesta

políticamente?

MARCO TULIO URIBE CARRIAZOCC (Cédula de Ciudadanía)72139740 100

País Depto. Ciudad
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2.4 Beneficiario final controlante
Es aquella persona que pese a no ser propietario de una participación mayoritaria del capital de la persona jurídica que actúa como cliente, ejerce el control de la persona
jurídica en los términos del artículo 261 del Código de Comercio.

¿Cuenta la persona jurídica con un beneficiario final controlante?

Nombres y apellidos completosTipo
Numero de identificación ¿Es persona expuesta

políticamente?

Descripción de la actividad
económica

Nombre de la empresa donde trabaja

Ciudad Fax

Nivel de estudios

Código CIIU

Profesión

2.5 Datos persona natural

Dirección de la empresa o negocioCargo que ocupa

Ocupación / oficio

TeléfonoPaís Departamento

2.6 Información complementaria de la persona natural con respecto a

Entidad

2.6.1. ¿Es persona políticamente expuesta?

Información del cargo que lo identifica como PEP

Fecha de desvinculaciónFecha de vinculación

Si usted es catalogado como PEP, por favor diligencie la información de identificacion de sus relacionados

Cargo u ocupación

Relación
Nombres y
apellidos

Tipo de
identificación

Número de
identificación

Entidad
Cargo u

ocupación
Fecha de

vinculación
Fecha de

desvinculación

2.6.2. ¿Tengo familiares que se identifican como políticamente expuesta?

Relación
Número de

identificación
Entidad

Fecha de
vinculación

Tipo de
identificación

Si usted declara que tiene familiares catalogados como PEP, por favor diligencie la información de identificacion de dicho familiar públicamente expuesto

Nombres y
apellidos

Fecha de
desvinculación

Cargo u
ocupación

3. REPRESENTANTE LEGAL Ó APODERADO
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150650844

146498711

4.1 Información financiera, cifras expresadas en pesos

4. INFORMACIÓN FINANCIERA

Ingresos mensuales Total activos

Concepto otros ingresos

$

Entidad CiudadPais
Monto promedio mensual

de operaciones $
MonedaTipo de producto

Egresos mensuales

2037210000

NO

Otros ingresos

4.2  Actividades en moneda extranjera

Realiza actividades en moneda extranjera

1785822214

Patrimonio (activos - pasivos) 1582101214

Total pasivos

Ciudad de nacimiento

País

Número teléfono celular

1966/11/18

COLOMBIA

REPRESENTANTE LEGAL

Tipo de identificación

 En caso de personas jurídicas serán los datos del representante legal y para personas extranjeras sin sucursal serán los datos del apoderado.

CR 24 15 17

Representante Legal CC (Cédula de Ciudadanía)

2953041

Fecha de nacimiento

Dirección de domicilio principal

SUCRE

3116848550

72139740

SAN MARCOS

Fax

MARCO TULIO  URIBE CARRIAZO

Ciudad

Nombres y apellidos completos

Departamento

ingmarcouribe@yahoo.com

SUCRE SAN MARCOS

Número de identificación

Cargo que ocupa

Departamento de nacimientoPaís de nacimiento

Relación con el títular

Correo electrónico

COLOMBIA

Número teléfono fijo

¿El representante legal es persona expuesta políticamente?

En relación con el tipo de vinculación, seleccione e ingrese la información tributaria

5. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Recuerde que en caso de cambiar su situación tributaria es su responsabilidad actualizar el presente formato y notificar a la entidad

5.1 Régimen simple de Tributación

¿Se acogió al régimen simple de tributación establecido en ley 1943 de 2018? NO
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Régimen

Declarante de:

SI

No Aplica

Servicios prestados y/o bienes
suministrados son gravados

Residente en Colombia

En caso de seleccionar la opción "No aplica", indique la razón:

SI

Número Fecha

NO

0Regimen

DECLARANTE DE IVA

Impuesto de Renta SI

5.3 Impuesto al valor agregado -IVA

ResponsabIe IVA

Régimen especialSI

SI

Ingresos y Patrimonio

5.2 Impuesto a la renta

Tipo de norma

Aplicación del Impuesto Tipo de Norma Numero Fecha

¿El contrato es suscrito por un consorcio o unión temporal?

NO

NO

¿El consorcio unión temporal es el que ejecuta la actividad gravada?

Factura cada consorciado NO Factura un solo consorciado SI

BOLIVAR - CORDOBA

SI

¿El servicio es prestado en:? (Indicar el departamento, la ciudad o
municipio)

¿La actividad (ventas/servicio), está sujeta? ¿Es servicio de intermediación en Bogotá?

5.4 Impuesto de industria y comercio, avisos y tableros  - ICA

¿El contrato es de compraventa? En caso afirmativo, indique: ¿Tiene sede fabril fuera de

NO

Código CIIU

7111-ACTIVIDADE DE ARQUITECTURA

NO

¿Es entidad de Derecho Público? NO

SI

6.1 Para pagos corrientes

¿Desea recibir mensaje de texto de confirmación de pago?

BANCOLOMBIA

Número

Relacione los datos de la cuenta bancaria de la persona natural o jurídica que se vincula, en la que se realizarán los pagos.

Nombre entidad financiera

67704191623

Nota: El costo del mensaje de texto es asumido por ENTERRITORIO.

Tipo de cuenta bancaria: Ahorros

6. INFORMACIÓN PARA DESEMBOLSO
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7.  DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES

Obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de fuente de
bienes y fondos con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado por la Superintendencia Financiera, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,
Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción y demás normas legales concordantes para prevención del lavado de activos.

1. Los bienes y recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupación, oficio, actividad, negocios, etc.)

PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

2. Declaro que mis bienes y recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier
norma que lo modifique o adicione.

3. Me comprometo a no realizar directamente, por cuenta o a través de terceros actividades ilícitas contempladas en el código penal colombiano o en
cualquier norma que modifique o adicione, ni a efectuar operaciones que faciliten o se destinen a tales actividades o a favor de personas relacionadas
con las mismas.

4. Declaro que la información suministrada corresponde a la realidad, que la información que adjunto es veraz y puede ser verificada por cualquier
medio desde ahora y mientras subsista una relación contractual  o legal con ENTERRITORIO.

5. Autorizo a la entidad para tomar las medidas correspondientes, en caso de detectar cualquier inconsistencia en la información consignada en este
formulario, eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive de ello.

6. Me obligo con la entidad a mantener actualizada la información suministrada mediante el presente formulario para lo cual me comprometo a reportar
por lo menos una vez al año los cambios que se hayan generado respecto de la información aquí contenida, de acuerdo con los procedimientos que
para tal efecto tenga dispuestos la entidad. Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que durante la ejecución del contrato surja una vinculación con una
Persona Expuesta Públicamente, de acuerdo con lo consignado en el numeral 2.5 del capítulo correspondiente a la actividad económica (2. ACTIVIDAD
ECONÓMICA), procederé de inmediato a la actualización de este formato.

7. Declaro en mi calidad de titular y como persona catalogada como expuesta pol¿¿ticamente que he suministrado toda la informaci¿¿n de buena fe
que tengo, por lo cual, la informaci¿¿n que no registr¿¿ es por qu¿¿ la desconozco (aplica para los individuos que se declararon como PEP en el
numeral 2.5.1)

8.  AUTORIZACIÓN CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE INFORMACIÓN

Autorizo de manera permanente e irrevocable a ENTERRITORIO o a quien represente sus derechos para que con fines estadísticos, de control,
supervisión y de información comercial a otras entidades, procese, reporte, conserve, consulte, suministre o actualice cualquier información de carácter
financiero y comercial desde el momento de la vinculación contractual a las centrales de información o bases de datos debidamente constituidas que
estime conveniente, en los términos y durante el tiempo que los sistemas de bases de datos, las normas y las autoridades lo establezcan.

La consecuencia de esta autorización será la inclusión de mis datos en las mencionadas bases de datos y por tanto las entidades del sector financiero o
de cualquier otro dato personal o económico que estime pertinente.

9.  AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del
Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o
manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de
información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.enterritorio.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a
autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo
realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice, lo anterior sin perjuicio de las excepciones consagradas en la ley estatutaria y
relacionadas en nuestra política.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su
autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el
formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle
26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente:
57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de
Tratamiento de Información Personal.

Obligado a Tributar en Estados Unidos Número de identificación tributaria Estadounidense "TIN"

10. DECLARACIÓN FATCA

NO
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Declaro que:

2022/06/18

11. FIRMA

3. Recibo cualquier pago de intereses, dividendos, rentas, salarios, honorarios, primas, anualidades, compensaciones, remuneraciones,
emolumentos y otras ganancias fijas u ocasionales e ingresos (FDAP*),  proviene de fuente de riqueza  ubicada en los Estados Unidos .

1. He permanecido más de 183 días en el último año, o 183 días durante los últimos 3 años, dentro del territorio de los Estados Unidos.

* Cualquier ingreso fijo o determinable, anual o períodico

2. Soy poseedor de la tarjeta de residencia "Green Card"

Número de documento de Identificación

Fecha de firma

Nombre:

Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento

4. Recibo cualquier ingreso bruto procedente de la venta u otra disposición de cualquier propiedad que produce intereses o dividendos de fuente
de los Estados Unidos.

Firma

4020635687858891

MARCO TULIO URIBE CARRIAZO

72139740

Se ha validado la identidad de la persona relacionada a continuación a través de la utilización de medios electrónicos, el código podrá ser
verificable en la aplicación Formato de Vinculación disponible en el sitio WEB www.enterritorio.gov.co
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900019772

GEOINGENIERIA LIMITADA

Razón social / Nombres y apellidos completos

Este formato hace parte integral del contrato suscrito con la
entidad y debe ser diligenciado de   acuerdo con el instructivo.

Fecha de diligenciamiento

Tipo de persona Tipo de Vinculación Tipo de solicitud

1. INFORMACIÓN BÁSICA

Tipo de identificación Número de identificación D.V.

Lugar de expedición

6

Fecha de
expedición

Género

Sigla

Fecha de constitución / Fecha de
nacimiento

Depto. de constitución / nacimiento Ciudad  de constitución / nacimientoPaís de constitución / nacimiento

2005/04/21

Correo electrónico

geoingenieria-ltda@hotmail.com

Dirección de domicilio principal

CL 7 15 55

Número teléfono fijo Número teléfono celular Fax

7292580 3135532511

Juridica Contratista Actualización

2022/06/18

COLOMBIA LA GUAJIRA RIOHACHA

NIT

COLOMBIA LA GUAJIRA RIOHACHA

RIOHACHALA GUAJIRA

Departamento CiudadPaís

COLOMBIA

Privada

Si es persona Jurídica diligencie los numerales 2.1 al 2.4, si es persona natural diligencie numeral 2.5 y 2.6

Para entidad Pública
indicar  tipo de Orden

LIMITADA

4290

Tipo de sociedad o
asociación

Número de
empleadosCódigo CIIU

2. ACTIVIDAD ECONÓMICA

Descripción de la
actividad económica
principal

Tipo de empresa

8
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

2.1 Clasificación Industrial Internacional Uniforme - CIIU

2.2 Datos persona jurídica

2.3 Composición accionaria
(Se deben incluir sólo los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente mas del 5% de capital social, aporte o participación). En caso de uniones
temporales o consorcios, señale la identificación de los consorciados o participes en la unión.

Nombres y apellidos completos % Part.Tipo
Numero de identificación ¿Es persona expuesta

políticamente?

ENRIQUE ALONSO MENDOZA
CORONADO

CC (Cédula de Ciudadanía)5163114 40

FERNANDO ENRIQUE MENDOZA
PLATA

CC (Cédula de Ciudadanía)84087209 60

País Depto. Ciudad
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2.4 Beneficiario final controlante
Es aquella persona que pese a no ser propietario de una participación mayoritaria del capital de la persona jurídica que actúa como cliente, ejerce el control de la persona
jurídica en los términos del artículo 261 del Código de Comercio.

¿Cuenta la persona jurídica con un beneficiario final controlante?

Nombres y apellidos completosTipo
Numero de identificación ¿Es persona expuesta

políticamente?

Descripción de la actividad
económica

Nombre de la empresa donde trabaja

Ciudad Fax

Nivel de estudios

Código CIIU

Profesión

2.5 Datos persona natural

Dirección de la empresa o negocioCargo que ocupa

Ocupación / oficio

TeléfonoPaís Departamento

2.6 Información complementaria de la persona natural con respecto a

Entidad

2.6.1. ¿Es persona políticamente expuesta?

Información del cargo que lo identifica como PEP

Fecha de desvinculaciónFecha de vinculación

Si usted es catalogado como PEP, por favor diligencie la información de identificacion de sus relacionados

Cargo u ocupación

Relación
Nombres y
apellidos

Tipo de
identificación

Número de
identificación

Entidad
Cargo u

ocupación
Fecha de

vinculación
Fecha de

desvinculación

2.6.2. ¿Tengo familiares que se identifican como políticamente expuesta?

Relación
Número de

identificación
Entidad

Fecha de
vinculación

Tipo de
identificación

Si usted declara que tiene familiares catalogados como PEP, por favor diligencie la información de identificacion de dicho familiar públicamente expuesto

Nombres y
apellidos

Fecha de
desvinculación

Cargo u
ocupación

3. REPRESENTANTE LEGAL Ó APODERADO
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706148589

678153742

4.1 Información financiera, cifras expresadas en pesos

4. INFORMACIÓN FINANCIERA

Ingresos mensuales Total activos

Concepto otros ingresos

$

Entidad CiudadPais
Monto promedio mensual

de operaciones $
MonedaTipo de producto

Egresos mensuales

9351992730

NO

Otros ingresos

4.2  Actividades en moneda extranjera

Realiza actividades en moneda extranjera

8109590076

Patrimonio (activos - pasivos) 7174390803

Total pasivos

Ciudad de nacimiento

País

Número teléfono celular

1979/12/30

COLOMBIA

REPRESENTANTE LEGAL

Tipo de identificación

 En caso de personas jurídicas serán los datos del representante legal y para personas extranjeras sin sucursal serán los datos del apoderado.

CL 7 15 55

Representante Legal CC (Cédula de Ciudadanía)

Fecha de nacimiento

Dirección de domicilio principal

LA GUAJIRA

3014384943

84087209

RIOHACHA

Fax

FERNANDO ENRIQUE  MENDOZA PLATA

Ciudad

Nombres y apellidos completos

Departamento

geoingenieria-ltda@hotmail.com

LA GUAJIRA SAN JUAN DEL CESAR

Número de identificación

Cargo que ocupa

Departamento de nacimientoPaís de nacimiento

Relación con el títular

Correo electrónico

COLOMBIA

Número teléfono fijo

¿El representante legal es persona expuesta políticamente?

En relación con el tipo de vinculación, seleccione e ingrese la información tributaria

5. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Recuerde que en caso de cambiar su situación tributaria es su responsabilidad actualizar el presente formato y notificar a la entidad

5.1 Régimen simple de Tributación

¿Se acogió al régimen simple de tributación establecido en ley 1943 de 2018? NO
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Régimen

Declarante de:

SI

No Aplica

Servicios prestados y/o bienes
suministrados son gravados

Residente en Colombia

En caso de seleccionar la opción "No aplica", indique la razón:

SI

Número Fecha

NO

0Regimen

DECLARANTE DE IVA

Impuesto de Renta SI

5.3 Impuesto al valor agregado -IVA

ResponsabIe IVA

Régimen especialSI

SI

Ingresos y Patrimonio

5.2 Impuesto a la renta

Tipo de norma

Aplicación del Impuesto Tipo de Norma Numero Fecha

¿El contrato es suscrito por un consorcio o unión temporal?

NO

NO

¿El consorcio unión temporal es el que ejecuta la actividad gravada?

Factura cada consorciado NO Factura un solo consorciado SI

BOLIVAR - CORDOBA

SI

¿El servicio es prestado en:? (Indicar el departamento, la ciudad o
municipio)

¿La actividad (ventas/servicio), está sujeta? ¿Es servicio de intermediación en Bogotá?

5.4 Impuesto de industria y comercio, avisos y tableros  - ICA

¿El contrato es de compraventa? En caso afirmativo, indique: ¿Tiene sede fabril fuera de

NO

Código CIIU

4290-CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

NO

¿Es entidad de Derecho Público? NO

NO

6.1 Para pagos corrientes

¿Desea recibir mensaje de texto de confirmación de pago?

BANCOLOMBIA

Número

Relacione los datos de la cuenta bancaria de la persona natural o jurídica que se vincula, en la que se realizarán los pagos.

Nombre entidad financiera

52622416492

Nota: El costo del mensaje de texto es asumido por ENTERRITORIO.

Tipo de cuenta bancaria: Corriente

6. INFORMACIÓN PARA DESEMBOLSO
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7.  DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES

Obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de fuente de
bienes y fondos con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado por la Superintendencia Financiera, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,
Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción y demás normas legales concordantes para prevención del lavado de activos.

1. Los bienes y recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupación, oficio, actividad, negocios, etc.)

CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA

2. Declaro que mis bienes y recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier
norma que lo modifique o adicione.

3. Me comprometo a no realizar directamente, por cuenta o a través de terceros actividades ilícitas contempladas en el código penal colombiano o en
cualquier norma que modifique o adicione, ni a efectuar operaciones que faciliten o se destinen a tales actividades o a favor de personas relacionadas
con las mismas.

4. Declaro que la información suministrada corresponde a la realidad, que la información que adjunto es veraz y puede ser verificada por cualquier
medio desde ahora y mientras subsista una relación contractual  o legal con ENTERRITORIO.

5. Autorizo a la entidad para tomar las medidas correspondientes, en caso de detectar cualquier inconsistencia en la información consignada en este
formulario, eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive de ello.

6. Me obligo con la entidad a mantener actualizada la información suministrada mediante el presente formulario para lo cual me comprometo a reportar
por lo menos una vez al año los cambios que se hayan generado respecto de la información aquí contenida, de acuerdo con los procedimientos que
para tal efecto tenga dispuestos la entidad. Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que durante la ejecución del contrato surja una vinculación con una
Persona Expuesta Públicamente, de acuerdo con lo consignado en el numeral 2.5 del capítulo correspondiente a la actividad económica (2. ACTIVIDAD
ECONÓMICA), procederé de inmediato a la actualización de este formato.

7. Declaro en mi calidad de titular y como persona catalogada como expuesta pol¿¿ticamente que he suministrado toda la informaci¿¿n de buena fe
que tengo, por lo cual, la informaci¿¿n que no registr¿¿ es por qu¿¿ la desconozco (aplica para los individuos que se declararon como PEP en el
numeral 2.5.1)

8.  AUTORIZACIÓN CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE INFORMACIÓN

Autorizo de manera permanente e irrevocable a ENTERRITORIO o a quien represente sus derechos para que con fines estadísticos, de control,
supervisión y de información comercial a otras entidades, procese, reporte, conserve, consulte, suministre o actualice cualquier información de carácter
financiero y comercial desde el momento de la vinculación contractual a las centrales de información o bases de datos debidamente constituidas que
estime conveniente, en los términos y durante el tiempo que los sistemas de bases de datos, las normas y las autoridades lo establezcan.

La consecuencia de esta autorización será la inclusión de mis datos en las mencionadas bases de datos y por tanto las entidades del sector financiero o
de cualquier otro dato personal o económico que estime pertinente.

9.  AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del
Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o
manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de
información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.enterritorio.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a
autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo
realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice, lo anterior sin perjuicio de las excepciones consagradas en la ley estatutaria y
relacionadas en nuestra política.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su
autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el
formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle
26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente:
57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de
Tratamiento de Información Personal.

Obligado a Tributar en Estados Unidos Número de identificación tributaria Estadounidense "TIN"

10. DECLARACIÓN FATCA

NO
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Declaro que:

2022/06/18

11. FIRMA

3. Recibo cualquier pago de intereses, dividendos, rentas, salarios, honorarios, primas, anualidades, compensaciones, remuneraciones,
emolumentos y otras ganancias fijas u ocasionales e ingresos (FDAP*),  proviene de fuente de riqueza  ubicada en los Estados Unidos .

1. He permanecido más de 183 días en el último año, o 183 días durante los últimos 3 años, dentro del territorio de los Estados Unidos.

* Cualquier ingreso fijo o determinable, anual o períodico

2. Soy poseedor de la tarjeta de residencia "Green Card"

Número de documento de Identificación

Fecha de firma

Nombre:

Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento

4. Recibo cualquier ingreso bruto procedente de la venta u otra disposición de cualquier propiedad que produce intereses o dividendos de fuente
de los Estados Unidos.

Firma

5469576791518748

FERNANDO ENRIQUE MENDOZA PLATA

84087209

Se ha validado la identidad de la persona relacionada a continuación a través de la utilización de medios electrónicos, el código podrá ser
verificable en la aplicación Formato de Vinculación disponible en el sitio WEB www.enterritorio.gov.co
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ACTA  No. 1
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO No. 

OBJETO:

CONTRATISTA : 
SUPERVISOR: 

170,150,683.19$   -32,328,629.81        
0.40000                                       

CANTIDAD CONTRATO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE MES ACUMULADO TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE MES ACUMULADO TOTAL CANTIDAD VALOR

1 PAGOS MENSUALES IGUALES (40%  DEL VALOR DEL CONTRATO) MESES                                        5  $                          13,612,055  $                          68,060,273.30 -                                                   1.00 1.00                                                     -                                                      13,612,054.66$                            13,612,054.66$                          4.00                      $                                  54,448,218.64 

2 PAGOS POR AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA (50% DEL VALOR
DEL CONTRATO) GLB                                        1  $                          85,075,342  $                          85,075,341.60 -                                                      -   -                                                       -                                                      -$                                             -$                                            1.00                      $                                  85,075,341.60 

3 PAGO POR LIQUIDACION (10%  DEL VALOR DEL CONTRATO) GLB                                        1  $                          17,015,068  $                          17,015,068.32 -                                                      -   -                                                       -                                                      -$                                             -$                                            1.00                      $                                  17,015,068.32 

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS  $                        170,150,683.22                                                         -    $                           13,612,054.66  $                          13,612,054.66  $                                156,538,628.56 
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS  $                          32,328,629.81                                                         -    $                             2,586,290.39  $                            2,586,290.39  $                                  29,742,339.42 

ADMINISTRACIÓN  N/A                                                         -    N/A  N/A  N/A 
IMPREVISTOS  N/A                                                         -    N/A  N/A  N/A 
UTILIDAD  N/A                                                         -    N/A  N/A  N/A 
IVA 19 19%  $                          32,328,629.81                                                         -    $                             2,586,290.39  $                            2,586,290.39  $                                  29,742,339.42 

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  $                        202,479,313.03                                                         -    $                           16,198,345.05  $                          16,198,345.05  $                                186,280,967.98 

V/R INICIAL CONTRATO: V/R ANTICIPO: 10,123,965.6500            

V/R ADICIONES: % ANTICIPO :
V/R ACTUAL CONTRATO: % RETEGARANTIA :

NO. DESCRIPCIÓN FECHA DE PAGO VALOR FACTURADO % PAGADO RETENCIÓN GARANTÍA AMORTIZACIÓN 
ANTICIPO

SALDO POR 
AMORTIZAR VALOR NETO A PAGAR SALDO POR PAGAR % PAGADO ACUMULADO

1 Acta No. 01 de pago del 40% del Mes 1 de Interventoría comprendido al
periodo del 26 de abril de 2022 al 26 de mayo de 2022  $               16,198,345.05 8.00%  N/A  N/A  N/A  $                                  16,198,345.05  $                               186,280,967.95 8.00%

 $                           16,198,345.05 8.00%                                                               -                                       -                                         -    $                            16,198,345.05000  $                         186,280,967.95000 8.00%

Elaboró
INTERVENTOR:

Firma: Firma:

Nombre: FEDERICO CARDONA PABÓN Nombre: KAROL YULIETH JAVELA PÉREZ
REP. LEGAL DE INTERVENTORIA - ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SA SUPERVISOR

Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:
Nombre: NO APLICA

PERÍODO A PAGAR:                             DEL     26/04/2022   AL 26/05/2022

N/A

UNIDAD
CONTRATO CANTIDADES  

-                                                                  

Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. 
(APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo 
o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

N/A

SALDOS

F-GG-32

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 2020-10-20GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

2220587 DE 2022

a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría. e)Anexar las memorias de cantidades de obra 
las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.

BALANCE PRESUPUESTAL

VALORES
ÍTEM

202,479,313.00                                              

ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SA
Karol Yulieth Javela Pérez

Interventoria 

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías:  pago anticipado, etapa fase o producto

Nota 1:

Aprobó

DESCRIPCIÓN 
(Corresponde a los ítems o productos contratados)

Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Córdoba, departamento de Bolivar

FECHA DE ELABORACIÓN: _______16 de junio de 2022_____________________________

Nota 2: Instrucciones para la firma

TOTAL 

ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL

202,479,313.00                                              N/A

CÓDIGO:

En Bogotá D.C, a los treinta y un ( 31 ) días del mes de Mayo del año 2022 se reunieron Marcy Alejandra Correa Castaño Directora de Interventoría y Karol Yulieth Javela Pérez Supervisor del Contrato, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:
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ALCANCE DE 
INTERVENCIÓN 

DEFINITIVO



NO (X)

SM 1 1 B-C-SM-MZ29-VE-001 Adecuacion $7.967.801,13 $0,00 EN EJECUCION x

SM 1 2 B-C-SM-MZ32-VE-002 100% Caseta T3 $8.126.190,79 $8.126.190,79 2/06/2022 TERMINADA x

SM 1 3 B-C-SM-MZ32-VE-003 100% Caseta T3 $7.914.431,13 $7.914.431,13 4/06/2022 TERMINADA x

SM 1 4 B-C-SM-MZ18-VE-004 100% Adecuacion $7.372.105,35 $7.372.105,35 4/06/2022 TERMINADA x

SM 1 5 B-C-SM-MZ22-VE-005 100% Adecuacion $7.148.052,07 $7.148.052,07 4/06/2022 TERMINADA x

SM 1 6 B-C-SM-MZ34-VE-006 100% Adecuacion $7.464.125,94 $7.464.125,94 4/06/2022 TERMINADA x

SM 1 7 B-C-SM-MZ22-VE-007 100% Adecuacion $7.159.479,30 $7.159.479,30 4/06/2022 TERMINADA x

SM 1 8 B-C-SM-MZ22-VE-009 100% Caseta T3 $7.908.010,60 $7.908.010,60 4/06/2022 TERMINADA x

SM 1 9 B-C-SM-MZ21-VE-010 100% Caseta T3 $8.928.931,81 $8.928.931,81 4/06/2022 TERMINADA x

SM 1 10 B-C-SM-MZ22-VE-011 100% Adecuacion $7.911.551,76 $7.911.551,76 8/06/2022 TERMINADA x

SM 1 11 B-C-SM-MZ34-VE-012 100% Caseta T3 $8.997.603,49 $8.997.603,49 4/06/2022 TERMINADA x

SM 1 12 B-C-SM-MZ21-VE-013 95% Adecuacion $5.406.646,10 $5.136.313,80 2/06/2022 EN EJECUCION x

SM 1 13 B-C-SM-MZ21-VE-014 95% Caseta T3 $8.562.948,93 $8.134.801,48 4/06/2022 EN EJECUCION x

SM 1 14 B-C-SM-MZ21-VE-015 95% Caseta T3 $8.265.079,43 $7.851.825,46 2/06/2022 EN EJECUCION x

SM 1 15 B-C-SM-MZ21-VE-016 95% Caseta T3 $9.248.106,91 $8.785.701,56 2/06/2022 EN EJECUCION x

SM 1 16 B-C-SM-MZ38-VE-017 95% Caseta T3 $8.481.195,82 $8.057.136,03 2/06/2022 EN EJECUCION x

SM 2 17 B-C-SM-MZ24-VE-018 90% Caseta T3 $8.450.841,17 $7.605.757,05 5/06/2022 EN EJECUCION x

SM 1 18 B-C-SM-MZ24-VE-019 90% Adecuacion $6.395.588,06 $5.756.029,25 5/06/2022 EN EJECUCION x

SM 1 19 B-C-SM-MZ24-VE-020 90% Adecuacion $4.593.449,33 $4.134.104,40 5/06/2022 EN EJECUCION x

SM 2 20 B-C-SM-MZ85-VE-021 90% Caseta T3 $8.614.688,02 $7.753.219,22 5/06/2022 EN EJECUCION x

SM 2 21 B-C-SM-MZ85-VE-022 90% Caseta T3 $8.896.124,14 $8.006.511,73 5/06/2022 EN EJECUCION x

SM 1 22 B-C-SM-MZ85-VE-023 90% Adecuacion $7.191.930,35 $6.472.737,32 5/06/2022 EN EJECUCION x

SM 1 23 B-C-SM-MZ29-VE-024 90% Adecuacion $6.084.490,07 $5.476.041,06 5/06/2022 EN EJECUCION x

SM 2 24 B-C-SM-MZ31-VE-025 90% Caseta T3 $8.637.204,10 $7.773.483,69 5/06/2022 EN EJECUCION x

SM 1 25 B-C-SM-MZ31-VE-026 90% Adecuacion $4.822.827,41 $4.340.544,67 5/06/2022 EN EJECUCION x

SM 1 26 B-C-SM-MZ31-VE-027 90% Adecuacion $4.365.339,96 $3.928.805,96 5/06/2022 EN EJECUCION x

SM 2 27 B-C-SM-MZ31-VE-028 90% Adecuacion $7.668.943,14 $6.902.048,83 5/06/2022 EN EJECUCION x

SM 2 28 B-C-SM-MZ31-VE-029 90% Caseta T3 $8.468.136,75 $7.621.323,08 5/06/2022 EN EJECUCION x

SM 1 29 B-C-SM-MZ31-VE-030 90% Adecuacion $4.637.820,17 $4.174.038,15 5/06/2022 EN EJECUCION x

SM 3 30 B-C-SM-MZ30-VE-032 35% Adecuacion $7.557.018,99 $2.644.956,65 9/06/2022 EN EJECUCION x

SM 3 31 B-C-SM-MZ44-VE-034 35% Adecuacion $5.519.347,12 $1.931.771,49 9/06/2022 EN EJECUCION x

SM 3 32 B-C-SM-MZ45-VE-035 35% Adecuacion $8.137.626,09 $2.848.169,13 9/06/2022 EN EJECUCION x

SM 3 33 B-C-SM-MZ56-VE-038 35% Adecuacion $8.227.630,94 $2.879.670,83 9/06/2022 EN EJECUCION x

SM 3 34 B-C-SM-MZ56-VE-039 35% Adecuacion $1.443.687,77 $505.290,72 9/06/2022 EN EJECUCION x

SM 3 35 B-C-SM-MZ46-VE-040 35% Adecuacion $6.628.376,66 $2.319.931,83 9/06/2022 EN EJECUCION x

SM 3 36 B-C-SM-MZ45-VE-041 35% Adecuacion $4.845.221,48 $1.695.827,52 9/06/2022 EN EJECUCION x

SM 3 37 B-C-SM-MZ21-VE-042 35% Adecuacion $4.634.812,47 $1.622.184,36 9/06/2022 EN EJECUCION x

SM 3 38 B-C-SM-MZ31-VE-043 35% Caseta T3 $6.939.713,07 $2.428.899,57 9/06/2022 EN EJECUCION x

SM 3 39 B-C-SM-MZ55-VE-046 35% Caseta T3 $7.344.533,10 $2.570.586,59 9/06/2022 EN EJECUCION x

SM 3 40 B-C-SM-MZ55-VE-047 35% Caseta T2 $7.890.285,26 $2.761.599,84 9/06/2022 EN EJECUCION x

SM 3 41 B-C-SM-MZ56-VE-055 35% Adecuacion $3.160.157,78 $1.106.055,22 9/06/2022 EN EJECUCION x

SM 4 42 B-C-SM-MZ56-VE-062 35% Caseta T2 $8.362.124,52 $2.926.743,58 14/06/2022 EN EJECUCION x

SM 4 43 B-C-SM-MZ66-VE-067 35% Caseta T3 $7.306.146,52 $2.557.151,28 14/06/2022 EN EJECUCION x

SM 4 44 B-C-SM-MZ66-VE-068 35% Caseta T3 $7.971.707,31 $2.790.097,56 14/06/2022 EN EJECUCION x

SM 4 45 B-C-SM-MZ66-VE-069 35% Adecuacion $6.509.744,54 $2.278.410,59 14/06/2022 EN EJECUCION x

SM 4 46 B-C-SM-MZ75-VE-071 35% Adecuacion $7.170.024,86 $2.509.508,70 14/06/2022 EN EJECUCION x

SM 4 47 B-C-SM-MZ75-VE-072 35% Caseta T3 $8.040.278,46 $2.814.097,46 14/06/2022 EN EJECUCION x

SM 4 48 B-C-SM-MZ75-VE-073 35% Caseta T4 $8.332.036,11 $2.916.212,64 14/06/2022 EN EJECUCION x

SM 4 49 B-C-SM-MZ75-VE-074 25% Caseta T5 $7.656.034,05 $1.914.008,51 14/06/2022 EN EJECUCION x

SM 4 50 B-C-SM-MZ89-VE-084 Caseta T6 $8.247.304,21

VALOR EJECUCIÓN $242.862.079,05

Alcance de Intervención definitivo Viviendas al Programa Conexiones Intradomiciliarias con corte a 03/07/2022
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La vivienda y el agua 
son de todos 

eterritorio Minvivienda 
PCI-009 

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCION 

PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS 

cSUscito SERGIO ALFONSO CRUZATE ROMERO identificado con cédula de ciudadanía No. 3831586 de 

CORDOBA-BOLIVAR con domicilio en la ciudad de CÓRDOBA BOLIVAR en el barrio SAN MARTIN, en su calidad 

ae propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección CL 11 7A 34, identificado con el código No. 

B-C-SM-MZ91-VE-167, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras 

relacionadas a continuación. 

cOMPROMISO DEL BENEFICIARIO 
1.el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por 

parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias 

2. El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y/ o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de 

Intervención por parte del Consorcio Construredes 

3. El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Mínimos de Bioseguridad 

cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, asi 

mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas 

4. El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcioy mantenerlos en su custodia hasta el final de la 

intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren 

contemplados en el diagnostico Inicial 

5.El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes, 

6.El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma 

fima el formato de recibo a satisfacción (PCH-014). 

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el dia 01 mes JUNIO del año 2022. 

NOMBRE BENEFICIARIO: SERGIO Vo.Bo. PROFE^ION DE DIAGNOSTICO 

NOMBRE OSWALDO GARZON RIOS ALFONSO CRUZATE ROMERO 

C.C. 3831686 

Vo Bo. RESIDENTE DE OBRA 
NOMBRE: RONAL BLANCO. 

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA 
NOMBRE: RONALD ARRIETA. 

Se anexa registro fotográfico. 










