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ESTUDIOS PREVIOS 

  

 
 

N° 

 
 

042 

 
 

AÑO 

 
 

2022 

 
 

PROCESO 

  
 
CONCURSO DE MÉRITOS 

 

GENRALIDADES DEL PROCESO 

DEPENDENCIA O PROCESO GENERADORA 
DE LA NECESIDAD: 

GESTION PROYECTOS/ADMINISTRACION DE 
FONDOS ESPECIALES y CONVENIOS. 

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de julio de 2022. 

OBJETO: Interventoría Contractual, Técnica, Administrativa, 
Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica al 
contrato de Consultoría para la “Elaboración y 
actualización de los estudios y diseños definitivos para los 
proyectos de los distritos de riego de Asocriollo en el 
municipio de Pitalito, La Gran Vía en el Municipio de 
Gigante, Honda Alta en el municipio de Rivera, Silvania 
Pará en el municipio de Gigante y los estudios y diseños 
para la rehabilitación de los distritos de riego el Vergel en 
el municipio de Tarqui y Oritoguaz – Laguneta en el 
municipio de Elias – Departamento del Huila”. 

PLAZO: La interventoría deberá ejecutarse durante el plazo de 
vigencia del contrato de consultoría, respecto del cual se 
ejerce interventoría, y en todo caso hasta la liquidación del 
contrato objeto de interventoría. 
 
El plazo del contrato de consultoría a realizar interventoría 
es de seis (06) meses, contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio, previa legalización del 
mismo.  

PRESUPUESTO ASIGNADO  
 

Ciento Tres Millones Seiscientos Treinta y Nueve Mil 
Cuatro  Pesos ($ 103.639.004,00) M/cte, IVA incluido. 
 
Interventoría Contractual, Técnica, Administrativa, 
Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica al 
contrato de Consultoría Discriminados así: 
 
Estudios y diseños detallados del proyecto de adecuación 
de tierras de pequeña escala Silvania - Para del municipio 
de Gigante - Departamento del Huila por valor de 
Cuarenta y Tres Millones Ochocientos Once Mil 
Novecientos Noventa y Dos Pesos ($ 43.811.992,00) 
M/Cte. 
 
Estudios y diseños detallados del proyecto de adecuación 
de tierras de pequeña escala Honda Alta del municipio de 
Rivera - Departamento del Huila por valor de Quince 
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Millones Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Ciento Noventa 
y Dos Pesos ($ 15.466.192,00) M/Cte. 
 
Estudios y diseños detallados del proyecto de adecuación 
de tierras de pequeña escala Criollo del municipio de 
Pitalito - Departamento del Huila por valor de Veintiséis 
Millones Ochenta Mil Novecientos Noventa y Dos Pesos 
($26.080.992,00) M/cte. 
 
Actualización de los estudios y diseños detallados del 
proyecto de adecuación de tierras de pequeña escala La 
Gran Vía del municipio de Gigante - Departamento del 
Huila por valor de Seis Millones Seiscientos Sesenta y 
Tres Mil Cuarenta y Ocho pesos ($ 6.663.048,00) M/Cte. 
 
Estudios y diseños detallados para la rehabilitación del 
distrito de adecuación de tierras de pequeña escala El 
Vergel del municipio de Tarqui- Departamento del Huila 
por un valor de Siete Millones Novecientos Treinta y Siete 
Mil Trescientos Pesos ($ 7.937.300,00) M/cte. 
 
Estudios y diseños detallados para la rehabilitación del 
distrito de adecuación de tierras de pequeña escala 
Oritoguaz-Laguneta del municipio de Elias- Departamento 
del Huila por valor de Tres Millones Seiscientos Setenta y 
Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos 
($3.679.480,00)M/Cte. 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Certificado de Disponibilidad de recursos Administración 
de Fondos Especiales y Convenios – Fondo 
Departamental de Adecuación de Tierras – FONDATI 
HUILA No. 003 del día 15 de julio del 2022 expedida por 
Infihuila con cargo a los recursos del Fondo 
Departamental de Adecuación de Tierras – FONDATI 
HUILA (Ordenanza 055 de 2008) por valor de Ciento Tres 
Millones Seiscientos Treinta y Nueve Mil Cuatro  Pesos ($ 
103.639.004,00) M/cte. 

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA 

LUGAR DE EJECUCIÓN Neiva, Zona rural del municipio de Gigante veredas La 
Umbría, La Vega, La Estación, La Chiquita, Bajo Silvania, 
Cascajal, Silvania, Tres Esquinas, El Pará, El Libertador, 
Bajo Corozal Algarrobo-Para y Agua Blanca; zona rural del 
municipio de Gigante vereda Honda Alta; zona rural del 
municipio de Pitalito veredas Criollo, Versalles, El Cabuyo, 
Matanzas de San Agustín; zona rural del municipio de 
Gigante vereda La Gran vía; zona rural del municipio de 
Tarquí veredas Las Pavas, El Vergel y zona rural del 
municipio de Elías veredas Alto Oritoguaz, El Progreso. 

ANTICIPO SI____ NO__X_  
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FORMA DE PAGO INFIHUILA. pagará el valor de este contrato de la 
siguiente manera:  
 
1. Interventoría al Proyecto: Estudios y diseños 
detallados del proyecto de adecuación de tierras de 
pequeña escala Silvania - Para del municipio de 
Gigante - Departamento del Huila. 
 

A) Como pago anticipado equivalente al treinta por 
ciento (30%) del valor del contrato, a la 
suscripción del Acta de Inicio del mismo, previo 
cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización.  

B) Hasta el noventa por ciento (90%) del valor del 
contrato se cancelará mediante actas parciales de 
avance de la consultoría ejecutada a satisfacción 
previo cumplimiento de los requisitos establecidos 
por la entidad y demás supuestos normativos y 
convencionalmente establecidos a tal fin. 

C) El diez por ciento (10%) del valor del contrato, el 
cual se realizara después de la liquidación del 
contrato de consultoría, previa acreditación del 
cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
entidad y anexando una relación completa de los 
trabajadores y/o contratistas, discriminando por 
cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto 
de los servicios prestados; el documento suscrito 
por cada trabajador o contratista, en el que 
manifieste que el contratista le canceló sus 
salarios y prestaciones sociales o pago los 
honorarios pactados, respectivamente y que se 
encuentra a paz y salvo por todo concepto con 
cada trabajador o contratista; el acta de recibo a 
satisfacción de todas las actividades objeto del 
contrato. 

 
2. Interventoría al Proyecto:  Estudios y diseños 
detallados del proyecto de adecuación de tierras de 
pequeña escala Honda Alta del municipio de Rivera - 
Departamento del Huila. 
 

A) Como pago anticipado equivalente al treinta por 
ciento (30%) del valor del contrato, a la 
suscripción del Acta de Inicio del mismo, previo 
cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización.  

B) Hasta el noventa por ciento (90%) del valor del 
contrato se cancelará mediante actas parciales de 
avance de la consultoría ejecutada a satisfacción 
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previo cumplimiento de los requisitos establecidos 
por la entidad y demás supuestos normativos y 
convencionalmente establecidos a tal fin. 

C) El diez por ciento (10%) del valor del contrato, el 
cual se realizara después de la liquidación del 
contrato de consultoría, previa acreditación del 
cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
entidad y anexando una relación completa de los 
trabajadores y/o contratistas, discriminando por 
cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto 
de los servicios prestados; el documento suscrito 
por cada trabajador o contratista, en el que 
manifieste que el contratista le canceló sus 
salarios y prestaciones sociales o pago los 
honorarios pactados, respectivamente y que se 
encuentra a paz y salvo por todo concepto con 
cada trabajador o contratista; el acta de recibo a 
satisfacción de todas las actividades objeto del 
contrato. 

 
3. Interventoría al Proyecto: Estudios y diseños 
detallados del proyecto de adecuación de tierras de 
pequeña escala Criollo del municipio de Pitalito - 
Departamento del Huila. 
 

A) Como pago anticipado equivalente al treinta por 
ciento (30%) del valor del contrato, a la 
suscripción del Acta de Inicio del mismo, previo 
cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización.  

B) Hasta el noventa por ciento (90%) del valor del 
contrato se cancelará mediante actas parciales de 
avance de la consultoría ejecutada a satisfacción 
previo cumplimiento de los requisitos establecidos 
por la entidad y demás supuestos normativos y 
convencionalmente establecidos a tal fin. 

C) El diez por ciento (10%) del valor del contrato, el 
cual se realizara después de la liquidación del 
contrato de consultoría, previa acreditación del 
cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
entidad y anexando una relación completa de los 
trabajadores y/o contratistas, discriminando por 
cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto 
de los servicios prestados; el documento suscrito 
por cada trabajador o contratista, en el que 
manifieste que el contratista le canceló sus 
salarios y prestaciones sociales o pago los 
honorarios pactados, respectivamente y que se 
encuentra a paz y salvo por todo concepto con 
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cada trabajador o contratista; el acta de recibo a 
satisfacción de todas las actividades objeto del 
contrato. 

 
4. Interventoría al Proyecto: Actualización de los 
estudios y diseños detallados del proyecto de 
adecuación de tierras de pequeña escala La Gran Vía 
del municipio de Gigante - Departamento del Huila. 
 

A) Como pago anticipado equivalente al treinta por 
ciento (30%) del valor del contrato, a la 
suscripción del Acta de Inicio del mismo, previo 
cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización.  

B) Hasta el noventa por ciento (90%) del valor del 
contrato se cancelará mediante actas parciales de 
avance de la consultoría ejecutada a satisfacción 
previo cumplimiento de los requisitos establecidos 
por la entidad y demás supuestos normativos y 
convencionalmente establecidos a tal fin. 

C) El diez por ciento (10%) del valor del contrato, el 
cual se realizara después de la liquidación del 
contrato de consultoría, previa acreditación del 
cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
entidad y anexando una relación completa de los 
trabajadores y/o contratistas, discriminando por 
cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto 
de los servicios prestados; el documento suscrito 
por cada trabajador o contratista, en el que 
manifieste que el contratista le canceló sus 
salarios y prestaciones sociales o pago los 
honorarios pactados, respectivamente y que se 
encuentra a paz y salvo por todo concepto con 
cada trabajador o contratista; el acta de recibo a 
satisfacción de todas las actividades objeto del 
contrato. 

5. Interventoría al Proyecto: Estudios y diseños 
detallados para la rehabilitación del distrito de 
adecuación de tierras de pequeña escala El Vergel del 
municipio de Tarqui- Departamento del Huila. 
 

A) Como pago anticipado equivalente al treinta por 
ciento (30%) del valor del contrato, a la 
suscripción del Acta de Inicio del mismo, previo 
cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización.  

B) Hasta el noventa por ciento (90%) del valor del 
contrato se cancelará mediante actas parciales de 
avance de la consultoría ejecutada a satisfacción 
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previo cumplimiento de los requisitos establecidos 
por la entidad y demás supuestos normativos y 
convencionalmente establecidos a tal fin. 

C) El diez por ciento (10%) del valor del contrato, el 
cual se realizara después de la liquidación del 
contrato de consultoría, previa acreditación del 
cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
entidad y anexando una relación completa de los 
trabajadores y/o contratistas, discriminando por 
cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto 
de los servicios prestados; el documento suscrito 
por cada trabajador o contratista, en el que 
manifieste que el contratista le canceló sus 
salarios y prestaciones sociales o pago los 
honorarios pactados, respectivamente y que se 
encuentra a paz y salvo por todo concepto con 
cada trabajador o contratista; el acta de recibo a 
satisfacción de todas las actividades objeto del 
contrato. 

 
6. Interventoría al Proyecto: Estudios y diseños 
detallados para la rehabilitación del distrito de 
adecuación de tierras de pequeña escala Oritoguaz-
Laguneta del municipio de Elias- Departamento del 
Huila. 
 

A) Como pago anticipado equivalente al treinta por 
ciento (30%) del valor del contrato, a la 
suscripción del Acta de Inicio del mismo, previo 
cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización.  

B) Hasta el noventa por ciento (90%) del valor del 
contrato se cancelará mediante actas parciales de 
avance de la consultoría ejecutada a satisfacción 
previo cumplimiento de los requisitos establecidos 
por la entidad y demás supuestos normativos y 
convencionalmente establecidos a tal fin. 

C) El diez por ciento (10%) del valor del contrato, el 
cual se realizara después de la liquidación del 
contrato de consultoría, previa acreditación del 
cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
entidad y anexando una relación completa de los 
trabajadores y/o contratistas, discriminando por 
cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto 
de los servicios prestados; el documento suscrito 
por cada trabajador o contratista, en el que 
manifieste que el contratista le canceló sus 
salarios y prestaciones sociales o pago los 
honorarios pactados, respectivamente y que se 

http://www.infihuila.gov.co/
mailto:contacto@infihuila.gov.co


 

 

MODELO INTEGRADO PLANEACION 
Y GESTION (MIPG) 

 
Código:  GBS- R-02-03 

ESTUDIOS PREVIOS 

Fecha Aprobación:  
Marzo 2022 

Versión: 08 

Página 7  de 79 

 

Calle 10 No.5-05 Tercer piso Teléfonos: 8711234-8711168-8711169 FAX 8711194 Neiva – Huila. 
www.infihuila.gov.co   - contacto@infihuila.gov.co  

7 

 

encuentra a paz y salvo por todo concepto con 
cada trabajador o contratista; el acta de recibo a 
satisfacción de todas las actividades objeto del 
contrato. 

 
Nota 1. Para el manejo de los recursos del Pago 
Anticipado, el Contratista deberá aperturar una cuenta de 
ahorros, para su manejo exclusivo, en una entidad 
bancaria debidamente autorizada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, a nombre de “Contratista - 
Contrato No - Infihuila”, se debe constituir dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato. 
 
Nota 2. Los recursos desembolsados en calidad de Pago 
Anticipado y sus rendimientos son del Infihuila, los cuales 
deberán ser reintegrados en la cuenta que para el efecto 
indique la Tesorería de Infihuila. 
 
Nota 3. El Contratista deberá tener presente que, en forma 
previa a la autorización de cada pago, debe acreditar que 
se encuentra al día en el pago de aportes del Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA; 
ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc), cuando 
corresponda. Además de los requisitos exigidos por el 
área administrativa y financiera de la Entidad.   
 
Nota 4: Los valores facturados deben sujetarse a los 
precios pactados y no podrán superar el valor total del 
presupuesto estimado. 

Nota 5: Todo pago está sujeto a la Programación Anual 
Mensual de caja PAC del fondo, sin generar intereses 
moratorios; con todo, el cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones contractuales no estará supeditado en 
ningún caso al giro de los recursos por parte de la entidad 
contratante. 

Nota 6: Todas las actas y pago deberán ser refrendados 
por el supervisor designado para la ejecución del proyecto. 
 
Nota 7: Las demoras en los pagos originadas por la 
presentación incorrecta de los documentos requeridos 
para ello, serán responsabilidad del CONTRATISTA, y no 
tendrá derecho al reconocimiento de intereses o 
compensación de ninguna naturaleza. 
 
Nota 8: Los pagos estarán sujetos a las retenciones y 
deducciones legales a que hubiera lugar. 
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Nota 9: Para efectuar el pago de las facturas, el contratista 
debe tener en cuenta si está obligado a presentar factura 
electrónica, tal y como lo establece la Resolución No 
00042 de 2020 expedida por la DIAN y dar cumplimiento. 
De lo contrario debe radicar la original en la entidad 
contratante. 
 
Nota 10: Así, la facturación sea electrónica o no, el 
contratista, debe comprometerse a adjuntar la 
documentación del cobro de la obligación dineraria 
(Factura / Informe de Gestión / Acta de satisfacción / Pago 
de seguridad social), en la plataforma del SECOP II, en 
caso de no ser adicionada, la entidad no responderá por 
las posibles demoras en el trámite. 

MODO DE SEGUIMIENTO O CONTROL Interventoría____ Supervisión_X__ 

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE 
CONTRATACION 

El artículo 65 de la Constitución Política, señala que la producción de alimentos gozará de la especial protección 
del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, 
pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física 
y adecuación de tierras; de igual manera, señala que el Estado promoverá la investigación y la transferencia 
de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de 
incrementar la productividad.  
 
El Decreto 1338 de 2008, definió la estructura orgánica de la Administración Departamental del Huila y 
estableció como misión de la Secretaría de Agricultura y Minería promover y orientar el desarrollo de los 
sectores agropecuario, agroindustrial, minero y forestal del Departamento del Huila, con criterios de equidad, 
sostenibilidad y competitividad, que apoyen la transformación económica y social del campo, en beneficio de 
su población, enmarcado en el objetivo general a través del cual busca promover la modernización de los 
sectores primario y secundario de la economía Departamental mediante el impulso de políticas públicas,  
cadenas agroalimentarias y productivas, programas de desarrollo de la microempresa rural y urbana, apoyo  a 
la asociatividad, gestión del crédito productivo agropecuario, minero y agroindustrial, desarrollo de  
infraestructura productiva y de comercialización y promoción de programas de asistencia técnica a los 
pequeños empresarios del campo y la ciudad.  
 
El Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 "Huila Crece", estableció el programa "INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA CRECIENDO EN EL HUILA" con el objetivo de 
fortalecer la infraestructura productiva destinada al mejoramiento de la productividad y competitividad 
agropecuaria, necesaria para el desarrollo sostenible que permita el apalancamiento y crecimiento del sector 
rural, fijándose como meta de resultado alcanzar las 1.000 hectáreas con estudios de preinversión para 
adecuación de tierras.  
 
Que mediante la Ordenanza No. 055 de 2008 por medio del cual se crea el Fondo Departamental de 
Adecuación de Tierras “FONDATI HUILA”, como una cuenta especial, sin persona jurídica, administrada por el 
Instituto Financiero para el Desarrollo del Huila – INFIHUILA, entidad descentralizada de orden Departamental. 
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Que en cumplimiento con el Plan de Desarrollo se requiere adelantar un contrato de consultoría para lograr las 
metas establecidas en el Plan de Desarrollo.  
 

Que de acuerdo con el artículo segundo ídem FONDATI HUILA se estableció como un mecanismo articulador 
de soporte financiero, técnico y operativo del subsector de adecuación de tierras, cuyo objetivo es el de 
desarrollar los diferentes ciclos relacionados con  las  actividades,  acciones,  recursos  y  productos  en  las    
etapas  de preinversión, inversión  y  operación  de  distritos  de  riego,  con  los  cuales  se  busca  satisfacer  
la necesidad   de   incorporar   nuevas  áreas   para  la producción agropecuaria en el Departamento. 
 
Que el artículo tercero de la citada Ordenanza señaló que el FONDATI HUILA tiene las siguientes finalidades: 
1-. Invertir los recursos que reciba, en el financiamiento y ejecución de las etapas de preinversión, 
inversión y operación de los proyectos de adecuación da tierras. 2-. Invertir los recursos que reciba para 
el financiamiento de las actividades de acompañamiento, asesoría y capacitación, requeridas para la ejecución 
de los proyectos de adecuación de tierras. PARAGRAFO. - Los proyectos de adecuación de tierras 
corresponderá a aquellos definidos para la construcción, rehabilitación, optimización, ampliación y 
conservación de los distritos de riego de pequeña, mediana y gran escala en el Departamento del Huila.  
 
Que el artículo quinto de la citada Ordenanza señaló que el FONDATI tendrá un comité técnico administrativo, 
que estará conformado por el Gerente del INFIHUILA y el secretario de Agricultura y Minería del Huila, 
igualmente el comité técnico administrativo aprobará el Reglamento Técnico Operativo, que en dicho manual 
técnico que contempla las siguientes funciones: 1-. Recomendar y contribuir al diseño e implementación de las 
políticas de operación y administración del FONDATI HUILA. 2-. Estudiar, evaluar y decidir sobre las 
inversiones del proyecto del subsector de adecuación de tierras… 
 

Que en la sesión del Comité Técnico Administrativo se estudió, evaluó y aprobó el presupuesto y el proceso de 
contratación con recursos del FONADATI HUILA por la suma mil Doce Millones con Quinientos Veintisiete Mil 
Pesos  (COP 1.012.527.000,00) para la consultoría e interventoría correspondiente a la “Elaboración y 
actualización de los estudios y diseños definitivos para los proyectos de los distritos de riego de Asocriollo en 
el municipio de Pitalito, La Gran Vía en el Municipio de Gigante, Honda Alta en el municipio de Rivera, Silvania 
Pará en  el municipio de Gigante y los estudios y diseños para la rehabilitación de los distritos de riego el Vergel 
en el municipio de Tarqui y Oritoguaz – Laguneta en el municipio de Elias – Departamento del Huila”. como 
consta en el Acta No. 18 del 24 de enero de 2022. Quedando establecida la suma de Ciento Tres Millones 
Seiscientos Treinta y Nueve Mil Cuatro  Pesos ($ 103.639.004,00) M/cte.para el contrato de Interventoría.  
 
Que el FONDO DEPARTAMENTAL DE ADECUACIÓN DE TIERRAS – “FONDATI HUILA” cuenta con los 
recursos para cofinanciar la CONTRATACION PARA LA ejecución de los diseños del proyecto denominado 
“Elaboración y actualización de los estudios y diseños definitivos para los proyectos de los distritos de riego de 
Asocriollo en el municipio de Pitalito, La Gran Vía en el Municipio de Gigante, Honda Alta en el municipio de 
Rivera, Silvania Pará en  el municipio de Gigante y los estudios y diseños para la rehabilitación de los distritos 
de riego el Vergel en el municipio de Tarqui y Oritoguaz – Laguneta en el municipio de Elias – Departamento 
del Huila”. 
 
Que de conformidad con lo establecido en la Ordenanza 051 de 2013 el objeto del INFIHUILA es cooperar en 
el desarrollo económico, social y cultural y en la creación, fomento y fortalecimiento del sector productivo es 
cooperar en el desarrollo económico, social y cultural y en la creación, fomento y fortalecimiento del sector 
productivo; desarrollando para el efecto la gestión integral de proyectos y servicios de capacitación, asesoría y 
asistencia técnica para los diversos niveles de la administración pública o privada en sus planes de desarrollo, 
programas o proyectos de inversión pública y en obras de servicio público que se adelanten en el país, de 
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3. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO O PRODUCTO A CONTRATAR: 
 

La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios. 
Para lo cual, se deberá revisar la GUÍA PARA LA CODIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE ACUERDO 
CON EL CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS, V.14.080 expedida 
por Colombia Compra Eficiente o las que modifiquen o complementen. 
 
 

GRUPO FAMILIA CLASE PRODUCTO CODIGO 

80 10 15 00 
Servicios de 
consultoría 

80 10 16 00 
Gerencia de 
proyectos 

preferencia las de índole regional, las de interés común de varios municipios y las de carácter Departamental 
y Municipal.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, requiere el Instituto Financiero para el Desarrollo del Huila, adelantar el proceso 
de contratación de una persona natural o jurídica con capacidad jurídica, capacidad operativa e idoneidad para 
la Interventoría Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica al 
contrato de Consultoría para la “Elaboración y actualización de los estudios y diseños definitivos para los 
proyectos de los distritos de riego de Asocriollo en el municipio de Pitalito, La Gran Vía en el Municipio de 
Gigante, Honda Alta en el municipio de Rivera, Silvania Pará en el municipio de Gigante y los estudios y diseños 
para la rehabilitación de los distritos de riego el Vergel en el municipio de Tarqui y Oritoguaz – Laguneta en el 
municipio de Elias – Departamento del Huila” 

2. ALTERNATIVAS Y FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD 

Definida la contratación estatal como el mecanismo para la consecución de los fines del estado a través de la 
colaboración y participación de los particulares y otras entidades de carácter público en la consecución de los 
objetivos de las distintas entidades, tal y como lo prescribe el artículo 3° de La Ley 80 de 1993, “De los Fines 
de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la 
ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. (…)”. 
 
El Instituto para el Desarrollo Financiero del Huila – INFIHUILA., a fin de propiciar y facilitar el desarrollo de su 
misión institucional con el fin de facilitar el desarrollo de su gestión y para dar satisfacción a la necesidad 
descrita anteriormente, determino que resulta necesario adelantar el proceso de contratación que garantice la  
Interventoría Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica al contrato 
de Consultoría para la “Elaboración y actualización de los estudios y diseños definitivos para los proyectos de 
los distritos de riego de Asocriollo en el municipio de Pitalito, La Gran Vía en el Municipio de Gigante, Honda 
Alta en el municipio de Rivera, Silvania Pará en el municipio de Gigante y los estudios y diseños para la 
rehabilitación de los distritos de riego el Vergel en el municipio de Tarqui y Oritoguaz – Laguneta en el municipio 
de Elias – Departamento del Huila” 
 
En este sentido, la necesidad expuesta en el presente Estudio de Conveniencia puede ser solventada mediante 
la contratación de una persona natural o Jurídica idónea en razón a la experiencia y disposición de personal 
calificado, con capacidad Jurídica y operativa relacionada para ejecutar las actividades y labores requeridas 
para dar cumplimiento al objeto contractual. 
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Nota: El responsable técnico certifica que el servicio se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones 
de la presente vigencia. 
 
3.1. ALCANCE DEL OBJETO: 
Para suplir la necesidad, se requiere suscribir un contrato de consultoría con una persona natural o jurídica 
con la capacidad para realizar la Interventoría Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, 
Ambiental, Social y Jurídica al contrato de Consultoría para la “Elaboración y actualización de los estudios y 
diseños definitivos para los proyectos de los distritos de riego de Asocriollo en el municipio de Pitalito, La Gran 
Vía en el Municipio de Gigante, Honda Alta en el municipio de Rivera, Silvania Pará en el municipio de Gigante 
y los estudios y diseños para la rehabilitación de los distritos de riego el Vergel en el municipio de Tarqui y 
Oritoguaz – Laguneta en el municipio de Elias – Departamento del Huila” 
 
A continuación, se enuncian las actividades generales que se deben desarrollar para dar cumplimiento al 
alcance del objeto del contrato: 
 
 
3.1.1 Para los proyectos de los distritos de riego de Asocriollo en el municipio de Pitalito, Honda Alta 

en el municipio de Rivera y Silvania-Pará en el municipio de Gigante”.  

La interventoría deberá verificar y aprobar, porque se cumpla la elaboración de:  

3.1.1.1 ETAPA 1. FACTIBILIDAD: En esta etapa se debe realizar un análisis comparativo y una selección de 

la alternativa más favorable, con base en criterios técnicos, sociales, ambientales y económicos, así como de 

los riesgos que puedan asociarse a la concepción y evaluación de este proyecto. Se deberán realizar las 

consideraciones de los aspectos sociales, ambientales, técnicos, económicos, de institucionalidad y demás 

que puedan afectar la evaluación realizada y la continuidad del proceso de concepción del proyecto de 

adecuación de tierras. 

LA INERVENTORÍA deberá adelantar la verificación y aprobación de los documentos, teniendo como guía 

“Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala”, así: 

12. ESTUDIOS BÁSICOS (corresponde al numeral 4.1 del Manual para la preinversión en 

proyectos de riego en pequeña escala de 2019) 

-  Recopilación y análisis de la información existente (corresponde al numeral 4.1.1 del manual)  

-  Agrología (corresponde al numeral 4.1.2 del manual)  

-  Cartografía (restitución (corresponde al numeral 4.1.3 del manual) 

-  Topografía (corresponde al numeral 4.1.4 del manual) 

-  Geotecnia (corresponde al numeral 4.1.5 del manual)  

-  Sismología (corresponde al numeral 4.1.6 del manual) NO APLICA 
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-  Climatología y meteorología (corresponde al numeral 4.1.7 del manual)  

-  Hidrología (corresponde al numeral 4.1.8 del manual)  

-  Sedimentología (corresponde al numeral 4.1.9 del manual)  

-  Freatimetría (corresponde al numeral 4.1.10 del manual) NO APLICA 

-  Suministro de Agua (corresponde al numeral 4.1.11 del manual)  

-  Acuíferos subterráneos (corresponde al numeral 4.1.12 del manual). NO APLICA 

-  Estudios Sociales y Organizacionales (corresponde al numeral 4.1.13 del manual) 

-  Potencial social y organizativo de los beneficiarios (corresponde al numeral 4.1.14 del manual)  

-  Información catastral (corresponde al numeral 4.1.15 del manual)  

-  Situación agropecuaria actual (corresponde al numeral 4.1.16 del manual)  

-  Diagnóstico de la situación actual de Mercado (corresponde al numeral 4.1.17 del manual) 

-  Situación ambiental y localización del proyecto en el contexto regional (corresponde al numeral 4.1.18 

del manual) 

-  Situación actual de Ingeniería (corresponde al numeral 4.1.19 del manual) 

DIAGNÓSTICO (corresponde al numeral 4.2 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña 

escala de 2019) 

PLANEACIÓN (corresponde al numeral 4.3 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña 

escala de 2019) 

-  Estudio de mercado (corresponde al numeral 4.3.1 del manual) 

-  Recopilación de información (corresponde al numeral 4.3.1.1 del manual)  

-  Análisis de la producción (corresponde al numeral 4.3.1.2 del manual) 

-  Análisis del consumo o de la demanda (corresponde al numeral 4.3.1.3 del manual)  

-  Análisis de los precios (corresponde al numeral 4.3.1.4 del manual)  

-  Análisis de la comercialización (corresponde al numeral 4.3.1.5 del manual)  

-  Recomendaciones sobre el mercado (corresponde al numeral 4.3.1.6 del manual)  
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- Plan agropecuario (corresponde al numeral 4.3.2 del manual) 

- Componentes de apoyo (corresponde al numeral 4.3.2.1 del manual)  

- Componentes del plan (corresponde al numeral 4.3.2.2 del manual)  

- Demandas de agua para riego y requerimientos de drenaje (corresponde al numeral 4.3.3 del manual) 1 

- Plan de Ingeniería (corresponde al numeral 4.3.4 del manual)  

- Legalización de la asociación de usuarios y plan de gestión social (corresponde al numeral 4.3.5 del 

manual 

- Plan de organización del proyecto (corresponde al numeral 4.3.6 del manual)  

- Aspectos ambientales (corresponde al numeral 4.3.7 del manual)  

- Descripción del proyecto (corresponde al numeral 4.3.7.1 del manual) 

- Localización del proyecto (corresponde al numeral 4.3.7.2 del manual) 

- Zonificación ambiental (corresponde al numeral 4.3.7.3 del manual) 

- Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables (corresponde al  

numeral 4.3.7.4 del manual) 

- Costo de implementación de las medidas de manejo ambiental e inversiones forzosas (corresponde al  

numeral 4.3.7.5 del manual) 

- Costos totales del proyecto (corresponde al numeral 4.3.8 del manual) 

EVALUACIÓN (corresponde al numeral 4.4 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña 

escala de 2019) 

- Costos totales del proyecto (corresponde al numeral 4.4.1 del manual)  

- Evaluación del proyecto (corresponde al numeral 4.4.2 del manual) 

- Evaluación financiera del proyecto (corresponde al numeral 4.4.2.1 del manual)  

-  Análisis financiero de Fincas Tipo (corresponde al numeral 4.4.2.2 del manual)  

-  Evaluación económica del proyecto (corresponde al numeral 4.4.2.3 del manual)  

-  Evaluación de los beneficios sociales (corresponde al numeral 4.4.2.4 del manual)  
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-  Flujo de fondos a percibir por la Asociación de Usuarios (corresponde al numeral 4.4.3 del manual)  

-  Requerimiento y escalamiento de las inversiones del proyecto (corresponde al numeral 4.4.4 del manual) 

-  Recuperación de inversiones (corresponde al numeral 4.4.5 del manual)  

-  Mecanismos de financiación (corresponde al numeral 4.4.6 del manual)  

-  Gestión integral (corresponde al numeral 4.4.7 del manual) 

ESCOGENCIA DE LA ALTERNATIVA MÁS CONVENIENTE (corresponde al numeral 4.5 del Manual para la 

preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019) 

-  Alternativa escogida (corresponde al numeral 4.5.1 del manual)  

-  Plan de organización del proyecto (corresponde al numeral 4.5.2 del manual)  

-  Requerimientos financieros del proyecto (corresponde al numeral 4.5.3 del manual)  

-  Análisis financiero para el organismo ejecutor y para el proyecto de adecuación de tierras (corresponde 

a numeral 4.5.4 del manual) 

FIRMA DEL ACTA DE COMPROMISO (corresponde al numeral 4.6 del Manual para la preinversión en 

proyectos de riego en pequeña escala de 2019).  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (corresponde al numeral 4.7 del Manual para la preinversión en 

proyectos de riego en pequeña escala de 2019) 

INFORME DE FACTIBILIDAD (corresponde al numeral 4.8 del Manual para la preinversión en proyectos de 

riego en pequeña escala de 2019) 

 

PRODUCTOS A ENTREGAR POR PROYECTO PARA LA ETAPA DE FACTIBILIDAD  

CAPÍTULOS INFORME DE FACTIBILIDAD: En los Capítulos del Informe de factibilidad (numeral 4.8 del 

manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019) se hará referencia a los Anexos 

en relación con los temas más importantes: 

Capítulo 1 – GENERALIDADES DEL PROYECTO 

Capítulo 2 – ESTUDIOS BÁSICOS Y DIAGNÓSTICO 

Capítulo 3 - CONCEPCIÓN DEL PROYECTO 

Capítulo 4 - CONSIDERACIONES DE DISEÑO DEL PROYECTO 
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Capítulo 5 - EL PROYECTO 

Capítulo 6 - EVALUACIÓN AMBIENTAL Y RIESGOS 

Capítulo 7 - ORGANIZACIÓN PARA LA INVERSIÓN Y MANEJO INTEGRAL DEL DISTRITO DE 

ADECUACIÓN DE TIERRAS 

Capítulo 8 - DESARROLLO AGRÍCOLA Y PRODUCCIÓN 

Capítulo 9 - MERCADOS, PRECIOS Y ANÁLISIS FINANCIEROS 

Capítulo 10 - BENEFICIOS Y JUSTIFICACIÓN 

Capítulo 11 - ASUNTOS PENDIENTES 

Capítulo 12 – ANEXOS 

RESUMEN DEL PROYECTO: El Informe de factibilidad deberá estar precedido de un resumen donde se citen 

los aspectos más relevantes y las conclusiones. Principalmente deberá hacer referencia a la relación del 

proyecto con las políticas del Gobierno, su localización, límites, área bruta y neta a beneficiar, infraestructura 

existente, vías de comunicación, clima (temperatura, humedad relativa, precipitación, evaporación, etc.), las 

principales alternativas estudiadas, cultivos y áreas, mercados, número de predios beneficiados y sus áreas, 

familias beneficiadas directa e indirectamente, empleos generados, impactos ambientales previstos, 

principales componentes, plazos, costos, organización, beneficios, resultados económicos y principales líneas 

de acción, todo ello con la misma secuencia del Informe Principal y de acuerdo con el orden que se indica en 

el “Informe de factibilidad”, en dicho informe se hará referencia a los anexos relacionados con los temas más 

importantes. El resumen estará acompañado de uno o dos planos reducidos que contengan los componentes 

del proyecto, con colores o convenciones apropiadas y cuadros condensados ilustrativos. 

3.1.1.1 ETAPA 2. DISEÑOS DETALLADOS 

ESTUDIOS BÁSICOS (corresponde al numeral 5.1 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en 

pequeña escala de 2019) 

- Topografía (corresponde al numeral 5.1.1 del manual)  

-  Geotecnia (corresponde al numeral 5.1.2 del manual)  

DISEÑO DETALLADO DE LAS OBRAS (corresponde al numeral 5.2 del Manual para la preinversión en 

proyectos de riego en pequeña escala de 2019)  

-  Red de conducción y distribución (corresponde al numeral 5.2.1 del manual)  

-  Sistema de drenaje (corresponde al numeral 5.2.2 del manual) 
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-  Obras de adecuación predial (corresponde al numeral 5.2.3 del manual)  

-  Otras obras constitutivas del proyecto (corresponde al numeral 5.2.4 del manual)  

-  Componente geoespacial (corresponde al numeral 5.2.5 del manual)  

-  Presupuesto de las obras (corresponde al numeral 5.2.6 del manual)  

-  Programación de las obras e Inversiones (corresponde al numeral 5.2.7 del manual)  

-  Manual de administración, operación y mantenimiento (corresponde al numeral 5.2.8 del manual)  

-  Organización para la ejecución de las obras (corresponde al numeral 5.2.9 del manual)  

-  Organización para la operación del proyecto (corresponde al numeral 5.2.10 del manual)  

-  Tarifas de riego y drenaje (corresponde al numeral 5.2.11 del manual)  

-  Requerimientos financieros del proyecto (corresponde al numeral 5.2.12 del manual)  

-  Recuperación de inversiones (corresponde al numeral 5.2.13 del manual) 

-  Requerimientos financieros de los beneficiarios (corresponde al numeral 5.2.14 del manual)  

-  Requerimientos de servidumbre (corresponde al numeral 5.2.15 del manual)  

ASPECTOS AMBIENTALES (corresponde al numeral 5.3 del Manual para la preinversión en proyectos de 

riego en pequeña escala de 2019)  

-  Plan de manejo ambiental (corresponde al numeral 5.3.1 del manual)  

-  Demanda de recursos naturales del proyecto (corresponde al numeral 5.3.2 del manual)  

-  Identificación y priorización de áreas estratégicas (corresponde al numeral 5.3.3 del manual)  

EVALUACIÓN (corresponde al numeral 5.4 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña 

escala de 2019)  

DEFINICIÓN DE INDICADORES DE ESTADO Y CREACIÓN DE BASE DE DATOS DINÁMICA 

(corresponde al numeral 5.5 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala 

de 2019)  

DEFINICIÓN DE LAS POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSIÓN 

(corresponde al numeral 5.6 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala 

de 2019)  
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GESTIÓN INTEGRAL (corresponde al numeral 5.7 del Manual para la preinversión en proyectos de riego 

en pequeña escala de 2019)  

GESTIÓN SOCIAL Y ORGANIZACIONAL (corresponde al numeral 5.8 del Manual para la preinversión 

en proyectos de riego en pequeña escala de 2019)  

-  Planes para la gestión social y organización (corresponde al numeral 5.8.1 del manual)  

-  Plan de acompañamiento y capacitación a la asociación de usuarios (corresponde al numeral 5.8.2 del 

manual)  

INFORME DE DISEÑO (corresponde al numeral 5.13 del Manual para la preinversión en proyectos de riego 

en pequeña escala de 2019)  

ENTREGABLES POR DESARROLLAR POR PROYECTO  

El Informe de Diseño del proyecto debe contener como mínimo:  

Capítulo 1 - ANTECEDENTES  

Capítulo 2 - ASPECTOS SOCIALES Y ORGANIZACIONALES  

Capítulo 3 - GESTIÓN INTEGRAL  

Capítulo 4 - DISEÑOS HIDRÁULICOS, GEOTÉCNICOS, ESTRUCTURALES Y ELECTROMECÁNICOS  

Capítulo 5 - ASPECTOS AMBIENTALES  

Capítulo 6 - MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Capítulo 7 - ANÁLISIS FINANCIERO  

FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y PRESENTACIÓN ANTE LA GOBERNACIÓN DEL HUILA. 

La Interventoría debe revisar y aprobar el proyecto de conformidad con lo definido en cumplimiento de las 

orientaciones transitorias para proyectos de inversión.  

La interventoría debe hacer seguimiento al proyecto radicado ante LA GOBERNACIÓN DEL HUILA, hasta 

obtener: 

La viabilidad y concepto técnico sectorial   

La revisión por Planeación Departamental de la Gobernación del Huila, hasta obtener el cumplimiento de los 

requisitos de las orientaciones transitorias para proyectos de inversión. 

3.1.2 Para el proyecto de Actualización del diseño del distrito de riego de La Gran vía del municipio  
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de Gigante, cuenta con estudios de Factibilidad y diseños detallados y en este sentido la etapa de  

Factibilidad presenta CONCEPTO FAVORABLE, por ello la actualización se centrara a DISEÑOS  

DEFINIVOS: 

La interventoría deberá verificar y aprobar, porque se cumpla la elaboración de:  

 
3.1.2.1. DISEÑOS DEFINITIVOS:  La interventoría deberá revisara y evaluar los estudios existentes, de 

acuerdo a los términos establecidos en Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala;  

retomando la información existente que está bajo la custodia de la Secretaria de Agricultura y Minería de la 

Gobernación del Huila y/o en todo caso modificara, actualizara lo que a juicio del profesional idóneo y experto 

en el tema considere pertinente realizarlo.  

ESTUDIOS BÁSICOS (corresponde al numeral 5.1 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en 

pequeña escala de 2019) 

- Topografía (corresponde al numeral 5.1.1 del manual)  

-  Geotecnia (corresponde al numeral 5.1.2 del manual)  

DISEÑO DETALLADO DE LAS OBRAS (corresponde al numeral 5.2 del Manual para la preinversión en 

proyectos de riego en pequeña escala de 2019)  

-  Red de conducción y distribución (corresponde al numeral 5.2.1 del manual)  

-  Sistema de drenaje (corresponde al numeral 5.2.2 del manual) 

-  Obras de adecuación predial (corresponde al numeral 5.2.3 del manual)  

-  Otras obras constitutivas del proyecto (corresponde al numeral 5.2.4 del manual)  

-  Componente geoespacial (corresponde al numeral 5.2.5 del manual)  

-  Presupuesto de las obras (corresponde al numeral 5.2.6 del manual)  

-  Programación de las obras e Inversiones (corresponde al numeral 5.2.7 del manual)  

-  Manual de administración, operación y mantenimiento (corresponde al numeral 5.2.8 del manual)  

-  Organización para la ejecución de las obras (corresponde al numeral 5.2.9 del manual)  

-  Organización para la operación del proyecto (corresponde al numeral 5.2.10 del manual)  

-  Tarifas de riego y drenaje (corresponde al numeral 5.2.11 del manual)  
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-  Requerimientos financieros del proyecto (corresponde al numeral 5.2.12 del manual)  

-  Recuperación de inversiones (corresponde al numeral 5.2.13 del manual) 

-  Requerimientos financieros de los beneficiarios (corresponde al numeral 5.2.14 del manual)  

-  Requerimientos de servidumbre (corresponde al numeral 5.2.15 del manual)  

ASPECTOS AMBIENTALES (corresponde al numeral 5.3 del Manual para la preinversión en proyectos de 

riego en pequeña escala de 2019)  

-  Plan de manejo ambiental (corresponde al numeral 5.3.1 del manual)  

-  Demanda de recursos naturales del proyecto (corresponde al numeral 5.3.2 del manual)  

-  Identificación y priorización de áreas estratégicas (corresponde al numeral 5.3.3 del manual)  

EVALUACIÓN (corresponde al numeral 5.4 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña 

escala de 2019)  

     DEFINICIÓN DE INDICADORES DE ESTADO Y CREACIÓN DE BASE DE DATOS DINÁMICA 

(corresponde al numeral 5.5 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala 

de 2019)  

     DEFINICIÓN DE LAS POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSIÓN 

(corresponde al numeral 5.6 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala 

de 2019)  

      GESTIÓN INTEGRAL (corresponde al numeral 5.7 del Manual para la preinversión en proyectos de 

riego en pequeña escala de 2019)  

      GESTIÓN SOCIAL Y ORGANIZACIONAL (corresponde al numeral 5.8 del Manual para la 

preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019)  

-  Planes para la gestión social y organización (corresponde al numeral 5.8.1 del manual)  

-  Plan de acompañamiento y capacitación a la asociación de usuarios (corresponde al numeral 5.8.2 del 

manual)  

INFORME DE DISEÑO (corresponde al numeral 5.13 del Manual para la preinversión en proyectos de riego 

en pequeña escala de 2019)  

El informe de diseño del proyecto debe contener como mínimo: 

Capítulo 1 - ANTECEDENTES  

http://www.infihuila.gov.co/
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Capítulo 2 - ASPECTOS SOCIALES Y ORGANIZACIONALES  

Capítulo 3 - GESTIÓN INTEGRAL  

Capítulo 4 - DISEÑOS HIDRÁULICOS, GEOTÉCNICOS, ESTRUCTURALES Y ELECTROMECÁNICOS  

Capítulo 5 - ASPECTOS AMBIENTALES  

Capítulo 6 - MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Capítulo 7 - ANÁLISIS FINANCIERO  

Como segunda medida el INTERVENTOR  debe realizar la revisión de la Información de los estudios de 

Factibilidad que existen y que están bajo la custodia de la Secretaría de Agricultura y Minería del departamento 

del Huila, previa revisión del profesional idóneo. 

FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y PRESENTACIÓN ANTE LA GOBERNACIÓN DEL HUILA. 

La Interventoría debe revisar y aprobar el proyecto de conformidad con lo definido en cumplimiento de las 

orientaciones transitorias para proyectos de inversión.  

La interventoría debe hacer seguimiento al proyecto radicado ante LA GOBERNACIÓN DEL HUILA, hasta 

obtener: 

La viabilidad y concepto técnico sectorial   

La revisión por Planeación Departamental de la Gobernación del Huila, hasta obtener el cumplimiento de los 

requisitos de las orientaciones transitorias para proyectos de inversión. 

3.1.3 Para los proyectos de Estudios y diseños detallados para la rehabilitación de los distritos de 

riego de El Vergel del municipio de Tarquí y de Oritoguaz – Laguneta del municipio de Elias, se 

deberá realizar de manera independiente una única etapa correspondiente a lo siguiente: 

La interventoría deberá verificar y aprobar, porque se cumpla la elaboración de:  

3.1.3.1 Rehabilitación del distrito de riego de pequeña escala el Vergel del Municipio de Tarqui- 

Departamento del Huila.  El consultor realizara los estudios que son necesario para la rehabilitación de las 

obras que fueron afectados por la ola invernal, es decir La Bocatoma, Aducción, Desarenador, y parte de 

la conducción con dos (2) viaductos; en este sentido se hace necesario. 

ESTUDIOS BÁSICOS (corresponde al numeral 5.1 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en 

pequeña escala de 2019) 

-  Hidrología (corresponde al numeral 4.1.8 del manual)  
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- Topografía (corresponde al numeral 5.1.1 del manual), de las zonas afectadas, es decir bocatoma, 

aduccion, desarenador y dos (2) Viaductos.  

-  Geotecnia (corresponde al numeral 5.1.2 del manual), en las zonas las zonas afectadas, es decir 

bocatoma, aducción, desarenador y dos (2) Viaductos.  

13. DISEÑO DETALLADO DE LAS OBRAS (corresponde al numeral 5.2 del Manual para la 

preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019), específicamente en lo 

que respecta a la bocatoma y desarenador. 

-  Red de conducción (corresponde al numeral 5.2.1 del manual), específicamente al tramo de aducción 

que es el tramo afectado.  

-Otras obras constitutivas del proyecto (Corresponde al numeral 5.2.4 del numeral), específicamente en 

los que se refiere a los dos (2) viaductos. 

-  Presupuesto de las obras (corresponde al numeral 5.2.6 del manual) que se requieren para la 

rehabilitación del distrito de riego.  

-  Programación de las obras e Inversiones (corresponde al numeral 5.2.7 del manual)  

ASPECTOS AMBIENTALES (corresponde al numeral 5.3 del Manual para la preinversión en proyectos de 

riego en pequeña escala de 2019)  

-  Plan de manejo ambiental (corresponde al numeral 5.3.1 del manual)  

-  Demanda de recursos naturales del proyecto (corresponde al numeral 5.3.2 del manual)  

Como segunda medida el INTERVENTOR  debe realizar la revisión de la Información de los estudios de 

Factibilidad que existen y que están bajo la custodia de la Secretaría de Agricultura y Minería del departamento 

del Huila, previa revisión del profesional idóneo. 

Igualmente la INTERVENTORIA debe revisar y aprobar los estudios existentes en cuanto a lo hidrológico; pero 

es importante actualizarlos con el profesional idóneo, para determinar y mitigar el impacto de la Fuente hídrica 

sobre las nuevas obras.   

FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y PRESENTACIÓN ANTE LA GOBERNACIÓN DEL HUILA. 

La Interventoría debe revisar y aprobar el proyecto de conformidad con lo definido en cumplimiento de las 

orientaciones transitorias para proyectos de inversión.  

La interventoría debe hacer seguimiento al proyecto radicado ante LA GOBERNACIÓN DEL HUILA, hasta 

obtener: 

La viabilidad y concepto técnico sectorial   
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La revisión por Planeación Departamental de la Gobernación del Huila, hasta obtener el cumplimiento de los 

requisitos de las orientaciones transitorias para proyectos de inversión. 

3.1.3.2 Rehabilitación: del distrito de riego de pequeña escala Oritogua -Laguneta del Municipio de 

Elias- Departamento del Huila.  El consultor realizara los estudios que son necesario para la rehabilitación 

de las obras que fueron afectados por la ola invernal, es decir La Bocatoma, aducción, y parte de la 

conducción.; en este sentido se hace necesario. 

La interventoría deberá verificar y aprobar, porque se cumpla la elaboración de:  

ESTUDIOS BÁSICOS (corresponde al numeral 5.1 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en 

pequeña escala de 2019) 

-  Hidrología (corresponde al numeral 4.1.8 del manual) 

- Topografía (corresponde al numeral 5.1.1 del manual), de las zonas afectadas, es decir bocatoma, 

aduccion,  y parte de la conducción .  

-  Geotecnia (corresponde al numeral 5.1.2 del manual), en las zonas las zonas afectadas, es decir 

bocatoma, aducción y parte de la conducción 

DISEÑO DETALLADO DE LAS OBRAS (corresponde al numeral 5.2 del Manual para la preinversión en 

proyectos de riego en pequeña escala de 2019), específicamente en lo que respecta a la bocatoma 

-  Red de conducción (corresponde al numeral 5.2.1 del manual), específicamente a los tramos de 

conducción. 

-  Presupuesto de las obras (corresponde al numeral 5.2.6 del manual) que se requieren para la 

rehabilitación del distrito de riego.  

-  Programación de las obras e Inversiones (corresponde al numeral 5.2.7 del manual)  

ASPECTOS AMBIENTALES (corresponde al numeral 5.3 del Manual para la preinversión en proyectos de 

riego en pequeña escala de 2019)  

-  Plan de manejo ambiental (corresponde al numeral 5.3.1 del manual)  

-  Demanda de recursos naturales del proyecto (corresponde al numeral 5.3.2 del manual)  

Como segunda medida el INTERVENTOR  debe realizar la revisión de la Información de los estudios de 

Factibilidad que existen y que están bajo la custodia de la Secretaría de Agricultura y Minería del departamento 

del Huila, previa revisión del profesional idóneo. 
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Igualmente, la INTERVENTORIA debe evaluar los estudios existentes en cuanto a lo Hidrológico; pero es 

importante actualizarlos con el profesional idóneo, para determinar y mitigar el impacto de la Fuente hídrica 

sobre las nuevas obras.   

FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y PRESENTACIÓN ANTE LA GOBERNACIÓN DEL HUILA. 

La Interventoría debe revisar y aprobar el proyecto de conformidad con lo definido en cumplimiento de las 

orientaciones transitorias para proyectos de inversión.  

La interventoría debe hacer seguimiento al proyecto radicado ante LA GOBERNACIÓN DEL HUILA, hasta 

obtener: 

La viabilidad y concepto técnico sectorial   

La revisión por Planeación Departamental de la Gobernación del Huila, hasta obtener el cumplimiento de los 

requisitos de las orientaciones transitorias para proyectos de inversión. 

Plazo previsto para la entrega por la consultoría para revisión por la interventoría de cada uno de los productos: 

No PROYECTOS 

PLAZO DE ENTREGA 
PRODUCTOS 

TIEMPO TOTAL 
ETAPA 1 ETAPA 2 

O ETAPA ÚNICA 

1 

Estudios y diseños detallados del 
proyecto de adecuación de tierras de 
pequeña escala Silvania - Para del 
municipio de Gigante - 
Departamento del Huila. 

4 meses 2 meses 6 meses 

2 

Estudios y diseños detallados del 
proyecto de adecuación de tierras de 
pequeña escala Honda Alta del 
municipio de Rivera - Departamento 
del Huila. 

2 meses 1 meses 3 meses 

3 

Estudios y diseños detallados del 
proyecto de adecuación de tierras de 
pequeña escala Criollo del municipio 
de Pitalito - Departamento del Huila. 

3 meses 1 mes 4 meses 

4 

Actualización de los estudios y 
diseños detallados del proyecto de 
adecuación de tierras de pequeña 
escala La Gran Vía del municipio de 
Gigante - Departamento del Huila. 

2 meses 2 meses 

5 
Estudios y diseños detallados para la 
rehabilitación del distrito de 
adecuación de tierras de pequeña 

2 meses 2 meses 
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escala El Vergel del municipio de 
Tarqui- Departamento del Huila. 

6 

Estudios y diseños detallados para la 
rehabilitación del distrito de 
adecuación de tierras de pequeña 
escala Oritoguaz-Laguneta del 
municipio de Elias- Departamento 
del Huila. 

2 meses 2 meses 

 

NORMATIVIDAD APLICABLE  

Para efectos de lo anterior, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá tener en cuenta, durante la totalidad 

del plazo del contrato, entre otras, las siguientes normas y documentos vigentes:  

Los trabajos de INTREVENTORIA se realizarán teniendo como guía el documento “Manual para la 

preinversión en proyectos de riego en pequeña escala” elaborado por la UPRA, y actualizaciones posteriores, 

el cual establece las normas para el proceso de adecuación de tierras en los componentes jurídicos, técnicos, 

económicos y financieros, sociales y ambientales que se armonizan con la Ley 41 de 1993 y demás normas 

reglamentarias.  

Cuando en el manual no se haga referencia a alguna norma específica, se deberán cumplir los requisitos de 

la última versión de las normas aplicables que se mencionan a continuación:  

• Instituto Colombiano de Normas Técnicas – ICONTEC  

• Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y saneamiento Básico – RAS 2017. 

• American Society for Testing Materials - ASTM  

• American Water Works Association - AWWA  

• American Welding Society - AWS  

• American Concrete Institute - ACI  

• Portland Cement Association - PCA  

• American Institute of Steel Construction - AISC  

• United States Bureau of Reclamation - USBR  

• American Association Of State Highway and Transportation Officials - AASHTO  

• American Society of Mechanical Engineers - ASME  
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• American National Standard Institute - ANSI  

• Steel Structures Painting Council - SSPC  

• National Electrical Code - NEC  

• Normas de Construcción de Redes de la Empresa de Energía de Bogotá – EEB  

• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE Página 22 de 66  

• Manual de especificaciones técnicas generales para proyectos y distritos de adecuación de tierras  

• Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Ministerio de Transporte. Instituto 

Nacional de Vías - INVIAS  

• Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes, Norma NSR-10 Ley 400 de 1997  

• EUROCODE 7  

• Acuerdo 191 de 2009 del Consejo Directivo del Incoder  

• Acuerdo 193 de 2009 del Consejo Directivo del Incoder  

• Ley 1955 de 2019  

Si durante el desarrollo de las actividades, se observa la ausencia de una norma que cobije un diseño o acción 

de consultoría, será esta la que primeramente propondrá la norma internacional más aplicable o exigible para 

la situación particular, bajo la observación y aprobación previa de la Interventoría externa. 

 
3.2 OBLIGACIONES GENERALES 
 
Para la Interventoría Interventoría Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, 
Social y Jurídica al contrato de Consultoría para la “Elaboración y actualización de los estudios y diseños 
definitivos para los proyectos de los distritos de riego de Asocriollo en el municipio de Pitalito, La Gran Vía en 
el Municipio de Gigante, Honda Alta en el municipio de Rivera, Silvania Pará en el municipio de Gigante y los 
estudios y diseños para la rehabilitación de los distritos de riego el Vergel en el municipio de Tarqui y Oritoguaz 
– Laguneta en el municipio de Elias – Departamento del Huila”., es obligatorio realizar las siguientes 
actividades: 
 

1. Cumplir el objeto del Contrato, de acuerdo a los requerimientos del Instituto. 

2. Hacer entrega al supervisor del contrato de informes mensuales sobre las actividades 
realizadas durante el periodo de ejecución, con los soportes correspondientes mediante 
la plataforma Secop II.  
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3. Prestar los servicios contratados de manera eficaz y oportuna, así como atender los 
requerimientos que le sean efectuados por el supervisor del contrato en desarrollo del 
objeto contractual.  

4. Las demás obligaciones que sean análogas y de uso común de acuerdo al objeto y 
obligaciones contractuales.  

5. Colaborar con INFIHUILA en lo que sea necesario, para que el objeto del contrato se 
cumpla.  

6. Acatará las órdenes que durante el desarrollo del Contrato se le imparta y de manera 
general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.  

7. Suscribir las correspondientes actas de iniciación, recibo parcial, recibo final y liquidación 
del contrato.  

8. Efectuar las modificaciones y ajustes requeridos por INFIHUILA al contrato, de manera 
que garantice el cumplimiento de los fines del mismo.  

9. Garantizar los servicios prestados, de acuerdo con los requerimientos técnicos 
establecidos en el estudio Previo, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del 
Proceso. 

10. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales 
necesarias para evitar poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, 
durante la ejecución del Contrato. 

11. Acreditar en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido 
en el inciso 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 adicionado mediante el artículo 23 de 
la ley 1150 de 2007, la afiliación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, y las cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda. 

12. Mantener indemne al Instituto de cualquier reclamación de terceras personas, 
subcontratistas y proveedores y demás servicios requeridos para la ejecución del 
Contrato.  

13. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas 
del Contrato, como por los hechos u omisiones que le fueran imputables y que causen 
daño o perjuicio al Instituto o a un tercero, de conformidad con la Ley 80 de 1993. 

14. Indemnizar y asumir todo daño que cause a terceros o al personal contratado para la 
ejecución del Contrato.  

15. Dar a conocer al Instituto cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 
algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

16. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato. 

17. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta. 

18. Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, el de los 
integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un 
grupo empresarial. 

19. Informar al Instituto cuando tenga ocurrencia una situación que implique una 
modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el 

http://www.infihuila.gov.co/
mailto:contacto@infihuila.gov.co


 

 

MODELO INTEGRADO PLANEACION 
Y GESTION (MIPG) 

 
Código:  GBS- R-02-03 

ESTUDIOS PREVIOS 

Fecha Aprobación:  
Marzo 2022 

Versión: 08 

Página 27  de 79 

 

Calle 10 No.5-05 Tercer piso Teléfonos: 8711234-8711168-8711169 FAX 8711194 Neiva – Huila. 
www.infihuila.gov.co   - contacto@infihuila.gov.co  

27 

 

contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero 

20. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos 
a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones 
necesarias para evitar que se produzcan accidentes o condiciones insalubres; así como 
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 
(EPP). 

21. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, 
así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona 
jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 

22. Informar al Instituto cuando tenga ocurrencia una situación que implique una 
modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el 
contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero. 

23. Asumir el pago de los costos y gastos directos e indirectos que se causen o llegasen a 
causarse por la celebración, ejecución y liquidación del Contrato.  

24. Notificar al Instituto en caso de cesión, compra o venta de derechos económicos, 
societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados con el Contrato. 

25. Notificar al Instituto cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 

26. Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 
de 2015, conforme a los requisitos pactados en el Contrato, así como de las 
modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo. 

27. Presentar los documentos que le solicite el Supervisor. 

28. Asumir los riesgos previsibles de la ejecución del Contrato, y adoptar todas las medidas 
necesarias para mitigarlos. 

29. Mantener las condiciones exigidas y ofrecidas en su oferta durante la ejecución del 
Contrato. 

30. Presentar todos los documentos requeridos para la suscripción del acta de inicio ante el 
Supervisor. 

 
 
3.3 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 

 

1. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá cumplir con el objeto contractual 
denominado como: “Interventoría Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, 
Contable, Ambiental, Social y Jurídica al contrato de Consultoría para la “Elaboración y 
actualización de los estudios y diseños definitivos para los proyectos de los distritos de 
riego de Asocriollo en el municipio de Pitalito, La Gran Vía en el Municipio de Gigante, 
Honda Alta en el municipio de Rivera, Silvania Pará en el municipio de Gigante y los 
estudios y diseños para la rehabilitación de los distritos de riego el Vergel en el municipio 
de Tarqui y Oritoguaz – Laguneta en el municipio de Elias – Departamento del Huila”., 
De conformidad con el alcance definido para el mismo, de acuerdo con los estudios, 
diseños, planos, normas y especificaciones técnicas contenidos en los anexos de los 
estudios previos de contratación de los contratos de consultoría, y los pliegos de 
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contratación y demás documentos que hacen parte integral del contrato de Interventoría. 

2. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá cumplir los requisitos definidos por 
INFIHUILA para la legalización del contrato, y responder en su totalidad por el pago de 
los impuestos, tasas y contribuciones del orden nacional, departamental y/o municipal a 
que hubiera lugar en razón o con ocasión de la celebración, legalización, ejecución, 
pago y/o liquidación del contrato. 

3. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá presentar al supervisor del contrato 
para su revisión y aprobación como requisito para la suscripción del acta de inicio, 
máximo cinco (5) días hábiles después de la legalización del contrato: i) las garantías 
que amparan el contrato, ii) personal propuesto en la oferta, detallando modalidades de 
contratación y adjuntando afiliación y pago al sistema de seguridad social (salud, 
pensión y ARL). 

4. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá mantener vigentes todas las garantías 
que amparen el contrato en los términos del mismo. 

5. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y el personal requerido para la ejecución del 
contrato de interventoría deben asistir a la reunión de inicio, previa a la firma del acta de 
inicio, donde se pondrán claras las condiciones de seguimiento y ejecución del contrato. 

6. Previo el inicio de las actividades EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá 

disponer de todo el personal que está obligado a suministrar por su cuenta para le 

ejecución del contrato. El contratista deberá establecer conjuntamente con el supervisor 

del contrato: a) metodología para los controles del contrato de consultoría en que deben 

intervenir el contratista de interventorías y el supervisor: Control de pólizas, control de 

afiliaciones al sistema de seguridad social, control del pago al sistema de seguridad 

social y parafiscales, b) metodología de control presupuestal, incluyendo adiciones, 

entre otros. 

7. El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá garantizar la permanencia del personal 
profesional ofrecido y aprobado por INFIHUILA durante la ejecución del contrato y hasta 
la entrega de la misma, si EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA requiere cambiar o 
sustituir a uno o más profesionales del personal propuesto, deberá hacerlo con otro de 
un perfil igual o superior al que se sustituye. La aceptación del nuevo profesional estará 
sujeta a la aprobación por parte del supervisor. Así mismo, deberá realizar el pago de 
los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en 
la ejecución del contrato, igualmente deberá elaborar los subcontratos necesarios, 
quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con INFIHUILA. 

8. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá cumplir las normas legales para el 
pago de salarios y prestaciones sociales del personal, el cual no tendrá el carácter de 
oficial. La entidad no asumirá ninguna responsabilidad laboral por la vinculación que 
haga el contratista del personal requerido. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA 
deberá responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el 
personal contra INFIHUILA. 

9. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá cumplir con las obligaciones 
relacionadas con los aportes al sistema de Seguridad Social (salud, pensión y ARL), y 
para ello deberá acreditar de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, 
el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los subsistemas 
de salud, pensiones, riesgos profesionales, así como aportes parafiscales que 
corresponda, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal 
según el caso; en caso de vincular personal mediante prestación de servicios, deberán 
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presentarse igualmente los soportes correspondientes a los aportes realizados por los 
mismos. 

10. El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá garantizar el cumplimiento de las 
normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: 
a) Elementos de seguridad industrial para todo el personal que interviene en cada una 
de las actividades, b) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los 
elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) Todo el contenido de seguridad 
industrial debe acogerse a las normas vigentes, y d) Todo el personal deberá estar 
debidamente identificado, con carnet o escarapela, uniformes, chalecos u otra prenda 
de vestir que se determine y que permita su inmediato reconocimiento, de conformidad 
con los distintivos, logotipos, insignias, etc., que le indique INFIHUILA . a través del 
supervisor del contrato. 

11. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
normatividad legal vigente aplicable. 

12. El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá realizar las diferentes labores de 
seguimiento, supervisión, acompañamiento, revisión, aprobación y/o visto bueno 
definidas en los documentos que hacen parte integral de los CONTRATOS DE 
CONSULTORIA objeto de esta. 

13. Previo al acta de inicio EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA entregara el protocolo 
de bioseguridad con sus respectivos anexos de la interventoría al supervisor para que 
sea revisado y aprobado por INFIHUILA  y a su vez EL CONTRATISTA DE LA 
INTERVENTORIA revisará y aprobara el protocolo de Bioseguridad con sus respectivos 
anexos del contratista de consultoría. 

14. Previo al inicio de cualquier actividad por parte del equipo encargado de la ejecución de 
la consultoría, la Interventoría emitirá el informe inicial, en el cual acredite que los 
aspectos contractuales, administrativos, financieros, sociales, y técnicos, se encuentran 
plenamente definidos para la ejecución de la consultoría, con base en la programación y 
cronograma del mismo. 

15. Habiéndose autorizado el inicio de los estudios y diseños de la consultoría, la 
interventoría garantizará, que el equipo encargado de la ejecución de la consultoría, 
cumpla con lo establecido en los términos contractuales y certificará con una periodicidad 
mensual, que el consultor provee el equipo humano, técnico o interdisciplinario propuesto 
para desarrollar de la consultoría proyecto, en los tiempos y plazos previstos. 

16. El interventor informará con una periodicidad mensual, el avance de la consultoría de 
manera precisa en al menos los siguientes aspectos: 

Contractual: Alcance, garantías, entrega correcta de productos. 

Administrativo: Equipo ejecutor, salarios, seguridad social, salud ocupacional, 
accidentes laborales, ambiente laboral y gestión social. 
Técnicos: Calidad de los productos, cronograma, programación, metodología, 
soporte técnico de avance, dificultades y soluciones. 

Financiero: Ejecución y pagos, disponibilidad de recursos. 

Contables: Impuestos, devolución de activos etc. 

Jurídica 

Ambiental 

Social 

17. Durante la ejecución del proyecto, la interventoría deberá revisar las necesidades del 
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consultor y plantear soluciones de manera previsiva y proactiva, informando a la entidad 
contratante las medidas administrativas y financieras necesarias para la terminación del 
proyecto. 

 

18. Para aquellos casos en los que se determine la necesidad de realizar ensayos, controles, 
monitoreo, inspecciones o cualquier otro tipo de Actividad que involucre la medición de 
parámetros de seguimiento y control, la interventoría deberá garantizar el proceso 
completo de muestreo, custodia, transporte, análisis e interpretación de los parámetros 
definidos con base en las normas nacionales vigentes. En caso de no contar en el país 
con la regulación pertinente, será el equipo de especialistas encargado de la ejecución 
de la consultoría quien presente a consideración de la interventoría el mecanismo o 
método seleccionado, este último en el mismo sentido avalará, garantizará grado de 
confiabilidad y representatividad de los indicadores evaluados. 

19. Surtidas, aceptadas la totalidad de las tareas de las actividades previstas en la ejecución 
del contrato de consultoría, el interventor asegurará que fueron cumplidas cabalmente 
las especificaciones, alcances, objetos, en el marco técnico, financiero, administrativo, 
social, de predios, permisos y ambiental, de acuerdo con la naturaleza del proyecto, ya 
sea de planeación, diseño, construcción o puesta en marcha. 

20. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá llevar un registro histórico de la 
consultoría, en donde se incluyan todos los controles realizados. El registro escrito 
comprenderá, como mínimo, los siguientes documentos: 

21. Las especificaciones técnicas del proyecto, ya sea de planeación, diseño, construcción 
o puesta en marcha y sus adendas si existen. 

22. El programa de control de calidad exigido por el interventor debidamente confirmado en 
su alcance por el ejecutor. 

23. Los resultados e interpretación de los estudios de suelos, geotecnia, análisis de aguas y 
demás exigidos según normatividad vigente. 

24. Toda correspondencia derivada de las labores de interventoría técnica incluyendo las 
notificaciones del consultor, acerca de los posibles problemas presentados para la 
ejecución de la consultoría y los correctivos ordenados, las contestaciones, informes 
acerca de las medidas correctivas o tomadas, o descargos del consultor a las 
notificaciones emanadas por el interventor debe hacer parte de los informes presentados. 

25. Los conceptos emitidos por los diseñadores a las notificaciones del interventor o del 
consultor. 

26. Todos los documentos que por su contenido permitan establecer que los trabajos de la 
consultoría y puesta en marcha se realizaron de acuerdo con los requisitos referenciados 
y especificados en la normatividad vigente, se debe dejar constancia expedida por el 
interventor en la cual manifieste inequívocamente que la los diseños de los elementos 
estructurales y no estructurales fue efectuada de acuerdo con las normas y calidad de 
los materiales especificados o referenciados en las norma sismo resistente NSR -10 y 
que las medidas correctivas tomadas durante los estudios y diseños , si las hubiere, 
llevaron al a un producto final de calidad. Esta constancia debe ser suscrita además por 
el CONTRATISTA. 

39. El Interventor deberá entregar como culminación de sus labores una copia del registro 
escrito a la entidad contratante. 

 

40. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá realizar dentro del alcance de sus 
trabajos los que se establecen a continuación: 
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41. Control de planos: El control debe consistir, como mínimo, en la verificación en los planos 
del Estudios y diseños de la existencia de todas las indicaciones y directrices necesarias 
para poder realizar la construcción de una forma adecuada y en las cantidades de obra 
contratadas. 

42. PLANOS DEFINITIVOS DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS: EL CONTRATISTA DE 
INTERVENTORIA, debe exigir al contratista de la consultoría, a la terminación de la 
misma, los respectivos planos definitivos, con las memorias de cantidades y las debidas 
revisiones, y aprobación de parte de los profesionales especializados, y con la firma y 
aprobación de la interventoría. 

43. Revisión de APU ó análisis de precios unitarios: EL CONTRATISTA DE 
INTERVENTORIA, deberá revisar y aprobar cada uno de los APU´s presentados por el 
contratista de la consultoría y verificar la descripción que la actividad descrita sea igual 
a la enunciada en el presupuesto de obra. El interventor debe exigir APU Básicos y los 
que se requieran de no encontrarse. 

44. Control de especificaciones: El control de las especificaciones de la construcción de la 
obra, objeto de estudios y diseños, debe llevarse a cabo verificando que exista total 
correspondencia entre los diferentes ítems del proyecto, las especificaciones técnicas y 
los planos de construcción. 

45. Control de materiales: El interventor debe exigir que los consultores al realizar los 
presupuestos estipulen los materiales que cumplan con los requisitos y normas técnicas 
de calidad establecidas en el país. El interventor deberá solicitar los certificados que la 
norma exige para su implementación. 

46. Control de la elaboración de estudios y diseños: El interventor debe inspeccionar y vigilar 
todo lo relacionado con cada una de las etapas de ejecución de los estudios y diseños 
objeto del contrato de consultoría, en concordancia con los requisitos exigidos. 

47. Procedimientos adicionales de control de estudios y diseños: El interventor debe verificar 
que el consultor disponga para los estudios y diseños contratados de los profesionales 
idóneos para el aseguramiento de la calidad de los productos entregados. 

49. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe presentar informes mensuales de 
ejecución del contrato previa revisión y aprobación por parte supervisor, en el formato 
suministrado por INFIHUILA., en el cual registre entre otros: i) Control administrativo: 
Informe de personal empleado durante el periodo detallando la modalidad de 
contratación, control de afiliaciones al sistema de seguridad social (pensión, salud, 
ARL), control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales (pensión, salud, 
ARL), comités técnicos realizados durante el periodo, correspondencia suscrita y 
recibida durante el periodo, actas suscritas durante el periodo ii) Control presupuestal, 
financiero y contable: Informe de ejecución y correcta inversión del recurso, informe de 
ejecución financiera (registro cronológico de pagos realizados, ajustes y deducciones 
efectuadas), adiciones presupuestales, iii) Control técnico: Porcentaje de ejecución vs 
cronograma, actividades realizadas durante el periodo, registro fotográfico, resultados 
de ensayos y análisis realizados durante el periodo, iv) Control jurídico y contractual: 
Control de pólizas, modificaciones del contrato, v) Control ambiental, vi) Control Social: 
Reuniones de socialización vii) demás aspectos relevantes que sean considerados por 
la interventoría o supervisor y/o Infihuila. 

50. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe presentar un informe final de ejecución 
del contrato previa revisión y aprobación por parte del supervisor, en el formato 
suministrado por INFIHUILA., en el cual registre entre otros: i) Control administrativo: 
Informe de personal empleado durante la ejecución del contrato detallando la modalidad 
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de contratación, control de afiliaciones al sistema de seguridad social (pensión, salud, 
ARL), control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales (pensión, salud, 
ARL), comités técnicos realizados durante la ejecución del contrato, correspondencia 
suscrita y recibida durante la ejecución del contrato, actas suscritas durante la ejecución 
del contrato, Paz y salvo por todo concepto con los proveedores y subcontratistas, ii) 
Control presupuestal, financiero y contable: Informe final de ejecución y correcta 
inversión del recurso, informe final de ejecución financiera (registro cronológico de 
pagos realizados, ajustes y deducciones efectuadas), adiciones presupuestales, iii) 
Control técnico: Actividades realizadas durante la ejecución del contrato, registro 
fotográfico final por actividad, resultados de ensayos y análisis realizados durante la 
ejecución del contrato, iv) Control jurídico y contractual: Informe final estado de 
garantías, póliza de calidad actualizada con la fecha del acta final, modificaciones del 
contrato, v) Control ambiental, vi) Control Social: Reuniones de socialización, vii) demás 
aspectos relevantes que sean considerados por la interventoría o supervisor y/o 
Infihuila, viii ) Planos record debidamente aprobados. 

55. Como requisito para la liquidación del contrato EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA 
debe hacer entrega a INFIHUILA., de los documentos requeridos por la entidad de 
acuerdo con el formato “Documentos para pago contrato de interventoría final”, a) 
Cuenta de cobro o factura. b) Copia del contrato de consultoría y otro sí expedidos. (Si 
aplica el otro sí) c) Copia acta de inicio. d) Copia actas de suspensión y reinicios 
suscritas. e) Copia pólizas generadas durante toda la ejecución del contrato. f) Soportes 
de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales 
por cada mes de ejecución del contrato. g) Soportes de pagos de aportes parafiscales 
(Sena, Bienestar Familiar, Caja de compensación). h) Paz y salvo expedido por la oficina 
de trabajo del municipio en el que se desarrolló el contrato. i) Paz y salvo por todo 
concepto generado por la comunidad donde se desarrolló el contrato. j) Acta de entrega 
de obra y planos record recibo a satisfacción suscrita por el contratista, supervisor, 
representante comunidad beneficiada, alcaldía municipal, administrador y operador 
servicios públicos. k) Ampliación y/o Actualización de garantías según condiciones 
establecidas en el contrato. l) Resultado de Ensayos de Laboratorio. (Densidades 
Próctor Modificado, Granulometrías, Dosificaciones de Mezclas, Ensayo a la 
Compresión y Flexión de Concreto. m) Acta final de interventoría. n) Acta de liquidación 
ñ) Copia informe final de interventoría. o) Certificación cuenta bancaría por consignar. 
p) Paz y salvo de pago del impuesto de industria y comercio, expedido por la secretaria 
de hacienda del (los) respectivo(s) municipio(s) donde se ejecutó el contrato. q) Copia 
de la declaración de industria y comercio correspondiente al año gravable de ejecución 
del contrato. r) Certificación expedida por revisor fiscal o contador público en donde se 
certifique que los impuestos municipales generados en la ejecución de los contratos 
celebrados con INFIHUILA fueron declarados y pagados en el (los) municipio(s) en 
donde se ejecutó el contrato. u) Las demás requeridas por INFIHUILA en especial 
aquellas qué estando directamente relacionadas con el objeto del contrato, le sean 
requeridas por el despacho del Gerente o Supervisor. 

56. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato y/o requeridas por el despacho del 
gerente o Supervisor. 

 
Obligaciones Administrativas: 

 

57. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo 
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del CONTRATISTA DE CONSULTORIA, en las condiciones de calidad exigidas y en la 
oportunidad pactada, para lo cual deberá solicitar informes, aclaraciones y explicaciones 
sobre el desarrollo de la ejecución contractual. 

58. Acopiar de manera ordenada en medio física y en medio magnética, la documentación 
producida durante la ejecución del contrato, de tal manera que el CONTRATANTE tenga 
acceso a la misma en cualquier momento. 

59. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORÍA a 
su cargo. 

60. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA 
DE CONSULTORIA, durante el desarrollo del CONTRATO de tal forma que el 
CONTRATANTE cuente con los insumos para intervenir oportunamente frente a las 
solicitudes presentadas. 

61. Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta 
administración del CONTRATO DE CONSULTORIA. 

62. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, 
reclamaciones, peticiones y consultas que presente el CONTRATISTA DE 
CONSULTORIA. Las respuestas deberán estar soportadas y documentadas con la 
debida justificación técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica, según 
corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del 
contrato. 

63. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución 
del contrato y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de 
la reunión. 

64. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares 
o las autoridades en relación con el desarrollo del proyecto. 

65. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato de 
consultoría, apuntando a su optimización financiera y técnica. Atender oportunamente 
durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, 
las solicitudes que le formule la CONTRATANTE en el marco de la asistencia técnica 
en procesos administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar 
con ocasión de la ejecución del proyecto. 

67. Acompañar al CONTRATANTE, en los procesos administrativos y judiciales que se 
lleguen a iniciar en cualquier momento, aún después de liquidado el CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA, y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar. 

68. Realizar todos y cada uno de los trámites necesarios para que el personal del 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA porte un documento que lo acredite como tal. 

69. Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por el 
CONTRATANTE y o supervisor delegado. 

70. Informar al CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuáles han sido las gestiones 
adelantadas por parte del personal profesional del CONTRATISTA DE CONSULTORIA, 
y por parte del personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a 
solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecución del 
proyecto. 

71. Poner en conocimiento del CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera 
oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de 
Interventoría. 

72. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza 
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correspondan a la función de Interventoría en lo que a obligaciones administrativas se 
refiere. 

 
Obligaciones Contractual y Jurídicas: 

 

73. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE CONSULTORIA se 
desarrolle en condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad. 

74. Exigir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de 
las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables al 
proyecto, y cumplirlas al interior de su equipo de trabajo. 

75. Entregar información al CONTRATANTE y al Supervisor delegado, relacionada con el 
incumplimiento del CONTRATO DE CONSULTORIA, con hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que 
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO DE CONSULTORIA. 

76. Informar de manera oportuna sobre cualquier situación que pueda llegar a implicar una 
modificación contractual. 

77. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, 
prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificación al CONTRATO DE 
CONSULTORIA, acompañando las justificaciones correspondientes y presentando las 
recomendaciones y el plan de reacción con medidas efectivas para conjurar las causales 
que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales. 

78. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se 
generen con relación al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del 
CONTRATISTA DE CONSULTORIA se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad 
Social y se dé cumplimiento a la Ley. 

79. Proyectar el acta de terminación, el acta de recibo a satisfacción del CONTRATO DE 
CONSULTORIA, así como el acta de entrega a la comunidad y las demás actas 
necesarias en el marco del CONTRATO DE CONSULTORIA. 

80. Proyectar, aprobar y firmar según corresponda, las actas de terminación, acta de 
entrega, acta de recibo final de obra y acta de liquidación del CONTRATO DE 
CONSULTORIA y del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, allegando la documentación 
requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la 
CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado 
hasta lograr la suscripción de las actas por parte del CONTRATISTA DE 
CONSULTORIA. 

81. Estudiar y conocer la organización y normatividad vigente del CONTRATANTE, para su 
aplicación y cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA. 

82. Cumplir y atender las instrucciones impartidas por el CONTRATANTE y el Supervisor 
delegado, sin que dichas determinaciones aminoren y/o eximan la responsabilidad del 
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, o le releven de las obligaciones derivadas del 
Contrato. 

83. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera 
oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de 
Interventoría. 

84. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza 
correspondan a la función de Interventoría en lo que a obligaciones jurídicas y legales 
se refiere. 
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Obligaciones Técnicas: 

 

85.  Adelantar revisión permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO 
DE CONSULTORIA, de forma que controle la correcta ejecución del objeto contractual 
y el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligó el 
CONTRATISTA DE CONSULTORIA. 

86. Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, 
solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos 
cronogramas; requerir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA que explique las 
desviaciones del cronograma que se generen; promover con el CONTRATISTA DE 
CONSULTORIA medidas de reacción para superar las causas que dieron lugar a las 
desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar 
alertas oportunas al CONTRATANTE y al supervisor delegado, reflejando toda la 
trazabilidad y gestión del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, sin perjuicio de las 
facultades que al CONTRATANTE le corresponden. 

87. Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de carácter técnico que no 
impliquen modificaciones al CONTRATO DE CONSULTORIA. En caso de requerir 
modificaciones, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá comunicarle de 
manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, para su decisión, 
comunicación que deberá ir acompañada de su concepto y soportadas con la debida 
justificación técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica, según corresponda. 

88. Impartir por escrito las instrucciones de carácter obligatorio al CONTRATISTA DE 
CONSULTORIA de conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado 
contractualmente. 

89. Requerir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en el CONTRATO DE CONSULTORIA y en las leyes y normas que le sean 
aplicables de manera escrita informando oportunamente al CONTRATANTE y al 
Supervisor delegado. 

90. Revisar durante la ejecución del proyecto la permanencia de las referencias topográficas 
y exigir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA su protección, traslado o reposición 
cuando sea necesario. 

91. Asesorar y suministrar la información que requiera el CONTRATANTE, el Supervisor 
delegado y/o las Entidades de control de manera oportuna. 

92. Emitir documento de justificación técnica de reformulación (debidamente soportada), 
cuando a esto hubiere lugar y presentarla ante el supervisor delegado y realizar los 
acompañamientos necesarios ante el o los comités(s) respectivo (s). 

93. Exigir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA, la entrega de los análisis de precios 
unitarios de las actividades estipuladas en los términos de referencia, así como de 
aquellas actividades no previstas que se requieran en desarrollo del proyecto para su 
revisión y aprobación. 

94. Exigir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA, la elaboración y entrega de las 
especificaciones técnicas de las actividades estipuladas en los términos de referencia 
(presupuesto), para su revisión y aprobación. 

95. Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta 
a items no previstos, mayores cantidades de obra que requieran adición presupuestal o 
modificaciones del alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la 
CONTRATANTE y al supervisor delegado. Le está prohibido al CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA aprobar la ejecución de ítems o actividades de CONSULTORIA no 
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previstos en el CONTRATO DE CONSULTORIA, sin que previamente la 
CONTRATANTE haya suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier ítem que se 
ejecute sin la celebración previa de la modificación contractual, será asumido por cuenta 
y riesgo del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA y del CONTRATISTA DE 
CONSULTORIA. 

96. Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o 
que puedan comprometer la funcionalidad de la consultoría. 

97. Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por 
la CONTRATANTE o el supervisor delegado. 

98. Verificar la existencia todos los profesionales exigidos en el contrato de consultoría y 
demás consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio 
y la ejecución del objeto pactado. 

99. Verificar la existencia, calidad de los estudios y diseños incluyendo planos entregados 
por el contratista de consultoría, aprobados y firmados por los profesionales 
competentes, previo al acta liquidación del contrato. 

100. Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demás 
requisitos indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto deberá 
tener disponible para consulta inmediata un compendio impreso de los permisos y 
resoluciones aplicables según el tipo de proyecto. 

101. Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA durante la ejecución del CONTRATO DE 
CONSULTORIA, con el fin que cumpla con lo ofertado, así como con lo establecido en 
los términos de referencia, para lo cual deberá emitir un informe y remitirlo a la 
CONTRANTE y al Supervisor delgado. 

102. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos 
de Referencia, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del 
recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato, así como el equipo 
exigido para la ejecución de los trabajos. Además, de ser necesario, podrá exigir el 
cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido en 
el contrato. 

104. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera 
oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de 
Interventoría. 

105. Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su 
naturaleza. 

Obligaciones Financieras y Contables: 

 
106. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, 

sobre las solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA. 
107. Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Así como 

de la relación de los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA 
para tal efecto. 

108. Verificar que el CONTRATO DE CONSULTORIA cuente con recursos económicos 
disponibles durante todo el plazo de ejecución. 

109. Realizar el seguimiento al avance físico y financiero al CONTRATO DE CONSULTORIA, 
de acuerdo con los cronogramas correspondientes, de tal manera que, si se detectan 
atrasos e incumplimientos parciales o totales, se requiera oportunamente al 
CONTRATISTA DE CONSULTORIA, se adopte un plan de contingencia adecuado, se 
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apliquen las medidas previstas en el CONTRATO DE CONSULTORIA y las acciones 
legales a que haya lugar. 

110. Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE 
CONSULTORIA, llevando un registro de cada una de las operaciones. 

 
Obligaciones Ambientales y Sociales: 

 
111. Vigilar y verificar que las gestiones necesarias para la obtención de los permisos y/o 

licencias requeridas durante la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORIA, 
inherentes al objeto contractual, sean realizados ante las autoridades respectivas de 
acuerdo con lo dispuesto en la normatividad vigente por el CONTRATISTA DE LA 
CONSULTORIA. 

112. Vigilar y verificar que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA practique las medidas 
ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner 
en peligro a las personas, ni las cosas, ni el medio ambiente. 

113. Vigilar y verificar que durante la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORIA se de 
cumplimiento del componente ambiental, y en particular, que no se causen perjuicios al 
ecosistema en zonas próximas o adyacentes al sitio del estudio o diseño, o a los predios 
donde se esté realizando los estudios y diseños. 

114. Asistir a las socializaciones del proyecto y verificar que estas sean realizadas como 
mínimo antes de iniciar y al cierre del mismo con los beneficiarios del proyecto, alcaldía 
municipal, interventor o supervisor del contrato e INFIHUILA. 

4. VERIFICACIÓN DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

 Que en la sesión del Comité Técnico Administrativo se estudió, evaluó y aprobó el presupuesto y el proceso 
de contratación con recursos del FONADATI HUILA por la suma Mil Trescientos Noventa y Nueve Millones 
Ciento veintiséis Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro Pesos  (COP 1.399.126.554,00) para la interventoría 
correspondiente a la “Elaboración y actualización de los estudios y diseños definitivos para los proyectos de 
los distritos de riego de Asocriollo en el municipio de Pitalito, La Gran Vía en el Municipio de Gigante, Honda 
Alta en el municipio de Rivera, Silvania Pará en  el municipio de Gigante y los estudios y diseños para la 
rehabilitación de los distritos de riego el Vergel en el municipio de Tarqui y Oritoguaz – Laguneta en el municipio 
de Elias – Departamento del Huila”. como consta en el Acta No. 19 del 10 de junio  de 2022. Quedando 
establecida la suma de Ciento Tres Millones Seiscientos Treinta y Nueve Mil Cuatro  Pesos ($103.639.004,00) 
M/cte para el contrato de Interventoría. 
 
En caso de requerirse permisos ambientales y/o concesiones, será responsabilidad del CONTRATISTA hace 
seguimientos a la información técnica preparada por el CONTRATATISTA DE CONSULTORIA de soporte 
para la obtención de permisos, concesiones y/o autorizaciones de índole ambiental que requieran la 
autorización ante la autoridad ambiental y de otras autoridades en general.  

5. MODALIDAD DE SELECCIÓN, SU JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACION JURÍDICA. 

Para la prestación de servicios de consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y 
para los proyectos de arquitectura, la escogencia del contratista se efectuará a través de CONCURSO DE 
MÉRITOS ABIERTO, es decir, prescindiendo del procedimiento de precalificación, con fundamento en lo 
establecido en el artículo 2, numeral 3 de la Ley 1150 de 2007, que fuera modificado por el artículo 219 del 
Decreto, Ley 019 de 2012 y los artículos 2.2.1.2.1.3.1 y 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015 o el que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya.  
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En atención a la normativa expuesta y a la cuantía del mismo estimada para el efecto en Ciento Tres Millones 
Seiscientos Treinta y Nueve Mil Cuatro  Pesos ($103.639.004,00) M/cte equivalentes a 103.64 S.M.M.L.V. 

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN. 

El valor estimado de la interventoría es de CIENTO TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
CUATRO  PESOS ($103.639.004,00) M/CTE incluidos tributos. Este valor incluye todos los costos, gastos, 
impuestos, tasas, contribuciones nacionales, departamentales y municipales a que hubiere lugar y demás 
descuentos de carácter departamental vigentes a la apertura del presente proceso de selección.  
 
Discriminados así:  
 

Número Proyecto Valor Total 

1 
Estudios y diseños detallados del proyecto de adecuación 
de tierras de pequeña escala Silvania - Para del municipio 
de Gigante - Departamento del Huila. 

 $ 43.811.992,00  

2 
Estudios y diseños detallados del proyecto de adecuación 
de tierras de pequeña escala Honda Alta del municipio de 
Rivera - Departamento del Huila. 

 $ 15.466.192,00  

3 
Estudios y diseños detallados del proyecto de adecuación 
de tierras de pequeña escala Criollo del municipio de 
Pitalito - Departamento del Huila. 

 $ 26.080.992,00  

4 

Actualización de los estudios y diseños detallados del 
proyecto de adecuación de tierras de pequeña escala La 
Gran Vía del municipio de Gigante - Departamento del 
Huila. 

 $ 6.663.048,00  

5 
Estudios y diseños detallados para la rehabilitación del 
distrito de adecuación de tierras de pequeña escala El 
Vergel del municipio de Tarqui- Departamento del Huila. 

 $ 7.937.300,00  

6 

Estudios y diseños detallados para la rehabilitación del 
distrito de adecuación de tierras de pequeña escala 
Oritoguaz-Laguneta del municipio de Elias- Departamento 
del Huila. 

 $ 3.679.480,00  

TOTAL  $ 103.639.004,00 
 

7. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. 

 
El INFIHUILA evaluará que la Oferta incluya los documentos requeridos, y que estos se ajusten a las 
condiciones del pliego de condiciones. 
 
Para que una propuesta sea objeto de EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN, el proponente 
debe cumplir con todos y cada uno de los factores habilitantes 

 
CAPACIDAD JURÍDICA 
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En el presente proceso podrán participar las personas naturales o jurídicas, individualmente o asociados en 
consorcios o unión temporal, que no estén incursas en inhabilidades, incompatibilidades o provisiones para 
contratar señaladas por la Constitución política de 1991 y la ley, y que efectúen la oferta de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el pliego de condiciones. 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN: la oferta deberá estar acompañada del ANEXO-MODELO DE CARTA DE 
PRESENTACIÓN DE LA OFERTA suscrita por el proponente. 
 
PERSONA NATURAL: deberá acreditar su capacidad jurídica aportando una fotocopia legible de la cédula de 
ciudadanía, y en caso de ser extranjero con la fotocopia legible de la cédula extranjería o el pasaporte. 
 
Nota 1: Deberá acreditar el título profesional, como ingeniero agrícola o ingeniero civil, con experiencia general 
mínima de diez (10)-años, contados a partir de la expedición de la matricula profesional, se deberá anexar 
copia de los siguientes documentos: (i) Título profesional; (ii) Tarjeta profesional; y (iii) copia del certificado de 
la matricula profesional expedido por el Consejo Profesional de Ingeniería (COPNIA) y/o consejo profesional 
nacional de arquitectura y sus profesiones auxiliares. En caso contrario, la oferta deberá ser avalada por un 
profesional en alguna de las carreras anotadas, adjuntando los documentos requeridos para ello. En todo caso, 
la persona que avala y/o el representante legal de la persona jurídica deberán acreditar la formación y 
experiencia técnica exigida para las personas naturales. 

Nota 2: La experiencia general se refiere a la experiencia adquirida en ejercicio de la profesión, que 
corresponden a los años comprendidos entre la expedición de la matricula profesional y la fecha de cierre del 
presente proceso. 

Nota 3: Para la acreditación de la formación académica, se deberá anexar, según aplique, los siguientes 
documentos: 

• Copia del título universitario de pregrado. 

• Copia de la tarjeta profesional. 

• Certificado de vigencia la matrícula profesional, expedida por el Consejo Profesional de Ingeniería (COPNIA) 
o autoridadcompetente 

Nota 4: Para los estudios obtenidos en el exterior, se deberá presentar la convalidación del título expedida por 
el Ministerio de Educación — Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES, de acuerdo 
a lo  señalado en la Ley 30 de 1992 y la Resolución 06959 del 15 de mayo de 2015 o las normas que las 
modifiquen, complementen o sustituyan. 

Nota 5: Los proponentes deberán diligenciar y presentar el ANEXO — EXPERIENCIA PERSONA NATURAL 
O JURÍDICA 
 
PERSONA JURÍDICA: deberá acreditar su capacidad jurídica con el certificado existencia representación legal 
otorgado por la Cámara de Comercio de su domicilio o por la entidad competente, expedido dentro de los 
treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre prevista en el cronograma, en el que conste (i) el 
objeto social de la persona jurídica, el cual debe estar relacionado con el objeto del presente proceso 
contractual. (ii) las facultades del representante legal para obligar a la persona jurídica y presentar la oferta en 
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el proceso, en caso de requerirlo aportar la respectiva autorización del órgano social competente. (iii) la 
vigencia de la persona jurídica, la cual no podrá ser inferior al plazo del contrato y un (1) año más. (iv)  fotocopia 
de la cédula de ciudadanía el representante legal de la persona jurídica. 
 
Nota1: si la propuesta se presenta a nombre de una sucursal, se deberá anexar los certificados tanto de la 
sucursal como en la casa principal. 
 
Nota 2: En virtud de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal de la persona 
jurídica NO posee título de ingeniero agrícola o ingeniero civil con mínimo diez (10) años de experiencia 
general, se deberá anexar copia de los siguientes documentos: (i) Título profesional; (ii) Tarjeta profesional; y 
(iii) copia del certificado de la matricula profesional expedido por el Consejo Profesional de Ingeniería 
(COPNIA) y/o consejo profesional nacional de arquitectura y sus profesiones auxiliares. En caso contrario, la 
oferta deberá ser avalada por un profesional en alguna de las carreras anotadas, adjuntando los documentos 
requeridos para ello. En todo caso, la persona que avala y/o el representante legal de la persona jurídica 
deberán acreditar la formación y experiencia técnica exigida para las personas naturales. El profesional que 
avale la propuesta deberá demostrar vínculo laboral vigente con el proponente mediante la presentación de la 
última planilla de pago de los aportes al sistema integral de seguridad social, en la que conste la vinculación 
laboral del mencionado profesional. 
 
FORMAS DE PARTICIPACIÓN CONJUNTAS: cuando la oferta la presente un consorcio unión temporal cada 
uno de los integrantes deberá presentar los documentos que corresponden a su capacidad jurídica. 
Adicionalmente, presentar diligenciado en el anexo de constitución del proponente conjunto, según 
corresponda, suscrito por todos los integrantes de la forma asociativa escogida, o por sus representantes 
debidamente facultados, en el cual constará lo siguiente: (i) la identificación de cada uno de los integrantes 
(nombre con número de cédula o razón social con NIT), (ii) el objeto del proponente conjunto (el cual deberá 
ser el mismo del objeto a contratar), (iii) indicar si su participación es a título de consorcio unión temporal y, en 
este último caso se señalarán los términos y extensión de la participación propuesta y en su ejecución. (iv) las 
reglas básicas que regulan las relaciones entre sus miembros y su responsabilidad, estableciendo el 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, y designarán el representante del proponente 
conjunto, y el suplente. (v) la duración de la forma de asociación escogida, la cual no podrá ser inferior a la 
duración del contrato un (1) año, y (vi) designar la persona, que, para todos los efectos, representará al 
proponente conjunto, con facultades para presentar la oferta, realizar la revisión de la coherencia y 
consistencia de la oferta económica, celebrar, ejecutar y liquidar el contrato. 
 
Nota 1: El documento de constitución del proponente conjunto no podrá́ modificarse sin el consentimiento 
previo del INFIHUILA. 
 
Nota 2: ningún integrante del proponente conjunto podrá formar parte de otros proponentes que participen en 
este proceso, ni formular propuesta independiente, lo cual será causal de rechazo de la propuesta. 
 
Nota 3: En virtud de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal de la persona 
jurídica NO posee título de ingeniero agrícola o ingeniero civil con mínimo diez (10) años de experiencia 
general, se deberá anexar copia de los siguientes documentos: (i) Título profesional; (ii) Tarjeta profesional; y 
(iii) copia del certificado de la matricula profesional expedido por el Consejo Profesional de Ingeniería 
(COPNIA) y/o consejo profesional nacional de arquitectura y sus profesiones auxiliares. En caso contrario, la 
oferta deberá ser avalada por un profesional en alguna de las carreras anotadas, adjuntando los documentos 
requeridos para ello. En todo caso, la persona que avala y/o el representante legal de la persona jurídica 
deberán acreditar la formación y experiencia técnica exigida para las personas naturales. El profesional que 
avale la propuesta deberá demostrar vínculo laboral vigente con el proponente, o alguno de los integrantes del 
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proponente plural mediante la presentación de la última planilla de pago de los aportes al sistema integral de 
seguridad social, en la que conste la vinculación laboral del mencionado profesional. 
 
PROPONENTES EXTRANJEROS: los proponentes extranjeros deberán cumplir los requisitos exigidos para 
las personas naturales o jurídicas de acuerdo con su capacidad jurídica según corresponda. 
 
Cuando los documentos aportados que acreditan la existencia representación legal de la persona jurídica 
extranjero no contengan toda la información requerida, podrán adjuntar una certificación del representante 
legal de la sociedad extranjera con todos los que falten la cual se entiende formulada bajo la gravedad de 
juramento. 
 
Asimismo, deberá́ contar con un apoderado judicial con domicilio en Colombia con facultades para presentar 
la oferta, celebrar, ejecutar, y liquidar el Contrato, y representarla judicial y extrajudicialmente.  
 
Las personas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal podrán constituir un solo apoderado y, 
en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por todos los integrantes, 
con los requisitos de autenticación, consularización y/o apostille y traducción de acuerdo con la normatividad 
vigente, además de los señalados en el pliego de condiciones. El poder a que se refiere este párrafo podrá́ 
otorgarse en el mismo acto de constitución del proponente conjunto.  
 
En caso de resultar adjudicatario, y que el objeto del proceso se encuentre dentro las actividades permanentes 
definidas en el Código de Comercio, el proponente deberá́ constituir una sucursal con domicilio en Colombia, 
para la ejecución del Contrato.  

 
CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA FISCALES Y DE 
SEGURIDAD SOCIAL: si el proponente es persona jurídica deberá adjudicar con su oferta, el ANEXO -  
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 2002, en la cual acredite el pago 
de los aportes realizados durante los seis (6) meses anteriores a la fecha definitiva de cierre del presente 
proceso a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, 
cuando a ello hubiere lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 2002 y en el artículo 
23 de la ley 1150 de 2007. 
 
En caso de que el proponente no tenga personal a cargo en el territorio nacional, deberán juntar certificación 
en la cual se exprese esta circunstancia, expedida por el representante legal de la sociedad o su revisor fiscal, 
la cual se entienda presentada bajo la gravedad de juramento con la presentación de la oferta. 
 
Si es certificado por el revisor fiscal, deberá adjuntar copia de la tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios, expedido por la junta central de contadores, el cual deberá estar vigente para la 
fecha de presentación de la propuesta. 
 
Si el proponente es una persona natural deberá juntar documento que acredite la afiliación a salud y pensión 
del sistema de Seguridad Social junto con la fotocopia de la planilla integrada de liquidación de aportes y la 
que acredita que se encuentra al día en su pago, lo cual deberá contener mínimo la siguiente información. 
 

• Datos generales del aportante. 

• Datos generales de la planilla (número de planilla, tipo de planilla, referencia de pago, etc). 

• Valor pagado. 

• Periodo pagado. 
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• Tipo de aportes. 

• Fecha de pago. 
 
Si la persona natural es empleadora, además de lo anterior, deberá adjuntar las constancias de pago de 
aportes de sus empleados correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores al cierre del proceso. 
 
Si la oferta es presentada en forma de proponente conjunto, cada uno de sus integrantes deberá presentar de 
manera independiente del requisito que aplique según su naturaleza. 
 
IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA: los oferentes y cada uno de sus integrantes en el caso de proponerles 
conjuntos deberá allegar fotocopia del registro único tributario RUT expedido por la Dian actualizado. (DEBERA 
CONTAR CON CODIGO QR) 
 
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA NACIÓN: INFIHUILA consultará los antecedentes disciplinarios del Proponente a través de la página 
web de la Procuraduría General de la Nación.  
 
 
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES EN EL BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: El INSTITUTO consultará los antecedentes fiscales del 
Proponente en el Boletín de responsables Fiscales a través de la página web de la Contraloría General de la 
República. 
 
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES JUDICIALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – 
POLICIA NACIONAL: De conformidad con lo previsto en el artículo 94 del Decreto-Ley y con el fin de verificar 
los indecentes judiciales del oferente (persona natural o representante legal de persona jurídica o proponente 
conjunto), el Instituto consultará e imprimirá los antecedentes judiciales a través de la página web de la policía 
nacional. 
 
Verificación Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC: El Instituto consultará el sistema 
de Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional que el proponente (persona natural o 
representante legal de la persona jurídica o integrantes del proponente conjunto) se encuentre al día el pago 
de las multas establecidas en el código nacional de policía y convivencia Ley 1801 de 2016. 
 
Certificado de Inhabilidades e Incompatibilidades: la oferta debe estar acompañada del ANEXO - 
CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN, 
suscrito por el proponente o su representante, el cual se entiende presentado bajo la gravedad del juramento 
y contando que no se encuentra inmerso en ninguna de esas causales previstas en la ley. 
 
Registro Único de Proponentes (RUP): Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, con 
domicilio en Colombia, interesadas en participar en el presente Proceso de Contratación, ya sea en forma 
individual, o en Consorcio o en Unión Temporal, deben estar inscritas en el RUP y tener su registro renovado, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 2 del 
Decreto 434 de 2020; y estar en firme al momento de la adjudicación (Parágrafo 1° del Artículo 5° de la ley 
1150 de 2007).  
 
Cada Proponente deberá́ aportar el RUP, dado por la Cámara de Comercio de su domicilio, cuya fecha de 
expedición se encuentre dentro de los treinta (30) días calendarios anteriores a su presentación. 
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Nota 1: Los proponentes deberán acreditar que están inscritos en el RUP para el momento de presentación 
de la oferta. 
 
Nota 2: En caso de que la inscripción en el RUP, la renovación del RUP y las actualizaciones NO se encuentre 
en firme al momento del cierre del presente proceso, los proponentes deberán acreditar su firmeza, dentro del 
término de traslado del Informe de Evaluación que el Instituto establece en el cronograma. 
 
Nota 3: En caso de proponente conjuntos, se deberá́ aportar el RUP de cada uno de los integrantes.  
 
Nota 4: Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar 
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, de conformidad con el parágrafo 1 del Artículo 
5 de la Ley 1882 de 2018.  
 
Compromiso anticorrupción: La propuesta debe estar acompañada del ANEXO – COMPROMISO 
ANTICORRUPCIÓN, suscrito por el oferente.  
 
7.1.14. Garantía de Seriedad de la Oferta: El Proponente deberá́ presentar una garantía de seriedad de la 
Oferta, a través de las clases de garantías previstas en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, en 
su versión original y que cumpla los siguientes requisitos: 
 

• Beneficiario: Instituto Financiero para El Desarrollo Del Huila - INFIHUILA (Nit. 891.180.213-6). 

• Tomador y/o afianzado: El Proponente. 

• Vigencia: Noventa (90) días calendario, a partir de la presentación de la Oferta. En todo caso, su 
vigencia deberá́ extenderse hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la 
etapa contractual. 

• Valor asegurado: Diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial. 

• Objeto: Garantizar la seriedad de la Oferta presentada dentro del presente proceso de selección de 
XXXXX No. ___________________. 

• Constancia de pago: Deberá́ adjuntarse el comprobante de pago de la respectiva garantía.  
 
Nota 1: La garantía de seriedad de la Oferta deberá́ cubrir los eventos establecidos en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 
del Decreto 1082 de 2015. 
 
Nota 2: Si el proponente es una persona jurídica, la garantía debe tomarse de conformidad con el nombre o 
razón social indicada en el Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio 
respectiva.  
 
Nota 3: Si el Proponente es una Unión Temporal o un Consorcio, se deberá́ señalar el nombre de cada 
integrante con su identificación y su porcentaje de participación.  
 
Nota 4: En virtud de lo regulado por el parágrafo 3 del Artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, la no presentación 
de la garantía de seriedad junto con la propuesta, será causal de rechazo de la misma y no es susceptible de 
ser subsanado. 
 
Nota 5: Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar 
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.  
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CERTIFICACIÓN DE CUENTA BANCARIA: En la propuesta se debe allegar CERTIFICADO DE CUENTA 
BANCARIA, el cual debe ser actualizado. 
 
LIMITACIÓN A MIPYME: El presente proceso de selección es susceptible de ser limitado a MIPYME, conforme 
a lo establecido en la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.2. y siguientes del Decreto 1082 de 2015, modificados por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021. 
 
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo la podrán realizar Mipyme cuyo objeto social les permita 
ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 
 
Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme, podrán 
solicitar y participar en la convocatoria limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presenta artículo.  
 
Las Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la Ley.  
 
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad 
con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 
 
Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro mercantil, del certificado 
de existencia y representación legal, con una fecha de expedición de máximo sesenta (60) días calendario 
anteriores a la prevista en el cronograma del proceso de contratación para el inicio del plazo para solicitar la 
convocatoria limitada. 
  
En caso de limitarse el proceso a Mipyme, El INFIHUILA sólo aceptará ofertas de Mipyme o de proponentes 
plurales integrados únicamente por Mipyme. 
 
 
 

Criterio Verificación 

Capacidad Jurídica Cumple / No cumple 

 
CAPACIDAD FINANCIERA 

 
Los proponentes interesados en participar en este proceso de selección, deberán cumplir con los indicadores 
financieros solicitados en el pliego de condiciones. 
 
El proponente interesado en participar en este proceso, deberán demostrar que cumple con los indicadores 
financieros de acuerdo a la información establecida en la documentación solicitada en el Pliego de Condiciones. 
 
El artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 que establece: “La persona inscrita en el RUP debe presentar 
la información para renovar su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año”. 
 
Atendiendo el Decreto 579 de 2021, el INSTITUTO realizará la verificación de los requisitos habilitantes 
financieros y de capacidad organizacional de los Proponentes o los integrantes de consorcios o uniones 
temporales teniendo en cuenta la información vigente y en firme en el RUP, con los indicadores del mejor año 
de la vigencia fiscal que se refleje en el registro de cada proponente. De esta manera, los oferentes podrán 
acreditar el cumplimiento de estos requisitos habilitantes con los mejores indicadores de los últimos tres (3) 
años. En todo caso se aclara que, no se podrá solicitar la concurrencia de indicadores de distinto año fiscal. 
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Indicadores de Capacidad Financiera: De conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 
1082 de 2015 “Requisitos habilitantes”, la Entidad requiere los siguientes indicadores que miden la fortaleza 
financiera del Proponente: 
 

• Índice de Liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente. 

• Índice de Endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total. 

• Razón de Cobertura de Intereses: Utilidad operacional dividida por los gastos de intereses. 
 

 

Indicador Índice requerido 
Formula 

Proponente 
individual 

Formula Proponente 
plural 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 3 
Activo 

Corriente/Pasivo 
Corriente 

L=(∑(ACn x %n) ÷∑(PCn x 
%n)) 

Índice de 
Endeudamiento 

Menor o igual al 50% 
(Pasivo Total/ Activo 

Total) x 100 
E = ( ∑ PTn x %n) ÷∑( ATn 

x %n)) x 00 

Razón Cobertura de 
intereses 

Mayor o igual a 3 
veces 

Utilidad Operacional/ 
Gastos Intereses 

CI = ( ∑ (UOn x %n) ÷∑ (GI 
n x %n) 

 
Donde:  
ACn = Activo Corriente de cada integrante de consorcio o unión temporal. 
PCn = Pasivo Corriente de cada integrante de consorcio o unión temporal. 
PTn = Pasivo Total de cada integrante de consorcio o unión temporal. 
ATn = Activo Total de cada integrante de consorcio o unión temporal. 
UOn = Utilidad Operacional de cada integrante de consorcio o unión temporal. 
GI n = Gastos de intereses de cada integrante de consorcio o unión temporal. 
An: Activo de cada integrante de consorcio o unión temporal. 
Pn: Pasivo de cada integrante de consorcio o unión temporal. 
%n = Porcentaje de Participación de cada integrante de consorcio o unión temporal. 
 
Nota 1: La verificación de los indicadores financieros y de capacidad organizacional se realizará tomando como 
referencia dos decimales, prescindiendo de cualquier fórmula de redondeo o aproximación. 

 
Nota 2: Para el caso de consorcios o uniones temporales, se tomará el promedio ponderado de cada uno de 
los integrantes, de acuerdo con su porcentaje de participación, así como lo señala la fórmula para Proponente 
plural en la tabla anterior para los indicadores de liquidez, endeudamiento y razón de cobertura de intereses. 

 
Nota 3: Para calcular el indicador de cobertura de intereses, si la totalidad de los integrantes del consorcio o 
unión temporal presenta como gastos de intereses un valor de cero (0), no se podrá́ calcular dicho indicador, 
en este caso el Proponente plural CUMPLE, para los casos en que uno o varios de los integrantes del consorcio 
o unión temporal presente como gastos de intereses un valor de cero (0) el resultado se calculará conforme a 
la formula, por la sumatoria de los factores respecto al porcentaje de participación.  Si el resultado de este 
indicador es negativo, el Proponente plural NO CUMPLE. 
 
Nota 4: Para acreditar la capacidad financiera y organizacional en el caso de proponentes extranjeros, deberán 
presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de conformidad con la legislación propia 
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del país de origen, y conforme a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, con los valores convertidos a 
la moneda legal colombiana a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, avalados con la firma de 
quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente del país de origen: 

 

❖El balance general y estado de resultados, acompañados de la traducción simple al idioma castellano, 

expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los 
mismos, indicando la tasa de conversión, firmados por el Contador Público Colombiano que los hubiere 
convertido. 

❖Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de antecedente disciplinarios 

vigente expedido por la Junta Central de Contadores. 
 
Nota 5: En caso de que la Inscripción, Renovación o Actualización del RUP NO se encuentren en firme al 
momento del cierre del presente proceso, los proponentes deberán acreditar su firmeza dentro del término para 
subsanar o aclarar. 

 
Nota 6: Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar 
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, de conformidad con el parágrafo 1° del artículo 
5° de la Ley 1882 de 2018. 
 
Nota 7: Para las sociedades constituidas en el año 2021, la evaluación de capacidad financiera de las 
propuestas, se efectuará a partir de la información contenida en el RUP, vigente y en firme de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 1.3 del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. 

 
Nota 8: Las disposiciones de este estudio previo en cuanto a proponentes extranjeros se regirán sin perjuicio 
de lo pactado en tratados o convenios internacionales. A las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia 
se les aplicarán las reglas de las sociedades colombianas. 
 
Si algunos de estos requerimientos no aplican en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado  en  Colombia  deberán  hacerlo  constar  bajo  la  gravedad  de  juramento.  
Así mismo se  podrán acreditar este requisito por la firma auditora externa.Los anteriores documentos también 
deberán ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para Colombia (PUC). 
 
Así mismo diligenciar y presentar el ANEXO — INFORMACIÓN FINANCIERA EXTRANJEROS. Adjuntar copia 
de la tarjeta profesional y certificado de vigencia expedido por la Junta Central de Contadores de Colombia 
 
 

CRITERIO Verificación 

Capacidad Financiera Cumple / No cumple 

 
7.3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 
Es la aptitud que tiene un proponente cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en función de su 
organización interna. Está relacionada con una combinación de mediciones que involucra el margen de ganancia, 
la eficiencia en el manejo de sus activos, y el riesgo de su operación. 
 
La  capacidad  de  organización  de  los  proponentes  se  determina  en  función  de  la  rentabilidad,  considerando 
que un proponente está bien organizado cuando es rentable.  Los siguientes indicadores miden el rendimiento de 
las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado. 
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De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, los 
proponentes deben acreditar su capacidad a partir de los siguientes indicadores: 
 
O Rentabilidad del Patrimonio: Utilidad Operacional dividido Patrimonio 
O Rentabilidad del Activo: Utilidad Operacional dividido Activo Total 
 
Para los anteriores indicadores, los oferentes individuales y/o integrantes de consorcios o uniones temporales 
deberán cumplir, según las condiciones que se muestran a continuación 

Indicador Índice requerido 
Formula Proponente 

individual 
Formula Proponente 

plural 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

Mayor o igual al 
0.15 

Utilidad Operacional/ 
Patrimonio 

RP = ∑( UOn x %n) ÷ ∑ 
(Pn x %n)  

Rentabilidad del 
Activo 

Mayor o igual al 0.10 
Utilidad Operacional/ 

Activo Total 
RA = ∑ (UOn x %n) ÷ ∑ (ATn 

x %n) 

 
Donde:  
UOn = Utilidad Operacional de cada integrante de consorcio o unión temporal. 
Pn = Patrimonio de cada integrante de consorcio o unión temporal. 
ATn = Activo Total de cada integrante de consorcio o unión temporal. 
%n = Porcentaje de Participación de cada integrante de consorcio o unión temporal. 
 
Nota 1: Para el caso de consorcios o uniones temporales, se tomará el promedio ponderado de cada uno de los 
integrantes, de acuerdo con su porcentaje de participación, así ́como lo señala la fórmula para Proponente plural 
en la tabla anterior. 
 
Nota 2: En el caso que la Utilidad Operacional sea negativa para el Proponente individual, o que el resultado del 
indicador sea negativo para Proponentes plurales, se calificará como NO CUMPLE. 
 
Nota 3: En caso de que la Inscripción, Renovación o Actualización del RUP NO se encuentren en firme al 
momento del cierre del presente proceso, los proponentes deberán acreditar su firmeza dentro del término para 
subsanar o aclarar. 
 
Nota 4: Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias 
ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, de conformidad con el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 
1882 de 
2018. 
 
Nota 5: Para las sociedades constituidas en el año 2021, la evaluación de capacidad organizacional de las 
propuestas, se efectuará a partir de la información contenida en el RUP, vigente y en firme de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 1.3 del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. 
 

CRITERIO VERIFICACIÓN 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL CUMPLE / NO CUMPLE 

 
 
 

FACTOR TÉCNICO 
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Experiencia específica: Se requiere que los proponentes acrediten experiencia específica en contratos de 
interventoría en estudios y diseños de distritos de riego equivalente a 103.64 SMMLV o en consultoría para la 
Elaboración de Estudios  y Diseños detallados de Distritos de Riego equivalente a 1295,48 SMMLV, mediante 
máximo un (1) contrato terminado y/o liquidado a satisfacción de común acuerdo, con anterioridad a la fecha 
de cierre del presente proceso.  
 
Experiencia que deben acreditar los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de 
compras públicas 
 
Se requiere que los proponentes acrediten experiencia específica en contratos de interventoría en estudios y 
diseños de distritos de riego equivalente a 103.64 SMMLV o en consultoría para la Elaboración de Estudios  y 
Diseños detallados de Distritos de Riego equivalente a 1295,48 SMMLV, mediante máximo dos (2) contratos 
terminados y/o liquidados a satisfacción de común acuerdo, con anterioridad a la fecha de cierre del presente 
proceso.  
 
 
 
Nota 1. El valor de los contratos con los que se acredita la experiencia específica se actualizará a pesos del 
año 2022, utilizando el valor establecido del SMMLV, así:́ 
 

• Se tomará el valor del contrato al momento de la terminación y se divide por el valor del SMMLV del 
año correspondiente a la misma fecha de terminación. 

• El número de salarios obtenido así,́ se multiplica por el valor del SMMLV del año 2022. 
 
Nota 2. Todos los contratos exigidos para acreditar la experiencia especifica deberán encontrarse inscritos en 
el RUP, y cada uno deberá contener los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y Servicios - UNSPSC, 
desagregados hasta el tercer nivel (artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015):  
 
 

GRUPO FAMILIA CLASE PRODUCTO CODIGO 

80 10 15 00 
Servicios de 
consultoría 

80 10 16 00 
Gerencia de 
proyectos 

 
 
Nota 3. La verificación de la experiencia se realizará con base en la información que reporten los proponentes 
en el ANEXO— INFORMACIÓN CONTRATOS CERTIFICADOS EN EL RUP del pliego de condiciones, y en 
los respectivos soportes de la información consignada en el mismo.  
 
Cuando exista diferencia entre la información relacionada en el anexo y la consagrada en los soportes 
presentados, prevalecerá́ la información de los soportes.  
 

• Nombre del contratante. 

• Dirección. 

• Teléfono. 

• Nombre del contratista. 
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• Si se trata de un consorcio o una unión temporal se debe señalar el nombre de quienes lo conforman, 
adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación de los miembros. 

• Número del contrato (si tiene). 

• Objeto del contrato. 

• Valor del contrato (Los valores de los contratos a la fecha de su terminación comprenden el valor origen 
más adiciones y ajustes causados) 

• Fecha de inicio del contrato. 

• Fecha de terminación del contrato. 
 

Nota 5. En el evento que las Certificaciones y/o Actas de Recibo Final o Terminación y/o Actas de Liquidación 
no contengan la información que permita su evaluación, el Proponente deberá́ anexar a la Oferta la 
documentación siguiente: 
 

• La fecha de inicio de la ejecución del contrato se podrá́ acreditar con la copia del acta de inicio, de la orden 
de iniciación o con el documento previsto en el contrato. 

• Las suspensiones o reinicio podrán acreditarse con la copia del acta de suspensión o de reinicio, según 
sea el caso. 

• La existencia del contrato se podrá́ acreditar con la copia del contrato.  

• La fecha de terminación se podrá́ acreditar con la copia del acta de terminación o con el documento previsto 
en el contrato.  

 
El INFIHUILA se reserva el derecho de verificar la documentación aportada por el Proponente, y solicitar los 
soportes que considere convenientes, tales como: copia de los medios de pago, actas suscritas o cualquier 
otro.  
 
Nota 6. En el caso de propuestas conjuntas, para efectos de verificar la experiencia exigida, se tendrá en 
cuenta la sumatoria de la experiencia de todos los integrantes que la acrediten. 
 
Nota 7. Cuando se trate de contratos celebrados en la modalidad de consorcio o unión temporal o bajo 
cualquier otra forma de participación conjunta, se deberá́ establecer el porcentaje de participación del 
proponente y para efectos de calcular el valor, únicamente será́ considerado en este proceso, el porcentaje de 
participación del proponente en dicho contrato. En consecuencia, cuando en las Certificaciones y/o Actas de 
Recibo Final y/o Actas de Liquidación no se indique el porcentaje de participación, deberá́ adjuntarse en la 
Oferta el documento de constitución del proponente conjunto. Cada uno de los consorciados debe cumplir con 
los requisitos exigidos. 
 
Nota 8. Si el contrato que se presenta para efectos de la acreditación de la experiencia fue cedido o recibido 
en cesión, las certificaciones y/o Actas de Recibo Final y/o Actas de Liquidación deberán especificar la fecha 
de la cesión e indicar lo ejecutado por el cedente y el cesionario. En caso contrario, se deberá́ aportar el 
documento de la cesión del contrato.  
 
Para efectos de su verificación y valoración de la experiencia, el INFIHUILA tendrá́ en cuenta la experiencia 
acreditada por el Proponente de acuerdo con su calidad de cedente o cesionario, según sea el caso.  
 
Nota 9. Cuando el Proponente pretenda acreditar la experiencia con certificaciones de contratos que reposan 
en el INFIHUILA, deberá́ mediante un oficio firmado por el representante legal, relacionar la siguiente 
información: 
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• Número de contrato. 

• Nombre exacto del contratista, consorcio o unión temporal. 

• Objeto del contrato. 

• Actividades y cantidades ejecutadas. 

• Fecha de suscripción (día, mes y año). 

• Valor del contrato.  
 
Nota 10. En el caso que el oferente presente una cantidad de contratos mayor a la exigida como soporte de 
su experiencia, se tomará la información de los primeros tres (3) contratos diligenciados en el ANEXO — 
INFORMACIÓN DE CONTRATOS CERTIFICADOS EN EL RUP, en orden cronológico desde el más reciente 
hacia atrás.  
 
Nota 11. El Proponente deberá́ allegar diligenciado el ANEXO — INFORMACIÓN DE CONTRATOS 
CERTIFICADOS EN EL RUP; cuando exista diferencia entre la información relacionada en este anexo y la 
consagrada en los soportes presentados, prevalecerá́ la información de los soportes. 
  
Nota 12. Si las certificaciones y/o actas de liquidación vienen liquidadas en otra moneda distinta al peso, el 
INFIHUILA procederá́ a su convertibilidad a pesos colombianos ($), tomando como base la TRM (Tasa 
Representativa del Mercado) reportada por el Banco de la República a la fecha de terminación del respectivo 
contrato. 
 
Nota 13. Cuando se trate de experiencia adquirida en calidad de subcontratistas de Entidades públicas o 
privadas, se tendrá en cuenta siempre y cuando se encuentre certificada en el RUP y, adicionalmente se 
deberá́ anexar copia del contrato principal, del contrato accesorio (subcontrato) y de la correspondiente factura, 
en los que se pueda validar el objeto, actividades ejecutadas y plazo. 
 
En todo caso el INFIHUILA podrá́ realizar los requerimientos necesarios para verificar la certeza de la 
información certificada. Para efectos de verificación y valoración de la experiencia como subcontratista, el 
INFIHUILA tendrá́ en cuenta únicamente la experiencia acreditada por el Proponente de acuerdo con dicha 
calidad. 
 
Nota 14. En el evento que el proponente o integrante del proponente conjunto, pretenda acreditar la 
experiencia de alguno de sus socios, accionistas o constituyentes deberá́ acreditar su inscripción en el RUP, 
de conformidad con el numeral 2,5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo 
modifique, complemente o derogue, para efectos de la evaluación el contrato solo se tendrá́ en cuenta una (1) 
vez.  
 
Nota 15: Cuando en las certificaciones y/o actas de liquidación mediante las cuales se pretenda acreditar 
experiencia se encuentren también relacionados bienes y/o servicios de características disímiles o distintas a 
la requerida en el presente numeral, se tendrán en cuenta únicamente la experiencia correspondiente a la 
solicitada en el presente proceso de selección. Para el efecto, debe discriminarse claramente el(los) valor(es) 
parcial(es) de l-os diferentes bienes o servicios incluidos en dichas certificaciones y/o actas de liquidación. 
 
Nota 16: La Entidad efectuará la evaluación con el RUP que se encuentre en firme al momento del cierre del 
presente proceso, incluidas las correspondientes actualizaciones.  
 
Nota 17: Durante el termino otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar 
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.  

http://www.infihuila.gov.co/
mailto:contacto@infihuila.gov.co


 

 

MODELO INTEGRADO PLANEACION 
Y GESTION (MIPG) 

 
Código:  GBS- R-02-03 

ESTUDIOS PREVIOS 

Fecha Aprobación:  
Marzo 2022 

Versión: 08 

Página 51  de 79 

 

Calle 10 No.5-05 Tercer piso Teléfonos: 8711234-8711168-8711169 FAX 8711194 Neiva – Huila. 
www.infihuila.gov.co   - contacto@infihuila.gov.co  

51 

 

 
Nota 18: Para certificaciones de contratos del sector privado, deberá presentar certificación expedida por 
contador y/o revisor fiscal donde acredite la ejecución del contrato, teniendo en cuenta valores ejecutados y 
cobrados, plazos de ejecución, objeto, entidad contratante; copia de tarjeta profesional del contador y/o revisor 
fiscal; copia de la vigencia de la tarjeta profesional y copia de facturas de la ejecución de los contratos, donde 
se aprecie los valores y conceptos cobrados al contratante, así como el número de factura y resolución de 
autorización. 
 

 
EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL EXIGIDO. 
 

Cant 
Cargo a 

desempeñar 
Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Dedicación 
mínima en 
la duración 

total del 
Contrato 

Número de 
proyectos 

Mínimo 
requeridos 

Requerimiento 
particular 

1 
Director del 

proyecto 

Ingeniero Civil 
con 

especialización 
en gerencia de 

proyectos y 
especialización 
en estructuras.  

10  Años 4 

Debe acreditar 3 
años 

de experiencia 
específica como 

director y/o asesor 
de contratos de 

consultoría o 
interventoría en 

estudios y diseños 
en  proyectos  

de Adecuación de 
Tierras, con fines 

para riego. 

100% 
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1 
Especialista 
Hidráulico 

Ingeniero Civil 
o 

Agrícola con 
especialización 

en recursos 
hídricos y 

medio 
ambiental 

7 Años 4 

Debe acreditar 3 
años 

de experiencia 
específica como 

diseñador hidráulico 
en estudios 

de proyectos de 
Adecuación de 

Tierras con fines de 
riego. 

20% 

1 
Ingeniero 
agrónomo  

Ingeniero 
agrónomo 

7 Años 4 

Debe acreditar 3 
años 

de experiencia 
específica como 

ingeniero agrónomo  
en estudios 

de proyectos de 
Adecuación de 

Tierras con fines de 
riego. 

20% 

 
 
Nota 1: En caso que el proponente acredite experiencia del personal adquirida en contratos suscritos con 
entidades públicas o privadas, se deberá anexar copia del contrato suscrito entre el contratista y la entidad 
pública o privada contratante así como de las Actas de Recibo Final correspondientes. 

Nota 2: Se deberá aportar por parte del proponente el ANEXO-PRESENTACION DEL PERSONAL, el cual 
debe estar firmado por el Representante Legal y el personal ofertado para el cumplimiento del equipo de 
trabajo adicional al mínimo requerido. EL PRESENTE ANEXO DEBE ADJUNTARSE CON LA PROPUESTA 
DEL PROPONENTE. 

Nota 3: La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum 
académico, salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional o tecnólogo. 
El tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizan durante los veinticuatro (24) meses anteriores 
a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedición. Es decir, la práctica realizada 
antes de la terminación de materias contará como experiencia profesional si se cumplen los criterios 
mencionados. 

Para el cómputo de la experiencia se aportará alguno de los siguientes documentos dependiendo de la fecha 
desde que el Proponente pretenda acreditar la experiencia profesional de su equipo de trabajo:  

i) El certificado de la entidad beneficiaria en los términos del artículo 6 de la Ley 2043 de 2020, cuando 
se trate de práctica profesional;  

http://www.infihuila.gov.co/
mailto:contacto@infihuila.gov.co


 

 

MODELO INTEGRADO PLANEACION 
Y GESTION (MIPG) 

 
Código:  GBS- R-02-03 

ESTUDIOS PREVIOS 

Fecha Aprobación:  
Marzo 2022 

Versión: 08 

Página 53  de 79 

 

Calle 10 No.5-05 Tercer piso Teléfonos: 8711234-8711168-8711169 FAX 8711194 Neiva – Huila. 
www.infihuila.gov.co   - contacto@infihuila.gov.co  

53 

 

ii) El certificado de terminación o aprobación del pensum académico.  

iii) En el evento que el oferente no entregue alguno de estos, la Entidad contará la experiencia profesional 
a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, el cual debe ser aportado. 

iv) La contabilización de la experiencia se realizará en años. En caso de que el año no esté completo se 
realizará la conversión de meses o días a años. 

DOCUMENTOS SOPORTE VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO  

Los integrantes del equipo de trabajo deberán acreditar la experiencia según los documentos aquí descritos, 
o la combinación de estos. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el 
Consultor, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación:  

1. Certificados laborales o de ejecución de su experiencia profesional.  

2. Actas de liquidación o actas de terminación de los contratos, en caso de aplicar.  

3. Copia de los contratos en los cuales laboró o ejerció las actividades respectivas.  

4. Copia de las resoluciones de nombramiento y de posesión para cargos públicos. 

Mediante los documentos anteriores, se deberá acreditar, como mínimo, la siguiente información:  

A. Contratante. 

B. Contratista. 

C. Objeto del contrato. 

D. Principales actividades u obligaciones desarrolladas.  

E. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato.  

F. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato.  

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.  

La contabilización de la experiencia se realizará en años. En caso de que el año no esté completo se realizará 
la conversión de meses o días a años.  

Se tendrá en cuenta el primer decimal del cálculo de la experiencia específica, para tales efectos, se realizará 
la aproximación por defecto o por exceso hasta la primera cifra decimal. 
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Anexar la carta de compromiso del personal ofertado donde conste la voluntad y disponibilidad para participar 
en el proyecto objeto del presente proceso de selección, en los tiempos y dedicaciones exigidos (en caso de 
presentarse propuestas con la misma hoja de vida, se evaluará según fecha y hora de radicación de la 
propuesta). 

ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO  

Para acreditar la formación académica de los integrantes del equipo de trabajo se aportarán los siguientes 
documentos: i) copia del acta de grado o copia del diploma de grado y ii) copia de la tarjeta profesional o de la 
matrícula profesional en los casos en que aplique y su certificado de antecedentes profesionales.  

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior deberá 
acreditar la convalidación de éstos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, 
para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la resolución expedida por 
el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título otorgado en el exterior. 

 
Nota 4:  No será tenida en cuenta la experiencia que se traslape temporalmente, la cual solo se agrega una 
vez sobre la suma de experiencia de cada integrante.  En todo caso, el proponente podrá escoger que 
experiencia desea que la entidad estatal valore. 
 
 

Factor Verificación 

Capacidad técnica Cumple / No cumple 

 
 

DOCUMENTOS DE CONTENIDO ECONÓMICO: 
 
Los proponentes deberán diligenciar la OFERTA ECONÓMICA, publicada en la plataforma SECOP II, 
expresado en pesos colombianos.  
 
Nota 1: Durante el plazo de ejecución del Contrato, el Contratista deberá mantener los precios ofertados. 
 
Nota 2: Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución No. 354 de septiembre 5 de 2007 de la Contaduría 
General de la Nación para la presentación de la Oferta económica no se deben utilizar centavos; por lo tanto, 
el valor unitario y el valor total de la Oferta económica deben presentarse en números enteros. 
 
En el evento que la Oferta económica se allegue con decimales, estos se deberán aproximar múltiplo de peso 
más cercano, por exceso (de 0.50 centavos en adelante) o defecto (hasta 0.49 centavos) y sobre el valor 
aproximado se realizará la evaluación de la Oferta económica; en caso contrario, la Entidad efectuará dicho 
ajuste. Se efectuará la revisión aritmética de la oferta económica y del desglose del factor multiplicador. 
 
Nota 3: El proponente deberá anexar en su propuesta el desglose y cálculo de Factor Multiplicador: El 
proponente deberá calcular un factor multiplicador que contenga mínimo, las cargas por concepto de seguridad 
social, aportes parafiscales y prestacionales, gastos de oficina, dotaciones, elementos de protección, gastos 
bancarios, personal administrativo no facturable, impuestos, tasas y contribuciones, seguros y demás costos 
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indirectos en que él incurra por la ejecución del Contrato. El factor multiplicador incluye los honorarios y el 
exceso en la causación de los costos rembolsables previstos en la Oferta del consultor. 
 
En ningún caso el valor del factor multiplicador podrá ser superior a 1,80. La no presentación del 
desglose o superar el establecido seria causal de RECHAZO. 
 
Así mismo será causal de RECHAZO la oferta cuyo factor multiplicador no cumpla los requisitos mínimos 
establecidos por la entidad. 
 
Al formular la propuesta el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales que 
hayan de causarse por la celebración y ejecución del contrato. 
 
Nota 4: Los errores, omisiones o faltas en que incurra al indicar el precio de la Oferta, son de exclusiva 
responsabilidad del Proponente, quien deberá asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos 
errores u omisiones. El precio de la Oferta deberá ser el precio total que incluya los diferentes costos y gastos 
en que deba incurrir para el Contrato. 
 
Nota 5: En el evento de que se ofrezcan descuentos en la - OFERTA ECONÓMICA, no serán considerados 
para la evaluación económica de la oferta. 
 
Nota 6: La oferta económica no podrá ser superior al cien por ciento (100%) del valor del presupuesto oficial. 
 
Nota 7: El Instituto verificará los procedimientos de cálculo operativo, aritmético y de aproximación en cada 
uno de los componentes de los valores de la oferta económica, siempre y cuando no supere el valor del 
presupuesto oficial, so pena de rechazo. 
 
En caso de presentarse una corrección aritmética mayor o igual al uno por ciento (1%), por exceso o por 
defecto, respecto al valor consignado en la - OFERTA ECONÓMICA, la oferta será rechazada. El valor 
corregido se tendrá en cuenta para efectos de la adjudicación. 
 

 
EL INFIHUILA NO ASIGNARÁ PUNTAJE A LA PROPUESTA ECONÓMICA. 

 

CRITERIO VERIFICACIÓN 

Oferta económica CUMPLE / NO CUMPLE 

 
REQUISITOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS OFERTAS: 

 
Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos habilitantes de aspectos jurídicos, financieros, 
organizacionales y capacidad técnica conforme a lo señalado en el numeral anterior, éstos determinarán si los 
Proponentes cumplen con los requisitos mínimos de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la 
Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y lo señalado en el Pliego de Condiciones. 
 
El Instituto evaluará únicamente las Ofertas de los proponentes que hayan acreditado los requisitos 
habilitantes. 
 
Con el fin de garantizar la selección de la oferta más favorable para el Instituto para el fin que se pretende 
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satisfacer con el presente proceso, y en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.3.2.del Decreto 1082 de 2015, 
se asignará el siguiente puntaje a cada uno los criterios de evaluación: 
 
Para el presente proceso, se estima un puntaje máximo de CIEN (100) PUNTOS por proponente, con base en 
los siguientes factores:  
 

FACTOR  PUNTAJE 

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE 29 

EXPERIENCIA DE LOS INTEGRANTES DE TRABAJO 60 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 

PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDAD 

1 

TOTAL 100 

 
 
EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE 
 
Quien, cumpliendo con lo establecido en el pliego respecto al número de contratos aportados para acreditar la 
experiencia específica habilitante, con los mismos contratos aportados se deberá acreditar mediante 
certificación la cantidad de hectáreas contempladas en los diseños objeto de interventoría o consultoría (ver 
requisito cantidad mínima 833 hectáreas) , diligenciados en el ANEXO — INFORMACIÓN DE CONTRATOS 
ADICIONALES CERTIFICADOS EN EL RUP, se le asignará un máximo de 29 puntos así: 
 

CONCEPTO REQUISITO PUNTAJE ASIGNADO 

 
Experiencia específica adicional del 

Proponente.  

< 833  ∑Ha ≤ 1000 15 

< 1000  ∑Ha < 1600 20 

≥ 1600 ∑Ha 29 

PUNTAJE MINIMO POSIBLE 15 

PUNTAJE MAXIMO POSIBLE 29 

 
Donde Ha = es la cantidad de hectáreas contempladas en los diseños objeto de interventoría o consultoría.  
 
Nota 1. Todos los contratos exigidos para acreditar la experiencia especifica deberán encontrarse inscritos en 
el RUP, y cada uno deberá contener los códigos requeridos en la experiencia especifica habilitante del 
Clasificador de Bienes y Servicios – UNSPSC referentes en el presente proceso, desagregados hasta el tercer 
nivel (artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015) 
 
Nota 2: Para certificaciones de contratos del sector privado, deberá presentar certificación expedida por 
contador y/o revisor fiscal donde acredite la ejecución del contrato, teniendo en cuenta valores ejecutados y 
cobrados, plazos de ejecución, objeto, entidad contratante; copia de tarjeta profesional del contador y/o revisor 
fiscal; copia de la vigencia de la tarjeta profesional y copia de facturas de la ejecución de los contratos, donde 
se aprecie los valores y conceptos cobrados al contratante, así como el número de factura y resolución de 
autorización. 
 
 
 
EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO 
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Quien cumpliendo con lo establecido en el pliego respecto a la experiencia general y cantidad de proyectos 
que a través del  ANEXO — EXPERIENCIA Y PROYECTOS ADICIONALES, acredite mayor experiencia 
general y proyectos adicionales de la siguiente manera se le asignará un máximo de 60 puntos así: 
 

 
 
 

 
 
Donde N.A. = Número de años de experiencia general. 
 N.P = Número de proyectos aportados.  
 
Nota 1: En caso que el proponente acredite experiencia del personal adquirida en contratos suscritos con 
entidades públicas o privadas, se deberá anexar copia del contrato suscrito entre el contratista y la entidad 
pública o privada contratante así como de las Actas de Recibo Final correspondientes. 
 

Nota 2: La valoración de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones requeridas del 
equipo de trabajo mínimo se sujetará a las siguientes reglas: 
 

• Certificaciones de participación firmadas por el contratante que contenga como mínimo la siguiente 
información: 
 

✓ Nombre del contratante; 
✓ Objeto del contrato;  
✓ Cargo desempeñado; 
✓ Periodo de participación. (De – Hasta) 
✓ Firma del personal competente. 

 
Nota 3:  No será tenida en cuenta la experiencia que se traslape temporalmente, la cual solo se agrega una 
vez sobre la suma de experiencia de cada integrante.  En todo caso, el proponente podrá escoger que 
experiencia desea que la entidad estatal valore. 
 

CARGO A 
DESEMPEÑAR  

 
NÚMERO DE AÑOS EXPERIENCIA 

GENERAL 

 
PUNTAJE 

OTORGADO 

 
RANGO DEL 

PUNTAJE 

1-Director   

 SI ∑N.A ≥ 10 10  
10 - 30 SI ∑N.A > 15 20 

SI ∑N.A ≥ 20 30 

PUNTAJE MINIMO POSIBLE  10 

PUNTAJE MAXIMO POSIBLE  30 

CARGO A 
DESEMPEÑAR  

 
NÚMERO DE PROYECTOS COMO 

ASESOR O DIRECTOR 

 
PUNTAJE 

OTORGADO 

 
RANGO DEL 

PUNTAJE 

1-Director   

 SI ∑N.P ≥ 5 10  
10 - 30 SI ∑N.P ≥ 6 20 

SI ∑N.P ≥ 7 30 

PUNTAJE MINIMO POSIBLE  10 

PUNTAJE MAXIMO POSIBLE  30 

http://www.infihuila.gov.co/
mailto:contacto@infihuila.gov.co


 

 

MODELO INTEGRADO PLANEACION 
Y GESTION (MIPG) 

 
Código:  GBS- R-02-03 

ESTUDIOS PREVIOS 

Fecha Aprobación:  
Marzo 2022 

Versión: 08 

Página 58  de 79 

 

Calle 10 No.5-05 Tercer piso Teléfonos: 8711234-8711168-8711169 FAX 8711194 Neiva – Huila. 
www.infihuila.gov.co   - contacto@infihuila.gov.co  

58 

 

Nota 4:  Por lo menos uno de los proyectos aportados como soporte deberá ser mediante un contrato con 
una entidad pública cuyo objeto sea en director y/o asesor en estudios y diseños de adecuación de tierra o 
distritos de riego. 
 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: 
 
De conformidad con lo previsto en la Ley 816 de 2003 y el artículo 2.2.1.2.4.1.3 y siguientes del Decreto 1082 
de 2015 modificado por el Decreto 680 de 2021, con el fin de apoyar la industria colombiana se otorgará un 
puntaje máximo de DIEZ (10) puntos.  
 
Que el inciso final del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto de 1082 de 2015, modificado por el artículo 2 del 
Decreto 680 de 2021, dispone que:  
 
(…) En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos relevantes 
o no exista oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad 
Estatal otorgará el puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente 
que vincule el porcentaje mínimo establecido por la Entidad Estatal de empleados o contratistas por prestación 
de servicios colombianos, que no podrá ser inferior al 40% del total de empleados y contratistas asociados al 
cumplimiento del contrato.  
 
 
Que teniendo en cuenta que en la presente contratación de acuerdo con el objeto contractual, no existen 
bienes colombianos relevantes sino servicios, reflejados en el equipo de trabajo mínimo requerido a fin de 
garantizar la habilidad técnica del proponente y su competencia para ejecutar la prestación contratada, se 
procederá a otorgar puntaje para la promoción de la industria nacional en los Procesos de Contratación de 
Servicios, al proponente que vincule el porcentaje mínimo establecido por la Entidad Estatal, que para el 
presente proceso equivaldrá al 40% de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos 
asociados al cumplimiento del contrato. 
 

ÍTEM SUPERIOR A HASTA PUNTAJE 

 
Empleados o contratistas por 
prestación de servicios 
colombianos 

40% 45% 3 

45% 50% 5 

50% 55% 7 

55% 60%       10 

 
Para la asignación del puntaje de que trata este numeral el proponente debe presentar con la propuesta la 
manifestación en la cual indique bajo la gravedad del juramento en el ANEXO - CERTIFICACION 
PROMOCION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES. 
 
PUNTAJE PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: 
 
En los procesos de licitaciones públicas y concursos de méritos, para incentivar el sistema de preferencias a 
favor de las personas con discapacidad, las entidades estatales deberán otorgar el uno por ciento (1%) del 
total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación de 
trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:  
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1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, 
certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes 
a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo 
señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de 
cierre del proceso de selección. 
Verificados los anteriores requisitos, se asignará 1 punto a quienes acrediten el número mínimo de 
trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 
 

Número total de trabajadores de la planta 
de personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores con 
discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

 
Nota 1: Para efectos de lo señalado en el presente artículo, si la oferta es presentada por un consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente 
plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva 
contratación. 
 
Nota 2: Seguimiento durante la ejecución del contrato. Las entidades estatales a través de los interventores 
del contrato según corresponda, deberán verificar durante la ejecución del contrato que los proponentes que 
resultaron adjudicatarios mantienen en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que 
dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. El contratista deberá aportar a la entidad estatal 
contratante la documentación que así lo demuestre. 
 
Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal 
contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable La reducción 
del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye 
incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dará lugar a las consecuencias del incumplimiento 
previstas en el contrato y en las normas aplicables. El procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de 
que trata el presente artículo deberá adelantarse con observancia a los postulados del debido proceso, en 
aplicación de los principios que rigen la actividad contractual teniendo presente los casos de fuerza mayor o 
caso fortuito. 
 
PUNTAJE ADICIONAL EMPRENDIMIENTOS y/o EMPRESAS DE MUJERES 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.15. del Decreto 1860 de 2021, la entidad otorgará 
0,25 puntos adicionales del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones, a los 
proponentes que acrediten alguno de los siguientes supuestos: 
 

1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación 
de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas 
durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta 
circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, 
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cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste la distribución de 
los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participación. 
 

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona 
jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante 
al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro 
del mismo nivel. 
 
Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la 
dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este 
sentido, serán cargos de nivel directivo los que dentro de la organización de la empresa se encuentran 
ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al 
cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador. 
 
Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor 
fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se señale de 
manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el 
número de mujeres y el tiempo de vinculación. 
 
La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad de cada 
una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexará copia 
de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral 
con las funciones, así como el certificado de aportes a seguridad social del último año en el que se 
demuestren los pagos realizados por el empleador. 
 

3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un 
establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso 
de selección. Esta circunstanciase acreditará mediante la copia de cédula de ciudadanía, la cédula de 
extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro mercantil. 
 

4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados 
sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el último año anterior a 
la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación 
expedida por el representante legal. 

 
PARÁGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres, las 
certificaciones de trata el presente artículo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de 
máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de selección.  
 

8. ANÁLISIS DEL SECTOR. 

 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 señala el deber de la entidad estatal de hacer el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo.  El punto de partida del análisis es el 
objeto del contrato y en consecuencia, de este depende el alcance del análisis.  Para el efecto, se realizará 
con base a las directrices establecidas en la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector G-EES-02 de 
Colombia Compra Eficiente. 
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Sectores económicos del país: 

SECTORES 
ECONOMICOS 

SECTOR PRIMARIO O 
AGROPECUARIO 

SECTOR SECUNDARIO 
O 

INDUSTRIAL 

SECTOR TERCIARIO O 
DE SERVICIOS 

CONCEPTO 

CONCEPTO 

En este sector es donde 
se obtiene el producto de 
sus actividades 
directamente de la 
naturaleza, sin ningún 
proceso de 
transformación. 

Este comprende la 
agricultura, la ganadería, 
la caza, la pesca y la 
silvicultura, son 
productores de bienes 
tangibles. 

 

Este está compuesto por 
los sectores industrial, 
minero, energético y de 
construcción. 

Incluye todas las 
actividades de 
transformación de 
materias primas en 
productos 
manufacturados, ya sea 
para el consumo final o 
para ser utilizados en la 
producción de otros 
bienes. Industrial 
Extractivo: Extracción de 
petróleo y minera. 
Industrial de 
Transformación: 
Embotellado de refrescos, 
envasado de legumbres y 
frutas, fabricación de 
abonos y fertilizantes, 
vehículos, cementos y 
aparatos 
electrodomésticos, entre 
otros. Son productores de 
bienes tangibles. 

Comprende todas las 
actividades que no 
producen una mercancía 
en sí pero que son 
necesarias para el 
desarrollo de la economía 
como: transportes, 
servicios financieros, 
educación, hostelería o 
espectáculos, las 
comunicaciones, los 
servicios profesionales, el 
Gobierno entre otras. Este 
sector abarca una gran 
variedad de actividades. 
En general, todas aquellas 
que no quedan 
encuadradas dentro de los 
otros sectores. No 
produce bienes tangibles. 

 

ACTIVIDADES 
DEL SECTOR 

Agropecuario, caza y 
pesca 

 

Minería, construcción, 
industria manufacturera, 
eléctrico, gas y vapor 

Transporte, 
comunicaciones, 
comercio, restaurante, 
hoteles, servicios 
financieros. 

 
PERSPECTIVA ECONÓMICA 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO – DIC - 2021 
 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) comunicó que el Producto Interno Bruto (PIB) 
de Colombia para el año 2021 fue del 10,6 %. Hay que destacar que esta cifra es superior a las principales 
proyecciones que se habían hecho en esta materia donde, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
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había apuntado a un 10,2 %, el Banco de la República 9,9 % y la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), 9,5 %. 
 
En el análisis trimestral, el DANE mostró que para el cuarto trimestre de 2021 la economía colombiana creció 
10,8 % en comparación con el mismo periodo del año inmediatamente anterior. Este fue el tercer incremento 
más importante del año, pues el primer trimestre cerró con 0,9 %, el segundo con 18,1 % y el tercero con 13,5 
%. 
 

 
 

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 
Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 21,2% (contribuye 4,2 puntos porcentuales a la 
variación anual). 
 
Industrias manufactureras crece 11,7% (contribuye 1,5 puntos porcentuales a la variación anual). 
 
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades 
de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 6,5% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la 
variación anual). 
  
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario crece 4,3%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica: 
 
Información y comunicaciones crece 4,7%. 
Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,6%. 
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Construcción crece 4,3%. 
 
Actividades profesionales, científicas y técnicas  
 

 
 
Para el año 2021pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de 
servicios administrativos y de apoyo crece 9,7%, en su serie original, respecto al mismo periodo de 2020p. 
Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 11): 
 
• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 8,7%. 
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 10,5%. 
 
En el cuarto trimestre de 2021pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y 
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 10,1% en su serie original, respecto al mismo periodo 
de 2020p. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 11): 
 
• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 9,6%. 
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 10,4%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor 
agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y 
de apoyo decrece en 0,3%, explicado por: 
 
• Actividades profesionales, científicas y técnicas decrece 0,2%. 
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,5%. 
 

http://www.infihuila.gov.co/
mailto:contacto@infihuila.gov.co


 

 

MODELO INTEGRADO PLANEACION 
Y GESTION (MIPG) 

 
Código:  GBS- R-02-03 

ESTUDIOS PREVIOS 

Fecha Aprobación:  
Marzo 2022 

Versión: 08 

Página 64  de 79 

 

Calle 10 No.5-05 Tercer piso Teléfonos: 8711234-8711168-8711169 FAX 8711194 Neiva – Huila. 
www.infihuila.gov.co   - contacto@infihuila.gov.co  

64 

 

 
 
Variación anual de los ingresos nominales y contribución por tipo de ingresos, según subsector de 
servicios (diciembre 2021 / diciembre 2020) 
 
En diciembre de 2021, dieciséis de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en 
los ingresos totales, en comparación con diciembre de 2020 
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TASA DE DESEMPLEO A ENERO – 2022 
 
Para enero de 2022, la tasa de desempleo fue 14,6%, la tasa global de participación 62,6% y la tasa de 
ocupación 53,4%. En el mismo mes del año anterior estas tasas fueron 17,5%, 60,7% y 50,1%, 
respectivamente. 
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ANALISIS DE LA DEMANDA 
 
Tal como queda justificado en la Descripción de la Necesidad en los Estudios Previos se requiere que el 
contratista cuente con la experiencia e idoneidad y así ejecutar el objeto contractual, con el ánimo de identificar 
experiencias de contratación Similares que permitan definir parámetros claves para la estructuración del 
proceso de consultoría, se identificaron en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP. 
 
ANALISIS DE LA OFERTA:  
 
La Entidad Estatal identifico una variedad de empresas que prestan los servicios de consultoría e interventoría, 
el estudio se realiza con 361 empresas que reportan información financiera a la Superintendencia de 
Sociedades en la plataforma M7110. A partir de la identificación de este sector cuya descripción según la 
clasificación del DANE es de Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de 
consultoría técnica. 
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• La prestación de asesoría, orientación y asistencia operacional a empresas y otras organizaciones sobre 
cuestiones de gestión, como la planificación estratégica y organizacional; temas de decisión de carácter 
financiero; objetivos y políticas de comercialización; planificación de la producción; políticas, prácticas y 
planificación de derechos humanos. 
 
• Los servicios que se prestan pueden abarcar asesoramiento, orientación y asistencia operativa a las 
empresas y a la administración pública en materia de: - Las relaciones públicas y comunicaciones. - Las 
actividades de lobby. - El diseño de métodos o procedimientos contables, programas de contabilidad de costos, 
procedimientos de control presupuestario. 
 
La prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las entidades públicas en materia de planificación, 
organización, dirección y control, información administrativa, etcétera. 
• Las zonas francas, es decir, las unidades económicas que se dedican a la promoción, creación, desarrollo y 
administración del proceso de industrialización de bienes y la prestación de servicios destinados 
prioritariamente a los mercados externos. 
 
De esta forma, se identificaron 5 procesos presentados en la siguiente tabla:  
 

Número de 
Proceso 

Tipo de 
Proceso 

Estado Entidad Objeto Cuantía 

SDACMCCN03
5-17 

MÍNIMA 
CUANTÍA 

ADJUDICAD
O. 

GOBERNACIO
N DEL HUILA. 

ACTUALIZACION Y 
COMPLEMENTACI
ON DE LOS 
ESTUDIOS DE 
FACTIBILIDAD Y 
DISEÑOS 
DEFINITIVOS DEL 
DISTRITO DE 
RIEGO DE 
PEQUEÑA ESCALA 
MATANZAS DEL 
MUNICIPIO DE 
PAICOL - 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

$ 47.850.000,00 

SDACMCN007-
18 

CONCURSO DE 
MÉRITOS 

LIQUIDADO 
GOBERNACIO
N DEL HUILA. 

ESTUDIOS DE 
FACTIBILIDAD Y 
DISEÑOS 
DETALLADOS DEL 
DISTRITO DE 
RIEGO DE 
PEQUEÑA ESCALA 
LA CANDELARIA 
DEL MUNICIPIO DE 
LA PLATA  
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA 

$ 
200.000.000,00 
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Análisis de la oferta: Se evidencia que para este tipo de procesos y por su complejidad los oferentes se 
presentan bajo la figura de personas naturales o jurídicas. uniones temporales, complementando de esta 
manera los requisitos exigidos por la entidad contratante. En la mayoría de casos, se presenta pluralidad de 
oferentes, lo que nos lleva a determinar que para el presente proceso, se contará con diversidad de oferentes 
que pueden cumplir con los requisitos jurídicos, financieros y técnicos exigidos para este tipo de proyectos. 

PAF-ADR-C-
008-2020 

CONVOCATORI
A PÚBLICA  

EN 
EJECUCIÓN  

FINDETER “CONSULTORÍA 
PARA EL ESTUDIO 
DE FACTIBILIDAD Y  
DISEÑOS 
DETALLADOS DEL 
PROYECTO DE 
ADECUACIÓN DE 
TIERRAS EN 
PEQUEÑA ESCALA 
‘DISCAL’ EN EL  
MUNICIPIO DE 
SATIVANORTE, 
BOYACÁ 

$1,707,223,640.
00 

PAF-ADR-C-
007-2020 

CONVOCATORI
A PÚBLICA  

EN 
EJECUCIÓN  

FINDETER LA REVISIÓN, 
ACTUALIZACIÓN 
Y/O 
COMPLEMENTACI
ÓN DEL ESTUDIO 
DE 
IDENTIFICACIÓN, 
ELABORACIÓN DEL 
ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD Y DE 
LOS DISEÑOS 
DETALLADOS DE 
PROYECTOS DE 
ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE 
PEQUEÑA ESCALA 
– GRUPO 1 EN LOS 
DEPARTAMENTOS 
DE CAUCA Y 
NARIÑO 

$3,135,277,770.
00 

SDACMCN015-
14 

CONCURSO DE 
MÉRITOS 

LIQUIDADO GOBERNACIÓ
N DEL HUILA 

ELABORACIÓN DE 
LOS ESTUDIOS DE 
FACTIBILIDAD Y 
DISEÑOS 
DETALLADOS DEL 
DISTRITO DE 
RIEGO DE 
MEDIANA ESCALA 
BACHE DE LOS 
MUNICIPIOS DE, 
PALERMO Y NEIVA 
EN EL 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA 

$1.197.900.000,
00 
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Las siguientes son las empresas que han sido contratistas de la Gobernación del Huila en diseño de distritos 
de riego, entre las que se encuentran: 

Razón Social: 

ERFOLG INGENIERIA S.A.S.   

FUNDICIÓN DESARROLLO DE LAS INGENIERIAS Y LAS CIENCIAS DE LA SALUD PARA LA 
PROYECCIÓN SOCIAL – FUNDISPROS  

JAIME ANDRES AREVALO ROJAS  

PROINCO INGENIERIA S.A. 

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA. 

CORPORACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL 
DESARROLLO SOCIAL- CORANDES. 

CAPACIDAD FINANCIERA: 
 
Análisis de la Demanda: 
 
Este componente tiene como propósito analizar el tipo de consumidor en el mercado objeto de estudio, clientes 
o empresas que históricamente hayan utilizado el producto o servicio y posibles consumidores o utilizadores 
del producto o servicio. Para tal efecto, se realizó una búsqueda en el Sistema Electrónico de Contratación 
Pública (SECOP), identificando entidades estatales que hayan realizado contrataciones similares, de tal forma 
que se considere pertinente su análisis para la presente investigación de mercado.  
 
Posterior a realizar la búsqueda en el SECOP, se encontraron registros de contratos con iguales características 
de los dos últimos años en cuanto al objeto, estructura de costos, plazo y valor, por lo cual fueron tenidos en 
cuenta por la entidad para estructurar el presente estudio previo.  
 
Se efectuó identificación a través del SECOP de procesos anteriores similares al objeto a contratar en el 
presente proceso, adelantados por Entidades Publicas Territoriales, con el fin de conocer las condiciones en 
las cuales se adquirieron o se ejecutaron contratos de obra.  
 
El factor que influye en el poder de compra son las variables de precios de los materiales, insumos y servicios, 
sobre el cual se calculan los gastos de las cantidades de obras a ejecutar mediante precios unitarios incluidos 
materiales de construcción, salarios, prestaciones dotaciones, retenciones, entre otras, por lo que los cambios 
en los ciclos de producción, las fluctuaciones del valor de las materias primas y costos de producción, la 
inflación, devaluación y otros índices económicos son de mediana ocurrencia para el objeto de contratación, lo 
que genera variaciones de los costos de ejecución de las obras, que no afectan directamente a la entidad sino 
al contratista cuando se escoge el sistema de pago a precios unitarios.  
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Al tratarse de un servicio de construcción o de ejecución de obras de ingeniería civil, contenidas en los 
documentos del proceso de contratación en razón a la cuantía, el comportamiento del mercado de la zona y 
de la región es de oferta, no depende de precios internacionales y/o de bienes y servicios que no puedan 
adquirirse en el país, la importación y/o exportación son opcionales del contratista dependiendo al volumen de 
utilidades que pretenda obtener de la ejecución del contrato y las tasas de cambio serán asumidas por el 
contratista, sin que afecten el valor estimado a contratar  
 
 
III) PERSPECTIVA FINANCIERA.  

 

De conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 "Requisitos habilitantes", 
la Entidad requiere los siguientes indicadores que miden la fortaleza financiera del Proponente. 
 
Se procedió a verificar los indicadores financieros de mayor relevancia del sector, para lo cual se tomaron las 
cifras reportadas por la Superintendencia de Sociedades. 
 
Siendo consecuentes con lo manifestado en el análisis realizado en la perspectiva comercial, se tomaron como 
referencia únicamente los datos reportados por parte de la Superintendencia de Sociedades, consultado en la 
Pagina 
www.supersociedades.gov.co/, el cual presenta los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de cada 
año para la actividad M7110 Actividades Arquitectura e Ingeniería y Otras Actividades Conexas de 
Consultoría Técnica, con información financiera a 31 de diciembre de 2020, este sector arrojo una muestra 
de 471 empresas, con la que se determinó los indicadores Financieros así: 
 
Indicador de Liquidez 
 
Partiendo del hecho que los indicadores de liquidez miden la capacidad que tiene una empresa para afrontar 
sus obligaciones que impliquen desembolso de efectivo a corto plazo y es útil para la empresa porque puede 
establecer la facilidad o dificultad para generar efectivo y así pagar sus pasivos corrientes. 
 
El índice de liquidez determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de 
corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 
obligaciones de corto plazo. 
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De acuerdo a la muestra 
tomada de las 471 
empresas reportadas en las actividades “M7110 Actividades Arquitectura e Ingeniería y Otras Actividades 
Conexas de Consultoría Técnica, el mayor porcentaje de empresas tienen una liquidez entre el 1.00 al 5 y 
teniendo en cuenta el valor del proceso, la forma de pago y el objeto, lo cual determina en gran parte el grado 
de liquidez necesario, así como el nivel de riesgos tenidos en cuenta por la Entidad.  Se recomienda establecer 
el indicador en 3 con base al estudio realizado. Es decir, los proponentes que tengan un índice de Liquidez 
mayor o igual a 3 quedan habilitados con respecto a este indicador. 
 
Indicador de Nivel de Endeudamiento: 
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Refleja hasta qué punto se tienen comprometidos los activos de una empresa para con sus acreedores. El nivel 
de endeudamiento indica el grado de apalancamiento de la compañía o el grado de endeudamiento en la 
estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es 
la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teniendo en cuenta la 
tendencia de la muestra en donde las empresas analizadas reflejan un comportamiento disperso de 
endeudamiento, teniendo en cuenta el tipo de servicio, el valor del proceso y la experiencia de la entidad en 
contrataciones anteriores, se recomienda establecer como indicador de endeudamiento el 50%. Es decir, los 
proponentes que tengan un índice de Nivel de Endeudamiento menor o igual a 50% quedan habilitados con 
respecto a este indicador. 
 
Razón cobertura de intereses: 
 
Este indicador establece una relación entre las utilidades operacionales de la empresa y los gastos por 
intereses, refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura 
de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 

Frecuencia
hi 

(Frecuencia Relativa)

Hi 

(Frecuencia Acumulada)

-                     10,00% 27                        5,73% 5,73%

10,0% 20,0% 30                        6,37% 12,10%

20,0% 30,0% 41                        8,70% 20,81%

30,0% 40,0% 52                        11,04% 31,85%

40,0% 50,0% 81                        17,20% 49,04%

50,0% 60,0% 64                        13,59% 62,63%

60,0% 70,0% 53                        11,25% 73,89%

70,0% 80,0% 41                        8,70% 82,59%

80,0% 100,0% 61                        12,95% 95,54%

ENDEUDAMIENTO

Rango (%)
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Es fundamental 

para una empresa estar al día con sus obligaciones financieras, particularmente con la obligación de pagar 

intereses financieros, una compañía puede encontrarse en dificultades financieras y operacionales y mantener 

el giro ordinario de sus negocios por un buen tiempo en la medida en que sea capaz de pagar sus intereses 

financieros. Este indicador suele mostrar datos extremos los cuales se deben manejar como datos atípicos, 

debido a que varias empresas muestran unos gastos de intereses mínimos en comparación a su utilidad, lo 

cual resulta en un indicador alto que distorsiona la muestra. 

 

El proponente que no tenga gastos de intereses queda habilitado para este indicador porque no tiene intereses 
que cubrir.  
 

Frecuencia
hi 

(Frecuencia 

Relativa)

Hi 

(Frecuencia 

Acumulada)

0,00 58                      12,98% 100,00%

0,01                 0,99 7                        1,57% 87,02%

1,00                 1,99               3                        0,67% 85,46%

2,00                 2,99               16                      3,58% 84,79%

3,00                 3,99               36                      8,05% 81,21%

4,00                 4,99               23                      5,15% 73,15%

5,00                 5,99               35                      7,83% 68,01%

6,00                 6,99               26                      5,82% 60,18%

7,00                 7,99               29                      6,49% 54,36%

8,00                 8,99               33                      7,38% 47,87%

9,00                 10.000,0       181                    40,49% 40,49%

COBERTURA DE INTERESES

Rango
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Este indicador suele mostrar datos extremos los cuales se deben manejar como datos atípicos, debido a que 
varias empresas muestran unos gastos de intereses mínimos en comparación a su utilidad, por lo que resulta 
en un indicador alto que distorsiona el comportamiento de la muestra razón por la cual se sustrajeron para el 
cálculo de este índice.  
 
De acuerdo a la muestra tomada y con el fin de garantizar la participación en el proceso se recomienda 
establecer como indicador de RCI mayor o igual 3 veces donde se da un margen de participación de 81.21% 
a la población. Es decir, los proponentes que tengan un índice de Razón de Cobertura de Intereses mayor o 
igual a 3 veces quedan habilitados con respecto a este indicador. El proponente que no tenga gastos de 
intereses queda habilitado para este indicador porque no tiene intereses que cubrir. 
 
INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. 
 
La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del 
contrato en función de su organización interna. De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, los proponentes deberán acreditar su capacidad organizacional. Los 
datos reportados para las actividades “M7110 Actividades Arquitectura e Ingeniería y Otras Actividades 
Conexas de Consultoría Técnica,”, son los siguientes con los que se determinaron los indicadores 
organizacionales así 
 
Indicador de Rentabilidad del Patrimonio. 
 
La rentabilidad del Patrimonio (Utilidad operacional/Patrimonio), el cual determina la rentabilidad del patrimonio 
del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el 
patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la 
capacidad organizacional del proponente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frecuencia
hi 

(Frecuencia 

Relativa)

Hi 

(Frecuencia 

Acumulada)

0,00 17                     3,80% 100,00%

0,00 0,029 16                     3,58% 96,20%

0,030 0,059 8                        1,79% 92,62%

0,060 0,089 4                        0,89% 90,83%

0,090 0,119 6                        1,34% 89,93%

0,120 0,149 4                        0,89% 88,59%

0,150 0,179 2                        0,45% 87,70%

0,180 0,209 6                        1,34% 87,25%

0,210 0,239 1                        0,22% 85,91%

0,240 0,269 6                        1,34% 85,68%

0,270 1000,000 377                   84,34% 84,34%

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

Rango (%)
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Teniendo en cuenta la 
tendencia de la muestra (471 empresas). Es recomendable establecer como indicador de Rentabilidad del 
Patrimonio el 0.15 el cual otorga un porcentaje de participación de 96.20%. Es decir, los proponentes que 
tengan una rentabilidad del patrimonio mayor a 0.15 quedan habilitados con respecto a este indicador. 
 
Indicador de Rentabilidad del Activo 
 
La rentabilidad del Activo (Utilidad Operacional/ Total Activos), el cual determina la rentabilidad de los activos 
del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el 
activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad 
organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre 
patrimonio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frecuencia

hi 

(Frecuencia 

Relativa)

Hi 

(Frecuencia 

Acumulada)

0,00 -                       0,00% 100,00%

0,00 0,019 20                        4,47% 100,00%

0,020 0,039 14                        3,13% 95,53%

0,040 0,059 7                           1,57% 92,39%

0,060 0,079 6                           1,34% 90,83%

0,080 0,099 7                           1,57% 89,49%

0,100 0,119 6                           1,34% 87,92%

0,120 0,139 4                           0,89% 86,58%

0,140 0,159 9                           2,01% 85,68%

0,160 0,179 4                           0,89% 83,67%

0,180 1000,000 370                      82,77% 82,77%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

Rango (%)
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Teniendo en cuenta la 
tendencia de la muestra y el comportamiento de este indicador respecto a la de Rentabilidad del Patrimonio. 
Es recomendable establecer como indicador de Rentabilidad del Activo el 0.10, el cual otorga un porcentaje de 
participación de 100.00%. Es decir, los proponentes que tengan una rentabilidad del activo mayor a 0.10 
quedan habilitados con respecto a este indicador. 
 
Con el fin de obtener información de referencia para determinar los indicadores financieros, se realizó una 
búsqueda en la información publicada en la página de la Superintendencia de Sociedades 
www.supersociedades.gov.co identificando la información financiera reportada para las actividades “M7110 
Actividades Arquitectura e Ingeniería y Otras Actividades Conexas de Consultoría Técnica.” y de esta 
forma la entidad determinó los siguientes indicadores para el presente proceso. 
 

Indicador Índice requerido 
Formula 

Proponente 
individual 

Formula Proponente 
plural 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 3 
Activo 

Corriente/Pasivo 
Corriente 

L=(∑(ACn x %n) ÷∑(PCn x 
%n)) 

Índice de 
Endeudamiento 

Menor o igual al 50% 
(Pasivo Total/ Activo 

Total) x 100 
E = ( ∑ PTn x %n) ÷∑( ATn 

x %n)) x 00 

Razón Cobertura de 
intereses 

Mayor o igual a 3 
veces 

Utilidad Operacional/ 
Gastos Intereses 

CI = ( ∑ (UOn x %n) ÷∑ (GI 
n x %n) 

Indicador Índice requerido 
Formula Proponente 

individual 
Formula Proponente 

plural 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

Mayor o igual al 
0.15 

Utilidad Operacional/ 
Patrimonio 

RP = ∑( UOn x %n) ÷ ∑ 
(Pn x %n)  

Rentabilidad del 
Activo 

Mayor o igual al 0.10 
Utilidad Operacional/ 

Activo Total 
RA = ∑ (UOn x %n) ÷ ∑ (ATn 

x %n) 
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9. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO 
COMERCIAL. 

De acuerdo con las exclusiones o excepciones establecidos en el Manual Explicativo de los Capítulos de 
Contratación Pública de los Acuerdos Comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, 
adoptado por el Ministerio de Comercio, Industria y el Departamento Nacional de Planeación y el Manual para 
el Manejo de Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación M-MACPC-14 expedido por Colombia 
Compra Eficiente, los Concursos de Méritos no están cobijados por Acuerdos Internacionales o Tratados de 
Libre Comercio. 

10. NECESIDAD DE SUPERVISIÓN. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la 
actividad contractual, se establece que el contrato que se derive del presente proceso de selección, será 
vigilado a través de un supervisor y/o interventor.  
 
La supervisión y/o interventoría consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y 
jurídico a la ejecución del contrato ejercida por la misma entidad, para lo cual no se requiere de un conocimiento 
especializado.  
 
La supervisión y/o interventoría implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad 
contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista; los supervisores están facultados para solicitar 
informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y serán responsables de 
mantener informada a la entidad de los hechos o circunstancias que pueda constituir actos de corrupción 
tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o 
cuando tal incumplimiento se presente.  
 
El supervisor y/o interventoría será responsable de aceptar los servicios prestados, autorizar los pagos y 
responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputados en los términos previstos en el artículo 84 de 
la ley 1474 de 2011, y de las demás normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio de la supervisión 
y/o interventoría de los contratos. 
 

11. ANÁLISIS DE RIESGO Y SU MITIGACIÓN 

 
 
Se anexa la matriz de riesgos al presente estudio previo. 
 

12. GARANTIAS: 

 
Para avalar las obligaciones que se contrae: en virtud del Contrato, el Contratista constituirá a su costa y a 
favor del INFIHUILA, a través de cualquiera de las clases de garantías previstas en el artículo 2.2.1.2.3.1.2. 
del Decreto 1082 de 2015, los siguientes amparos:  
 

AMPAROS 
TIPO DE 

GARANTÍA 
VALOR ASEGURADO VIGENCIA SI NO 

Cumplimiento 
general de las 
obligaciones 

Póliza de 
seguros 

20% del valor del contrato 

Término de duración del contrato y 
en todo caso hasta su liquidación X 
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Pago anticipado 
Póliza de 
seguros 

100% del valor del pago 
anticipado 

Término de duración del contrato y 
cuatro meses más, contados a partir 
de la suscripción 

X  

Pago de 
Salarios, 
Indemnizaciones 
y Prestaciones 
Sociales 

Póliza de 
seguros 

20% del valor del contrato 

Término de duración del contrato y 3 
años más, contados a partir de la 
suscripción 

X  

Responsabilidad 
Civil 
Extracontractual  

Póliza de 
seguros 

200 SMMLV para 
contratos cuyo valor sea 
inferior o igual a 1.500 
SMMLV. 
 
300 SMMLV para 
contratos cuyo valor sea 
superior a 1.500 SMMLV e 
inferior o igual a 2.500 
SMMLV. 
 
400 SMMLV para 
contratos cuyo valor sea 
superior a 2.500 SMMLV e 
inferior o igual a 5.000 
SMMLV. 
 
500 SMMLV para 
contratos cuyo valor sea 
superior a 5.000 SMMLV e 
inferior o igual a 10.000 
SMMLV. 
 
5% del valor del contrato 
cuando este sea superior 
10.000 SMMLV, caso en 
el cual el valor asegurado 
debe ser máximo 75.000 
SMMLV. 

 
 
Término de duración del contrato, 
contados a partir de la suscripción 
 
 

X  

Calidad del 
servicio 

Póliza de 
seguros 

20% del valor total del 
contrato 

Término de un (1) año, contados a 
partir de la fecha terminación o 
recibo. 

X  

 

13. CLÁUSULA DE INDEMNIDAD 

El CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su costa el INFIHUILA, de cualquier pleito, queja, 
demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y 
omisiones de este frente a reclamaciones de terceros en el desarrollo y ejecución del contrato.  
 
El CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus 
proveedores o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra el INFIHUILA, con 
ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas relacionadas con la ejecución del contrato. Si ello no fuere 
posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra el INFIHUILA, dentro de los cinco (5) días hábiles 
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siguientes la fecha en que le sean notificadas o en que se radiquen aquellas, podrá comunicarle la situación 
por escrito al CONTRATISTA o llamarlo en garantía.  
 
En cualquiera de dichas situaciones, el CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los intereses del 
INFIHUILA para lo cual contratará profesionales idóneos que asuman la representación y asumirá el costo de 
los honorarios de éstos, del proceso y de la condena si la hubiere.  
 
Si el INFIHUILA estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por 
escrito al CONTRATISTA, caso en el cual acordarán la mejor estrategia de defensa o que si la INFIHUILA lo 
estima necesario, asuma directamente la misma. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del 
CONTRATISTA, a través de la Jurisdicción Coactiva, la INFIHUILA podrá proceder, para el cobro de los 
valores a que se refiere esta cláusula, para lo cual este contrato junto con los documentos en los que se 
consignen dichos valores, presta el mérito ejecutivo. 

14. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL 

MULTAS: En caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas por el CONTRATISTA con ocasión del 
Contrato, éste autoriza expresamente al INFIHUILA para imponerle mediante resolución motivada, multas 
sucesivas por valor equivalente al uno por ciento (1%) del valor del Contrato, por cada día calendario de mora 
o retraso en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas y hasta cuando estas efectivamente se cumplan, 
las cuales sumadas no podrán exceder el diez por ciento (10%) del valor total del Contrato, sin perjuicio de la 
aplicación de la cláusula penal, si a ello hubiere lugar, o de reclamar la indemnización de los perjuicios 
causados con el incumplimiento que dio lugar a la aplicación de la multa.  
 
PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento de las obligaciones del 
Contrato, el CONTRATISTA deberá pagar al INFIHUILA, a título de indemnización, una suma equivalente al 
veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la 
estimación anticipada de perjuicios, la cual no impide el cobro de todos los perjuicios o daños adicionales que 
se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que EL INFIHUILA adeude 
al CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. 

15. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES  

Se deja constancia que los bienes y servicios u obras que se pretenden contratar serán incorporados en el 
Plan Anual de Adquisiciones con el UNSPSC 80101500 y 80101600. 

16. RESPONSABLE DEL ESTUDIO. 

 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
GERMÁN DARÍO RODRÍGUEZ PARRA 

Gerente 
 
Proyecto:  
CAROL ELIZABETH SALAZAR ESPAÑA           
Profesional Universitario.                                                     
Responsable Técnica.    
                                     
 
 
CAMILO ANDRES BONELO GUAHUÑA 
Profesional-Contratista 
Responsable Financiero. 
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