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INFORMACIÓN GENERAL 
Marque con una X el tipo de documento: 

CONTRATO   CONVENIO X 
ORDEN DE 
ACEPTACIÓN 

 Espacio para registro  

Número: 
CO1.PCCNTR.743

469 
de 2019 

 

Objeto: Constituir el fondo en administración para el 
componente de Excelencia del programa Generación E, que 
fomente el acceso, permanencia y graduación a la educación 
superior de los mejores estudiantes del país en condición de 
vulnerabilidad económica, a través de créditos condonables 
para cursar estudios de pregrado en Instituciones de Educación 
Superior y programas con acreditación de alta calidad. 
  

Contratista: 
INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR 
“MARIANO OSPINA PÉREZ” – ICETEX 

 
INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN  

Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80): 18 de enero de 2019 

Fecha aprobación de Pólizas Garantías: N/A de N/A de N/A 

Fecha de inicio: 

Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio 
18 de enero de 2019 

Duración total: 1.807 

Fecha de terminación: 30 de diciembre de 2023 

 

Prórrogas  

Adicional No.  Tiempo (días calendario) 

1 4 730 

Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga: 31 de diciembre de 2025 

 

Adiciones 

Adicional No. Valor ($) 

1 1 $11.548.652.389 

2 2 $40.113.794.560 

3 3 $28.214.399.479 

4 4 $119.350.510.696 

5 5 $648.798.896.336 

6 6 $89.385.352.342 

7 7 $928.820.255.906 

Valor total:  $1.915.457.861.708 

 

Suspensiones 

Adicional No.  Tiempo (días calendario) 
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1 N/A N/A 

Fecha de terminación de acuerdo con la 
suspensión: 

N/A de N/A de N/A 

Modificaciones  

Cláusula Nº Breve descripción de la modificación  

1 DÉCIMA - SUPERVISIÓN 
A partir del 21 de enero de 2019 hasta el 7 de febrero de 2021 las 

funciones de Subdirector de Apoyo a la Gestión de las IES las realizó 
MIGUEL LEONARDO CALDERON MARÍN. 

2 DÉCIMA - SUPERVISIÓN 
A partir del 8 de febrero de 2021 hasta el 15 de febrero de 2021 las 

funciones de Subdirector de Apoyo a la Gestión de las IES las realizó 
CAROLINA GUZMÁN RUIZ. 

3 DÉCIMA - SUPERVISIÓN 
A partir del 16 de febrero de 2021 hasta el 12 de mayo de 2021 las 

funciones de Subdirector de Apoyo a la Gestión de las IES las realizó 
ANA MILENA GUALDRÓN DÍAZ. 

4 DÉCIMA - SUPERVISIÓN 
A partir del 13 de mayo de 2021 hasta el 8 de marzo de 2022, las 

funciones de Subdirector de Apoyo a la Gestión de las IES las realizó 
JANETH CRISTINA GARCIA RAMIREZ. 

5 DÉCIMA - SUPERVISIÓN 
A partir del 9 de marzo de 2022, las funciones de Subdirector de Apoyo a 
la Gestión de las IES las encuentra realizando ANA MILENA GUALDRÓN 

DÍAZ. 

 
BALANCE FINANCIERO 

 
El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____     No X 
 
*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación 

 

Cuenta Corriente  Ahorros  Número Cuenta: Banco:                  

 

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del 
anticipo 

 
Plan de inversión del anticipo / 
Modificación al plan de inversión 

 
Formato control de seguimiento 
anticipo* 

 Conciliación bancaria  

Extractos bancarios  Certificación bancaria sobre rendimientos financieros  

 
*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la 
actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas 
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Anticipo 

inicial  % (1)
0,00%  $                    -   

Fecha de Desembolso 

del anticipo (2)
DD/MM/AAAA  $                    -   

No. De Orden de pago 

desembolso anticipo 

(3)

 $                    -   

% Anticipo de

 adiciones (4)
0,00%  $                    -   

Concepto Valor Concepto (16)
Orden de pago 

(17)
Fecha (18) Valor total factura (19)

Valor 

amortizaci

ón anticipo 

(20)

Valor neto (21) % (22)

Valor inicial (9)  $                        49.226.000.000 Primer pago 8540719 29/01/2019  $                     24.613.000.000  $            -    $                   24.613.000.000 1%

Valor Adiciones (10)  $                   1.866.231.861.708 Segundo pago 27721419 22/02/2019  $                     24.613.000.000  $            -    $                   24.613.000.000 1%

Valor Reducciones 

(11)
 $                                             -   Pago 1 adición 1 253682919 9/09/2019  $                     11.548.652.389  $            -    $                   11.548.652.389 1%

Valor Total (12)  $                   1.915.457.861.708 Pago 1 adición 2 359334619 29/11/2019  $                     40.113.794.560  $            -    $                   40.113.794.560 2%

Valor  pagado (13)  $                      716.696.574.182 Pago 1 adición 3 4312020 21/01/2020  $                     28.214.399.479  $            -    $                   28.214.399.479 1%

Valor causado que no 

se ha pagado (14)
 $                                             -   Pago 1 adición 4 31366220 24/02/2020  $                     37.145.114.999  $            -    $                   37.145.114.999 2%

Valor total ejecutado 

(15)
 $                      716.696.574.182 Pago 1 adición 4 31366720 24/02/2020  $                     31.649.077.343  $            -    $                   31.649.077.343 2%

Valor por ejecutar  (16)  $                   1.198.761.287.526 Pago 2 adición 4 87273120 8/04/2020  $                     13.563.890.290  $            -    $                   13.563.890.290 1%

Pago 3 adición 4 184729420 22/07/2020  $                     25.894.699.645  $            -    $                   25.894.699.645 1%

Pago 4 adición 4 202261920 3/08/2020  $                     11.097.728.419  $            -    $                   11.097.728.419 1%

Pago 1 adición 5 

2021
6701721 25/01/2021  $                     67.198.283.483  $            -    $                   67.198.283.483 4%

Pago 1 adición 5 

2021
6703921 25/01/2021  $                       3.670.145.643  $            -    $                     3.670.145.643 0%

Pago 1 adición 6
19559321, 

20595821
17/02/2021  $                     24.580.971.894  $            -    $                   24.580.971.894 1%

Pago 2 adición 5 

2021

19562621, 

20583921
17/02/2021  $                     47.245.619.418  $            -    $                   47.245.619.418 2%

Pago 2 adición 6 38967521 26/02/2021  $                          111.704.277  $            -    $                        111.704.277 0%

Pago 2 adición 6 46096921 17/03/2021  $                     20.000.000.000  $            -    $                   20.000.000.000 1%

Pago 3 adición 5 

2021
139045421 18/06/2021  $                     33.290.584.024  $            -    $                   33.290.584.024 2%

Pago 3 adición 6 139045221 18/06/2021  $                     24.692.676.171  $            -    $                   24.692.676.171 1%

Pago 4 adición 5 

2021
171808621 19/07/2021  $                     18.655.506.796  $            -    $                   18.655.506.796 1%

Pago 4 adición 6 170057721 16/07/2021  $                     20.000.000.000  $            -    $                   20.000.000.000 1%

Pago 1 adición 5 

2022
8097922 27/01/2022  $                     53.242.197.668  $            -    $                   53.242.197.668 3%

Pago 1 adición 7 

2022
8149622 27/01/2022  $                     67.214.721.510  $            -    $                   67.214.721.510 4%

Pago 2 adición 5 

2022
20548022 11/02/2022  $                     35.494.798.445  $            -    $                   35.494.798.445 2%

Pago 2 adición 7 

2022
20539122 11/02/2022  $                     52.846.007.729  $            -    $                   52.846.007.729 3%

 $                   716.696.574.182  $            -    $                 716.696.574.182 37%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

Pagos realizados al contratista/entidad

TOTALES

Balance General

Valor anticipo inicial (5)

Valor anticipo adiciones (6)

Valor total anticipo (7)

Saldo pendiente por amortizar (8)
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INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO 
 

1. Anticipo Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00% 
2. Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo. 
3. No. Orden de pago de Anticipo: Registre el número de la orden de pago del anticipo. 
4. Anticipo de Adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00% 
5. Valor del anticipo Inicial: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9) 
6. Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10) 
7. Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones). 
8. Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos. 
9. Valor Inicial: Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones. 
10. Valor Adiciones: En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas 
11. Valor Reducciones: En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas 
12. Valor Total: Es la suma de la casilla (9) + (10) 
13. Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19). 
14. Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago. 
15. Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado). 
16. Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.   
17. Concepto: Corresponde a los Números de pago realizados 
18. Orden de Pago: Registre el Número de la orden de pago. 
19. Fecha: Registre la fecha de la Numero de orden de pago. 
20. Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura 
21. Valor Amortización anticipo: Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el 

contrato/convenio/orden de aceptación inicial.  
22. Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20) 
23. %: Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19) 

 
Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente 
información: 
 

Valor aporte contrapartida $ 

Valor ejecutado contrapartida a la fecha $ 

% de Ejecución contrapartida a la fecha % 

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el 

“Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración” GF-FT-05. 

RENDIMIENTOS 

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____     No_____ 
 

Periodo de generación de 
rendimientos (Fecha de Inicio 

– Fecha de corte) 
Valor de Rendimientos 

Fecha de consignación 
de rendimientos 

Anexa recibo 
(SI/NO) 

18/01/2019 – 31/01/2019 $50.813.250,07 18/02/2019 SI 

01/02/2019 – 28/02/2019 $130.457.715,87 30/04/2019 SI 

01/03/2019 – 31/03/2019 $204.344.714,85 31/05/2019 SI 

01/04/2019 – 30/04/2019 $203.277.050,25 31/05/2019 SI 

01/05/2019 – 31/05/2019 $184.606.513,69 22/07/2019 SI 

01/06/2019 – 30/06/2019 $144.334.187,49 15/08/2019 SI 

01/07/2019 – 31/07/2019 $124.397.778,16 20/09/2019 SI 

01/08/2019 - 31/08/2019 $111.761.453,67 23/10/2019 SI 

01/09/2019 – 30/09/2019 $116.910.397,26 05/11/2019 SI 

01/10/2019 – 31/10/2019 $90.464.922,11 29/11/2019 SI 

01/11/2019 – 30/11/2019 $118.581.586,55 20/12/2019 SI 

01/12/2019 – 31/12/2019 $274.606.896,61 28/01/2020 SI 

01/01/2020 – 31/01/2020 $324.095.539,19 21/02/2020 SI 

01/02/2020 – 28/02/2020 $436.393.324,92 19/03/2020 SI 

01/03/2020 – 31/03/2020 $415.889.503,85 24/04/2020 SI 

01/04/2020 – 30/04/2020 $513.770.838,94 29/05/2020 SI 

01/05/2020 – 31/05/2020 $799.409.481,72 25/06/2020 SI 

01/06/2020 – 30/06/2020 $571.809.001,18 13/08/2020 SI 

01/07/2020 – 31/07/2020 $532.238.420,77 27/08/2020 SI 

01/08/2020 – 31/08/2020 $491.782.430,18 30/09/2020 SI 
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01/09/2020 – 30/09/2020 $359.788.662,97 12/11/2020 SI 

01/10/2020 – 31/10/2020 $208.913.479,45 27/11/2020 SI 

01/11/2020 – 30/11/2020 $210.773.778,02 31/12/2020 SI 

01/12/2020 – 31/12/2020 $193.951.446,03 31/01/2021 SI 

01/01/2021 – 31/01/2021 $290.843.774,22 28/02/2021 SI 

01/02/2021 – 28/02/2021 $396.907.790,89 31/03/2021 SI 

01/03/2021 – 31/03/2021 $387.440.917,12 30/04/2021 SI 

01/04/2021 – 30/04/2021 $355.296.659,04  31/05/2021 SI 

01/05/2021 – 31/05/2021 $322.923.162,37  30/06/2021 SI 

01/06/2021 – 30/06/2021 $357.405.278,41  31/07/2021 SI 

01/07/2021 – 31/07/2021 $451.546.805,75  31/08/2021 SI 

01/08/2021 – 31/08/2021 $430.090.906,09  30/09/2021 SI 

01/09/2021 – 30/09/2021 $293.356.370,39  31/10/2021 SI 

01/10/2021 – 31/10/2021 $322.123.743,43 30/11/2021 SI 

01/11/2021 – 30/11/2021 $241.368.280,49 31/12/2021 SI 

01/12/2021 – 31/12/2021 $245.548.321,26 01/01/2022 SI 

01/01/2022 – 31/01/2022 $414.503.629,84 01/02/2022 SI 

01/02/2022 – 28/02/2022 $459.882.131,80 01/03/2022 SI 

01/03/2022 – 31/03/2022 $837.457.482,05  NO 

 

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES 
PARAFISCALES  

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus 
obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos 
profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que 
debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50. 

SI X NO 

Marque con una X 

 
ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO 

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%) 
 43,11% 

Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente 

*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito. 

Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades): 

Nº Obligaciones Generales del Contratista/Entidad Estado de avance de la obligación 

1 

Asumir la responsabilidad de todas las actividades 
relativas a la ejecución de las obligaciones 
establecidas en este convenio. 

 

% de Avance: 48,17% 

Descripción del avance:  

El ICETEX ha actuado conforme a los lineamientos 
establecidos por el Ministerio de Educación Nacional para 
administrar el fondo de Excelencia, por lo cual actúa de 
manera transparente asumiendo la responsabilidad de todas 
las actividades que realiza. 
 
A la fecha del presente informe el ICETEX ha asumido la 
responsabilidad de la ejecución de las obligaciones que 
permitan el cumplimiento del objeto contractual. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, mediante los siguientes 
reportes el ICETEX da cuenta del funcionamiento que se ha 
realizado del fondo en administración del componente de 
Excelencia y permite que la supervisión corrobore lo 
anteriormente descrito: 
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1. Mensualmente el ICETEX remite al MEN la base 

detallada con los beneficiarios finales y el informe 

de giros, para el presente informe se cuenta con la 

base con corte al 30 de abril de 2022. 

2. Mensualmente el ICETEX remite al MEN los 

estados de cuenta que resultan de la ejecución del 

Fondo, para el presente informe se cuenta con el 

estado de cuenta del mes de abril de 2022. 

3. Trimestral el ICETEX remite al MEN informe de la 

ejecución del fondo, para el presente informe se 

cuenta con el informe trimestral de enero a marzo 

de 2022. 

Entrega producto Si X No  

Ubicación: la evidencia se encuentra en los correos 
electrónicos del equipo de trabajo Generación E y en el 
siguiente enlace https://mineducaciongovco-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/krincon_mineducacion_gov
_co/EqtYXyeUxrZAjz51GbBZHj8BcPIeVRTw6AS4RRnAmXx
pFw?e=kwxk1x 

2 
Suscribir las actas de: seguimiento, recibo a 
satisfacción, terminación, liquidación y cualquier otra 
acta que resulte con ocasión y ejecución del convenio 

% de Avance: 48,17% 

Descripción del avance:  

El ICETEX junto con el MEN realizan las actas referentes a 
las mesas de trabajo y juntas administradoras, así mismo, 
realiza los ajustes requeridos por los miembros de la junta a 
las mismas.  

 

A la fecha se han suscrito las actas de inicio, de comité 
operativo y de junta administradora que se han llevado a 
cabo para los años 2019, 2020 y 2021. 

 

En 2022 se han realizados las siguientes sesiones de juntas 
administradoras: 

 
- Junta administradora 28 de abril de 2022 

 

Entrega producto Si X No  

Ubicación: la evidencia se encuentra en los correos 
electrónicos del equipo de trabajo Generación E y en el 
siguiente enlace https://mineducaciongovco-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/krincon_mineducacion_gov
_co/EqtYXyeUxrZAjz51GbBZHj8BcPIeVRTw6AS4RRnAmXx
pFw?e=kwxk1x  

3 
No utilizar en ningún caso los recursos 
desembolsados por el MEN para fines diferentes a los 
señalados en el convenio 

% de Avance: 48,17% 

Descripción del avance:  

El ICETEX es el administrador de los recursos destinados 
para el programa EXCELENCIA y de acuerdo con los 
estados de cuenta presentados por el ICETEX, los recursos 
se han invertido en las actividades objeto del convenio, 
como lo son matriculas, valor cupo, apoyo de sostenimiento, 

file:///C:/Users/pc/:f:/g/personal/krincon_mineducacion_gov_co/EqtYXyeUxrZAjz51GbBZHj8BcPIeVRTw6AS4RRnAmXxpFw%3fe=kwxk1x
file:///C:/Users/pc/:f:/g/personal/krincon_mineducacion_gov_co/EqtYXyeUxrZAjz51GbBZHj8BcPIeVRTw6AS4RRnAmXxpFw%3fe=kwxk1x
file:///C:/Users/pc/:f:/g/personal/krincon_mineducacion_gov_co/EqtYXyeUxrZAjz51GbBZHj8BcPIeVRTw6AS4RRnAmXxpFw%3fe=kwxk1x
file:///C:/Users/pc/:f:/g/personal/krincon_mineducacion_gov_co/EqtYXyeUxrZAjz51GbBZHj8BcPIeVRTw6AS4RRnAmXxpFw%3fe=kwxk1x
file:///C:/Users/pc/:f:/g/personal/krincon_mineducacion_gov_co/EqtYXyeUxrZAjz51GbBZHj8BcPIeVRTw6AS4RRnAmXxpFw%3fe=kwxk1x
file:///C:/Users/pc/:f:/g/personal/krincon_mineducacion_gov_co/EqtYXyeUxrZAjz51GbBZHj8BcPIeVRTw6AS4RRnAmXxpFw%3fe=kwxk1x
file:///C:/Users/pc/:f:/g/personal/krincon_mineducacion_gov_co/EqtYXyeUxrZAjz51GbBZHj8BcPIeVRTw6AS4RRnAmXxpFw%3fe=kwxk1x
file:///C:/Users/pc/:f:/g/personal/krincon_mineducacion_gov_co/EqtYXyeUxrZAjz51GbBZHj8BcPIeVRTw6AS4RRnAmXxpFw%3fe=kwxk1x
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gastos de administración y primas de seguro.  

 

Lo anterior se evidencia en los informes mensuales y 
trimestrales remitidos por el ICETEX y validados por la 
supervisión. A la fecha se encuentra el informe mensual del 
mes de abril de 2022 y trimestral de enero a marzo de 2022. 

 

Así mismo, se realiza seguimiento de giros y saldo 
disponible del convenio cada quince días con el ICETEX, lo 
anterior para garantizar el cumplimiento de esta obligación. 

 

Finalmente, se confirma que el fondo se encuentra 
conciliado y sin ninguna novedad a la fecha del presente 
informe. 

Entrega producto Si X No____ 

Ubicación: la evidencia se encuentra en los correos 
electrónicos del equipo de trabajo Generación E, en el 
archivo documental Dirección de Fomento de la Educación 
Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 743469/2019 ICETEX 
(Estado de cuenta) y en el siguiente enlace 
https://mineducaciongovco-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/krincon_mineducacion_gov
_co/Eh-ODhCFtkVGh9njoiAal6oB-
fq9tp48OHsQMbweKEK2yA?e=f41A2c  

4 

Entregar al Ministerio de Educación Nacional una vez 
finalizado el plazo del convenio, los documentos que 
en desarrollo del mismo se haya producido, e 
igualmente todos los archivos que se haya generado 
en cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con 
la Ley General de Archivo y los procedimientos de la 
Unidad de Atención al Ciudadano del Ministerio de 
Educación Nacional, debidamente escaneados, y a la 
Subdirección de Gestión Administrativa los bienes 
devolutivos que le fueron asignados para su custodia 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: el convenio se encuentra en 
ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025, por lo cual no 
se ha iniciado y no ha sido necesario iniciar el trámite de 
esta obligación.  

Entrega producto Si    No X 

Ubicación: N/A  

5 
Participar y apoyar al MINISTERIO en todas las 
reuniones a las que éste lo convoque relacionadas 
con la ejecución del convenio 

% de Avance: 48,17% 

Descripción del avance:  

El ICETEX ha participado en todas las reuniones a la que se 
les ha convocado, relacionadas con la ejecución del 
convenio (juntas administradoras, Mesas de trabajo, 
reuniones de seguimiento y comités virtuales). Así mismo ha 
presentado los documentos y cifras que permiten la revisión 
de la ejecución del convenio.  

 

En lo corrido del año 2022 se han realizados las siguientes 
sesiones de juntas administradoras: 

 
- Junta administradora 28 de abril de 2022 

 
Por otro lado, se han venido realizado reuniones quincenales 
desde el año 2021 en donde se realiza el seguimiento 
financiero del Fondo Excelencia, para revisar el estado de 
giros (matricula, sostenimiento y valor cupo), los saldos 
disponibles del Fondo, las gestiones realizadas para los 
giros de sostenimiento de los jóvenes los cuales deben 

file:///C:/Users/pc/:f:/g/personal/krincon_mineducacion_gov_co/Eh-ODhCFtkVGh9njoiAal6oB-fq9tp48OHsQMbweKEK2yA%3fe=f41A2c
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realizar la apertura de la cuenta CATS y el proceso de 
adjudicación dependiendo de cada semestre. 
 
Teniendo en cuenta esto a continuación se relacionan as 
cifras del último informe: 
 

 
 

 
 

 
 

Entrega producto Si X No____ 

Ubicación: la evidencia se encuentra en los correos 
electrónicos del equipo de trabajo Generación E, en el 
archivo documental Dirección de Fomento de la Educación 
Superior - piso 4 / Carpeta Actas Junta Administradora 
ICETEX y en el siguiente enlace https://mineducaciongovco-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/krincon_mineducacion_gov
_co/EqtYXyeUxrZAjz51GbBZHj8BcPIeVRTw6AS4RRnAmXx
pFw?e=8hTOkD  
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6 
Disponer de los medios necesarios para el 
mantenimiento, cuidado y custodia de la 
documentación objeto del presente convenio 

% de Avance: 48,17% 

Descripción del avance  

El ICETEX hasta el 23 de junio de 2019 contaba con el 
contrato N° 2017-0234 suscrito con Data File S.A, por 
prestación de servicios de la “gestión documental para el 
ICETEX”. Finalizado este contrato el 17 de junio de 2019 el 
ICETEX suscribió el contrato de prestación de servicios con 
el contratista MANEJO TECNICO DE INFORMACIÓN S.A 
N°2019-0332. Teniendo en cuenta lo anterior, el ICETEX ha 
cumplido con la gestión documental para el depósito, 
custodia y administración del archivo en los términos y 
condiciones establecidas en la Ley General de Archivo (Ley 
594 del 2000). 

Entrega producto Si X No  

Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la 
Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 
743469/2019 ICETEX 

7 

Colaborar con el MEN en el suministro y respuesta de 
la información correspondiente ante cualquier 
requerimiento de los organismos de control del 
Estado Colombiano en relación con la ejecución, 
desarrollo o implementación del convenio objeto del 
presente documento 

% de Avance: 48,17% 

Descripción del avance:  

El ICETEX como administrador del fondo Excelencia ha 
estado atento a los requerimientos de información que se le 
han hecho y ha entregado la información solicitada de 
manera oportuna para dar respuesta a derechos de petición, 
tutelas, fallos judiciales e información requerida por entes de 
control y demás que han surgido en torno a la ejecución, 
desarrollo e implementación del convenio, reportando al 
Ministerio de Educación Nacional la información de manera 
veraz y oportuna. 

Entrega producto Si    No X 

Ubicación: La evidencia se encuentra en los correos 
electrónicos del equipo de trabajo Generación E y en el 
siguiente enlace https://mineducaciongovco-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/krincon_mineducacion_gov
_co/EqtYXyeUxrZAjz51GbBZHj8BcPIeVRTw6AS4RRnAmXx
pFw?e=8hTOkD 

8 

Utilizar la imagen del MEN de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por éste, salvo autorización 
expresa y escrita de las partes, ningún contratista, 
subcontratista o empleado, podrá utilizar el nombre, 
emblema o sello oficial de la otra parte para fines 
publicitarios o de cualquier otra índole 

% de Avance: 48,17% 

Descripción del avance:  

El ICETEX no ha utilizado el nombre del Ministerio para fines 
publicitarios sino solamente para la divulgación del programa 
Excelencia a los beneficiarios e Instituciones de Educación 
Superior que hacen parte del programa.  

 

Por lo cual, se evidencia que el ICETEX ha utilizado la 
imagen corporativa del Ministerio de Educación Nacional de 
manera adecuada en las comunicaciones y documentos que 
resultan de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones 
del convenio.   

Entrega producto Si    No X 

Ubicación: N/A 

9 

Cumplir con sus obligaciones de aportes al Sistema 
Integral de Seguridad Social y parafiscales (Caja de 
compensación familiar, Sena, ICBF) a que haya lugar 
y de acuerdo con la normatividad vigente aportando 

% de Avance: 48,17% 

Descripción del avance:  

El ICETEX ha realizado los aportes al Sistema Integral de 
Seguridad Social y parafiscales (Caja de compensación 
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los soportes de pago correspondientes familiar, Sena, ICBF) y remite al Ministerio de Educación 
Nacional los soportes mediante certificación realizado por el 
revisor fiscal de la entidad. El último reporte allegado 
corresponde al mes de abril de 2022. 

Entrega producto Si___ No____ 

Ubicación: La evidencia se encuentra en los correos 
electrónicos del equipo de trabajo Generación E, en el 
archivo documental Dirección de Fomento de la Educación 
Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 743469/2019 ICETEX 
(Seguridad Social) y en el siguiente enlace 
https://mineducaciongovco-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/krincon_mineducacion_gov
_co/ElB8vDwB_15AlCyLDyQv-
DUBXGLTPD9TU5K5hOIUtHPouA?e=yimpUB  

Nº Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad Estado de avance de la obligación 

1 

 
Realizar la constitución del Fondo COMPONENTE 
DE EXCELENCIA DEL PROGRAMA GENERACIÓN 
E para la cohorte de la primera convocatoria  

 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance:  

El ICETEX de acuerdo con lo establecido en el convenio 
CO1.PCCNTR.743469 de 2019 realizó la constitución del 
fondo en el sistema dispuesto para tal fin, con el código 
contable 121982 con el objeto estipulado para poder 
manejar los recursos de manera independiente. 

 
Así mismo, El ICETEX ha realizado la constitución del Fondo 
Excelencia en los sistemas de información de la entidad, con 
el fin de realizar la respectiva inscripción de los estudiantes 
en el proceso de adjudicación, las renovaciones y los 
desembolsos correspondientes a matricula, sostenimiento y 
valor cupo. 

Entrega producto Si    No X 

Ubicación: N/A  

2 

Adoptar conjuntamente con el Ministerio de 
Educación Nacional el Reglamento Operativo del 
Fondo y velar por la adecuada aplicación. 

 

% de Avance: 48,17% 

Descripción del avance:  

El ICETEX ha adoptado el Reglamento Operativo del Fondo 
Excelencia y ha velado por el debido cumplimiento de éste 
en cada una de las convocatorias aplicadas a la fecha. Los 
reglamentos operativos del fondo en las cuatro versiones 
realizadas fueron trabajados por las dos entidades y 
aprobado por la Junta Administradora y se encuentra 
publicado en la página web del Ministerio de Educación 
Nacional y el ICETEX en el siguiente enlace 
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fon
dos-en-administracion  
 
El ICETEX ha utilizado los Reglamentos Operativos como 
guía para el manejo de la información con los beneficiarios y 
las IES. Así mismo, lo divulga a los beneficiarios e 
Instituciones de Educación Superior del programa a través 
de los profesionales encargados del fondo establecidos en 
las diferentes territoriales o a través del correo 
excelencia@icetex.gov.co.  

Entrega producto Si X No   

Ubicación: 
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https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fon
dos-en-administracion  

3 

Administrar el FONDO, actuando como administrador 
– mandatario del mismo, a partir del direccionamiento 
y lineamientos determinados por la Junta 
Administradora.  

 

% de Avance: 48,17% 

Descripción del avance:  
El ICETEX, en su condición de mandatario, con-forme a lo 
establecido en el Libro Cuarto, Título XIII - Capítulo I del 
Código de Comercio, es un administrador del Fondo 
conforme a las instrucciones dadas por el Constituyente, 
para este caso el Ministerio de Educación Nacional, quien 
decide acerca de la apertura de convocatorias, la destinación 
de los recursos y demás requisitos, términos y condiciones 
de funcionamiento de este.  

Entrega producto Si    No X 

Ubicación: N/A 

4 

Brindar asesoría, asistencia y seguimiento a la 
ejecución del Fondo. 

 

% de Avance: 48,17% 

Descripción del avance:  
El ICETEX como administrador del Fondo Excelencia ha 
brindado asesoría, asistencia y seguimiento a los procesos 
que han surgido en torno a la ejecución, desarrollo e 
implementación del convenio, como lo son el proceso de 
inscripción, legalización, subsanación de documentos, firma 
de garantías, renovaciones, giros, conciliaciones con las IES, 
entre otros. 
 
Así mismo, el ICETEX atiende los requerimientos que llegan 
de los entes de control, beneficiarios, Instituciones de 
Educación Superior y al Ministerio de Educación Nacional a 
través de los profesionales encargados en las diferentes 
territoriales los cuales dan respuesta por medio de llamadas 
telefónicas, correos electrónicos o reuniones presenciales o 
virtuales a través de la plataforma TEAMS. 
 
Por otra parte, el ICETEX ha participado en todas las 
reuniones a la que se les ha convocado, relacionadas con la 
ejecución del convenio (juntas administradoras, Mesas de 
trabajo, reuniones de seguimiento y comités virtuales) 
presentando los documentos y cifras que permitan la revisión 
de la ejecución del convenio.  
 
En 2022 se han realizados las siguientes sesiones de juntas 
administradoras: 

 
- Junta administradora 28 de abril de 2022 

 
Por otro lado, se han venido realizado reuniones quincenales 
desde el año 2021 en donde se realiza el seguimiento 
financiero del Fondo Excelencia, para revisar el estado de 
giros (matricula, sostenimiento y valor cupo), los saldos 
disponibles del Fondo, las gestiones realizadas para los 
giros de sostenimiento de los jóvenes los cuales deben 
realizar la apertura de la cuenta CATS y el proceso de 
adjudicación y legalización dependiendo de cada semestre. 

Entrega producto Si    No X 

Ubicación: N/A  
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5 

Descontar semestralmente luego de la legalización y 
de la renovación de los créditos condonables, el 25% 
contribuido por las IES privadas para la financiación 
del valor total de la matrícula para realizar los 
desembolsos a cada una.  

 

% de Avance: 48,17% 

Descripción del avance:  
Una vez se inician los procesos de giro, el ICETEX realiza la 
validación de las IES privadas descontando el 25% del valor 
de matrícula reportado en la plataforma durante el proceso 
de legalización y/o renovación del crédito condonable.  
 

A la fecha el ICETEX ha realizado el descuento por valor del 
25% contribuido por las IES privadas para la financiación del 
valor total de la matrícula para realizar los desembolsos de 
los semestres 2019-1, 2019-2, 2020-1, 2020-2, 2021-1 y 
2021-2. Para el semestre 2022-1 se encuentra en proceso 
de giros teniendo en cuenta que aún se encuentra habilitada 
la plataforma para realizar las renovaciones y legalizaciones.  

 

La información se puede validar en las bases e informes 
financieros remitidos mensualmente y en los informes de 
gestión remitidos trimestralmente: 

 
1. Mensualmente el ICETEX remite al MEN la base 

detallada con los beneficiarios finales y el informe 

de giros, para el presente informe se cuenta con la 

base con corte al 30 de abril de 2022. 

2. Mensualmente el ICETEX remite al MEN los 

estados de cuenta que resultan de la ejecución del 

Fondo, para el presente informe se cuenta con el 

estado de cuenta del mes de abril de 2022. 

3. Trimestral el ICETEX remite al MEN informe de la 

ejecución del fondo, para el presente informe se 

cuenta con el informe trimestral de enero a marzo 

de 2022. 

Entrega producto Si X   No  

Ubicación: La evidencia se encuentra en los correos 
electrónicos del equipo de trabajo Generación E y en el 
siguiente enlace https://mineducaciongovco-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/krincon_mineducacion_gov
_co/EmzuJ-Mezu9Pvuh0M3RSWeMBy4M-
UAT_tFiaS1iGT1XAGQ?e=WPWQui  

6 

Remitir los informes que requiera el Ministerio de 
Educación Nacional en función de la supervisión que 
ejerce, respecto de la ejecución del presente 
Convenio 

% de Avance: 48,17% 

Descripción del avance:  

El ICETEX suministra al Ministerio de Educación Nacional 
los siguientes informes con los cuales se ejerce la 
supervisión y se valida que la ejecución se encuentre 
funcionando de acuerdo con los lineamientos establecidos. 
Teniendo en cuenta lo anterior, mediante los siguientes 
reportes el ICETEX da cuenta del funcionamiento que se ha 
realizado del fondo en administración del componente de 
Excelencia 

 
1. Mensualmente el ICETEX remite al MEN la base 
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detallada con los beneficiarios finales y el informe 

de giros, para el presente informe se cuenta con la 

base con corte al 30 de abril de 2022. 

2. Mensualmente el ICETEX remite al MEN los 

estados de cuenta que resultan de la ejecución del 

Fondo, para el presente informe se cuenta con el 

estado de cuenta del mes de abril de 2022. 

3. Trimestral el ICETEX remite al MEN informe de la 

ejecución del fondo, para el presente informe se 

cuenta con el informe trimestral de enero a marzo 

de 2022. 

Es importante precisar que a la fecha del presente informe el 

fondo Excelencia se encuentra conciliado en su totalidad sin 

ninguna novedad a resaltar. 

Entrega producto Si X No  

Ubicación: La evidencia se encuentra en los correos 
electrónicos del equipo de trabajo Generación E, en el 
archivo documental Dirección de Fomento de la Educación 
Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 743469 de 2019 
ICETEX (Informe de gestión) y en el siguiente enlace 
https://mineducaciongovco-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/krincon_mineducacion_gov
_co/Eh-ODhCFtkVGh9njoiAal6oB-
fq9tp48OHsQMbweKEK2yA?e=0boZYZ  

7 

Realizar la verificación de los documentos 
presentados por los estudiantes elegibles en el 
proceso de legalización del crédito condonable y 
emitir concepto de viabilidad jurídica. 

 

% de Avance: 48,17% 

Descripción del avance:  
El ICETEX a dispuesto la plataforma “Cargue de 
Documentos” en donde cada uno de los beneficiarios que 
diligencio el primer y segundo formulario, debe realizar el 
cargue de los documentos estipulados en el reglamento 
operativo y necesarios para el proceso de legalización y 
adjudicación del crédito condonable.  
 

Una vez verificados los documentos por las IES e ICETEX 
se generan las garantías para la firma digital por parte del 
beneficiario o representante en caso de ser menor de edad. 

 

A la fecha se han cumplido los procesos de legalización 
completos de los semestres 2019-1, 2019-2, 2020-1, 2020-2, 
2021-1 y 2021-2.  

 

Así mismo, el día 20 de noviembre de 2021 el ICETEX por 
instrucción de la junta administradora abrió el formulario de 
aceptación y el día 24 de noviembre de 2021 abrió el 
formulario de inscripción para la convocatoria 2022-1, por lo 
cual se están realizando revisiones periódicas con el 
ICETEX para validar el estado de legalización 2022-1. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, para el periodo 2022-1 a 
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continuación se relaciona el trámite de legalización: 

 

 

Entrega producto Si X No  

Ubicación: La evidencia se encuentra en los correos 
electrónicos del equipo de trabajo Generación E y en el 
siguiente enlace https://mineducaciongovco-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/krincon_mineducacion_gov
_co/Eh-ODhCFtkVGh9njoiAal6oB-
fq9tp48OHsQMbweKEK2yA?e=0boZYZ  

8 

Realizar los desembolsos por concepto de matrícula y 
costo cupo a las Instituciones de Educación Superior 
y los giros del apoyo de sostenimiento a los 
beneficiarios, en los tiempos establecidos por la Junta 
Administradora 

% de Avance: 48,17% 

Descripción del avance:  

Una vez la junta administradora aprueba el calendario de 
desembolsos, el ICETEX de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal y la inscripción de los estudiantes ante el 
proceso de renovación o el proceso de legalización en la 
plataforma, realiza los giros de sostenimiento (a los 
estudiantes), matrícula (descontando el 25% contribuido por 
las IES privadas) y de valor cupo (a las IES).  

 
Es importante indicar que los giros de matrícula y valor cupo 
a la fecha desde el periodo 2019-1 y hasta el periodo 2021-1 
se encuentran en firme, es decir abonados los recursos a las 
cuentas de las IES y los giros de sostenimiento desde el 
periodo 2019-1 y hasta el periodo 2020-2 se encuentran en 
firme es decir abonados a las cuentas de los beneficiarios. 
 
Para 2022-1 el ICETEX se encuentra realizando los giros por 
las renovaciones y las adjudicaciones en lo que corresponde 
a matricula, sostenimiento y valor cupo. 
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Así mismo, el ICETEX realiza seguimiento constante a los 
desembolsos que se realizan a las IES por concepto de 
matrícula y valor cupo suministrándoles las resoluciones de 
giro y haciendo un proceso de conciliación.  
 

La información de giros se puede validar en las bases e 
informes financieros remitidos mensualmente y en los 
informes de gestión remitidos trimestralmente así: 

 
1. Mensualmente el ICETEX remite al MEN la base 

detallada con los beneficiarios finales y el informe 

de giros, para el presente informe se cuenta con la 

base con corte al 30 de abril de 2022. 

2. Mensualmente el ICETEX remite al MEN los 

estados de cuenta que resultan de la ejecución del 

Fondo, para el presente informe se cuenta con el 

estado de cuenta del mes de abril de 2022. 

3. Trimestral el ICETEX remite al MEN informe de la 

ejecución del fondo, para el presente informe se 

cuenta con el informe trimestral de enero a marzo 

de 2022. 

Finalmente, se han venido realizado reuniones quincenales 
desde el año 2021 en donde se realiza el seguimiento 
financiero del Fondo Excelencia, para revisar el estado de 
giros (matricula, sostenimiento y valor cupo), los saldos 
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disponibles del Fondo, las gestiones realizadas para los 
giros de sostenimiento de los jóvenes los cuales deben 
realizar la apertura de la cuenta CATS y el proceso de 
adjudicación dependiendo de cada semestre. 

Entrega producto Si X No____ 

Ubicación: La evidencia se encuentra en los correos 
electrónicos del equipo de trabajo Generación E y en el 
siguiente enlace https://mineducaciongovco-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/krincon_mineducacion_gov
_co/Eh-ODhCFtkVGh9njoiAal6oB-
fq9tp48OHsQMbweKEK2yA?e=0boZYZ  

9 

Realizar seguimiento a los giros de apoyo de 
sostenimiento de los beneficiarios, con el fin de 
garantizar que éstos reciban efectivamente su 
desembolso a tiempo y atender los casos de los 
beneficiarios que presenten inconvenientes con sus 
giros.  

 

% de Avance: 48,17% 

Descripción del avance:  

Con respecto al subsidio de sostenimiento, el ICETEX hace 
jornadas semanales (llamadas y correos electrónicos) para 
que los estudiantes realicen la apertura de las cuentas CATS 
para el caso de los estudiantes nuevos y cuando los abonos 
salen rechazados por bloqueo de cuentas o cuentas 
inactivas para los beneficiarios nuevos y antiguos, y así 
lograr el desembolso efectivo a las cuentas de los 
estudiantes. 

 
A continuación se relacionan el estado de los giros por 
concepto de sostenimiento desde 2019-1 y hasta 2022-1: 
 

 
 
La anterior información, la brinda el ICETEX de acuerdo con 
los informes quincenales que se están realizando al 
seguimiento financiero del convenio. 

Entrega producto Si X No____ 

Ubicación: La evidencia se encuentra en los correos 
electrónicos del equipo de trabajo Generación E y en el 
siguiente enlace https://mineducaciongovco-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/krincon_mineducacion_gov
_co/Eh-ODhCFtkVGh9njoiAal6oB-
fq9tp48OHsQMbweKEK2yA?e=0boZYZ 

10 

Llevar el control independiente de los recursos 
financieros y entregar mensualmente al Ministerio de 
Educación Nacional, informes de ejecución financiera 
(estados de cuenta) de la ejecución de los recursos 
del Fondo 

% de Avance: 48,17% 

Descripción del avance:  

Con la constitución del fondo, el ICETEX le asigno un código 
contable al convenio el cual es el 121982, para la 
administración de los recursos de manera independiente. 
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Por lo cual mensualmente el ICETEX cumple con esta 
obligación remitiendo los informes financieros para validar la 
correcta ejecución.  

 

Así mismo, es importante precisar que a la fecha del 
presente informe El ICETEX ha entregado los estados de 
cuenta validados hasta el mes de abril de 2022 y se confirma 
que están conciliados y no presentan ninguna novedad a 
informar. 

Entrega producto Si X No____ 

Ubicación: La evidencia se encuentra en los correos 
electrónicos del equipo de trabajo Generación E y en el 
siguiente enlace https://mineducaciongovco-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/krincon_mineducacion_gov
_co/Eh-ODhCFtkVGh9njoiAal6oB-
fq9tp48OHsQMbweKEK2yA?e=0boZYZ  

11 

Presentar trimestralmente al Ministerio de Educación 
Nacional, el informe de gestión que detalle el avance 
en la ejecución de cada una de las obligaciones 
definidas en el convenio 

% de Avance: 48,17% 

Descripción del avance:  
El ICETEX trimestralmente reporta al Ministerio de 
Educación Nacional el informe de gestión que detalle el 
avance en la ejecución de cada una de las obligaciones 
definidas en el convenio y en donde se evidencia el correcto 
funcionamiento que la entidad le da a los recursos 
desembolsados.  
 
El último informe remitido por parte del ICETEX al Ministerio 
de Educación Nacional fue el correspondiente de enero a 
marzo de 2022, el cual se encuentra correcto sin ninguna 
novedad a reportar después de ser validado por el equipo de 
trabajo. 

Entrega producto Si X No____ 

Ubicación: La evidencia se encuentra en los correos 
electrónicos del equipo de trabajo Generación E y en el 
siguiente enlace https://mineducaciongovco-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/krincon_mineducacion_gov
_co/Eh-ODhCFtkVGh9njoiAal6oB-
fq9tp48OHsQMbweKEK2yA?e=0boZYZ  

12 

Definir y socializar los protocolos de legalización y 
renovación del crédito condonable, entrega del apoyo 
de sostenimiento, desembolsos de matrícula o costo 
cupo a las IES, condonación del crédito y paso a 
cobro de los créditos no condonados 

% de Avance: 48,17% 

Descripción del avance:  

El ICETEX ha publicado en la página web la información 
correspondiente a los periodos de legalización, renovación y 
giros de sostenimiento, matrícula y valor cupo. 
 

Así mismo, el ICETEX realiza jornadas de capacitación a las 
IES y a los estudiantes para socializar los protocolos de 
legalización y renovación, entrega del subsidio de 
sostenimiento y desembolsos de matrícula y valor cupo. 
 

Finalmente es importante precisar que el ICETEX cuenta con 
un equipo de trabajo el cual se encuentra distribuido por IES 
y brinda de manera personalizada asesoría respecto a los 
temas operativos y administrativos a las IES y a los 
beneficiarios. Así mismo, otro canal de comunicación es el 
correo corporativo de cada enlace y el correo 
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excelencia@icetex.gov.co en donde también se tramitan y 
responden dudas e inquietudes que surgen de la operación 
del fondo. 

Entrega producto Si X No  

Ubicación: 
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fon
dos-en-administracion  

13 

Brindar asesoría y asistencia técnica a las 
Instituciones de Educación Superior y a los 
beneficiarios, en el proceso de legalización y 
renovación del crédito condonable, así como en las 
solicitudes sobre procesos administrativos del 
componente de Excelencia, tales como cambios de 
IES, programas académicos, desembolsos de 
sostenimiento, entre otros 

% de Avance: 48,17% 

Descripción del avance:  
El ICETEX brinda asesoría y asistencia técnica a las 
Instituciones de Educación Superior y a los beneficiarios, 
para atender el proceso de legalización y renovación del 
crédito condonable, así como en las solicitudes sobre 
procesos administrativos del componente de Excelencia, 
tales como cambios de IES, programas académicos, 
desembolsos de sostenimiento, matricula y valor cupo, entre 
otros. 
 
Estas asesorías se realizan a través de los diferentes 
canales dispuestos por la entidad como lo son, en las 
instalaciones físicas, correo electrónico 
(excelencia@icetex.gov.co), chat 24 horas y líneas de 
atención. Así mismo, el ICETEX cuenta con un grupo de 
personas que se encargan de atender las solicitudes en las 
diferentes regionales y tienen asignadas IES para que el 
acompañamiento sea personalizado. 

Entrega producto Si X    No  

Ubicación: La evidencia se encuentra en los correos 
electrónicos del equipo de trabajo Generación E y en el 
siguiente enlace https://mineducaciongovco-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/krincon_mineducacion_gov
_co/Eh-ODhCFtkVGh9njoiAal6oB-
fq9tp48OHsQMbweKEK2yA?e=0boZYZ 

14 

Reportar mensualmente mediante base de datos 
certificada al Ministerio de Educación Nacional, la 
condición administrativa (situación del crédito 
condonable) de los beneficiarios 

% de Avance: 48,17% 

Descripción del avance:  

El ICETEX ha reportado mensualmente la base de datos en 
la cual consta la condición administrativa de los beneficiarios 
(adjudicación, renovación, giros, cambio de IES y programas 
entre otros). La última base reportada es la del 30 de abril de 
2022 y se confirma que no se encontró ninguna novedad a 
corregir o mejorar. 

Entrega producto Si X No  

Ubicación: La evidencia se encuentra en los correos 
electrónicos del equipo de trabajo Generación E y en el 
siguiente enlace https://mineducaciongovco-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/krincon_mineducacion_gov
_co/Eh-ODhCFtkVGh9njoiAal6oB-
fq9tp48OHsQMbweKEK2yA?e=0boZYZ  

15 

Presentar para aprobación en la Junta Administradora 
los casos de condonación de los beneficiarios que 
realicen la solicitud, previo concepto y validación de 
los requisitos de condonación. 

 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance:  

Los beneficiarios se encuentran en época de estudio en las 
instituciones de educación superior seleccionada por cada 
uno, por lo tanto, todavía no se cuenta con casos de solicitud 
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de condonación. 

Entrega producto Si    No X 

Ubicación: N/A 

16 

Coordinar con las Instituciones de Educación 
Superior la entrega de reportes de matrícula de los 
beneficiarios del programa de Excelencia con base en 
lo registrado en los sistemas de información de 
dichas Instituciones 

% de Avance: 48,17% 

Descripción del avance:  

Con la herramienta de legalización y renovación con el que 
cuenta el ICETEX, la IES registra la información junto con el 
valor de la matricula, con lo cual se hace más efectivo el 
control. 

 

Así mismo el ICETEX, de manera semestral coordina con las 
IES la conciliación de los giros realizados, con esto se puede 
establecer devoluciones de giros por mayor valor o giros 
complementarios a realizar. 

Entrega producto Si    No X 

Ubicación: N/A 

17 

Realizar el paso a cobro y asignación de plan de 
pagos de los créditos condonables de los 
beneficiarios que incumplan las obligaciones y 
condiciones del beneficio establecidas en el 
reglamento operativo del fondo, de conformidad con 
lo aprobado por la Junta Administradora del Fondo 

% de Avance: 5% 

Descripción del avance:  

A la fecha por parte de la Junta administradora del Programa 
se han aprobado los casos de suspensión definitiva de los 
desembolsos de los jóvenes que de manera voluntaria lo 
solicitan por incumplir con los requisitos de condonación, con 
esto el ICETEX realiza el paso al cobro y asignación del plan 
de pagos. 

Entrega producto Si X   No 

Ubicación: La evidencia se encuentra en los correos 
electrónicos del equipo de trabajo Generación E y en el 
siguiente enlace https://mineducaciongovco-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/krincon_mineducacion_gov
_co/Eh-ODhCFtkVGh9njoiAal6oB-
fq9tp48OHsQMbweKEK2yA?e=0boZYZ 

18 

Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de 
la Junta Administradora del Fondo. 

 

% de Avance: 48,17% 

Descripción del avance:  
El ICETEX ha asistido a todas las sesiones de Junta 
Administradora que el Ministerio ha convocado presentando 
la información referente al buen funcionamiento del fondo y 
llevando la secretaria técnica. 
 
En 2022 se han realizados las siguientes sesiones de juntas 
administradoras: 
 

- Junta administradora 28 de abril de 2022 
 

Entrega producto Si X No  

Ubicación: La evidencia se encuentra en los correos 
electrónicos del equipo de trabajo Generación E y en el 
siguiente enlace https://mineducaciongovco-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/krincon_mineducacion_gov
_co/Eh-ODhCFtkVGh9njoiAal6oB-
fq9tp48OHsQMbweKEK2yA?e=0boZYZ 

19 Publicar en la página web del ICETEX % de Avance: 48,17% 
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semestralmente el cronograma con las fechas de 
legalización y renovación de los créditos condonables 
e informar a las IES oportunamente estas fechas, 
conforme los calendarios aprobados por la Junta 
Administradora 

 

Descripción del avance:  

El ICETEX ha publicado los calendarios de legalizaciones y 
renovaciones correspondientes los cuales son autorizados 
por la junta administradora del programa cada semestre.  

 

A la fecha se encuentra publicado el calendario de 
legalizaciones y renovaciones de 2022-1, de acuerdo con la 
aprobación de la Junta Administradora. 

Entrega producto Si X No 

Ubicación: 
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fon
dos-en-administracion  

20 

Publicar y divulgar las convocatorias y las 
condiciones del Fondo y por consiguiente del 
componente de Excelencia en la página Web del 
ICETEX, garantizando claridad y completitud de la 
información brindada 

% de Avance: 48,17% 

Descripción del avance:  

Mediante la página web del ICETEX se han realizado las 
publicaciones correspondientes a la convocatoria y 
condiciones del fondo de Excelencia, en donde pueden 
encontrar los beneficiarios toda la información de cada 
convocatoria así como los formularios de aceptación e 
inscripción al programa para el caso de los potenciales 
beneficiarios. 

 

Así mismo el ICETEX a través de los diferentes canales 
dispuestos como lo son, las instalaciones físicas, correo 
electrónico (excelencia@icetex.gov.co), chat 24 horas y 
líneas de atención y grupo de personas que se encargan de 
atender las solicitudes en las diferentes regionales y tienen 
asignadas IES, para brindar la asesoría correspondiente a 
los temas administrativos y operativos de cada convocatoria 
y de manera personalizada. 

Entrega producto Si X No  

Ubicación: 
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fon
dos-en-administracion  

21 

Brindar a los candidatos y beneficiarios del 
Componente Excelencia, la asesoría pertinente en 
aspectos básicos referentes al trámite y manejo del 
crédito, firma de garantías, así como de las 
condiciones para mantener el crédito educativo. 

% de Avance:  48,17% 

Descripción del avance:  

El ICETEX ha brindado a través de Atención al Usuario de la 
Entidad, la información que los beneficiarios han requerido y 
adicionalmente tiene personal en las diferentes territoriales 
del país que brindan atención personalizada.  

 
Así mismo, el ICETEX dispone del correo electrónico  
excelencia@icetex.gov.co, para brindar información y 
asesoría pertinente a los beneficiarios referentes a las 
solicitudes o inquietudes presentadas frente a los procesos 
de la convocatoria y a los procesos administrativos y 
operativos que se presenten a lo largo del crédito 
condonable.  

Entrega producto Si    No X 

Ubicación: N/A  

22 Garantizar la entrega oportuna de la información % de Avance: 48,17% 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos-en-administracion
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos-en-administracion
mailto:excelencia@icetex.gov.co
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos-en-administracion
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos-en-administracion
mailto:excelencia@icetex.gov.co
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suministrada al Ministerio de Educación Nacional. 

 
Descripción del avance:  

El ICETEX ha entregado de forma oportuna la información 
requerida por el Ministerio de Educación Nacional, para dar 
respuesta a tutelas, fallos judiciales, derechos de petición, 
peticiones de entes de control, entre otros. 

 

Lo anterior se evidencia en las comunicaciones constantes 
que se tienen a través del correo electrónico del equipo de 
trabajo del MEN y del ICETEX. 

Entrega producto Si X   No  

Ubicación: La evidencia se encuentra en los correos 
electrónicos del equipo de trabajo Generación E y en el 
siguiente enlace https://mineducaciongovco-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/krincon_mineducacion_gov
_co/Eh-ODhCFtkVGh9njoiAal6oB-
fq9tp48OHsQMbweKEK2yA?e=0boZYZ 

23 

Contar con el personal calificado para el manejo de 
los créditos condonables, bases de datos y demás 
información correspondiente al Fondo, así como, 
garantizar que el personal que tenga contacto con los 
beneficiarios brinde una información veraz, clara y 
oportuna de los procesos y manejo del crédito 
condonable y giros de apoyo de sostenimiento. 

 

% de Avance: 48,17% 

Descripción del avance:  

El ICETEX dispone de un grupo de personas en las 
diferentes territoriales del país los cuales están encargados 
de todo el manejo del programa, así como el contacto directo 
con las IES y los beneficiarios brindando información veraz, 
clara y oportuna de los procesos administrativos y que se 
encuentran consignados en el reglamento operativo de cada 
convocatoria, lo anterior busca la atención personalizada. 

Entrega producto Si    No X 

Ubicación: N/A 

24 

Adelantar el registro de las condonaciones a partir de 
las autorizaciones realizadas por la Junta 
Administradora y notificarlo a los beneficiarios 

 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance:  

Hasta la fecha de elaboración de este informe de 
supervisión, las cohortes de los beneficiarios se encuentran 
en proceso de formación, estudiando en las Instituciones de 
Educación Superior seleccionada por cada uno, por lo tanto, 
todavía no se cuenta con casos de solicitud de condonación. 

Entrega producto Si    No X 

Ubicación: N/A 

25 

Custodiar de conformidad con los protocolos de 
seguridad necesarios para ello, las garantías 
(pagarés y cartas de instrucciones) que fueron 
otorgados como respaldo del crédito condonable 
concedido. 

 

% de Avance: 48,17% 

Descripción del avance  

El ICETEX hasta el 23 de junio de 2019 contaba con el 
contrato N° 2017-0234 suscrito con Data File S.A, por 
prestación de servicios de la “gestión documental para el 
ICETEX”. Finalizado este contrato el 17 de junio de 2019 el 
ICETEX suscribió el contrato de prestación de servicios con 
el contratista MANEJO TECNICO DE INFORMACIÓN S.A 
N°2019-0332. Teniendo en cuenta lo anterior, el ICETEX ha 
cumplido con la gestión documental para el depósito, 
custodia y administración del archivo en los términos y 
condiciones establecidas en la Ley General de Archivo (Ley 
594 del 2000) 

Entrega producto Si    No X 

Ubicación: N/A 

file:///C:/Users/pc/:f:/g/personal/krincon_mineducacion_gov_co/Eh-ODhCFtkVGh9njoiAal6oB-fq9tp48OHsQMbweKEK2yA%3fe=0boZYZ
file:///C:/Users/pc/:f:/g/personal/krincon_mineducacion_gov_co/Eh-ODhCFtkVGh9njoiAal6oB-fq9tp48OHsQMbweKEK2yA%3fe=0boZYZ
file:///C:/Users/pc/:f:/g/personal/krincon_mineducacion_gov_co/Eh-ODhCFtkVGh9njoiAal6oB-fq9tp48OHsQMbweKEK2yA%3fe=0boZYZ
file:///C:/Users/pc/:f:/g/personal/krincon_mineducacion_gov_co/Eh-ODhCFtkVGh9njoiAal6oB-fq9tp48OHsQMbweKEK2yA%3fe=0boZYZ
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26 

Gestionar la recuperación de cartera de conformidad 
con las aprobaciones impartidas por la Junta 
Administradora de acuerdo con el Reglamento 
Operativo del Fondo 

 

% de Avance: 5% 

Descripción del avance:  

A la fecha por parte de la Junta administradora del Programa 
se han aprobado los casos de suspensión definitiva de los 
desembolsos de los jóvenes que de manera voluntaria lo 
solicitan por incumplir con los requisitos de condonación, con 
esto el ICETEX realiza el paso al cobro y asignación del plan 
de pagos. 

Entrega producto Si X   No  

Ubicación: La evidencia se encuentra en los correos 
electrónicos del equipo de trabajo Generación E y en el 
siguiente enlace https://mineducaciongovco-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/krincon_mineducacion_gov
_co/Eh-ODhCFtkVGh9njoiAal6oB-
fq9tp48OHsQMbweKEK2yA?e=0boZYZ 

27 

Girar a la Dirección del Tesoro Nacional los 
rendimientos financieros con ocasión de la 
administración de los recursos del convenio de 
conformidad con la normatividad vigente para el 
efecto 

 

% de Avance: 48,17% 

Descripción del avance:  
El ICETEX de manera periódica gira a la Dirección del 
Tesoro Nacional los rendimientos financieros con ocasión de 
la administración de los recursos del convenio de 
conformidad con la normatividad vigente para el efecto, a la 
fecha se han reintegrado los rendimientos financieros del 
mes de febrero de 2021 por valor de $459.882.131,80 y 
están pendientes de reintegrar los rendimientos financieros 
de marzo de 2022 por valor de $837.457.482,05 los cuales 
en el informe financiero de abril se evidenciará dicho 
reintegro. 

Entrega producto Si X No  

Ubicación: La evidencia se encuentra en los correos 
electrónicos del equipo de trabajo Generación E y en el 
siguiente enlace https://mineducaciongovco-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/krincon_mineducacion_gov
_co/Eh-ODhCFtkVGh9njoiAal6oB-
fq9tp48OHsQMbweKEK2yA?e=0boZYZ 

Nº Obligaciones Ambientales del Contratista/Entidad Estado de avance de la obligación 

1 N/A 

% de Avance: N/A 

Descripción del avance: N/A 

Entrega producto Si___ No____ 

Ubicación: 

 

Nº Obligaciones del Ministerio Estado de cumplimiento de la obligación 

1 Liderar y convocar a la Junta Administradora.  

Descripción del cumplimiento:  
Se han realizado sesiones con la Junta Administradora en las 
cuales se han presentado informes sobre la ejecución del 
fondo de Excelencia, los procesos de legalización, 
renovación, giros, calendarios académicos entre otros. 
 
Adicionalmente se han presentado casos especiales y 
aprobaciones por fallo judicial los cuales han sido 
socializados en los comités y en las juntas administradoras 

file:///C:/Users/pc/:f:/g/personal/krincon_mineducacion_gov_co/Eh-ODhCFtkVGh9njoiAal6oB-fq9tp48OHsQMbweKEK2yA%3fe=0boZYZ
file:///C:/Users/pc/:f:/g/personal/krincon_mineducacion_gov_co/Eh-ODhCFtkVGh9njoiAal6oB-fq9tp48OHsQMbweKEK2yA%3fe=0boZYZ
file:///C:/Users/pc/:f:/g/personal/krincon_mineducacion_gov_co/Eh-ODhCFtkVGh9njoiAal6oB-fq9tp48OHsQMbweKEK2yA%3fe=0boZYZ
file:///C:/Users/pc/:f:/g/personal/krincon_mineducacion_gov_co/Eh-ODhCFtkVGh9njoiAal6oB-fq9tp48OHsQMbweKEK2yA%3fe=0boZYZ
file:///C:/Users/pc/:f:/g/personal/krincon_mineducacion_gov_co/Eh-ODhCFtkVGh9njoiAal6oB-fq9tp48OHsQMbweKEK2yA%3fe=0boZYZ
file:///C:/Users/pc/:f:/g/personal/krincon_mineducacion_gov_co/Eh-ODhCFtkVGh9njoiAal6oB-fq9tp48OHsQMbweKEK2yA%3fe=0boZYZ
file:///C:/Users/pc/:f:/g/personal/krincon_mineducacion_gov_co/Eh-ODhCFtkVGh9njoiAal6oB-fq9tp48OHsQMbweKEK2yA%3fe=0boZYZ
file:///C:/Users/pc/:f:/g/personal/krincon_mineducacion_gov_co/Eh-ODhCFtkVGh9njoiAal6oB-fq9tp48OHsQMbweKEK2yA%3fe=0boZYZ
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que se realizan periódicamente. 

 

Por lo anterior en lo que va corrido del 2022 se han 
realizados las siguientes sesiones de juntas administradoras: 

 
- Junta administradora 28 de abril de 2022 

 

2 

Realizar los trámites con el Ministerio de Hacienda a 
que haya lugar con el fin de cubrir la cohorte 
correspondiente a los créditos condonables que 
otorgue la Junta Administradora. 

 

Descripción del cumplimiento:  

El Ministerio de Educación Nacional ha realizado las 
gestiones necesarias frente al Ministerio de Hacienda, para 
asegurar los recursos que necesita la operación del Fondo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se relacionan 
las adiciones y los recursos que presenta el programa 
Excelencia:  

 

Adicional No. Valor ($) 

1 $11.548.652.389 

2 $40.113.794.560 

3 $28.214.399.479 

4 $119.350.510.696 

5 $648.798.896.336 

6 $89.385.352.342 

7 $928.820.255.906 

Valor total:  $1.915.457.861.708 

 

Para todos los efectos legales el valor total del Convenio 
asciende a la suma de UN BILLÓN NOVECIENTOS QUINCE 
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS 
OCHO PESOS M/CTE ($1.915.457.861.708) 
 
Los recursos de la adición 1, 2, 3, 4 y 6 están girados al 
ICETEX en su totalidad. Las adiciones 5 y 7 presentan las 
siguientes novedades: 
 

✓ En el año 2020 fue aprobada la solicitud de aval 
fiscal y la declaratoria de importancia estratégica del 
programa Generación E a través del CONPES 
4013, con estos insumos se aprobaron las vigencias 
futuras para asegurar los recursos de las cohortes 
2019 y 2020, por lo cual se suscribió la adición 
número 5.  
 
Revisado lo anterior, es importante precisar que, de 
acuerdo con la adición 5, quedarían pendientes los 
siguientes giros: 

 

Pago pendiente por realizar en 2022: OCHENTA Y 
OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
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CIENTO TRECE PESOS M/CTE ($88.736.996.113), 
los cuales se tiene previstos realizar el pago en el 
mes de junio y julio de 2022. 

Pago pendiente por realizar en 2023: CIENTO 
OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ONCE 
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE 
($185.211.733.804). 

Pago pendiente por realizar en 2024: CIENTO 
DIECISÉIS MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES 
TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 
PESOS M/CTE ($116.053.030.942). 

 
✓ En el año 2021 fue aprobada la solicitud de aval 

fiscal y la declaratoria de importancia estratégica del 
programa Generación E a través del CONPES 
4055, con estos insumos se aprobaron las vigencias 
futuras para asegurar los recursos de las cohortes 
2021 y 2022, por lo cual se suscribió la adición 7.  

 
Por lo anterior, es importante precisar que, de 
acuerdo con la adición 7, quedarían pendientes los 
siguientes giros: 

 

Pago pendiente por realizar en 2022: SETENTA Y 
UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS DOS PESOS M/CTE 
($71.843.568.902), los cuales se tiene previstos 
realizar el pago en el mes de junio y julio de 2022. 

Pago pendiente por realizar en 2023: CIENTO 
NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SIETE 
MILLONES CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
PESOS M/CTE ($199.707.004.720). 

Pago pendiente por realizar en 2024: DOSCIENTOS 
SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 
MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL NOVENTA 
PESOS M/CTE ($207.827.510.090). 

Pago pendiente por realizar en 2025: DOSCIENTOS 
DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE ($216.278.778.245). 

Pago pendiente por realizar en 2026: CIENTO 
TRECE MIL CIENTO DOS MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE 
($113.102.664.710). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior a la fecha se han girado por 
parte del MEN desde el inicio del convenio al ICETEX 
SETECIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE 
($716.696.574.182). 
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3 

Tramitar validación de información con otras 
entidades del Estado, conforme se requiera, en caso 
de que exista denuncia, en la cual se indique que el 
beneficiario pueda tener un puntaje del SISBEN o 
Saber 11 erróneo.   

Descripción del cumplimiento:  

A la fecha del presente informe no se han presentado 
denuncias al respecto por lo cual se confirma que el convenio 
esta funcionando en normalidad y de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en cada convocatoria. 

4 
Definir y ejecutar estrategias de socialización de la 
convocatoria de Excelencia a la comunidad en 
general 

Descripción del cumplimiento:  

El Ministerio de Educación Nacional ha realizado estrategias 
de socialización por su página web, propagandas por TV, 
micrositio Colombia Aprende, Tours Generación E, entre 
otros. 

 

A continuación se relacionan los Tours Generación E 
realizados en lo corrido del año 2022 en los cuales se 
socializa lo que es el programa: 

 
• El 25 de febrero de 2022 se realizó el tour 
presencial en el Instituto Técnico Central en la 
ciudad de Bogotá, participación 212 estudiantes, 
temática “Yo tengo Matricula Gratis”. 

• El 03 de marzo de 2022 se realizó el tour 
presencial en la Universidad de Cundinamarca en la 
ciudad de Fusagasugá, participación 224 
estudiantes, temática "Ten Mente Flexible para 
Emprender". 

• El 24 de marzo de 2022 se realizó el tour 
presencial en la Universidad del Cauca en la ciudad 
de Popayán, participación 32 estudiantes, temática 
"Ten Mente Flexible para Emprender". 

• El 31 de marzo de 2022 se realizó el tour virtual, 
participación 959 estudiantes, temática “Prepárate 
para impactar, tu marca personal”. 

• 7 de abril de 2022 se canceló el tour “Prepárate 
para impactar” en la ciudad de Quibdó por temas de 
Paro en dicha ciudad. 

 

5 

Gestionar o actualizar convenio con las Instituciones 
de Educación Superior (IES) privadas que deseen 
participar en la convocatoria de Excelencia, en el cual 
las IES se comprometan a realizar un aporte solidario 
del 25% del valor de la matrícula. 

Descripción del cumplimiento:  

El Ministerio de Educación Nacional gestionó con todas las 
IES participantes del Componente de Excelencia, la intención 
de participar en este fondo, a través de una carta para cada 
una de las convocatorias del componente que se han 
realizado a la fecha.  

La última gestión realizada respecto a las cartas de intención 
fue para participar en la última convocatoria 2022. 

6 

Hacer seguimiento a la administración del Fondo, 
revisar los informes presentados por el ICETEX y 
solicitar las aclaraciones que considere pertinentes.  

 

Descripción del cumplimiento:  

Se ha realizado seguimiento a los estados de cuenta y las 
bases de datos y se confirma que el fondo se encuentra 
conciliado y que a la fecha del presente informe no registra 
novedades que deban generar alertas a solucionar: 

 

1. Mensualmente el ICETEX remite al MEN la base 
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detallada con los beneficiarios finales y el informe 

de giros, para el presente informe se cuenta con la 

base con corte al 30 de abril de 2022. 

2. Mensualmente el ICETEX remite al MEN los 

estados de cuenta que resultan de la ejecución del 

Fondo, para el presente informe se cuenta con el 

estado de cuenta del mes de abril de 2022. 

3. Trimestral el ICETEX remite al MEN informe de la 

ejecución del fondo, para el presente informe se 

cuenta con el informe trimestral de enero a marzo 

de 2022. 

7 

Realizar seguimiento a las acciones desarrolladas 
por las Instituciones de Educación Superior, para el 
apoyo a la permanencia, desde los enfoques 
académico, psicosocial y de bienestar de los 
beneficiarios de Excelencia. 

 

Descripción del cumplimiento:  

Se mantiene comunicación continua con las IES que cuentan 
con beneficiarios del componente de Excelencia, en cuanto 
al cumplimiento de sus acciones mediante las cuales apoyan 
la permanencia de los beneficiarios. 

 
A través de la plataforma Microsoft Teams se programaron 
sesiones de trabajo en el mes de julio, agosto y septiembre 
de 2021 en la que la Institución de Educación Superior 
presento las acciones desarrolladas para los periodos 2020-2 
y 2021-1 en los siguientes ítems:   
  

• Estrategia y actividades de Bienestar y 
Permanencia (informe)  

• Seguimiento al proceso de rezago académico de 
beneficiarios (informe)  
 

Así mismo, temas que la Institución de Educación Superior 
que requirió tratar como casos especiales o situaciones 
respecto a desembolsos y/o Reglamento Operativo.  
 
Por otra parte se solicitó a las IES que remitieran mediante 
oficio formal las estrategias de bienestar y permanencia las 
cuales se recibieron con éxito y sin ninguna novedad. 
 
A continuación, se relacionan las reuniones que se 
realizaron: 
 

IES 

ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ 

ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSE MARIA CORD 

ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA 

COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN-CESA 

COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE BOGOTA-JORGE TADEO LOZANO 

UNIVERSIDAD CENTRAL 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL NORTE 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN N. CORPAS 
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IES 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIOS DE COLOMBIA (UNICOC) P.A. 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITSA 

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA-UNAB- 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES 

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA 

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE - CALI 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

UNIVERSIDAD CES 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES 

UNIVERSIDAD DE CORDOBA 

UNIVERSIDAD DE IBAGUE 

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

UNIVERSIDAD DE LA SALLE 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 

UNIVERSIDAD DE MANIZALES 

UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA 

UNIVERSIDAD DE SUCRE 

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO 

UNIVERSIDAD DEL SINU - ELIAS BECHARA ZAINUM 

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

UNIVERSIDAD EAFIT- 

UNIVERSIDAD EAN 

UNIVERSIDAD EIA 

UNIVERSIDAD EL BOSQUE 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

UNIVERSIDAD ICESI 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 

UNIVERSIDAD LIBRE 

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN 

UNIVERSIDAD MARIANA 

UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA LASALLISTA 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA 

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLIVAR 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y para dar continuidad al 
seguimiento, para los meses de marzo, abril y mayo de 2022 
se programaron nuevamente sesiones de trabajo de 
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seguimiento a través de la plataforma TEAMS para revisar 
estrategias que facilitan el bienestar, la permanencia y la 
graduación de los beneficiarios del Programa Generación E – 
Excelencia.  
 
Los periodos para tratar en esta oportunidad corresponden al 
2021-2 y lo corrido de 2022-1 en los siguientes ítems:    

•  Estrategia y actividades de Bienestar, Permanencia 
y Graduación.  

• Desarrollo de la estrategia de Mentorías en el año 
2021 y el alistamiento de este proceso para el año 
2022. 

• Acciones de emprendimiento y empleabilidad 
dirigidas a los beneficiarios del Programa 
Generación E- Excelencia  

 
En este sentido, la sesión de trabajo propuesta se 
desarrollará en torno a las inquietudes que se mencionan a 
continuación: 
 

- ¿Qué acciones se desarrollan en cuenta a Bienestar 
Universitario? (tener en cuenta salud mental, 
desarrollo humano, actividades formativas en las 
diferentes dimensiones)  

- ¿Cuáles son las acciones desarrolladas en cuanto a 
la adaptación a la vida universitaria y al tránsito al 
mundo laboral?   

- ¿Qué acciones se han realizado en torno a las 
mentorías en 2021?, ¿Qué acciones se han 
adelantado en el 2022? ¿Cómo se están 
desarrollado? ¿Cantidad de mentores y mentees?  

- ¿La IES cuenta con un sistema de alertas 
tempranas para los beneficiarios de Excelencia? 
¿Cómo se activan las mismas?  

- ¿Qué acciones específicas se desarrollan en torno a 
emprendimiento y empleabilidad con los jóvenes 
beneficiarios de Excelencia? 

- En la IES hay beneficiarios graduados ¿Se realizan 
acciones de seguimiento a egresados de los 
graduados de Excelencia? 

- En caso de haber identificado al interior de la IES la 
necesidad de fortalecer las acciones de Bienestar, 
Permanencia y Graduación ¿en qué temas 
considera se requiere apoyo técnico? 

 

Así mismo es importante precisar que se remitió 
comunicación por parte de la supervisión del Ministerio de 
Educación Nacional a las IES relacionadas anteriormente, 
solicitando el envío de un informe con los temas relacionados 
de bienestar, permanencia y graduación especialmente 
dirigido a los beneficiarios de Excelencia. 

 

A continuación se relacionan las 66 IES con las cuales se 
han realizado las reuniones de seguimiento a la fecha: 
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IES 

COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN-CESA- 

COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC 

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA-ESAP- 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE BOGOTA - JORGE TADEO LOZANO 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA -UNIAGRARIA- 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN N. CORPAS 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITSA 

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA-UNAB- 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE -UCO 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA 

UNIVERSIDAD CENTRAL 

UNIVERSIDAD CES 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES - UDCA 

UNIVERSIDAD DE CORDOBA 

UNIVERSIDAD DE IBAGUE 

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA 

UNIVERSIDAD DE LA SALLE 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

UNIVERSIDAD DE MANIZALES 

UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN 

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA 

UNIVERSIDAD DE SUCRE 

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - UNIMAGDALENA 

UNIVERSIDAD DEL NORTE 

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO 

UNIVERSIDAD DEL SINU - ELIAS BECHARA ZAINUM - UNISINU - 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

UNIVERSIDAD EAFIT 

UNIVERSIDAD EAN 

UNIVERSIDAD EIA 
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IES 

UNIVERSIDAD EL BOSQUE 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

UNIVERSIDAD ICESI 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 

UNIVERSIDAD LIBRE 

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN-UMB- 

UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA - UPTC 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLIVAR 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA - UTP 
 

8 

Realizar visitas técnicas, de seguimiento y de 
asesoría a las Instituciones de Educación Superior 
que cuenten con beneficiarios de Excelencia. 

 

Descripción del cumplimiento:  

El MEN realiza asistencia técnica de forma permanente a las 
IES que participan en el Programa mediante atención 
telefónica, correos electrónicos, video llamadas, entre otros. 

 
A través de la plataforma Microsoft Teams se programaron 
sesiones de trabajo en el mes de julio, agosto y septiembre 
de 2021 en la que se esperaba que la Institución de 
Educación Superior presentará las acciones desarrolladas 
para los periodos 2020-2 y 2021-1 en los siguientes ítems:   
  

• Estrategia y actividades de Bienestar y 
Permanencia (informe)  

• Seguimiento al proceso de rezago académico de 
beneficiarios (informe)  
 

Así mismo, temas que la Institución de Educación Superior 
que requirió tratar como casos especiales o situaciones 
respecto a desembolsos y/o Reglamento Operativo.  
 
Por otra parte se solicitó a las IES que remitieran mediante 
oficio formal las estrategias de bienestar y permanencia las 
cuales se recibieron con éxito y sin ninguna novedad. 
 
A continuación, se relacionan las reuniones que se 
realizaron: 
 

IES 

ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ 

ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSE MARIA CORD 

ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA 

COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN-CESA 

COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE BOGOTA-JORGE TADEO LOZANO 

UNIVERSIDAD CENTRAL 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL NORTE 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA 
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IES 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN N. CORPAS 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIOS DE COLOMBIA (UNICOC) P.A. 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITSA 

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA-UNAB- 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES 

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA 

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE - CALI 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

UNIVERSIDAD CES 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES 

UNIVERSIDAD DE CORDOBA 

UNIVERSIDAD DE IBAGUE 

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

UNIVERSIDAD DE LA SALLE 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 

UNIVERSIDAD DE MANIZALES 

UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA 

UNIVERSIDAD DE SUCRE 

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO 

UNIVERSIDAD DEL SINU - ELIAS BECHARA ZAINUM 

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

UNIVERSIDAD EAFIT- 

UNIVERSIDAD EAN 

UNIVERSIDAD EIA 

UNIVERSIDAD EL BOSQUE 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

UNIVERSIDAD ICESI 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 

UNIVERSIDAD LIBRE 

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN 

UNIVERSIDAD MARIANA 

UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA LASALLISTA 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA 

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLIVAR 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

Teniendo en cuenta lo anterior, para los meses de marzo, 
abril y mayo de 2022 se programó nuevamente una sesión 
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de trabajo de seguimiento a través de la plataforma TEAMS 
para revisar estrategias que facilitan el bienestar, la 
permanencia y la graduación de los beneficiarios del 
Programa Generación E – Excelencia.  
 
Los periodos para tratar en esta oportunidad corresponden al 
2021-2 y lo corrido de 2022-1 en los siguientes ítems:    

•  Estrategia y actividades de Bienestar, Permanencia 
y Graduación.  

• Desarrollo de la estrategia de Mentorías en el año 
2021 y el alistamiento de este proceso para el año 
2022. 

• Acciones de emprendimiento y empleabilidad 
dirigidas a los beneficiarios del Programa 
Generación E- Excelencia  

 
En este sentido, la sesión de trabajo propuesta se 
desarrollará en torno a las inquietudes que se mencionan a 
continuación: 
 

- ¿Qué acciones se desarrollan en cuenta a Bienestar 
Universitario? (tener en cuenta salud mental, 
desarrollo humano, actividades formativas en las 
diferentes dimensiones)  

- ¿Cuáles son las acciones desarrolladas en cuanto a 
la adaptación a la vida universitaria y al tránsito al 
mundo laboral?   

- ¿Qué acciones se han realizado en torno a las 
mentorías en 2021?, ¿Qué acciones se han 
adelantado en el 2022? ¿Cómo se están 
desarrollado? ¿Cantidad de mentores y mentees?  

- ¿La IES cuenta con un sistema de alertas 
tempranas para los beneficiarios de Excelencia? 
¿Cómo se activan las mismas?  

- ¿Qué acciones específicas se desarrollan en torno a 
emprendimiento y empleabilidad con los jóvenes 
beneficiarios de Excelencia? 

- En la IES hay beneficiarios graduados ¿Se realizan 
acciones de seguimiento a egresados de los 
graduados de Excelencia? 

- En caso de haber identificado al interior de la IES la 
necesidad de fortalecer las acciones de Bienestar, 
Permanencia y Graduación ¿en qué temas 
considera se requiere apoyo técnico? 

 

Así mismo es importante precisar que se remitió 
comunicación por parte de la supervisión del Ministerio de 
Educación Nacional a las IES relacionadas anteriormente, 
solicitando el envío de un informe con los temas relacionados 
de bienestar, permanencia y graduación especialmente 
dirigido a los beneficiarios de Excelencia. 

Se relacionan en el cuadro adjunto las reuniones que se han 
realizado a la fecha: 

 

IES 

COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN-CESA- 

COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
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IES 

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC 

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA-ESAP- 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE BOGOTA - JORGE TADEO LOZANO 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA -UNIAGRARIA- 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN N. CORPAS 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITSA 

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA-UNAB- 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE -UCO 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA 

UNIVERSIDAD CENTRAL 

UNIVERSIDAD CES 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES - UDCA 

UNIVERSIDAD DE CORDOBA 

UNIVERSIDAD DE IBAGUE 

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA 

UNIVERSIDAD DE LA SALLE 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

UNIVERSIDAD DE MANIZALES 

UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN 

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA 

UNIVERSIDAD DE SUCRE 

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - UNIMAGDALENA 

UNIVERSIDAD DEL NORTE 

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO 

UNIVERSIDAD DEL SINU - ELIAS BECHARA ZAINUM - UNISINU - 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

UNIVERSIDAD EAFIT 

UNIVERSIDAD EAN 

UNIVERSIDAD EIA 

UNIVERSIDAD EL BOSQUE 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
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IES 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

UNIVERSIDAD ICESI 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 

UNIVERSIDAD LIBRE 

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN-UMB- 

UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA - UPTC 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLIVAR 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA - UTP 
 

9 
Remitir a las Instituciones de Educación Superior, el 
listado de candidatos para ingresar al componente de 
Excelencia, que autoricen compartir sus datos. 

Descripción del cumplimiento:  
A través de ICETEX, se han remitido a las IES los listados de 
los candidatos para ingresar al componente de Excelencia, 
que han autorizado compartir sus datos por cada 
convocatoria que se ha realizado. Para el presente informe 
se reportó la información desde 2019 y hasta 2022-1. 

10 
Realizar seguimiento trimestral a la conciliación de 
las bases de datos conforme a la información 
reportada por el fondo. 

Descripción del cumplimiento:  

Se ha realizado seguimiento a los estados de cuenta y las 
bases de datos enviadas por el ICETEX: 
 
Se confirma que el fondo se encuentra conciliado y que a la 
fecha del presente informe no registra novedades que deban 
generar alertas a solucionar: 
 

1. Mensualmente el ICETEX remite al MEN la base 

detallada con los beneficiarios finales y el informe 

de giros, para el presente informe se cuenta con la 

base con corte al 30 de abril de 2022. 

2. Mensualmente el ICETEX remite al MEN los 

estados de cuenta que resultan de la ejecución del 

Fondo, para el presente informe se cuenta con el 

estado de cuenta del mes de abril de 2022. 

3. Trimestral el ICETEX remite al MEN informe de la 

ejecución del fondo, para el presente informe se 

cuenta con el informe trimestral de enero a marzo 

de 2022. 

11 
Evaluar semestralmente la ejecución del Fondo con 
base en los informes que para el efecto presente el 
ICETEX.  

Descripción del cumplimiento:  

La evaluación se ha realizado de forma permanente y se han 
solicitado los ajustes que se han requerido en el transcurso 
de la ejecución del convenio, es importante aclarar que el 
ICETEX los realiza de manera pertinente. 

 

La evaluación se realiza de forma periódica, teniendo en 
cuenta que:  

 

1. Mensualmente el ICETEX remite al MEN la base 
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detallada con los beneficiarios finales y el informe 

de giros, para el presente informe se cuenta con la 

base con corte al 30 de abril de 2022. 

2. Mensualmente el ICETEX remite al MEN los 

estados de cuenta que resultan de la ejecución del 

Fondo, para el presente informe se cuenta con el 

estado de cuenta del mes de abril de 2022. 

3. Trimestral el ICETEX remite al MEN informe de la 

ejecución del fondo, para el presente informe se 

cuenta con el informe trimestral de enero a marzo 

de 2022. 

 
Se confirma que el fondo se encuentra conciliado y que a la 
fecha del presente informe no registra novedades que deban 
generar alertas a solucionar. 

 
ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO 
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)                      

Nº 
Problema identificado que afecta 

la ejecución 
Justificación 

Acciones a implementar o 
implementadas para solucionar los 

problemas identificados 

1 N/A N/A N/A 

 
Nota: Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la solicitud a la 
Subdirección de Contratación de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro contractual – CN-PR-27 
diligenciando el Formato - Solicitud de citación audiencia proceso sancionatorio y/o declaración siniestro contractual CN-
FT-53. 
 

OBSERVACIONES  

1 N/A 

 
Nota: en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes. 
 
Este informe corresponde al periodo comprendido entre 09/03/2022 al 8/06/2022. Para constancia de lo anterior, se firma 
la presente certificación a los ocho (08) días del mes de junio de 2022 

 
ANEXOS OBSERVACIÓN AL ANEXO ✓  

Soporte de pagos de Salud y Pensión Personas Naturales  

Certificación de pago de aportes de parafiscales, 
expedido por contador público o representante legal  

Persona Jurídica 
X 

Informe de Ejecución Financiera Recursos 
Entregados en Administración 

Cuando se trate de un convenio que entrega 
recursos para administrarlos 

 

 

__________________________________________ 
INTERVENTOR/SUPERVISOR 
Nombre ANA MILENA GUALDRÓN DÍAZ 
Cargo: Subdirector   Fecha: 08 de junio de 2022 

  
 
Original: Carpeta de contrato.  1ra. Copia: Interventor/Supervisor 


