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Entre los suscritos MARTHA YOLANDA RUÍZ VALDÉS, mayor de edad, vecina de esta ciudad, 

identificada con la cédula de ciudadanía N°51.837.463 expedida en Bogotá D.C, nombrada por la 

Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C mediante Decreto N°321 del 28 de agosto de 2021 y posesionada el 1 

de septiembre de 2021, obrando en nombre y Representación Legal de la SUBRED INTEGRADA DE 

SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., persona jurídica identificada con NIT N° 900.959.048-

4, y creada mediante el Acuerdo N° 641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá y de 

acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – Estatuto de Contratación, quien en 

adelante, y para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATANTE, por una parte, y 

por la otra, NICOLAS MORALES FAJARDO, también mayor de edad, identificado con la cédula de 

ciudadanía N°1.032.476.385, en su calidad de Gerente General de la firma LOGISTICA PARA 

DISPOSITIVOS MEDICOS SAS Sigla: LOGYSMED con NIT N°830.023.819-5, quien en este documento 

se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente PRÓRROGA Y ADICIÓN al 

contrato N°7062-2022, previas las siguientes consideraciones: 1) Que teniendo en cuenta el Estatuto de 

Contratación, Acuerdo No. 037 del 20 de septiembre de 2017, Manual de Contratación - Resolución 754 

del 22 de septiembre de 2017, la Gerente podrá adicionar, prorrogar y/o modificar los contratos o 

convenios de bienes o servicios suscritos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

E.S.E. 2) Que el 13 de mayo de 2022, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA celebraron el contrato 

N°7062-2022, objeto contractual consiste en “SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS 

REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS 

VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, 

DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE 

REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.” 3) 

Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS 

($50.000.000) M/CTE - EXENTO IVA. 4) El término inicial de ejecución contractual fue de CUATRO (04) 

MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los 

requisitos de perfeccionamiento contractual; plazo que se causó a partir del 20 de mayo de 2022 hasta 

el 19 de agosto de 2022. 5) Que mediante comunicación recibida el 24 de julio de 2022, la Técnico área 

de la Salud en calidad de supervisora del contrato con el visto bueno de la Directora de Servicios 

Hospitalarios y el Director Financiero, solicita PRORROGAR el término de ejecución del contrato en TRES 

(3) MESES y ADICIONAR el valor del contrato por la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS 

($50.000.000) M/CTE, con base en la siguiente justificación: “Me permito solicitar se realice adición y 

prorroga al contrato 7062 de 2022 con el fin de garantizar la prestación del servicio para las especialidades 

quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procesamientos quirúrgicos que se 

realizan en la subred integrada de servicios de salud sur occidente. La ejecución del contrato es de un 

65% con un valor ejecutado de $32.313.260 pesos y vence el 19 de agosto de 2022, con un calor inicial 

de $50.000.000 millones de peso. Un promedio mensual de consumo de $23.000.000 millones de pesos, 

y un saldo por ejecutar de $17.686.740 pesos. Pendiente facturas por un valor aproximado de $5.000.000 

de pesos.” 6) Que la solicitud es jurídicamente viable y conforme a lo anterior, las partes ACUERDAN, 
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CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el término de ejecución del contrato en TRES (3) MESES, 

contados a partir del 20 de agosto de 2022 hasta el 19 de noviembre de 2022. CLÁUSULA SEGUNDA: 

ADICIONAR el valor del contrato la suma CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) M/CTE. 

CLÁUSULA TERCERA: Para efectos legales y fiscales, el valor total del contrato con la presente prórroga 

y adición suma el valor de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) M/CTE. CLÁUSULA CUARTA: 

DISPONIBILIDAD. La entrega de la suma de dinero a la que la Subred Integrada de Servicios de Salud 

Sur Occidente E.S.E., queda obligada en virtud a la presente prórroga y adición se subordina a las 

apropiaciones presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto y se pagará con 

cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°1450 del 24 de julio de 2022, Nombre del Rubro: 

MATERIAL MEDICO-QUIRÚRGICOS, Código Presupuestal: 4245010401, expedido por el responsable 

del presupuesto. En todo caso, la entrega estará supeditada al Programa Anual de Caja PAC 

Mensualizado.  CLÁUSULA QUINTA: GARANTÍA ÚNICA. El contratista se compromete a ampliar la 

Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio al tiempo 

prorrogado y al valor adicionado. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II, para su respectivo tramite 

de aprobación por parte de la entidad. CLÁUSULA SEXTA:  PERFECCIONAMIENTO. La presente 

prórroga y adición se entenderá perfeccionada con la firma electrónica de las partes a través de la 

plataforma de Colombia Compra Eficiente – SECOP II. CLÁUSULA SÉPTIMA:  Las demás cláusulas del 

contrato N°7062-2022, conservarán su vigencia. Dado en Bogotá, D.C a los veintisiete (27) días del 

mes de julio de 2022. 

El presente acto administrativo se perfecciona con firma electrónica.  

 

 

 

  

 

 

 Nombre Cargo Fecha (D-M-A) 

Aprobado por: Ana Catalina Castro Lozano Directora de Contratación (E) 27-07-2022 

Elaborado por: Liseth Katerine Peña Quiñonez Profesional Universitaria  27-07-2022 


