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ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 01 AL CONTRATO No. 6139 DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y BIOQUÍMICOS COLOMBIANOS LTDA “BIOCOL LTDA” 

 
Entre los suscritos a saber: LUIS FERNANDO PINEDA ÁVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No.79.269.492 de 
Bogotá, actuando en representación legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., nombrado 
mediante Decreto No. 099 del 30 de Marzo de 2020, proferido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá y posesionado mediante 
Acta de fecha 01 de abril de 2020, proferida por el Secretario de Despacho de la Secretaria de Salud de Bogotá, quien en 
adelante se denominará la SUBRED SUR, con NIT. 900.958.564-9 y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. del 
artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo, la SUBRED 
se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte 
y de otra a PABLO GONZÁLEZ MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.198.990, actuando en calidad de 
Representante Legal de BIOQUÍMICOS COLOMBIANOS LTDA “BIOCOL LTDA”, con NIT 860.501.595-0 y quien para los 
efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente Adición y Prórroga al 
contrato No. 6139 de 2022, previa a las siguientes consideraciones: 1) Que el día Trece (13) de Mayo de 2022 se suscribió 
el contrato No. 6139 de 2022, con inicio a partir del Catorce (14) de Junio de 2022, por valor de UN MILLÓN NOVECIENTOS 
VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($1.922.326) MCTE, cuyo objeto es el: “SUMINISTROS DE 
DISPOSITIVOS E INSUMOS MEDICOQUIRÚRGICOS CON APOYO TECNOLÓGICO PARA CUBIR LAS NECESIDADES 
DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.” y un plazo 
de ejecución de DOS (02) MESES. 2) Que el contrato No. 6139 de 2022, surgió de la Invitación Directa No.033 de 2022, 
adelantado a través de la plataforma SECOP II. 3) Que mediante solicitud escrita del mes de Julio de 2022, el Supervisor 
junto con el Apoyo Técnico del contrato manifiestan que: “Que se solicita adicionar y prorrogar el contrato 6139 de 2022, con 
el proveedor BIOQUÍMICOS COLOMBIANOS LTDA “BIOCOL LTDA”, esto con el fin de garantizar el normal funcionamiento 
en la prestación del servicio y así abastecer la disponibilidad de los insumos en las diferentes unidades de servicio de salud 
hasta el 30 de septiembre de 2022. A la fecha el contrato se encuentra en un porcentaje de ejecución del 41.48% y su saldo 
actual es de $1.125.026”. 4) Que el contrato No. 6139 de 2022, se suscribió bajo la vigencia de la Resolución No. 887 del 19 
de Julio de 2019, y el Acuerdo 135 de 2021, el cual entró en vigencia a partir del Veintiséis (26) de Noviembre de 2021. 5) 
Que en concordancia con el artículo 18 del Acuerdo 135 de 2021 el presente contrato se podrá adicionar hasta tres veces el 
valor inicial. 5) Que la presente adición y prórroga, se encuentra dentro de los parámetros señalados en la Resolución 702 
del 23 de Junio de 2022, por la cual se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01-V3 y conforme al Estatuto de 
Contratación, Acuerdo 135 del 26 de Noviembre de 2021, artículo 18. DE LAS ADICIONES DE LOS CONTRATOS y artículo 
19. DE LAS PRÓRROGAS A LOS CONTRATOS. 6). De acuerdo a lo anterior, la presente Adición y Prórroga se regirá por 
las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA. - ADICIONAR: El valor del contrato en la suma de UN MILLÓN 
NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($1.922.326) M/CTE., con cargo a la Disponibilidad 
Presupuestal No. 1982 de fecha Veintiuno (21) de Julio de 2022, del rubro “MATERIAL MÉDICO - QUIRÚRGICO”, con Código 
Rubro No. 4245010401, para un valor total del contrato de TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($3.844.652) M/CTE. SEGUNDA.- PRORROGAR: el plazo de ejecución del 
contrato a partir del Catorce (14) de Agosto de 2022 hasta el Treinta (30) de Septiembre de 2022 TERCERA. –AMPLIACIÓN 
DE PÓLIZA: Para los efectos de la presente Prórroga el contratista deberá ampliar la vigencia de las garantías constituidas 
en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. CUARTA.- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las 
cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente Prórroga permanecen vigentes.  QUINTA.- La 
presente Prórroga y Adición se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes. 
 
Para constancia, el presente documento se firma electrónicamente. 


