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Entre los suscritos: el Señor Teniente Coronel GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON, 
mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 79.745.929 
expedida en la ciudad de Bogotá D.C. en su calidad de Segundo Comandante y Ordenador del Gasto 
de la Base Aérea COFAC, designado mediante Resolución No. 900 del 17 de noviembre de 2021, 
debidamente facultado mediante Resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 
2022 y por las que la modifiquen, adicionen o complementen, encontrándose facultado para adelantar 
procesos de contratación en cuantía de 0 a 5000 S.M.L.M.V, actuando en nombre y representación de 
LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BASE 
AÉREA COFAC, o Entidad Estatal contratante, por una parte; y por la otra, el señor JUAN CAMILO 
TABORDA GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.053.857.651 expedida en  
Manizales D.C., domiciliado en  Manizales, en su calidad de representante legal de EJE 
MANTENIMIENTO S.A.S, con Nit 901.323.265-1, quien para los efectos del presente Contrato se 
denominará el Contratista, hemos convenido celebrar el presente contrato modificatorio a la aceptación 

de oferta, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: a) Que la Nación - El Ministerio de 
Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana – Base Aérea COFAC, suscribió el contrato No. 070-

00-B-COFAC-COFAC-2022 el día 05 de julio de 2022 por valor de $24.205.000. b) Que mediante 
comunicado S/N de fecha 25 de julio de 2022, el contratista solicita al Supervisor del Contrato, señor 
T3. DIEGO FERNANDO SÁNCHEZ SOTO prorrogar el plazo de ejecución del mismo según las 
razones allí señaladas. c) Que mediante oficio No. FAC-S-2022-137245-CI del 25 de julio de 2022 / 
MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-GACARSECOM-ESCOM-ESTAC, el señor T3. DIEGO 
FERNANDO SÁNCHEZ SOTO, supervisor del contrato, solicita al Ordenador del Gasto la autorización 
para realizar la modificación al plazo de ejecución del contrato, de acuerdo a las razones allí descritas 
y en referencia a la solicitud presentada por el contratista. d) Que tras haber sido cumplidos todos los 
trámites y requisitos legales que exige la contratación pública, es procedente la celebración del 
presente contrato modificatorio teniendo en cuenta las siguientes cláusulas: 
 

 
1. MODIFÍQUESE EL CLAUSULADO DEL CONTRATO ELECTRÓNICO, ASÍ: 

  

Modifíquese el numeral 2 - Condiciones, en el sentido de actualizar la fecha de notificación de 

prórroga y las vigencias finales de los amparos que constituyen la póliza de cumplimiento, de 
acuerdo al nuevo plazo de ejecución estipulado en la presente modificación.  
 

2. MODIFÍQUESE EL CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA 
ELECTRÓNICA, ASÍ: 

 

CLÁUSULA 1. Modifíquese parcialmente la cláusula 1 del Clausulado Adicional a la Aceptación de 

Oferta Electrónica FORMA DE PAGO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, así: 
 

1.3 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará 
al Contratista el valor del contrato así:  

 

VIGENCIA  VALOR  PAC 

2022 $24.205.000,00 PAC OCTUBRE 2022 

 
El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente la factura 
electrónica, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y de los fondos de pensiones y cesantías, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 
de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada 
por la sección Financiera FAC, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del 
Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar. 
 

CLÁUSULA 2. Modifíquese parcialmente la cláusula 3 del Clausulado Adicional a la Aceptación de 

Oferta Electrónica – PLAZO DE EJECUCIÓN, así: 
 
Desde la suscripción, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato y la 
ejecución, hasta 15 de Agosto de 2022. 
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Nota: En todo caso, se deberán cumplir los requisitos de perfeccionamiento del contrato y la ejecución 
en los términos del artículo 41 de la ley 80 de 1993. 
 

CLÁUSULA 3. Modifíquese parcialmente la cláusula 11 - Garantías y Mecanismos de Cobertura del 

Riesgo del Clausulado Adicional al Contrato Electrónico 070-00-B-COFAC-BACOF-2022, estipulados 
en la póliza de cumplimiento No. 42-44-101141339 del 08 de julio de 2022, expedida por Seguros del 
Estado S.A., ajustando las vigencias amparadas como se relaciona a continuación: 

 

Amparo Suficiencia 
Vigencia 

Valor Asegurado 
Desde Hasta 

Cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del 
Contrato 

20% 

La firma del 
contrato (fecha 

de aprobación en 
plataforma) hasta 

la liquidación  

15 de 
diciembre de 

2022 
$4.841.000,00  

Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes 

20% 

Desde la fecha 
del acta de 

recibo a 
satisfacción y un 

año más. 

15 de agosto  
de 2023 

$4.841.000,00 

 

Cláusula 4 - Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución: El presente contrato modificatorio se 

considera perfeccionado con la suscripción en el SECOP II. 
 

Cláusula 5 - Anexos del Contrato: Este documento hace parte integral del contrato electrónico del 

SECOP II, así como los demás documentos publicados en el SECOP II. 
 

Cláusula 6 – Vigencia de las demás estipulaciones: Continúan vigentes las demás cláusulas de la 

Aceptación de Oferta principal No. 070-00-B-COFAC-BACOF-2022 firmada el 05 de julio de 2022 que 
no sean contrarias al presente contrato. 
 
 
 
Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II 


