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ADICIÓN Y PRÓRROGA N° 1 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.  
  CO1.PCCNTR.3404183 DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO 

NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SERGIO RICARDO REGUEROS RUEDA 
 

CONSIDERACIONES: 1. Que el 25 de enero de 2022 se suscribió el contrato electrónico de prestación de 
servicios de la referencia entre el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA y JOSE RODOLFO 
CAMACHO MARTINEZ, cuyo objeto es: (“Prestar los servicios personales de carácter temporal, como instructor en 
el área de PECUARIA ESPECIES MENORES para impartir formación profesional integral presencial en el programa de 
desplazados del centro agroempresarial en el departamento del Cesar”). El cual se pactó por valor de $27.447.000. 
2. Que el señor JOSE RODOLFO CAMACHO MARTINEZ solicitó cesión del contrato de prestación de 
servicios a partir del día 25 de julio de 2022, cediendo el contrato al señor SERGIO RICARDO REGUEROS 
RUEDA, quedando un valor por ejecutar de $6.665.700. 3.Que, el plazo se pactó hasta el 15 de septiembre 
de 2022, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución indicados en 
el contrato. 4. Que, según lo estipulado en el contrato, el valor total del mismo luego de la cesión ascendió 
a la suma de ($6.665.700). 4. Que JOSE ALEJANDRO OROZCO OCHOA, supervisor del contrato, 
mediante justificación de fecha 27 de julio de 2022, solicita y recomienda prorrogar el contrato hasta el 6 
de diciembre de 2022, y en consecuencia adicionarlo en la suma de ($10.586.700), indicando lo siguiente: 
“A la fecha se hace necesario adicionar el contrato del profesional SERGIO RICARDO REGUEROS RUEDA 
identificado con cedula de ciudadanía 91272812, con el fin de cumplir las metas programadas y satisfacer las 
necesidades propias del servicio, adicionalmente atendiendo a que existe disponibilidad presupuestal suficiente para 
esta adición.” 5. Que, para amparar la presente modificación, el SENA cuenta con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 222 de 2022 expedido por el Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 
Regional Cesar, cuyo objeto es atender la contratación de instructores del programa desplazados del 
centro agroempresarial en la presente vigencia. 6. Que el ordenador del gasto ALVARO ENRIQUE 
RESTREPO DOMINGUEZ, Subdirector del Centro Agroempresarial, luego de verificar la justificación 
con el equipo de apoyo de contratación, considera viable y en consecuencia da visto bueno a la presente 
adición y prórroga. 7. Que en virtud de lo consagrado en el inciso segundo del parágrafo del artículo 40 de 
la Ley 80 de 1993, los contratos que celebren las Entidades Estatales no pueden adicionarse en más del 
cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial. 8. Que el valor inicial del contrato era por la suma de $ 
27.447.000 y que el valor de la presente adición es decir la suma de $10.586.700 no supera el porcentaje 
establecido por la ley, señalado en el numeral anterior. 9. Con fundamento en las anteriores 
consideraciones las partes han convenido adicionar el valor y prorrogar el plazo de ejecución del Contrato 
de Prestación de Servicios de la referencia, que se regirá por la Ley 80 de 1993, sus disposiciones 
reglamentarias, las demás normas que regulan la materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes 
cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: PRÓRROGA - Las partes convienen prorrogar el plazo de ejecución del 
contrato de prestación de servicios de la referencia hasta el 6 de diciembre de 2022, en consecuencia se 
modifica el plazo del contrato establecido en el contrato electrónico, el cual quedará así: Plazo: Hasta el 6 
de diciembre de 2022. CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIÓN- Las partes convienen adicionar el valor del 
contrato de prestación de servicios de la referencia en la suma de ($10.586.700), en consecuencia, se 
modificará el valor y la forma de pago la cual quedará a Valor y Forma de Pago: El valor total del presente 
contrato es máximo de $38.033.700 Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente 
manera: a) un primer pago correspondiente al mes de febrero por valor de ($1.960.500) b) ocho pagos 
iguales por valor de ($3.921.000) correspondiente a los meses de marzo a noviembre de 2022 c) un último 
pago correspondiente a 6 días de diciembre por valor de ($784.200) CLÁUSULA TERCERA: RECURSOS- 
El valor de los honorarios de la presente adición y prórroga del contrato se hará con cargo al Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 222 de 2022, expedido por el Grupo de Apoyo Administrativo Mixto. 
CLÁUSULA CUARTA: MODIFICACIÓN GARANTIAS: EL (LA) CONTRATISTA deberá modificar a su 
costa y a favor del SENA, la garantía que ampara el contrato de conformidad con las condiciones de este 
documento, por el valor adicionado y el plazo prorrogado, la cual deberá presentar al SENA mediante le 
SECOP II. CLÁUSULA QUINTA: SOPORTES: Los soportes documentales correspondientes a la presente 
acta de adición y prórroga se encuentran electrónicamente y pueden ser consultados en el aplicativo 
SECOP II: Certificado del Registro Presupuestal, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, garantía 
contractual aprobada. Adicionalmente se adjunta a este documento: El documento de justificación y el 
estado de cuenta del contrato expedido por el (Grupo de Contabilidad o Grupo de Apoyo Administrativo 
Mixto) (hoja de ruta de pagos SIIF). CLÁUSULA SEXTA: REMISIÓN: Remítase la presente acta de adición 
y prórroga al Grupo de Apoyo Administrativo Mixto, para lo de su competencia. CLÁUSULA SÉPTIMA: 
PUBLICACIÓN - De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, 
el presente documento se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. 
CLÁUSULA OCTAVA: Las demás cláusulas del Contrato electrónico objeto de la presente adición y 
prórroga conservan plena vigencia. CLÁUSULA NOVENA: La presente adición y prórroga se perfecciona 
con la firma electrónica de las partes e inicia su ejecución con la aprobación de la garantía y el registro 
presupuestal.   
 
 
Proyectó: Jose Orozco, Supervisor de Contrato (Coordinador Académico)  
 
Revisó: Jasson Parada, Profesional Grado 02 (Gestión Contractual) 


