CLAUSULADO ADICIONAL AL PRIMER MODIFICATORIO DEL CONTRATO ELECTRONICO
DE OBRA No. 002-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022 CELEBRADO ENTRE LA NACION -
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO
AEREO DE COMBATE N° 3 NIT. 800.141.629-9 Y CONSTRUSERVICIOS SAS NIT.
830.500.571-0

Entre los suscritos: el sefior Coronel JUAN GUILLERMO CID GAMEZ, domiciliado en Malambo Atlantico,
identificado con cédula de ciudadania No. 94.519.632, quien actla en calidad de Segundo Comandante -
Jefe de Estado Mayor del CACOM-3, cargo para el cual fue nombrado mediante Resolucidon Fuerza Aérea
Colombiana No. 638 de fecha 30 de noviembre de 2020, actuando en nombre y representacion de LA
NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO
AEREO DE COMBATE No 3, con NIT 800.141.629-9, en adelante EL MINISTERIO o Entidad Estatal
contratante, por una parte; y por la otra, CRUZ CHACON CESAR AUGUSTO, mayor de edad e identificado
con cédula de ciudadania No. 7,160,783 expedida en Tunja, quien actla en calidad de representante legal
de la empresa CONSTRUSERVICIOS SAS NIT. 830.500.571-0, hemos convenido celebrar el presente
contrato modificatorio, teniendo en cuenta las siguientes clausulas:

Clausula 1 - Forma de pago y apropiacion presupuestal
Modifiquese parcialmente la Clausula 1, en el sentido de establecer la forma de pago asi:

1.2 LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE COMBATE No 3 pagara al Contratista el valor del contrato asi:

No. VIGENCIA | CORTE VALOR PAC
PAGOS
1 2022 Hasta el dia 06 de Julio $ 243.179.092,52 AGOSTO

Pago por corte de obra
hasta por el 50% del valor
del contrato

2 2022 Hasta por el valor del $329.497.552,91 SEPTIEMBRE
saldo del contrato

Hasta el dia 05 de
septiembre de 2022

Clausula 2 - Garantias

Se moadifica las garantias en plataforma SECOP II, por lo tanto, EL CONTRATISTA se obliga para con el
MINISTERIO a modificar y por ende constituir un anexo de modificacion a la Péliza Garantia Unica de
Cumplimiento No. 39-44-101137800 del 27/04/2022 expedida por SEGUROS DEL ESTADO y la Pdliza de
responsabilidad civil extracontractual N° 39-40-101036449 2022 del 02/05/2022 expedida por SEGUROS
DEL ESTADO actualizando las vigencias de acuerdo al contrato electrénico.

Clausula 3 - Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecucion

El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripcién en el SECOP Il y para su ejecucién se
requiere de la modificacion del respectivo registro presupuestal, de la publicacién en el SECOP II. Por parte
del CONTRATISTA de los mecanismos de cobertura del riesgo y aprobacion de los mismos por parte del
MINISTERIO.

Clausula 4 - Anexos del Contrato

Este documento modificatorio hace parte integral del contrato electronico del SECOP II, asi como los demas
documentos publicados en el SECOP II.

Clausula 5 - Vigencia de las demas estipulaciones

Contindian vigentes las demas clausulas del contrato electrénico de 002-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022 y
Su anexo, que no sean contrarias al presente contrato.
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Para constancia, se firma electronicamente en plataforma del SECOP I
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