
Construcción , mejoramiento y/o rehabilitación de la infraestructura vial de la ciudad de Tunja    Boyacá

Nombre 

2020150010018

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Sector
Transporte

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 276209

LUZ MARINA VEGA CASTROFormulador: 

17/06/2020 10:02:31Fecha creación: 
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Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

301602 - 2. Estimular tanto la productividad como la equidad, a través de la conectividad y los vínculos entre la ciudad y el campo

Linea

"PACTO SOCIAL POR BOYACA . TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO ": 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

85. MEJORES VÍAS PARA BOYACA QUE AVANZA

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

2402  - Infraestructura red vial regional

Programa

Estrategia Transversal

3016 - XVI. Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

TUNJA LA CAPITAL QUE NOS UNE 2020-2023

3.1.1. construcción y mejoramiento de la red vial capital

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

3.1 modernización de la red vial

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Dificultad en la movilidad del flujo vehicular , por la falta de mantenimiento y/o adecuación de la malla vial en la ciudad de Tunja

La ciudad de Tunja, en calidad de capital del departamento de Boyacá;  no cuenta con una infraestructura vial adecuada y acorde a las 
condiciones de movilidad e incremento del parque automotor  en los últimos tiempos.  es así como las vías de muchos sectores, operan a su 
máxima capacidad y con el consecuente incremento en los problemas de congestión, accidentalidad y demora en los tiempos de viaje. De 
esta manera, las  estructuras construidas igualmente en un alto porcentaje están llegando a la  vida útil del pavimento y por ende la aparición 
de múltiples fallas de tipo local, como piel de cocodrilo, bacheo, agrietamientos, afectación de la estructura interna del pavimento entre otros .
Estos agravantes, mas la necesidad de construir vías nuevas, hacen que se reduzca notablemente las capacidades viales y por ende, los 
índices anteriormente descritos. 

La malla vial urbana en la ciudad de Tunja, con una exención aproximada de 210 kilómetros, presenta un alto índice de deterioro que 
probablemente llegue 42 KM, incluyendo los daños en su superficie de rodadura y estructura interna del pavimento.  De estos 210 kilometros, 
tenemos aproximadamente 20 kilometros en estado destapado y que requiere igualmente de su proceso de pavimentación total
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Bajos programas de mantenimiento periódico y rutinario  1.1 carencia de recursos presupuestales

 1.2 falta de gestión por parte de las entidades gubernamentales

Efectos directos Efectos indirectos

1. altos indices de congestion 1.1 demoras en los tiempos de viaje

1.2 perdidas económicas para los usuarios del transporte

2. altos indices de accidentalidad 2.1 incertidumbre en la población objetivo

2.2 perdidas económicas
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El municipio de Tunja actúa como cooperante y al mismo tiempo como beneficiario del proyecto. 

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal

Entidad: Tunja - Boyacá

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Gestionar los recursos
 

Conseguir los rubros presupuestales que garanticen la ejecución del proyecto

Actor: Municipal

Entidad: Tunja - Boyacá

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Mejora en el estado de 
la red vial
 

Lograr mayor extensión y buen estado de la red vial urbana
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Centro Oriente

Departamento: Boyacá

Municipio: Tunja
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Vías ciudad de Tunja

Localización

Población afectada y objetivo

Número

188.830

Fuente de la información

DANE

Ubicación general Localización específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Boyacá

Municipio: Tunja
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Vías ciudad de Tunja

Número

188.830

Fuente de la información

DANE

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Masculino 90.306 DANE

Femenino 98.524 DANE

Etaria (Edad) 0 a 14 años 48.485 DANE

15 a 19 años 30.492 DANE

20 a 59 años 84.776 DANE

Mayor de 60 años 25.277 DANE

03 -  Características demográficas de la población objetivo
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Bajos programas de mantenimiento 
periódico y rutinario

fomentar programas de mantenimiento periódico y rutinario

Causa indirecta 1.1 

carencia de recursos presupuestales

asignar recursos presupuestales

Causa indirecta 1.2 

falta de gestión por parte de las 
entidades gubernamentales

mejorar la gestión por parte de las entidades gubernamentales

Objetivo general – Propósito

Garantizar la movilidad del flujo vehicular mediante la realización de obras de mantenimiento y/o adecuación de la malla vial en la ciudad de 
Tunja

.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

kilómetros construidos-kilómetros mantenidos Medido a través de: 
Kilómetros

Meta: 8,7

Tipo de fuente: Inspección

verificación en campo o sitio de las obras

Problema central

Dificultad en la movilidad del flujo vehicular , por la falta de mantenimiento y/o adecuación de la malla vial en la ciudad de Tunja

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento

Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

No

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Realizar la apertura, construcción,  rehabilitación y  pavimentación de la malla vial urbana en la 
ciudad de Tunja

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

vía urbana construida o pavimentada1

Medido a través de

Kilómetros

Descripción

mediante la determinación de los kilómetro de vías urbanas en la ciudad de Tunja, que hayan surtido el proceso de
construcción o pavimentación

Año Oferta Demanda Déficit

2014 10,00 84,00 -74,00

2015 15,00 84,00 -69,00

2016 20,00 84,00 -64,00

2017 25,00 84,00 -59,00

2018 30,00 84,00 -54,00

2019 35,00 84,00 -49,00

2020 42,00 84,00 -42,00

2021 42,00 84,00 -42,00

2022 42,00 84,00 -42,00

2023 42,00 84,00 -42,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Realizar la apertura, construcción,  rehabilitación y  pavimentación de la malla vial 
urbana en la ciudad de Tunja
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Análisis técnico de la alternativa

la alternativa comprende la ejecución de actividades de construcción y pavimentación de la infraestructura vial de la ciudad de Tunja, en 
sectores donde los indices de deterioro sean notables para realizar estos programas; o en sectores donde se requiera realizar el proceso de 
pavimento total en estructuras destapadas.  De esta manera, se acometerán todas las atividades que incurre un proceso de pavimentación o 
construcción vial acorde con la normatividad vigente.  De esta manera, el proyecto involucra actividades de obra y también de personal que 
tenga que ver con el control en la ejecución de proyectos y de estudios técnicos, incluyendo comisión de topografía y mano de obra calificada 
y no calificada

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Realizar la apertura, construcción,  rehabilitación y  pavimentación de la malla vial urbana en la ciudad de Tunja
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Boyacá

Municipio: Tunja
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

vias urbanas municipio de Tunja-departamento de Boyacá

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Realizar la apertura, construcción,  rehabilitación y  pavimentación de la malla vial urbana en la ciudad de Tunja

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Medios y costos de transporte, 
Topografía
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fomentar programas de mantenimiento periódico y rutinario

Producto Actividad

1.1 Vía urbana rehabilitada

Medido a través de: Kilómetros de vías urbanas

Cantidad: 42,0000

Costo: $ 24.848.573.529

 

1.1.1 Vía urbana construida con apertura y estructura del pavimento incluye 
contratación mano de obra calificada

Costo: $ 12.848.573.529

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 via urbana pavimentada incluye contratación mano de obra calificada

Costo: $ 12.000.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 24.848.573.529

Costo total de la alternativa: $ 24.848.573.529,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Realizar la apertura, construcción,  rehabilitación y  pavimentación de la malla vial urbana en la ciudad de Tunja
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Actividad    1.1.1 Vía urbana construida con apertura y estructura del pavimento incluye 
contratación mano de obra calificada

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales

0 $400.000.000,00 $100.000.000,00 $281.000.000,00 $300.000.000,00

1 $500.000.000,00 $200.000.000,00 $431.000.000,00 $400.000.000,00

2 $800.000.000,00 $300.000.000,00 $1.436.573.529,00 $3.000.000.000,00

3 $700.000.000,00 $300.000.000,00 $1.700.000.000,00 $2.000.000.000,00

Total $2.400.000.000,00 $900.000.000,00 $3.848.573.529,00 $5.700.000.000,00

Periodo Total

0 $1.081.000.000,00

1 $1.531.000.000,00

2 $5.536.573.529,00

3 $4.700.000.000,00

Total

Actividad    1.1.2 via urbana pavimentada incluye contratación mano de obra calificada

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales

0 $600.000.000,00 $400.000.000,00 $500.000.000,00 $500.000.000,00

1 $600.000.000,00 $400.000.000,00 $700.000.000,00 $800.000.000,00

2 $700.000.000,00 $700.000.000,00 $2.100.000.000,00 $2.000.000.000,00

3 $500.000.000,00 $400.000.000,00 $500.000.000,00 $600.000.000,00

Total $2.400.000.000,00 $1.900.000.000,00 $3.800.000.000,00 $3.900.000.000,00

Periodo Total

0 $2.000.000.000,00

1 $2.500.000.000,00

2 $5.500.000.000,00

3 $2.000.000.000,00

Total

Alternativa: Realizar la apertura, construcción,  rehabilitación y  pavimentación de la malla vial urbana en la ciudad de Tunja
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) De costos incremento de costos de 

insumos, materiales y mano de 
obra

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

desequilibrio económico llevar a cabo un análisis 
concienzudo de  precios  unitarios y 
estudio del mercado

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Administrativos inadecuada administración en la 
ejecución del proyecto

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

proyecto sin el adecuado control 
técnico, económico y administrativo

utilizar la mano de obra calificada e 
idónea para la ejecución del 
proyecto.

3-
A

ct
iv

id
ad

De calendario inadecuada programación de 
obra

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

no cumplimiento de los plazos pactados elaboración de una adecuada 
programación de obra

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Realizar la apertura, construcción,  rehabilitación y  pavimentación de la malla vial urbana en la ciudad de Tunja
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Ahorro en los tiempos de viaje

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Kilómetros

Bien producido: Transporte

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.75

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 16,00 $600.000.000,00 $9.600.000.000,00

2 16,00 $600.000.000,00 $9.600.000.000,00

3 17,00 $500.000.000,00 $8.500.000.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
1 $9.600.000.000,00 $9.600.000.000,00

2 $9.600.000.000,00 $9.600.000.000,00

3 $8.500.000.000,00 $8.500.000.000,00

02 - Totales

Alternativa: Realizar la apertura, construcción,  rehabilitación y  pavimentación de la malla vial urbana en la ciudad de Tunja
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Descripción Valor del activo Periodo de 
adquisición Concepto Valor de salvamento

na $1,00 0,00 Maquinaria y equipo $0,80

Total: $0,80

Depreciación de activos alternativa  

01 -  Depreciación de activos

Alternativa: Realizar la apertura, construcción,  rehabilitación y  pavimentación de la malla vial urbana en la ciudad de Tunja
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $0,0 $0,0 $0,0 $2.533.370.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-2.533.370.000,0

1 $7.200.000.000,0 $0,0 $0,0 $3.278.870.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.921.130.000,0

2 $7.200.000.000,0 $0,0 $0,0 $8.773.161.617,3 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-1.573.161.617,3

3 $6.375.000.000,0 $0,0 $0,0 $5.368.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,8 $1.007.000.000,8

Flujo Económico

Alternativa 1
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Realizar la apertura, construcción,  rehabilitación y  pavimentación de la malla vial urbana en la ciudad de Tunja

03 -  Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Realizar la apertura, construcción,  rehabilitación y  pavimentación de la malla vial urbana en la ciudad de Tunja

$430.286.828,96 30,54 % $1,03 $86.192,23 $16.275.679.598,36 $141.665.241,58

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Vía urbana rehabilitada $387.516.180,91
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Vía urbana rehabilitada

Producto

Indicador

1.1.1 Vía urbana rehabilitada   

Medido a través de: Kilómetros de vías urbanas

Meta total: 42,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 10,0000

2 17,0000

Periodo Meta por periodo

1 15,0000

1. fomentar programas de mantenimiento periódico y rutinario

Indicadores de producto
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Proyectos Viales Con Licencias Ambientales

Medido a través de: Porcentaje

Código: 0600G026

Fórmula: Pla = Tlaa * 100 / Nprla

Tipo de Fuente:  Documento oficial

Fuente de Verificación: veificacion mediante documento ofical 

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 5

2 12

Periodo Valor

1 10

Total: 27
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Subprograma presupuestal

0604 RED URBANA                                                                                                                                                                                         

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2402  - Infraestructura red vial regional
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión TUNJA Municipios Propios 0 $3.081.000.000,00

1 $4.031.000.000,00

2 $11.036.573.529,00

3 $6.700.000.000,00

Total $24.848.573.529,00

Total Inversión $24.848.573.529,00

Total $24.848.573.529,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 

G
en

er
al

Garantizar la movilidad del flujo vehicular 
mediante la realización de obras de 
mantenimiento y/o adecuación de la malla vial en 
la ciudad de Tunja

.

kilómetros construidos-
kilómetros mantenidos

Tipo de fuente: Inspección

Fuente: verificación en campo o 
sitio de las obras

 fluctuación 
inesperada de 
costos

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s) 1.1  Vía urbana rehabilitada Vía urbana rehabilitada   Tipo de fuente: Inspección

Fuente: inspección ocular al 
sector y revisión documentos 
contractuales

 mano de obra 
calificada no 
idonea

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Vía urbana construida con apertura y 
estructura del pavimento incluye contratación 
mano de obra calificada(*)
1.1.2 - via urbana pavimentada incluye 
contratación mano de obra calificada(*)

Nombre: Proyectos 
Viales Con Licencias 
Ambientales

Unidad de Medida: 
Porcentaje

Meta:                  27.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

fallos en la 
elaboración del 
documento

(*) Actividades con ruta crítica
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