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VIGENCIA  OCTUBRE 2020 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES No CDIH204-2022 

No. CONTRATO CDIH204-2022 
NOMBRE DEL CONTRATISTA KARLA VANESSA CABRERA 
LAGUNA  
NUMERO DE CEDULA N. 1.075.242.781 NEIVA  

VALOR INICIAL:   $ 18.133.333 
ADICIONAL:           
VALOR TOTAL:    $18.133.333 
 

No. CDP: 2022000470 
No. RP: 2022000442 
FORMA DE PAGO:  MENSUAL 
FECHA ACTA DE INICIO: 21 DE JULIO DEL 2022 

 
PERIODO DE EJECUCIÓN:  del veintiuno 
(21) de julio al treinta y uno (31) de julio 2022 
 

 

OBJETO: “prestación de servicios profesionales como apoyo al programa de juegos Intercolegiados Nacional para el desarrollo de las 
diferentes fases en el Departamento del Huila.” 
PLAZO INICIAL: CINCO (5) MESES Y DIEZ (10) DIAS  

1. INFORME DE SUPERVISIÓN 

1.1 Informe y avance de actividades del contrato de prestación de servicios  

Se relaciona las actividades realizadas por la contratista durante el periodo del veintiuno (21) al treinta y uno (31) de 
julio 2022, para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, según el contrato de prestación de 
servicios profesionales No. CDIH204-2022, así: 
 

1. La contratista apoyó en la organización de la siguiente información administrativa: 

• La contratista Solicita al área de financiera los soportes de pago pendiente de los recursos invertido en el programa juegos 

Intercolegiados con los recursos del Ministerio. Y los escanea para continuar organizando la información y a si enviarla 

al ministerio y darle legalidad al primer anticipo entregado al INDERHUILA en la ejecución del convenio COID 877 del 

2021 juego Intercolegiados.   

• La profesional envió al correo autorizados del ministerio apoyo financiero (Diana Moreno), los comprobantes de egreso, 

registro presupuestal, transacción bancaria de los promotores Intercolegiados para la liquidación del convenio COID 877 

del 2021. 

• La contratista envió al correo autorizado del ministerio apoyo financiero (Diana Moreno) la documentación de los 

promotores contratados para el programa juegos Intercolegiados en el convenio COID 877 del 2021 (cédulas, Rut, 

minutas, RP, cuenta de cobro, informes, seguridad social, acta de inicio acta de terminación y acta de liquidación.)  

• La profesional envió al correo de Diana moreno informe administrativo, financiero y rendición de cuenta del convenio 

COID 877 del 2021 juego Intercolegiados para su respectiva revisión  

• La contratista envió al correo de diana moreno documentos del contratista fundación fundar para continuar con la 

liquidación del convenio COID 877 de los 2021 juegos Intercolegiados  

1. Minuta del contrato  

2. Acta de inicio  

3. Registro presupuestal   

4. Cedula representante legal 

5. Rut  

6. Factura  

7. Informe de ejecución fundar - INDERHUILA  

8. Soporte de transferencia bancaria correspondiente al 60 % de los recursos del ministerio  

• La contratista apoyó en filtrar en Excel la relación de inscritos en la plataforma del ministerio de los deportistas, delegados 

y entrenadores de cada uno de los municipios y compartió la información con el Articulador departamental (Frank García) 

y de esta manera hacerle entregar a cada coordinador de deporte de los municipios del Departamento del Huila y así cada 

ente municipal tenga la información detallada de los inscritos de su municipio para temas pertinentes.  

• La contratista apoyó en resolver duda a profesores y coordinadores de deporte, en el proceso del diligenciamiento del 

formato de nuevas inscripciones de los deportistas para la participación de los juegos Intercolegiados 2022. 

http://www.inderhuila.gov.co/
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• La contratista Asistió a reunión virtual convocada por el articulador departamental Frank García a los entes municipales 

y apoyo en la explicación detallada de acuerdo a las directrices del ministerio, la manera como debían 
organizar la base de datos en Excel de los deportistas y entrenadores a escribir en la plataforma del ministerio 
para los juegos Intercolegiados 2022.  

 

• La contratista apoyó en la organización y consolidación de la nueva base de datos en Excel enviada al correo 
de Intercolegiados, por los entes municipales de los deportistas y entrenadores, pendiente de inscripción en 
plataforma de los juegos Intercolegiados 2022  

 

• La profesional envió a William Rodríguez base de datos de 16 municipios para inscripción de 2,953 deportistas 
y entrenadores a la plataforma del ministerio para la participación de los juegos Intercolegiados 2022  

 

• La profesional apoyó en la entrega de los uniformes de presentación a los profesores y entrenadores que 

quedaron pendiente en la final departamental de los juegos Intercolegiados vigencia 2021 

 

•   Para este periodo la contratista no se llevó a cabo esta obligación teniendo en cuenta que los juegos 

Intercolegiados vigencia 2021 llego a su recta final en el mes de mayo del presente año.  

 
2. Para este periodo la contratista no se llevó a cabo esta obligación teniendo en cuenta que los juegos 

Intercolegiados vigencia 2021 llego a su recta final en el mes de mayo del presente año.  
 

3. Para este periodo no se llevó a cabo esta obligación teniendo en cuenta que los juegos Intercolegiados 
vigencia 2021 llego a su recta final en el mes de mayo del presente año.  
 

4. Para este periodo la profesional no se llevó a cabo esta obligación teniendo en cuenta que los juegos 
Intercolegiados vigencia 2021 llego a su recta final en el mes de mayo del presente año.  
 

5. Para este periodo la profesional no se llevó a cabo esta obligación teniendo en cuenta que los juegos 
Intercolegiados vigencia 2021 llego a su recta final en el mes de mayo del presente año.  
 

6. La contratista recibió correo por parte del personal del ministerio y le dio respuesta.  

 
7. La profesional Proyectó en un 100% el informe financiero, administrativo y redición de cuenta del convenio 

877 del 2021 juego Intercolegiados 2021, y envió a Diana moreno apoyo financiero del ministerio para su 

respectiva revisión y aprobación. La contratista envió parte de la documentación (comprobante de egreso, 

cedulas, Registro presupuestal, CDP, informes, trasferencias bancarias, factura de los contratos 

comprometidos con los recursos aportados por el ministerio y del ente del convenio COID 877 DEL 2021 

para continuar con el trámite de liquidación del convenio y solicitar segundo anticipo correspondiente al 40% 

 
8. La contratista está organizando los formatos firmados por los deportistas y entrenadores de la 

implementación entregada en la final departamental y final nacional (uniformes de competencia y 

presentación) y entregarlos en los informes de la ejecución del presupuesto de los juegos Intercolegiados 

vigencia 2021  

 
9. La profesional, tiene en el computador una carpeta, donde reposan las fotografías de los eventos del 

programa juegos Intercolegiados vigencia 2021, a la fecha la contratista conserva evidencia de desarrollo 

de la fase departamental, final regional y final nacional juegos Intercolegiados 2021. las fotos están a 

disposición de cuando sean requerida por la supervisora del contrato. 

 
10. La contratista realizó informe financiero, administrativo y redición de cuenta del convenio COID 877 del 

2021 y se envió a Diana Moreno apoyo financiero del ministerio para su respectiva revisión.   

http://www.inderhuila.gov.co/


 

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa 

Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhuila.gov.co - atencionusuario@inderhuila.gov.co  

                                                                             Neiva-Huila 

Página 3 de 5 

 

 FORMATO CODIGO  PE-GDP-F11 

INFORME SUPERVISIÓN   
VERSIÓN  02 

VIGENCIA  OCTUBRE 2020 

 
11. La profesional estará atenta a las observaciones y requerimientos frente al tema de la plataforma y 

ejecutará los procesos y solicitudes   de acuerdo llega los requerimientos, estará atenta a las novedades e 

informes en el uso y actualizaciones de la misma. 

 
12. La profesional hace entrega del informe de actividades correspondiente al periodo del 21 al 31 de julio de 

manera magnética el cual contiene todas las obligaciones realizadas y así se pueda ejercer un seguimiento 

al desarrollo de la ejecución del contrato CDIH204-2022 

 
13. La profesional está pendiente a reunirse con la profesional de calidad para el conocimiento de los formatos 

usados por el INDER en cada uno de sus procesos.   

 
14. La contratista se compromete es estar activa y participativa en todas las actividades y reuniones para la 

implementación del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG)  

 
15. La profesional ha registrado en los formatos suministrado por el INDERHUILA el progreso y la manera como 

ha ido desarrollo cada una de las obligaciones de su contrato No CDIH204-2022, y así poder corroborar el 

del avance del mismo. 

 
16. La contratista registra, carga y actualiza toda la información pertinente y necesaria para cumplir con esta 

obligación y así tener disponible y correcta su hoja de vida en la plataforma SIGEP. 

 
17. Los aportes correspondientes del 21 al 30 de julio del 2022, fueron cancelados a Trávez de la plataforma 

(SOI) con planillas de pago No 4458761869 por valor total de $ 131.700  

 

18. La contratista entregó de manera virtual el primer informe del contrato No CDIH204-2022, correspondiente al periodo 

del 21 al 30 de julio del presente año.  a la supervisora del contrato la Licenciada Elizabeth Leal Ávila  

 
19. La profesional se compromete a responder y reintegrar todos y cada uno de los elementos que sean 

entregados para el correcto ejercicio de sus obligaciones.  le dará todo el cuidado adecuado a los 

elementos que estén bajo su responsabilidad, velando por su preservación y finalidad del mismo; y una vez 

culminado su contrato, hará entrega mediante el acta firmada por las partes. 

 
20. La profesional está atenta apoyar y hacer entrega de la información que sean requeridos por la profesional 

del talento humano claudia Clavijo para liderar y ejecutar la implementación del sistema de gestión de 

calidad basado en la ISO 9001:2015 que opte a certificar el INDERHUILA; 

 
21. se compromete a darle cumplimiento a las demás obligaciones que sean asignadas en el desarrollo de su 

contrato No CDIH204-2022. 

.2. OBLIGACIONES DE INSTITUTO 

 
En cumplimiento a la CLAUSULA DECIMA: Obligaciones Generales de la entidad Estatal Contratante – 10.2 
Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos. El Contratista tiene derecho al pago por 
concepto del servicio prestado durante el veintiuno (21) al treinta y uno (31) de Julio del 2022, según contrato de 
prestación de servicios profesionales No CDIH204-2022. 
. 

1.3 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

http://www.inderhuila.gov.co/
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Revisó  

RELACIÓN DE PAGOS FECHA 
VALOR TOTAL 

CONTRATO 
VALOR 

EJECUTADO 

 
SALDO 

 

Pendiente de pago  
del veintiuno (21) de 

julio  2022 
$18.133.333 $1.133.333 $17.000.000 

     

Valor Contrato Inicial Valor Adicional 
Valor Total 
Contratado 

Valor Ejecutado 
Valor no 

Ejecutado 

$18.133.333 $0 $18.133.333 $1.133.333 17.000.000 

 
 
 
 

1.4 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

 
Verificación de pagos de Salud, Pensión y Riesgos profesionales (y parafiscales si el contrato lo 
exige) 
 
En cumplimiento de la cláusula tercera del contrato, se verifica los pagos de los derechos de contratación y pagos correspondientes 

al Sistema de seguridad social integral y ARL según planilla No. No 4458761869 periodo del 21 al 31 de julio del 2022  

  

APORTES PERÍODO DE PAGO   VALOR  

SALUD DIAS JULIO  $ 56.700  

PENSIÓN DIAS JULIO   $ 72.600  

RIESGOS PROFESIONALES DIAS JULIO    $ 2.400  

 TOTAL   $ 131.700  

 

1.5 Certificado de Cumplimiento 

 
Con lo anterior, el suscrito supervisor delegado del contrato de prestación de servicios profesionales No CDIH204-
2022 certifica que el contratista en mención cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, durante 
el periodo comprendido del veintiuno (21) al treinta y uno  (31) de julio 2022, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción 
y se autoriza el pago por valor de: $ 1.133.333 
 
La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el pago de 1/6 correspondiente al periodo 
mencionado. 
 
Informe presentado en Neiva, a los 10 días  del mes de agosto de 2022. 
 
 
 

ELIZABETH LEAL ÁVILA 

SUPERVISOR  
 

http://www.inderhuila.gov.co/
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Frank García Cardozo 
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