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 LA SUSCRITA AGENTE ESPECIAL INTERVENTORA DE LA ESE HOSPITAL SAN DIEGO DE CERETÉ 

SANDRA MILENA JARAMILLO AYALA mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía No 
65.766.395 expedida en Ibagué, Departamento del Tolima, en su calidad de AGENTE ESPECIAL 
INTERVENTORA designada mediante Resolución No 1973 del 17 de abril de 2020, emitida por la 
Superintendencia Nacional de Salud, Resolución No. 011993 de 16 de Octubre de 2020 y Resolución 
número 2021420000013456-6 del 16 de abril de 2021, por medio del cual se prorroga la medida de 
intervención, en uso de sus facultades y funciones otorgadas por la ley legalmente facultada para 
contratar, 

CERTIFICA QUE 

El Arquitecto HUGO ALBERTO PARRA HOYOS, identificado con C.C. 11.300.373, ejecutó el Contrato 
de adecuación No. 453 de 2021 cuyo objeto es “ADECUACION DE UNA UCI ADULTOS DE 20 CAMAS 
DENTRO DEL PROYECTO - REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y DOTACIÓN DE LA 
ESE HOSPITAL SANDIEGO DE CERETÉ, PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON COVID 19 MUNICIPIO 
DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA” con las siguientes características: 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 
Razón Social ESE HOSPITAL SAN DIEGO DE CERETÉ 
Dirección Calle 23 Carrera 20  Identificación NIT: 891.080.015 - 5 
Teléfonos +57 (4) 774 58 76  Ciudad Domicilio Cereté – Córdoba 

ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA 

Nombre  HUGO ALBERTO PARRA 
HOYOS Identificación C.C. 11.300.373 

ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES 
Número del 
contrato HSD - 453 - 2021 

Clase de contrato Construcción de obra civiles  

Objeto del 
Contrato 

ADECUACION DE UNA UCI ADULTOS DE 20 CAMAS DENTRO DEL 
PROYECTO - REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y DOTACIÓN 
DE LA ESE HOSPITAL SANDIEGO DE CERETÉ, PARA LA ATENCIÓN DE 
PACIENTES CON COVID 19 MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA 

Valor del contrato VALOR FINAL EJECUTADO $ 
2.429.703.731 

Valor inicial: $  1.802.117.719 
Adición 1 $     264.210.306 
Adición 2 $     270.985.256 
Adición 3 $       92.390.450 
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Valor Total:         $  2.429.703.731 
VALOR SEGÚN SALARIO MINIMO 
LEGAL VIGENTE AL AÑO 2021 
($908.526) 

2674,34(S.M.L.V) 

Plazo de ejecución 
inicial Noventa (90) días calendario  

Plazo Total Doscientos veintiocho (228) días calendario  
Fecha de 
Suscripción 28 de abril de 2021 

Fecha de inicio 10 de mayo de 2021 
Fecha finalización 
inicial 7 de agosto de 2021 

Valor Adicional 1 $   264.210.306 

Valor Adicional 2 $   270.985.256 

Valor Adicional 3 $     92.390.450 

Valor Adicional 4 N/A 

Valor Adicional 5 N/A 

Valor Adicional 6 N/A 

Plazo Adicional 1 Setenta (70) días calendario  
Plazo Adicional 2 Treinta (30) días calendario  
Plazo Adicional 3 Once (11) días calendario 
Plazo Adicional 4 Quince (15) días calendario 
Plazo Adicional 5 Doce (12) días calendario 
Plazo Adicional 6 N/A 
Plazo Adicional 7 N/A 
Plazo Adicional 8 N/A 
Plazo de ejecución 
adicional Ciento treinta y ocho (138) días calendario 

Fecha de 
suspensión N/A 
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Fecha de Reinicio N/A 
Fecha de 
Terminación final 23 de diciembre de 2021 

Fecha de 
Liquidación 07 de marzo de 2022 

CUMPLIMIENTO 

El contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones del contrato, en los términos establecidos. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
  
Se adecuó el sector Nor-Oriental del área del Piso 2 del Bloque 1, donde funcionaba la Hospitalización 
Gineco-Obstétrica del Hospital San Diego de Cereté, en donde se construyó la Unidad de Cuidados 
Intensivos en 20 camas, para la atención de pacientes con COVID 19,  para garantizar una efectiva 
prestación de servicios de salud de acuerdo con la Resolución 0750 del 13 de mayo de 2020 por la 
cual se adopta el trámite especial para la presentación de proyectos de Inversión relacionados con 
la atención a la población afectada por el Coronavirus COVID-19.   
En los cuales se construyó:  

I. UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO 20 CAMAS 
1. Preliminares: 

Se realizaron todas las obras de cerramiento del área a intervenir con el fin de evitar 
cualquier problema o riesgo con los demás servicios de la institución, se ejecutaron todos 
los desmontes de puertas, aparatos e instalaciones hidrosanitaria y eléctricas y voz y datos, 
todas las demoliciones de mampostería, pisos, alistados, pañetes y pinturas, hasta dejar un 
área completamente libre para la construcción de la UCI. 

2. Se construyeron todas las actividades correspondientes a obras negras y grises; todas las 
instalaciones técnicas como son: 
-Eléctricas, Electrónicas, Hidrosanitarias, de Aire Acondicionado, de Gases medicinales, de 
detección de incendios y la infraestructura para CCTV y control de accesos. 

3. La totalidad de obra blanca correspondiente a pisos, enchapes, cielos rasos, pinturas, 
guardacamillas y láminas de alto impacto. 

4. La totalidad de las carpinterías metálicas, de aluminio y vidrios templados. 
5. Se instalaron la totalidad de aparatos de cada una de las especialidades como: Aparatos 

Hidrosanitarios, aparatos del componente eléctrico y electrónico como tableros de 
aislamiento, detección contra incendios, alarmas de gases medicinales, equipos y aparatos 
de aire acondicionado y aparatos para pacientes con movilidad reducida. 
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6. Se instalaron las cortinas, las películas de Sandblasting para privacidad de los pacientes y 
aparatos para los equipos soportes de vida. 

7. Toda la documentación correspondiente a Planos Récord, manuales y garantías de los 
equipos y aparatos instalados. 

II. Adecuación de las instalaciones hidrosanitarias, remodelación de baños; ampliación y 
adecuación de habitaciones del 3 piso sector nor-oriental del Hospital San Diego, donde 
funciona la hospitalización polivalente y aisladas.   
1. Preliminares: 

Desmonte de aparatos, puertas, de instalaciones hidrosanitarias, demolición de 
enchapes, demolición de mampostería, de plantillas.  

2. Obras Negras y Grises: 
Reconstrucción de la placa estructural, plantillas impermeabilizadas, pañete de 
muros y filos. 

3. Carpinterías: 
Instalación de marcos y puertas metálicas, instalación de soportes de cortinas. 

4. Instalaciones: 
Hidrosanitarias, Adecuación de instalaciones eléctricas y de lámparas, para la nueva 
habitación las instalaciones de gases medicinales. 

5. Acabados: 
Se construyeron enchapes de baños, cielos rasos, pinturas en puertas, muros, 
pasillos y barandas. 

6. Instalación de aparatos: 
Se instalaron los aparatos hidrosanitarios, eléctricos, las cortinas, griferías. 

 
III. Construcción de la Primera Etapa de la Subestación eléctrica, para la alimentación de las 

Unidades de Cuidado Intensivo, incluido el traslado de la Planta Eléctrica. 
1. Preliminares: 

Se realizó el desmonte de la instalación eléctrica existente para la UCI de 8 camas, 
la demolición del cerramiento, el desmonte de las acometidas existentes, la 
demolición de pisos y estructuras existentes para las acometidas, excavación para la 
tubería de las nuevas acometidas, la cancelación de acometidas de agua potable que 
inundaban la zona, las excavaciones y el retiro para la placa de las nuevas plantas. 

2. Instalación de toda la ductería para las nuevas acometidas y cableado de las mismas. 
3. Fundida de todos los concretos de cimentación, placas, muros y columnetas y6 

cárcamos para el nuevo cuarto de la subestación y placa del cuarto de plantas 
eléctricas. 

4. Instalación de las puertas metálicas y soportes para los tableros eléctricos y 
cárcamos. 
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5. Pañetada y pintura del nuevo cuarto para la Subestación. 
6. Cambio de las estructuras de alimentación del transformador en poste de 75KVA, 

incluyendo pararrayos. 
7. Instalación de los tableros eléctricos diseñados para la ejecución por etapas de la 

subestación. 
8. Traslado e instalación de la planta eléctrica existente a la placa de plantas. 
9. Trabajos de calibración y sincronización de la nueva planta eléctrica, para la 

alimentación de las nuevas unidades de cuidado intensivo. 
10. Elaboración y entrega de los planos Récord y certificados de los materiales eléctricos 

usados. 

Área construida total:  703,96 m2. 

 

          La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 22 días del mes de marzo de 2022. 

 

_______________________________________ 
SANDRA MILENA JARAMILLO AYALA 

Agente Especial Interventora 


