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1. INFORMACION GENERAL

Seleccionar con X el tipo de documento Contrato X | Convenio
Namero: | 2022.05.05.045.330 2322::;on | 240312022

Objeto segin minuta

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA,
HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, CONSTRUCCION,
ACABADOS, ALQUILER DE EQUIPOS Y DEMAS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LAS LABORES DE
OBRA'Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE LA CEJA
DEL TAMBO.

Contratista/Asociado

(CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S.

Nito C.C

900.959.641-2

Plazo seglin minuta

Desde la suscripcion del acta de inicio, sin exceder el 31 de
diciembre de 2022.

Fecha de inicio segun Acta de inicio

28/03/2022

Fecha de terminacidn segun

Acta de inicio 131/12/2022

Prorroga No N/A

PLAZO: ,
NUEVA FECHA DE TERMINACION:

S1 NO APLICA (X) |

Valor Inicial segin minuta
$312.036.385

En letras: Trescientos

confrato (antes de adiciones) e

Valor inicial en SMMLYV (Se obtiene de dividir el valor del

312.04 SMMLV
n un SMMLV)

1
Adicion No:

Valor en nimeros ($) $151.327.512

En letras: Ciento cincuenta y un millones trescientos
veintisiete mil quinientos doce pesos M/L

Fecha de suscripcion de la 05/07/2022
adicion:

Valor en niimeros ($)

Valor total (Valor inicial
mas adiciones)

En lefras: Quinientos millones doscientos siete mil
doscientos pesos.

SI NO APLICA (X)

contrato en un SMMLV)

Valor total en SMMLV (Se obtiene de dividir el valor total del

463.36 SMMLV

Supervisor

| Ricardo Rodriguez Arboleda

Interventor (Estos campos se diligencian sélo si hay contrato de interventoria externa)

Razén social

N/A

Nidmero contrato

N/A
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SUSPENSION N° N/A

REANUDACION N° N/A

2. INFORMACION DE LA SOLICITUD: (Coloque una X dependiendo de lo que se vaya a
solicitar)

Adicién de recursos /A
Prorroga (ampliacion plazo) IN/A
Modificacién a una clausula X

Aclaracién N/A

En caso de adicion en recursos debera aportar la siguiente informacion:

Valor total adiciones realizadas a la fecha $0

Valor que se solicita adicionar $0

Valor total adiciones realizadas a la fecha mas la que se 30
solicita adicionar

Valor que se solicita adicionar expresado en SMMLV (Se

obtiene de dividir el valor que se solicita adicionar en un SMMLV) 0
% que se solicita adicionar {(valor que se solicita adicionar en 0
SMMLV fvalor inicial del contrato en SMMLV) *100}

Valor total mas adicién solicitada $0
Rubro presupuestal o proyecto de inversion (Rubro que se N/A

afectara con el valor adicionado)

En caso de Prérroga debera aportar la siguiente informacioén:

Plazo que se solicita prorrogar (En dias calendario, habiles, |

semanas, semanas lectivas, meses, etc. si no esta solicitando 5

prorroga en tiempo colocar X en NO APLICA) NO APLICA | X
Anexos | (Cotizaciones

En caso de modificacién de clausula debera aportar la siguiente informacién:

CLAUSULA(S) A MODIFICAR CLAUSULA(S) CON MODIFICACION

Incluir en el listado de materiales de ferreteria,
herramientas, electricidad, construccién,
acabados, alquiler de equipos, y demas
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necesarios para las labores de obra del
municipio de la Ceja del Tambo

Panel 48W 120X30X30 LED 6500K 120/220V
mas Borde en aluminio para proteccion.

3. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

El Municipio de La Ceja del Tambo, adelanté proceso contractual, mediante el cual se
suscribio contrato de Logistica y Alimentacion No. 2022.05.05.045.330 el pasado 24 de marzo
de 2022, con la empresa CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S. cuyo objeto es “SUMINISTRO
DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, CONSTRUCCION,
ACABADOS, ALQUILER DE EQUIPOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LAS
LABORES DE OBRA Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO”. de
acuerdo con la finalidad del interés general que busca satisfacer las necesidades y requerimientos
se hace menester ajustar a la lista de materiales a suministrar e incluir dentro de este panel led.
Dando cumplimiento con la normativa vigente, es deber de la Administracién Municipal proteger y
hacer las inversiones necesarias en la infraestructura educativa, edificios publicos y viviendas con
situaciones de emergencia, con el fin que sean duraderas en el tiempo y que cumplan con una
vida util.

El Municipio de La Ceja requiere para su normal funcionamiento, el mantenimiento de sus
diferentes instalaciones, con el fin de mantener en buenas condiciones [a infraestructura
Administrativa, espacios comunes y demas lugares locativos, a través de acciones que permitan
detectar dafios o averias y realizar las tareas correctivas o preventivas, que garanticen la
confiabilidad y sostenibilidad de la infraestructura, en beneficio de los servidores publicos,
contratistas y a la comunidad general que requieren realizar algun tramite en la administracién
municipal.

Hace un tiempo se vienen presentando fallas de iluminacion eléctrica en las Bibliotecas
Publicas de la Ceja, debido al dafio de lamparas y tecnologia obsoleta, generando con ello
que los usuarios no puedan realizar las actividades con normalidad como la lectura, la
escritura e investigacion; es importante resaltar que un ambiente adecuado para el desarrollo
de las actividades ya mencionadas implica una iluminacién apropiada, puesto que no sélo es
importante la actividad en si misma, sino también el ambiente en el cual se realiza, es asi
como en las bibliotecas se debe contar como minimo con una buena iluminacién, un sonido
adecuado y la eliminacion de distracciones para el desarrollo de esta actividad de forma
amena y productiva.

Por otro lado, las falencias presentadas en la iluminacién adecuada de estos espacios también
ha sido una recomendacion de parte de las tutoras del Ministerio de Cultura y de los usuarios
en sus PQRSF.
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En la actualidad, las bibliotecas publicas del Municipio de La Ceja, cumplen una funcién
informativa, social y formativa de vital importancia para la ciudadanfa. Una funcion en la que
prevalece la igualdad de oportunidades para todas las personas en cuanto a la generacién de
conocimiento y el entretenimiento cultural

Las bibliotecas son puentes de conexién para garantizar y facilitar el acceso informativo
neutro, libre y gratuito a través de distintos contenidos. Puentes de conexion para establecer
un lugar diverso y de inclusién en el que los Cejeiios pueden encontrarse y reunirse

Tal como quedo plasmado en los documentos que hacen parte del contrato, en caso de
solicitarse elementos que no estén contemplados en la presente lista, el supervisor del contrato
solicitaré una cotizacion adicional, con el fin de comparar la consistencia de los precios ofertados
por el contratista y en el caso que el precio del contratista sea mas econémico, se reconocera el
valor de este suministro por dicha suma de dinero; en caso contrario, se reconocera de acuerdo
al promedio de los precios cotizados.

De este proceso se levantara la respectiva acta y se realizaran las actuaciones administrativas y
contractuales necesarias.

Las cantidades requeridas para cada item seran las que solicite el supervisor para cada caso
concreto. EL CONTRATISTA entregara los elementos y pondra a disposicion la totalidad de los
mismos y demas requerimientos solicitados, en los lugares y plazos requeridos por &l supervisor
para cada solicitud. Entendiéndose que los precios ofrecidos incluyen el transporte al sitio que
disponga el supervisor del contrato.

Por las razones expuestas anteriormente, se hace necesario el cambio de la iluminacion de
las instalacicnes del Parque Biblioteca El Paraiso y la Biblioteca Publica Municipal Gregorio
Gutiérrez Gonzalez, con la instalacion de paneles que cumplan con los requerimientos
sefialados y de acuerdo con el estudio del sector realizado y para ello en la ejecuctuén del
objeto contractual incluir en el listado de materiales Panel Led

De acuerdo con las necesidades plasmadas en los estudios previos, los estudios del sector,
es pertinente incluir dentro de los materiales a suministrar en el desarrollo del objeto
contractual

EMPRESA DESCRIPCION VALOR
CONCRETAR DEL |(01) Panel 48W 120X30X30 LED 6500K | $190.000
ORIENTE S.A.8 120/220V + Borde en aluminio para proteccién.
FERRETERIA A LIJA | (01) Panel rectangular 48W 120X30X30 LED | $198.500
S.AS 6500K 120/220V + Borde en aluminio de lujo

para proteccion.
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FERRODUCTOS

Lampara tipo Panel LED 1,2*0,3 de alta
duracion luz fria + Protector I|amina

$225.101

‘| galvanizada

De acuerdo con lo anterior se hace necesario realizar la inclusién de un elemento dentro del
listado ‘de materiales correspondiente a Panel 48W 120X30X30 LED 6500K 120/220V +
Borde en aluminio para proteccién, con un valor unitario de ciento noventa mil pesos M/L

($190.000)

4. ADICION, AMPLIACION O MODIFICACION DE GARANTIAS (ver instrucciones para

diligenciar):

Ampliacién de vigencias (Igual a la prérroga
que se desea solicitar, de lo contrario colocar
en NO APLICA)

N/A

NOMBRE Y APELLIDOS:
JUAN DAVID BEDOYA BEDOYA

CARGO:
DIRECTOR DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO GENERAL Y DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR
RICARDO RODRIGUEZ ARBOLEDA

: CARGO:
ALMACENISTA GENERAL




