
 

 

INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO 
 

OTROSI No.2 AL CONTRATO No. P-1009 DE 2022 
 
CONTRATO 

 
P-1009  de 2022 

  
CLASE DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 
  
CONTRATISTA             MAURICIO  RIOS VELASQUEZ 
  
OBJETO                      Prestación de servicios como contratista independiente, sin vínculo 

laboral por su propia cuenta y riesgo para realizar la gestión como 
Abogado  en ejecución del Contrato Interadministrativo No. 4600092250 
DE 2021, celebrado entre el Municipio de Medellín, Unidad Administrativa 
Especial Buen Comienzo y el ITM. 

  
VALOR INICIAL   $ 26,100,200 
  
PLAZO  CINCO (5) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS 
 
FECHA DE INICIO 

 
21 de enero de 2022 
 

FECHA TERMINACION 
 
VALOR ADICION 01 
 
DURACION AMPLIACION 01: 
 

18 de agosto de 2022 
 
$ 4,037,600 
 
VEINTIOCHO (28) DÍAS 

DURACION AMPLIACION ACTUAL: 
 

DIEZ (10) DÍAS 

FECHA DE INICIO AMPLIACION ACTUAL: 19/08/2022 
  
FECHA DE TERMINACION CON 
PRORROGA                           

28/08/2022 

  

En la Ciudad de Medellín, en las instalaciones del EL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO, se reunieron 
ALEJANDRO HOYOS MONTOYA, identificado con Cédula de Ciudadanía Nº 3.413.859, actuando en calidad de Jefe de 
Oficina- Asesor Jurídico del Instituto Tecnológico Metropolitano, según Resolución Rectoral de nombramiento No. 
1155 del 24 de noviembre de 2021 y la resolución rectoral 000775 del 10 de septiembre del 2020 delegada para la 
contratación administrativa de los convenios interadministrativo del INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO 
– INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA, adscrita al Municipio de Medellín con Nit. 800.214.750-7, debidamente autorizado por el 
Acuerdo 004 de 2011 del Consejo Directivo y Normas concordantes, previa adjudicación del  Rector del ITM y de otra parte 
MAURICIO  RIOS VELASQUEZ, identificado (a) con cédula de ciudadanía 1,104,866,916, actuando en calidad de 
contratista, con el fin de hacer la siguiente modificación al contrato de Prestación de servicio P-1009 de 2022,  previa las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 

 



 

 

1. De conformidad con el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 en su parágrafo primero, las entidades estatales “tendrán la 

dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y la vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, 

con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la 

inmediata, continua y adecuada prestación, podrán, en los casos previstos en el numeral segundo de este artículo, 

interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo 

contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato 

celebrado”.  

 

2. En orden a lo dicho, el 21 de enero de 2022 las partes firmaron el Contrato de Prestación  de Servicios  No. P- 1009 de 

2022, por un valor de VEINTISEIS MILLONES CIEN MIL DOSCIENTOS PESOS M/L ($ 26,100,200) y un plazo de 

ejecución de CINCO (5) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS, contados a partir del 21 de enero de 2022 fecha en la 

cual fue suscrita el acta de inicio de actividades. 

 
3. Que es necesario ampliar el contrato de prestación de servicios número P-1009 de 2022  de conformidad con la 

necesidad de dar continuidad al desarrollo de actividades y obligaciones en cumplimiento del alcance y el objeto 
del contrato interadministrativo No 4600092250 DE 2021 , cuyo objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS EN EL MARCO DE LA 
ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA SUSCRITOS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
BUEN COMIENZO ”. La ampliación del contrato de prestación de servicios  P-1009 de 2022 será por un período de 
DIEZ (10) DÍAS adicionales al término primigenio. 

 

EN MÉRITO DE LO EXPUESTO LAS PARTES ACUERDAN: 

 

CLÁUSULA PRIMERA. Modificar la cláusula segunda del contrato, en el sentido de ampliar el plazo de ejecución contractual en 

DIEZ (10) DÍAS , que se iniciarán a contar a partir del 19/08/2022y se extenderá hasta el 28/08/2022, según registro de ampliación 

No. 669/5149, quedando así: 

  

“SEGUNDA. -DURACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato tendrá una duración 07 MESES y 9 DIAS  contados a 

partir de la suscripción del acta de inicio- la que se firmará una vez sea legalizado. PARAGRAFO El presente contrato está 

sujeto a la ejecución del contrato interadministrativo No. 4600089489 Una vez finalizado el contrato interadministrativo, 

habrá lugar a la terminación y liquidación de este.” 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Continúan vigentes y de obligatoria observancia las demás cláusulas del contrato que no hayan sido 

modificadas en el presente OTROSI. 

 

CLÁUSULA TERCERA: Las partes con la suscripción del presente OTROSI que da cuenta de la voluntad que les asiste, 

manifiestan que renuncian a cualquier reclamación presente y futura inherentes a la misma. 

 

Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Medellín  

 


