
 

 

 

OTROSÍ MODIFICATORIO N°. 1: ADICIÓN N°. 1 Y PRÓRROGA N°. 1 AL 
CONTRATO ELECTRÓNICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
N°. CD-45-2022-3300. 
CONTRATISTA: FREDY ANDRES PAUTT BARCELO. 
 
Entre los suscritos, MARÍA MÓNICA HERNÁNDEZ UCRÓS, mayor de edad, 
domiciliada en Barranquilla, identificada con la cédula de ciudadanía 
N°.1.010.168.653, quien, en su calidad de Secretaria General, actúa como delegataria 
en materia de contratación y ordenación del gasto del DISTRITO ESPECIAL 
INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, mediante Decreto 0238 del 
2020, quien en adelante se denominará EL DISTRITO, por una parte y por  la otra, 
FREDY ANDRES PAUTT BARCELO, identificado con cédula de ciudadanía N° 
1140843788, en adelante EL CONTRATISTA, hemos decidido celebrar el siguiente    
OTROSÍ MODIFICATORIO N° 1: ADICIÓN N° 1 Y PRÓRROGA N° 1 AL CONTRATO      
ELECTRÓNICO      DE      PRESTACIÓN      DE      SERVICIOS PROFESIONALES 
N° CD-45-2022-3300, el cual se encuentra regido por las leyes aplicables al campo de 
la Contratación Estatal, Ley 80/93, Ley 1150/07, y decretos reglamentarios y en 
especial en las cláusulas que a continuación se enuncian, previa las siguientes 
consideraciones: 1 - Que el contrato se suscribió el día veinticinco (25) de enero de 
2022, y se dio inicio de ejecución, el día veintiseis (26) de enero de 2022. 2 - Que el 
objeto del CONTRATO ELECTRÓNICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES N°. CD-45-2022-3300 es: “LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES EN LA SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL EN LOS 
ASUNTOS DE CARÁCTER LEGAL QUE LE SEAN ENCOMENDADOS”. 3 - Que el 
contrato fue  pactado en la suma de: DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 
PESOS M/L ($17.500.000), incluidos todos los tributos que se generen con ocasión a 
la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 4 - Que el plazo de ejecución del 
contrato se estipuló Hasta treinta y uno (31) de agosto de 2022, contados a partir 
del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el 
artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 5 - Que en la CLÁUSULA CUARTA DEL 
CLAUSULADO ANEXO DEL CONTRATO ELECTRÓNICO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES N°. CD-45-2022-3300, se definió como forma de 
pago la siguiente: UN PRIMER PAGO AL 28 DE FEBRERO DE 2022 POR VALOR 
DE DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($2.500.000) CINCO PAGOS 
MENSUALES IGUALES POR VALOR DE DOS MILLONES QUINIENTOS MIL 
PESOS M/L ($2.500.000) Y UN ÚLTIMO PAGO AL 31 DE AGOSTO DE 2022 POR 
VALOR DE DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($2.500.000), Cada pago 
debe de estar precedido previa presentación del informe de actividades del 
contratista, recibido a satisfacción por parte del supervisor, presentación de la factura, 
acreditación del pago a la seguridad social integral y parafiscales y el pago de los 
demás impuestos a que haya lugar. Los pagos se realizarán de acuerdo con el PAC. 
6 - Que el día dieciséis (16) de agosto de 2022, la Secretaría Jurídica del Distrito 
radicó la solicitud de un   OTROSÍ MODIFICATORIO N°. 1: ADICIÓN N°. 1 Y 
PRÓRROGA N°. 1 AL CONTRATO 



 

 

 

ELECTRÓNICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N°. CD-45-
2022-3300 Y SU CLAUSULADO ANEXO donde se adicione la suma de: OCHO 
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($8.750.000), se 
prorrogue el plazo de ejecución contractual hasta el QUINCE (15) DE DICIEMBRE 
DE 2022 y se modifique la forma de pago establecida en la cláusula cuarta del anexo 
de condiciones contractuales; Teniendo en cuenta que se requiere la continuidad en 
el desarrollo de las actividades asignadas al contratista. 7 - Que, en consideración de 
lo expuesto, en aras de continuar con la debida ejecución y alcance del objeto suscrito, 
la Secretaría General del Distrito, previa verificación del expediente contractual, 
teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente, procede a realizar el 
presente OTROSÍ MODIFICATORIO N°. 1: ADICIÓN N°. 1 Y PRÓRROGA N°. 1 AL 
CONTRATO ELECTRÓNICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES N°. CD-45-2022-3300 Y SU CLAUSULADO ANEXO. En 
atención a las consideraciones expuestas y en desarrollo de la autonomía de la 
voluntad, las partes acuerdan lo siguiente: CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO: El 
presente tiene por objeto MODIFICAR la forma de pago, ADICIONAR recursos y 
PRORROGAR el plazo de ejecución del CONTRATO ELECTRÓNICO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N°. CD-45-2022-3300 Y SU 
CLAUSULADO ANEXO. CLÁUSULA SEGUNDA - ADICIÓN: Adicionar al valor del 
contrato la suma de: OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
M/L ($8.750.000). CLÁUSULA TERCERA- PLAZO A PRORROGAR: Prorrogar el 
plazo de ejecución hasta QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2022. CLÁUSULA 
CUARTA - MODIFICACIÓN: Modificar la forma de pago establecida en la cláusula 
cuarta del anexo de condiciones contractuales de la siguiente manera: UN PRIMER 
PAGO AL 28 DE FEBRERO DE 2022 POR VALOR DE DOS MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($2.500.000) NUEVE PAGOS MENSUALES 
IGUALES POR VALOR DE DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L 
($2.500.000) Y UN ÚLTIMO PAGO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 POR VALOR 
DE UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($1.250.000) 
CLÁUSULA QUINTA - SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: 
El Otrosí se encuentra amparado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°. 
202202074 de fecha diez (10) de agosto de 2022  y no supera el cincuenta por ciento 
(50%) del valor del contrato de conformidad con el artículo 40 de la Ley 80 de 1.993.  
CLÁUSULA SEXTA - EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO: La 
presente modificación no afecta el equilibrio económico del contrato, tal como lo 
reconoce el contratista con la suscripción de este documento. CLÁUSULA 
SEPTIMA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES: Todas las 
cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el 
presente documento, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece. CLÁUSULA 
OCTAVA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente acto se perfecciona 
con la suscripción de las partes mediante la plataforma de Colombia Compra Eficiente 
- SECOP II e inicia su ejecución al vencimiento del plazo establecido en el acuerdo 
contractual inicial. 

 
 
Proyectó: Daniela Vergara Safady/ Abogada Externa/ Secretaria General del Distrito. 

Revisó: C&R Asesores - Asesores en Materia Contractual - Secretaría General del Distrito 

Aprobó: Jose Caicedo Feoli - Jefe de Contratación - Secretaría General del Distrito.


