
1 f ALCALDA iE ARAUCA 
)ASI TODOS GANAMOS 

ANEXO I 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE INTERVENTORIA 

1. METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LA 

INTERVENTORIA. 
La interventorla se regirá por lo dispuesto en Ia normativa aplicable al 
presente manual de supervision yio interventoria: 

• ConstituciOn PolItica de Colombia. 

• Laley80de 1993. 
• Ley489de 1998. 
• Ley1150de2007. 

• Codigo civil colombiano. (Art. 13 de Ia ley 80 de 1993) 

• COdigo de comercio colombiano. (Art. 13 de Ia ley 80 de 1993) 

• COdigo de procedimiento civil colombiano. (Art. 13 de Ia ley 80 de 

1993) 

• COdigo general de procesos. (Art. 13 de Ia ley 80 de 1993) 

• Ley 1474 de 2011 art1cu1os82 al 86, 90y91. 

• Decreto 19 del 2012. 

• Decreto 1510 de 2013. 

• Demás normas que se reglamenten, complementen, amplien 0 
modifiquen Ia materia. 

La interventoria técnica y administrativa, se hará de manera presencial a 
través del personal asignado por el interventor. En esta, se debe ofrecer 
además de Ia aplicaciOn de todos los recursos y sistemas utilizados para Ia 
ejecuciOn del tipo de proyectos inicialmente citados, Ia implementaciOn del 
Plan de Calidad. 

La ejecuciOn del proyecto se llevarã a cabo dentro de un espiritu de 
colaboraciOn constante entre el contratante, proyectista y el personal 
profesional, têcnico, adniinistrativo y asesores para el control del 
presupuesto y de Ia programaciOn de las obras. 

La interventoria se debe desarrollar utilizando los métodos planteados en 
los procedimientos administrativos implementados en un Plan de Calidad, 
obviamente ajustando a los requerimientos contractuales y los establecidos 
por el MUNICIPIO DE ARAUCA; además, Ia interventoria debe utilizar otros 
procedimientos y controles que incluyan también aspectos técnicos, que se 
resumen a continuaciOn: 

1.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA INTERVENTOR. 
El contratista seleccionado le corresponde cumplir con las obligaciones que 
se enuncian en el presente documento, junto con las contenidas en el 
manual de interventorla yb de contrataciOn segUn corresponda y las que 
por naturaleza integren el contenido del mismo. 

DE LOS DEBERES Y FACULTADES GENERALES DE LA 
INTERVENTORIA 

La interventoria tendrá entre otros los siguientes deberes: 

a) La interventoria deberá vigilar que se cumplan efectivamente los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

b) La interventoria deberá vigilar que se cumplan efectivamente las 
obligaciones de carácter administrativo, técnico, financiero, legal, social 
y ambiental del contrato objeto de vigilancia. 
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c) La interventoria deberá propiciar Ia generación de soluciones 
efectivas y oportunas de las diferentes vicisitudes que se presenten a 
lo largo de Ia ejecución del contrato objeto de vigilancia. 

d) La interventoria deberã desarrollar las tareas de vigilancia con 
base en los términos establecidos en los actos administrativos pre 
contractuales con el fin de resolver conjuntamente dificultades de 
orden administrativo, técnico, financiero, legal, social y ambiental. 

e) La interventoria deberé responder por los resultados de Ia gestiOn 
de vigilancia de Ia ejecuciOn contractual y por las decisiones de todo 
orden tomadas durante Ia ejecuciOn del contrato. 

f) La interventoria deberé verificar el cumplimiento de Ia normatividad 
vigente por parte del contratista durante Ia ejecuciOn del contrato y su 
liquidaciôn. 

g) La interventoria deberã verificar porque se cumplan con el Ileno de 
las licencias yb permisos exigibles para Ia ejecuciOn del objeto del 
contrato. 

h) La interventoria deberá verificar siempre que el contratista objeto 
de vigilancia se ciña a los plazos durante Ia ejecuciOn del contrato. 

i) La interventoria deberá mantener permanente, efectiva y oportuna 
comunicaciOn con el contratista y con Ia supervision. 

j) La interventoria deberá evitar que se generen conflictos entre las 
partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales 
controversias con base en los postulados de Ia buena fe. 

k) La interventoria deberá velar por evitar que Ia ejecuciOn del 
contrato no se interrumpa injustificadamente. 

I) La nterventoria deberã verificar el contenido de los informes de 
ejecuciôn del contrato objeto de vigilancia. 

m) La interventoria deberã verificar Ia veracidad del contenido de los 
informes de ejecuciôn del contrato objeto de vigilancia. 

n) La interventoria deberá comunicar al alcalde o su delegado, 
supervisor o Secretario de lnfraestructura municipal, de las 
observaciones que pudieran poner en riesgo Ia ejecuciOn del contrato. 

La interventoria tendrá entre otras las siguientes facultades: 

a) La interventoria podrá exigir al contratista el cumplimiento de las 
obligaciones previstas en el contrato. 

b) La interventoria podrá impartir instrucciones al contratista sobre el 
cumplimiento de las obligaciones. 

c) La interventoria podrá exigir Ia información que considere 
necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a Ia mejor ejecuciOn 
del contrato y en general adoptar las medidas que propendan por Ia 
Optima ejecuciOn del objeto contratado. 

d) La interventoria podrá sugerir las medidas que considere 
necesarias para Ia mejor ejecuciOn del objeto pactado. 

e) La interventoria podré recomendar por escrito las acciones 
necesarias para Ia mejor ejecuciOn del contrato apuntando a su 
optimizaciOn financiera, técnica y administrativa. 

f) La interventoria podrã requerir al contratista los documentos 
necesarios para Ia liquidacion del contrato y vigilar permanentemente 
que las pôlizas contractuales y post contractuales en valor y vigencia 
estén debidamente aprobadas. 

g) La interventoria podrá en lo relativo a cantidades de obra, previa 
solicitud sustentada técnicamente del contratista autorizar Ia realizaciOn 
de mayores cantidades de obra mediante Ia suscripciOn de Ia 
respectiva acta, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 
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• Que se trate de items ya previstos en el contrato. 
• Que no se exceda el presupuesto oficial total del contrato. 
• Que no se afecte Ia funcionalidad general de Ia obra. 

1.1.1 DE LAS OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO DE LA 
INTERVENTORIA FRENTE AL CONTRATO OBJETO DE 
VIGILANCIA DE LAS OBLIGACIONES DE CARACTER 
TECNICO PREVIAS AL INIClO DEL CONTRATO OBJETO DE 
INTERVENTORIA. 

a) La interventoria deberá verificar Ia existencia de pIanos, diseños, 
licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones y demäs 
consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta 
de iniciaciOn y Ia ejecuciOn del objeto pactado. 

b) La interventoria deberá verificar y aprobar Ia localizaciôn de los 
trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el 
objeto del contrato. 

C) La interventoria deberá elaborary actualizardiariamente Ia bitácora 
en el lugar de ejecución del contrato objeto de interventoria, existirá un 
libro de control y ordenes de interventoria o bitäcora de las obras o se 
representante y por el profesional designado, (ingeniero residente de 
interventoria), por el interventor del contrato o su representante. 

En Ia bitácora se deberãn establecer coma minimo los siguientes 
registros: a) fecha y hora; b) actividades-capitulo-item de ejecuciôn; c) 
ubicaciOn; d) trabajo realizado y cuantia; e) calidad del trabajo 
realizado; f) calidad del material utilizado: marca-cumplimiento y  

aplicaciôn del sistema de aseguramiento de Ia calidad; g) equipo 
utilizado y su estado; h) tiempo de ejecuciOn de los trabajos; i) personal 
autorizado; j) novedades acaecidas con el personal; k) inquietudes y 
observaciôn del contratista; I) respuestas y soluciones planteadas por 
Ia interventoria; m) los demás aspectos que se considere pertinente 
relacionar. 

d) La interventoria deberá Ilevar el registro fotográfico que evidencie 
el paso a paso de los trabajos, su antes y después. Este registro serã 
revisado por el supervisor del contrato de interventoria y serä 
fundamento de Ia verificaciOn de cumplimiento que éste Ileve a cabo. 

e) La interventoria deberâ verificar que el titular del contrato objeto de 
vigilancia suscriba el acta de iniciaciOn una vez verificado el 
cumplimiento de los requisitos para Ia ejecuciOn del mismo. De Ia fecha 
de inicia de Ia ejecuciôn del objeto contractual Ia interventoria deberá 
dejar constancia. La finalidad de Ia suscripciôn del acta de inicio es 
estrictamente probatoria, por Ia cual deberá ser validada por el 
supervisor, coordinador de area técnica, Secretario de lnfraestructura. 

DE LAS OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO DURANTE LA 
EJECUCION DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA. 

a) La interventoria deberá verificar, exigir y controlar 
permanentemente que el contratista cuente con eI equipo de trabajo 
ofrecido al municipio en Ia propuesta, especialmente en lo relativo a 
formaciOn académica de pregrado, posgrado, experiencia profesional 
general y experiencia profesional especifica. 
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b) La nterventoria deberä verificar, exigir y controlar 
permanentemente que el contratista cuente con Ia herramienta y 
maquinaria ofrecida al municipio en Ia propuesta, especialmente en lo 
relativo al tipo de maquinaria y condiciones de funcionalidad de las 
mismas. 

c) La interventoria deberá verificar, exigir y controlar 
permanentemente que el contratista aplique los procedimientos 
técnicos correctos en el desarrollo de las tareas de ejecuciôn 
contractual. En caso que se identifiquen cambios respecto a las 
especificaciones pactadas, Ia interventoria deberá exigir informaciOn 
detallada sobre los mismos, analizarlos y pronunciarse frente a los 
mismos elaborando el correspondiente informe de aprobaciôn técnica 
o reportarlo como una circunstancia constitutiva de incumplimiento 
segUn los parãmetros fijados en el acäpite respectivo del presente acto 
administrativo. Para tales efectos Ia interventoria deberá emitir sus 
conceptos con base en las normas legales, normas técnicas 
aprobadas por las colegiaturas de Ia respectiva rama profesional o las 
que correspondan. 

d) La interventoria deberá verificar que el titular del contrato objeto de 
vigilancia cumpla con los plazos establecidos en el cronograma de 
ejecución, para lo cual implementará los controles periOdicos de las 
actividades programadas, asi mismo, recomendar los ajustes a los que 
haya lugar. En caso de incumplimiento, el interventor deberã informar 
oportunamente al municipio a efectos de adoptar las medidas 
sancionatorias que correspondan, para lo cual deberâ entregar un 
informe ejecutivo sobre el cronograma de ejecuciOn cinco (05) dias 
antes de cumplir el mes. 

e) La interventoria deberá verificar, exigir y controlar 
permanentemente que el contratista cumpla las pruebas de laboratorio 
que técnicamente se hayan pactado para Ia ejecuciOn de ciertos items. 

f) La interventoria deberá verificar oportuna, permanente y 
efectivamente Ia ejecuciôn a satisfacciôn de los items en las 
cantidades establecidas en el contrato y presentar un informe al 
municipio sobre los aspectos que incidan en el normal desarrollo de los 
contratos y que puedan implicar modificaciones a los mismos. 

g) La interventoria deberá verificar los permisos, resoluciones y 
demãs requisitos indispensables para el desarrollo normal del contrato 
de conformidad con Ia normatividad vigente, para lo cual el interventor 
se obliga a ejecutar tales tareas de vigilancia segUn las normas 
técnicas legalmente aplicables segtn el tipo de proyecto. 

h) La interventoria deberá verificar el cumplimiento de Ia normatividad 
ambiental y plan de manejo ambiental segCin corresponda, para lo cual 
el interventor se obliga a ejecutar tales tareas de vigilancia segUn las 
normas ambientales legalmente aplicables segün el tipo de proyecto. 

i) La interventoria deberá implementar un plan de registro y de 
acciones preventivas y correctivas ante el titular del contrato objeto de 
vigilancia que le permite efectuar requerimientos directamente al titular 
del contrato objeto de vigilancia en procura de obtener soluciones 
inmediatas que sean favorables a los intereses del municipio. 

j) La interventoria deberá estudiar y decidir los requerimientos de 
orden técnico que no impliquen modificaciones al contrato. En caso de 
requerir modificaciones éstas deberãn someterse al estudio de Ia 
secretaria que haya elaborado los estudios previos, con eI concepto 
favorable de Ia interventoria. 
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k) La interventoria deberá identificar si se requieren actividades no 
pactados en el contrato, con miras a que el alcalde o su delegado 
autorice previamente su inclusion. Para tal efecto, Ia interventoria 
deberá verificar con anterioridad los análisis de precios unitarios 
contractuales y las especificaciones técnicas del item a fin de 
establecer si procede Ia inclusiOn de Ia actividad propuesta. En caso de 
ser necesaria su inclusion, el interventor deberá informar por escrito al 
municipio a través de Ia Secretaria de lnfraestructura Municipal, 
presentando las especificaciones técnicas de las mismas con 
observancia de las normas técnicas y legales aplicables, lo cual deberé 
Ilevar a cabo en forma oportuna y previa a Ia ejecuciOn de cualquier 
item no previsto, ya que solo el alcalde o su delegado podrén autorizar 
cambios de los pactado. 

Alternativamente se establece que el aviso de Ia necesidad de 
actividades no previstas podrá ser efectuado por el contratista 
mediante comunicaciOn escrita dirigida a Ia interventoria, supervisor y 
Secretaria de Infraestructura Municipal. 

En todo caso, avisada Ia necesidad, el interventor deberà emitir el 
pronunciamiento respectivo e informarlo al municipio. En caso de 
demora u omisiOn en esta actividad Ia supervisiOn solicitará Ia 
aplicaciOn de las sanciones a que haya lugar por parte del alcalde o su 
delegado. 

I) La interventoria deberá verificar que en Ia bitécora se registren 
todas las novedades, ordenes e instrucciones impartidas durante el 
plazo del contrato, garantizando su permanencia en Ia obra. 

m) La interventoria deberá Ilevar a cabo las demás actividades 
conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los 
requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento 
técnico del contrato en sus diferentes etapas de ejecuciOn. 

n) La interventoria deberé revisar y aprobar el contenido de las actas 
parciales que correspondan segün lo pactado. 

0) La interventoria deberá elaborar y adjuntar los informes que 
sustenten todas las actuaciones que tengan relaciOn con Ia normal 
ejecuciOn del contrato y con cualquier modificaciOn a sus condiciones 
iniciales, el cual serã mensual y se deberá presentar a mäs tardar a los 
diez (10) dias del mes siguiente al mes de ejecuciOn, pasado este 
periodo se encontrará en retraso o mora. 

p) La interventorla deberá elaborar y suscribir el acta final requerida 
segün el tipo de contrato o convenio. Para contratos de obra pUblica se 
realizarã por parte del interventor Ia ültima visita programada, se 
verificarán cantidades y calidades del objeto contratado ejecutadas, se 
elaborará y suscribirá el acta correspondiente (acta final), se solicitará 
Ia ampliaciOn yb constituciOn de las garantias, lo mismo que al 
contratista se le solicitará Ia recopilaciOn del registro fotogréfico 
buscando que sea de forma cronolOgica y se elaboraré informe final de 
interventoria. La anterior informaciOn seré remitida al representante de 
Ia entidad, supervisor, coordinador del area y Secretaria de 
I nfraestructura Municipal, para su aprobaciOn. 

q) La interventoria deberé elaborar, suscribir acta de entrega de las 
obras con Ia comunidad o sus representantes, se hará entrega de Ia 
obra explicando el tipo y cantidad de obra ejecutada y su valor final. Se 
suscribiré un acta de recibo a satisfacciOn por parte de Ia comunidad o 
sus representantes (autoridades municipales o Junta de AcciOn 
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Comunal). Para efectos de recibo final de contratos de obra publica, el 
contratista presentará ai interventor los pianos de obra ejecutada en 
impreso yb medio magnetico (formato DWG) segün se requiera con 
rótulo que suministre Ia entidad, en cuaiquiera de los dos casos se 
establecerán las dmensiones y locahzaciOn georreferenciada de Ia 
misma con una precisiOn que estabiezca Ia interventoria. 

r) La interventoria deberá garantizarie al municiplo que todos los 
informes que realice los remitirá ai expediente ünico del contrato que 
deberá reposar en Ia oficina de archivo que establezca el municipio. 

s) La interventoria deberã informar por escrito al aicalde o su 
delegado Ia necesidad de realizar ajustes a las actividades previstas en 
el contrato inicial justificando técnicamente tal necesidad. La solicitud 
deberã ir acompanada de un informe en el que se describan las 
razones que podrian justificar las modificaciones al contrato. 

t) La interventoria deberá hacer cumplir en general las cláusulas 
contractuales. 

U) La interventoria deberà elaborar el contenido del acta de 
liquidaciOn, de acuerdo con lo dispuesto en Ia normatividad vigente y 
presentarla ante el alcalde o su delegado a efectos que éste cite al 
contratista para intentar Ia suscripciOn bilateral de Ia misma. El acta de 
liquidaciOn deberá ser presentada en los formatos preestablecidos por 
el municipio para tal efecto. 

1.1.2 DE LAS OBLIGACIONES DE CAR CTERADMINISTRATIVO DE 
LA INTERVENTORIA FRENTE AL CONTRATO OBJETO DE 
VIGILANCIA.  

DE LAS OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO PREVIAS A 
LA EJECUCION DEL CONTRATO. 

a) La interventoria deberä verificar Ia documentaciOn e informaciOn 
necesaria para desarrollar adecuadamente Ia interventoria con Ia 
finalidad de revisar y estudiar los documentos e informaciOn que dieron 
origen al contrato objeto de interventoria con el propôsito de establecer 
criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan 
adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando al 
municipio las aclaraciones del caso. 

b) La interventoria deberá, previa suscripciOn del acta de inicio de los 
contratos, recibir para su revisiOn y aprobaciOn las hojas de vida del 
equipo de trabajo presentado por el contratista. 

c) La interventoria deberâ verificar que todo el personal necesario 
para el inicio de Ia ejecuciOn del contrato se encuentre afihiado a los 
Sistemas de Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos 
profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos 
de las cotizaciones respectivas se encuentren al dia. 

d) La interventoria deberé establecer mecanismos agiles y eficientes 
para el desarrollo de Ia interventoria a su cargo. 

e) La interventoria deberã verificar Ia existencia de los anälisis de 
precios unitarios de las actividades estipuladas, Ia cual será Ia base 
para analizar, aprobar y definir los precios unitarios no previstos que se 
requieran en el desarrollo del proyecto. 

DE LAS OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO DURANTE 
LA EJECUCION DEL CONTRATO. 
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a) La interventoria deberá hacer cumplir y hacer cumplir durante el 
desarrollo del contrato lo establecdo en las reglas de participaciOn 
referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del 
recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato, 
asi como el equipo exigido para Ia ejecuciOn de los trabajos. 

b) La interventoria deberá exigir el cambio de personal o equipo 
siempre y cuando esté de acuerdo con los establecido en el contrato. 

c) La interventoria deberá revisar y aprobar previamente las 
solicitudes de cambios de personal de los equipos de trabajo del 
contratista. 

d) La interventoria deberã revisar periOdicamente Ia implementaciOn 
efectiva de las normas imperativas de acompañamiento social. 

e) La interventoria deberá verificar el cumplimiento de las 
obligaciones relativas a Ia afiliaciôn al Sistema General de Seguridad 
Social (salud, pensiOn y riesgos profesionales), asi como el 
cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales de todo el personal 
a su cargo de acuerdo con lo dispuesto a Ia ley. 

f) La interventoria deberã hacer cumplir al contratista las obligaciones 
laborales que se generen. En lo que respecta a seguridad industrial y 
salud ocupacional. 

g) La interventoria deberã verificar y exigir que se otorguen las 
garantias establecidas, velar por que estas permanezcan vigentes de 
acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y realizar al 
contratista los requerimientos del caso, cuando sea necesario 
modificar las mismas en valor o en plazo. En caso que el contratista no 
realice las ampliaciones a que haya lugar, el interventor deberá 
informar al represeritante de Ia entidad para que se tomen las medidas 
respectivas. 

h) La interventoria deberá programar y coordinar con el contratista y 
supervisor del contrato de interventoria, las reuniones de seguimiento a 
Ia ejecuciOn del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de 
avance del contrato, asi como se tratan y analizan temas y problemas 
relacionados con el desarrollo del proyecto. 

i) La interventoria deberá elaborar, revisar, suscribir y radicar las 
actas y demàs documentos necesarios para Ia ejecuciOn del contrato 
con relaciOn al contrato suscrito. 

j) La interventoria deberã cumplir con Ia entrega de los informes 
ordinarios yb extraordinarios requeridos por el municipio. 

k) La interventoria deberá atender yio responder Ia observaciones o 
aclaraciones que solicite el supervisor del municipio oportunamente. 

I) La interventoria deberá suscribir las actas que le correspondan 
segUn las disposiciones contenidas en el presente acto administrativo. 

m) La interventoria deberá emitir informe en el que emita su concepto 
de viabilidad frente a Ia solicitud de suspensiones, reinicios entre otros. 

n) La interventoria deberã estudiar las sugerencias, consultas y 
reclamaciones presentadas por el contratista y emitir un concepto al 
municipio para le resoluciôn final de las mismas. 

o) La interventoria deberã revisar las solicitudes de adiciOn en valor 
yb prorrogas, modificaciones, suspensiones entre otras presentadas 
por el contratista y emitir un concepto técnico. 

p) La interventoria deberä emitir los conceptos que el municipio 
solicite en el marco de Ia ejecuciOn de su contrato dentro del plazo 
requerido. 

q) La interventoria deberá velar por el oportuno trámite de las 
solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en 
relaciOn con el desarrollo del contrato. 

ARAUCAfr4 

JOROPO • ,. , 4j)ucc, 

Pãg 7-18 



ALCALDIA E ARAUCA 
ASi TODOS CAN AMOS 

ANEXO I 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE INTERVENTORIA 

r) La interventoria deberá en caso de cualquier tipo de 
incumplimiento del contrato, enviar representante de Ia entidad copia 
de os requerimientos realizados al contratista. La interventoria deberá 
informar directamente al municipio a efectos de que el alcalde 0 SU 
delegado adopten las medidas pertinentes, iniciando si es el caso las 
actuaciones administrativas sancionatorias con Ia participación de las 
compañias aseguradoras o quien fuere garante. Las citaciones yb 

requerimientos a Ia aseguradora las harã el supervisor yio Secretario 
de lnfraestructura de Ia entidad a instancias de a actuaciôn 
administrativa sancionatoria de tipo contractual. 

s) La interventoria deberã comparecer al desarrollo de las 
actuaciones administrativas sancionatorias que se inicien contra el 
titular del contrato objeto de vigilancia y su garante como titular de las 
funciones de vigilancia a efectos de sustentar yb ampliar a 
información contenida en los informes de presunto incumplimiento. 

t) La interventoria deberá suministrar de manera oportuna al 
municipio todos los archivos documentales que contenga a memoria 
de Ia ejecuciOn contractual. 

u) La interventoria deberà efectuar Ia evaluaciôn del contratista de 
acuerdo al formato de evaluaciOn de proveedores previsto por el 
municipio. 

v) La interventoria deberã dejar constancia escrita de todas sus 
actuaciones. Las ordenes e instrucciones que impartan son de 
obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con 
Ia ley y In pactado. 

w) La interventoria deberã acatar todas las demãs disposiciones que 
por Ia naturaleza del contrato deberán ser Ilevadas a cabo de 
conformidad con a normatividad vigente. 

x) La interventoria deberã elaborar y suscribir oportunamente el acta 
de terminaciOn del contrato y dejar consignadas las observaciones 
pertinentes en el formato. 

y) La interventoria deberã elaborar y suscribir el acta de recibo a 
satisfacciOn. 

DE LAS OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA CARACTER 
ADMINISTRATIVO POSTERIORES A LA TERMINACION DEL 
CONTRATO OBJETO DE VIGILANCIA. 

a) La interventoria deberã elaborar el proyecto de liquidaciOn del 
contrato objeto de Ia interventoria en los tiempos establecidos en las 
reglas de participaciOn y remitirla al municipio. 

b) La interventorIa deberà exigir y obtener del contratista Ia paz y 
salvo que haya lugar segUn Ia naturaleza del contrato, conforme lo 
solicitado en el formato de proyecto de liquidacion de contrato. 

1.2.3 DE LAS OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO DE LA 
INTERVENTORIA FRENTE AL CONTRATO OBJETO DE 
VIGILANCIA. 

DE LAS OBLIGACIONES DE CAR CTER FINANCIERO DE FRENTE A 
LOS RECURSOS DEL ANTICIPO. 

a) La interventoria deberá verificar y aprobar Ia programacion de 
inversiOn financiera del contrato en concordancia con el cronograma. 

b) La interventoria deberO verificar que se realice adecuadamente Ia 
programaciOn de inversiOn financiera del contrato en concordancia con 
el cronograma contenido en a propuesta ya aprobado por el municipio 
o el que haya presentado. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE INTERVENTORIA 

c) La interventorla deberá controlar Ia inversion y Ia amortizaciOn 
oportuna de los anticipos concedidos al contratista de conformidad con 
Ia programaciOn de inversiOn financiera. 

d) La interventoria deberá verificar que Ia informaciOn relativa a Ia 
ejecuciOn financiera esté debidamente soportada con Ia finalidad de 
Ilevar el control de los dineros desembolsados durante el desarrollo del 
contrato a titulo de anticipo, pago anticipado o pagos contra entrega o 
ejecuciOn. 

e) La interventoria deberä verificar que el contratista cumpla con los 
requisitos exigidos por el municipio para Ia entrega del anticipo o pago 
anticipado. 

f) La interventoria deberá abrir con el contratista una cuenta bancaria 
para el manejo del anticipo del contrato cuando asi se estipule en el 
contrato, Ia cual deberá ser manejada en conjunto contratista-
interventor y debe ser independiente de sus cuentas particulares. Esta 
cuenta deberá estar a nombre del proyecto y contendrá el nombre del 
contratista y el nUmero del contrato. 

g) La interventoria deberã verificar y aprobar los informes de buen 
manejo del anticipo y entregarlos al municipio. 

h) La interventoria deberá verificar que el uso del anticipo se haya 
cumplido a cabalidad so pena de hacer efectiva Ia garantia de buen 
manejo y correcta inversiOn del mismo, debiendo informar 
inmediatamente al alcalde o su delegado y al supervisor. 

i) La interventoria deberá garantizar que se esté Ilevando a cabo Ia 
amortizaciOn del anticipo en las cuentas presentadas porel contratista. 

j) La interventoria deberã verificar que el contratista transfiera al 
municipio los rendimientos financieros generados por el anticipo.  

DE LAS OBLIGACIONES DE CAR CTER FINANCIERO RESPECTO DE 
LOS PAGOS 

a) La interventoria deberé verificar que el contrato esté debidamente 
soportado con los recursos presupuestales requeridos y en ese 
sentido, informar o solicitar a quien corresponda, a fin de obtener los 
certificados de registro presupuestal previo al inicio del contrato. 

b) La interventoria deberé verificar y aprobar Ia programaciOn de 
inversiOn financiera del contrato en concordancia con el cronograma 
que presente el titular del contrato objeto de vigilancia. 

c) La interventoria deberá verificar que se realice adecuadamente Ia 
programaciOn de inversiOn financiera del contrato en concordancia con 
el cronograma contenido en Ia propuesta, ya aprobado por el Municipio 
o el que haya presentado. 

d) La interventoria deberé verificar que Ia informaciOn relativa a Ia 
ejecuciOn financiera esté debidamente soportada con Ia finalidad de 
Ilevar el control de los dineros pagados. 

e) La interventoria deberá elaborar los informes en los que se 
acredite Ia verificaciOn del avance financiero derivado de Ia ejecuciOn 
del contrato. 

f) La interventorla deberã revisar las facturas, ordenes de 
desembolso y soportes presentados por el contratista para el pago de 
las cuentas con elfin de garantizar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos por el municiplo y Ia normatividad vigente. 

9) La interventorla deberá Ilevar un registro cronolOgico de los pagos, 
y ajustes econOmicos del contrato-balance financiero de ejecuciOn del 
contrato. 
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h) La interventorla deberá verificar y controlar el balance de ejecuciOn 
del contrato en concordancia con el cronograma de ejecuciOn del 
contrato o en su defecto con el plazo de ejecuciôn del mismo. 

La interventoria deberã revisar y aprobar las facturas yb cuentas 
de cobro presentadas POI el contratista. 

j) La interventoria deberá verificar que los trabajos o actividades 
adicionales que impliquen aumento del valor del contrato cuenten con 
Ia debida justificación técnica y el respaldo presupuestal y juridico 
correspondiente. 

k) La interventorla deberá verificar, de conformidad con los medios 
legalmente permitidos para el efecto, el cumplimiento de las 
obligaciones parafiscales y frente al Sistema de Seguridad Social 
Integral a cargo del contratista. 

I) La interventoria deberá verificar el correcto pago de los tributos a 
que hubiere lugar y que resulten de Ia actividad contractual y post 
contractual 

m) La interventoria deberá verificar que el contrato cuente con a 
debida reserva presupuestal en caso de que su ejecuciôn se prolongue 
de una anualidad a otra. 

n) La interventoria deberã efectuar el balance presupuestal de 
ejecuciOn del contrato para efectos de Ia liquidaciOn del mismo 

1.2.4 DE LAS OBLIGACIONES DE CARACTER LEGAL DE LA 
INTERVENTORIA FRENTE AL CONTRATO OBJETO DE 
VIGILANCIA.  

FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 
PERFECCIONAMIENTO DE LOS CONTRATOS OBJETO DE 
VIGILANCIA. 

La interventoria deberã verificar que se hayan cumplido los requisitos de 
perfeccionamiento del contrato previo al inicio del mismo en el marco de lo 
dispuesto legalmente, segün lo cual los contratos se entenderãn 
perfeccionados una vez se ogre acuerdo sobre el objeto y Ia 
contraprestaciOn y éste se eleve a escrito. 

FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION 
PREVIOS AL INIClO DE LOS CONTRATOS OBJETO DE VIGILANCIA. 

a) La interventoria deberà verificar que se hayan cumplido los 
requisitos de ejecuciOn del contrato previo al inicio del mismo en el 
marco de lo dispuesto legalmente, entre lo cual se debe contar con el 
registro presupuestal de las obligaciones derivadas del contrato a favor 
del contratista. 

b) La interventoria deberá verificar que se hayan otorgado las 
garantias por parte del contratista de una parte, y que se hayan 
aprobado las mismas por parte de Ia entidad. 

c) La interventoria deberA verificar que se haya suscrito el acta de 
inicio. 

d) La interventoria deberã verificar que so cuente con los permisos 
yb licencias que permitan el inicio de Ia ejecuciOn del contrato. 

DE LOS TITULARES DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LOS 
REQUISITOS DE EJECUCION DE LOS CONTRATOS. 
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SegUn el marco de las competencias establecidas en los procesos de 
contratacón estos son los titulares del cumplimiento de los requisitos de 
ejecución enunciados anteriormente: 

a) La constituciOn de las garantias es una obligacion del contratista 
segUn las estipulaciones contenidas en el contrato. 

b) La aprobaciOn de las garantias es una obUgaciOn del municipio y el 
funcionario competente es el alcalde o su delegado. 

c) La expediciOn del registro presupuestal es una obligaciOn del 
MUNICIPIO y el funcionario competente es el SECRETARIO DE 
HACIENDA o quien delegue el atcalde. El cumplimiento de este 
requisito es obligatorio en todos los contratos que celebre el 
MUNICI PlO. 

d) La designaciOn del SUPERVISOR es una obligaciOn del 
MUNICIPIO a cargo del alcalde o su delegado. El acto administrativo 
de designaciOn de SUPERVISION no está sujeto a una forma 
determinada, por lo tanto, podrá adoptarse mediante oficio, resolución, 
memorando, carta entre otros. El cumplimiento de este requisito es 
obligatorio en todos los contratos que celebre el MUNICIPIO. 

e) La notificaciOn del funcionario designado como supervisor es una 
obligacion del MUNICIPIO y el funcionario competente es el alcalde o 
su delegado. 

f) El acta de inicio se establece como un medio de prueba que 
permita acreditar el comienzo de Ia ejecuciôn contractual, bajo ese 
entendido se establece como una obligaciOn de las partes, Ia 
suscripciôn de Ia misma por parte del CONTRATISTA de una parte y 
del MUNICIPIO por Ia otra. En lo relativo al MUNICIPIO dicha  

obligaciOn estará a cargo el funcionario que haya sido designado como 
SUPERVISOR. 

PARAGRAFO. El acta de inicio deberá constar por escrito, y en ella se 
hará constar el cumplimiento de los requisitos de ejecuciOn enunciados en 
el articulo anterior y los demás que apliquen segUn cada contratación. 

La relaciOn de los requisitos de ejecuciOn anteriormente expuesta es 
meramente enunciativa, por ende, los SUPERVISORES yb 
INTERVENTORES deberãn verificar los demás requisitos necesarios para 
poder dar inicio a Ia ejecuciôn de los contratos; en especial los de carácter 
técnico yb juridico, tales como licencias o permisos entre otras. 

FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES QUE 
SE GENERAN DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS 
OBJETO DE VIGILANCIA. 

a) La interventoria deberá requerir oportunamente al titular del 
contrato objeto de vigilancia en procura de obtener soluciôn efectiva de 
las circunstancias que den lugar a ello. 

b) La interventoria deberá verificar que los subcontratos que Ilegue a 
celebrar el titular del contrato objeto de vigitancia se ajusten a to 
dispuesto en las condiciones prefijas por Ia entidad y a las normas 
legales. 

C) La interventoria deberá informar oportunamente a Ia entidad Ia 
ocurrencia de cualquier circunstancia que tenga incidencia negativa 
sobre Ia ejecuciOn del contrato y que no haya sido resueltas por el 
titular del contrato objeto de vigilancia dentro del plazo razonablemente 
concedido. 
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d) La interventoria deberã informar oportunamente toda circunstancia 
que tenga incidencia en el desarrollo de Ia vida del contrato y en Ia 
toma de acciones de tipo contractual yio aplicacion de sanciones y, en 
general, al inicio y desarrollo de las actividades judiciales o 
extrajudiciales respectivas. 

e) La interventoria deberá emitir concepto sobre Ia viabilidad de 
suscribir adiciones o modificaciones a los contratos. 

f) La interventorla deberá velar por el cumplimiento de las 
obligaciones laborales y de seguridad social que se generen con 
relaciOn al contrato suscrito. 

g) La interventoria deberá analizar y pronunciarse frente a las 
reclamaciones que haga el titular del contrato objeto de vigilancia y 
hacer las recomendaciones a que haya lugar. 

h) La interventoria deberá suscribir todas las actas que se produzcan 
con ocasiôn de Ia ejecuciôn del contrato y que deben ser suscritas por 
Ia interventorla. 

I) La interventoria deberá velar por el oportuno tramite de las 
solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en 
relaciOn con el desarrollo del contrato. 

j) La interventoria deberá verificar que Ia ejecuciOn contractual se 
desarrolle dentro del plazo de ejecuciOn pactado. 

k) La interventoria deberá mantener actualizado el expediente ünico 
del proceso contractual segUn los parámetros fijados en Ia ley 594 de 
2000, ley General de Archivo. 

I) La interventorla deberá preparar en conjunto con el contratista el 
acta de liquidaciOn del contrato o proyectar dicha liquidacion unilateral 
cuando las condiciones asi lo ameriten. 

m) La interventoria deberã Ilegar al alcalde o su delegado los actos 
que produzca en desarrollo de Ia misma y que deban ser publicados de 
conformidad con lo establecido en el marco normativo que regule Ia 
contratación estatal. 

n) La interventoria deberá Ilegar al alcalde o su delegado los actos 
que deban ser publicados dentro de los tres (03) dias siguientes a su 
suscripción. 

o) La interventoria deberâ velar porque se haya cumplido con Ia 
publicaciôn de todos los actos susceptibles de Ia misma en el SECOP 
o a través del mecanismo legalmente previstos. 

PARAGRAFO. La relaciôn de los requisitos de ejecuciôn anteriormente 
expuestas es meramente enunciativa, por ende, los INTERVENTORES 
deberán verificar los demás requisitos necesarios que de acuerdo con Ia 
naturaleza del objeto se deban exigir para poder dar inicio a Ia ejecuciôn de 
los contratos. 

DE LAS TAREAS DE VIGILANCIA FRENTE A LA VIGENCIA DE LAS 
GARANTIAS DEL CONTRATO OBJETO DE VIGILANCIA. 

La interventoria deberá verificar que desde el momento del inicio del 
contrato objeto de vigilancia y a lo largo del mismo se otorguen, se 
aprueben y se mantengan vigentes las garantias exigidas segUn Ia 
suficiencia establecida en el contrato, especialmente en lo relativo a tipos 
amparaos, cuantias y plazos de vigencias exigidos. 

De conformidad con lo establecido en el manual de contratación, el alcalde 
o su delegado es el competente de aprobar las garantIas. 
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DE LAS TAREAS DE VIGILANCIA FRENTE A LAS CIRCUNSTANCIAS 
PRESUNTAMENTE CONSTITUTIVAS DE INCUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO OBJETO DE VIGILANCIA. 

La interventoria tendrá facultades para requerir 01 escrito al titular del 
contrato objeto de vigilancia en el marco de las estipulaciones establecidas 
en el contrato y las que correspondan segün el marco normativo. Por su 
parte el titular del contrato objeto de vigilancia tendrá Ia obligacion de 
atender tales requerimientos dentro de los términos establecidos por Ia 
interventoria. 

La interventoria será responsable de informar oportunamente al jefe de Ia 
entidad o su delegado Ia ocurrencia de circunstancias constitutivas 
presuntamente de incumplimiento de las obligaciones contractuales que no 
haya sido atendidas y resueltas efectivamente por el titular del contrato 
objeto de vigilancia dentro de los términos expresamente concedidos para 
tal fin luego de efectuados los requerimientos pertinentes. 

PARAGRAFO. En concordancia con lo establecido en el manual de 
contrataciôn Ia competencia para, dirigir y decidir las actuaciones 
administrativas sancionatorias le corresponde exclusivamente al alcalde o 
su delegado. 

PARAGRAFO. Los nterventores no tienen competencias para proferir 
actos administrativos de carãcter sancionatorio y en general ningUn tipo de  

acto administrativo que pueda tener efectos unilaterales sobre el contrato 
de interventoria objeto de vigilancia. 

Las tareas de los interventores se contraen a las directamente relacionadas 
con Ia vigilancia de a fase de ejecuciOn de los contratos de interventorla 
segün las facultades y obligaciones resaltadas en el presente acto. 

OPORTUNIDAD PARA EFECTUAR EL REPORTE DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS CONSTITUTIVAS PRESUNTAMENTE DE 
INCUMPLIMIENTO 

Los INTERVENTORES deberán informar por escrito a Ia supervision y 
administraciOn municipal en forma oportuna las circunstancias constitutivas 
de presunto incumplimiento. 

Para Ia valoraciOn del cumplimiento de dicha funciOn los 
INTERVENTORES deberOn tener en cuenta siempre los términos de 
ejecuciOn pactados en el contrato materia de vigilancia a efectos de ejercer 
las facultades con inmediatez y eficacia, para tal fin se deberãn tener en 
cuenta los cronogramas de ejecuciOn aprobados previamente a efectos de 
evitar retrasos o parálisis en Ia ejecuciOn de los contratos objeto de 
vigilancia. 

PARAGRAFO. Por mandato legal el incumplimiento de esta obligaciOn por 
parte de los INTERVENTORES genera responsabilidad civil, fiscal, penal y 
discipl i naria. 
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DEL CONTENIDO DE LOS INFORMES DE INTERVENTORIA SOBRE 
LAS CIRCUNSTANCIAS CONSTITUTIVAS PRESUNTAMENTE DE 
INCUMPLIMIENTO. 

El informe sobre las circunstancias constitutivas de presunto 
incumplimiento deberä ser presentado ante el alcalde o su delegado 
precisando entre otros Ia siguiente informaciOn: 

a) RelaciOn detallada y separada en orden cronolôgico de los hechos 
presuntamente constitutivos de incumplimiento. 

b) Descripción precisa del grado de retraso en Ia ejecuciOn del 
contrato objeto de vigilancia con base en el cronograma de ejecuciOn 
del mismo (cuando se haya preestablecido un cronograma de 
ejecuciOn), cuando no se hayan establecido cronogramas de ejecuciOn, 
Ia interventorla deberä precisar el grado de retraso o incumplimiento en 
funciOn de Ia verificaciOn de Ia ejecuciOn de todos los items del 
contrato y los plazos del mismo. 

C) Balance financiero de ejecuciOn del contrato. 
d) RelaciOn detallada de los requerimientos hechos por Ia supervision 

yb Ia interventoria al contratista. 
e) RelaciOn detallada de las pruebas del incumplimiento (acta de 

visita, registro fotográfico, entre otras) 
f) RelaciOn de las cláusulas contractuales presuntamente violadas. 
g) Valor estimado de los perjuicios generados por el presunto 

incumplimiento por parte del contratista.  

DE LAS OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORiA RELATIVAS A LA 
LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS. 

La interventoria deberã elaborar y presentar ante el supervisor, el proyecto 
de acta de liquidaciOn dentro de Ia oportunidad prevista en el contrato 
objeto de vigilancia. El alcalde o su delegado es el competente para Ilevar a 
cabo Ia liquidaciOn de los contratos, sea esta bilateral o unilateral en los 
términos previstos en el manual de contrataciOn. 

Cualquier acuerdo, conciliaciOn transacciOn que se pretenda celebrar al 
momento de Ia liquidaciOn del contrato deberá ser suscrita por analizada, 
considerada y resuelta porjefe de Ia entidad o su delegado. 

El rol de Ia interventoria se circunscribe a emitir su concepto frente a las 
circunstancias de hecho en que se sustente cualquier acuerdo de ese tipo. 

La interventoria es responsable de verificar que el contratista haya 
otorgado Ia extensiOn o ampliaciOn, segUn corresponda, de Ia garantia del 
contrato a Ia estabilidad de Ia obra, a Ia calidad del bien o servicio 
suministrado, a Ia provision de repuestos y accesorios, al pago de salarios, 
prestaciones e indemnizaciones, a Ia responsabilidad civil y, en general, 
para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a Ia 
extinciOn del contrato. 

DE LAS PROHIBICIONES DE LA INTERVENTORIA. 

En consideraciôn a que las siguientes actividades son de competencia 
exciusiva del representante de Ia entidad le esté prohibido a los 
interventores: 
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a) La interventoria no podrá autorizar cambios en las especificaciones 
del contrato que impliquen modificaciones al objeto contractual. 

b) La interventoria no podrá autorizar cam bios en las especificaciones 
del contrato que implquen mayores cantidades de dinero. 

C) La interventoria no podra autorizar cam bios en las especificaciones 
del contrato que impliquen mayores cantidades de dinero. 

d) La interventoria no podrá autorizar modificaciones de los plazos 
pactados, sea que se trate de adiciones, suspensiones yb cualquier 
otra circunstancia que afecte el termino de ejecuciôn pactado, 
aspectos que deberán ser conocidos, analizados, definidos y 
finalmente acordados por el representante de Ia entidad. Para tal 
efecto las diferentes actas se suscribirán entre el contratista, Ia 
interventoria y Ia supervisiOn, el cual se contraerá a Ia verificaciôn de 
las circunstancias de hecho que sustenten cualquier modificaciOn en el 
plazo. 

e) La interventoria no podia delegar las funciones de interventoria en 
personal no autorizado por Ia entidad a través del supervisor del 
contrato. 

f) La interventoria no podra solicitar yb recibir, directa o 
indirectamente, para si o para un tercero, dadivas, favores o cualquier 
otra clase de beneficios o prebendas de Ia entidad contratante o del 
contratista. 

g) La interventoria no podra negar o retardar sin justificaciôn alguna Ia 
resoluciOn de los asuntos a su cargo. 

h) La interventoria no podrá impedir Ia acciOn de las autoridades 
competentes o el ejercicio de los derechos de los particulares en 
relaciOn con Ia informaciOn generada en el contrato. 

i) La interventoria no podra celebrarcualquiertipo de negociojuridico 
con personas que tengan intereses comerciales, laborales directa o 
indirectamente en el contrato. 

j) La interventoria no podra celebrar cualquiertipo de negociojuridico 
con personas que tengan vinculos de parentesco en el marco de lo 
dispuesto en I figura del conflicto de intereses. 

k) La interventoria no podra exigir o recibir cualquier tipo de dadiva 
del contratista o de los integrantes de su equipo de trabajo a cambio de 
acciones u omisiones contrarias a los deberes de vigilancia de Ia 
ejecuciOn contractual. 

I) La interventoria no podia celebrar acuerdos o suscribir 
documentos que tengan por finalidad o como efecto establecer 
obligaciones o exoneraciones a cargo del Municipio, salvo aquellas 
relacionadas directamente con Ia actividad de interventoria y que no 
modifiquen, adicionen a prorroguen las obligaciones a cargo del 
Municipio. 

m) La interventoria no podra suscribir actas en las cuales se 
reconozcan créditos y cualquier tipo de obligaciOn patrimonial de parte 
del Municipio a favor del contratista, de cualquiera de los integrantes de 
su equipo de trabajo, de particulares ajenos at contratista y en general 
celebrar cualquier tipo de transacciOn yb conciliaciOn con el (los) titular 
(es) del contrato objeto de vigilancia. 

n) La interventoria no podra suscribir actas en Ia que se supriman, 
adicionen, suspendan, cualquiera de las condiciones del contrato, el 
Unico funcionario competente para suscribir pactos en tat sentido es el 
alcalde a su delegado. Lo anterior sin perjuicio de las facultades de Ia 
interventoria para autorizar mayores cantidades de obra. 
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o) La interventoria no podrá suscribir acta de liquidaciOn, se resalta 
que el Unico funcionario competente para suscribir las actas de 
liquidacion es el alcalde o su delegado. 

1.2.5 OBLIGACIONES ESPECIALES DE LA INTERVENTORIA 
RELATIVAS A LA COMPOSICION DOCUMENTAL DEL 
CONTRATO OBJETO DE VIGILANCIA. 

DE LOS INFORMES DE INTERVENTORIA. 

DE LA NATURALEZA Y FINALIDAD DE LOS INFORMES DE 
INTERVENTORIA. La interventoria mantendrá informada a Ia entidad del 
cumplimiento integral del objeto materia de vigilancia a través de informes 
ordinarios yb extraordinarios, los cuales deberàn ajustarse a las 
condiciones de contenido, forma, periodicidad y demás establecidos en el 
contrato de interventoria, en los manuales de contrataciôn e interventoria 
yio en los actos administrativos que Ilegue a expedir Ia entidad con fuerza 
vi ncu lante. 

CONDIIONES GENERALES PARA LA ELABORACION Y CUSTODIA DE 
LOS INFORMES DE INTERVENTORIA. La interventoria deberá observar 
las siguientes condiciones en relaciOn con Ia elaboraciOn y custodia de los 
informes de interventoria que produzca: 

a) Elaborar los informes de interventoria en os formatos que adopte 
el municipio para tal fin a través de Ia dependencia competente. 

b) Entregar oportunamente al municipio los informes que produzcan 
sobre el contrato objeto de vigilancia. La oportunidad para Ia 
elaboraciOn y Ia entrega de los informes será Ia que se establezca en el  

presente acto administrativo, junto con las demás disposiciones que se 
establezcan ene le respectivo contrato. 

c) Entregar en el archivo que el municipio disponga para tal fin el 
original de los informes que produzca junto con sus anexos. 

INFORMES ORDINRIOS DE INTERVENTORIA. Corresponden a los 
informes que se pactan inicialmente en virtud del contrato de interventoria, 
a través de los cuales esta le informa al municipio sobre el ordinario 
discurrir de Ia ejecuciOn del contrato objeto de vigilancia, Ia periodicidad de 
dichos informes se fijara en cada uno de los contratos. 

Los informes ordinarios de interventoria deberãn ser elaborados y 
presentados mensualmente yb en concordancia con los periodos de 
ejecucion fijados en el cronograma de actividades que esta misma haya 
aprobado para el contrato objeto de vigilancia, con un informe ejecutivo por 
separado presentado (5) dias antes de cumplir mes. 

PARAGRAFO. La entidad podrá establecer informes diarios, semanales u 
otros que estime necesarios en cada proceso en particular. 

INFORMES ESTRAORDINARIOS DE INTERVENTORIA. Corresponden a 
los informes a través de los cuales Ia interventoria le informa al municipio 
sobre Ia ocurrencia de circunstancias ajenas al ordinario y satisfactorio 
discurrir del contrato objeto de vigilancia, entre otros. 

a) lnformes sobre Ia ocurrencia de circunstancias presuntamente 
constitutivas de incumplimiento del contrato objeto de vigilancia. 

b) Informes en funciôn de atender los requerimientos de los 
diferentes órganos de control competentes para vigilar Ia actividad 
contractual del municipio. 
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c) informes en funciOn de atender requerimientos derivados del 
control ciudadano. 

DEL CONTENIDO DE LOS INFORMES EXTRAORDINARIOS DE 
INTERVENTORIA MEDIANTE LOS CUALES SE REPORTEN 
CIRCUNSTANCIAS PRSUNTAMENTE CON STITUTIVAS DE 

INCUMPLIMIENTO. Los informes extraordinarios de interventorIa para 
reportar circunstancias constitutivas presuntamente de incumplimiento por 
parte del contratista deberãn contener. 

a) Relaciôn detailada y separada en orden cronologico de los hechos 
presuntamente constitutivo de incumplimientos 

b) DescripciOn del retraso en Ia ejecuciOn del contrato objeto de 
vigilancia con base en el cronograma de ejecuciOn de este 
expresada en dias. 

c) RelaciOn detallada de incumplimiento (acta de visita, registro 
fotogrãfico, entre otras). 

d) RelaciOn detallada de los requerimientos hechos por I supervision 
yb a interventoria al contratista. 

e) Relación de as ciáusulas contractuales presuntamente violadas. 
f) Balance financiero de ejecuciOn del contrato. 
g) Valor estimado de los perjuicios generados por el presunto 

incumplimiento por parte del contratista. 
Parágrafo: finalmente se resaita que los informes de los 
INTERVENTORES deberán reposar en original en el expediente ünico de 
contrato en las instalaciones de archivo. 

LOS REQUERIMIENTOS DE FORMA DE LOS INFORMES DEL 
CONTRTO MATERIA DE VIGILANCIA. Los informes de interventoria  

deben ajustarse a lo dispuesto en el contrato de interventoria y en el 
presente manual, cumpliendo especificamente as siguientes condiciones. 

a) Deben presentarse 01 escrito, en el formato preestablecido por a 
entidad cuando corresponda. 

b) Deben presentarse debidamente fechados. 
c) Deben presentarse debidamente firmados. 
d) Deben presentarse debidamente identificados, precisando el 

nümero de contrato, objeto del contrato y a mención clara y 
expresa del periodo de ejecución al que corresponde. 

LA OPORTUNIDAD PARA LA ENTREGA DE LOS INFORMES DEL 
CONTRATO MATERIA DE VIGILANCIA. La interventoria es responsable 
de mantener actualizada Ia composiciOn documental de los contratos 
objeto de vigilancia. En tal sentido a interventorla recibirá los informes que 
presente el titular del contrato objeto de vigilancia, los revisara y procederá 
a aprobarlos o improbarlos segün corresponda. 

Los informes de contrato objeto de vigilancia deben ser revisado y 
aprobados de piano por parte de a interventoria, para mediante después 
ser entregados por escrito al supervisor, salvo que medie justa cusa para 
su no entrega inmediata. 

La custodia de los informes es responsabilidad del contratista de Ia 
interventorla hasta tanto los entregue al supervisor, después de ser 
entregados a custodia de estos serâ competencia del municipio a través 
del funcionario competente. 
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I. SUPERVISION DEL CONTRATO. La supervisiOn del contrato que se 
suscribe estarã a cargo de Ia Secretaria de lnfraestructura Municipal, el 
objeto de Ia labor de supervisiOn, conforme a lo estipulado en el art[culo 83 
de Ia ley 1474 de 2011. 

El supervisor tendrá Ia responsabilidad de garantizar I optimizacion de los 
recursos y calidad en Ia ejecuciOn del contrato de consultoria. 

2. TAREAS 0 ACTIVIDADES 

La interventorla implica una posiciOn imparcial, por lo tanto, en Ia 
interpretaciOn de contrato y en Ia toma de decisiones, debe ser 
consecuente en sus objetivos principales destinados a: 

a) Controlar. Este objetivo es el mäs importante y se logra POI medio 
de una labor de inspecciôn, asesoria, supervisiOn, comprobaciOn y 
evaluaciôn, labor planeada y ejecutada de manera permanente 
sobre las etapas del desarrollo del contrato, con el fin de 
establecer si Ia ejecuciOn se ajusta a lo pactado. 

b) Solicitar. Esta facultad se materializa cuando el interventor pide a) 
contratista, oportunamente, que subsane de manera inmediata 
incorrecciones que no afecten Ia valides del contrato o Ia ejecuciOn 
de este. 

c) Exigir. En Ia medida que Ia interventoria encuentre que en el 
desarrollo de Ia relaciOn contractual no se este cumpliendo 
estrictamente con las clausulas pactadas, adquiere Ia obligaciOn, 
no Ia facultad, de exigir a Ia parte morosa Ia exacta satisfacciOn de 
lo prometido, usando como herramienta el contenido de acuerdo  

con voluntades y las garantias ofrecidas para garantizar el 
cumplimiento. 

d) Colaborar. La interventoria y el contratista (constructor! consultor! 
proveedor) conforman un grupo de trabajo de profesionales 
idOneos en cuya labor de conjunto se presentan dificultades que se 
resuelven con razones de orden técnico y logico. El interventor en 
consecuencia desarrollara mejor su funciOn integrándose a dicho 
equipo, sin que ello signifique renuncia al ejercicio de sus 
atribuciones y responsabilidades especifica, o perdida de su 
autonomia e independencia frente al contratista. 

e) Absorber. En cuanto a este objetivo, Ia interventorla, en virtud del 
principio de inmediaciOn, actüa como instrumento de consulta, 
encargada de resolver las dudad que se presentan en el desarrollo 
de los contratos. 

f) Prevenir. El mayor aporte de este ejercicio consiste en establecer 
que el control no está destinado exciusivamente a sancionar las 
faltas cometidas, sin a corregir los conceptos errOneos, impidiendo 
que se desvIe e objeto del contrato o eI incumplimiento de las 
obligaciones adquiridas. Para que Ia interventoria logre este 
objetivo se hace necesario que extienda su labor a una evaluación 
previa a Ia ejecuciOn del contrato. 

9) Verificar. Cada uno de los objetivos enunciados se cumplen 
mediante el control de Ia ejecuciôn del contrato para poder 
establecer su situaciOn y nivel de cumplimiento, estas realidad se 
concreta mediante Ia aplicaciOn de correctivos, Ia exigencia del 
cumplimiento de lo pactado, soluciOn de los problemas y 
absolución de dudas, teniendo como principio básico las relaciones 
en el trabajo. Para ello Ia interventorla no deberé desconocer los 
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limites de sus atribuciones, evitando entrometerse en campos 
donde el contratista serãn autOnomos, ademãs se apersonara con 
diligencia de las solicitudes que le hagan y que este en Ia 
obligacion de atender. 

FUNCIONES DEL INTERVENTOR DE CARACTER GENERAL. 

Se presentan a continuaciôn las obligaciones de los interventores durante 
Ia realizaciôn de un proyecto o ejecuciOn de un contrato, desde su etapa de 
iniciación hasta Ia liquidaciôn del mismo. Que se deben apticarde acuerdo 
a a modalidad del contrato en particular. Cuando las labores de 
interventoria sean reahzadas por las personas naturales o juridicas 
externas de Ia alcaldia de Arauca se seguiran las siguientes etapas o 
procesos básicos: 

1. lniciaciOn. 
2. Desarrollo o ejecuciOn. 
3. Gestion técnica. 
4. GestiOn administrativa. 
5. Gestion financiera. 
6. GestiOn legal. 
7. Gestion ambiental. 
8. Gestión social. 
9. Entrega y liquidaciOn de contrato. 

Dichos procesos básicos son los que se encuentran consignados en el 
manual de interventorla de Ia alcaldia de Arauca el cual fue adoptado 
mediante decreto No. 170 de 2013. 

PLAN DE CARGAS DEL EQUIPO PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO 
REQUERIDO. 

FUNCIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA INTERVENTORIA 

FUNCIONES GENERALES 

1. Estudiar, proyectar, planear, especificar, dirigir, fiscalizar, controlar, 
inspeccionar, vigilar, ejecutar y evaluar y aprobar las obras objeto 
del contrato de obra, de conformidad con lo indicado en el alcance 
del contrato de obra y su competencia. 

2. Operar, dirigir, vigilar, y atender el buen funcionamiento de los 
oficios a su cargo. 

3. Asesorar los organismos oficiales correspondiente a Ia inspecciOn 
de obra cuya naturaleza requiera Ia presencia de ingeniero 
residente. 

4. Realizar Ia verificaciôn del cumplimiento de las normas en los 
estudios y diseños, conforme a su idoneidad. 

5. Cumplir con las normas y procedimiento en materia de seguridad 
integral, establecidos por Ia organizaciOn. 

6. Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 
anomalia. 

7. Elaborar informes periôdicos de las actividades realizadas, 
conforme a su competencia e idoneidad. 

 

ARAUCAfr4. 

JOROPO 1 

 

 

Pág. 19-18 



7 ALCALDIA E APAUCA 
J}AS1 TODOS GANAMOS 

ANEXO I 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE INTERVENTORIA 

8. Operar, dirigir, vigilar y atender & buen funcionamiento de los 
oficios a su cargo. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

9. Apoyar las actividades y funciones propias de Ia interventoria en 
las etapas de consultoria y construcciôn del contrato de obra, 
segün corresponda, siguiendo las directrices impartidas en el 
proyecto. 

10. Participar en el comité de obras y de interventoria que se realicen 
entre el personal de interventoria, el del contratista y Ia supervision. 

11. Informar oportunamente a Ia supervisiOn, sobre los inconvenientes 
que afecten el desarrollo de Ia ejecuciOn del contrato de obra. 

NORMATIVIDAD 

El consultor deberá aplicar en el desarrollo del presente proyecto las 
diferentes normas que regulan el accionar de las entidades pUblicas y en 
las diferentes quias o cartillas expedidas por el DEPARTAMENTO 
ADMINISTYRATICO DE LA FUNCION PUBLICA, LA COMISION 
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, LA ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACION PUBLICA ESAP, entre otras. 

Se detalla a continuaciôn las principales disposiciones que regulan Ia 
administraciOn del recurso humano y Ia estructura organizacional de las 
entidades estatales, normatividad que será tenida en cuenta en el 
desarrollo del proceso de rediseño organizacional (proceso de 
levantamiento de cargas de trabajo y propuesta de ajuste del manual de 
funciones y requisitos): 

4- ConstituciOn politica de Colombia (artIculo 209) 
4- Decreto ley 1333 de 1986 
4- Ley 1551 de6deju1iode2012 
4- Ley489DE 1998 
4- Ley 909 de 2004 
4- Decreto 785 de 2005 
4- Decreto 1227 de 2005 
.4- Decreto ley 019 de 2012 
4- Cartilla de adrninistraciOn pUblica — gula de modernizaciOn de 

entidades pUblicas. 
.4- Instructivo para ajuste del manual especifico de funciones y 

corn petencias laborales. 
4- Guia de gestiOn del talento humano. 
4- Decreto 1082 de 2015 

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 

El municipio de Arauca, consiente de Ia necesidad de adelantar el presente 
proceso de contrataciOn y ejecutar en forma concertada con el talento 
hurnano las actividades propias de Ia consultoria, dispondrá de 
mecanismos que garanticen Ia celeridad del proceso, concretarnente: 

1. EQUIPO DIRECTIVO DE LA ENTIDAD: Los secretarios de 
despacho dispondran del tiempo necesario para adsorber los 
requerirnientos que efectüe el consultor y asistirán a los comités 
técnico y reuniones programadas. 
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2. EQUIPO DE TRABAJO INTERNO: El consultor será apoyado 
permanentemente a través de un equipo de profesionales 
designado por el representante legal de Ia entidad, que estará en 
direcciôn del supervisor, quienes se encargaran de las siguientes 
tareas: 

4- Suministrar al consultor Ia informaciôn que sea requerida y 
que permita cumplir con los objetivos proyectados. Para Ia 
entrega de Ia informaciOn se contará con un plazo prudencial, 
recomendándose como máximo cinco (05) dIas hábiles. 

4- Diligenciar en forma oportuna y coherente los diferentes 
formatos que presente el consultor. 

4-. Participar en los comités yb reuniones de trabajo que 
sean convocadas. 

Para Ia definiciôn del personal que realizara Ia vigilancia del contrato que 
deberé ejecutarse, Ia entidad determino tiempo de participaciôn IIevándoIo 
a una cifra global, determinada como costo directo (CD), el costo total del 
contrato cubre integralmente los costos directos derivados del pago del 
personal profesional, que participa en Ia vigilancia del contrato, afectados 
por el factor multiplicador como método de remuneraciôn de los contratos 
de consultoria de obras pUblicas convenidos entre las partes, consiente en 
imputar al contrato los costos directos por sueldo, remuneraciones, 
compensaciones del personal vinculado con carácter exciusivo al proyecto 
a vigilar afectado por un factor multiplicador convenido, previamente 
acordado, para absorber las prestaciones sociales inherentes a los sueldos 
,retribuciones, o pagos, los costos indirectos y Ia autoridad del contratista  

asi como los costos directos distintos a sueldos, adicionados con un 
pequeno porcentaje por administración, (DlAN-Concepto No. 42213 del 4 
de mayo de 2000). La entidad considera, que el desarrollo del contrato 
requiere de personal residente. El personal residente deberâ permanecer 
durante el plazo de ejecuciOn del contrato a vigilar, independiente del 
horario de trabajo que determine el contratista ejecutor, en todo caso, no 
podrá haber vigilancia de actividades por personas que no sean idOneas en 
su ejercicio profesional, respecto de Ia especialidad de Ia actividad vigilada. 

LISETT KATHERINE A ILA BALTA 
Secretaria de I nfraestructu ra Municipal 

Proyecto: Ana del Carmen Pineda Rodriguez 
Cargo: Profesional Universitario SIM 
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