
BOGOTA D.C. - CARREA 30 N°48-51.
Servicio al Ciudadano: 3773214
contactenos@igac.gov.co
www.igac.gov.co

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado N°: 3200SAF-2022-0006450-IE-001 

No. Caso: 432315
Fecha: 11-08-2022 19:42:12

TRD: 
Rad. Padre: 

MEMORANDO
 Bogotá,

PARA YENLY JOANA ROMERO DUARTE
Profesional Especializado
Subdirección Administrativa Y Financiera

DE SECRETARIA GENERAL

ASUNTO:    Autorización de la adición y prórroga del Contrato No. 25520 de 2022

Cordial saludo,

Con fundamento en la solicitud del supervisor radicada bajo el No. 3000SECG-2022-
0006306-IE-001 del 10 de agosto de 2022, me permito autorizar la adición y prorroga del 
contrato que se relaciona a continuación y en donde están relacionados los certificados de 
disponibilidad presupuestal que soporta la modificación que se autoriza:

CONTRATISTA CONTRATO
VALOR 

TOTAL POR 
ADICIONAR

TIEMPO 
ADICIÓN

NUEVA 
FECHA 

FINAL DEL 
CONTRATO

CDP

HARRY EDWIN 
MATALLANA 
ROYERTH

25520 de 
2022

$12.623.125 101 Días 11/12/2022 20322

Dicha adición y prorroga obedece a que “la Dirección de Gestión de Información Geográfica, 
a través de la Subdirección de Cartografía y Geodesia, requiere continuar contando con el  
profesional para la producción y actualización de productos y servicios geodésicos, 
cartográficos, geográficos y agrológicos del país, los cuales requieren de un oportuno y 
constante seguimiento y reporte técnico, para efectos de evidenciar su efectivo 
cumplimiento, así como para determinar acciones de contingencia que permitan garantizar 
los resultados esperados y satisfacer las necesidades de los usuarios internos y externos 
del Instituto, de tal manera que se pueda dar cumplimiento a las metas establecidas en el 
plan nacional de desarrollo hasta finalizar el presente año fiscal”.

Por lo expuesto, la prorroga y correspondiente adición que se solicita a través de este 
memorando es necesaria, dado que las metas y objetivos establecidos por la Entidad y la 
Dirección de Gestión de Información Geográfica, que se pretendían satisfacer al momento 
de la suscripción del contrato, aún persiste y requiere el 100% de su cumplimiento, razón 
por la cual se considera dar continuidad a los procesos para poder cumplir con los 
diferentes compromisos adquiridos por la entidad.

Cordialmente,
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MARIA DEL PILAR GONZALEZ MORENO
SECRETARIA GENERAL
Secretaría General

Anexo:  
Copia:  
Proyectó: LILIANA BARRERA LOMBO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Revisó: PAMELA DEL PILAR MAYORGA RAMOS - DIRECTOR TÉCNICO 
Radicados: 
Adjuntos: HARRY EDWIN MATALLANA ROYERTH.pdf(1), 3000SECG-2022-0006306-IE-001.pdf(1), CDP 20322 - MATALLANA ROYERTH HARRY EDWIN.pdf(1)
Informados: ADRIANA  PACHON LOZANO
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