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ADICIÓN No. 03, PRÓRROGA No. 04 AL CONTRATO No. 4993 DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y DISTRIBUIDORA SICMAFARMA S.A.S. 

 
Entre los suscritos a saber: LUIS FERNANDO PINEDA AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No.79.269.492 
de Bogotá, actuando en representación legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., 
nombrado mediante Decreto No. 099 del 30 de Marzo de 2020, proferido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá y 
posesionado mediante Acta de fecha 01 de abril de 2020, proferida por el Secretario de Despacho de la Secretaria de 
Salud de Bogotá, quien en adelante se denominará la SUBRED SUR, con NIT. 900.958.564-9 y de conformidad con 
lo establecido en el numeral 6. del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas 
reglamentarias, sin embargo la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 
de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra LUPERLY SABOGAL MARTINEZ, identificado (a) con cedula 
de ciudadanía No. 24.580.608 de Calarcá, actuando en calidad de representante legal de DISTRIBUIDORA 
SICMAFARMA S.A.S., con NIT 900.332.426 - 3 y quien para los efectos del presente contrato se denominará EL 
CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente Adición y Prorroga, previa a las siguientes consideraciones: 1. 
Que el día Veinticuatro (24) de Marzo de 2022 se suscribió el contrato No. 4993 de 2022, con inicio a partir del Dieciocho 
(18) de Abril de 2022, por valor de VEINTIDOS MILLONES CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 
PESOS ($22.120.324) MCTE, cuyo objeto es el: “SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS POS Y NO POS, PARA 
CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS 
DE SALUD SUR E.S.E.” y un plazo de ejecución de DOS (02) MESES. 2. Que el contrato No. 4993 de 2022, surgió 
de la Invitación a Cotizar No.025 de 2022, que se adelantó a través de la plataforma SECOP II. 3. Que el día Veinticinco 
(25) de Mayo de 2022, se suscribió Adición y Prórroga No. 01, aumentando el valor del contrato en la suma de 
($18.000.000) para un valor total del contrato de ($40.120.324) y se amplió el plazo de ejecución del presente contrato 
a partir del Dieciocho (18) de Junio de 2022 hasta el Veinticuatro (24) de Junio de 2022. 4. Que el día Veintiuno (21) 
de Junio de 2022, se suscribió Prórroga No. 02, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Veinticinco 
(25) de Junio de 2022 hasta el Treinta y Uno (31) de Julio de 2022. 5. Que el dia veintiuno (21) de julio de 2022, se 
suscribió Adición No. 02, Prórroga No. 03 Y Otrosí No. 01, aumentando el valor del contrato en la suma de 
($24.000.000) para un valor total del contrato de ($64.120.324), se amplió el plazo de ejecución del presente contrato 

a partir del Primero (01) de Agosto de 2022 hasta el Treinta y Uno (31) de Agosto de 2022 y se modificó la Cláusula 
Segunda – Especificaciones Técnicas excluyendo un ítem. 6. Que mediante solicitud escrita del mes de Agosto de 
2022, la Supervisora junto con el Apoyo Técnico del contrato manifiestan que: “La Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E, cuenta con varias unidades prestadoras de servicios de salud, en las que se encuentran 25 farmacias 
entre hospitalarias y ambulatorias dispensándole a varios servicios como Urgencias, Hospitalización, UCI adulto, UCI 
pediátrico, UCI neonatal, Ginecobstetricia, Pediatría, Cirugía, Servicios Hospitalarios entre otros, por lo cual es 
indispensable contar con los medicamentos relacionados en el contrato en mención. Se solicita realizar Adición y 
Prórroga que nos garantice el normal funcionamiento en la prestación del servicio y ejecución del contrato, 
considerando la necesidad para abastecimiento del servicio farmacéutico y así dar cubrimiento a las necesidades del 
servicio asistencia.” 7. Que el contrato No.4993 de 2022, se suscribió bajo la vigencia de la Resolución 887 del 19 de 
Julio de 2019 y el acuerdo 027 de 2017, derogado por el Acuerdo 135 de 2021, el cual entró en vigencia a partir del 
Veintiséis (26) de Noviembre de 2021. 8. Que en concordancia con el artículo 18 del acuerdo 135 de 2021, el presente 
contrato se podrá adicionar hasta tres veces el valor inicial. 9. Que la presente Adición y Prórroga, se encuentra dentro 
de los parámetros señalados de conformidad con la Resolución No.887 del 19 de Julio de 2019, por la cual se adopta 
el Manual de Contratación CO-BISMA-01-V2 y conforme al Estatuto de Contratación, Acuerdo 135 del 26 de Noviembre 
de 2021, artículo 18. DE LAS ADICIONES DE LOS CONTRATOS, artículo 19. DE LAS PRÓRROGAS DE LOS 
CONTRATOS. 10. Que, de acuerdo a lo anterior, la presente Adición y Prórroga se regirá por las siguientes 
CLÁUSULAS: PRIMERA. – ADICIONAR: Al valor del presente Contrato la suma de OCHO MILLONES DE PESOS 
($8.000.000) M/CTE., con cargo a la Disponibilidad Presupuestal No. 2264 de fecha Dieciséis (16) de agosto de 2022, 
del rubro “MEDICAMENTOS”, con código de Rubro No. 4245010301, para un valor total del contrato de SETENTA Y 
DOS MILLONES CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($72.120.324) M/CTE. 
SEGUNDA. - PRORROGAR: El plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de septiembre de 2022 
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hasta el Treinta (30) de septiembre de 2022. TERCERA - AMPLIACIÓN DE PÓLIZA: Para los efectos de la presente 

Adición y Prórroga el contratista deberá aumentar el valor asegurado, ampliar la vigencia y actualizar las garantías constituidas 
en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. CUARTA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las 
cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente Adición y Prórroga permanecen vigentes. QUINTA - 
La presente Adición y Prórroga se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes.  

 
Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica, en el mes de Agosto de 2022. 
 
 

 


