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Alcaldia de
Bucaramanga

ADICIONAL No. 1 EN PLAZO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 41 DEL 3 DE
MARZO DE 2022 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y

VLADIMIR POLO PAZ

Entre los suscritos a saber Arg. IVAN JOSE VARGAS CARDENAS, identificado con la
cédula de ciudadania No.91.278.629, en su calidad de Secretario de Infraestructura del
Municipio de Bucaramanga, cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto No. 0139
del 04 de mayo de 202Q, quien actia en nombre y representacion del Municipio de
Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el Decreto de Delegacion No. 220
del 09 de junio de 2020, expedido por el Alcalde Municipal de Bucaramanga; quien para
efectos de este documento se designara como EL MUNICIPIO, de una parte, y por la otra
VLADIMIR POLO PAZ, identificado con Cedula de ciudadania No. 73153848 actuando
en nombre y representacion de JESAK SAS con NIT 901320986-8, quien en adelante
se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido ceiebrar el presente ADICIONAL
No.1 en plazo al Contrato de interventoria No. 41 DEL 2022 , que se regira por las
siguientes clausulas previas las siguientes consideraciones:: 1) Que el dia el dia
3/03/2022 se celebré el contrato de interventoria No 41 cuyo objeto es:
“INTERVENTORIA A LA ADEC‘UACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y
ESPACIQ PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.” por valor
inicial de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL
DOSCIENTOS PESOS ($598.308.200), con plazo de ejecucion inicial de CINCO (05)
MESES, iniciando actividades el dia 28/03/2022. 2) Mediante oficio fechado el 24/08/2022
el contratista de interventoria solicita a la entidad la necesidad de prorrogar el contrato
conforme las justificaciones que alli se indican, 3) Que la supervision del contrato a traves
de oficio de fecha 25 de agosto de 2022 informa al ordenador del gasto su posicion frente
a la solicitud de prérroga del contratista aceptando la misma. 4) Que se cuenta con
REQUERIMIENTO TECNICO PARA ADICIONALES de fecha 24/08/2022 dirigido al
Despacho de la secretaria de Infraestructura donde la interventoria fundament6 la
conveniencia y oportunidad para prorrogar el contrato POR CUATRO (4) DiAS, DEL 28
DE AGOSTO DE 2022 AL 31 DE AGOSTO DE 2022. §) Que se cuenta también con
JUSTIFICACION DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES de fecha 25/08/2022 en el
cual se justifica técnica y juridicamente la solicitud de prérroga del contrato. 6) En la
actualidad el contrato No. 41 DEL 2022, esta vigente. Con fundamento en lo expuesto
las partes acuerdan: CLAUSULA PRIMERA. - PRORROGAR el contrato N° 41 DEL
2022 en POR CUATRO (4) DIAS, DEL 28 DE AGOSTO DE 2022 AL 31 DE AGOSTO
DE 2022. mas al plazo pactado. CLAUSULA SEGUNDA.- PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCION: Conforme a lo seialado en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado
por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 el presente instrumento se entiende
perfeccionado con la firma de las partes. CLAUSULA TERCERA- GARANTIAS: EI
CONTRATISTA se obliga a ampliar las Garantias del contrato en los términos del
presente documento dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion de la presente
acta. CLAUSULA CUARTA. - RATIFICACION: Las demas condiciones y obligaciones
del Contrato No 41 DEL 2022 y sus adicionales se mantienen sin modificacion alguna.
Para constancia se firma en dos (2) originales del mismo contenido literal en la ciudad de

Bucaramanga a los

Por el Municipio, Por el Contratista,

«
Arg. IVAN JOSE GRS CARDENAS VLAEIMIR POLFj: PAZ
Secretario tructura Rep. Legal JESAK

Revisa: Subsecretario de Infraestructura - Ing. Ri Azuero Buenaventura/?/
Proyecto: Abogado contratista: Edwin Valderrama

Calle 35 N° 10-43 Centro Administrativo, Edificio Fase |
Carrera 11 N° 34-52, Edificio Fase Il

Conmulador: {57-7)6337000 Fax 6521777
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Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia



PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS/JURIDICAS)

VLADIMIR POLO PAZ, identificado con C.C. 73.153.848 de Cartagena, en mi condicién de
representante legal de JESAK SAS identificada con NIT 901320986-8, bajo la gravedad de
juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
Cajas de Compensacién Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio
Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compafila durante los
ultimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. Lo
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me
encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del
Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al
Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas juridicas y asimiladas contribuyentes
declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que
devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios minimos mensuales legales
vigentes.

En constancia, se firma en BOGOTA D.C., a los veinticuatro (24) dias del mes de AGOSTO de
2022.

VLADIMIR POLO PAZ, C.C. 73.153.848 de Cartagena
Representante Legal de JESAK SAS



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALOR{A DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacién del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 23 de

agosto de 2022, a las 22:28:12, el nlimero de identificacién de la Persona Juridica, relacionado a continuacién, NO SE
ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento NIT
No. Identificacién 9013209868 :
Cédigo de Verificacion 901 320985822082322281 1

Fd

Esta Certificacién es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y niimero consignados en el
respectivo documento de identificacién, coincidan con los aqui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucién 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecénica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

ED

Digité y Revisé: WEB

CGRm=

Con el Cédigo de Verificacién puede constatar la autenticidad del Certificado. ..
@ Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cédigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotd D.C Pagina 1 de
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacién del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 23 de

agosto de 2022, a las 22:28:53, el nimero de identificacién, relacionado a continuacién, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento CC

No. Identificacion 73153848 _

Cdédigo de Verificacién 73153848220823222853
O

Esta Certificacién es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo-y niimero consignados en el
respectivo documento de identificacién, coincidan con los aqui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucién 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

ED

Digité y Revisé: WEB

CGR=
Con el Cédigo de Verificacién puede constatar la autenticidad del Certificado.

@ Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cédigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Pagina 1 de
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB

22:30:40
PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 203564632

Bogotd DC, 23 de agosto del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) JESAK SAS identificado(a) con NIT nimero 9013209868:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacién de antecedentes debera contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesién en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificarén todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefen funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticién o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector pablico, en los términos que
establezca la ley o demés disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacién
que presente el aspirante en la pagina web: http:/Awww.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.htm|

CATARNNEAN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Divisién de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Divisién de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB
22:31:07
CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
No. 203564648

Bogota DC, 23 de agosto del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) VLADIMIR POLO PAZ identificado(a) con Cédula de ciudadania numero 73153848:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacién de antecedentes debera contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesién en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la ley o demas disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el estado, es responsabilidad de |a Entidad, validar la informacién
que presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CATARMEAN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Divisién de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

T I T
Divisién de Relacionamiento con el Ciudadano.

Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES s
22:31:07
PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 4o 01

(GENERAL DE LA NACION No. 203564648

Bogoté DC, 23 de agosto del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) VLADIMIR POLO PAZ identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 73153848:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.

Cuando se trate de nombramiento o posesién en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA. El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accién de repeticién o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la ley o demés disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacién
que presente el aspirante en la pagina web: hitp:/Avww.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CATARNEAN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Divisién de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Divisién de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 10:32:16 PM horas del 23/08/2022, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 73153848
Apellidos y Nombres: POLO PAZ VLADIMIR

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucién Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, Ia
leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas
personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincién de
la condena o la prescripcién de la pena.

Esta consulta es vélida siempre y cuando el numero de identificacion y nombres, correspondan con el documento de
identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento
constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policia

Nacional mas cercanas.



nsulta https://stvenpe.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.as

@ Policia Nacional de Colombia

Y (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

4 Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 23/08/2022 11:34:13 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N©. 73153848 y Nombre:
VLADIMIR POLO PAZ.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cédigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacion No. 39984963 . La persona interesada podra
verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, ment ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedicion del mismo. Esta consulta es vélida siempre y cuando el nimero de
cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Q Nueva Busqueda H B Imprimir

5159000

DI R

Linea de atencién: 010000-910112

L Sk i

www.policia.qov.eo

el 23/08/2022, 10:34 p.
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES vmveé

22:31:07
RADURIA CERTIFICADO ORDINARIO o
(GENERAL DE LA NACION No. 203564648

Bogotéd DC, 23 de agosto del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) VLADIMIR POLO PAZ identificado(a) con Cédula de cludadania nimero 73153848:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.

Cuando se trate de nombramiento o posesién en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accién de repeticién o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la ley o demas disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacién
que presente el aspirante en la pagina web: http:/MWww.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CATARMEAN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Divisién de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Divisién de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



Consuita en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 10:32:16 PM horas del 23/08/2022, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 73153848
Apellidos y Nombres: POLO PAZ VLADIMIR

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucién Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la
leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas
personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincién de
la condena o la prescripcidn de la pena.

Esta consulta es vélida siempre y cuando el niumero de identificacién y nombres, correspondan con el documento de
identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento
constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policia
Nacional més cercanas. ‘



ADICIONAL No. 1 EN PLAZO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 41 DEL 3 DE
MARZO DE 2022 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y

VLADIMIR POLO PAZ

Entre los suscritos a saber Arq. IVAN JOSE VARGAS CARDENAS, identificado con la
cédula de ciudadania No.91.278.629, en su calidad de Secretario de Infraestructura del
Municipio de Bucaramanga, cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto No. 0139
del 04 de mayo de 2020Q, quien actiia en nombre y representacién del Municipio de
Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el Decreto de Delegacion No. 220
del 09 de junio de 2020, expedido por el Alcalde Municipal de Bucaramanga, quien para
efectos de este documento se designara como EL MUNICIPIO, de una parte, y por la otra
VLADIMIR POLO PAZ, identificado con Cedula de ciudadania No. 73153848 actuando
en nombre y representacion de JESAK SAS con NIT 901320986-8, quien en adelante
se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente ADICIONAL
No.1 en plazo al Contrato de interventoria No. 41 DEL 2022 , que se regira por las
siguientes clausulas previas las siguientes consideraciones:: 1) Que el dia el dia
3/03/2022 se celebré el contrato de interventoria No 41  cuyo objeto es:
“INTERVENTORIA A LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y
ESPACIQ PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER." por valor
inicial de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL
DOSCIENTOS PESOS ($598.308.200), con plazo de ejecucién inicial de CINCO (05)
MESES, iniciando actividades el dia 268/03/2022. 2) Mediante oficio fechado el 24/08/2022
el contratista de interventoria solicita a la entidad la necesidad de prorrogar el contrato
conforme las justificaciones que alli se indican, 3) Que la supervision del contrato a través
de oficio de fecha 25 de agosto de 2022 informa al ordenador del gasto su posicion frente
a la solicitud de prorroga del contratista aceptando la misma. 4) Que se cuenta con
REQUERIMIENTO TECNICO PARA ADICIONALES de fecha 24/08/2022 dirigido al
Despacho de la secretaria de Infraestructura donde la interventoria fundamenté la
conveniencia y oportunidad para promogar el contrato POR CUATRO (4) DIiAS, DEL 28
DE AGOSTO DE 2022 AL 31 DE AGOSTO DE 2022. 5) Que se cuenta también con
JUSTIFICACION DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES de fecha 25/08/2022 en el
cual se justifica técnica y juridicamente la solicitud de prorroga del contrato. 6) En la
actualidad el contrato No. 41 DEL 2022, esta vigente. Con fundamento en lo expuesto

las partes acuerdan: CLAUSULA PRIMERA — PRORROGAR el contrato N° 41 DEL
2022 en POR CUATRO (4) DIAS, DEL 28 DE AGOSTO DE 2022 AL 31 DE AGOSTO
DE 2022. mas al plazo pactado. CLAUSULA SEGUNDA.- PERFECCIONAMIENTO Y

EJECUCION: Conforme a lo sefialado en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado
por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 el presente instrumento se entiende
perfeccionado con la firma de las partes. CLAUSULA TERCERA- GARANTIAS: EI
CONTRATISTA se obliga a ampliar las Garantias del contrato en los términos del
presente documento dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion de la presente
acta. CLAUSULA CUARTA. - RATIFICACION: Las demas condiciones y obligaciones
del Contrato No 41 DEL 2022 y sus adicionales se mantienen sin modificacion alguna.
Para constancia se firma en dos (2) originales del mismo contenido literal en la ciudad de

Bucaramanga a los o
2 6 ALU 2022 Por el Contratista,

Por el Municipio,
Arq. AN SE GAS CARDENAS VLADIMIR POLC PAZ

tructura Rep. Legal JESAK

Reviso: Subsecretario de Infraestructura - Ing. Ricekgp Azuero Buenaventura®’
Proyecto: Abogado contratista: Edwin Valdmmaa

Calle 35 N* 10-43 Cenlro Administralivo, Edificio Fase |
Carera 11 N° 34-52, Edificio Fase Il

Conmuladar- (57-7)6337000 Fax 8521777

Pigina Web iy DuCHRTEOGR00.00

Bucaramanga, Depertamento de Santander, Columia
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SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL N° | 01

FECHA DE ELABORACION DE LA SOLICITUD: (25/08/2022)

DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO A MODIFICAR

NUMERO DEL CONTRATO O

CONVENIO: No.41-2022

E(E)cl:\lb\?(ér?lgL CONTRATO S 03/03/2022

Zlgg\l;gﬁlg e CONTRATE; O CONTRATO DE INTERVENTORIA
gggﬁ&%ﬁn DE SELEGEION DE CONCURSO DE MERITOS

INTERVENTORIA A LA ADECUACION DEL
OBJETO: EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 1.

PLAZO INICIAL: CINCO (5) MESES
VALOR ($598.308.200)
VALOR INICIAL EN SMLMV: 598,308 SMLMV
VALOR DEL ANTICIPO: NA

FECHA DE INICIO: 2810372022

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 27/08/2022

FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 27/08/2022

g:ngBgE PELCROENADGE DEL ARQ IVAN JOSE VARGAS CARDENAS

CARGO ORDENADOR DEL GASTO: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O

INTERVENTOR RICARDO AZUERO BUEVAVENTURA
CONTRATISTA O ASOCIADO: JESAK SAS

NIT. o C.C. CONTRATISTA O

_DATOS DE MODIFICACION(ES) ANTERIOR(ES) T

MODIFICACION No.
Fecha Suscripcién:
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CONTRATAR, suscrito por

De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la
Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015 Seccién 2 numeral 2.2.1.1.2.1.1. “PLANEACION:
Estudios y documentos previos” y demas normas que lo modifiquen, reglamenten o sustituyan,
se procede a realizar andlisis de Conveniencia, para establecer la necesidad y oportunidad de
realizar la suscripcion de la PRORROGA No.01 al Contrato N.° 41 DEL 2022 del siguiente
objeto: “INTERVENTORIA A LA ADECUACION DEL EQUI
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 1.

N.® 41 DEL 2022, se realiza de com(in acuerdo entre los extremos contractuales, conforme lo
consignado en el documento de REQUERIMIENTO TECNICO DEL BIEN O SERVICIO A

DE LA MODIFICACION A SOLICITAR

PAMIENTO URBANO DEL
La Modificacién del Contrato

el supervisor Ing. Ricardo Azuero Buenaventura.

PRORROGA No 01-2022

en los siguientes hechos contractuales:

de oficina, servicios publicos, equipo de topografia, etc., se han

ADICIONALES de fecha 08/08/2022 dirigido al Despacho de Ia

Se requiere prorrogar el Contrato N.° 41 DEL 2022 con fundamento

1) Entre EL MUNICIPIO y EL CONTRATISTA el dia 18/02/2022 se
celebré el contrato de interventoria No 41 cuyo objeto es:
“INTERVENTORIA A LA ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO
URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER -
GRUPO 1.” por valor inicial de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO
MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS
($598.308.200), con plazo de ejecucién inicial de CINCO (05)
MESES, iniciando actividades el dia 28/03/2022

2) Mediante oficio fechado el 08/08/2022 el contratista de
interventoria solicita a la entidad la necesidad de prorrogar el contrato,
conforme las justificaciones que alli se indican,

Que como resultado de los ajustes a los costos de interventoria
especificamente dentro de los costos hombre-mes del personal de
interventoria tales como: Especialista Hidrosanitario, Comisién de
topografia, inspectores de interventoria y adicionalmente debido a los
ajustes a la cantidad de recursos mensuales necesarios para la
correcta y completa supervisién desarrollada por la interventoria
correspondiente a los otros costos operacionales tales como: Costos

optimizado los recursos de tal forma que el valor contractual inicial
alcanza para continuar desarrollando la actividad por cuatro (4) dias
adicionales al plazo inicial del contrato.

3) Que la supervisién del contrato a través de oficio de fecha 8 de
agosto de 2022 informa al ordenador del gasto su posicidn frente a Ia
solicitud de prérroga del contratista aceptando la misma.

4) Que se cuenta con REQUERIMIENTO TECNICO PARA

secretaria de Infraestructura donde la interventoria fundamento la
conveniencia y oportunidad para prorrogar el contrato por POR
CUATRO (4) DIAS, DEL 28 DE AGOSTO DE 2022 AL 31 DE

AGOSTO DE 2022.
5) En la actualidad el contrato No. 41 DEL 18/02/2022, est4 vigente.

—

TIPO DE
MODIFICACION
CONTRACTUAL
SITUACION(ES) QUE
MOTIVA(N) LA
MODIFICACION
CONTRACTUAL
ANALISIS DE
CONVENIENCIA Y
OPORTUNIDAD DE LA

Es importante establecer que el articulo 2 de la Constitucién Politica
determina que, “Son fines esenciales del Estado: servir a |a
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MODIFICACION comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
CONTRACTUAL efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la

Constitucion; (...)"

En este sentido, el articulo 311 ibidem determina que, “Al municipio
como entidad fundamental de la divisién politico-administrativa del
Estado le corresponde prestar los servicios publicos que determine la
ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participacién comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas
funciones que le asignen la Constitucién y las leyes”

En desarrollo de estas normas constitucionales el articulo 3 de Ia ley
80 de 1993 prescribe que, “DE LOS FINES DE LA CONTRATACION
ESTATAL. Los servidores publicos tendran en consideracién que al
celebrar contratos y con la ejecucién de los mismos, las entidades
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente
prestacion de servicios publicos (...)"

Ahora bien, en sentencia de marzo 05 de 2021 el Consejo de Estado.
Sala Contencioso Administrativo. Seccién Tercera. Magistrado
ponente. Sachica Méndez, José Roberto. Expediente:
73001233100020100044101, expreso que, “(...) no cabe duda de que
los contratos estatales son instrumentales, pues estan al servicio del
cumplimiento de los fines estatales, asi como la continua y eficiente
prestacion de los servicios publicos, y la efectividad de los derechos
e intereses de los ciudadanos”.

En igual sentido, en sentencia del 16 de mayo de 2019, la Corte
Constitucional. Sala Plena. Magistrada ponente: Pardo Schlesinger,
Cristina. Expediente: D-12877 expreso que, “La Corte Constitucional
se ha pronunciado en varias oportunidades sobre las finalidades de
la contratacion estatal y ha desarrollado una jurisprudencia uniforme
en torno a la proteccién del interés general como uno de sus principios
axioldgicos. Con fundamento en los articulos 1°, 2° y 209 de la
Constitucion Politica, la Sala Plena de esta Corporacién ha indicado
que todas las actuaciones estatales, incluida la contratacién, deben
obedecer las finalidades del Estado Social de Derecho. El articulo 1°
consagra a Colombia como un Estado social de Derecho fundado,
entre otros principios, en la prevalencia del interés general. El articulo
2° establece que es fin esencial del Estado garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes. Por su parte, el articulo 209 de
la Constitucion indica que la funcién administrativa esta al servicio del
interés general y se desarrolla con fundamento en "los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y
publicidad". Con base en estas disposiciones, la Corte Constitucional
ha ligado la actividad contractual al cumplimiento de los fines del
Estado Social de Derecho....De esta forma, en el marco del Estado

Social de Derecho la funcién publica esta al servicio del interés
general y puesto que una de las formas de desarrollar la funcién
publica es la contratacion estatal, es dable concluir que dicha
contratacion se encuentra también al servicio del interés general”.

La anterior postura ha sido reiterada en la Sentencia de 18 de mayo
de 2017, Consejo de Estado. Sala Contencioso Administrativo.
Seccién Tercera. Magistrado ponente. Santofimio Gamboa, Jaime
Orlando. Expediente: 05001-23-31-000-2010-01243-00 (54480) “Ya
en anteriores oportunidades esta Sala, habia tenido la oportunidad de
sefialar que conforme a los articulos 2°, 209 y 365 del texto
constitucional, la actividad del Estado debe estar encaminada, de un
lado, al servicio de los asociados, a la promocion de la prevalencia de
los intereses generales y al cumplimiento de los fines estatales y, de

——
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otro a garantizar la adecuada, continua y eficiente prestacion de los
servicios publicos. Estas disposiciones encuentran cabal desarrollo
en la normatividad que regula la contratacién estatal, en especial en
el articulo 3° de la Ley 80 de 1993 que establece que al celebrar y
ejecutar contratos estatales, los servidores publicos deben tener en
cuenta que éstos son instrumentos para el cumplimiento de los fines
estatales, la continua y eficiente prestacién de los servicios publicos
y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que
colaboran con el estado en la consecucién de dichos fines”.

En armonia con lo anterior importante doctrina expresa que, “Los
fines de interés colectivo que enmarcan y justifican la celebracién de
todo contrato estatal, no se explican y predican en un solo momento,
sino que tienen que estar presentes en todo su desarrollo. Por ello es
que ese contenido finalista del contrato no se satisface cuando, ante
la variacién de circunstancias, el contrato no se ajusta a las nuevas
realidades, incluyendo entre otras opciones la terminacién del mismo
o su modificacién, frente a lo cual el ordenamiento positivo dota a las
entidades estatales de herramientas idéneas para evitar la afectacion
del servicio que se pretende satisfacer con la contratacién. (...) La
incidencia del fin plblico en el contrato administrativo, atenta la
rigidez de la relacion convencional y permite justificar su modificacién
cada vez que la continuidad del servicio est4 en riesgo. Lo mas
importante es que el contrato se cumpla, que la obra se concrete o el
servicio publico se realice, y para ello es preciso mantener al
contratista en condiciones de ejecutar su prestacion, toda vez que no
es un fin estatico sino dinamico y tiene que estar presente en toda la
vida del contrato”. Régimen juridico de la contratacion estatal. Legis.
2016. Luis Guillermo Davila Vinueza. Pag 74.

Ahora bien, el articulo 26 de la ley 80 de 1993, establece que, en
virtud del principio de responsabilidad, los servidores publicos estan
obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratacién, a
vigilar la correcta ejecucion del objeto contratado y proteger los
derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan
verse afectados por la ejecucién del contrato

El articulo 32 numeral 1° de la Ley 80 de 1993 dice: “En los contratos
de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de
licitacion la interventoria debers ser contratada con una persona
independiente de la entidad contratante y del contratista (...)"

La Ley 1474 de 2011 en su articulo 83 sefiala que: “Con 6l fin de
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de
actos de corrupcién y de tutelar la transparencia de la actividad
contractual, las entidades publicas estén obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecucién del objeto contratado a través
de un supervisor o un interventor, segun corresponda. (...) La
interventoria consistird en el seguimiento técnico que sobre el
cumplimiento del contrato realice una persona natural o Juridica
contratada para tal fin por la Entidad Estatal, (..)"

Ahora bien, el Municipio de Bucaramanga, a través de la Secretaria
de Infraestructura tiene a cargo la planeacion, formulacion, direccién,
gjecucion y control de los planes, proyectos, programas de la
Administracion Municipal en materia de inversion en infraestructura y
alumbrado publico del Municipio de acuerdo con el Plan de Desarrollo
y de Ordenamiento Territorial.

El Municipio de Bucaramanga, Secretaria de Infraestructura, segln
las_necesidades sefialadas en los estudios previos y documentos
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otro a garantizar la adecuada, continua y eficiente prestacién de los
servicios publicos. Estas disposiciones encuentran cabal desarrolio
en la normatividad que regula la contratacién estatal, en especial en
el articulo 3° de la Ley 80 de 1993 que establece que al celebrar y
ejecutar contratos estatales, los servidores publicos deben tener en
cuenta que éstos son instrumentos para el cumplimiento de los fines
estatales, la continua y eficiente prestacién de los servicios publicos
y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que
colaboran con el estado en la consecucién de dichos fines”.

En armonia con lo anterior importante doctrina expresa que, “Los
fines de interés colectivo que enmarcan y justifican la celebracién de
todo contrato estatal, no se explican y predican en un solo momento,
sino que tienen que estar presentes en todo su desarrollo. Por ello es
que ese contenido finalista del contrato no se satisface cuando, ante
la variacién de circunstancias, el contrato no se ajusta a las nuevas
realidades, incluyendo entre otras opciones la terminacién del mismo
o su modificacion, frente a lo cual el ordenamiento positivo dota a las
entidades estatales de herramientas idéneas para evitar la afectacion
del servicio que se pretende satisfacer con la contratacion. (...) La
incidencia del fin publico en el contrato administrativo, atenta la
rigidez de la relacién convencional y permite justificar su modificacién
cada vez que la continuidad del servicio estd en riesgo. Lo mas
importante es que el contrato se cumpla, que la obra se concrete o el
servicio publico se realice, y para ello es preciso mantener al
contratista en condiciones de ejecutar su prestacion, toda vez que no
es un fin estatico sino dindmico y tiene que estar presente en toda la
vida del contrato”. Régimen juridico de la contratacién estatal. Legis.
2016. Luis Guillermo Davila Vinueza. Pag 74.

Ahora bien, el articulo 26 de la ley 80 de 1993, establece que, en
virtud del principio de responsabilidad, los servidores publicos estan
obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratacion, a
vigilar la correcta ejecuciéon del objeto contratado y proteger los
derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan
verse afectados por la ejecucién del contrato

El articulo 32 numeral 1° de la Ley 80 de 1993 dice: “En los contratos
de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de
licitacién la interventoria deberé ser contratada con una persona
independiente de la entidad contratante y del contratista (-.)"

La Ley 1474 de 2011 en su articulo 83 sefala que: “Con el fin de
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de
actos de corrupcién y de tutelar la transparencia de la actividad
contractual, las entidades publicas est4n obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecucién del objeto contratado a través
de un supervisor o un interventor, segin corresponda. (...) La
interventoria consistiré en el seguimiento técnico que sobre ef
cumplimiento del contrato realice una persona natural o Juridica
contratada para tal fin por la Entidad Estatal, (...)"

Ahora bien, el Municipio de Bucaramanga, a través de la Secretaria
de Infraestructura tiene a cargo la planeacién, formulacién, direccién,
ejecucion y control de los planes, proyectos, programas de la
Administracién Municipal en materia de inversién en infraestructura y
alumbrado publico del Municipio de acuerdo con el Plan de Desarrollo
y de Ordenamiento Territorial.

El Municipio de Bucaramanga, Secretaria de Infraestructura, segun
las necesidades sefialadas en los estudios previos y documentos
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anexos que hacen parte del expediente de gestién contractual, realizo
el proceso de seleccién para contratar: “INTERVENTORIA A LA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIO
PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER..”

Que el Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaria de
Infraestructura, suscribié con JESAK SAS, identificada con Nit No.
901320986 el contrato de interventoria niimero N.° 41 DEL 2022 del
siguiente objeto: “NTERVENTORIA A LA ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIO PUBLICO DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.”, por valor inicial
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS
OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS ($598.308.200), con plazo de
ejecucién de CINCO (05) MESES.

La autorizacién de la Prorroga No. 02-2022 en plazo al Contrato de
interventoria N.° 41 DEL 2022, con sujecién a los argumentos
razonables que lo motiva, indicas en el REQUERIMIENTO TECNICO
PARA ADICIONALES, suscrito por la supervisién del contrato de
interventoria, ligado a la esencia del tipo de contrato, analisis de
variables técnicas del impacto, complejidad y condiciones del servicio
a desarrollar: (i) persigue una finalidad legitima (i) desarrolla los
principios de eficacia, economia, celeridad que rigen la funcién
administrativa, asegura la adecuada prestacion del servicio
contratado y la primacia del interés general (jii) no se desconoce el
principio de selecci6n objetiva, ya que esta se garantizé desde que se

eligio al contratista (iv) y mediante esta prérroga no se estd
modificando el objeto del contrato.

Con fundamento en todo lo anterior, con el propésito de cumplir los
fines del Estado y satisfacer el interés general inherente a todo
contrato estatal y, teniendo en cuenta los argumentos expresados por
el contratista de interventoria y avalados por el supervisor con los
cuales se adiciono el plazo al contrato de interventoria nimero N.° 41
DEL 2022, se concluye que es necesario, oportuno y conveniente
adicionar en plazo el contrato nimero N.° 41 DEL 2022, y en
consecuencia prorrogario en los términos sefialados en este
documento, con el propésito de cumplir con el principio de
conservacion de los contratos, satisfacer la necesidad planteada y

entregar la obra en éptimas condiciones de servicio a los beneficiarios
del proyecto.

Finalmente se concluye que es conveniente y pertinente entonces,
realizar la PPRORROGA al Contrato numero N.° 44 DEL 2022, en los

terminos sefialados en este documento de justificaciéon de
modificaciones contractuales.

OBJETO DE
MODIFICACION
CLAUSULAS
CONTRATO

LA
Y
DEL

El objeto de celebracién de la Prorroga No. 01-2022 al Contrato de

interventorfa N.°41 DEL 2022, consiste en modificar la clausula
CUARTA DEL CONTRATO.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato sera de
CINCO (5) MESES contados a partir de la suscripcion del acta de
iniciacién, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucién y aprobacién de los documentos
previstos en el Pliego de Condiciones.

Prorrogando el contrato 41 DEL 2022 en CUATRO (4) DIAS, DEL
28 DE AGOSTO DE 2022 AL 31 DE AGOSTO DE 2022. mas al plazo
pactado.
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EJECUCION ‘ ) _ y
FINANCIERA DEL | El balance financiero del contrato de interventoria nimero No.41-2022
CONTRATO a la fecha de hoy es el siguiente:
 VALORDELCONTRATO | s1am73804663
VAI:dRTN:(;:I; ' = ‘ 55;98.308.7200
OTROS ASPECTOS

AUTORIZACION PARA
CONTRATAR

Por virtud de lo sefialado en el articulo 84 de la Ley 13§ de 1994, E|
Alcalde Municipal es el Representante legal del Municipio.

De conformidad con el articulo 11 de la Ley 80 de 1993, Ia
competencia para ordenar y dirigir la celebracién de los contratos
corresponde al jefe de la Entidad, en este caso al Alcalde Municipal.
A renglén seguido el articulo 12 ibidem, faculta a los representantes
de la Entidades para delegar total o parcialmente la competencia para
celebrar contratos, en los servidores publicos que desempefan
cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes.

Corresponde a la Secretaria de Infraestructura realizar el presente
estudio de conveniencia y oportunidad, de conformidad con lo
establecido en el Decreto municipal de delegacién No. 0220 del 9 de
junio de 2020 expedido por el Alcalde del municipio de Bucaramanga.

VIGENCIA

Quedan vigentes todas las demas estipulaciones  del
contrato/convenio que no sean contrarias al presente documento, a la
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios

ANEXOS

1) Requerimiento técnico del bien o servicio a contratar
2) Certificado de autorizacion para contratar.
3) Documentos de orden legal del contratista actualizados.

CONCLUSION

Del analisis precedente la Secretaria de Infraestructura Municipal
concluye que es viable adelantar el proceso contractual para la
suscripcion de la presente prorroga No. 01-2022 al Contrato N.° 41
DEL 2022 PRORROGANDO EL MISMO EN CUATRO (4) DIAS, DEL
28 DE AGOSTO DE 2022 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 mas al plazo
inicialmente pactado.

SUPERVISOR/INTERVE
NTOR

FIRMA - 4 4

NOMBRE RICARDO 72 BUENAVENTURA

CARGO SUPERVISOR

ORDENADOR DEL

FIRMA

=

GASTO

ARQ IVANﬁE ‘IARGAS CARDENAS

NOMBRE

CARGO SECRETARIO DE'INFRAESTRUCTURA

Reviso: Supervisor: Ricardo Azue

re Buenaventura g
Proyecto: Abogado contratista: Edealderrama
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REQUERIMIENTO TECNICO DEL | Version: 1.0
BIEN O SERVICIO A CONTRATAR |Fecha: Julio-10-2018

Codigo: F-GJ-1140-238,37-013
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DIRIGIDO A (ordenador del
gasto)

 IVAN VARGAS CARDENAS

SECRETARIA Y/O OFICINAS
GESTORAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE ELABORACION 24 DE AGOSTO DE 2022
RESPONSABLE TECNICO RICARDO AZUERO BUENAVENTURA — PROFESIONAL
ESPECIALIZADO
ALCANCE DE LA NECESIDAD
DESCRIPCION

» Que el dia 03 de marzo de 2022 se suscribi6 el Contrato
de Consultoria bajo la modalidad de interventoria No. 41
de 2022 cuyo objeto es ‘INTERVENTORIA A LA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y
ESPACIO PUBLICO" DEL - MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, SANTANDER?” entre el Municipio de
Bucaramanga y la firma JESAK SAS , con un plazo inicial
de cinco (05);meses y un valor de $598.308.200,00, con
el fin de controlar;vigilar y verificar el cumplimiento de
los contratos de-obra: No 24 de 18 de febrero de 2022,
Cuyo, objeto. es “ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO
URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,
_..SANTANDER” - Grupo | suscrito entre el Municipio de
£ ”B'ucaramanga y el CONSORCIO EQUIPO URBANO PL
iy el contrato de obra No 25 de 18 de febrero de 20227,
“=suscrito por TITAN INGENIERIA INTELIGENTE SAS, cuyo

objeto es ‘ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO

=" URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,

SANTANDER" - Grupo |l.

Que el contrato de consultoria bajo la modalidad de
interventoria no. 41 del 3 de marzo de 2022, inicié
actividades segun acta de inicio, el 28 de marzo de 2022

Y fijgndose como fecha de terminacion el dia 27 de julio
de 2022,

Que como resultado de los ajustes a los costos de
interventoria especificamente dentro .de los costos
hombre-mes del personal de interventoria tales como:
Especialista Hidrosanitario, Comisién de topografia,
inspectores de interventoria y adicionalmente debido a
los ajustes a la cantidad de recursos mensuales
necesarios para la correcta y completa supervisién
desarrollada por Ia interventoria correspondiente a los
otros costos operacionales tales como: Costos de oficina,
servicios publicos, equipo de topografia, etc., se han
optimizado los recursos de tal forma que el valor

contractual inicial alcanza para continuar desarrollando
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~garantizar la continuidad del seguimiento efectuado por

“.. ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL

la actividad por cuatro (4) dias adicionales al plazo inicial
del contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior, la interventoria solicité la
adicién en tiempo del contrato de interventoria 41 DEL
03 DE MARZO DE 2022 por cuatro (4) dias, para
continuar con el desarrollo de las actividades de control
y vigilancia sobre las obras publicas y el correcto
cumplimiento del objeto Contractual.

La supervisién considera viable la adicién-en tiempo al
contrato de interventoria N° 41 del 3 de marzo de 2022,
por un periodo Cuatro (4) dias entre €l '28 de agosto de
2022 y el 31 de agosto de 2022.

ACUERDAN .+

Que de acuerdo a lo anteriormente expuesto y con el fin
de garantizar el cumplimiento del alcance contractual, se
sugiere al ordenador del gasto la adicién en plazo al
contrato No 41 DE 2022.

Ampliar-el plazo al contrato N° 41 del 3 de marzo de
2022, que tiene por objeto la “INTERVENTORIA A LA
ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER?” para

la‘interventoria a los contratos de obra puiblica No 24 de
18 de febrero de 2022°, Cuyo objeto es “LA

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER® -
Grupo | suscrito entre el Municipio de Bucaramanga y el
CONSORCIO EQUIPO URBANO PL y el contrato de
obra No 25 de 18 de febrero de 2022", suscrito por TITAN
INGENIERIA INTELIGENTE SAS, cuyo objeto es
“ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" -
Grupo |l '

El contratista debera efectuar la ampliacion de la
cobertura de las pélizas del contrato.

OBJETO PROPUESTO

ADICIONAL N° 1 EN PLAZO al Contrato de Consultoria bajo la
modalidad de interventoria No. 41 de 3 de marzo de 2022
“INTERVENTORIA A LA ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO
URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.
OBLIGACIONES
SE CONSERVAN LAS OBLIGACIONES DESCRITAS EN EL
CONTRATO DEL PRESENTE PROCESO.
PLAZO

ADICION AL PLAZO POR CUATRO (4) DIAS, DEL 28 DE AGOSTO
DE 2022 AL 31 DE AGOSTO DE 2022
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NIT. 901320986-8

JSK-MB-41GR1-106
Bucaramanga, 24 agosto de 2022

Sefores
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Atn. Ingeniero Ricardo Azuero Buenaventura
Supervisor Contrato de Interventoria

razuero@bucaramanga.gov.co
Calle 35# 1043

Bucaramanga

Ref. CONTRATO No. 41 DE 2022 - INTERVENTORIA A LA ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO
URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

Asunto: SOLICITUD DE ADICION EN TIEMPO POR CUATRO (4) DIAS DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA No 41 DE 2022.

Respetado ingeniero,

El dia 03 de marzo de 2022 se suscribi6 el Contrato de Consultoria bajo la modalidad de interventoria

No. 41 de 2022 cuyo objeto es “INTERVENTORIA A LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE
PARQUES Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" entre el
Municipio de Bucaramanga y la firma JESAK SAS , €on un plazo inicial de cinco (05) meses y un
valor de $598.308.200,00, con el fin de controlar, vigilar y verificar el cumplimiento de los contrato
de obra No 24 de 18 de febrero de 2022", contrato de obra No 25 de 18 de febrero de 2022°, Cuyo

objeto es “ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,
SANTANDER® - Gupo |, Grupo I, respectivamente.

Que el Contrato de Consultoria bajo la modalidad de interventoria No. 41 DEL 03 DE MARZO DE

2022, inici6 actividades segin acta de inicio, el 28 DE MARZO DE 2022 y fijdndose como fecha de
terminacién el dia 27 DE AGOSTO DE 2022.

Producto de los ajustes a los costos de interventoria especificamente dentro de los costos
hombre-mes del personal de interventoria tales como: Especialista Hidrosanitario, Comision de
topografia, inspectores de interventoria y adicionalmente debido a los ajustes a la cantidad de
recursos mensuales necesarios para la comecta y completa supervision desarrollada por la
interventoria comespondiente a los otros costos operacionales tales como: Costos de oficina,
servicios publicos, equipo de topografia, etc., se han optimizado los recursos
valor contractual inicial alcanza para continuar desarmollando la actividad
adicionales al plazo inicial del contrato.

de tal forma que el
por cuatro (4) dias

Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita la adicién en tiempo del contrato de interventoria 41
DEL 03 DE MARZO DE 2022 por cuatro (4) dias, para continuar con el desarrollo de las

actividades de control y vigilancia sobre las obras publicas y el correcto cumplimiento del objeto
Contractual.

Por lo tanto, para el contrato 41 de 2022 esta interventoria solicita a la supervision una adicion
en tiempo por un periodo de cuatro (4) dias del 28 de agosto de 2022 al 31 de agosto de 2022
la cual no requiere adicion en valor teniendo en cuenta que el valor contractual del contrato 41
del 3 de marzo de 2022 cubre la supervision o interventoria durante los dias solicitados.

Cordiaimente,

VLADIMIR POLO PAZ

Representante Legal
cc: Oficina

CRA 7 No 156 - 68 oficina 1805 * Teléfonos 3108118774
gerencia ksp@hotmail.com

BOGOTAD.C




