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CONTRATO N° 962 DE 2022 

OBJETO 
AP-72 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA 
BRINDAR APOYO EN LA ELABORACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PARA 
LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
DEL MUNICIPIO DE TUNJA  

CONTRATISTA CARLOS YESID TORRES BUSTOS 
SUPERVISOR GERMAN RICARDO CAMACHO BARRERA  
INTERVENTOR N/A 
VALOR INICIAL 
DEL CONTRATO 

VEINTISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO ONCE PESOS 
M/CTE ($27.159.111)  

ADICION 1   
VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO 

VEINTISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO ONCE PESOS 
M/CTE ($27.159.111) 

PLAZO INICIAL 
DEL CONTRATO SIETE (7) MESES.  

PRORROGA 1  
PLAZO TOTAL 
DEL CONTRATO SIETE (7) MESES. 

FECHA DE 
INICIO 04 DE FEBRERO DE 2022 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

MODIFICACIONES ANTERIORES REALIZADAS AL CONTRATO 

ADICIONES  N/A 
PRORROGAS N/A 
SUSPENSIONES  N/A 
CESIONES N/A 

ESTUDIOS PREVIOS PARA MODIFICACIONES CONTRACTUALES 
TIPO DE SOLICITUD 
 

a. ADICIÓN x 
b. CESION  
c. PRÓRROGA  X 
d. TERMINACIÓN  
e. MODIFICACIÓN  

 

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y DE SU EJECUCIÓN 
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MODIFICACION
ES 

N/A 

MODIFICACIÓN SOLICITADA  

JUSTIFICACION 

Que la Constitución Política de 1991, prevé en el artículo 2 como fines del Estado: 
“ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que 
los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República 
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento 
de los deberes sociales del Estado y de los particulares” 
 
Que entre el Municipio de Tunja y el señor CARLOS YESID TORRES BUSTOS se 
suscribió contrato de prestación de servicios No. 962- 2022 a partir del 04 de febrero de 
2022, cuyo objeto es AP-72- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 
ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR APOYO EN LA ELABORACIÓN Y 
ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PARA LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, con un plazo 
inicial de siete (7) meses. 
 
Que el día cuatro (04) de febrero de 2022 se suscribió acta de inicio del contrato 962 de 
2022 entre el Municipio de Tunja y el señor CARLOS YESID TORRES BUSTOS; en vista 
de lo anterior, la fecha de terminación del mismo está prevista para el día 03 de 
septiembre de 2022. 
 
Que, la Secretaria de Infraestructura de Tunja, requiere prorrogar y adicionar el contrato 
pues actualmente se encuentran en proceso de viabilizar proyectos del orden de la 
secretaria, para lo cual se está apoyando en diferentes actividades concernientes a la 
elaboración de presupuestos, cronogramas y/o diagnósticos de obra y de consultoría, de 
igual manera, se está apoyando a los profesionales de la secretaria para la proyección 
de diseños eléctricos, que son requeridos en la planeación de proyectos del municipio de 
Tunja y en apoyo a otras sectoriales. Se requiere continuar con el apoyo en la proyección 
de respuestas de orden técnico como derechos de petición, visitas técnicas, 
acompañamientos técnicos, entre otras que sean de competencia de esta sectorial 
además del apoyo técnico en todas las labores de esta secretaria. 
 
Que, dado que las acciones de la Secretaría de Infraestructura, son misionales y 
transversales a toda la administración, la información que se genera es de alto volumen 
y de su eficiencia y agilidad, depende la atención adecuada de los usuarios tanto internos 
como externos. 
 
Así las cosas, y dado que sigue subsistiendo la necesidad que justificó la suscripción del 
Contrato inicial No. 962 de 2022, se hace necesario prorrogar y adicionar el contrato en 
mención. 
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En consecuencia, siguiendo los lineamientos del artículo 40 de la ley 80 de 1993 (Estatuto 
General de Contratación) se infiere la posibilidad de adicionar o reformar, de común 
acuerdo, los contratos primitivos en cuanto a trabajos (agregación o extra, supresión o 
disminución), al plazo (tiempo) y al precio (valor), por tal razón y por lo anteriormente 
expuesto, la Secretaría de Infraestructura encuentra procedente realizar la adición en 
valor y plazo al contrato de prestación de servicios No. 962 de 2022,  por el término de 
TRES (3) MESES Y TRECE (13) DIAS CALENDARIO o a prorrata por los días realmente 
ejecutados durante este último periodo, sin exceder el día dieciséis (16) de diciembre de 
2022 y por un valor de TRECE MILLONES TRECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE PESOS CON 30/100 PESOS M/CTE ($13.320.897,30) Así las cosas 
y atendiendo a la disponibilidad presupuestal actual que se encuentra soportada a través 
del certificado de disponibilidad  CD - 20222111 del 26 del agosto de 2022, expedido por 
la oficina de presupuesto, es viable adicionar y prorrogar el referido contrato de prestación 
de servicios hasta el  dieciséis (16) de diciembre de 2022, fecha hasta la cual la entidad 
puede disponer de recursos para respaldar la presente modificación contractual sin 
exceder el 50% del valor y plazo inicial del contrato; y los cuáles serán utilizados para dar 
cumplimiento con el objeto y obligaciones establecidas en el contrato. 
 
En consecuencia, la presente adición y prorroga es armónica con el parágrafo del artículo 
40 de la ley 80 de 1993, que indica: “En los contratos que celebren las entidades estatales 
se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá 
exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato. Los contratos 
no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, 
expresado éste en salarios mínimos legales mensuales. (…)” (Negrilla por fuera del 
texto). 

CLAUSULAS A 
MODIFICAR  

Atendiendo a que se trata de un contrato electrónico celebrado a través del Sistema 
Electrónico de Contratación Pública SECOP II, se debe modificar las siguientes clausulas 
previstas en el Complemento al contrato electrónico de prestación de servicios No. 0902 
de 2022, el cual se encuentra ubicado en la sección QUINTA: 
CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO: DIEZ (10) MESES Y TRECE (13) DÍAS.   
CLAUSULA SEXTA: VALOR: CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA 
MIL Y OCHO PESOSCON 30/100 M/CTE ($40.480.008,30)  
CLAUSULA SEPTIMA: FORMA DE PAGO. 

VALOR A 
ADICIONAR  

TRECE MILLONES TRECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
PESOS CON 30/100 PESOS M/CTE ($13.320.897,30) 

FORMA DE 
PAGO DE LOS 
RECURSOS A 
ADICIONAR 

El valor del contrato  adicional se pagará a través de tres (3) pagos parciales mensuales 
vencidos, cada uno por valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ( $3.879.873,00) , y un (1)  pago 
final por valor de  UN MILLON SEICIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y OCHO PESOS CON 30/100 M/CTE ($1.681.278,30) Previa presentación, 
cargue en plataforma secop II y aprobación por parte del supervisor del contrato del 
informe respectivo por parte del CONTRATISTA teniendo en cuenta los objetivos 
contratados, donde se evidencie el cumplimiento de las actividades contratadas Este 
informe es condición necesaria para la tramitación de la cuenta de cobro respectiva, 
además de la constancia de pago de las obligaciones frente al Sistema General de 
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Seguridad Social Integral. El Pago deberá efectuarse siempre y cuando la cuenta cumpla 
con los requisitos contractuales requeridos.  
Para tramitar el último pago, el contratista deberá aportar, además del informe 
correspondiente al último periodo, un informe final consolidado sobre la ejecución total 
del contrato, acta de terminación y recibo a satisfacción, expedido por el supervisor.  
No obstante, lo señalado en la presente cláusula, los anteriores pagos están sujetos a 
las disponibilidades del Programa Anual Mensualizado de Caja –PAC y el contratista 
deberá tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, que hace 
referencia al derecho de turno 

PLAZO A 
PRORROGAR 

TRES (3) MESES y TRECE (13) DÍAS a partir del vencimiento del plazo inicialmente 
pactado en el contrato de prestación de servicios profesionales N° 962 de 2022, sin 
exceder el dieciséis (16) de 2022. 

DATOS DEL 
CESIONARIO N/A 

RELACIONAR DE DOCUMENTOS ANEXOS A LA SOLICITUD (CRONOGRAMAS, DETALLE DEL 
PRESUPUESTO PARA LAS ACTIVIDADES ADICIONALES, COSTEO Y TODA LA INFORMACIÓN DE 
SOPORTE QUE SE CONSIDERE NECESARIA PARA PROCEDER A LA MODIFICACIÓN): N/A 
 
PARA PODER DAR TRÁMITE A CUALQUIER MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ES ABSOLUTAMENTE 
NECESARIO APORTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 
 

1. Solicitud Disponibilidad presupuestal 
2. Disponibilidad presupuestal 

FIRMA RESPONSABLE 

 
 
 
 
 
________________________________________                                         
GERMAN CAMACHO BARRERA  
Secretario de Infraestructura Supervisor del Contrato  
 
 
 
 
 
________________________________________                                         
RODALD ZAMIR CADENA AVILA 
Jefe Oficina Asesora de Planeación  
 
 
Elaboró: Laura Gómez profesional - Contratista  

 


