
TIPO DE OBLIGACION N° DESCRIPCION
Estado de la 

Obligación
Gestión - Abril 2022 Anexo soporte

SEGUNDA. - OBLIGACIONES GENERALES 

(COMUNES A LOS LOTES):
1

Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de

acuerdo con las obligaciones y requisitos

contenidos en la Ficha de Condiciones Técnicas y

sus anexos, en el pliego de condiciones y la

propuesta en todo aquello que no contradiga lo

establecido en documentos anteriores.

Cumple para 

el periodo

Para el periodo objeto de informe, desde la interventoría no se evidencian

desviaciones ni alertas sobre el cumplimiento de esta obligación.
Informe mensual 01

SEGUNDA. - OBLIGACIONES GENERALES 

(COMUNES A LOS LOTES):
2

Cumplir con los requisitos establecidos en las

normas de calidad de procesos y productos de que

trata el presente contrato de acuerdo con los

procedimientos, normatividad y tiempos

establecidos en la Ficha de Condiciones Técnicas y

sus anexos, en el pliego de condiciones y sus

anexos.

Cumple para 

el periodo

Para el periodo del presente informe en la planta de Cartago y Sabanagrande se

da cumplimiento a la obligación. En caso de aplicar alguna observación, esta

quedará registrada en las observaciones del Reporte diario el cual reposa en el

SIIIB (SIIIB.CMCONSULTORES.INFO), al que tiene acceso el ICBF. 

SIIIB

SEGUNDA. - OBLIGACIONES GENERALES 

(COMUNES A LOS LOTES):
3

Responder por el pago de todos los impuestos que

cause la legalización y ejecución del contrato,

excluyendo el impuesto predial (solo aplica para

lote 1 AAVN Sólidos), el cual está a cargo del ICBF.

En gestión

Desde la interventoría y en concertación con el contratista, se esta en proceso

de identificación de las evidencias suficientes para demostrar el cumplimiento

de esta obligación.

N/A

SEGUNDA. - OBLIGACIONES GENERALES 

(COMUNES A LOS LOTES):
4

Responder por todo daño que se cause a bienes, al

personal que se utilice y a terceros en la ejecución

del contrato.

No aplica para 

el periodo
No aplica para el periodo N/A

SEGUNDA. - OBLIGACIONES GENERALES 

(COMUNES A LOS LOTES):
5

Reportar por escrito al ICBF cualquier sugerencia

que contribuya a la obtención de mejores

resultados

Cumple para 

el periodo

En el periodo objeto de informe y por estar en arranque de ejecución del

contrato, no se evidencian situaciones a reportar por parte de la interventoria.
N/A

SEGUNDA. - OBLIGACIONES GENERALES 

(COMUNES A LOS LOTES):
6

Acatar las instrucciones que imparta el ICBF para el

cabal cumplimiento del contrato.

Cumple para 

el periodo

Desde la interventoría no se evidencias desviaciones ni alertas relacionadas con

el cumplimiento de esta obligación.
N/A

SEGUNDA. - OBLIGACIONES GENERALES 

(COMUNES A LOS LOTES):
7

Guardar debida y completa reserva y

confidencialidad sobre la información y los

documentos del ICBF que tenga conocimiento o a

los que tenga acceso en virtud del objeto del

contrato.

Cumple para 

el periodo

En la planta de Cartago y Sabanagrande se evidencia que la información es

manejada exclusivamente por el personal vinculado a Ingredion y todos los

procedimientos y formatos se manejan como documentos controlados, de

acuerdo con lo definido en la Norma ISO 9001-2015.

A todo el personal de la planta, el contratista le socializa dentro de sus valores y

políticas corporativas, que uno de sus objetos es la confidencialidad y el manejo

seguro de la información, por lo cual todo trabajador debe firmar un documento

donde acepta y reconoce que durante la vinculación con Ingredion Colombia

S.A, puede recibir información que se considere confidencial y que esta no la

dará a conocer, ni usar para beneficio personal o para el beneficio de cualquier

otra persona. Se evidencia que la información es manejada exclusivamente por

el personal vinculado a Ingredion y todos los procedimientos manuales, fichas

técnicas y formatos se manejan como documentos controlados, de acuerdo con

procedimientos definidos según la Norma ISO 9001.

Para el periodo del presente informe en la planta de Cartago se da cumplimiento

a la obligación. En caso de aplicar alguna observación, esta quedará registrada

en las observaciones del Reporte diario el cual reposa en el SIIIB

(SIIIB.CMCONSULTORES.INFO), al que tiene acceso el ICBF. 

SIIIB

SEGUNDA. - OBLIGACIONES GENERALES 

(COMUNES A LOS LOTES):
8

Constituir y suscribir la garantía única, presentar los 

amparos requeridos para el cumplimiento del

contrato y mantener actualizada su vigencia acorde

con los términos pactados en la cláusula pertinente

del contrato.

Cumple para 

el periodo

Duran el preriodo del presenta informe se encuentra en revisión del

comunicado DNI22-017, mediante el cual el Contratista da respuesta a nuestras

observaciones.

Con relación a las demas garantias exigidas en el Contrato de Prestación de

Servicios No. 01014512022 Cláusula Décima Tercera fueron presentadas y

aprobadas por el ICBF para el inicio de ejecución y se encuentran publicadas en

el SECOP. Etsa interventoría valida que se encuentran vigentes.

N/A

SEGUNDA. - OBLIGACIONES GENERALES 

(COMUNES A LOS LOTES):
9

Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de

Seguridad Social Integral y aportes parafiscales y

presentar los recibos de pago al sistema de

seguridad social (salud, pensiones y riesgos

profesionales) y parafiscales (Caja de

Compensación, SENA, ICBF), para efectos del pago.

Cumple para 

el periodo

Con el fin de verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones

sociales, indemnizaciones y demás obligaciones laborales, así como de las

obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecución de los contratos

de producción, distribución y desarrollo de AAVN. El contratista remitió

mediante correo electrónico el certificado parafiscales del mes de abril de 2022,

De acuerdo con las reglas unificadas de recaudo de aportes a la seguridad social

, los plazos de cotización establecidos para el Contratista según los dos últimos

dígitos del NIT, Ingredion se encuentra dentro de los plazos establecidos para

presentar el certificado de pago del mes de mayo de 2022 debidamente firmado

por el Revisor Fiscal, por lo cual se dará el reporte de cumplimiento para este

periodo en el siguiente informe mensual de interventoría.

El soporte se adjunta en las obligaciones de la Interventoría

N/A

SEGUNDA. - OBLIGACIONES GENERALES 

(COMUNES A LOS LOTES):
10

Mantener los precios presentados en la oferta del

proceso de contratación. Estos precios se

actualizarán conforme lo establece el Anexo

“Fórmula de Remuneración”.

Cumple para 

el periodo

De acuerdo con la revisión realizada a cada una de las facturas certificadas por la

Interventoría el Contratista ha mantenido los precios presentados en la oferta

del proceso de contratación, asi mismo, para este periodo fueron actualizados

deacuerdo con lo establecido con los anexos de las formulas de remuneración.

El control y seguimiento a los precios conciliados se registran en el informe

financiero

Obl. Financieras - O1. 

Informe financiero may-22

SEGUNDA. - OBLIGACIONES GENERALES 

(COMUNES A LOS LOTES):
11

Cumplir con las obligaciones derivadas del contrato

actuando con alto grado de profesionalismo,

responsabilidad y eficacia en la ejecución de las

tareas correspondientes

Cumple para 

el periodo

Desde la interventoría no se evidencias desviaciones ni alertas relacionadas con

el cumplimiento de esta obligación.
N/A

SEGUNDA. - OBLIGACIONES GENERALES 

(COMUNES A LOS LOTES):
12

Prestar toda su colaboración para la realización y

desarrollo de las audiencias públicas que

instrumente el ICBF como mecanismo para dar a

conocer a las comunidades beneficiarias la

información sobre la ejecución, avance y

cumplimiento de las obligaciones a su cargo en

relación con la entrega y distribución de productos.

No aplica para 

el periodo
N/A N/A
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SEGUNDA. - OBLIGACIONES GENERALES 

(COMUNES A LOS LOTES):
13

Presentar al ICBF y la interventoría dentro de los

primeros (15) días hábiles del contrato un

protocolo de bioseguridad para el correcto

desarrollo de las actividades de producción y

distribución de los AAVN, en el marco de la

emergencia sanitaria por el Covid-19.

Cumplida
En la interventoría, se recibió copia informativa de los protocolos de

bioseguridad presentados por el contratista como respuesta a esta obligación.
N/A

SEGUNDA. - OBLIGACIONES GENERALES 

(COMUNES A LOS LOTES):
14

Dar estricto cumplimiento a los protocolos

establecidos en la Resolución No. 777 del 2 del

junio de 2021 expedida por el Ministerio de

Protección

Social o la que se encuentre vigente, “Por medio de

la cual se definen los criterios y condiciones para el

desarrollo de las actividades económicas, sociales y

del Estado y se adopta el protocolo de

bioseguridad para la ejecución de estas”, en el

marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19, y

la demás normatividad vigente establecida por las

autoridades del orden Nacional, Departamental,

Municipal o Institucional (ICBF), sobre el particular.

Cumple para 

el periodo

Para el periodo del presente informe en la planta de Cartago y Sabanagrande se

da cumplimiento a la obligación. En caso de aplicar alguna observación, esta

quedará registrada en las observaciones del Reporte diario el cual reposa en el

SIIIB (SIIIB.CMCONSULTORES.INFO), al que tiene acceso el ICBF. 

SIIIB

SEGUNDA. - OBLIGACIONES GENERALES 

(COMUNES A LOS LOTES):
15

Cumplir con las demás instrucciones que le sean

impartidas por el ICBF que se deriven del contrato

o tengan relación con la naturaleza del mismo. 16.

Se deberá entregar a la interventoría dentro los

tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del

acta de inicio las hojas de vida junto con los

soportes académicos y de experiencia del personal

mínimo trabajo, conforme a lo señalado en el

anexo “Personal Mínimo Requerido”, para la

verificación y aprobación del mismo.

En gestión

Como resultado de la verificación realizada por la interventoría, se requirió

ajuste y actualización a la información presentada por el contratista, la cual fue

remitida y se encuentra en proceso de validación a corte de este informe.

N/A

SEGUNDA. - OBLIGACIONES GENERALES 

(COMUNES A LOS LOTES):
16

Se deberá entregar a la interventoría dentro los

tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del

acta de inicio las hojas de vida junto con los

soportes académicos y de experiencia del personal

mínimo trabajo, conforme a lo señalado en el

anexo “Personal Mínimo Requerido”, para la

verificación y aprobación del mismo.

Cumple para 

el periodo

El Contratista presento las hojas de vida del personal minimo de trabajo el 13 de

abril de 2022 mediante comunicado DNI 22-004 (20223211713802). Se emitio

concepto con el comunicado IAAV-023 (20224101131561) el 24 de mayo de

2022, algunos perfiles requiere aclaración y/o subsanación de observaciones

Durante el periodo del presente ifnorme no se ha recibido información de

nuevo personal

N/A

SEGUNDA. - OBLIGACIONES GENERALES 

(COMUNES A LOS LOTES):
17

Dar cumplimiento a los ofrecimientos realizados en

la propuesta durante toda la ejecución del contrato.

Cumple para 

el periodo

Desde la interventoría no se evidencias desviaciones ni alertas relacionadas con

el cumplimiento de esta obligación.
N/A

SEGUNDA. - OBLIGACIONES GENERALES 

(COMUNES A LOS LOTES):
18

Llevar a cabo los trámites correspondientes en

debida oportunidad para adelantar la liquidación

del contrato en los términos por este señalado y

por la normatividad vigente

Cumple para 

el periodo

Desde la interventoría no se evidencias desviaciones ni alertas relacionadas con

el cumplimiento de esta obligación.
N/A

SEGUNDA. - OBLIGACIONES GENERALES 

(COMUNES A LOS LOTES):
19

Las demás que sean necesarias para el

cumplimiento del objeto contractual y las que sean

propias de su naturaleza.

Cumple para 

el periodo

Desde la interventoría no se evidencias desviaciones ni alertas relacionadas con

el cumplimiento de esta obligación.
N/A

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA ASOCIADAS A LOS EJES 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

(COMUNES A LOS LOTES): 

A. PARA EL EJE DE CALIDAD:

1

Asegurar que el personal requerido para la

prestación del servicio cuente con el perfil de:

Educación (formal: primaria, secundaria, pregrado,

posgrado), formación (cursos específicos de la

actividad a desarrollar como diplomados,

seminarios, talleres entre otros) o experiencia para

garantizar la óptima prestación del servicio.

Cumple para 

el periodo

El Contratista presento las hojas de vida del personal minimo de trabajo el 13 de

abril de 2022 mediante comunicado DNI 22-004 (20223211713802). Se emitio

concepto con el comunicado IAAV-023 (20224101131561) el 24 de mayo de

2022, algunos perfiles requiere aclaración y/o subsanación de observaciones

Durante el periodo del presente ifnorme no se ha recibido información de

nuevo personal

N/A

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA ASOCIADAS A LOS EJES 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

(COMUNES A LOS LOTES): 

A. PARA EL EJE DE CALIDAD:

2

Socializar con el equipo de trabajo que realiza las

actividades definidas en el contrato, la información

básica del ICBF (Misión, Visión, Normatividad

interna vigente, Objetivos Estratégicos, Políticas y

Sistema Integrado de Gestión SIGE) así como dar a

conocer los diferentes documentos (lineamientos

técnicos, manuales, procedimientos, guías,

formatos entre otros) necesarios para la operación

de los servicios.

En gestión

La información correspondiente fue solicitada por la Interventoría al contratista

y se encuentra en proceso de seguimiento de su remisión. Se anexará al informe

del mes de junio de 2022.

Obl. Operativas - O5. Oblig 

Ctgo.SIG. O2 

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA ASOCIADAS A LOS EJES 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

(COMUNES A LOS LOTES): 

A. PARA EL EJE DE CALIDAD:

3

Entregar los resultados de la percepción del

beneficiario frente a la prestación del servicio

o bien adquirido.

En gestión

A corte del presente informe, se encuentra en validación e identificación de las

evidencias y soportes con la que se demostraría cumplimiento de esta

obligación.

N/A

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA ASOCIADAS A LOS EJES 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

(COMUNES A LOS LOTES): 

A. PARA EL EJE DE CALIDAD:

4

Demostrar mediante evidencias la implementación

de acciones de mejora (correctivas o preventivas

frente a cualquier situación que afecte la

prestación del servicio) que permita tomar las

decisiones a que haya lugar o experiencia exitosas

que de muestren la mejora en la prestación de

servicio

No aplica para 

el periodo

Para el periodo del presente informe en la planta de Cartago no se presentaron

situaciones relacionadas con el cumplimiento de esta obligación. En caso de

aplicar alguna observación, esta quedará registrada en las observaciones del

Reporte diario el cual reposa en el SIIIB (SIIIB.CMCONSULTORES.INFO), al que

tiene acceso el ICBF. 

SIIIB

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA ASOCIADAS A LOS EJES 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

(COMUNES A LOS LOTES): 

A. PARA EL EJE DE CALIDAD:

5

Contar con información documentada para la

recepción, tratamiento y respuesta a las peticiones,

denuncias, quejas, reclamos, felicitaciones y

sugerencias, en el marco de la ejecución del objeto

contractual.

En gestión Se solicitará al contratista reporte de comunicaciones N/A

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA ASOCIADAS A LOS EJES 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

(COMUNES A LOS LOTES): 

A. PARA EL EJE DE CALIDAD:

6

Asegurar que los equipos de medición utilizados

para el cumplimiento del objeto contractual o

convenio cuentan con certificaciones iniciales de

calibración y sus verificaciones intermedias.

Cumple para 

el periodo

El contratista cuenta con las certificaciones iniciales de calibración y sus

verificaciones intermedias.

Obl. Operativas - O8. Mtto 

Mayo Ctgo

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA ASOCIADAS A LOS EJES 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

(COMUNES A LOS LOTES): 

A. PARA EL EJE DE CALIDAD:

7

Contar con un registro de los documentos

utilizados para la operación del servicio y de ser

necesario, deberá presentar el control de los

cambios realizados

Cumple para 

el periodo

El contratista dispone del listado maestro de los documentos utilizados para la

operación del servicio, y en cada documento se encuentran registrados los

cambios o actualizaciones hasta la fecha.

Obl. Operativas - O5. Oblig 

Ctgo



TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA ASOCIADAS A LOS EJES 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

(COMUNES A LOS LOTES): 

B. PARA EL EJE DE SEGURIDAD DE LA

INFORMACIÓN:

1

Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión

de los asuntos correspondientes a seguridad de la

información enmarcado en la normativa interna del 

ICBF vigente en virtud de la ejecución del objeto

del contrato

En gestión

A corte del presente informe, se encuentra en validación e identificación de las

evidencias y soportes con la que se demostraría cumplimiento de esta

obligación.

N/A

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA ASOCIADAS A LOS EJES 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

(COMUNES A LOS LOTES): 

B. PARA EL EJE DE SEGURIDAD DE LA

INFORMACIÓN:

2

Suscribir un documento de compromiso de

confidencialidad el cual deberá ser entregado al

interventor del contrato una vez se firme el

contrato

Cumplida
El Contratista presentó el compromiso de confidencalidad el 18 de abril de 2022

mediante comunicado DNI22-005 (20223211713772)
N/A

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA ASOCIADAS A LOS EJES 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

(COMUNES A LOS LOTES): 

B. PARA EL EJE DE SEGURIDAD DE LA

INFORMACIÓN:

3

Informar al interventor, en el momento que

ocurran incidentes de seguridad que afecten la

disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de

la información del ICBF, en el marco de la ejecución

del contrato.

No aplica para 

el periodo

Para el periodo del presente informe, en la planta de Cartago y Sabanagrande, la

Interventoría no fue informada de la ocurrencia de incidentes de seguridad que

afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del

ICBF, en el marco de la ejecución del contrato.

SIIIB

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA ASOCIADAS A LOS EJES 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

(COMUNES A LOS LOTES): 

B. PARA EL EJE DE SEGURIDAD DE LA

INFORMACIÓN:

4

Prever el plan de recuperación y contingencia del

servicio contratado ante los eventos que puedan

afectar el cumplimiento de la ejecución de este

Cumplida

El contratista remitió al ICBF con copia a la Interventoría el DNI22-019

Documentos para verificación de Plan de Contingencia. Dicho documento fue

objeto de revisión con observaciones por parte de la Interventoría. El concepto

será radicado en el ICBF y desde dicha instancia notificarán al contratista para

que realice los ajustes o aclaraciones a que haya lugar, para que proceda su

implementación.

Obl. Operativas - O5. Oblig 

Ctgo

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA ASOCIADAS A LOS EJES 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

(COMUNES A LOS LOTES): 

C. PARA EL EJE DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO:

1

Certificar que cuenta con un representante de

seguridad y salud en el trabajo, que cumpla con el

perfil establecido en la Resolución 312 de 2019

expedida por el Ministerio de Trabajo, o a la norma

que adicione, modifique o sustituya y garantice el

cumplimiento de obligaciones contractuales

establecidas en el marco de la ejecución del

contrato y la

normatividad vigente.

En gestión

A corte del presente informe, se encuentra en validación e identificación de las

evidencias y soportes con la que se demostraría cumplimiento de esta

obligación.

N/A

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA ASOCIADAS A LOS EJES 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

(COMUNES A LOS LOTES): 

C. PARA EL EJE DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO:

2

Presentar la identificación de peligros, valoración

de riesgos y determinación de controles,

documentados, en el marco de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo durante la ejecución del contrato.

En gestión
La información correspondiente fue solicitada por la Interventoría al contratista

y se encuentra en proceso de seguimiento de su remisión. 

Obl. Operativas - O5. Oblig 

Ctgo.S&SO. O2 

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA ASOCIADAS A LOS EJES 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

(COMUNES A LOS LOTES): 

C. PARA EL EJE DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO:

3

Realizar la inducción al equipo de trabajo que se

empleará durante la ejecución del contrato o

convenio en materia de Seguridad y Salud en el

Trabajo

En gestión
La información correspondiente fue solicitada por la Interventoría al contratista

y se encuentra en proceso de seguimiento de su remisión.

Obl. Operativas - O5. Oblig 

Ctgo.S&SO. O3 

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA ASOCIADAS A LOS EJES 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

(COMUNES A LOS LOTES): 

C. PARA EL EJE DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO:

4

Suministrar a los colaboradores vinculados para la

ejecución del contrato los elementos de protección

personal requeridos para la realización de sus

actividades

Cumple para 

el periodo

A la fecha de corte del presente informe, en la planta de Cartago no se evidenció

por parte de esta interventoría situaciones o actuaciones de incumplimiento de

la presente obligación, verificando que en planta todos los trabajadores cuentan

con la respectiva dotación industrial requerida para estar en planta. El soporte

de entrega de la dotación fue solicitada por la Interventoría al contratista y se

encuentra en proceso de seguimiento de su remisión. Se anexará al informe del

mes de junio de 2022.

Obl. Operativas - O5. Oblig 

Ctgo.S&SO. O4 

SIIIB

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA ASOCIADAS A LOS EJES 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

(COMUNES A LOS LOTES): 

C. PARA EL EJE DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO:

5

Presentar el concepto médico ocupacional

favorable de los colaboradores vinculados para la

ejecución del contrato.

En gestión
La información correspondiente fue solicitada por la Interventoría al contratista

y se encuentra en proceso de seguimiento de su remisión. 

Obl. Operativas - O5. Oblig 

Ctgo.S&SO. O5 

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA ASOCIADAS A LOS EJES 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

(COMUNES A LOS LOTES): 

C. PARA EL EJE DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO:

6
Realizar trabajos en alturas en cumplimiento de lo

establecido en la normatividad vigente.
En gestión

La información correspondiente fue solicitada por la Interventoría al contratista

y se encuentra en proceso de seguimiento de su remisión. 

Obl. Operativas - O5. Oblig 

Ctgo.S&SO. O6 

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA ASOCIADAS A LOS EJES 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

(COMUNES A LOS LOTES): 

C. PARA EL EJE DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO:

7
Formular e implementar el plan de prevención,

preparación y respuesta ante emergencias.
En gestión

La información correspondiente fue solicitada por la Interventoría al contratista

y se encuentra en proceso de seguimiento de su remisión. Se anexará al informe

del mes de junio de 2022.

Obl. Operativas - O5. Oblig 

Ctgo.S&SO. O7 

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA ASOCIADAS A LOS EJES 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

(COMUNES A LOS LOTES): 

D. PARA EL EJE AMBIENTAL:

1

Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y

uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de

residuos que se generen durante la ejecución del

contrato, de acuerdo con la política ambiental de la

Entidad.

En gestión
La información correspondiente fue solicitada por la Interventoría al contratista

y se encuentra en proceso de seguimiento de su remisión. 

Obl. Operativas - O5. Oblig 

Ctgo.AMB. O1 

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA ASOCIADAS A LOS EJES 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

(COMUNES A LOS LOTES): 

D. PARA EL EJE AMBIENTAL:

2

Presentar los permisos y/o autorizaciones

ambientales vigentes requeridas para prestación

del servicio. Así como las evidencias del

cumplimiento de los requerimientos establecidos

en dichos documentos.

En gestión
La información correspondiente fue solicitada por la Interventoría al contratista

y se encuentra en proceso de seguimiento de su remisión. 

Obl. Operativas - O5. Oblig 

Ctgo.AMB. O2 

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA ASOCIADAS A LOS EJES 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

(COMUNES A LOS LOTES): 

D. PARA EL EJE AMBIENTAL:

3

Adoptar las medidas necesarias para el

almacenamiento y manejo adecuado de los

productos químicos utilizados durante la ejecución

del contrato; de acuerdo con la normatividad

vigente.

Cumple para 

el periodo

A la fecha de corte del presente informe, en la planta de Cartago y

Sabanagrande no se evidenció por parte de esta interventoría situaciones o

actuaciones de incumplimiento de la presente obligación, verificando que en

planta se ejecuten las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo

adecuado de los productos químicos. El soporte del procedimiento de

almacenamiento fue solicitada por la Interventoría al contratista y se encuentra

en proceso de seguimiento de su remisión. 

Obl. Operativas - O5. Oblig 

Ctgo.AMB. O3 

SIIIB



TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA ASOCIADAS A LOS EJES 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

(COMUNES A LOS LOTES): 

D. PARA EL EJE AMBIENTAL:

4

Adoptar las medidas necesarias para el manejo

adecuado y la disposición final de los residuos

especiales y/o peligrosos que se generen durante la 

ejecución del contrato

Cumple para 

el periodo

A la fecha de corte del presente informe, en la planta de Cartago y

Sabanagrande no se evidenció por parte de esta interventoría situaciones o

actuaciones de incumplimiento de la presente obligación, verificando que en

planta se de un manejo adecuado de los residuos peligrosos lo cual se encuentra

definido en el M-GPN-015 MANUAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS.

Adicional a esto, el contratista remitió el DNI22-027 Plan de Manejo Ambiental

documento tal que fue objeto de revisión con observaciones por parte de la

Interventoría. El concepto será radicado en el ICBF y desde dicha instancia

notificarán al contratista para que realice los ajustes o aclaraciones a que haya

lugar, para que proceda su implementación.

Obl. Operativas - O5. Oblig 

Ctgo.AMB. O4 

SIIIB

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA ASOCIADAS A LOS EJES 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

(COMUNES A LOS LOTES): 

D. PARA EL EJE AMBIENTAL:

5

Realizar el mantenimiento y lavado de la trampa de

grasas y/o sistemas de tratamiento de aguas

residuales, adoptando las medidas necesarias para

el manejo adecuado de los residuos generados.

En gestión

La información del cronograma con las frecuencias de realización de esta

actividad y lo correspondiente al proveedor de este servicio, fue solicitada por

la Interventoría al contratista y se encuentra en proceso de seguimiento de su

remisión. 

Obl. Operativas - O5. Oblig 

Ctgo.AMB. O5 

SIIIB

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA ASOCIADAS A LOS EJES 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

(COMUNES A LOS LOTES): 

D. PARA EL EJE AMBIENTAL:

6

Formular e implementar plan de saneamiento que

incluya como mínimo los programas de limpieza y

desinfección, manejo de residuos, control de

plagas y abastecimiento o suministro de agua

potable, de acuerdo con la normatividad vigente

Cumple para 

el periodo

A la fecha de corte del presente informe, en la planta de Cartago no se evidenció

por parte de esta interventoría situaciones o actuaciones de incumplimiento de

la presente obligación, verificando que en planta se dé cumplimiento a los

programas de limpieza y desinfección, Programa de Residuos Sólidos y Líquidos,

Programa de Control Integrado de Plagas y Abastecimiento o suministro de agua

potable . Adicional a esto, el contratista remitió el DNI22-015 Documentos

Verificación Cumplimiento Plan Saneamiento Básico documento tal que fue

objeto de revisión con observaciones por parte de la Interventoría. El concepto

será radicado en el ICBF y desde dicha instancia notificarán al contratista para

que realice los ajustes o aclaraciones a que haya lugar, para que proceda su

implementación.

Obl. Operativas - O5. Oblig 

Ctgo.AMB. O6 

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA ASOCIADAS A LOS EJES 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

(COMUNES A LOS LOTES): 

D. PARA EL EJE AMBIENTAL:

7

Formular e implementar Plan de Gestión Ambiental

de acuerdo con los aspectos, impactos y requisitos

ambientales asociados a la ejecución del contrato

Cumple para 

el periodo

A la fecha de corte del presente informe, en la planta de Cartago no se evidenció

por parte de esta interventoría situaciones o actuaciones de incumplimiento de

la presente obligación. Adicional a esto, el contratista remitió el DNI22-027 Plan

de Manejo Ambiental documento tal que fue objeto de revisión con

observaciones por parte de la Interventoría. El concepto será radicado en el ICBF

y desde dicha instancia notificarán al contratista para que realice los ajustes o

aclaraciones a que haya lugar, para que proceda su implementación.

Obl. Operativas - O5. Oblig 

Ctgo.AMB. O7 

SIIIB

CUARTA. - OBLIGACIONES

ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN LIQUIDOS):

A. PRODUCCIÓN:

1

Garantizar la producción de Alimentos de Alto

Valor Nutricional de acuerdo con las condiciones

técnicas, de oportunidad y calidad establecidas en

los Anexos de la Ficha Técnica.

Cumple para 

el periodo

PLANTA CARTAGO: El contratista remitió el programa de producción previsto

para el mes de mayo el 09/05/2022, correspondiente a 750.000,00 Kg de

Bienestarina MAS®, 210.000,00 de Bienestarina vainilla y 58.000,00 Kg de

Bienestarina fresa para un total de 1.018.000,00. No aplicó la programación de

semielaborado trigo – fécula. 

La producción real con corte al 31/05/2022 fue de 753.952,50 Kg de

Bienestarina MAS®, 214.852,50 Kg de Bienestarina vainilla y 55.577,50 Kg de

Bienestarina fresa. No aplicó la producción de semielaborado trigo – fécula. 

SIIIB

CUARTA. - OBLIGACIONES

ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN LIQUIDOS):

A. PRODUCCIÓN:

2

Separar y presentar mensual y anualmente la

contabilidad de costos de las operaciones

relacionadas con este contrato en forma

completamente independiente de sus otras

operaciones, llevando la contabilidad y estadísticas

de la producción, para cada una de las plantas, de

los productos del contratista que tienen destino a

los programas del ICBF, diferente de cualquier otra

de las operaciones que desarrolle en el rol propio

de su operación.

En gestión

A corte del presente informe, se encuentra en validación e identificación de las

evidencias y soportes con la que se demostraría cumplimiento de esta

obligación.

N/A

CUARTA. - OBLIGACIONES

ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN LIQUIDOS):

A. PRODUCCIÓN:

3

Ajustarse a las cantidades estimadas de producción

de acuerdo con las necesidades del ICBF, no

teniendo derecho a reclamar valores adicionales o

indemnizaciones por este concepto.

Cumple para 

el periodo

Como parte del proceso definido para la producción y distribución de los AAVN,

el contratista se ajusta a la información definida desde el ICBF. A corte del

presente informe, no se evidencias desviaciones ni alertas asociadas con el

cumplimiento de esta obligación.

N/A

CUARTA. - OBLIGACIONES

ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN LIQUIDOS):

A. PRODUCCIÓN:

4

Definir el programa de producción de los Alimentos

de Alto Valor Nutricional con base en los

requerimientos de distribución realizados

mensualmente en el formato FT1 por el ICBF. Dicho

plan debe considerar la

constitución de inventario de seguridad de forma

tal que no se ponga en riesgo la operación.

Cumple para 

el periodo

PLANTA CARTAGO: El contratista remitió el programa de producción previsto

para el mes de mayo el 09/05/2022, correspondiente a 750.000,00 Kg de

Bienestarina MAS®, 210.000,00 de Bienestarina vainilla y 58.000,00 Kg de

Bienestarina fresa para un total de 1.018.000,00. No aplicó la programación de

semielaborado trigo – fécula. 

La producción real con corte al 31/05/2022 fue de 753.952,50 Kg de

Bienestarina MAS®, 214.852,50 Kg de Bienestarina vainilla y 55.577,50 Kg de

Bienestarina fresa. No aplicó la producción de semielaborado trigo – fécula. 

El promedio general de producción fue de 51,31 Ton/día con 20 días laborados.

El inicio de la producción se dio el día 06/05/2022. Los paros programados

fueron los días 01 al 05, 08, 15, 22, 28 al 31/05/2022. Durante estos días, el

personal se encontró en capacitación, labores de aseo y mantenimiento.

La producción reportada por el contratista para el periodo corresponde con la

verificada y validada por la interventoría a través del Ingeniero Residente en

planta. 

La producción quedó registrada en el Numeral 1D-IA (S-C) del Reporte diario los

cuales reposan en el SIIIB (SIIIB.CMCONSULTORES.INFO), al que tiene acceso el

ICBF.

SIIIB

CUARTA. - OBLIGACIONES

ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN LIQUIDOS):

A. PRODUCCIÓN:

5

Cumplir con los requisitos y obligaciones de

Gestión de la Calidad, conforme a lo señalado en el

Anexo “Gestión de la Calidad”.

Cumple para 

el periodo

A la fecha de corte del presente informe, en la planta de Cartago no se evidenció

por parte de esta interventoría situaciones o actuaciones de incumplimiento de

la presente obligación, verificando que en planta se dé cumplimiento con lo

establecido en el Anexo “Gestión de la Calidad”. De haber novedades, estas

serán registradas en el Reporte diario el cual reposa en el SIIIB

(SIIIB.CMCONSULTORES.INFO), al que tiene acceso el ICBF.

SIIIB



CUARTA. - OBLIGACIONES

ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN LIQUIDOS):

A. PRODUCCIÓN:

6

el fin de garantizar la operación. Esta gestión

deberá realizarse con base en las especificaciones

técnicas proporcionadas por el ICBF para los

Alimentos de Alto Valor Nutricional y sus

respectivas materias primas. El ICBF podrá

modificar la composición y especificaciones

técnicas de los alimentos de alto valor nutricional y

sus materias primas, así como los demás anexos y

documentos técnicos propios del contrato cuando

se requiera. Para ello, se deberá adelantar comité

técnico entre el ICBF, el contratista y el ente

interventor, quienes acordarán los ajustes

correspondientes. Dicha concertación deberá

legalizarse mediante acta debidamente suscrita por

el ICBF, la interventoría y el contratista.

No aplica para 

el periodo
No aplica para el periodo N/A

CUARTA. - OBLIGACIONES

ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN LIQUIDOS):

A. PRODUCCIÓN:

7

Cumplir con las especificaciones de

almacenamiento de materias primas conforme a lo

señalado en el Anexo “Otras Especificaciones

Técnicas

Cumple para 

el periodo

A la fecha de corte del presente informe, en la planta de Cartago no se evidenció

por parte de esta interventoría situaciones o actuaciones de incumplimiento de

la presente obligación, verificando que en planta se dé cumplimiento con las

condiciones de almacenamiento de acuerdo con lo establecido en el Anexo

“Otras Especificaciones Técnicas". De haber novedades, estas serán registradas

en el Reporte diario el cual reposa en el SIIIB (SIIIB.CMCONSULTORES.INFO), al

que tiene acceso el ICBF.

SIIIB

CUARTA. - OBLIGACIONES

ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN LIQUIDOS):

A. PRODUCCIÓN:

8

Adelantar los procesos requeridos y suministrar los

elementos necesarios para la investigación,

desarrollo e innovación de productos de alto valor

nutricional y nuevas presentaciones de la

Bienestarina que requiera el ICBF, conforme a lo

señalado en el Anexo “Desarrollo de Nuevos

Productos

No aplica para 

el periodo

Para el periodo del presente informe en la planta de Cartago no se ha recibido

información sobre investigaciones y desarrollos de nuevas presentaciones de

AAVN

N/A

CUARTA. - OBLIGACIONES

ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN LIQUIDOS):

A. PRODUCCIÓN:

9

Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 2046

de 2020 y el Decreto 248 de 2021 respecto a las

compras públicas locales, y las demás normas que

las adicionen, complementen o sustituyan

Cumple para 

el periodo

De acuerdo con lo consertado con el ICBF el Contratista informa mensualmente

mediante certificado de sus proveedores el uso de las materias primas
Informe mensual 01

CUARTA. - OBLIGACIONES

ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN LIQUIDOS): B. 

DISTRIBUCIÓN

1

Cumplir con las especificaciones de distribución de

producto terminado conforme a lo señalado en el

Anexo “Otras Especificaciones Técnicas”.

Cumple para 

el periodo

PLANTA CARTAGO: Se distribuyó en el mes de mayo de 2022, 1.002.845,70 Kg

de Bienestarina, incluyendo 16.290,00 Kg de AMGML. No se distribuyó para

programas regulares. Se envió producto para reabastecimiento a 13 bodegas

satélite y para stock de seguridad a 7 bodegas satélite, sin reporte de novedades

con relación a las entregas o al producto. 

La distribución quedó registrada en el Numeral 2D-IA (S-C) del Reporte diario los

cuales reposan en el SIIIB (SIIIB.CMCONSULTORES.INFO), al que tiene acceso el

ICBF.

SIIIB

CUARTA. - OBLIGACIONES

ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN LIQUIDOS): B. 

DISTRIBUCIÓN

2

Garantizar la distribución y entrega oportuna de los

Alimentos de Alto Valor Nutricional a los puntos de

entrega primarios dentro del mes correspondiente,

de acuerdo con los requerimientos realizados por

el ICBF en el formato FT1. Cualquier modificación

debe ser previamente autorizada por el Instituto.

Cumple para 

el periodo

De acuerdo con el proceso de revisión y facturación realizado sobre las actas de

entrega de AAVN, las modificaciones en fecha y cantidad de AAVN fueron

previamente autorizadas por la entidad en las novedades de la FT1 y/o correos

electrónicos del ICBF, en relación con lo anterior para el periodo del presente

informe no se presentaron situaciones adicionales de entregas fuera de los

tiempos establecidos.

N/A

CUARTA. - OBLIGACIONES

ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN LIQUIDOS): B. 

DISTRIBUCIÓN

3

Elaborar con base en el plan de distribución

suministrado por el ICBF mediante el formato FT1

la red que permita consolidar despachos,

maximizar la utilización del transporte y llegar a los

puntos de entrega primarios, garantizando el

abastecimiento continuo de los Alimentos de Alto

Valor Nutricional a todos los usuarios. Para ello, el

contratista deberá

determinar los medios de transporte, planificación

de la flota de vehículos, organización de la carga y

definición de rutas, teniendo en cuenta lo

establecido en el Anexo “Otras Especificaciones

Técnicas”.

Cumple para 

el periodo

A corte del presente informe, se encuentra en validación e identificación de las

evidencias y soportes con la que se demostraría cumplimiento de esta

obligación.

N/A

CUARTA. - OBLIGACIONES

ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN LIQUIDOS): B. 

DISTRIBUCIÓN

4

Presentar mensualmente a la interventoría y al

ICBF un cronograma de entregas de los Alimentos

de Alto Valor Nutricional con base en el plan de

distribución suministrado por el ICBF, el cual debe

cumplir con lo establecido en el Anexo “Otras

Especificaciones Técnicas”.

En gestión

A corte del presente informe, se encuentra en validación e identificación de las

evidencias y soportes con la que se demostraría cumplimiento de esta

obligación.

N/A

CUARTA. - OBLIGACIONES

ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN LIQUIDOS): B. 

DISTRIBUCIÓN

5

Contar con medios de transporte, bodegas y

personal que garanticen la entrega hasta el punto

primario. El número de bodegas y vehículos

propios o subcontratados, deberán ser

establecidos por el contratista conforme a lo

establecido en el Anexo “Otras Especificaciones

Técnicas”.

Cumple para 

el periodo

Desde la interventoría no se evidencias desviaciones ni alertas relacionadas con

el cumplimiento de esta obligación.
N/A

CUARTA. - OBLIGACIONES

ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN LIQUIDOS): B. 

DISTRIBUCIÓN

6

Garantizar durante el transporte y distribución de

Alimentos de Alto Valor Nutricional, las

condiciones higiénico-sanitarias y de manejo de los

productos, de acuerdo con la normativa vigente

para que los mismos conserven su calidad sin

alteración alguna y considerando lo establecido en

el Anexo “Otras Especificaciones Técnicas”.

Cumple para 

el periodo

A la fecha de corte del presente informe, en la planta de Cartago no se evidenció

por parte de esta interventoría situaciones o actuaciones de incumplimiento de

la presente obligación, verificando que la distribución se realizara de acuerdo

con lo establecido en el Anexo “Otras Especificaciones Técnicas”. De haber

novedades, estas serán registradas en el Numeral 2D-IA (S-C) Reporte diario el

cual reposa en el SIIIB (SIIIB.CMCONSULTORES.INFO), al que tiene acceso el ICBF.

SIIIB

CUARTA. - OBLIGACIONES

ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN LIQUIDOS): B. 

DISTRIBUCIÓN

7

Transportar bajo su responsabilidad, los Alimentos

de Alto Valor Nutricional desde las Plantas de

Producción o bodegas satélites hasta todos los

puntos de entrega establecidos por el ICBF. El ICBF,

directamente o a través de la interventoría,

realizará las verificaciones que considere

pertinente en cualquier tiempo y sobre el sistema

de distribución del producto.

Cumple para 

el periodo

A la fecha de corte del presente informe, en la planta de Cartago no se evidenció

por parte de esta interventoría situaciones o actuaciones de incumplimiento de

la presente obligación, verificando que la distribución se realizara de acuerdo

con lo establecido en el Anexo “Otras Especificaciones Técnicas”. De haber

novedades, estas serán registradas en el Numeral 2D-IA (S-C) Reporte diario el

cual reposa en el SIIIB (SIIIB.CMCONSULTORES.INFO), al que tiene acceso el ICBF.

SIIIB



CUARTA. - OBLIGACIONES

ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN LIQUIDOS): B. 

DISTRIBUCIÓN

8

Utilizar medios de transporte que cumplan la

normativa vigente en materia de transporte de

alimentos. La flota de vehículos que disponga el

contratista debe estar acorde con las necesidades

de transporte tanto de carga masiva como de

paqueteo. Los vehículos deben ser sometidos a

chequeos de sus condiciones de funcionamiento

conforme a las disposiciones de la Resolución 2674

de 2013, expedida por el Ministerio de Salud y

Protección Social, y las demás normas que lo

aclaren, reglamenten y/o modifiquen.

Cumple para 

el periodo

A la fecha de corte del presente informe, en la planta de Cartago no se evidenció

por parte de esta interventoría situaciones o actuaciones de incumplimiento de

la presente obligación, verificando que la distribución se realizara de acuerdo

con lo establecido en el Anexo “Otras Especificaciones Técnicas”. De haber

novedades, estas serán registradas en el Numeral 2D-IA (S-C) Reporte diario el

cual reposa en el SIIIB (SIIIB.CMCONSULTORES.INFO), al que tiene acceso el ICBF.

SIIIB

CUARTA. - OBLIGACIONES

ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN LIQUIDOS): B. 

DISTRIBUCIÓN

9

Mantener los vehículos y equipos de transporte e

instalaciones en condiciones idóneas para el

manejo de productos alimentarios para consumo

humano. Para la distribución se podrá contar con

una flota propia o subcontratar el servicio.

Cumple para 

el periodo

A la fecha de corte del presente informe, en la planta de Cartago no se evidenció

por parte de esta interventoría situaciones o actuaciones de incumplimiento de

la presente obligación, verificando que la distribución se realizara de acuerdo

con lo establecido en el Anexo “Otras Especificaciones Técnicas”. De haber

novedades, estas serán registradas en el Numeral 2D-IA (S-C) Reporte diario el

cual reposa en el SIIIB (SIIIB.CMCONSULTORES.INFO), al que tiene acceso el ICBF.

SIIIB

CUARTA. - OBLIGACIONES

ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN LIQUIDOS): B. 

DISTRIBUCIÓN

10

Efectuar el seguimiento y control del transporte del

producto desde las plantas o bodegas satélites

hasta los puntos de entrega.

Cumple para 

el periodo

A la fecha de corte del presente informe, en la planta de Cartago no se evidenció

por parte de esta interventoría situaciones o actuaciones de incumplimiento de

la presente obligación, verificando que la distribución se realizara de acuerdo

con lo establecido en el Anexo “Otras Especificaciones Técnicas”. De haber

novedades, estas serán registradas en el Numeral 2D-IA (S-C) Reporte diario el

cual reposa en el SIIIB (SIIIB.CMCONSULTORES.INFO), al que tiene acceso el ICBF.

SIIIB

CUARTA. - OBLIGACIONES

ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN LIQUIDOS): B. 

DISTRIBUCIÓN

11

Llevar un registro e inventario con información de

llegadas, salidas, destinos, fechas de vencimiento,

entregas, entre otros, del producto, de acuerdo

con lo establecido en el Anexo “Sistema de

trazabilidad”.

Cumple para 

el periodo

Para el periodo del presente informe en la planta de Cartago como resultado de

la verificación diaria de las condiciones y existencias almacenadas, no se

reportaron No Conformidades ni hallazgos que requirieran ser objeto de

solicitud de acciones por parte del contratista. El inventario quedó registrado en

los Numerales 18D-IA (S-C) del Reporte diario el cual reposa en el SIIIB

(SIIIB.CMCONSULTORES.INFO), al que tiene acceso el ICBF.

SIIIB

CUARTA. - OBLIGACIONES

ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN LIQUIDOS): B. 

DISTRIBUCIÓN

12

Mantener a disposición del Interventor o del ICBF

la información sobre la localización del producto,

implementando un esquema de trazabilidad sobre

el mismo de acuerdo con las especificaciones

señaladas en el Anexo “Sistema de Trazabilidad”.

Cumple para 

el periodo

El inventario quedó registrado en los Numerales 18D-IA (S-C) del Reporte diario

el cual reposa en el SIIIB (SIIIB.CMCONSULTORES.INFO), al que tiene acceso el

ICBF.
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CUARTA. - OBLIGACIONES

ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN LIQUIDOS): B. 

DISTRIBUCIÓN

13

Recoger, reponer, destruir y dar disposición final a

las averías presentadas en el proceso de

distribución, de acuerdo con lo establecido en el

Anexo “Procedimiento disposición final para AAVN

vencidos o averiados” o cualquier otro

procedimiento que defina el ICBF

Cumple para 

el periodo

Durante el periodo del presente informe se realizó el control y seguimiento a las

reposiciones solicitadas por el ICBF y/o evidenciadas en las actas de entrega

dentro del proceso de facturación lo cual se registra en el anexo control de

reposiciones

Obl. Financieras - O13. 

Control de reposiciones

CUARTA. - OBLIGACIONES

ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN LIQUIDOS): B. 

DISTRIBUCIÓN

14

Presentar al ICBF dentro de los treinta (30) días

hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos

de perfeccionamiento y ejecución del contrato, un

Plan de Manejo Ambiental de los empaques pos

consumo (primario y secundario) utilizados en la

producción y distribución de los AAVN objeto de

producción en el contrato, promoviendo el

reciclaje, utilizando de manera activa y constante

campañas educativas que trasciendan en la

conciencia ambiental de los consumidores, de

acuerdo con las condiciones establecidas por la

normatividad legal vigente. Así mismo deberá

ejecutar el Plan de Manejo Ambiental aprobado y

presentar los informes de ejecución en las mesas

de seguimiento contractual según la estructura y

tiempo definido por

el ICBF.

Cumple para 

el periodo

A la fecha de corte del presente informe, en la planta de Cartago no se evidenció

por parte de esta interventoría situaciones o actuaciones de incumplimiento de

la presente obligación. Adicional a esto, el contratista remitió el DNI22-027 Plan

de Manejo Ambiental documento tal que fue objeto de revisión con

observaciones por parte de la Interventoría. El concepto será radicado en el ICBF

y desde dicha instancia notificarán al contratista para que realice los ajustes o

aclaraciones a que haya lugar, para que proceda su implementación.

Obl. Operativas - O5. Oblig 

Ctgo.AMB. O4 

SIIIB

CUARTA. - OBLIGACIONES

ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN LIQUIDOS): B. 

DISTRIBUCIÓN

15

Reprogramar la entrega no efectuada en el

momento en que se presente devolución durante

el periodo de entrega establecido en la

programación correspondiente, sin que esto

genere costos adicionales para el ICBF.

No aplica para 

el periodo

Durante el periodo del presente informe no se recibieron reportes de

devolución Y/o cobros adicionales por este concepto
N/A

CUARTA. - OBLIGACIONES

ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN LIQUIDOS): B. 

DISTRIBUCIÓN

16

Poner a disposición de la entidad tres equipos de

comunicaciones celulares con mínimo 500 minutos

mensuales y cuentas controladas para coordinar

con el ICBF las actividades de distribución. Estos

equipos deberán ser renovados por el contratista a

solicitud del ICBF según deterioro por su uso

normal

Cumplida
Desde la interventoría, se recibió copia informativa de la entrega de estos

equipos según lo establecido.
N/A

CUARTA. - OBLIGACIONES

ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN LIQUIDOS): B. 

DISTRIBUCIÓN

17

Elaborar y remitir las notificaciones

correspondientes a los responsables de los puntos

de entrega relacionados con el proceso de

distribución.

No aplica para 

el periodo
No aplica para el periodo N/A

CUARTA. - OBLIGACIONES

ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN LIQUIDOS): B. 

DISTRIBUCIÓN

18

Adoptar las modificaciones que surjan con relación

a las cantidades a distribuir, así como el número de

puntos de entrega primarios, en atención a las

necesidades del ICBF en el marco del formato FT1.

Cumple para 

el periodo

Durante el periodo del presente informe no se evidencian inclumplimientos a la

programación FT1 y sus modificaciones realizadas por el ICBF
N/A

CUARTA. - OBLIGACIONES

ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN LIQUIDOS): B. 

DISTRIBUCIÓN

19

Deberá constar en el documento denominado acta

de entrega, la entrega de los productos en el punto

primario correspondiente, el cual deberá ser

aprobado a conformidad por el responsable

principal o suplente del punto de entrega

debidamente registrado por el ICBF o persona

autorizada. Cualquier duda del contratista sobre la

identidad del responsable principal o suplente del

punto de entrega debe resolverla previamente con

el ICBF.

Cumple para 

el periodo

Durante el periodo del presente informe se verificó que las actas de entrega de

AAVN se encontraran firmadas por las personas autorizadas para el efecto, con

la fecha correspondiente al mes de programación y que cumplieron con los

demás requisitos del esquema de validación y/o autorización aprobada por el

ICBF. Para aquellas actas que presentaron observación, se recibió la novedad y

autorización correspondiente por parte del ICBF.

N/A



CUARTA. - OBLIGACIONES

ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN LIQUIDOS): B. 

DISTRIBUCIÓN

20

Adelantar oportunamente las redistribuciones que

solicite el ICBF por efecto de devoluciones. Las

cantidades redistribuidas se pagarán, previa

aprobación de la interventoría, de acuerdo con el

valor del costo de distribución conforme a lo

señalado en el Anexo “Fórmula de remuneración”.

No aplica para 

el periodo

Durante el periodo del presente informe no se recibieron reportes de

devolución Y/o cobros adicionales por este concepto
N/A

CUARTA. - OBLIGACIONES

ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN LIQUIDOS):

C. SISTEMA DE INFORMACIÓN:

1

Disponer, implantar, mantener y efectuar los

ajustes que solicite el ICBF a un sistema de

trazabilidad de información logística conforme a lo

establecido en el anexo “Sistema de trazabilidad”.

El mejoramiento de este sistema de reporte, en lo

que corresponda, será asumido en su totalidad por

el contratista. En tanto se realiza la implementación 

del software del contratista, se debe garantizar la 

Cumple para 

el periodo

Para el periodo del presente informe no se emiten conceptos sobre el sistema

de información de gestión logística del contratista productor y distribuidor. En

caso de aplicar alguna observación, esta quedará registrada en el Numeral 17D-

IA (S-C) del Reporte diario el cual reposa en el SIIIB

(SIIIB.CMCONSULTORES.INFO), al que tiene acceso el ICBF. 

SIIIB

CUARTA. - OBLIGACIONES

ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN LIQUIDOS):

C. SISTEMA DE INFORMACIÓN:

2

Efectuar un constante monitoreo y seguimiento de

las actividades, las cantidades requeridas y su

efectiva comunicación al resto de la cadena. Con

base en esta información, tanto producción como

distribución deben ajustar sus programas de

planeación y preparar los recursos necesarios para

satisfacer la demanda.

Cumple para 

el periodo

Para el periodo del presente informe en la planta de Cartago como resultado de

la verificación diaria de las condiciones y existencias almacenadas, no se

reportaron No Conformidades ni hallazgos que requirieran ser objeto de

solicitud de acciones por parte del contratista. Las materias primas disponibles

para consumo y el inventario de AAVN quedaron registrados respectivamente

en los Numerales 3D-IA (S-C) y 18D-IA (S-C) del Reporte diario el cual reposa en

el SIIIB (SIIIB.CMCONSULTORES.INFO), al que tiene acceso el ICBF.

SIIIB

CUARTA. - OBLIGACIONES

ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN LIQUIDOS): 

D. OBLIGACIONES LOGÍSTICAS 

GENERALES

1

Suministrar toda la información y documentación

requerida para la ejecución del contrato, así como

la información relativa a la operación, costos de

materia prima, insumos, personal, mantenimiento

y en general toda aquella información sobre

costos, gastos y conexos en los que incurra dentro

del proceso producción y de distribución, para

cada una de las plantas; en medio físico y digital

En gestión

Durante el periodo del presente informe la interventoría se encuentra revisando

el cumplimiento de los soportes documentales presentados por el contratista,

para la respectiva emisión de conceptos ante el ICBF.

N/A

CUARTA. - OBLIGACIONES

ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN LIQUIDOS): 

D. OBLIGACIONES LOGÍSTICAS 

GENERALES

2

Asumir y ser totalmente responsable por todos y

cada uno de los daños, deterioros, perjuicios,

pérdidas o invasiones de hecho de los terrenos y

bienes del contrato que se le haya entregado, o de

aquellos que incorpore con sus propios recursos o

con recursos de terceros a los bienes entregados,

sin perjuicio de su facultad de exigir a los

responsables, la reparación o indemnización de los

daños causados, cuando a ello haya lugar.

No aplica para 

el periodo

Para el periodo del presente informe en la planta de Cartago no se han

presentado situaciones relacionadas con lo establecido en esta obligación. En

caso de aplicar alguna novedad, esta quedará registrada en las observaciones

del Reporte diario el cual reposa en el SIIIB (SIIIB.CMCONSULTORES.INFO), al

que tiene acceso el ICBF y será notificada formalmente a la entidad para que el

contratista asuma las responsabilidades a que haya lugar.

SIIIB

CUARTA. - OBLIGACIONES

ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN LIQUIDOS): 

D. OBLIGACIONES LOGÍSTICAS 

GENERALES

3

Suministrar y mantener, durante el plazo de

ejecución del Contrato, todo el personal idóneo,

calificado y suficiente para el óptimo desarrollo del

mismo

Cumple para 

el periodo

Desde la interventoría, se realizó retroalimentación del equipo mínimo de

trabajo requerido con consecutivo DNI22_039, en proceso de validación a corte

del presente informe.

N/A

CUARTA. - OBLIGACIONES

ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN LIQUIDOS): 

D. OBLIGACIONES LOGÍSTICAS 

GENERALES

4

Ejecutar el contrato con autonomía e

independencia y, en desarrollo del mismo, no se

generará vínculo laboral alguno entre EL ICBF y el

Contratista y/o sus dependientes si los hubiere, y

toda la responsabilidad derivada de los contratos

de trabajo correrá a cargo exclusivo del Contratista,

según el caso.

Cumple para 

el periodo

Desde la interventoría no se evidencias desviaciones ni alertas relacionadas con

el cumplimiento de esta obligación.
N/A

CUARTA. - OBLIGACIONES

ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN LIQUIDOS): 

D. OBLIGACIONES LOGÍSTICAS 

GENERALES

5

Contar con planes de contingencia, conforme a lo

establecido en los anexos de la Ficha de

Condiciones Técnicas

Cumple para 

el periodo

El contratista remitió al ICBF con copia a la Interventoría el DNI22-019

Documentos para verificación de Plan de Contingencia. Dicho documento fue

objeto de revisión con observaciones por parte de la Interventoría. El concepto

será radicado en el ICBF y desde dicha instancia notificarán al contratista para

que realice los ajustes o aclaraciones a que haya lugar, para que proceda su

implementación.

Obl. Operativas - O5. Oblig 

Ctgo

CUARTA. - OBLIGACIONES

ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

COMUNES A LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN LIQUIDOS): 

D. OBLIGACIONES LOGÍSTICAS 

GENERALES

6

Contar con el personal mínimo requerido conforme 

a lo requerido en el anexo Personal Mínimo

Requerido.

Cumple para 

el periodo

El Contratista presento las hojas de vida del personal minimo de trabajo el 13 de

abril de 2022 mediante comunicado DNI 22-004 (20223211713802). Se emitió

concepto con el comunicado IAAV-023 (20224101131561) el 24 de mayo de

2022, algunos perfiles requiere aclaración y/o subsanación de observaciones

Durante el periodo del presente informe no se ha recibido información de

nuevo personal

N/A

QUINTA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

REFERIDAS AL

LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): A. GESTIÓN 

DE ACTIVOS DE PROPIEDAD DEL ICBF 

(PLANTA Y DEMÁS BIENES

ENTREGADOS):

1

Recibir del ICBF, el día de la suscripción del acta de

inicio, los siguientes bienes de acuerdo con sus

inventarios: a).Inventario físico de producto

terminado. b). Inventario general de bienes,

debidamente plaqueteados

acorde al reporte del sistema de información

SEVEN ERP y garantizar que dichos elementos

permanentemente cuenten con la placa de

identificación. c) En general el inventario de los

bienes muebles e inmuebles que se encuentran 

Cumple para 

el periodo

En la planta de Cartago durante el periodo del presente informe la interventoría

evidencio que todos los bienes entregados al Contratista tuvieron su uso

exclusivo para el cumplimiento del objeto del contrato de prestaciòn de

servicios No. 01014512022.

No se han presentaron desviaciones ni observaciones respecto al cumplimiento

de esta obligación. No hubo ingreso ni retiro de elementos del Inventario de

bienes para el periodo del presente informe.

Obl. Operativas - O6. Info y 

acta Inv Ctgo

QUINTA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

REFERIDAS AL

LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): A. GESTIÓN 

DE ACTIVOS DE PROPIEDAD DEL ICBF 

(PLANTA Y DEMÁS BIENES

ENTREGADOS):

2

Mantener debidamente actualizado el inventario

general de los bienes destinados al cumplimiento

de este contrato, en el que se incluirán los bienes

entregados por el ICBF, los que haya adquirido o

construido durante el contrato previa autorización

del ICBF, así como las bajas, reemplazos o

sustituciones que hubiere dispuesto, conforme al

Anexo “Otras Especificaciones Técnicas”.

Cumple para 

el periodo

En la planta de Cartago durante el periodo del presente informe la interventoría

evidencio que todos los bienes entregados al Contratista tuvieron su uso

exclusivo para el cumplimiento del objeto del contrato de prestaciòn de

servicios No. 01014512022.

No se han presentaron desviaciones ni observaciones respecto al cumplimiento

de esta obligación. No hubo ingreso ni retiro de elementos del Inventario de

bienes para el periodo del presente informe.

Obl. Operativas - O6. Info y 

acta Inv Ctgo

QUINTA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

REFERIDAS AL

LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): A. GESTIÓN 

DE ACTIVOS DE PROPIEDAD DEL ICBF 

(PLANTA Y DEMÁS BIENES

ENTREGADOS):

3

Presentar semestralmente al ICBF el inventario

detallado de los bienes muebles destinados al

cumplimiento de este contrato, acorde a las placas

de identificación del sistema de información SEVEN

ERP.

No aplica para 

el periodo

En la planta de Cartago durante el periodo del presente informe la interventoría

evidencio que todos los bienes entregados al Contratista tuvieron su uso

exclusivo para el cumplimiento del objeto del contrato de prestaciòn de

servicios No. 01014512022.

No se han presentaron desviaciones ni observaciones respecto al cumplimiento

de esta obligación. No hubo ingreso ni retiro de elementos del Inventario de

bienes para el periodo del presente informe.

N/A



QUINTA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

REFERIDAS AL

LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): A. GESTIÓN 

DE ACTIVOS DE PROPIEDAD DEL ICBF 

(PLANTA Y DEMÁS BIENES

ENTREGADOS):

4

Mantener en estado operativo y funcional las

Plantas y los bienes muebles e inmuebles de

propiedad de ICBF y los que le sean entregados por

el ICBF para la ejecución exclusiva del presente

contrato y restituirlos en las condiciones de que

trata el mismo. Los bienes deberán ser destinados

a la obtención de los productos que trata este

contrato o aquellos autorizados por el ICBF,

conforme a lo establecido en la presente ficha.

Cumple para 

el periodo

En la planta de Cartago durante el periodo del presente informe la interventoría

evidencio que todos los bienes entregados al Contratista tuvieron su uso

exclusivo para el cumplimiento del objeto del contrato de prestaciòn de

servicios No. 01014512022.

No se han presentaron desviaciones ni observaciones respecto al cumplimiento

de esta obligación. No hubo ingreso ni retiro de elementos del Inventario de

bienes para el periodo del presente informe.

Obl. Operativas - O6. Info y 

acta Inv Ctgo

QUINTA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

REFERIDAS AL

LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): A. GESTIÓN 

DE ACTIVOS DE PROPIEDAD DEL ICBF 

(PLANTA Y DEMÁS BIENES

ENTREGADOS):

5

Garantizar los recursos para el suministro de la

mano de obra, repuestos, materiales, herramientas

y equipos necesarios para proteger las plantas del

desgaste, deterioro, perjuicio, daño, avería o

pérdida y deberá sostener,

mantener o reparar los equipos e instalaciones,

asumiendo todos los costos. Así ́́́́ mismo el

contratista deberá́́́́ sustituir a su costa aquellos

bienes o equipos que hayan sufrido perjuicios,

averías o daños asociados a causas imputables al

contratista, de tal manera que en el momento de

su recibo final por el ICBF se encuentren en

perfectas condiciones de operación.

Cumple para 

el periodo

Para la planta de Cartago se ha verificado que el contratista ha ejecutado las

acciones previstas en su plan maestro de mantenimiento. 

Los mantenimientos realizados se han registrado en las observaciones del

reporte diario del Ingeniero de alimentos, que se encuentra en el Sistema de

información del proyecto al cual ha tenido acceso el ICBF a través de usuarios

solicitados.

Para el periodo del presente informe el contratista ejecutó las 63 actividades

previstas en su Plan maestro de mantenimiento. No se presentaron desviaciones

ni observaciones respecto al cumplimiento de esta obligación.

Obl. Operativas - O8. Mtto 

Mayo Ctgo

QUINTA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

REFERIDAS AL

LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): A. GESTIÓN 

DE ACTIVOS DE PROPIEDAD DEL ICBF 

(PLANTA Y DEMÁS BIENES

ENTREGADOS):

6

Efectuar oportunamente los mantenimientos

predictivos, preventivos y correctivos, conforme a

lo establecido en el Anexo “Otras Especificaciones

Técnicas”, con el fin de garantizar la integridad y

funcionamiento de los bienes. De igual manera,

desarrollará e implementará el programa TPM

(Mantenimiento Total Productivo) para el

mantenimiento de la planta.

Cumple para 

el periodo

Para la planta de Cartago se ha verificado que el contratista ha ejecutado las

acciones previstas en su plan maestro de mantenimiento. 

Los mantenimientos realizados se han registrado en las observaciones del

reporte diario del Ingeniero de alimentos, que se encuentra en el Sistema de

información del proyecto al cual ha tenido acceso el ICBF a través de usuarios

solicitados.

Para el periodo del presente informe el contratista ejecutó las 63 actividades

previstas en su Plan maestro de mantenimiento. No se presentaron desviaciones

ni observaciones respecto al cumplimiento de esta obligación.

Obl. Operativas - O8. Mtto 

Mayo Ctgo

QUINTA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

REFERIDAS AL

LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): A. GESTIÓN 

DE ACTIVOS DE PROPIEDAD DEL ICBF 

(PLANTA Y DEMÁS BIENES

ENTREGADOS):

7a

Al terminar el contrato, por cualquier causa,

deberá hacer la entrega formal de la

infraestructura, los bienes y elementos que le

hayan sido puestos a disposición por parte del ICBF

para la ejecución de las actividades contractuales,

así como del inventario general de bienes, en

buenas condiciones de uso y normal

funcionamiento, para lo cual deberá: a). Hacer

entrega al ICBF de la infraestructura de acuerdo

con el inventario general de bienes, en buenas

condiciones de uso y normal funcionamiento. En

este sentido, el CONTRATISTA deberá entregar al

ICBF las plantas de producción y demás bienes

puestos a disposición por el ICBF para la ejecución

del proyecto objeto del contrato. Así mismo deberá

entregar al ICBF los bienes muebles e inmuebles

que el CONTRATISTA haya adquirido, instalado o

implementado para la ejecución de dicho proyecto

previa aprobación del ICBF, de acuerdo con el

inventario general de bienes, documento que hace

parte integral del presente contrato. La entrega de

los bienes a que haya lugar se realizara con sus

títulos de propiedad debidamente constituidos,

saneados de todo vicio o gravamen, sin que el

CONTRATISTA tenga derecho a ningún

reconocimiento de carácter económico o de

cualquier índole por los bienes objeto de la

entrega. La entrega, se hará́́ a más tardar dentro de 

No aplica para 

el periodo

A la fecha de corte del presente informe y teniendo en cuenta que el contrato se

encuentra vigente y en ejecución, no aplica la presente obligación.
N/A

QUINTA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

REFERIDAS AL

LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): A. GESTIÓN 

DE ACTIVOS DE PROPIEDAD DEL ICBF 

(PLANTA Y DEMÁS BIENES

ENTREGADOS):

7b

Al terminar el contrato, por cualquier causa,.... (7a)

b). Entregar toda aquella documentación técnica y

administrativa desarrollada durante la ejecución

del Contrato en formato físico y digital, y conforme

a los lineamientos definidos por el área

competente del ICBF; y aquella que haga referencia

a manuales y procedimientos vinculados a la

operación de las plantas y a sus actividades

conexas, y demás información y tecnología que

haya adecuado el CONTRATISTA para la ejecución

del Contrato. De igual manera, entregar el sistema

de información que haya elaborado para la

operación, administración y gestión de las plantas;

licencias de fabricantes, garantías vigentes, pólizas

de seguros sobre bienes e instalaciones, la cual se

aportará de manera completa, detallada y

ordenada.

No aplica para 

el periodo

Al corte del presente informe en Contrato de Prestación de Servicios No.

01014512022 se encuentra vigente.
N/A

QUINTA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

REFERIDAS AL

LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): A. GESTIÓN 

DE ACTIVOS DE PROPIEDAD DEL ICBF 

(PLANTA Y DEMÁS BIENES

ENTREGADOS):

7c

Al terminar el contrato, por cualquier causa,.... (7a)

c). Garantizar mediante una póliza con base en los

costos de los bienes del ICBF, la buena calidad del

último mantenimiento predictivo y preventivo

realizado a los equipos de las plantas, así como la

calidad de los repuestos utilizados, por el término

de seis (6) meses contabilizados a partir de la fecha

de entrega de las plantas y demás bienes. Dicha

póliza tendrá como única exclusión la fuerza mayor

o culpa grave de los empleados del CONTRATISTA o

del ICBF que asuman el mantenimiento,

administración y operación de la planta, con

posterioridad a la entrega. El valor de la póliza o

garantía será del 10% del valor de todos los

equipos que se reciban.

No aplica para 

el periodo

Al corte del presente informe en Contrato de Prestación de Servicios No.

01014512022 se encuentra vigente.
N/A



QUINTA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

REFERIDAS AL

LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): A. GESTIÓN 

DE ACTIVOS DE PROPIEDAD DEL ICBF 

(PLANTA Y DEMÁS BIENES

ENTREGADOS):

7d

Al terminar el contrato, por cualquier causa,.... (7a)

d). Entrenar al personal del ICBF o al personal

designado por la entidad, en número no inferior a

diez (10) personas y por especialidades, respecto a

las actividades de conservación y operación de las

plantas, sin costo alguno para ICBF, dentro del mes

anterior al vencimiento del plazo del Contrato.

No aplica para 

el periodo

Al corte del presente informe en Contrato de Prestación de Servicios No.

01014512022 se encuentra vigente.
N/A

QUINTA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

REFERIDAS AL

LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): A. GESTIÓN 

DE ACTIVOS DE PROPIEDAD DEL ICBF 

(PLANTA Y DEMÁS BIENES

ENTREGADOS):

8

Ejecutar las inversiones definidas conforme a lo

establecido en el Anexo “Inversiones requeridas” y

realizar las actualizaciones al Anexo, conforme a las

solicitudes realizadas por el ICBF.

No aplica para 

el periodo

Para el periodo del presente informe en la planta de Cartago no aplicó la

realización de Inversiones.
N/A

QUINTA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

REFERIDAS AL

LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): A. GESTIÓN 

DE ACTIVOS DE PROPIEDAD DEL ICBF 

(PLANTA Y DEMÁS BIENES

ENTREGADOS):

9

Proponer e implementar cambios tecnológicos

previa autorización del ICBF, relacionados con la

eficiencia energética, el control de ruido, el control

de elementos particulados en el aire, tecnología

para el transporte y manejo de materiales a granel,

que facilite la operación de recepción y el

suministro de estos a la planta, mezclado de

materias primas y en general el control del proceso

productivo.

No aplica para 

el periodo

Para el periodo del presente informe en la planta de Cartago no aplicó la

presentación de propuestas de implementar cambios tecnológicos al proceso

productivo. Se recibió el DNI 22 - 22, relacionado con la propuesta de instalación

de una rampa, denominada ayuda mecánica, de propiedad de COLABORAMOS

MAG SAS, quien es el proveedor del servicio de personal manipulador de Carga.

El contratista Ingredion manifestó que su ingreso a planta es con fines de

optimizar la operación logística de abastecimiento de materias primas y

despacho de producto terminado, mejorar las condiciones de confort y

ergonomía de los manipuladores de carga. Este documento ya fue objeto de

revisión por parte de la Interventoría, quien emitió concepto al ICBF

considerando procedente su implementación.

N/A

QUINTA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

REFERIDAS AL

LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): A. GESTIÓN 

DE ACTIVOS DE PROPIEDAD DEL ICBF 

(PLANTA Y DEMÁS BIENES

ENTREGADOS):

10

Adelantará en coordinación con el almacenista de

las Regionales Valle del Cauca y Atlántico las

gestiones necesarias para presentar ante el Comité

de Bienes respectivo la propuesta para la

destinación final, de los bienes muebles

deteriorados e inservibles que serán objeto de baja

en sitio, acorde a los lineamientos señalados en la

Guía de Gestión de Bienes vigente

No aplica para 

el periodo

Para el periodo del presente informe en la planta de Cartago no aplicó la

destinación de bienes para ser dados de baja del Inventario.
N/A


