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GOBERNACIÓN DEL CESAR • 
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL 

I• DE PROCESO: CD-SSA-0005-2022 

ACTA DE JUSTIFICACIÓN MODIFICATORIO 01 (EN PLAZO) AL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No 2022030045 DEL 10 DE AGOSTO DE 2022, CELEBRADO 
ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DE 
CURUMÁNI - CESAR. 

 

En la ciudad de Valledupar, Cesar, a los treinta y un (31) día del mes de' agostolde 2022, DINA 
LUZ GOMEZ MENA, en su condición de supervisora del convenio iinteradMinistrativo No 
2022030045 del 10 de ;agosto de 2022, debidamente delegada Mediante oficio DEI-ESA-1221'-
2022 dé' fecha 18 de' agosto del 2022, establece la viabilidad y justificación de modificar el 
plazo el convenio interadministrativo No 2022030045 del 10 de' agosto de 2022, cuyo objeto 
consiste en: "CONCURRIR EN LA FINANCIACION DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LA 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTÁDO HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DE 
CURUMANI - CESAR" 

IDENTIFICACION DEL PROCESO 

CONTRATO N°. 2022030045 del 10 DE AGOSTO DE 2022 

CONTRATISTA: 
HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DE CURUMANI - 
CESAR 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

NIT. 824000426-3 

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CESAR 

OBJETO: 

"CONCURRIR EN 'LA FINANCIACION DE LOS GASTOS DE 
OPERACIÓN 	DE 	LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DE CURUMANI - 
CESAR" 

VALOR DEL 
CONTRATO: 

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS 
CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
($365.650.275.00) M/C. 

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DIAS 
MODIFICACION 
PLAZO: 

CUATRO (4) MESES y TRECE (13) DIAS CALENDARIO 

LUGAR DE , 
EJECUCION INICIAL 

EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ ESE 
HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DE CURUMANI - 
CESAR. 

I. 	ANTECEDENTES 

El Departamento del Cesar, celebró con la ESE HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES 
DE CURUMANI - CESAR, el convenio interadministrativo No. 2022030045 del 10 de agosto de 
2022, cuyo objeto es "CONCURRIR EN LA FINANCIACION DE LOS GASTOS DE 
OPERACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CRISTIAN MORENO 
PALLARES DE CURUMANI - CESAR" 

El valor del contrato se pactó en la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y CÍNICO MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
($365.650.275.20) M/C. 

El plazo de ejecución estipulado en el convenio interadministrativo No 2022030045 del 10 de 
agosto de 2022, es de CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DIAS, el cual se encuentra vigente 
contado a partir de la suscripción del acta de Inicio de actividades de fecha 18 de agosto d 
2022, fecha de terminación 01 de enero de 2023. 
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GOBERNACIÓN DEL CESAR 
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL 

DE PROCESO: CD-SSA-0005-2022 
II. JUSTIFICACIÓN EN QUE SE FUNDAMENTA LA NECESIDAD DE ADICIONAR EL  

CONTRATO EN VALOR Y PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 

En el pliego electrónico del convenio interadministrativo No 2022030045 del 10 de agosto de 
2022, se fijó como fecha de inicio del convenio interadministrartiVa el día 18 de agosto de 2022. 

Como perfeccionamiento del convenio se estableció que se entenderá surtido con la firma de las 
partes, se requerirá para la ejecución del mismo de la expedición del certificado de registro 
presupuestal, aprobación de la barantía y firma del acta de jniCio. 

I 
Que la oficina de presupuestode la 'Gobernación del Cesar; expidió el certificado de registro 
presUpuestal el día 18 de agosto de 2022, lo cual generó que lel acta de inicio se firmará ese 
Mismo día por ser requisito de ejecucion y lá fecha de finalización se extendiera hasta el día 01 
de enero de 2023. 

Referente al plazo el parágrafo de la.  cláusula primera del convenio interadministrativo No 
2022030045 del 10 de agosto de 2022, establece‘q.ue en todo caso en cumplimiento de la Ley 
819 de 2003, y el Concepto 001 de 2006 expedido por el Ministerio de Hacienda, los 
compromisos adquiridos no pueden superar la presente vigencia fiscal, por lo cual se requiere 
modificar el plazo del contrato para que no supere la vigencia fiscal 2022. 

Que la cláusula 2) del convenio interadministrativo No. 2022030045 del 10 de agosto de 2022, 
plazo quedará así: Las obligaciones deben ser cumplidas en el término de cuatro (4) meses y 
trece (13) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, y previa expedición del 
registro presupuestal, expedido por el DEPARTAMENTO DEL CESAR. 

En atención a lo anterior se deja consignada por la supervisión la viabilidad de modificar el plazo 
de ejecución reduciéndolo a CUATRO (4) MESES Y TRECE (13) DIAS CALENDARIO. 

Por lo anteriormente descrito y teniendo en cuenta que el convenio interadministrativo se 
encuentra vigente la Supervisora del presente contrato, de acuerdo a los pri pios contractuales 
y de la función pública, considera viable la modificación del plazo, teniend 	cuenta las razones 
expuestas con anterioridad. 

GUILLERMO ENRIQUE GIRON QUINTANY 
Secretario de Salud Departamento del Cesar 

DINA L Z GOMEZ MENA 
Profesi nal especializado 
supervisora Designada 

Dina Luz Gomez Mena- Profesional Especializado C;)Proyectó 

Revisó Yajaira Carrascal de la Peña- Profesional Especializado 

Aprobó Guillermo Enrique Girón Quintana, Secretario de Salud Departamento del Cesar 
..: 

/ Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legal s 
vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 

, 
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