
 

 

QUILLA-22-214017 

Barranquilla, 9 de septiembre de 2022   

 

 

Doctora 

MARÍA MÓNICA HERNÁNDEZ UCRÓS 

Secretaria  

Correo: mhernandezu@barranquilla.gov.co 

 Secretaría General 

Edificio Alcaldía Distrital 

 Calle 34 No. 43-31 Piso 3 

 Alcaldía de Barranquilla 

 

Asunto: Solicitud de Prórroga No. 1 del Contrato IMC-020-2022 suscrito entre el 

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA y la 

empresa BLINDEX S.A. con NIT No. 800.199.889-7  

 

Respetada Doctora: 

 

El Distrito de Barranquilla celebró contrato de prestación de servicios IMC-020-2022 con 

la empresa BLINDEX S.A. con NIT No. 800.199.889-7, el mencionado contrato, tiene 

por objeto: “CONTRATAR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE BLINDAJE NIVEL II 

EN EL VEHÍCULO OFICIAL ASIGNADO AL JEFE DE LA OFICINA PARA LA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”.  

 
Que en el mismo se señaló un plazo de ejecución de dos (2) meses, contados a partir de la 

suscripción del Acta de Inicio, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y 

ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. 

 
Que el contrato se suscribió el 17 de junio de 2022 en la plataforma SECOP II. 

 

Que el día 14 de julio de 2022 suscribió el Acta de Inicio. 

 

Que el valor del contrato se estableció en la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES 

SEISCIENTOS MIL PESOS M/L ($47.600.000,00) INCLUIDO IVA. 

 

Que el mencionado contrato cuenta con el respaldo económico del 202201419 del 

03/05/2022. 

 

Que en la actualidad el contrato se encuentra vigente y su fecha de finalización se encuentra 

prevista  para el 14 de septiembre  de 2022. 
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Que el Contrato No. IMC-020-2021 se encuentra vigente y existen recursos amparados por 

el RP No.  202206119 del 01/07/2022 por un valor de $47.600.000,00.  

 

Que teniendo en cuenta que  en la CLÁUSULA 8, OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

Numeral 7 dice:  “Realizar el proceso de actualización de la Tarjeta de propiedad o 

licencia de tránsito con la información del blindaje solicitado” y esta obligación no se ha 

cumplido a cabalidad ya que es un trámite que se debe presentar ante la autoridad 

competente, en este caso la SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL del 

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA y 

requiere unos términos y tiempos específicos.  

 

Que, como consecuencia de lo anterior, se hace necesario hacer la Prórroga No. 1, por un 

término de un (1) mes, contado a partir de la fecha de finalización del contrato 

(14/09/2022), es decir, hasta el 14 de octubre de 2022. 

 
Agradeciéndoles su amable atención. 

 

Cordialmente,       

 

 

 

 

ANTONIO LUIS REALES OROZCO  

Supervisor del contrato   

Oficina para la Seguridad y Convivencia 

Ciudadana  

 

D.E.I.P. Barranquilla   
 

 

 

Vo. Bo. NELSON PATRÓN PÉREZ- Jefe – OSCC  

 
Proyectó: Sandra Oliveros Vesga – Técnico Operativo -OSCC 

Revisó: Marianella Ochoa Rodríguez, Asesora Jurídica- Contratista -OSCC 

 


