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Presupuesto de la Nacién

3. FORMA
PAGO

DE

La Nacion - Consejo Superior de la Judicatura, Direccion Ejecutiva de

Administracion Judicial realiza el pago del contrato de la siguiente manera

A. PAGO DE ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y FINAL

La Nacion - Consejo Superior de la Judicatura, Direccién Ejecutiva de
Administracion Judicial, pagard al Contratista el valor del contrato mediante
la presentacion de actas de recibo parcial de obra, las cuales deben ser
revisadas y aprobadas por el Interventor:

e VALOR DE LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y FINAL.
El valor del contrato se pagara mediante Actas de Recibo parcial y final

El valor a pagar del Acta de Recibo se obtiene mediante la siguiente
formula:

Valor a pagar en Actade _ Valor ejecutado en Acta

Recibo de Recibo del Contrato

e REQUISITOS DE PAGO DE ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Y FINAL

Los documentos y soportes para el pago de Actas de recibo seran cargados
en la plataforma SECOP II, previamente aprobados por la Interventoria y
debera incluir entre otros, los siguientes documentos, ademas de los
establecidos en las obligaciones del Contratista que deberan ser aprobados
por la Interventoria:

1. Factura de venta o Cuenta de Cobro, segun régimen tributario, Balance
Financiero del Contrato de Obra debidamente firmado por el Contratista e

Interventoria.
2. Acta parcial de Corte de Obra del Contrato y Memorias de cantidades.

3. Certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal segun
corresponda de conformidad con la Ley 43 de 1990, los articulos 50 de la
Ley 789 de 2002, 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Articulo 23°
de la Ley 1150 de 2007; que acredite estar al dia en el pago de némina y
de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (pension,
salud, riesgos laborales) y parafiscales, cuando a ello haya lugar.
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4. Certificados de cumplimiento del personal en condicion de discapacidad.

5. Relacion de todas las entradas a Almacén de los elementos entregados
en lo que va corrido de la vigencia del contrato, discriminadas por periodo
(en caso de que aplique).

6. Certificados de entradas a Almacén por parte del Contratista que se
hubieran generado en el periodo correspondiente (en caso de que
aplique).

7. Informe del Contratista de Obra y demas especificados en las
obligaciones del Contratista.

Adicionalmente, para el Acta de Recibo Final, se deben entregar los
siguientes documentos:

1. Relacién de todas las entradas a Almacén de los elementos entregados
en lo que va corrido de la vigencia del contrato, discriminadas por periodo
(en caso de que aplique).

2. Certificados de entradas a Almacén por parte del Contratista que se
hubieran generado en el periodo correspondiente (en caso de que
aplique).

3. Acta de Recibo Final, debidamente suscrita, habiendo cumplido con los
requisitos y obligaciones del Contratista.

4. Planos récord exigidos, los respectivos manuales de mantenimiento, libro
diario de obra o bitacora.

e CUENTA BANCARIA PARA EL PAGO DE ACTAS DE RECIBO

Para el pago de las Actas de recibo parcial o final, el Contratista presentara
certificacion bancaria con la informacion necesaria para que la Divisién de
Tesoreria de la Unidad de Presupuesto de la Direccion Ejecutiva de
Administracion Judicial abone los pagos en desarrollo de la ejecucion del
contrato.

C. RADICACION Y PAGO DE FACTURAS

Las actas de recibo parcial y final y documentos de soporte requeridos, junto
con el borrador de la factura, seran remitidos y presentados por el
Contratista a la Interventoria, para su correspondiente revision y
aprobacion.

Una vez revisada y aprobada por la Interventoria, esta Gltima la remitira al
Supervisor o Coordinador del contrato dentro de los cinco (5) dias calendario
siguientes al mes de ejecucion de las obras.

El Supervisor o Coordinador revisara y autorizara la emision de la factura
electrénica, la cual debe ser enviada por el Contratista al buzén Gnico SIIF
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Nacién. Una vez la factura electronica sea aprobada por la Entidad, el
contratista debera publicarla en la plataforma SECOP Il junto con los
documentos de soporte para pago correspondientes.

La Direccién Ejecutiva de Administracion Judicial pagara las facturas dentro
de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha de
radicacion de las mismas. En caso de devolucion de los documentos por la
Direccion Ejecutiva de Administracién Judicial al Contratista, los términos se
reinician con la nueva radicacion.

En todo caso los anteriores pagos estaran sujetos a la disponibilidad de
PAC.

Paragrafo 1: La Direccion Ejecutiva efectla las retenciones, deducciones o
contribuciones a que haya lugar en virtud del contrato que se suscriba, de
acuerdo con el Estatuto Tributario en cada uno de los pagos que
corresponden a: Retencion en la Fuente, Retencién por IVA y Retencién de
Industria y Comercio, Estampilla Pro Universidad nacional y Otras
Universidades, Contribucion de Obra Publica; para tal efecto se tendra en
cuenta la calidad del Contratista y las tarifas establecidas en la ley segun
informacion financiera que reporte cada proveedor, la cual serd aplicada
bajo su propia responsabilidad.

Paragrafo 2: Los pagos a cargo de La Nacion - Consejo Superior de la
Judicatura, estan sujetos a los recursos econémicos y procedimientos que la
Direccion del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico,
defina para las entidades publicas.

Paragrafo 3: La entidad llevara a cabo el presente proceso mediante la
modalidad de contratacion a precios unitarios sin formula de reajuste, motivo
por el cual, no habra modificacion en los precios establecidos, al inicio ni
durante el proceso de seleccién o ejecucion del contrato.

El plazo de ejecucion para el futuro contrato sera hasta el 31 de diciembre de
2022, contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio, previa expedicion del
Registro Presupuestal y aprobacién de la garantia Gnica.

4. PLAZO Y
LUGAR _  DE| g contrat iecutar des del nivel central en la ciudad de Bogota D.C
EJECUCION contrato se ejeCU ara en sedes del nivel central en la Cluda e OgO ab.C.,

Palacio de Justicia “Alfonso Reyes Echandia”, Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa
de Bogot4, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8
8B-92 respectivamente.

41 ACTA DE
INICIO S| NO [ ]
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5. LIQUIDACION

Procede la liquidacién Sl NO

6. GARANTIAS

De conformidad con los articulos 7°. de la Ley 1150 de 2.007 y 2.2.1.2.1.5.4.,
2212317 y 221.23.1.16 del Decreto 1082 de 2015 y atendiendo la
naturaleza del contrato y la forma de pago del mismo, la entidad considera
necesario solicitar una garantia de cumplimiento, con los siguientes amparos y
suficiencia:

SOBRE EL
AMPARO SUFICIENCIA VALOR VIGENCIA
. Del valor del El plazo de ejecucion del contrato y seis (6) meses
0,
Cumplimiento 20% Contrato —
Calidad y
correcto o - :
: . El término de dos (2) afios, contados a partir de la
TSR 10% Dl vt Gl fecha de suscripcion del acta de recibo final del
o de los Contrato per—
bienes .
suministrados.
Pago de
salarios y 10% Del valor del El plazo de ejecucién del contrato y tres (3) afios
prestaciones Contrato mas.
sociales
Estabilidad y Bl valler gl El término de cinco (5) afios, contados a partir de la
calidad de la 20% C fecha de suscripcion del acta de recibo final del
ontrato
obra contrato.

PARAGRAFO 1. Los amparos anteriores se cuentan a partir de la fecha de
expedicién de la garantia.

PARAGRAFO 2. El contratista se compromete a ajustar la vigencia de los
amparos de la garantia a partir del inicio del contrato, asi como ampliar el valor
de la misma y/o su vigencia, en el evento en que se aumente o adicione el valor
del contrato o se prorrogue su término, en virtud de lo consagrado en el inciso 2
del articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual debera dar a
conocer el contenido de la modificacibn a la aseguradora y anexar en la
plataforma transaccional del SECORP I, el certificado modificatorio de la garantia,
dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcién de la maodificacion, con el
fin de evitar el inicio de procesos sancionatorios por presunto incumplimiento en
la correspondiente obligacion contractual.

PARAGRAFO 3. El valor de todos los amparos se debe establecer en la cifra
exacta con centavos o aproximarse al peso siguiente, con el fin que los
porcentajes de suficiencia de la garantia no sean inferiores a los sefialados.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debe presentar una garantia de responsabilidad civil
extracontractual, a favor de la Nacion Consejo Superior de la Judicatura y
Terceros Afectados, conforme con los articulos 2.2.1.2.3.1.8 y 2.2.1.2.3.2.9 del
Decreto 1082 de 2015 y debe contar con el siguiente amparo:
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AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA
(Valor minimo)
Responsabilidad Civil 200 SMMLV La vigencia de esta
extracontractual deberd ser igual al peri

ejecucion del contrato.

jarantia
odo de

Nota: En caso que el valor de todos los amparos tenga centavos, el valor
asegurado debe incluir dichos centavos o aproximarse al peso siguiente.

En caso de que el valor del amparo tenga centavos, el valor asegurado debe
incluir dichos centavos o aproximarse al peso siguiente. Tratdndose de un
Consorcio, Unién Temporal o Promesa de Sociedad Futura, la garantia debe ser
otorgada por todos sus integrantes como aparece en el documento que acredita
la existencia y representacion legal de cada uno de ellos, asi como indicando su
porcentaje de participacion en el Consorcio, Unibn Temporal o Promesa de
Sociedad Futura.

7. OBLIGACIONES
DEL
CONTRATISTA

En ejercicio del objeto contractual, el contratista debe cumplir con las siguientes
obligaciones:

OBLIGACIONES GENERALES

1. Prestar apoyo a la accion del Estado Colombiano, para fortalecer la
transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume
explicitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin perjuicio de la
obligacién de cumplir la Ley Colombiana, especialmente la Ley 1474 de 2011:

a. No ofrecer ni dar dadivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o
dadiva a ningun funcionario publico en relacién con su contrato.

b. No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto
la colusion en el presente proceso contractual.

2. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones
y tropiezos que puedan presentarse y obligandose no solo a lo pactado
expresamente en el contrato, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza
del mismo, segun la ley, la costumbre o la equidad natural.

3. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actten por fuera de la ley,
con el fin de obligarlos a hacer u omitir algiin acto o hecho. Cuando una
situacion asi se presente, el contratista debe informar inmediatamente su
ocurrencia a la Entidad y a las demas autoridades competentes.
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4. Constituir las garantias requeridas por la Nacion — Consejo Superior de la
Judicatura en los términos del Decreto 1082 de 2015 y solicitar la ampliacion
o modificacién de las garantias en el evento de presentarse alguna adicion o
prorroga del contrato, asi como informar a la aseguradora sobre las
suspensiones y reanudaciones que se llegaran a presentar, dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del documento.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Suscribir junto con la interventoria, el Acta de inicio del contrato de obra,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la aprobacion de las
Garantias.

2. Presentar a la Interventoria para su respectiva revision y aprobacién, a la
firma del Acta de Inicio:

(1) Los documentos que acrediten la formacién académica, experiencia
y dedicacién para cada profesional o técnico que conforma el equipo
minimo de trabajo solicitado, junto con los contratos que se
suscriben con cada uno de ellos, dando cumplimiento a las normas
y leyes de contratacion laboral.

(i) Los Analisis de Precios Unitarios APUs que soportan la propuesta
economica presentada.

(iii) La programacion de obra, que permita identificar como minimo,
actividades, duracibn y la ruta critica para realizar el
correspondiente seguimiento a la ejecucion de la misma, en el cual
se describan las actividades que se llevaran a cabo periédicamente
durante el desarrollo de las obras contratadas, garantizando la
ejecucion del proyecto en el plazo pactado, la cual debe permanecer
expuesta y actualizada en el campamento de obra.

7. Garantizar la calidad de los trabajos de obra y de los bienes y servicios
contratados y responder por ellos de conformidad con el numeral 4 del
articulo 5 de la ley 80 de 1993.

8. Entregar, instalar y poner en funcionamiento, los bienes adquiridos en los
sitios indicados o donde indique por escrito el interventor del contrato.

9. Responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y
funcionamiento de los bienes de conformidad con lo estipulado en el
articulo 7 de la Ley 1480 de 2011.

10. Mantener condiciones de calidad en la prestacion del servicio de
instalacion, segun las condiciones establecidas en normas de caracter
obligatorio, en las ofrecidas o en las ordinarias y habituales del mercado, de
conformidad con lo estipulado en el articulo 7 de la Ley 1480 de 2011.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Utilizar productos originales, nuevos, no re-manufacturados, ni
repotenciados; de primera calidad, de conformidad con las especificaciones
técnicas suministradas por la Entidad.

Suministrar por su cuenta la totalidad de materiales de primera calidad,
muebles y equipos necesarios para la ejecucion de la obra y asumir por su
cuenta, el transporte de los mismos. Para tal efecto el contratista se
compromete a disponer todos los equipos, maquinas e implementos
requeridos para la correcta y oportuna ejecucion del contrato

Reparar y responder por cualquier dafio que ocurra en la obra, por causas
imputables al contratista o a cualquiera de sus empleados dentro del plazo
sefalado por el articulo 2060 del Cédigo Civil.

Corregir a su costa todos los trabajos que no cumplan con lo previsto en
los planos entregados, especificaciones respectivas y la calidad de los
mismos.

Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen durante el
desarrollo de la obra, de conformidad con la ley.

Responder por la obra objeto del contrato de manera integral y a su costa,
hasta el dia de la entrega fisica de la misma al Interventor y a la Entidad.

Garantizar a sus expensas y a entera satisfaccion de la Entidad, sin costo
alguno, todos los bienes que resulten de mala calidad o con defectos de
fabricacion, teniendo en cuenta las disposiciones comerciales y civiles
pertinentes.

Realizar la obra cumpliendo con toda la normatividad vigente y de
conformidad con los disefios, planos y demas especificaciones técnicas
definidas para la obra y entregar los bienes en los sitios sefalados,
ciiéndose estrictamente a los planos e indicaciones suministradas por la
Nacion — Consejo Superior de la Judicatura, conforme con los documentos
técnicos publicados dentro del proceso de seleccion y de acuerdo con las
cantidades y valores unitarios descritos en la propuesta presentada por el
contratista, garantizando la calidad de los materiales y la estabilidad de la
obra.

Realizar los tramites requeridos con el propdsito de obtener las licencias,
permisos y conexion definitiva de los servicios publicos de acueducto,
alcantarillado y energia eléctrica. Los costos asociados con estos tramites de
licencias y permisos estan a cargo del Contratista.

Realizar los tramites requeridos con el propésito de obtener licencias,
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22.

21.

23.

24.

25.

permisos y autorizaciones, en caso de ser necesarias, con el fin de ejecutar
las obras objeto del contrato para garantizar el cumplimiento de Ila
normatividad ambiental y demas que apliquen, incluyendo entre otros:
Manejo de residuos liquidos, solidos, peligrosos, permiso de vertimientos, de
emisiones atmosféricas, transporte y disposicion final de residuos de
construccion y demolicion (RCD), residuos domésticos o convencionales,
residuos peligrosos (RESPEL); permiso para trabajos nocturnos, cierre de
vias u ocupacion de espacio publico, plan de manejo de tréfico, permiso para
instalacion de campamentos temporales, obtener materiales de construccion
de fuentes con contrato de concesién minero y licencia ambiental vigentes,
aquellos para la proteccion del patrimonio cultural y arqueolégico de La
Nacion, entre otros que sean exigidos por las autoridades competentes y
necesarios para el desarrollo del proyecto. Los costos asociados y las
obligaciones derivadas de estos tramites de licencias y permisos estan a
cargo del Contratista.

Acatar las 6rdenes que le imparta por escrito y con copia a la Entidad, el
interventor. No obstante, si el contratista no esta de acuerdo con las mismas,
debe manifestarlo por escrito a la interventoria con copia a la Nacion -
Consejo Superior de la Judicatura antes de proceder a ejecutar dichas
ordenes. En caso contrario, responde solidariamente con el interventor si del
cumplimiento de dichas 6rdenes se derivan perjuicios para la Nacion -
Consejo Superior de la Judicatura. Si el contratista rehlisa o descuida cumplir
cualquier orden escrita del interventor, éste le notifica por escrito sobre el
incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las omisiones o
infracciones exigiendo su cumplimiento. Si la notificacion no surte ningdn
efecto dentro de un plazo de cinco (5) dias habiles, el Interventor comunica
dicha situacion a la Nacion — Consejo Superior de la Judicatura, para que
tome las medidas que considere necesarias.

Adelantar los trabajos de acuerdo con el cronograma de ejecucién de obra,
el cual debe ser presentado al interventor y aprobado por el mismo, dentro
de los plazos estipulados en el contrato.

Cumplir con los horarios de trabajo, los cuales se definen en conjunto entre
el contratista, el interventor y el coordinador del proyecto, teniendo en cuenta
las restricciones especificas del Municipio donde se va a ejecutar la obra.

Advertir al Interventor y someter al concepto previo de éste, cualquier
modificacion técnica o cambio que se considere necesario hacer a los planos
0 especificaciones originales, antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hay
lugar.

Suministrar y entregar al Interventor, toda la informacién necesaria que éste
requiera cuando surjan dudas sobre el alcance de las modificaciones durante
la ejecucion del contrato, con el fin de establecer la viabilidad de las mismas.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

Ejecutar los cambios y modificaciones que la Nacién —Consejo Superior de la
Judicatura considere necesarios introducir, atendiendo las instrucciones,
ordenes u observaciones dadas por el Interventor externo contratado; para lo
cual debe seguir las especificaciones técnicas, tanto generales como
particulares acordadas.

Presentar al Interventor para su aprobacién, los items no previstos
inicialmente en el contrato adjuntando:

a) Una explicacion detallada de la necesidad.

b) EI APU (Analisis de Precios Unitarios) junto con las cotizaciones que lo
respalden.

c¢) Especificacion técnica,

d) Una proyeccién de cantidades del item no previsto,

e) Una estimacién de las mayores y menores cantidades de obra necesarias,
junto con la proyeccion y su impacto en el valor final de ejecucion del
contrato

f) Solicitud a la Interventoria, de adicidn en caso de ser necesaria.

Paragrafo 1. En cualquier caso, debe realizar los tramites de aprobacion
correspondientes, previo a su ejecucion. La aprobacion de dichos items no
previstos, no autoriza al Contratista a superar el valor pactado en el contrato.

Paragrafo 2. En caso de surgir discrepancias entre el contratista y el
interventor en la aprobacién de los precios de los items no previstos, la
Entidad realizara un estudio de mercado, soportado en tres (03) cotizaciones
y su correspondiente APU, lo cual permitira evaluar los APU’s presentados
por el contratista a la interventoria y la Entidad tomara el APU de menor
valor, como el aprobado para el item en cuestion.

Suministrar a la Nacion — Consejo Superior de la Judicatura y al interventor,
cuando estos lo soliciten, el informe sobre cualquier aspecto de la obra
objeto del contrato.

Permitir en cualquier momento al interventor, entes de control y a los demas
servidores o funcionarios autorizados, la revision de los trabajos que se
encuentren realizando con ocasién al objeto del contrato.

Contar con un equipo completo de proteccion para trabajo en alturas, el cual
debe estar disponible para el coordinador del proyecto, en el evento que éste
realice una visita de inspeccién durante el desarrollo de la obra.

Cumplir lo dispuesto en la Ley 769 de 2002 modificada por la ley 1383 de
2010, esto es, con los permisos requeridos para el transporte y movilizacion
de cargas, asi como de las especificaciones de vehiculos que realizan esta

10
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

=

40.

41.

clase de transporte (en aspectos como carga cubierta, emisiones, limites de
pesos y dimensiones en vehiculos de carga para su operacion).

Realizar reuniones semanales con el Interventor para evaluar el avance del
contrato de obra y las eventuales dificultades que se lleguen a presentar; lo
anterior de acuerdo con la programacion de la obra.

Elaborar mensualmente un Informe detallado del estado del contrato de obra,
el cual debe incluir los porcentajes de avance, gréaficos, fotografias y
cualquier otro recurso que evidencien el avance real de las labores
contratadas, para ser entregado al interventor.

Llevar debidamente actualizada la Bitacora de la Obra, mantener su custodia
y entregar copia digital como anexo del informe mensual, para ser entregado
al interventor.

Realizar a su costo, las pruebas de calidad de los materiales utilizados de
acuerdo con la normatividad vigente, el Plan de Calidad y las instrucciones
del interventor, presentando los resultados al mismo dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a su recepcion y entregar una copia de los mismos en
el informe mensual.

Presentar al interventor durante los primeros cinco (5) dias habiles de cada
mes, las cuentas para pago del contrato de obra. Dichas cuentas deben
cumplir con los requisitos exigidos en el item ‘FORMA DE PAGO”, del
contrato. En caso de no presentar cuenta para pago conforme con lo
establecido en el presente numeral, se debe informar por escrito a la
Interventoria dentro de los cinco (5) dias habiles estipulados, las razones por
las cuales no se da cumplimiento a esta obligacion.

Presentar a la Interventoria, la solicitud de suspensién y de reinicio del
contrato y requerir con al menos con un (1) mes de anterioridad, cualquier
solicitud de prérroga, adicién, debidamente soportado y justificado.

Firmar las actas de suspension y reinicio conjuntamente con el interventor y
los servidores judiciales que determine la Entidad.

En caso de retraso en la ejecucion de la obra, el Contratista presentara al
Interventor del contrato, el Plan de Contingencia para mitigar el retraso
generado, debidamente suscrito por el Representante Legal.

Responder en los tiempos que corresponda, toda informacion que soliciten
los Entes de Control.

Entregar a la Nacion - Consejo Superior de la Judicatura, a la firma del Acta
de Recibo Final de Obra, todos los planos récord de las obras ejecutadas

11
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42.

43.

44,

45.

46.

(Arquitectonicos, estructurales, eléctricos, hidraulicos, sanitarios, etc.),
bithcora de obra, catidlogos, manuales de mantenimiento y operacion,
estudios y disefos, certificaciones, informes de las pruebas de estanqueidad,
y otras pruebas de funcionalidad y calidad realizadas, plan de sostenibilidad,
licencias y permisos obtenidos y demas documentos relacionados con el
objeto del contrato.

Suscribir junto con el Interventor, el Acta de Entrega y Recibo Final de la
obra, en la cual debe quedar constancia que los items que se ejecutaron
cumplieron con las cantidades, calidades y especificaciones técnicas
contratadas.

Entregar las modificaciones necesarias de las pdlizas, dentro de los quince
(15) dias siguientes a la fecha de terminacion del contrato.

Realizar los correctivos a la obra objeto de la contrataciéon, durante la
vigencia de la Garantia de Cumplimiento en el amparo de Estabilidad y
Calidad de la Obra o cuando se requiera por parte del Consejo Superior de la
Judicatura, estos trabajos no generan costos para la Entidad.

Paragrafo 1. El cronograma de dichas visitas debe ser presentado al
interventor del contrato, al momento de la suscripcion del Acta de Recibo
Final y enviar un informe detallado de las intervenciones realizadas en
dichas visitas.

Paragrafo 2. Las correcciones a que se hace referencia, corresponden a
ajustes, alineamientos, reparaciones, calibraciones o reposicion de todos
aquellos items ejecutados en el contrato que presenten deficiencias de
calidad, o de instalacién, o de construccion, o de funcionamiento por causa
imputable al contratista.

Brindar al interventor y al coordinador del proyecto, la colaboracién necesaria
para la elaboracion del proyecto de Acta de Liquidacion del contrato, dentro
de los seis (6) meses siguientes a la terminacién y recibo a satisfaccion de
las obras objeto del contrato.

Entregar al interventor para cada pago y en la Liquidacion del contrato de
obra, los soportes de pago de los aportes al Sistema Integral de Salud,
Riesgos Laborales, Pensiones y Parafiscales del personal de némina con el
cual ejecute el contrato; de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007.

Paragrafo 1. En el caso del personal que trabaje para el contratista bajo
contrato de prestacion de servicios se debe allegar certificacion firmada por
el Representante Legal o Revisor Fiscal sobre el cumplimiento de la
normatividad de pagos del Sistema Integral de Salud, Riesgos Laborales,

12
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PERFIL

FORMACION
PROFESIONAL

Ingeniero civil o
Arquitecto

Ingeniero civil o
Arquitecto

Ingeniero
Ambiental o}
Ingeniero Forestal

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEDICACIO

Experiencia como Director de Obra o
Director de Interventoria en Obras de
construccion nueva, remodelacion,
adecuaciéon, ampliacion, mejoramiento,
mantenimiento, reparacion, reforzamiento o
restauracion.

(Minimo 5 afios de experiencia)

Experiencia como Residente de Obra o
Residente de Interventoria en Obras de
construccion nueva, remodelacion,
adecuaciéon, ampliacién, mejoramiento,
mantenimiento, reparacion, reforzamiento o
restauracion

(Minimo 5 afios de experiencia)

Experiencia como Ingeniero ambiental o
Residente ambiental de Obra o Interventoria
en Obras de construccion nueva,
remodelacién,  adecuaciéon,  ampliacion,
mejoramiento, mantenimiento, reparacion,
reforzamiento o restauracion

Permanencia dig
minima de tiempo
sitio de los traba

Permanencia diari
tiempo en el sitio d
trabajos
100%

Permanencia diari
tiempo en el sitio 0
trabajos
50%
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[ ] | (Minimo1afiodeexperienciy) | | |

mantenimiento, reparacion, reforzamiento o trabajos
restauracion 30%

(Minimo 2 afios de experiencia)

Experiencia como Maestro de obra en

ejecucion de Obras de construccién nueva, | Permanencia diaria de
remodelacién,  adecuaciéon, ampliacién, | tiempo en el sitio de los
mejoramiento, mantenimiento, reparacion, trabajos
reforzamiento o restauracion 100%

(Minimo 5 afios de experiencia)

Seguridad y Salud
en el trabajo

Maestro, Técnico
0 Inspector de
Obra

stro, técnico o
ctor de Obra

Experiencia como residente SST en Obras
Profesional  con de construccion nueva, remodelacion, Permanencia diaria de
. Licencia en adecuacién, ampliacién, mejoramiento, | tiempo en el sitio de los
Residente de SST 1 P ! p
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1.

57.

58.

59.

60.

61.

ejecucion del contrato de obra, que obligue al cambio de alguno de los
integrantes del Equipo de Trabajo, se deber& presentar a la Interventoria los
documentos que soporten el cambio de personal en razén al cumplimiento
de los aspectos minimos requeridos.

Tener vinculado durante toda la ejecucion del contrato el personal
presentado para la asignacion de puntaje en el proceso de seleccién, en el
evento de presentarse alguna situacion imprevista con relacion a dicho
personal deberé informarlo a la interventoria y de requerirse su reemplazo lo
deberda vincular igual nimero de personas de las mismas calidades y en las
mismas condiciones laborales dentro de los cinco (5) dias siguientes a la
desvinculacién del personal.

Dar cumplimiento durante la ejecucién del contrato, a lo establecido en el
Decreto 392 de 2018, manteniendo en su planta de personal el nUmero de
trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtencion del puntaje por
este factor, para lo cual, para cada pago, debera aportar al interventor del
contrato, el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo,
donde asi lo acredite.

Responder por la vinculacion del personal, el cual esta a cargo exclusivo del
contratista. Por lo anterior, el personal que el Contratista ocupe en la
ejecucion del Contrato, no tiene ninguna vinculacién laboral, civil, comercial
con la Nacién - Consejo Superior de la Judicatura.

Cumplir para la ejecucion de trabajos en alturas, con la Resolucién 1409 de
2012 del Ministerio de Trabajo, contar con un Programa de Proteccion
Contra Caidas en su SG-SST y tener designado el Coordinador de trabajo en
alturas y todos los demas requisitos definidos en esta norma.

Tomar las previsiones que sean necesarias para garantizar la seguridad
industrial, ocupacional y salud en el trabajo del personal a su cargo o
servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes y dar cumplimiento a
la normatividad en seguridad y salud en el trabajo del personal que se utilice
en la ejecucion del contrato.

Obligaciones ambientales

De conformidad con el Sistema Integrado Gestién y Control de la Calidad y del
Medio Ambiente — SIGCMA, se deberan cumplir con las siguientes obligaciones
ambientales:

Ejecutar el objeto del contrato cumpliendo estrictamente las indicaciones
suministradas por la Nacion - Consejo Superior de la Judicatura, conforme al
documento Guia Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS) publicados
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dentro del proceso de seleccién y de acuerdo con la propuesta presentada
por el Contratista de Obra. Para esto, debe presentar al Interventor el
documento PGAS, para la revision y aprobacion respectiva, todo en un
término de 30 dias calendario, una vez firmada el acta de inicio.

2. Hacer una correcta aplicacién de los criterios establecidos en el Acuerdo
PSAA14-10160 de 2014 del Consejo Superior de la Judicatura,
especialmente lo sefialado en el Articulo 5 “Compras Verdes” y el Articulo 6
“Obras Civiles” y demas criterios que en materia de sostenibilidad ambiental
se deben aplicar a los proyectos de infraestructura fisica de la Rama Judicial.

3. Presentar a la Interventoria para su respectiva revision y aprobacion, el Plan
de Gestibn Ambiental y Social (PGAS), en un plazo no mayor a treinta (30)
dias calendario, posteriores a la fecha de la firma del Acta de Inicio del
Contrato de Obra, segun los criterios de la “GUIA PARA LA ELABORACION
E IMPLEMENTACION DEL PGAS” y el Acuerdo PSAA14-10160 de 2014 del
Consejo Superior de la Judicatura, el cual adopté el Plan de Gestién
Ambiental de la Rama Judicial.

4. Presentar a la Interventoria, junto con cada Informe Mensual de Avance de
Obra, un Informe de la implementacién del Plan de Gestion Ambiental y
Social (PGAS), segun los criterios determinados por la Entidad dentro de la
“GUIA PARA LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PGAS’ y de las
normas ambientales, con los soportes y certificaciones, indicando el Contrato
de Obra y su objeto, que sean correspondientes y respalden la informacién
de la gestion realizada. La Interventoria tiene la responsabilidad de revisar,
aprobar y solicitar los ajustes que considere pertinentes, no obstante que la
Entidad solicite los ajustes necesarios.

La formalizacion del documento PGAS ante la Interventoria, se realiza
empleando el Formato Anexo de Registro del PGAS de la “GUIA PARA LA
ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PGAS” establecida por la
Entidad y debe entregarse en original, firmado por los Directores de
Contratista e Interventoria, como alli lo indica.

5. Cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio ambiente
(A nivel nacional, regional y local) que se encuentren vigentes durante el
término del contrato. Asi mismo, el Contratista debe en todo momento
minimizar el impacto ambiental de cualquier actividad realizada por él, en el
desarrollo del contrato, de conformidad con las normas aplicables. El
Contratista conoce y acepta que las autoridades competentes nacionales,
regionales o locales que tengan jurisdiccion sobre el area donde se realizan
las actividades, pueden disponer la suspensién de las actividades objeto de
este contrato hasta que el Contratista cumpla o subsane el hecho deficiente.

6. Realizar las consultas necesarias y los tramites requeridos por la autoridad
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ambiental competente, con el propésito de obtener los permisos que se
requieran y que garanticen el cumplimiento de la normativa ambiental
vigente, incluyendo entre otros: aprovechamiento forestal, levantamiento de
veda, sustraccion de reserva, ocupacion de cauce, disposicion de Residuos
de Construccién y Demolicibn — RCD (Resolucion 472-2017 Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible), concesion de aguas, ocupacion de cauce,
permiso de vertimientos etc.

7. Efectuar los informes derivados de los permisos ambientales, que deben
cumplirse en la etapa de construccién del proyecto, de acuerdo con las
obligaciones establecidas por la autoridad ambiental y municipal competente.
Dichos informes deben ser previamente revisados y avalados por la
Interventoria.

8. Incorporar dentro de lo obra en ejecucion, los criterios de Construccion
Sostenible que estan incorporados en el disefio, teniendo en cuenta la
Resolucion 549 de 2015 del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial.

9. Entregar con los planos record de la edificaciébn nueva, el informe con los
componentes de medidas activas y pasivas que fueron ejecutados en la sede
judicial.

10. Responder a su costa por los perjuicios que se generen como consecuencia
de la suspensién o retrasos en la ejecuciéon de la obra, derivados del
incumplimiento de las normas y leyes ambientales.

11. Entregar a la entidad, a través de la interventoria a la firma del Acta de inicio,
la informacion y documentos requeridos para la generacién, por parte de la
Entidad, del PIN ante la SDA.

e Contrato firmado

e Relacién del volumen proyectado de generacién de RCD.

e Descripcion del como se va a realizar la clasificacion en la fuente de los
RCD vy la ubicacion del sitio de acopio temporal.

e Nombre de la empresa transportadora de los RCD, numero de PIN de la
empresa y relacion de las volquetas autorizadas para efectuar el
transporte de los residuos.

e Nombre del sitio de disposicién final, el cual debe contar con acto
administrativo emitido por parte de la autoridad ambiental.

e Formato de estimacion de costos para el manejo de disposicién de RCD.
Anexo 4.

e Declaracion de responsabilidad del generador de RCD, firmado por el
contratista. (Anexo modelo)

12. Entregar mensualmente a la entidad, a través de la interventoria, y al final de
la obra, para el caso de contratos de obra, de:
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e Formato de seguimiento y aprovechamiento de RCD. Anexo 2.

e Informe de reutilizacién in situ de materiales de excavacion o demolicion,
en caso de no realizarse justificar técnicamente por qué no se efectua.

e Finalizada la obra con base a la resoluciéon 1115 de 2012, debera
entregar el resultado de los indicadores de eficacia, eficiencia y
efectividad, definidos en la norma

Mantener la obra libre de toda acumulacion de desperdicios y escombros,
entregandola a su terminacion completamente limpia y aseada, asi mismo,
acatar lo dispuesto en la Resolucién 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y toda la normatividad vigente relativa a la movilizacion,
tratamiento, disposicion y aprovechamiento de escombros, que para ello dicte la
autoridad competente.

8.0OBLIGACIONES
DEL CONSEJO
SUPERIOR DE LA
JUDICATURA
DIRECCION
EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION
JUDICIAL

En ejercicio del objeto contractual el Consejo Superior de la Judicatura -
Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial, debera cumplir con las siguientes
obligaciones:

1. Pagar al Contratista el valor del contrato y realizar los descuentos de
impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar de conformidad con la
normatividad legal vigente.

2. Supervisar la correcta ejecucién del contrato a través de la Interventoria
externa, contratada para tal fin.

3. Suministrar oportunamente la informacion y el apoyo que requiera el
Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

4. Verificar y dejar constancia, a través de la Interventoria del contrato, del
cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al
Sistema Integral de Seguridad Social y las contribuciones parafiscales a que
haya lugar, establecidas por la ley colombiana, del personal que contrate o
tenga de planta durante la ejecucion del contrato.

5. Solicitar al contratista, en cualquier tiempo, las informaciones que requiera en
relacion con el contrato y con el cumplimiento de las obligaciones de éste.

6. Analizar y responder los requerimientos que formule razonablemente el
Contratista.

7. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en concordancia con
el SIGCMA implementado por la entidad.

8. Contratar la Interventoria técnica, administrativa, financiera, econémica, legal
y ambiental para el contrato de obra que se suscriba.

9. Cumplir con las demas obligaciones que surjan de la naturaleza del contrato.
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Hacen parte del contrato todas las actuaciones y documentos, surtidas y expedidos,
respectivamente en las etapas precontractual, contractual, en la liquidacion del mismo
INTEGRANTES .

cuando haya lugar a ella, y en la etapa pos contractual, y por tanto tienen fuerza
DEL CONTRATO .

vinculante con el presente documento.

9.DOCUMENTOS

IV. ESTIPULACIONES CONTRACTUALES ADICIONALES

Se aplican y hacen parte del contrato y por tanto tiene fuerza vinculante las
10.ESTIPULACION | estipulaciones consignadas en el Estudio Previo, el pliego de condiciones de la seleccion

ES abreviada No 05 de 2022, la propuesta presentada, documentos publicados en el
CONTRACTUALES | Sistema Electrénico de Contratacion “SECOP”, y la informacién contenida en este
ADICIONALES documento, segun corresponda, en consideracién a su naturaleza y régimen legal

excepto la Estipulacion XX.

11) EXCLUSION DE RELACION LABORAL: El contrato no genera relacion laboral, en consecuencia, el
Contratista actia de manera independiente y con total autonomia técnica y administrativa, sin ningan tipo de
subordinacion con el CONSEJO SUPERIOR, por lo tanto, no da lugar a reconocimiento y pago de prestaciones
sociales._12) INDEMNIDAD DEL CONSEJO SUPERIOR: El Contratista mantendra indemne al CONSEJO
SUPERIOR contra todo reclamo, demanda, accién legal, y costos que puedan causarse o surgir por dafios o
lesiones a personas o a propiedades de terrenos ocasionados por el Contratista o su personal, durante la
ejecucion del objeto de este contrato. 13) GARANTIA LEGAL: El CONTRATISTA se obliga a responder por la
calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los productos entregados, en los términos
establecidos en los articulos 7 a 12 de la Ley 1480 de 2011. 14) PENAL PECUNIARIA: Las partes pactan
como sancién pecuniaria, entendida como la tasacion anticipada de los perjuicios, el equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato en caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales a
cargo del Contratista, sin que lo anterior sea Obice para que se impongan las multas a que haya lugar y/o
reclamaciones por los perjuicios ocasionados. 15) MULTAS: Las partes acuerdan que en caso de retardo o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el contrato o en sus anexos, se causara a
favor del CONSEJO SUPERIOR una multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato para cada
dia de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas exceda el diez por ciento
(10%) del valor total del mismo. 16) APLICACION DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA: El valor
de las multas y de la clausula penal pecuniaria se hara efectiva directamente por la DIRECCION EJECUTIVA
DE ADMINISTRACION JUDICIAL DEL CONSEJO SUPERIOR, descontando el valor de los pagos que ésta
deba efectuar al Contratista, si ello fuere posible, o haciendo efectiva la garantia con cargo al amparo de
cumplimiento, o acudiendo al cobro ejecutivo. Previa a la adopcién de la decisién de imposiciéon de la multa o
de la clausula penal pecuniaria se realizard una audiencia con el Contratista. 17) CLAUSULAS
EXCEPCIONALES: En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en el contrato se
aplicaran las clausulas excepcionales de modificacion, terminacién e interpretacion unilaterales, asi como la de
caducidad en los términos previstos en la Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes. 18) CADUCIDADES
ESPECIALES: LA DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL DEL CONSEJO SUPERIOR
podra declarar la caducidad del contrato, en los eventos previstos en el art.25 de la Ley 40 de 1993 y demas
normas concordantes, 19) CESION: El Contratista no podra ceder el contrato, sin el consentimiento previo y
escrito de la DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA, pudiendo ésta negar la autorizacion de la cesion o del subcontrato. 20) LIQUIDACION: En el
evento de proceder, terminada la ejecucion del contrato se procederd a la liquidacién del mismo conforme a lo
ordenado por los articulos 60 de la Ley 80 de 1993, 11 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 0019 de 2012, o las
que las complementen, modifiguen o sustituyan. 21) INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El
Contratista declara bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del contrato, que no
se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones o conflictos de
interés, establecidas en la Constitucién Politica, en la ley, y en especial las previstas en los arts. 8° y 9° de la
Ley 80 de 1993, art. 60 de la Ley 610 de 2000 y arts. 1, 2, 3, 4, 5, 84 y 90 de la Ley 1474 de 2011. 22)
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES: En virtud del articulo 60 de la Ley 610 de 2000, el
CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que no ha sido sancionado por la Contraloria con juicio
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de responsabilidad fiscal en su contra. 23) DERECHO DE AUTOR: el CONSEJO SUPERIOR para efectos de
establecer los derechos patrimoniales de autor, dara aplicacion a lo establecido en el articulo 183 de la Ley 23
de 1982, modificado por el articulo 30 de la Ley 1450 de 2011, en la Decision Andina 351 de 1993, y en las que
las complemente, modifiguen o sustituyan. En el sentido que el CONTRATISTA es el titular originario de los
derechos morales en desarrollo y ejecucion del contrato, los cuales le seran plenamente reconocidos. En
relaciéon con los derechos patrimoniales sobre los productos del contrato estos perteneceran al CONSEJO
SUPERIOR. PARAGRAFO: La difusion de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del
contrato, en todo caso debera ser autorizada por el CONSEJO SUPERIOR. 24) SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES: El contratista deja expresa constancia y acredita estar al dia en el pago de los
aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, en los términos de la Ley 789 de 2002 concordante con el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007._25) PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El contrato se entiende
perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecucion se requerira del certificado de registro presupuestal
y aprobacion de la garantia si a ello hay lugar. 26) CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: El
CONTRATISTA guardara confidencialidad sobre la informacién que obtenga del CONSEJO SUPERIOR en
desarrollo del objeto contractual. 27) SOLUCION DIRECTA DE_ CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las
partes en aras de solucionar en forma agil, rapida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la
ejecucion del contrato, acudiran a los mecanismos de solucién previstos en la ley, tales como la conciliacién,
amigable composicién y transaccion. 28) GASTOS E IMPUESTOS: Seran por cuenta del CONTRATISTA todos
los gastos e impuestos, tasas y contribuciones derivados de la celebracién del contrato, asi como el valor de la
prima de la garantia y sus modificaciones, entre otros, 29) PROTECCION AL AMBIENTE: el CONTRATISTA
se compromete a cumplir con las normas de caracter ambiental, que apliquen al objeto y obligaciones del
contrato.30) REGIMEN LEGAL: Este contrato se regira por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes,
salvo en las materias particularmente reguladas por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082
de 2015 y deméas normas reglamentarias, o las que las complementen, modifiguen o sustituyan. 31)
| DOMICILIO: Para todos los efectos legales se fija como domicilio la ciudad de Bogota, D.C.

Elabor6:

Division de Estructuracion
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