
 
CONTRATO NÚMERO 973 DE 2021  

ADICIÓN NÚMERO UNO (1) DE 2021  

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 
TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - 
OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA 
DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3 

VALOR SOLICITADO:  $ 28.823.323.054,00 M/CTE, INCLUIDO IVA. VEINTIOCHO 
MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES MILLONES 
TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CINCUENTA Y CUATRO 
PESOS ($28.823.323.054,00) MONEDA CORRIENTE, 
incluido IVA 

CONTRATISTA:   CONSORCIO GROSUD con NIT. 901.474.570-9 (Integrado 
por CI GRODCO INGENIEROS CIVILES S.A.S. con NIT. 
860.506.688-1, con una participación del 50% y 
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES 
SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA. con NIT. 
900.815.676-1, con una participación del 50%).  

Entre los suscritos, CRISTIAN TORO RIOS, identificado con cédula de ciudadanía No.  
1.040.036.927, quien obra en su calidad de SUBDIRECTOR DE GESTIÓN 
CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS, nombrado mediante Resolución 
No.  3555 del 16 de noviembre de 2021 y posesionado mediante Acta No. 201 del 16 de  
noviembre de 2021, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE  
VÍAS - INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de  
Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su  
estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado  
al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre de  
2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02  
de noviembre de 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre de  
2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará,  
EL INSTITUTO por una parte y por la otra OLGA LUCÍA RODRÍGUEZ GUZMÁN, 
identificada con cédula de ciudadanía número 41.575.423 expedida en Bogotá, obrando en 
nombre y representación del CONSORCIO GROSUD, en su calidad de representante, 
según carta de información del consorcio, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento 
que ni ella, ni los integrantes del consorcio que representa, se encuentran incursos en 
causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien para 
efectos del presente documento se llamará EL CONTRATISTA,  en razón a que 
anteriormente  celebramos el contrato principal número 973 del 2021 y Aclaración No. 1 del 
8 de junio de 2021, hemos  convenido adicionar el contrato previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES  

1) Que mediante comunicación escrita No. RL-TB-051-2021 de fecha 22 de noviembre de 
2021, EL CONTRATISTA, solicita una adición de VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS 
VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL CINCUENTA Y CUATRO 
PESOS COP ($ 28.823.323.054,00). 

2) Que con oficio 055-2-117-2021 de fecha 25 de noviembre de 2021, la interventoría 
previa revisión y análisis de la solicitud, conceptúa de manera favorable sobre la necesidad 
de la adición.  

3) Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MINFRA-MN 
IN-12-FR-1 Solicitud de Adición del 26 de noviembre de 2021, suscrito por el Contratista, el 
Interventor, los Supervisores del Contrato de Interventoría, el Director Territorial, la Jefe de 
la Unidad Ejecutora, el Gestor Técnico del Proyecto y la Abogada de la Unidad Ejecutora.   

4) Que la solicitud fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación la aprobó 
según Acta No. 10 del 9 de diciembre de 2021.   



5) Que con Memorando SMC-GGP2 97743 del 22 de diciembre de 2021, la Gerente del 
Grupo de Grandes Proyectos 2, solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y  
Procesos Administrativos dar trámite a la minuta de adición del contrato.  

 
6) Que la garantía de cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas del Contrato 
Principal, en atención a su orden de inicio, fue aprobada por el INSTITUTO a través de la 
Plataforma Transaccional Secop II.   

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se 
regirá por las disposiciones del contrato No. 973 de 2021 y las siguientes   

CLÁUSULAS  

CLÁUSULA PRIMERA: Adicionar el valor del Contrato No. 973 de 2021, en la suma de 
VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS 
VEINTITRES MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($28.823.323.054,00) MONEDA 
CORRIENTE, incluido IVA, para un valor total acumulado de TRESCINTOS OCHENTA Y 
SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($387.695.087.388,00) MONEDA 
CORRIENTE.  

PARÁGRAFO: La presente adición se concede sin perjuicio de las acciones que EL 
INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL 
CONTRATISTA.  

CLÁUSULA SEGUNDA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL EL INSTITUTO se obliga a  
reservar para el presente contrato las siguientes sumas: a) Subtotal básico obras: 
VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS 
OCHENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($26.397.780.732), b) 
Provisión para ajustes, obras complementarias y/o adicionales: DOS MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($2.299.714.841) y, d) Valor IVA (OBRA) 
(19% SOBRE UTILIDAD OBRA): CIENTO VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($125.827.481). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO 
cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nos. 249121 del 22 de diciembre 
de 2021, expedidos por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del 
INSTITUTO. del cual se reservará la suma de $28.823.323.054. así:  
 

VIGENCIA RUBRO RECURSO VALOR 

2021 
C-2401-0600-74-0-2401008-02 54 $ 4.508.775.371,00 

C-2401-0600-74-0-2401008-02 20 $ 24.314.547.683,00 

TOTAL $ 28.823.323.054,00 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo previsto por el Artículo 2.8.1.7.6. del 
Decreto 1068 del 2015, los recursos de la presente adición serán ejecutados en su 
totalidad en la actual vigencia fiscal. 
 
CLÁUSULA TERCERA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. - Para la 
continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a ceñirse 
a un Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual deberá ser presentado para 
aprobación del INSTITUTO.   

CLAUSULA CUARTA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. - Dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, El CONTRATISTA se obliga a 
adicionar la garantía única y el seguro que tiene constituidos, de conformidad con el valor 
que se fijan en el mismo.  

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas 
las estipulaciones del contrato que no se hayan adicionado o modificado por lo acordado 
en este documento.   

CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente documento 
se perfecciona con la firma electrónica de las partes y será publicada a través de la 
plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del 
respectivo registro presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección 
Financiera del INSTITUTO y la aprobación del certificado de modificación de la Garantía 
Única y del Seguro de que trata la cláusula correspondiente del presente Contrato.  


