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OTRO SI EN TIEMPO Y VALOR NRO. 002 AL CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 133
DEL 04 DE ABRIL DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO DE TURBO Y LA
ESTACION DE SERVICIO GALERIA S.A.S

OBJETO: “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y LUBRICANTES PARA LA
MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL EJERCITO (BATALLO DE INGENIEROS) Y LA
ADMINISTRACION DISTRITAL EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA
DECLARADA MEDIANTE DECRETO 070 DE ENERO 21 DEL 2022, EN EL DISTRITO
DE TURBO, MODIFICADO POR EL DECRETOI 225 DEL 29 DE MARZO DEL 2022 EN
EL DISTRITO DE TURBO”.

Entre los suscritos a saber PEDRO JOSE DIAZ DE ORO, identificado con la cédula de
ciudadania ntimero 1.045.491.850 expedida en Turbo (Ant.), obrando en su caracter de
Alcalde encargado del Distrito de Turbo, segtin Decreto de encargo 622 y acta de posesion
numero 368 expedida el 01 de septiembre de 2022, autorizado para contratar mediante
Acuerdo N° 001 del 20 de enero de 2020 y en nombre y representacion del DISTRITO DE
TURBO de una parte, quien en adelante y para los efectos de este acto se denominara EL
DISTRITO, de una parte y por otra la empresa ESTACION DE SERVICIO GALERIA S.A.S.
identificada con el Nit. 900399820-0, representada legalmente por el sefior JUAN
CARLOS ECHAVARRIA JARAMILLO identificado con la cedula de ciudadania Nro.
15.512.445 expedida en Copacabana- Antioquia, quien en lo sucesivo y para efectos del
presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos celebrado el presente otrosi
en Tiempo y Valor No. 002 al CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 133 DEL 24 DE ABRIL
DE 2022, sustentada por el supervisor en el acta denominada Solicitud de Modificacion del
Contrato donde se encuentra descrita la justificacion, acta que hace parte integral del
presente modificacién, y que esta determinacion la hemos tomado en razén de esas
justificaciones, la cual queda consignada en las siguientes clausulas: CLAUSULA
PRIMERA: Adicionar valor a la clausula cuarta del contrato principal el cual quedara de la
siguiente manera: Clausula Cuarta: VALOR DEL CONTRATO: El valor que se procede
a adicionar es de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/L.($120.000.000), para un
total de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO
MIL PESOS M/L. ($362.724.000). CLAUSULA SEGUNDA: FORMA DE PAGO: Laforma
de pago se mantiene constante al Contrato Inicial CLAUSULA TERCERA: IMPUTACION
PRESUPUESTAL: El pago de la presente adicion se financiaran con recursos
correspondientes al rubro presupuestal numero:

NRO. DE RUBRO DENOMINACION VALOR
2.3.2.02.02.009 Servicios Para la Comunidad | $120.000.000,00
Sociales y Personales
Fuente de financiacién
23.0-1.2.3.2.01 Contribucion sobre contratos de | $20.000.000,00
obra publica.
29.0-1.2.3.2.07 Otras multas, sanciones e intereses | 50.000.000.00
de mora.
55.0-1.2.4.3.03 SGP- Propésito General- Propésito | 50.000.000.00
General Libre Inversiéon y
Certificado de  Disponibilidad | 000000001274 del 01 de septiembre de 2022 §
Presupuestal /"_
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Numero del Radicado del Proyecto | Nro. 2020058370062
Nombre del Proyecto Fortalecimiento institucional de la administracion
Distrital de Turbo

CLAUSULA CUARTA: Adicionar tiempo a la clausula sexta del contrato principal el cual
quedara de la siguiente manera: Clausula Sexta: Duracion Del Contrato: El plazo que
se procede a adicionar es de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS, para un Plazo total de
SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DIAS. Ultima fecha de terminacién: 20 de octubre
de 2022. CLAUSULA QUINTA: GARANTIA UNICA: El contratista se obliga ampliar la
pohza adicionandola propormonalmente al valor y tiempo pactados en las clausulas
primera y cuarta de la presente adicion, y respecto de los riesgos amparados en el
contrato principal. CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DE ESTIPULACIONES: Todas las
clausulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el
presente acuerdo, permanecen vigentes. :

C%ﬁpa se firma en Turbo -Antioquia, el dia primero (01) dias del mes de
sept[e re del afo dos/mil veintidés (2022).

|

PEDRO JOSE DIAZ DE ORO
Alcalde del Distrito de Turbo Encargado
contratante

JUAN CARLOS ECHAVARRIA JARAMILLO
CC 15.512.445

R/L ESTACION DE SERVICIO GALERIA SAS
Nit.900399820-0

Contratista
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