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Entre los suscritos VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO, mayor de edad, vecina de esta ciudad, 
identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 30.772.851 de Turbaco (Bolívar), nombrada por el Alcalde Mayor 
de Bogotá mediante Decreto No. 161 del 05 de Abril de 2017 y posesionada el 07 de abril de 2017,  obrando en 
nombre y representación legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE, 
persona jurídica identificada con NIT No. 900.959.048-4, y creada mediante el Acuerdo No. 641 del 6 de Abril de 
2016, emanado del Concejo de Bogotá, quien en adelante, se denominará el CONTRATANTE, por una parte y 
por la otra, JULIO CESAR NICOLÁS ACEVEDO ORREGO, también mayor de edad, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 19.482.756, en su calidad de Representante Legal de la firma BLAU FARMACÉUTICA 
COLOMBIA S.A.S., con NIT 830.072.817-1, quien en este documento se denominará el CONTRATISTA, hemos 
convenido celebrar la presente Adición, Prorroga y Modificación, al Contrato No. 4299-2018, previas las 
siguientes consideraciones: 1). Que el 21 de Mayo de 2018, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente ESE y el CONTRATISTA celebraron en Contrato No. 4299 de 2018. 2) Que el objeto contractual 
consiste en el “SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS INTRAHOSPITALARIOS, AMBULATORIOS, LÍQUIDOS, 
ENDOVENOSOS, ALIMENTOS Y NUTRICIONES ENTÉRALES Y PARENTERALES NECESARIOS PARA LA 
NORMAL PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE SALUD”. 3) Que el valor inicial del Contrato se pactó en la suma 
de CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETENTA PESOS M/Cte 
($185.553.070). 4) Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de TRES (3) MESES, contados 
a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
contractual; plazo que se causó a partir del 28 de Mayo de 2018 hasta el 27 de Agosto de 2018. 5) Que el 27 de 
Agosto de 2018, se suscribió PRÓRROGA No.1, por el término de DOS (2) MESES, contados a partir del 28 de 
Agosto de 2018 hasta el 27 de Octubre de 2018 y ADICIÓN No.1, por valor de CIENTO CUARENTA 
MILLONES DE PESOS ($140.000.000) M/Cte. 6) Que el 19 de Octubre de 2018, se suscribió ADICIÓN No.2, 
por valor de suma de SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000) M/CTE. y PRÓRROGA No.2, por el 
término de UN (1) MES, contado a partir del 29 de Octubre de 2018 hasta el 28 de Noviembre de 2018. 7) Que 
el 23 de Noviembre de 2018, se suscribió ADICIÓN No.3, por valor de suma de CUARENTA MILLONES DE 
PESOS ($40.000.000) M/Cte. y PRÓRROGA No.3, por el término de UN (1) MES, contado a partir del 29 de 
Noviembre de 2018 hasta el 30 de Diciembre de 2018. 8) Que mediante comunicación recibida el 05 de 
Diciembre de 2018, el Profesional Universitario Área de la Salud en calidad de supervisor del Contrato, con visto 
bueno de las Direcciones Financiera (E) y Servicios Complementarios, solicitan ADICIONAR el valor en la suma 
de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000) M/Cte., y PRORROGAR el plazo de ejecución, por 
el término de UN (1) MES, con base en la siguiente justificación: “Se solicita Adicionar y prórroga este 
contrato ya que cuenta con plazo de ejecución hasta el 29 de Diciembre de 2018, se ha ejecutado en un 
74% y tiene un saldo de $112.753.109,oo el cual ya está comprometido para solicitar un pedido en el mes 
de Diciembre de 2018, el saldo no es suficiente para solicitar completar las entregas de los insumos 
solicitados, pedidos extraordinarios, hasta el 15 de Enero de 2019 debido al volumen de medicamentos 
requeridos en las unidades que conforman la Subred Sur Occidente E.S.E. Los medicamentos 
contratados son vitales para la debida prestación del servicio y entrega oportuna de los medicamentos. 
El consumo promedio mensual de este contrato es de $70.000.000.oo”. 9) Que se cometió un error 
involuntario de digitación al contabilizar el tiempo de prórroga de la ADICIÓN No.3 y PRÓRROGA No.3, el cual 
corresponde a UN (1) MES, contado a partir del 29 de Noviembre de 2018 hasta el 28 de Diciembre de 2018 y 
no como allí aparece. 10) Que es deber de la Subred corregir los yerros cometidos en la celebración de los 
contratos. 11) La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, es una entidad que se rige por el 
derecho privado de conformidad con el artículo No. 195 de la Ley 100 del 23 de Diciembre de 1993, ley 80 de 
1993 y mediante Acuerdo No. 37 de 2017, por el cual se expidió el Estatuto de Contratación y Resolución 754 de 
2017 Manual de Contratación, el cual establece que los contratos de apoyo a la gestión que suscriba la entidad 
podrán adicionarse cuantas veces sea necesario, dentro de la misma vigencia fiscal, siempre y cuando el objeto 
del Contrato no sea modificado, no obstante las adiciones no superaran el mes de enero del siguiente año y los 
contratos de bienes y servicios podrán adicionarse hasta tres veces su valor inicial siempre y cuando exista una 
justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan. Teniendo en cuenta que para la 
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vigencia 2018 la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE comenzó a implementar la 
plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II para realizar sus contrataciones, la 
entidad requiere comenzar con el trámite de adición y prórroga de los contratos suscritos, pero una vez revisada 
la plataforma, se evidenció que ésta plataforma no permite adicionar más del 50% del valor del contrato inicial. La 
situación presentada se reportó a través de PQRD 4201814000001952 sin contar a la fecha con una respuesta 
de Colombia Compra Eficiente. En atención a lo expuesto y a la normatividad que regula a la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., y a la necesidad de dar cumplimiento a la misión y visión de la 
entidad al igual que la urgencia de la prestación de servicios de profesionales y de apoyo a la gestión asistencial 
y administrativa para dar respuesta a la comunidad del distrito, la entidad cuenta con las facultades legales de 
realizar la modificación a los contratos exceptuando el objeto contractual por lo cual se cargara a la plataforma la 
presente adición, prorroga y modificación, a través de modificación como único medio jurídico para dar 
continuidad a la contratación mientras se recibe la respuesta de Colombia Compra Eficiente y la modificación de 
la plataforma a las necesidades que requiere la entidad como Régimen especial. 12) Que la solicitud es 
jurídicamente viable, conforme a lo anterior, las partes. ACUERDAN, CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el 
valor del Contrato en la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000) M/CTE. CLÁUSULA 
SEGUNDA: Para efectos legales y fiscales, el valor total del Contrato, con la presente adición, suman el valor de 
CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETENTA PESOS 
($470.553.070) M/Cte. CLÁUSULA TERCERA: DISPONIBILIDAD. La entrega de la suma de dinero a la que la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. queda obligada en virtud a la presente adición, 
prórroga y modificación, al Contrato No. 4299-2018, se subordina a las apropiaciones presupuestales que de la 
misma se hagan en el respectivo presupuesto y se pagará con cargo al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 1956 del 03 de Diciembre de 2018, Nombre del Rubro: MEDICAMENTOS, Código 
Presupuestal: 321020101, expedido por el responsable del presupuesto. En todo caso, la entrega estará 
supeditada al Programa Anual de Caja PAC Mensualizado. CLÁUSULA CUARTA: de la PRORROGAR el plazo 
de ejecución del Contrato No. 4299-2018, por el término de UN (1) MES, contado a partir del 29 de Diciembre de 
2018 hasta el 28 de Enero de 2019. CLAUSULA QUINTA: ACLARAR la CLAUSULA CUARTA de la ADICIÓN 
No.3, y PRÓRROGA No.3, la cual quedara así: CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecución del 
Contrato No. 4299-2018, por el término de UN (1) MES, contado a partir del 29 de Noviembre de 2018 hasta el 
28 de Diciembre de 2018. CLAUSULA SEXTA: GARANTÍA ÚNICA El contratista se compromete a ampliar la 
Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio, al valor 
adicionado, al tiempo prorrogado y la presente modificación. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la aprobación del contratista. CLÁUSULA SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO: 
La presente adición, prórroga y modificación se entenderá perfeccionada con la firma electrónica de las partes. 
CLÁUSULA OCTAVA: Las demás cláusulas del Contrato No. 4299 de 2018, conservarán su vigencia. Dado en 
Bogotá, D.C., a los Catorce (14) días del mes de Diciembre de 2018.  
 
 
El presente Acto Administrativo se perfecciona con firma electrónica.                 


