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Entre SANDRA MILENA GÓMEZ PIMENTEL, mayor de edad, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 22.551.243 de Barranquilla, en su calidad de Secretaria de Contratación, licitaciones 
y suministros del Municipio de Tunja, nombrada mediante Decreto 0362 de 1 de septiembre de 2021, 
en uso de las facultades y funciones contenidas en el Decreto Municipal de delegación No. 003 de 6 
de enero de 2021, por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto reglamentario 1082 de 
2015, actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE TUNJA con NIT 891800846-1, en 
adelante el MUNICIPIO, por un aparte; y por la otra E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES S.A con 
NIT 830.116.891-6   representada legalmente por EDGAR DE LA CRUZ MUNEVAR CENDALES 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.578.043 de Bogotá, en adelante el “Contratista”, 
identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido 
celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No.168 “Por medio de la cual se ordena la apertura del proceso 
de Licitación pública LP-AMT012-2022” de 8 de agosto de la Entidad abrió el Proceso de 
Contratación número LP-AMT-0122022 

 
II. Que mediante Resolución No.207 del 21 de septiembre de 2022 la Entidad adjudicó el 

Contrato al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es:  "SI-163 ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN A MONTO AGOTABLE DEL URBANISMO PARA LOS ESPACIOS PÚBLICOS 
DE LA URBANIZACION TORRES DEL PARQUE - MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ" .  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. LP-AMT012-
2022, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
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La entidad incluye Anexo N° 1 condiciones de ejecución o interpretación del Contrato. 
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de CUATRO (4) meses, contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 
 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de MIL SETENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($1.072.045.990), equivalentes a 1.072,045 
SMLMV para el año de suscripción del contrato (2022) suma que se discrimina de la siguiente 
manera:  
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado 
 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 
Los pagos a que se obliga el MUNICIPIO en virtud de este CONTRATO se subordinan a las 
apropiaciones que con tal fin se establezcan en su presupuesto para la vigencia fiscal del año 2022 
y se afectará el rubro 2390340010101 denominado: “Financiación y/o cofinanciación pre inversión e 
inversión proyectos de vivienda” “RECURSOS DE INVERSION” CD 20221441 de fecha 6 de mayo 
de 2022, 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El municipio de Tunja se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones 
que del mismo se hagan del presupuesto, de la siguiente manera: 
 
 a. PAGOS POR CONCEPTO DE LA ETAPA DE “ESTUDIOS Y DISEÑOS: UN PRIMER PAGO: 
Correspondiente al CINCUENTA PORCIENTO (50%) del valor de la FASE I: ESTUDIOS Y DISEÑOS 
(PARA LA CONSTRUCCIÓN A MONTO AGOTABLE DEL URBANISMO PARA LOS ESPACIOS 
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PÚBLICOS DE LA URBANIZACION TORRES DEL PARQUE) al cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
 
Aprobación por parte de la interventoría de los siguientes productos 
 

Nº 
ÍTEM 
DE 

PAGO 

ESPECIFICACION
ES  

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

GENER
AL 

PARTIC
ULAR 

1       ESTUDIOS Y DISEÑOS     

1,1 COT     
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, CARTERA Y MEMORIA 
DESCRIPTIVA DE DETALLE DE LA ZONA DE 
INTERVENCION (AREA APROXIMADA 3200 M2) 

GLB 1,00 

1,2 COT     
ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA PARA DISEÑO DE 
VIAS, ANDENES Y OBRAS DE CONTENCION (AREA 
APROXIMADA 3200 M2) 

GLB 1,00 

1,3 COT     
DISEÑO GEOMETRICO Y DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 
(LONGITUD APROXIMADA DE VIA 260 ML) 

GLB 1,00 

1,4 COT     ESTUDIO DE TRANSITO  GLB 1,00 

1,5 COT     
DISEÑO DE URBANISMO Y PAISAJISMO (AREA 
APROXIMADA 3200 M2) 

GLB 1,00 

1,6 COT     
ESTUDIOS Y DISEÑOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS   Y 
DE ALCANTARILLADO PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS 
(LONGITUD APROXIMADA DE VIA 260 ML) 

GLB 1,00 

1,7 COT     
DISEÑO ESTRUCTURAL PARA DISEÑO DE VIAS, ANDENES 
Y OBRAS DE CONTENCION 

GLB 1,00 

1,8 COT     
PRESUPUESTO, CRONOGRAMA Y ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

GLB 1,00 

 
 
Las condiciones mencionadas anteriormente y presentadas por el contratista de ejecución del 
proyecto en su informe, deberán ser analizadas y aprobadas por la interventoría mediante el 
concepto que deben emitir al finalizar la Fase I, para posteriormente ser sometido al pronunciamiento 
de la Entidad Contratante y así poder iniciar la FASE II. 
 
 Correcta presentación de la Factura.  
 Certificación del cumplimiento a satisfacción de los servicios prestados, la cual debe venir 

aprobada por la Interventoría del contrato, donde se evidencie el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas y de los requisitos para el pago.  
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 Informe de ejecución de las obligaciones respectivas a cargo del contratista, aprobado por el 
Interventor.  

 
Certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal, del cumplimiento de las 
obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de 
compensación familiar, ICBF y SENA de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 
de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 
 
UN SEGUNDO PAGO: Correspondiente al CUARENTA PORCIENTO (40%) del valor de la FASE I: 
ESTUDIOS Y DISEÑOS (PARA LA CONSTRUCCIÓN A MONTO AGOTABLE DEL URBANISMO 
PARA LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA URBANIZACION TORRES DEL PARQUE). 
 
 Visto bueno de la interventoría de los productos presentados por el contratista 

 Correcta presentación de la Factura. 

 Certificación del cumplimiento a satisfacción de los servicios prestados, la cual debe venir 

aprobada por el Interventor, donde se evidencie el cumplimiento de las obligaciones respectivas 

y los requisitos para el pago. 

 Informe de ejecución de las obligaciones respectivas a cargo del contratista de interventoría, 

aprobado por el Interventor. 

 Certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal, del cumplimiento de las 

obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas 

de compensación familiar, ICBF y SENA de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 

789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

UN ULTIMO PAGO: Correspondiente al DIEZ PORCIENTO (10%) del valor total de FASE I: 
ESTUDIOS Y DISEÑOS (PARA LA CONSTRUCCIÓN A MONTO AGOTABLE DEL URBANISMO 
PARA LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA URBANIZACION TORRES DEL PARQUE), al 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
 Suscripción del Acta de Liquidación correspondiente a la etapa de estudios y diseños con 

cumplimiento total de las obligaciones correspondientes a dicha etapa. 

 Correcta presentación de la Factura. 

 Certificación del cumplimiento a satisfacción de los servicios prestados, la cual debe venir 

aprobada por el Interventor, donde se evidencie el cumplimiento de las obligaciones respectivas 

y los requisitos para el pago. 

 Informe final de ejecución de las obligaciones respectivas a cargo del contratista, aprobado por 

la Interventoría. 

 Certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal, del cumplimiento de las 

obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas 

de compensación familiar, ICBF y SENA de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 

789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

b. PAGOS POR CONCEPTO DE LA ETAPA DE OBRA: El municipio de Tunja se compromete a 
pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto 
de acuerdo con la programación del PAC de la entidad previa autorización del Interventor del 
contrato, de la siguiente manera: 
 
 Un noventa por ciento (90%) del valor total de la ETAPA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA se 

cancelará a través de ACTAS DE RECIBO PARCIAL de las obras aprobadas por el interventor, 
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y que correspondan al valor que resulte de multiplicar las cantidades de obras ejecutadas por 

los precios unitarios pactados y recibidas a satisfacción por la interventoría. Las facturas 

correspondientes a las actas de avance parcial aprobadas y con toda la documentación 

requerida. 

 El diez por ciento (10%) del valor total de la ETAPA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

correspondiente al último pago se efectuará una vez el contratista cumpla con los requisitos para 

la liquidación del contrato. 

 
Para efectos de los desembolsos anteriormente señalados, el contratista deberá acreditar el pago 
de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad 
social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la ley 100 de 1993, a ley 789 de 2002, el 
decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, so pena 
de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma.  
 
El Contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas, además de los documentos relativos 
al contrato, la factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos 
de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura 
debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto 
del bien o servicio que se está cobrando.  
 
En el caso de consorcios o uniones temporales la cuenta y la facturación deberá hacerse a nombre 
del consorcio o de la unión temporal.  
 
Los anteriores pagos están sujetos a las disponibilidades del Programa Anual Mensualizado de Caja 
–PAC y el CONTRATISTA deberá tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 1150 de 
2007, que hace referencia al derecho de turno 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en los Estudios previos  [documento adicional aplicable al Proceso de Contratación], 
vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior al veinte por ciento (20%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la 
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ejecución del contrato. En todo caso, el diez por ciento (10 %), de la mano de obra no calificada de 
la región serán mujeres. 
 
2. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente 
documento y en sus anexos.  
 
3.  Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.  
 
4. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta 
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
 
5. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  
 
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad.  
 
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
 
8. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato 
de conformidad con lo requerido por el contratante.  
 
9. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en 
el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que 
deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  
 
10. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral 
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear 
en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá 
demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral 
y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.  
 
11. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida 
a lo largo de la ejecución del contrato.  
 
12. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por el contratante.  
 
13. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a 
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a 
hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o 
pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones 
que del hecho se puedan predicar. 
 
14.  El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a 
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato. 
 
15.  El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 
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contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado 
para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 
 
16.  El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 
Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el contratista debe comprar los 
bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución 
del Contrato. 
 
17. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición 
de los Bienes Nacionales Relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la 
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.  
 
18. Constituir las garantías a que haya lugar, si así se hubieres pactado en el contrato. 
 
19. Presentar los certificados de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, 
pensión y riesgos profesionales), además de parafiscales (Cajas de compensación Familiar SENA e 
ICBF), cuando a ello haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente, sobre el personal que 
utilice para la ejecución del contrato quien, además, no tendrá vínculo laboral alguno con el 
Municipio. 
 
20. Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro. 
 
21. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto 
del contrato. 
 
22. Presentar las certificaciones de pago de parafiscales. 
 
23. En general, se obliga a todas aquellas prestaciones que surjan del natural desarrollo del contrato 
y de la oferta presentada al Municipio, la cual forma parte integral del contrato, siempre que no se 
oponga a sus cláusulas  
 
24. Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas. 
 
Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la 
ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su 
utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: 
 

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes 
Nacionales al momento de su adquisición.  

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional 
relevante. 

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por 
ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales o sin que exista una justificación por condiciones de mercado, 
dificultando de manera grave la ejecución del contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el 
evento eximente de responsabilidad: 
 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno 
de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los tres (3) días hábiles 
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contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes o 
documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la 
comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos 
definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad 
Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características 
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional 
relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o 
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de 
responsabilidad.  

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
La Entidad incluye las obligaciones específicas establecidas en los estudios previo y Anexo N°1 
condiciones de ejecución o interpretación del Contrato 
 

ESTUDIOS Y DISEÑOS (PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO PARA LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS DE LA URBANIZACIÓN TORRES DEL PARQUE - MUNICIPIO DE TUNJA 
– BOYACÁ). 

 
 Entregar todos los elementos requeridos de conformidad con las “especificaciones y entregables” 

según el numeral 2.1.3 Descripción Detallada De Las Actividades A Desarrollar, de los estudios 

previos, para la aprobación de los estudios y diseños.  

 Dar cumplimiento al objeto contractual dentro del plazo estipulado; en el primer (01) mes el 

contratista deberá obtener la aprobación de los estudios y diseños.  

 El contratista debe disponer del personal necesario con conocimientos en la materia, según los 

requerimientos mínimos de la entidad, para realizar cada uno de los estudios y diseños 

solicitados, además para realizar el ajuste de estos si lo requiere la interventoría y/o el municipio.  

 EL CONTRATISTA suministrará todo el equipo, recursos humanos y técnicos que se requieran 

para adelantar los de estudios y diseños dentro de los primeros dos (02) meses del plazo 

estipulado, contados a partir de la fecha de inicio; deberá informarse de la disponibilidad de 

equipos en el mercado local. EL MUNICIPIO no aceptará demora o reclamo DEL 

CONTRATISTA, debido a la falla o escasez de equipos que sean previsibles.  

 EL CONTRATISTA llevará a cabo las actividades con equipo de su propiedad o alquilado, situará 

oportunamente en el lugar de los trabajos, el equipo mínimo para el desarrollo de los mismos.  

 EL MUNICIPIO podrá exigir y EL CONTRATISTA estará obligado a suministrar oportunamente 

los equipos adicionales necesarios, adecuados en capacidad y características, para cumplir con 

los programas, planos y especificaciones técnicas de los estudios contratadas.  

 En la ejecución de las actividades que son objeto de este contrato, EL CONTRATISTA se ceñirá 

a las normas y especificaciones técnicas nacionales y las suministradas por EL MUNICIPIO en 

la invitación y a las que se les suministren durante el desarrollo del contrato.  

 EL CONTRATISTA permitirá al MUNICIPIO hacer cambios en las especificaciones y programas 

establecidos en el presente estudio, por conveniencia, por factores relacionados con el diseño o 

por eventos excepcionales. Estas condiciones serán presentadas mediante acta de modificación 

suscrita entre el Interventor de la obra y EL CONTRATISTA. 
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 Si EL CONTRATISTA desea hacer cambios a los planos y especificaciones originales, deberá 

contar con la aprobación previa y escrita por parte DEL MUNICIPIO.  

 
EJECUCIÓN DE LA OBRA (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO PARA LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS DE LA URBANIZACION TORRES DEL PARQUE - MUNICIPIO DE TUNJA 
– BOYACÁ) 
 
 El inicio de intervención de las obras para cada tramo dependerá de la aprobación de los estudios 

y diseños del mismo.  
 A partir del día 1 del mes 2 de ejecución del contrato, de acuerdo a lo estipulado en las 

obligaciones anteriores el contratista debe mantener activos los frentes de trabajo que requiera 
para la ejecución del contrato (Fase II), con los equipos requeridos para el correcto avance de 
obra. 

 Cada frente de obra deberá tener el personal y maquinaria necesaria que garantice la realización 
de las actividades, esto quiere decir que no deben encontrarse frentes de obra sin que se esté 
realizado alguna actividad.  

 Ejecutar la obra con el cumplimiento de las especificaciones y características técnicas y de 
calidad establecidas por la entidad dentro de la respectiva descripción técnica que hace parte 
integral del estudio previo y de acuerdo con el Plan de Trabajo y Cronograma concertados con 
el interventor.  

 El contratista debe conocer e indagar previamente sobre los reglamentos o manuales de 
construcción o mantenimiento de cada una de las empresas de servicios públicos, para que 
conozca las especificaciones de profundidades a las cuales se encuentran las redes, y demás 
características de las mismas. 

 Los daños realizados durante la ejecución del contrato respecto de las instalaciones y redes de 
los servicios públicos, serán responsabilidad del contratista. 

 Contar con el personal y la maquinaria mínima requerida durante la ejecución del contrato, 
indicadas en el documento del anexo técnico.   

 Diligenciar junto con el interventor de obra la Bitácora de obra. 
 Entregar informes semanales y final donde se relacione de manera detallada las cantidades 

entregadas, los tiempos y lugares de entrega. 
 Presentar planos de avance mensual de las obras ejecutadas.  
 Efectuar según lo establecido en el presente documento y en el contrato la afiliación al sistema 

de seguridad social de todo el personal que vaya a laborar en la ejecución del contrato y 
mantener dichas afiliaciones y sus correspondientes pagos al día durante toda la ejecución del 
proyecto.  

 Tomar las muestras y realizar los pagos a que haya lugar para la elaboración de pruebas de 
laboratorios o estudios que considere necesarios el interventor y/o el Municipio para determinar 
las calidades de las obras ejecutadas.  

 Elaborar los planes de manejo ambiental, permisos ambientales a que haya lugar para el 
cumplimiento del objeto del contrato.  

 Elaborar actas de vecindad, a las edificaciones adyacentes con modelo se adjuntará previo acta 
inicio, se debe realizar antes de iniciar ejecución en cada tramo. 

 Se debe tener en cada frente de obra la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo según la normativa vigente.  

 Las demás inherentes al objeto del contrato.  
 

En la ejecución de las obras que son objeto de este contrato, EL CONTRATISTA se ceñirá a las 
normas y especificaciones técnicas, suministrados por EL MUNICIPIO con Los pliegos de 
condiciones y a las que se les suministren durante el desarrollo del contrato. EL MUNICIPIO podrá 
hacer cambios en los planos y especificaciones de las obras, por conveniencia, por factores 
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relacionados con el diseño o por eventos excepcionales. Estas condiciones serán presentadas 
mediante acta de modificación suscrita entre el interventor y EL CONTRATISTA. SI EL 
CONTRATISTA desea hacer cambios a los planos y especificaciones originales, deberá contar con 
la aprobación previa y escrita por parte DEL MUNICIPIO.  
 
Dentro del concepto de materiales, calidad de las obras y equipo, el contratista debe obligarse a: 
  
a) EL CONTRATISTA suministrará todo el equipo y los materiales de consumo necesarios para la 
obra, deberá informarse de la disponibilidad de materiales en el mercado local y mantener en 
depósito las cantidades apropiadas y razonables para ejecutar las obras según el desarrollo de 
ejecución de la misma, con previsión de posible escasez. EL MUNICIPIO no aceptará demora o 
reclamo de EL CONTRATISTA, debido a la falla o escasez de materiales que sean previsibles.  
 
b) Los materiales y demás elementos que EL CONTRATISTA emplee en la ejecución de la obra 
deberán ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les destina. Cuando lo 
prevean las especificaciones o el Interventor lo solicite, someterá a la previa aprobación de aquel los 
materiales y elementos que vaya a emplear en la obra, como también sus fuentes de abastecimiento, 
deberá suministrar libre de costo para EL MUNICIPIO todas las muestras que hayan de utilizarse 
para futura referencia, cuando tales muestras sean solicitadas por el Interventor o por EL 
MUNICIPIO. Los materiales y elementos que se empleen sin dicha aprobación, podrán ser 
rechazados. El material rechazado será retirado del lugar y se reemplazará por otro adecuado, 
corrigiéndose la obra defectuosa en forma satisfactoria y sin dar lugar a pago extra.  
 
c) Las aprobaciones de EL MUNICIPIO a los materiales y elementos estipulados en esta cláusula y 
las inspecciones y pruebas de los materiales, no exonera a EL CONTRATISTA de su responsabilidad 
por la calidad de la obra, ni se la atenúa; EL MUNICIPIO podrá rechazar la obra ejecutada por 
deficiencias en el material o en los elementos empleados. Toda obra rechazada por defecto en los 
materiales, en los elementos, en la mano de obra o por deficiencias en los equipos, deberá ser 
retirada, reconstruida o reparada por cuenta de EL CONTRATISTA, si así lo ordena EL MUNICIPIO 
y dentro del plazo razonable que éste fije, mediante comunicación escrita en la cual se informará a 
EL CONTRATISTA sobre los defectos y deficiencias encontrados, además EL CONTRATISTA 
queda obligado a retirar del sitio respectivo, los materiales o elementos defectuosos, cuando así lo 
exija EL MUNICIPIO, en las mismas condiciones pactadas anteriormente.  
 
d) Si EL CONTRATISTA no cumple las órdenes de EL MUNICIPIO de acuerdo con lo establecido, 
éste podrá retirar los materiales y elementos y reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la 
parte rechazada de la obra, todo a cargo de EL CONTRATISTA, de acuerdo con los costos que sean 
del caso. Los materiales y elementos retirados de la obra serán entregados a EL CONTRATISTA, 
éste se obliga a recibirlos y a acarrearlos fuera del sitio de la obra.  
 
e) EL CONTRATISTA llevará a cabo las obras con equipo de su propiedad o alquilado, situará 
oportunamente en el lugar de los trabajos, el equipo mínimo para el desarrollo de los mismos. EL 
MUNICIPIO podrá exigir y EL CONTRATISTA estará obligado a suministrar oportunamente los 
equipos adicionales necesarios, adecuados en capacidad y características, para cumplir con los 
programas, planos y especificaciones técnicas de las obras contratadas.  
 
Los requisitos adicionales a la suscripción del Acta de Inicio del Contrato son:  
 
a. Aprobación por parte de la interventoría, de la lista de personal conforme al grupo y hojas de vida 
que presentó el contratista como parte de su oferta. A dicha lista se adjuntarán las hojas de vida del 
personal requerido, así como los documentos que acrediten el cumplimiento del perfil exigido sobre 
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experiencia y estudios indicados en el mismo (diplomas, tarjetas profesionales, certificaciones, entre 
otros).  
 
b. Aprobación por parte de la interventoría, del equipo exigido para la ejecución del contrato. A dicha 
lista se adjuntarán los documentos que acrediten y garanticen la disponibilidad del equipo (Tarjeta 
de propiedad o contratos de arrendamiento o de presta de uso, entre otros posibles). 
  
Durante la ejecución del contrato, el contratista se obliga a mantener la totalidad del equipo necesario 
al servicio de la obra, por el tiempo requerido para su uso y deberá estar ubicado y disponible en los 
sitios de los trabajos, por lo menos durante la ejecución de las actividades correspondientes, de 
conformidad con el Plan de Trabajo aprobado por la interventoría. El incumplimiento de esta previsión 
dará lugar al inicio del procedimiento de imposición de multas.  
 
c. Aprobación, por parte de la interventoría, del plan de trabajo que contendrá como mínimo 
(organigrama para la ejecución del contrato, la metodología a seguir en la ejecución de las 
actividades propias del proyecto, cronograma de ejecución de la obra con el respectivo flujo mensual 
de inversiones, este deberá contener la totalidad de los ítems establecidos en la “Lista de Cantidades 
y Precios”, indicando fecha de inicio de la actividad, fecha de terminación y la programación de las 
inversiones de cada uno de los ítems, determinando así el total de la inversión mensual a ejecutar, 
información que se constituirá en el plan de caja correspondiente.  
 
d. Análisis de precios unitarios de la totalidad de los ítems cotizados. No se aceptan valores globales.  
 
e. Discriminación de los componentes del A.I.U.  
 
f. Verificación del cumplimiento de la normatividad del Sistema de Seguridad Social Integral, por 
parte del Contratista., en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás 
normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del 
contrato.  
 
1. El proponente elegido recibirá por parte del Municipio y con participación de la INTERVENTORÍA, 
las zonas de trabajo.  
 
Elaboración conjunta entre la INTERVENTORÍA y el contratista, el Inventario de los elementos 
existentes en la zona de los trabajos, indicando su estado, con el fin de reutilizar los que puedan ser 
aprovechados, tomando toda la información que los identifique y los que deben ser retirados y 
entregados al Municipio. Esta información debe remitirse al interventor asignado por el Municipio con 
anticipación al inicio de las actividades.  
 
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
 
El contratista deberá presentar junto con las actas de avance parcial a la INTERVENTORÍA los 
documentos que certifiquen el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución 
del contrato.  
 
El CONTRATISTA tendrá la obligación de apoyar a los interventores del Municipio con el suministro 
oportuno en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la información 
relacionada con el avance de la ejecución del contrato, planos de avance de obra construida, el 
avance financiero, elaboración y presentación oportuna de las actas de obra, ajuste y demás que se 
requieran y en general de todo lo requerido para que el Municipio disponga de información completa 
y actualizada sobre las obras del contrato y para los trámites de cualquier pago.  
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El contratista deberá cumplir, entre otros, con los siguientes aspectos de la obra:  
 
a) Bitácora: 
  
Se contará con una bitácora, en donde el contratista y la interventoría, deberán dejar anotado todo 
lo que sucede en la misma cada día (resumen de obra con observaciones). En esta bitácora se 
dejarán consignados todas las órdenes, instrucciones y acuerdos entre el contratista y la 
INTERVENTORÍA, estado del clima entre otros.  
 
La Bitácora es el conducto formal y regular para registrar las observaciones y recomendaciones 
impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendrán derecho a usarla el representante del contratista, el 
interventor, y el Municipio. Una vez terminada la obra, esta bitácora deberá ser entregada al 
Municipio para su custodia al suscribirse el Acta de Recibo Final de Obra.  
 
b) Presencia en obra: 
 
El contratista deberá controlar la permanencia en los frentes de obra de todo el personal requerido 
y ofrecido en su propuesta. Si por algún motivo se programan trabajos en horas nocturnas, feriados, 
domingos o en horas no laborables, deberá contarse con la presencia del personal necesario.  
 
c) Reuniones y actas de obra: 
 
Con la periodicidad, en el sitio y hora previamente establecidos, y dados a conocer al Municipio se 
harán reuniones donde se acordarán y detallarán los trabajos correspondientes. A estas reuniones 
deberán asistir cuando menos representantes del contratista, el interventor o delegado del municipio. 
De cada reunión, se levantará un acta y será firmada por los que intervinieron en ella.  
 
Quincenalmente y en las fechas indicadas por el Municipio deberá presentarse un acta de avance 
de obra correspondiente. A esta acta deberá adjuntarse el acta de medición detallada (Planos, 
memorias de cálculo, ancho de excavaciones, profundidades, etc.), certificaciones de calidad de los 
materiales y accesorios utilizados. Todas las actas deberán estar firmadas y aceptadas por la 
interventoría y contratista. 
  
Se verificará estrictamente que las obras a facturarse cumplan con lo establecido en los Términos 
del contrato. El proponente elegido deberá cumplir con estos requisitos, y en cualquier momento 
deberá poder demostrar el cumplimiento de los mismos.  
 
No se cancelará obra ejecutada por el contratista que se haya iniciado y ejecutado sin la autorización 
expresa por parte de la INTERVENTORÍA y que las cantidades no están incluidas en la minuta del 
contrato o consignadas en acta correspondiente. Esta autorización deberá estar consignada en la 
bitácora correspondiente y copia de la misma deberá ser enviada al Municipio.  
 
d) Obras adicionales: 
 
Cuando por algún motivo se vaya a ejecutar una actividad no prevista en el contrato, previamente y 
de común acuerdo entre el Municipio, la INTERVENTORÍA y el contratista, se convendrán los 
precios, la forma de pago y las especificaciones correspondientes a través de una modificación o 
acta técnica del contrato y aprobada por la oficina de Contratación, Licitaciones y Suministros. Por 
ningún motivo se ejecutarán los trabajos sin haber sido previamente aprobados entre las partes. En 
todo caso, si el proponente elegido ejecuta trabajos sin antes acordar el precio respectivo, serán a 
riesgo propio y por esta razón no podrá hacer alguna reclamación posterior.  
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e) Seguridad industrial: 
 
El proponente elegido deberá cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya 
emitido el Ministerio de la Protección Social, así como las normas vigentes del Municipio 
correspondiente. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la integridad física de los 
trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y deberá adjuntar a cada acta de 
obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento en 
este aspecto por parte del proponente elegido informará, en primera instancia al Municipio para 
efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.  
 
El proponente elegido debe cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial 
y salud ocupacional vigentes en el país e igualmente con las normas vigentes del Municipio 
correspondiente.  
 
f) Prevención de accidentes y medidas de seguridad: 
 
Durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA en todo momento proveerá los recursos que 
sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la 
obra (incluyendo protocolos COVID 19), la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, 
proveedores y la de los empleados y bienes de EL MUNICIPIO, EL INTERVENTOR y de terceras 
personas. 
 
EL CONTRATISTA impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en 
general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del contrato el cumplimiento de 
todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de 
seguridad y los forzará a cumplirlas, (incluyendo protocolos COVID 19). 
  
EL CONTRATISTA será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus 
empleados, trabajadores y subcontratistas sino también el personal o bienes del MUNICIPIO, EL 
INTERVENTOR o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido de EL CONTRATISTA, 
sus empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de seguridad 
necesarias para la prevención de accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones 
correspondientes serán por cuenta de EL CONTRATISTA.  
 
Durante la ejecución del contrato EL INTERVENTOR le podrá ordenar a EL CONTRATISTA 
cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de 
accidentes y éste deberá proceder de conformidad. 
  
En el caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, EL INTERVENTOR podrá obviar la 
notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere 
necesarias. EL CONTRATISTA en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o indemnización 
alguna.  
 
Los gastos en que incurra EL CONTRATISTA para el cumplimiento de las medidas de seguridad e 
higiene y prevención de accidentes serán por cuenta de éste y no tendrá derecho a pago por 
separado ya que estos costos deben estar incluidos como costos indirectos dentro de cada uno de 
los precios unitarios del contrato.  
 
g) Informe de accidentes: 
 
EL CONTRATISTA deberá informar al Interventor dentro del plazo y en forma establecida a 
continuación, acerca de cualquier accidente que ocurra con relación a la ejecución del contrato y que 
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ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o daño a propiedad y en todos los casos de 
enfermedad profesional que ocurra con relación a la ejecución del contrato. EL CONTRATISTA 
tendrá un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el informe de los datos que exija EL 
MUNICIPIO o EL INTERVENTOR.  
 
El informe incluirá, al menos, la siguiente información:  
 
• Lugar, fecha y hora del accidente.  
• Nombre del accidentado.  
• Estado civil y edad.  
• Oficio que desempeña y su experiencia.  
• Actividad que desempeñaba en el momento del accidente.  
• Indicar si hubo o no lesión.  
• Clase de lesión sufrida.  
• Posibles causas del accidente.  
• Tratamiento recibido y concepto médico y ARP.  
 
EL CONTRATISTA exhibirá un tablero durante el desarrollo del contrato para denotar la estadística 
de accidentalidad. 
 
h) Aspectos de seguridad: 
 
El proponente elegido es el responsable de la seguridad de la obra, por lo que deberá contratar la 
vigilancia de la misma.  
 
El proponente elegido no deberá acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de 
la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.  
 
i) Confidencialidad de la información: 
 
El proponente elegido deberá mantener la reserva profesional sobre la información que le sea 
suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. 
  
j) Pólizas y Garantías: 
 
El proponente elegido deberá mantener vigentes todas las pólizas y garantías que amparan el 
contrato durante su ejecución, liquidación y responsabilidades futuras. Igualmente, la Interventoría 
velara por el cumplimiento de dicha obligación. 
 
k) Actividades relacionadas con la liquidación del contrato: 
 
El proponente elegido elaborará en conjunto con la INTERVENTORÍA el acta de liquidación final del 
contrato, en los términos que indica la ley y de acuerdo con las disposiciones del Municipio.  
 
Para la liquidación del contrato, el proponente elegido participará en la determinación de las 
cantidades finales de obra ejecutada, en la corrección de defectos y en la adecuación final de las 
obras. La INTERVENTORÍA se asegurará del establecimiento de las pólizas requeridas, por parte 
del proponente elegido, para la terminación del Contrato igualmente, exigirá al contratista la 
presentación de la documentación requerida de acuerdo con las normas vigentes.  
 
El proponente elegido deberá tramitar los paz y salvos requeridos por las entidades para la 
liquidación del contrato.  
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TÉCNICAS  
 
a) Alcance  
 
Las presentes Especificaciones Generales forman parte del Contrato.  
 
Las Especificaciones Generales cubren las clases de trabajo que normalmente se presentan en 
Colombia, teniendo en cuenta las condiciones más usuales, para una construcción de obras 
tradicionales.  
 
En las presentes Especificaciones se pone mayor énfasis en la definición de las características y 
calidad de la obra terminada, que en la descripción de los procedimientos necesarios para obtener 
tales resultados; también se hace énfasis en la definición de la responsabilidad del CONTRATISTA 
con respecto a la obra a su cargo. Por otra parte, la omisión intencional de descripciones detalladas 
de procedimientos en muchas de las Especificaciones, refleja la suposición básica de que EL 
CONTRATISTA conoce las prácticas aceptables respectivas. No se pretende imponer al 
CONTRATISTA determinados procedimientos si él puede obtener los mismos resultados con otros 
procedimientos de su selección, aceptables. Ver anexo técnico.  
 
b) Especificaciones normalizadas: 
 
Para la ejecución de las obras objeto de la presente licitación se aplicarán como normativas las 
especificaciones técnicas establecidas POR EL MUNICIPIO, las cuales se pueden consultar en la 
Secretaría de Infraestructura y que están basadas en los análisis de precios unitarios establecidos 
por la Gobernación de Boyacá y de acuerdo a especificaciones laboradas por la Sociedad de 
Ingenieros y arquitectos para el municipio de Tunja 
 
Adicionalmente, para garantizar el adecuado manejo y control ambiental durante el proceso 
constructivo, se debe tener presente la legislación colombiana en materia de protección ambiental, 
leyes, decretos y reglamentos que enmarcan las actividades que pueden afectar el medio ambiente 
y soportan desde el punto de vista legal y técnico, las acciones dirigidas a la protección de los 
recursos naturales, y humanos, por lo tanto este marco legal deberá ser tenido en cuenta por EL 
CONTRATISTA en todos sus aspectos referentes a los trabajos objeto de la licitación.  
 
EL INTERVENTOR podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la construcción de una 
obra o de las obras en general, si existe un incumplimiento sistemático por parte de EL 
CONTRATISTA para cumplir los requisitos y medidas ambientales o las instrucciones de EL 
INTERVENTOR a este respecto.  
 
c) Certificación de materiales y suministros: 
 
Todos los materiales que se requieran para la construcción y ejecución de las obras, que se 
mencionan en las diferentes secciones de estas especificaciones, deberán ser suministrados por EL 
CONTRATISTA, y todos los costos de adquisición, transporte, seguros, almacenamiento, utilización, 
instalación, preservación y prueba deberán estar incluidos dentro de los precios unitarios estipulados 
para construcción de las diferentes obras.  
 
EL CONTRATISTA deberá estudiar y planear todos los suministros, para que los materiales y 
equipos se encuentren disponibles en el sitio de las obras en el momento necesario. La 
responsabilidad del suministro oportuno será de EL CONTRATISTA y por consiguiente éste no podrá 
solicitar ampliación de plazo, ni justificar o alegar demoras en la fecha de entrega por causa del 
suministro deficiente de materiales y equipos. La instalación para la construcción, la secuencia y los 
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métodos de trabajo, los sistemas constructivos y la cantidad de personal empleado por EL 
CONTRATISTA, se someterán durante toda la ejecución del contrato a la aprobación de EL 
INTERVENTOR y deberán ser tales que aseguren la terminación de la obra dentro del plazo 
especificado.  
 
d) Especificaciones y sustitución de materiales: 
 
Las especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y los demás que soporten el 
presente proceso de selección, deberán ser observados por el Contratista en la ejecución del 
contrato. En este caso, EL CONTRATISTA deberá suministrar a EL INTERVENTOR los datos 
descriptivos que se requieran tales como marca, catálogos, nombre de fabricante, especificaciones 
de los diferentes materiales y las muestras necesarias para su ensayo. En caso de que se considere 
conveniente hacer ensayos o pruebas sobre el material en consideración, éstos serán ordenados y 
supervisados por EL INTERVENTOR, pero todos los costos para ejecución de dichos ensayos serán 
por cuenta del CONTRATISTA.  
 
El proponente en caso de encontrar condiciones favorables, establecerá fuentes de materiales ya 
legalizadas ante las autoridades mineras y ambientales, ubicadas en el área de influencia de las 
obras a ejecutar; de no lograrlo, establecerá las fuentes de materiales que cumplan con los requisitos 
de calidad y volumen necesarios y dará cumplimiento a lo establecido para la obtención de los 
permisos y licencias ante las autoridades competentes en el plazo establecido para este propósito. 
La Entidad no reconocerá costos adicionales por el cambio de dichas fuentes de materiales o por las 
actividades propias de la obtención de los permisos requeridos.  
 
El proponente establecerá las fuentes de materiales que, en caso de resultar favorecido, utilizará 
para la obra; por lo tanto, la entidad no reconocerá costos adicionales por el cambio de dichas fuentes 
de materiales. Igualmente, deberá cumplir a cabalidad con las normas legales y reglamentarias del 
Código de Minas, normas ambientales y normas especiales para la explotación de materiales en 
territorios de minorías étnicas (Resguardos Indígenas y Consejos Comunitarios), para adelantar el 
aprovechamiento a que haya lugar. Así mismo, los correspondientes precios unitarios deberán cubrir, 
entre otros, todos los costos de explotación incluidos tasas, regalías, arrendamientos, servidumbres, 
producción, trituración, clasificación, transporte, almacenamiento, cargue y descargue de los 
materiales.  
 
El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos 
los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener 
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.  
 
La Entidad no aceptará ningún reclamo del proveedor, por costos, plazos, falta o escasez de 
materiales o elementos de construcción, o por cualquiera de los eventos contemplados en este 
numeral.  
e) Equipo 
 
Los vehículos para el transporte de materiales estarán sujetos a la aprobación del Interventor y 
deberán ser suficientes para garantizar el cumplimiento de las exigencias de esta especificación y 
del Plan de Trabajo. Deberán estar provistos de los elementos necesarios para evitar contaminación 
o cualquier alteración perjudicial del material transportado y su caída sobre las vías empleadas para 
el transporte.  
 
Todos los vehículos para el transporte de materiales deberán cumplir con las disposiciones legales 
referentes al control de la contaminación ambiental.  
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Ningún vehículo de los utilizados por el Constructor podrá exceder las dimensiones y las cargas 
admisibles por eje y totales fijadas por las disposiciones legales vigentes al respecto.  
 
f) Cantidades de obra  
 
Las cantidades de obra que figuran en la "Lista de Cantidades de Obra y Precios Unitarios" son 
aproximadas y tienen por objeto el facilitar la elaboración y comparación de las propuestas. No hay, 
pues lugar a reclamar contra LA ALCALDÍA por variaciones en dichas cantidades.  
 
Los pagos se harán por los precios unitarios en el contrato, por obra terminada y recibida a 
satisfacción por el Interventor, y cubrirán todos los materiales, suministros, mano de obra, 
herramientas, maquinaria y todos los otros gastos que sea necesario hacer para cumplir 
satisfactoriamente con el contrato, a menos que se provea de otra manera específicamente.  
 
Los suministros que realice el contratista serán permanentemente controlados por la 
INTERVENTORÍA. El contratista deberá velar por su calidad, oportuna disposición en la obra y por 
el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas correspondientes.  
 
Todos y cada uno de los suministros utilizados por el contratista en la obra deberán cumplir con las 
indicaciones consignadas en las normas técnicas del Municipio u otras normas nacionales o 
internacionales aprobadas por el Municipio, las cuales podrán ser consultadas en la Secretaría de 
Infraestructura del Municipio. El contratista deberá demostrar su procedencia mediante la 
presentación de facturas que demuestren su compra, si así lo exige la INTERVENTORÍA. De lo 
contrario pueden ser rechazados cuando no cumplan con los requisitos de calidad aprobados por el 
Municipio a través de la interventoría. La aprobación de los materiales, no exonera de 
responsabilidad al proponente elegido por la calidad de la obra. El certificado de conformidad no 
tendrá ítem de pago por separado.  
 
Si por alguna causa los materiales no cumplen con los requisitos de calidad exigidos, la 
INTERVENTORÍA exigirá el retiro y/o demolición de la parte de la obra que se haya trabajado con 
este tipo de materiales y suspenderá la obra hasta que el proponente elegido reemplace los 
materiales por otros que cumplan con los requisitos exigidos por el Municipio y entregue el certificado 
de conformidad. Los costos que implique esta situación serán asumidos por el contratista en su 
integridad.  
 
g) Mayores cantidades de obra, obras complementarias, obras adicionales y obras 
suprimidas. 
 
Como MAYOR CANTIDAD DE OBRA se entiende aquella resultante de la diferencia entre la cantidad 
ejecutada y medida y la cantidad de obra inicialmente contratada, para la cual existe un precio 
unitario fijo en la propuesta del contratista, lo cual hace del contrato a celebrarse un contrato con 
precio indeterminado pero determinable. 
 
Como OBRA COMPLEMENTARIA, se entiende aquella no prevista pero cuya ejecución se hace 
necesaria para la estabilidad de la obra, buen funcionamiento o adecuada terminación de las obras 
contratadas. Estas obras pueden o no, tener precios en la propuesta o figurar en planos, pero no 
estar relacionadas en las cantidades de obra iníciales. En el caso de no tener precios, estos serán 
establecidos mediante solicitud del CONTRATISTA al INTERVENTOR, quien la revisará 
previamente al pacto de precios, la cual se hará constar en un ACTA denominada ACTA DE 
PRECIOS y será suscrita conjuntamente entre ellos, y para su validez requiere de la aprobación por 
parte de LA ALCALDÍA.  
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Como OBRA ADICIONAL, se entiende aquella que implica incremento en el área de construcción y 
puede tener o no precios en la propuesta y aparecer o no en los planos. Si no tiene precios, estos 
serán establecidos en la forma prevista para obra complementaria. 
  
Como OBRAS SUPRIMIDAS, se entiende aquella resultante de la diferencia entre las cantidades de 
obra ejecutada y medida y las cantidades de obra contratadas, inicial o adicionalmente, y cuyos 
precios unitarios fijos aparecen en la propuesta o han sido pactados en Actas de Pacto de Precios y 
causan reducción en el valor del contrato. Con los recursos provenientes de estas obras suprimidas 
se podrán compensar mayores valores al contrato por costos resultantes de Mayores Cantidades de 
Obra, Obras Complementarias y/u Obras Adicionales.  
 
En estos casos, los precios que rigen serán los correspondientes a la propuesta presentada y no se 
requerirá de la suscripción de contrato adicional siempre y cuando no se supere por ítem el valor 
inicialmente contratado.  
 
En caso de presentarse una OBRA MAL EJECUTADA, EL INTERVENTOR deberá comunicar al 
CONTRATISTA por escrito, todos los daños o defectos que presente la obra contratada y fijarle un 
plazo para que reemplace o repare a su costa, los daños o defectos presentados en la obra. Si el 
CONTRATISTA no diere inicio a las reparaciones correspondientes y/o no los terminare en los plazos 
determinados por EL INTERVENTOR, éste deberá comunicarle tal situación a LA ALCALDÍA 
indicando las medidas sancionatorias que sugiere frente a ese incumplimiento parcial o total, según 
el caso.  
 
h) Líneas de referencia, niveles y replanteo: 
 
La referencia para todas las obras y la información sobre los ejes y niveles para su localización serán 
suministradas por LA ALCALDÍA o EL INTERVENTOR al inicio de los trabajos. Las líneas, ejes y 
niveles básicos de referencia para las obras serán establecidos por EL CONTRATISTA, quien 
realizará todos los trabajos necesarios y suministrará los materiales adecuados para la fijación y 
determinación de puntos de referencia, marcas y líneas sobre el terreno y suministrará la ayuda que 
EL INTERVENTOR pueda requerir para revisarlos y para comprobar la localización de las diversas 
partes de las obras y dar su aprobación, sin la cual no podrán adelantar las obras respectivas.  
 
La conservación y vigilancia de tales referencias correrá por cuenta de EL CONTRATISTA, 
requiriéndose la autorización de EL INTERVENTOR para su remoción. Será imputable a EL 
CONTRATISTA todo error en que incurra al apartarse de los hilos y niveles aprobados por EL 
INTERVENTOR. No se reconocerá a EL CONTRATISTA pago por separado por la realización de 
estos trabajos, ni pago adicional alguno por la ayuda que preste a EL INTERVENTOR para la revisión 
de alineamientos y pendientes, ni por la pérdida de tiempo que le cause la necesaria suspensión del 
trabajo y demás molestias que surjan del cumplimiento de los requisitos de este párrafo. 
  
i) Control de calidad del concreto y materiales seleccionados: 
 
El proponente elegido será responsable por el control de calidad de los concretos y materiales 
pétreos que requiera la obra y por los procesos constructivos utilizados de acuerdo con las Normas 
y Especificaciones Técnicas adjuntas. También será responsable por los ensayos requeridos para 
verificar la calidad de estos materiales, definida en la correspondiente norma del Municipio que de 
no existir será la definida por la INTERVENTORÍA del proyecto. Dichas pruebas se realizarán en los 
laboratorios que el Municipio designe. Los costos en que incurra el proponente elegido por este 
concepto deberán estar incluidos dentro de los gastos administrativos del contrato y no tendrán ítems 
separados de pago.  
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La INTERVENTORÍA verificará que el CONTRATISTA cumpla con lo anterior y certificará que los 
materiales utilizados correspondan con los verificados y/o inspeccionados, y deberá dejar constancia 
escrita del sitio de instalación.  
 
j) Retiro de sobrantes y disposición de materiales: 
 
El proponente velará que no permanezcan al lado de las excavaciones, materiales sobrantes de las 
mismas o de las labores de limpieza y descapote; por lo tanto, el transporte de estos deberá hacerse 
en forma inmediata y directa desde la excavación y áreas despejadas hasta el equipo de acarreo. 
Dichos materiales deberán ser transportados a las zonas de desechos propuestas por el 
CONTRATISTA y aprobados por la autoridad ambiental competente. La INTERVENTORÍA verificará 
que la disposición de los escombros sea legal y que se haga de forma adecuada. En caso de que el 
material de excavación sea aceptado como relleno, se procederá como lo establecen los pliegos de 
condiciones de la obra.  
 
k) Depósitos y oficinas: 
 
EL CONTRATISTA deberá presentar antes de iniciar los trabajos, la dirección exacta de la oficina 
donde pueda ser requerido en cualquier momento y un (os) número (s) telefónico (s) con el fin de 
tener una comunicación más activa.  
 
EL CONTRATISTA proveerá, mantendrá y manejará a su costo las oficinas y depósitos que sean 
necesarios para la seguridad y comodidad de su personal y en términos generales para la ejecución 
de la obra.  
 
En caso de que EL CONTRATISTA tenga necesidad de almacenar combustible y explosivos, deberá 
someterse a las reglamentaciones y normas comunes de seguridad para el manejo de estos 
elementos. Si por el uso de éstos resultaren perjuicios y daños a terceros, EL CONTRATISTA asume 
toda la responsabilidad por estos daños y perjuicios causados.  
 
Cuando se autorice a EL CONTRATISTA utilizar construcciones e instalaciones existentes propiedad 
de EL MUNICIPIO, éste dará como contraprestación alguna mejora a la edificación previo acuerdo 
escrito entre las partes.  
 
Tan pronto se haya concluido la obra de que tratan estas especificaciones y antes de que se efectúe 
el acta final, EL CONTRATISTA retirará todas las edificaciones provisionales, depósitos y 
construcciones anexas que se hubiesen hecho con ocasión de la obra y reacondicionará el sitio 
utilizado para sus instalaciones provisionales y que hayan sido deterioradas a juicio de EL 
INTERVENTOR.  
 
No se hará ningún pago a EL CONTRATISTA por la construcción, operación y mantenimiento de 
oficinas, depósitos y otros servicios ejecutados con ocasión de la obra ya que el valor total de estos 
se considerará incluido dentro de los costos de administración. 
 
 Corresponde a EL CONTRATISTA, por su cuenta, la instalación y pago de servicios públicos de 
agua, energía, teléfono y alcantarillado entre otros, necesarios en sus instalaciones provisionales y 
para la ejecución de la obra.  
 
l) Limpieza del sitio o zona de trabajo: 
  
Durante el desarrollo de los trabajos, EL CONTRATISTA deberá mantener en perfecto estado de 
limpieza la zona de las obras y sus alrededores para lo cual deberá retirar en forma adecuada, 
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diariamente o con más frecuencia si así lo ordena EL INTERVENTOR, escombros, basuras, 
desperdicios y sobrantes de materiales de manera que no aparezca en ningún momento una 
acumulación desagradable y peligrosa de éstos.  
 
Al finalizar cualquier parte de los trabajos, EL CONTRATISTA deberá retirar prontamente todo el 
equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados más 
tarde en el mismo sitio o cerca de él para la ejecución de otras partes de las obras y deberá disponer, 
el mismo día, satisfactoriamente todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de las obras 
en los botaderos de escombros oficialmente autorizados por la entidad competente.  
 
La limpieza y aseo de todas las partes de la obra no tendrá ítem de pago; EL CONTRATISTA debe 
considerar su costo dentro de los costos indirectos de cada precio unitario pactado para el contrato.  
 
m) Distintivo del personal: 
  
EL CONTRATISTA deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo o uniforme que 
lo identifique ante EL MUNICIPIO y la ciudadanía.  
 
Este distintivo deberá ser acordado con EL INTERVENTOR Y EL MUNICIPIO antes del inicio de la 
obra. 
  
n) Señalización de obra: 
 
Cuando los trabajos objeto del contrato deban realizarse en vías o espacio públicos y en general, 
cuando para realizar cualquier otro tipo de trabajo se alteren las condiciones normales del tránsito 
vehicular y peatonal, EL CONTRATISTA está en la obligación de tomar todas las medidas necesarias 
para evitar la ocurrencia de accidentes para lo cual deberá acatar las siguientes normas:  
 
Resolución No.001937 del 30 de marzo de 1994 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, hoy 
Ministerio del Transporte. 
  
EL CONTRATISTA deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes tanto en horas 
diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas 
de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores y con las instrucciones de EL INTERVENTOR.  
 
Será responsabilidad de EL CONTRATISTA cualquier accidente ocasionado por la carencia de 
dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y señales.  
 
Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, EL CONTRATISTA 
suministrará la iluminación eléctrica adecuada dependiendo del tipo de actividad a ejecutar.  
 
No se permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal 
empalmados o mal aislados. A una distancia prudente del sitio de trabajo deberán colocarse avisos 
de peligro con pintura reflectiva según lo estipulado en las normas anteriores y luces intermitentes.  
 
Los gastos en que incurra EL CONTRATISTA para la colocación de las señales y avisos y para la 
adopción de todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes serán por cuenta de 
éste y deberán reponerse a su costo las que se pierdan o se deterioren. Su costo debe quedar 
incluido dentro de los costos indirectos de cada precio unitario pactado en el contrato.  
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o) Señalización nocturna: 
 
Los trabajos nocturnos o aquellos trabajos inconclusos que durante la noche puedan ofrecer peligro 
o riesgo de accidente a vehículos o peatones, deben señalizarse, teniendo en cuenta el flujo 
vehicular, el área ocupada por el trabajo y el impacto comunitario. Se puede prevenir el riesgo 
existente, ofreciendo suficiente visibilidad y oportunidad en la prevención. Todas las señales 
preventivas utilizadas en la noche deben tener acabados en material reflectivo como vinilos y cintas 
adhesivas.  
 
p) Valla informativa: 
  
Antes de iniciar los trabajos, EL CONTRATISTA deberá suministrar e instalar una valla informativa, 
fabricada en lámina Según modelo y especificaciones del municipio.  
 
q) Compromisos ambientales del proponente elegido: 
 
El proponente elegido será responsable por cualquier incumplimiento de las normas referidas al tema 
social y ambiental.  
 
Es responsabilidad del proponente elegido cumplir obligatoriamente y a cabalidad las normas del 
Municipio en cuanto al aspecto ambiental. La INTERVENTORÍA vigilará y velará por el cumplimiento 
de la misma por parte del proponente elegido.  
 
r) Plan de manejo ambiental: 
  
A continuación, se presentan las medidas recomendadas para la mitigación de los efectos causados 
en la construcción del proyecto, para garantizar el adecuado manejo ambiental durante el desarrollo 
de la obra, se propone un esquema compuesto por un plan de manejo, conservando las normas 
ambientales, la divulgación y las medidas de mitigación de los efectos ambientales negativos 
producidos.  
 
s) Normas generales: 
 
• Toda contravención o acciones de personas que residan o trabajen en la obra y que origine daño 
ambiental, deberá ser de conocimiento de EL INTERVENTOR ambiental en forma inmediata. 
 
 • EL CONTRATISTA deberá establecer controles eficaces que permitan la verificación del buen 
estado de funcionamiento de sus máquinas y equipos sobre el control del ruido y el material 
particulado.  
 
t) Normas para el componente suelo: 
  
• La disposición de los desechos de construcción y tierra que no se utilicen en otras actividades de 
construcción, se llevarán a los sitios establecidos previamente y se dispondrá de acuerdo con los 
procedimientos exigidos (deben ser retirados el mismo día).  
 
• La disposición final de desechos se hará acogiéndose a la Resolución No. 541 de 1994 emanada 
del Ministerio del Medio Ambiente.  
 
• Los frentes de obra deberán estar provistos de recipientes apropiados para la disposición de 
basuras.  
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Con el fin de evitar problemas con las aguas escorrentías, se dispondrá de los materiales y equipos 
necesarios para su manejo y evacuación.  
 
u) Normas para el componente aire: 
  
• No se podrán quemar basuras, desechos, recipientes ni contenedores de material artificial o 
sintético (caucho, plásticos, cartones, poliuretanos, etc.).  
 
• Para el almacenamiento de materiales finos, deberán disponerse de cubiertas superiores y 
laterales, para evitar que el viento disperse el polvo hacia los pisos vecinos.  
 
v) Normas para los componentes estabilidad y diversidad biológica: 
  
• El uso de plaguicidas para el control de insectos, plagas y roedores, está totalmente prohibido.  
 
w) Normas para el componente salud:  
 
• EL CONTRATISTA deberá garantizar la afiliación al sistema de seguridad social integral de todos 
los empleados.  
 
• Se deberá controlar al máximo la contaminación por ruido, para lo cual es obligatorio acogerse a la 
Resolución sobre Ruido No. 2381 de 1983.  
 
Por último, EL CONTRATISTA al finalizar las obras, deberá desmantelar construcciones temporales, 
disponer de los escombros y materiales de desecho y restaurar el paisaje de acuerdo con estas 
normas; además, se responsabilizará ante EL MUNICIPIO, por el pago de sanciones decretadas por 
las autoridades ambientales, por violación a las leyes y disposiciones ambientales durante el período 
de ejecución de las obras.  
 
x) Divulgación: 
  
EL CONTRATISTA deberá facilitar la estructuración de una campaña de divulgación de estas normas 
y del Plan de Manejo Ambiental, para el personal directamente relacionado con la obra, quienes se 
consideran los mayores infractores de éstas.  
 
y) Mitigación de los efectos ambientales negativos: 
  
Para disminuir el impacto producido por el ruido de los equipos empleados en demoliciones, se 
implementarán turnos para los operarios que permitan agilizar al máximo la ejecución de los trabajos.  
 
Se efectuará por parte de EL INTERVENTOR y de la coordinación de la Secretaría de Infraestructura, 
un permanente seguimiento y control del cronograma de la obra, con el fin de que ésta se lleve a 
cabo en el plazo pactado.  
 
La ejecución de las obras objeto del presente proceso debe ser efectuada de acuerdo con los 
estudios, diseños y planos del proyecto de acuerdo con las Especificaciones Técnicas generales y 
particulares del Municipio y teniendo en cuenta las condiciones técnicas generales contenidas en el 
presente capítulo  
 
Hacen parte de las condiciones técnicas generales los documentos que se relacionan a continuación:  
 
Los estudios, diseños y planos originales del proyecto.  
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Las Especificaciones técnicas generales adoptadas por el municipio de Tunja. 
  
z) Gestión Ambiental: 
  
El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas 
prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área 
de influencia en el cual se desarrollan; para el efecto dará estricto cumplimiento al PAGA (Programa 
de Adaptación de las Guías Ambientales) ajustado para la obra el cual hace parte de la presente 
contratación.  
 
El contratista debe presentar en los primeros quince días el cronograma en donde detalle las 
actividades a cumplir para la adaptación del PAGA, gestión de permisos, autorizaciones, 
concesiones y licencias requeridos para el desarrollo de las obras.  
 
El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos será de exclusivo 
costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, deberá realizar todas 
las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes.  
 
aa) Ejecución de actividades que no cumplen las normas de calidad o defectuosas: 
 
Toda actividad ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las 
normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la mano de 
obra, deberán ser demolidas y remplazadas por el contratista de obra bajo su costo, en el término 
indicado por el Interventor o el Municipio. En caso de no realizarlo se podrá aplicar la cláusula penal.  
 
bb) Normatividad a aplicar:  
 
El Contratista deberá realizar los estudios y diseños nuevos necesarios y revisar los preexistentes, 
obedeciendo a procedimientos de diseño estandarizados basados en estimación de parámetros, 
cálculos con métodos numéricos comprobables y criterios técnicos. No se aceptarán diseños 
empíricos, ni aquellos que no puedan ser justificados técnicamente acordes con la normatividad 
técnica vigente y la normatividad vigente en el municipio:  
 
i. Norma Técnica Colombiana NTC 4595  
ii. Decreto 052 de 2002  
iii. Legislación ambiental Municipal y Nacional  
iv. Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional  
v. Legislación de tránsito vehicular y peatonal  
vi. Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado 
impuesto según el tipo de obra, por la entidad competente.  
vii. El Código NSR – 10y demás normas de Construcción Sismo Resistentes (Decreto 33 de 1998) y 
decreto 26 del 19 de marzo de 2010  
viii. Ley 400 de 1997  
ix. El Código Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050  
x. El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 
expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE)  
xi. Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía 
en la localidad.  
xii. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS – 2000, Resolución 
1096 del 17de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la República 
de Colombia.  
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xiii. Legislación de tránsito vehicular y peatonal, Normatividad vigente a nivel nacional para la 
movilización de maquinaria y equipo pesado impuesta en este tipo de obras por la entidad 
competente.  
xiv. Y todas las demás normas técnicas que correspondan para la debida ejecución del contrato.  
xv. El seguimiento de la normatividad es de estricto cumplimiento, lo cual, en ningún momento, ni en 
ningún caso, exime al Contratista sobre la responsabilidad legal que tiene sobre la calidad de los 
diseños y deberá profundizar, ampliar y cubrir todos los aspectos técnicos no contenido en ella, que 
en su concepto deba ser tenido en cuenta, para cumplir con el objetivo final de obtener unos estudios, 
diseños e ingeniería de detalle para la construcción de las obras. 
xvi. Las demoras y cambios, que surjan en el proceso de aprobación de los diseños, como 
consecuencia de las acciones u omisiones del Contratistas, nos serán en ningun caso argumento 
aceptable ante EL MUNICIPIO para justificar retrasos en el cronograma. El Contratista debe tomar 
las medidas necesarias para contemplar en sus plazos de ejecución los tiempos que implican los 
tramites mencionados. 
  
cc) Manual de Funcionamiento, Mantenimiento y Garantías:  
 
Se deberá realizar durante todo el proceso de construcción el manual de mantenimiento, en el cual 
deberá especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, subbase, base, asfalto y demás) 
cómo funcionan, cómo es su mantenimiento y anexar el original de las garantías de todos los 
equipos. Este manual contará con la aprobación de la Interventoría.  
 
dd) Modificación de los diseños en la etapa de ejecución de obra:  
 
En caso de presentarse alguna duda o necesidad de modificación de los diseños, se deberá 
consultar con la Interventoría del Proyecto y ésta a su vez lo hará con EL MUNICIPIO, y este a su 
vez se referirá a la INTERVENTORÍA quien podrá solicitar concepto al Diseñador, si lo considera 
viable o realizar los ajustes acompañados de soporte técnico que considere necesarios.  
 
Toda modificación que requiera al proyecto original, deberá contar con la aprobación de la 
Interventoría del Proyecto, y de EL MUNICIPIO, Adicionalmente, es obligación del CONTRATISTA 
Y DEL INTERVENTOR revisar las condiciones iníciales y hacer las observaciones que crea 
conveniente para la buena ejecución de las obras al DISEÑADOR, antes del inicio de estas.  
 
ee) Cantidades de obra por ejecutar: 
 
Antes de iniciar la etapa de obra, en conjunto con la Interventoría se revisarán las actividades y 
cantidades a ejecutar, conforme a los diseños finales, resultantes de la primera etapa del contrato 
objeto del presente proceso de selección. Tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato 
producto de esta convocatoria.  
 
El contratista está obligado a ejecutar las cantidades de obra necesarias adicionales que resulten 
para el cumplimiento del objeto contractual, respetando en todo caso los precios unitarios ofertados 
en su propuesta.  
 
ff) Plan de Trabajo: 
 
• El Contratista deberá presentar el plan de trabajo que contendrá como mínimo:  
• El organigrama para la ejecución del contrato,  
• La metodología a seguir en la ejecución de las actividades propias del proyecto,  
• El cronograma de ejecución de la obra con el respectivo flujo mensual de inversiones, este deberá 
contener la totalidad de los ítems establecidos en la “Lista de Cantidades y Precios”, indicando fecha 
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de inicio de la actividad, fecha de terminación y la programación de las inversiones de cada uno de 
los ítems, determinando así el total de la inversión mensual a ejecutar, información que se constituirá 
en el plan de caja correspondiente.  
 
El oferente seleccionado deberá presentar en el cronograma de obra ajustado al presentado en los 
estudios y diseños presentados por la Administración Municipal. Deberá garantizar como mínimo la 
maquinaria y el equipo exigido 
 

ENFOQUE METODOLOGÍA Y LOGÍSTICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO  
 
Se refiere a la organización y metodología propuesta por el Contratista para el desarrollo del 
proyecto.  
 
El contratista, deberá presentar a EL MUNICIPIO para su aprobación, en un plazo no mayor de tres 
(3) días hábiles luego de firmado y legalizado el contrato, una descripción general de la organización 
y metodología a seguir, para la ejecución del proyecto, en cada una de las etapas y actividades del 
desarrollo del contrato.  
 
Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al Organigrama propuesto, el método con el 
cual desarrollará los trabajos para la ejecución de las obras.  
 
En el documento es necesario presentar:  
a) Características sobresalientes de la metodología propuesta para desarrollar el proyecto.  
b) Logística de la organización, procesos y actividades a desarrollar.  
c) Deberá presentar en particular la organización y control. Se debe tratar sobre el control de estudios 
y control de diseños, estructura física del proyecto en el terreno, frentes de trabajo, grupos de trabajo, 
sistemas de comunicación, control de documentación técnica, cantidad y experiencia y nivel 
académico del personal y todo lo concerniente con la administración del contrato.  
d) Contemplar planes de manejo en caso de lluvias. Y plan de manejo del tránsito.  
 
Aspectos Ambientales: Respecto a los efectos ambientales que pueda ocasionar el proyecto, se 
tiene especial cuidado en la parte correspondiente a contaminación ambiental, ruidos de la 
maquinaria, retiro de sobrantes a zonas de botaderos determinados previamente por el municipio de 
Tunja.; Para lo cual el contratista realizará una mitigación ambiental y mitigación de efectos nocivos 
relacionados con la ejecución de las obras, incluyendo la adecuación de la maquinaria como 
volquetas debidamente carpadas con el fin de reducir la contaminación con materiales de 
construcción. Igualmente se deberá tener especial cuidado en no afectar las viviendas adyacentes 
por vibración y ejecución de la obra.  
 
Respecto a los estilos de vida, identidad cultural y destrucción de recursos naturales, se considera 
que este proyecto no causa efectos sobre dichos factores. Bajo la implementación de las medidas 
adecuadas en el proceso de ejecución como no contaminar cauces de ríos, llevar el material sobrante 
a zonas de botaderos en caso de que se requiera, no permitir la circulación de volquetas sin la debida 
protección del material suelto transportándolo debidamente carpado.  
 
Aspectos institucionales y comunitarios: La población objetivo está conformada por los 
habitantes de la ciudad de Tunja y la población flotante, que necesitan realizar sus labores diarias.  
 
Con el presente proyecto y el lleno de los requisitos de estudios previos se busca obtener la viabilidad 
para garantizar mecanismos que den operatividad y ejecución del proyecto. La administración 
Municipal ofrece transparencia a los proyectos precontractuales y la posibilidad para que las 
comunidades se ven beneficiadas con el proyecto, realicen veedurías sobre los procesos 
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contractuales y del desarrollo de las obras, a través de los diversos mecanismos que contempla la 
ley estatutaria de participación ciudadana. 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el  desarrollo del 
contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del presente Contrato. 

4. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el Art. 4º de la ley 80 de 1993  
5.     Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el contratista 
6.     Ejercer la vigilancia del contrato para exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del 
        Objeto contractual y verificar el cumplimiento del mismo. 
7.     Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que forman 
        Parte del mismo. 
8.     Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos contemplados en la ley 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
EL CONTRATISTA, mantendrá indemne al MUNICIPIO de los reclamos, demandas, acciones, 
legales o costos que se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes de terceros, 
ocasionados por EL CONTRATISTA, subcontratistas o proveedores durante la ejecución del objeto 
contratado. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el veinte por ciento (20%) de mano de obra no 
calificada de la región causará multas equivalentes a cinco [5 SMMLV] por cada día de 
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres (10%) 
durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas 
equivalentes al [1% del valor total del contrato]. 
 
Se causarán multas equivalentes a [10 SMMLV], por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
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cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que 
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 
[cinco por ciento 5%] del valor del contrato. 
 
1. Se impondrá una multa equivalente a [__5___SMMLV] cuando el Contratista no adquiera los 
bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento 
base.  
 
2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se 
causarán multas equivalentes a [ 5 SMMLV] por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5%] 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 
las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula [18], de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación]. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a [5] salarios mínimos [diarios 
legales vigentes, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 

10. [La Entidad incluirá las demás causales que considere convenientes teniendo en cuenta las 
obligaciones pactadas en el contrato] 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
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acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad, una suma equivalente al [treinta por ciento (30%) del valor del contrato]. La presente 
cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento 
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, 
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este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente [al veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato]. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una 
estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos 
superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo 
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin 
perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 
 
En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraídas en el 
contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la entidad podrá aplicar la cláusula penal pecuniaria 
al Contratista hasta por un valor del [veinte por ciento (20%)] del valor del contrato, suma que la 
entidad hará efectiva mediante el cobro de la garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los 
costos que adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicación de la cláusula penal no excluye la 
indemnización de perjuicios, de conformidad con los artículos 870 del Código del Comercio y 1546 
del Código Civil. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [la Entidad deberá definir los días] 
días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la 
Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 
 

Característ
ica 

Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato 
de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE TUNJA identificada con NIT 891.800.846 - 1 

Amparos, 
vigencia y 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 
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Característ
ica 

Condición 

valores 
asegurados 

Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

Veinte por ciento (20%) del 
VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO. 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres (3) 
años más. 

Veinte por ciento (20%) del 
valor total del contrato. 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

Se iniciará a partir del recibo 
a satisfacción de la obra por 
parte de la Entidad y no será 
inferior a cinco (5) años 

Veinte por ciento (20%) del 
valor total de la obra (FASE II). 

Calidad del servicio 

Se iniciará a partir del recibo 
a satisfacción de la obra por 
parte de la Entidad y no será 
inferior a cinco (5) años 

Veinte por ciento (20%) del 
valor total de LOS  ESTUDIOS 
Y DISEÑOS (FASE I) 

 
 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que 
figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 
Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser 
otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar 
es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años 
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo definitivo de las obras. El Contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
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responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

 
Clase 

 
Contrato de seguro contenido en una póliza  

 
Asegurados 

 
MUNICIPIO DE TUNJA identificada con NIT 891.800.846 - 1 y el Contratista 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 
del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir 
razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual 
se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

 
Valor 

 
 

DOSCIENTOS (200) SMMLV 

 
Vigencia 

 
 

Igual al período de ejecución del contrato. 

 
Beneficiarios 

 
 

 
Terceros afectados y el MUNICIPIO DE TUNJA identificada con NIT 891.800.846 – 1 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información necesaria 
dentro de la póliza 

 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si 
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
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Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
Terminada la ejecución del presente contrato, se procederá a su liquidación en los términos 
establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 en caso de que los hechos y las circunstancias 
lo requieran.  
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El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia.   El término para la liquidación del contrato será de cuatro  (4) meses   
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Tunja en 
los lugares indicados de ejecución de la obra y el domicilio contractual es el Municipio de Tunja. 
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRONICO No. 1289 DE 
2022 SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRONICA DE LAS PARTES A 
TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II. 
 
 


