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Entre los suscritos CARMEN MARLENE ROJAS GALLEGO mayor de edad, 
domiciliado en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 
51.766.463 de Bogotá, quien actúa en su calidad de DIRECTORA TERRIORIAL 
ENCARGADA de la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – 
ESAP – TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA, NIT 800117545-8, nombrado 
mediante Resolución Nº SC 784 del 02 de agosto de 2022 y Acta de Posesión No. 
160 del 02 de agosto de 2022, y según las facultades concedidas mediante la 
resolución No. SC 784 del 02 de agosto de 2022 quien es el CONTRATANTE por 
una parte y de otra parte, JUAN FERNANDO VELASCO GRAJALES, identificado(a) 
con la cédula de ciudadanía número 1107093022, quien para efectos del presente 
documento se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la 
presente  PRORROGA Y ADICION al CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS No. 420.10-068-2022 previas las siguientes  
 
CONSIDERACIONES:  
 
1. Que el día 28 de enero de 2022 las partes suscribieron el CONTRATO DE 

PRESTACION DE SERVICIOS No. 420.10-068-2022, cuyo objeto es “Prestar 
servicios de apoyo como Gestor de Recreación y Deporte, para el desarrollo del 
Proyecto de Bienestar Universitario de la ESAP Territorial, así como la atención 
integral a estudiantes, docentes y administrativos, fomentando el mejoramiento 
de la calidad de vida de la comunidad ESAPISTA”.  
 

 
2. Que el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 420.10-068-2022 se 

suscribió por un valor de DIECISEIS MILLONES DE PESOS MCTE 
($16.000.000).  

 
3. Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por un término de 8 meses hasta 

el 30 de septiembre de 2022, contado a partir del cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución. 

 
4. Que por medio de solicitud de fecha del 28 de septiembre de 2022 el supervisor 

del contrato solicita realizar otro si en tiempo y en valor al CONTRATO DE 
PRESTACION DE SERVICIOS No. 420.10-068-2022 hasta el día 15 de 
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diciembre de 2022 y por una suma de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE 

($5.000.000), teniendo en cuenta que de acuerdo al correo electrónico enviado 
el día 14 de septiembre de 2022 desde la Subdirección Nacional Académica 
se trasladaron recursos y se instruyó lineamiento para la adición de los 
contratistas de apoyo académico de las Territoriales, en dicho lineamiento se 
estableció la adición de los contratistas de apoyo académico hasta el 15 día 
diciembre de 2022. 
 

5. Que de conformidad con el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, los 
contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su 
valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.  

 
6. Que existen los recursos presupuestales necesarios para atender el pago del 

valor de la adición de acuerdo con el certificado de disponibilidad No 7422 del 22 
de enero de 2022.  

 

7. Que, de acuerdo a la necesidad identificada por el supervisor, la dirección 
territorial aprueba la solicitud realizada por el supervisor.  

 
8. Que en la cláusula quinta Valor y Forma de pago del clausulado es necesario 

adicionar en valor de acuerdo a la solicitud enviada por el supervisor del 
contrato, por la suma de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000). 

 
9. Que el valor total del contrato después de la adición, será la suma de 

VEINTIÚN MILLONES PESOS MCTE ($21.000.000). 
 
10. Que en el contrato electrónico y en el clausulado en la cláusula cuarta – plazo 

de ejecución es necesario modificar la duración del mismo por 75 días más 
hasta el 15 de diciembre de 2022.  

 
11. Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes celebran el 

presente otro si al contrato de prestación de servicios, No 420.10-068-2022, 
de conformidad con las siguientes:  

 
CLÁUSULAS 
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PRIMERA: MODIFICAR CLÁSULA QUINTA VALOR Y FORMA DE PAGO que 
quedara así: Para los efectos legales, el valor del contrato asciende a la suma 
VEINTIÚN MILLONES PESOS MCTE ($21.000.000), incluyendo Impuesto al Valor 
Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, 
contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos 
e indirectos relacionados con la ejecución del contrato.  
 
El valor del contrato se pagará así: diez (10) cuotas por valor de DOS MILLONES 

DE PESOS MCTE ($2.000.000) y una última cuota por valor de UN MILLÓN DE 

PESOS M/CTE ($ 1.000.000). con sujeción a la disponibilidad de recursos del 

Programa Anual Mensualizado de Caja PAC, previa presentación del informe de 

actividades adelantadas por el contratista para cada período respectivo con las 

labores desarrolladas, fotocopia del aporte de pagos al Sistema de Seguridad 

Social (Salud y Pensión) y ARL y recibo a satisfacción del servicio parte del 

supervisor de este contrato. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA. Para cada pago deberá acreditar el 

cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral de 

acuerdo a lo estipulado en la normatividad vigente que regula la materia.  

PARAGRAFO SEGUNDO: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El valor de este 
contrato se pagará con cargo al presupuesto de la ESAP según el certificado de 
disponibilidad presupuestal número 7422 del 22 de enero de 2022. PARÁGRAFO. 
Una vez realizado el Registro Presupuestal que ampara el valor del presente 
contrato, la entidad procederá a liberar la suma restante si a ello hubiere lugar. 
 
SEGUNDA: MODIFICAR LA CLAUSULA CUARTA PLAZO DE EJECUCION Y 
DURACION DEL CONTRATO ELECTRONICO la cual quedará así: Prorrogar el 
plazo de ejecución del contrato de Prestación de Servicios No. 420.10-068-2022 
en SETENTA Y CINCO (75) días, quedando como nueva fecha de terminación 
HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022. para un total de trescientos quince (315) 
días de ejecución.  
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TERCERA. GARANTIAS. En caso de que en el contrato inicial se hayan 
constituido garantías, el contratista se obliga a ampliar la cobertura de las mismas 
en los términos del presente otro si y de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 
vigésimo quinta del clausulado contractual. 
 
CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente otrosí se 
entiende perfeccionado con la firma de las partes mediante aprobación electrónica 
en la plataforma SECOP II.  
 
QUINTA. VIGENCIA CLAUSULAS: Las demás cláusulas del contrato de 
prestación servicios No. 420.10-068-2022, continúan vigentes y por consiguiente 
son de obligatorio cumplimiento para las partes. 
 
SEXTA. PUBLICIDAD: La ESAP publicará el presente Otrosí en el SECOP II. 
 
APROBÓ Carmen Marlene Rojas Gallego – Directora Territorial (E). 
REVISÓ: Ana Catalina Borrero Martínez – Supervisora.  
PROYECTÓ: William Alberto Rodríguez Márquez – Abogado Contratista 


