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Entre los suscritos: el Señor Coronel SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ, mayor de edad, 
domiciliado en la ciudad de Santiago de Cali, identificado con cédula de ciudadanía No. 
94.283.399, expedida en Sevilla (V), quien actúa en calidad de Subdirector de la Escuela Militar 
de Aviación y Ordenador del Gasto, cargo para el cual fue nombrado mediante Resolución 
Ministerial No. 4056 del 9 de junio de 2022, y con facultad para contratar mediante Resolución 
MDN No. 4223 del 23 de junio de 2022 en nombre y representación legal de LA NACIÓN - 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR 
DE AVIACIÓN con NIT 800.141.621-0, quien para los efectos del presente contrato se denomina 
EL MINISTERIO  y por la otra; MARTA CECILIA GARCIA LEON,  mayor de edad y domiciliada en 
la ciudad de Cartagena, identificada con cédula de ciudadanía No. 57.439-563  expedida en Santa 
Marta quien actúa en calidad de representante legal de la empresa UNION TEMPORAL RYM 
S.A.S. con NIT 900.909.831-1, quien para los efectos del presente Contrato se denominará el 
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente modificatorio 01, teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 
a) Que el contrato principal se suscribió el 26 de agosto de 2022 con un plazo de ejecución al 

30 de septiembre de 2022, ejecución que se encuentra sin novedad, a la fecha. 
 

b) Que mediante oficio de fecha 26 de septiembre de 2022, el CONTRATISTA solicita al Señor 
TE. ESPITIA MONROY YONATAN SEBASTIAN supervisor del contrato, ampliación al plazo 
de ejecución hasta el día 30 de octubre de 2022 para poder finalizar el proceso de destrucción 
de los elementos y el cierre documental. 

 
c) Que mediante Oficio No. FAC-S-2022-178453-CI del 27 de septiembre de 2022 / MDN-

COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SUJEM-GRUAL-ESSER-TRANS, el Señor Teniente ESPITIA 
MONROY YONATAN SEBASTIAN, supervisor del contrato,   solicita al señor Coronel 
Subdirector de la Escuela Militar de Aviación  y Ordenador del Gasto, autorización para 
realizar la presente modificación parcial al contrato por ampliacion  al plazo de ejecución hasta 
el 30 de octubre de 2022. La razón que motiva la presente modificación es que en la 
destruccion de todos los elementos se ha acarreado mayor tiempo de ejecucion  

 

Que siendo viable la presente solicitud, las partes celebran la modificación 01 al presente contrato 
la cual se regirá por las siguientes clausulas:   
 

CLAUSULA PRIMERA: Modificar parcialmente en el contrato electrónico los numerales: 2 

(Condiciones), del contrato electrónico en la Plataforma del SECOP II, en el sentido de adicionar 

en tiempo el contrato vigente, lo cual quedará así: 

• Numeral 2. “CONDICIONES” respecto a Condiciones de ejecución y entrega. 
 

Fecha fin de ejecución estimada: 30 de octubre de 2022 hasta las 23:59 hrs. 

CLAUSULA SEGUNDA: Modificar parcialmente el CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO 

ELECTRÓNICO en las siguientes clausulas, las cuales quedarán así: 

 

CLAUSULA SEGUNDA: Modificar parcialmente el CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO 

ELECTRÓNICO en las siguientes clausulas, las cuales quedarán así: 

Cláusula 5 – Plazo de ejecución del contrato 

 

El plazo de ejecución del contrato será desde la firma del acta de inicio del contrato, previo 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 30 de octubre de 2022 
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Cláusula 21- Garantías  

 

para lo cual, el CONTRATISTA se obliga ante la entidad aseguradora, a solicitar mediante Anexo 

a la póliza constituida en el contrato inicial, los ajustes correspondientes en plazo al amparo 

solicitado”, según la presente modificación así:  

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

AMPAROS EXIGIBLES % VIGENCIA 

Cumplimiento del contrato  20 
Desde la firma del contrato en plataforma y 

hasta el 30 de octubre de 2022. 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e indemnizaciones  

laborales 

5 
Desde la firma del contrato en plataforma y 

hasta el 30 de octubre de 2025. 

TOMADOR 
UNION TEMPORAL RYM S.A.S.    NIT: 

900.909.831-1 

ASEGURADO/BENEFICIARIO 

LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA 

NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA - 

ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN NIT: 

800.141.621-0 

  

CLAUSULA TERCERA: Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución 

 

La presente modificación al contrato se considera perfeccionada con la suscripción por las partes 

en el SECOP II.  De igual manera se requiere por parte del CONTRATISTA, la modificación 

mediante anexo de la póliza de cumplimiento constituida para el contrato inicial, con los ajustes 

respectivos en vigencia, de acuerdo con la modificación al contrato y que se encuentra descrito 

en el contrato electrónico.  

 

CLAUSULA CUARTA: Anexos del Contrato 

Este documento hace parte integral del contrato electrónico del SECOP II, así como los demás 

documentos publicados en el SECOP II que respaldan la presente modificación. 

CLÁUSULA QUINTA - vigencia de las demás estipulaciones: Los demás términos y 

condiciones del contrato inicial que no sean contrarios al presente modificatorio, continúan 

vigentes. 

 

 


