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I. Datos Generales del Contrato 

 
1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO INFORME No. 1 

Contrato N° CD-05-2022-3691 de 2022 

Nombre del Supervisor 

MARIA CRISTINA ROBAYO  
SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN 
 
ALBERTO VASQUEZ  
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. 

2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL 

Tipo de contrato Prestación de Servicios      Otro:  X 

Nombre del contratista EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A - EDUBAR S.A. 

Identificación del contratista NIT.800091140-4 

Objeto del contrato 
GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. 

Plazo HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 

Numero de Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (C.D.P) 

202201785 Fecha del C.D.P  14-07-2022 

Número de Registro Presupuestal (R.P.) 202206188 Fecha del R.P   15-07-2022 

Valor total contrato: 
VALOR GLOBAL: TREINTA MIL MILLONES DE PESOS M/L ($30.000.000.000,00)  
DETERMINANTES: (i) Costo del Proyecto y (II) Contraprestación EDUBAR S.A.. 

Valor contrato: 

Contrato Inicial $ 30.000.000.000,00 

Adición 1 $    

Adición 2 $ 

Adición 3 $ 

Total $ 30.000.000.000,00 
 

Fecha de inicio del contrato 
(dd-MM-YYYY) 

Fecha de terminación del contrato 
(dd-MM-YYYY) 

Fecha de Suspensión  
(dd-MM-YYYY) 

Fecha de reinicio 
(dd-MM-YYYY) 

15-07-2022 31-12-2022   

3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato): N/A 

Amparos Aseguradora No de Póliza 

Vigencia 

Desde 

(dd-MM-YYYY) 
Hasta 

(dd-MM-YYYY) 

Calidad del servicio LA EQUIDAD SEGUROS O.C. AA033159 14-07-2022 30-04-2023 

Cumplimiento LA EQUIDAD SEGUROS O.C. AA033159 14-07-2022 30-04-2023 

Salarios y prestaciones LA EQUIDAD SEGUROS O.C. AA033159 14-07-2022 31-12-2025 

Responsabilidad Civil Extracontractual LA EQUIDAD SEGUROS O.C. AA033161 14-07-2022 31-812-2022 

Otros      

4. EJECUCION DEL CONTRATO 

Descripción Valor 

Valor del Contrato Inicial (IVA incluido) $         30.000.000.000,00 

Adición No. 1 $            

Adición No. 2 $ 

Adición No. 3 $ 

Valor Total del contrato $         30.000.000.000,00 

Porcentaje del Anticipo % $ 

Porcentaje del Pago anticipado % $ 
Valor Ejecutado del Contrato (Incluye el presente cobro) $              717.786.000,00 

Valor por ejecutar $         29.282.214.000,00 

Valor a pagar en el presente Informe $              717.786.000,00 

No. Factura o Cuenta de Cobro EDUB-261 
 

II. Aspectos administrativos:  

1. Estado general del contrato.  
 

✓ El Acta de inicio fue suscrita el día 15 de julio de 2022.  

✓ La fecha de finalización del contrato es el 31 de diciembre del 2022. 
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2. Ejecución contractual:  
 
Los anexos correspondientes al primer informe de gestión, tales como soporte de 
publicación de los procesos de los contratos derivados, se pueden verificar en la plataforma 
SECOP II, contrato No. CD-05-2022-3961. 
 

III. Obligaciones de EDUBAR S.A durante el plazo de ejecución del contrato:  

 
- Adelantar las actividades de verificación y formulación especificadas para cumplir con el 

objeto contractual. 

- Ejercer la vigilancia técnica, administrativa financiera de los trabajos objeto de este 

contrato interadministrativo con el fin de obtener la correcta realización de las obras de 

acuerdo con las especificaciones y con las modificaciones acordadas por las partes que 

lleguen a hacer parte integral de este contrato.  

- Designar y mantener en la obra el personal técnico y administrativo con la suficiente 

idoneidad y autoridad para representarlo y actuar en su nombre. 

- En desarrollo de los procesos de selección derivados, dar cumplimiento a la normatividad 

vigente aplicable sobre la materia. 

- Llevar en forma clara, correcta y precisa las cuentas de todos los gastos incurridos y, 

suministrar mensualmente a EL DISTRITO una relación de los gastos en que ha incurrido 

el proyecto 

- Velar porque los contratistas derivados que ejecuten labores directamente relacionadas 

con el objeto del contrato interadministrativo cumplan con las obligaciones laborales que 

la ley exige para con los obreros a su servicio.  

- Vigilar que las obras permanezcan en buenas condiciones de aseo y manejar 

correctamente los desperdicios y escombros que produzca la construcción. 

- Realizar la coordinación técnica y administrativa de los contratos, de tal forma que se 

garantice la continuidad en el avance de las obras y el funcionamiento total de la misma.  

- Rendir informes, entregar documentación y en general la información que requiera EL 

DISTRITO o cualquier particular en ejercicio del   derecho   de   petición, de   manera   

oportuna, veraz   completa   y   precisa, que   se   genere   del   contrato interadministrativo 

o de los contratos celebrados con ocasión del mismo.  

- Presentar informes mensuales sobre avance físico, e informes trimestrales sobre avance 

financiero de cada contrato celebrado, de los cuales enviará copia a EL DISTRITO.   

- En relación con la ejecución de las actividades deberá mantener informado al Supervisor 

del contrato interadministrativo, sobre los detalles de ejecución de los contratos, como: 

dificultades durante la ejecución, solicitudes de adiciones, ampliaciones, modificaciones y 

en general, deberá informarle de cualquier aspecto relacionado con los contratos.  

- Garantizar la entrega de la información contractual que se le requiera por EL DISTRITO, 

de manera oportuna, suficiente y completa.  

- Al iniciar cada proceso de selección o contratación, si es el caso, deberá informar al 

supervisor del contrato interadministrativo el avance de cada etapa del mismo. 
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- Designar los representantes del comité de seguimiento de este contrato 

interadministrativo, participar en el mismo y firmar sus actas.  

- Para la liquidación del contrato interadministrativo, deberá hacer entrega a EL DISTRITO, 

de toda la documentación que repose en sus archivos relacionadas con el proyecto que 

se le encarga.  

- Presentar trimestralmente, informes de control presupuestal. 

El profesional especializado de la Secretaría Distrital de Obras Públicas ALBERTO 
VASQUEZ, y la profesional especializada de la Secretaria Distrital de Educación MARIA 
CRISTINA ROBAYO, quienes actúan en nombre y representación del DISTRITO ESPECIAL, 
INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, como supervisores del contrato, dejan 
constancia de que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo 
señalado en el estudio previo, la propuesta presentada y de la acreditación del pago de 
seguridad social. 
 
 
Se firma en Barranquilla a los 23 días del mes de septiembre de 2022. 
 
 
 
 
 
 

________________________________     
ALBERTO VASQUEZ 
Supervisor 
Secretaria Distrital de Obras Públicas 

__________________________________________ 
MARIA CRISTINA ROBAYO 
Supervisor 
Secretaria Distrital de Educación 

 


