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Secretaria de Desarrollo Social Municipio de EumarLl

ACTA DE SUSPENSION No. 01 AL CONTRATO MC-043 DE 2022

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CUMARAL META
NOMBRE DEL CONTRATISTA: | TRANSPORTES CANEY SAS
IDENTIFICACION
CONTRATISTA: 822006958-1
REPRESENTANTE LEGAL: EDNA ROCIO ROMERO VARGAS C.C. 1.122.648.581
TIPO DE CONTRATO Y/O
CONVENIO: PRESTACION DE SERVICIOS
“PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL
PARA LOS DEPORTISTAS CUMARALENOS EN _LOS
OBJETQ CONTRACTUM. INTERCOLEGIADOS FASE FINAL DEPARTAMENTAL DEL
: MUNICIPIO CUMARAL META”.
NUMERO DE CONTRATO Y/O
CONVENIO: CONTRATO MC-043 DE 2022
FECHA DE CONTRATO Y/O
CONVENIO 16 DE SEOTIEMBRE DE 2022
Vil oo DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS
: PESOS MCTE ($19'203.500) ]
PLAZO: QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO: DIECINUEVE (19) DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION: TRES (03) DE OCTUBRE DE 2022
SUPERVISOR(A) Y/O | SHIARA YULIANA SASTOQUE HURTADO- Secretaria de
INTERVENTOR: Desarrollo Social
MODIFICACIONES ANTERIORES Y
PRORROGA: N/A- -
ADICION: N/A-
e VEINTIDOS (22) DE SEPTEIMBRE DE 2022 HASTA EL CUATRO
SUSPENSION: 04 DE OCTUBRE DE 2022
MODIFICACION: N/A
CESION: N/A
MODIFICACION ACTUAL ;
FECHA DE INICIO
ETISPENSION: VEINTIDOS (22) DE SEPTEIMBRE DE 2022 g
"PLAZO DE LA SUSPENSION: | TRECE (13) DIAS CALENDARIO |
FECHA DE REINICIO: CUATRO (04) DEOCTUBREDE2022 |
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Secretaria de Desarrollo Social Municipio de Cumaral

CAUSAS QUE MOTIVAN LA SUSPENSION

Que el dia diecinueve (19) de septiembre de 2022 entre el Supervisor del contrato en representacion
del municipio de Cumaral (Meta) y TRANSPORTES CANEY SAS, identificado con NIT 822006958-1,
suscribieron Acta de Inicio al Contrato de Prestacion de Servicio MC-043-2022, cuyo objeto es la
‘PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL PARA LOS DEPORTISTAS
CUMARALENOS EN LOS INTERCOLEGIADOS FASE FINAL DEPARTAMENTAL DEL MUNICIPIO
CUMARAL META", con el fin de incentivar el deporte y la recreacion para el mejoramiento de la calidad
de vida de la poblacion estudiantil del Municipio, a través de la organizacién de 10S juegos
Intercolegiados Municipales que son encuentros deportivos que realizan con el fin de generar y brindar
ala comunidad oportunidades de participacién en procesos de iniciacion, formacion, fomento y practica
del deporte y la recreacion como contribucién integral del individuo para el mejoramiento de la calidad
de vida, la administracion municipal considera que este se ha convertido en un escenario propicio para
el aprovechamiento del tiempo libre, buscando con ello la participacion en diferentes disciplinas,
brindando mejores condiciones de vida y acrecentar su espiritu de competencia y liderazgo, ganar
confianza, significa ademas y sin lugar a dudas el posicionamiento de los deportistas locales.

Que para el Municipio reviste importancia fortalecer, promocionar y apoyar los procesos deportivos como
espacios sociales de crecimiento personal y efectiva integracion social, en pro de mejorar la calidad de vida y
permitiéndole asi la practica a los deportistas cumaralefios, razén por lo cual suscribo el referido contrato.

Que el Departamento del Meta, a través de la Resolucion 090 de 2022 del Instituto de Deporte y Recreacion del
Meta IDERMETA, convoco al sector educativo del departamento y establecio el cronograma general de los juegos
Intercolegiados nacionales 2022.

Que el Instituto de Deporte y Recreacion del Meta IDERMETA ejecuto la fase zonal departamental entre el 10 y
el 22 de agosto de esta vigencia fase en la que los representantes del Municipio obtuvieron cupos, por lo cual se
suscribio el contrato para garantizar el transporte al certamen que inicialmente fue programado para las fechas
del 28 al 30 de septiembre del hogafio.

Que el dia 21 de septiembre de 2022 mediante Resolucion 173 el Instituto de Deporte y Recreacion del
Meta IDERMETA reprogramé la ejecucion de la fase final Departamental de los Juegos Intercolegiados
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Secretaria de Desarrollo Social Municipio de Cumaral

Nacionales 2022 en el Departamento del Meta para juegos individuales y en conjunto para los dias 5 al 17 de
octubre de 2022 y para las disciplinas de atletismo.

Por consiguiente, la ADMINISTRACION MUNICIPAL y el contratista TRANSPORTES CANEY SAS,
identificado con NIT 822006958-1, de mutuo acuerdo encuentran pertinente y justificado adelantar la
suspension del contrato de MC-043-2022, cuyo objeto es la “PRESTACION DE SERVICIOS DE
TRANSPORTE ESPECIAL PARA LOS DEPORTISTAS CUMARALENOS EN LOS
INTERCOLEGIADOS FASE FINAL DEPARTAMENTAL DEL MUNICIPIO CUMARAL META", con el fin
de garantizar la prestacion del servicio en las fechas dispuestas para su realizacion por el Instituto de Deporte y
Recreacion del Meta IDERMETA, ya que la causa de su postergacion en el tiempo se derivo de una conducta no
previsible emitida por un factor externo a las partes del contrato, por lo cual desborda el manejo operativo de ellas
e impediria la prestacion del servicio contratado en el tiempo inicialmente pactado, haciéndose necesario en este
sentido suspender el contrato.

Asi mismo las partes son conscientes que reiniciado el contrato, €l contratista presentara la actualizacion
de vigencias de las GARANTIAS del contrato.

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES

CLAUSULA PRIMERA: Suspender temporalmente el plazo de ejecucion del Contrato de Prestacion de
Servicio MC-043 de 2022, cuya fecha de acta de inicio es desde el diecinueve (19) de septiembre de
2022, con un plazo de ejecucion de quince (15) dias calendario, durante el periodo comprendido entre
el diecinueve (19) de septiembre hasta el tres (03) de octubre.

CLAUSULA SEGUNDA: Reiniciar el plazo de ejecucion del Contrato de Prestacion de Servicio MC-043
de 2022, a partir del dia cuatro (4) de octubre de 2022.

CLAUSULA TERCERA: El presente documento requiere para su perfeccionamiento la firma de las
partes.

CLAUSULA CUARTA: Las demas clausulas y condiciones del contrato principal no sufren ninguna
modificacion.
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CLAUSULA QUINTA: Hacen parte de la presente suspension los documentos enunciados en los
considerandos y los demas que durante el desarrollo del mismo se susciten.

Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el
presente documento y en constancia se firma en el Municipio de Cumaral, a los VEINTIDOS (22) DE
SEPTEIMBRE DE 2022.

éJm Q\ooo p)o me(Q V
SHIARA'Y STOQUE HURTAD TRANSPORTES CANEY SAS
Supervisor Nit 822006958-1
R.L. EDNA ROCIO ROMERO VARGAS
C.C.1.122.648.581

Contratista
ACTIVIDAD PROYECTO REVISO-—~ __APROBO/V0.80.
NOMBRE Héctor David Gutiérrez Gémez Shiara Yuliana Sastoque Hurtado Shiara Yuliana-Sastoque Hugads

ContrahstaSec taria Desarrollo Secretaria de Desarro| - Secretasid de "Social
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