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ACTA DE INICIO
GOBERNACION DE ANTIOQUIA Fecha de aprobacion:
REPUBLICA DE COLOMBIA 01 de febrero del 2021
CONTRATO | OX | NUMERO: 4600014181
CONVENIO 0 |FECHA DE SUSCRIPCION: Fecha [21/09/2022]
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP: 13694

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES DESCRITOS EN LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES MUNICIPALES EN LA
ATENCION DE LA FAUNA DOMESTICA VULNERABLE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ORGANISMO CONTRATANTE / | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA — SECRETARIA AMBIENTE

ASOCIADA: Y SOSTENIBILIDAD
CONTRATISTA / NOMBRE: AGROPUNTO DGW S.A.S.
ASOCIADO NIT 900518941-5
MIL DOSCIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y
VALOR [$]: CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
($1.204.544.675)
PLAZO: TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE
: INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
REGISTRO RPC/ VIGENCIA
PRESUPUESTAL DE FUTURA NUMERO: i
COMPROMISO Y/O FECHA DE
VIGENCIA FUTURA LIBERACION Fecha [20/09/2022]
(IMPRESION):
FECHA DE APROBACION DE GARANTIA: Fecha [30/09/2022]
ACREDITACION DE QUE EL CONTRATISTA /
ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DiA EN EL PAGO S
DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

NOMBRE/RAZON
SOCIAL
SUPERVISOR(ES)/ | IDENTIFICACION (CC o

INTERVENTOR NIT

MYRIAM CEBALLOS MARIN

CONTRATO

INTERVENTOR No.: N/A
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ACTA DE INICIO

GOBERMNACION DE ANTIOQUIA Fecha de aprobacion:
AEPUBLICA DE COLOMBIA 01 de febrero del 2021

Previo a la suscripcion de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y
requerimientos necesarios para el inicio del contrato:

o Registro Presupuestal

e Aprobacion de Garantias

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato No. 4600014181 se fijan:
3.1.  Fecha de inicio: 30/09/2022

3.2. Fecha de terminacion: 30/12/2022

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,
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RIAM CEBALLOS MARIN CARLOS GUSTAVO-DIAZ PAEZ
UPERVISOR CONTRATISTA
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