
 
 

Cartagena de Indias D.T. y C 04 de octubre de 2021 

 
Señor: 
JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN                                            OFI-IPCC-001-2022.10.04 

RL TECNISA S.A.S.  

NIT:       800074273 

Correo:  jtecnisa@yahoo.com 

L.C. 

 
 

ASUNTO: ejecución del contrato N° SAMC-IPCC-004-2022, Cuyo objeto es: 
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 

REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE 

AIRE ACONDICIONADO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE 

PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA. 

Ciudad 

 
Respetados  

 
En atención a los compromisos adquiridos con la suscripción del contrato del asunto, y 

reiterando la comunicación realizada entre las partes le solicitamos de manera urgente 

los siguientes compromisos contractuales.  

• Para su revisión y aprobación solicitamos el Cronograma de ejecución detallado 

de acuerdo con el plazo contractual y que además se explique cuáles son los 

imprevistos que se han dado a la fecha  y se defina como se va a mitigar el 

tiempo transcurrido que es del 25% aproximadamente. 

• De manera apremiante se de inicio a las obras entendiendo que contractualmente 

debieron haber iniciado hace 25 días y deberán en todo caso terminar el 15 de 

diciembre del presente año o hasta agotar el presupuesto, toda vez que en el la 

sede del instituto están en todas sus dependencias en la antesala de actividades 

para el desarrollo de las fiestas del mes de noviembre que ejecuta esta entidad 

aña tras año. 

 

• Presentar las hojas de vida del personal vinculado y requerido para prestar los 

bienes y servicios del contrato del asunto 

 
 

 

 

1 



 

 

 

 

 

• Se solicita de manera inmediata el plan de calidad que debio presentarse hace 25 

dias conforme a las indicaciones dentro del presente proceso contractual 

• Solicitamos adicionalmente también la presentación a la supervisión de los APUs 

y APB   de la propuesta con las respectivas especificaciones técnicas para su 

revisión y aprobación. 

 
De igual manera tener en cuenta que el cumplimiento de estas obligaciones se debe dar 

de manera inmediata en lo posible y dar asi el inicio físico a las obras. 

 
Quedamos atentos a su respuesta y plan de contingencia de cara a subsanar todos los 

posibles contratiempos que pudieren haberse dado y demos pronto cumplimiento a dicho 

contrato. 

 

 

 

 
Atentamente: 

 
 
 
 
 

 

ALFONSO CABRERA CRUZ 

SUPERVISOR CONTRATO 
P.E Division de Instituto de 
Patrimonio y Cultura de Cgna  

 
 

 Ing. FABIAN 
ARISTIZABAL  
Asesor tec Ipcc 

 
 


