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ADICIÓN Y PRÓRROGA N° 1 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.  

CO1.PCCNTR.3426702 DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE – SENA Y CAROLINA QUINTERO LOPEZ 

CONSIDERACIONES: 1. Que el 1/27/2022, las partes suscribieron el contrato electrónico de prestación de 
servicios de la referencia, cuyo objeto es: “Prestar servicios profesionales de carácter temporal para orientar la 

formación profesional REGULAR programada por el centro de formación en la modalidad de Periodos Temporales en el 
Centro de Biotecnología Industrial del SENA Regional Valle en el programa de  Institucional de la Enseñanza de Idiomas - 
Ingles Presencial  y los relacionados con su RED de conocimiento correspondiente de acuerdo con las necesidades de 

formación del CBI.”   2. Que, el plazo se pactó hasta el 11/30/2022, contado a partir del cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución indicados en el contrato. 3. Que, según lo estipulado en del 
contrato, el valor total del mismo asciende a la suma de $38.007.000. 4. Que MIOSOTIS  CARDENAS 
GARCIA, supervisor del contrato, mediante justificación de fecha martes, 27 de septiembre de 2022 3:27 
p. m., solicita y recomienda prorrogar el contrato hasta el 12/28/2022, y en consecuencia adicionarlo en la 
suma de $3.547.320, indicando lo siguiente: “Teniendo en cuenta las necesidades de formación del Centro y el 
déficit de presupuesto con el que se inició la vigencia 2022; solicito muy comedidamente su gestión para autorizar la 
adición de tiempo y presupuesto a los nueve (9) instructores relacionados a continuación; quienes están adscritos a 
la Red Institucional de Enseñanza de Idiomas y están contratados por prestación de servicios, desarrollando acciones 
de formación titulada y complementaria regular: Valor total Adiciones: $48.902.340  La necesidad de adición de estos 
contratos se fundamenta en la programación de formación que está planeada hasta el 28 de diciembre en los 
municipios de Palmira, Rozo, Florida, Candelaria y Pradera; y los compromisos con el sector empresarial asociados 

a las metas de formación pendientes por lograr”.  5. Que, para amparar la presente modificación, el SENA 
cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1222 de 2022, expedido por la dependencia 
de presupuesto del Centro de Formación, cuyo objeto es atender la contratación de servicios personales 
en la presente vigencia. 6. Que el ordenador del gasto JOHNNATAN ANDRES FIGUEROA HIDALGO 
Subdirector (a) de Centro, luego de verificar la justificación con el equipo de apoyo de contratación, 
considera viable y en consecuencia da visto bueno a la presente adición y prórroga. 7. Que en virtud de lo 
consagrado en el inciso segundo del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, los contratos que 
celebren las Entidades Estatales no pueden adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor 
inicial. 8. Que el valor de la presente adición no supera el porcentaje establecido por la Ley, señalado en el 
numeral anterior. 9. Con fundamento en las anteriores consideraciones las partes han convenido adicionar 
el valor y prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, que se 
regirá por la Ley 80 de 1993, sus disposiciones reglamentarias, las demás normas que regulan la materia 
y las estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: PRÓRROGA – Las  
partes convienen prorrogar el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios de la referencia en 
28 días hasta el 12/28/2022, en consecuencia se modifica el plazo del contrato establecido en el contrato 
electrónico, el cual quedará así: Plazo: Hasta el 12/28/2022. CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIÓN- Las partes 
convienen adicionar el valor del contrato de prestación de servicios de la referencia en la suma de 
$3.547.320, en consecuencia, se modificará el valor y la forma de pago la cual quedará: Valor y Forma de 
Pago: El valor total del presente contrato es máximo de $41.554.320  Esta suma será pagada por el SENA 
al contratista de la siguiente manera: a) (10) pagos iguales por los meses de FEBRERO a NOVIEMBRE 
de 2022, por valor de $3.800.700 cada uno.  b) un último pago correspondiente al mes de DICIEMBRE por 
valor de $3.547.320.   CLÁUSULA TERCERA: RECURSOS- El valor de los honorarios de la presente 
adición y prórroga del contrato se hará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1222 
de 2022, expedido por la dependencia de presupuesto del Centro de Formación. CLÁUSULA CUARTA: 
MODIFICACIÓN GARANTIAS: EL (LA) CONTRATISTA deberá modificar a su costa y a favor del SENA, 
la garantía que ampara el contrato de conformidad con las condiciones de este documento, por el valor 
adicionado y el plazo prorrogado, la cual deberá presentar al SENA mediante le SECOP II. CLÁUSULA 
QUINTA: SOPORTES: Los soportes documentales correspondientes a la presente acta de adición y 
prórroga se encuentran electrónicamente y pueden ser consultados en el aplicativo SECOP II: Certificado 
del Registro Presupuestal, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, garantía contractual aprobada. 
Adicionalmente se adjunta a este documento: El documento de justificación y el estado de cuenta del 
contrato expedido por el Grupo de Apoyo Administrativo. CLÁUSULA SEXTA: REMISIÓN: Remítase la 
presente acta de adición y prórroga al Grupo de Apoyo Administrativo para lo de su competencia. 
CLÁUSULA SÉPTIMA: PUBLICACIÓN - De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 
Decreto 1082 de 2015, el presente documento se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – SECOP II. CLÁUSULA OCTAVA: Las demás cláusulas del Contrato electrónico objeto de la 
presente adición y prórroga conservan plena vigencia. CLÁUSULA NOVENA: La presente adición y 
prórroga se perfecciona con la firma electrónica de las partes e inicia su ejecución con la aprobación de la 
garantía y el registro presupuestal.   
 
 
Proyectó: DINARY MARTINEZ HERRERA- Contratista Profesional PSP   
Revisó: JENNIFER SANCHEZ GUENDICA – Abogado contratista 


