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1 	CONTRATO No. 	PV 15-2018 DE 2018. 
2 

	

3 	OBJETO: 	 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA 

	

4 	 CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA 

	

5 	 ENAJENACIÓN DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, VIA 

	

6 	 Cañaveral - Rancho Largo - El Codo - Samaná - 5201CL04 EN EL TRAMO 

	

7 	 Cañaveral - Samaná. 

	

8 	ALCANCE: 	 Mejoramiento, mantenimiento y conservación del tramo Cañaveral - Samaná 

	

9 	 en el sector comprendido entre el K6+400 al 1(8+250. 

	

10 	VALOR: 	 CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS 

	

11 	 OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS ($4.265.381.272,00) 

	

12 	 PESOS MONEDA CORRIENTE incluido AIU e IMPUESTOS, Correspondiente 

	

13 	 a 5.459,74 SMMLV. 

	

14 	PLAZO: 	 SIETE (07) MESES. 

	

15 	CONTRATISTA: 	EXPLANACIONES DEL SUR S.A., identificado con NIT. 890.921.363-1 con 

	

16 	 domicilio en la carrera 91 # 44C-43 en la ciudad de Medellín, representado 

	

17 	 legalmente por el ingeniero JAVIER DE JESÚS URREGO HERRERA, 

	

18 	 identificado con cédula de ciudadanía número 71.596.557 expedida en 

	

19 	 Medellín. 
20 

	

21 	Entre el INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI- 

	

22 	CALDAS, con NIT número 890.806.006-3 Representada legalmente por su Gerente General, LUZ 

	

23 	STELLA CARDONA MEZA, identificada con cédula de ciudadanía número 30.297.945, designada para 

	

24 	ejercer el cargo mediante resolución número 2633-1 del 04 de abril de 2017, cargo para el cual tomó 

	

25 	posesión el día 07 de abril de 2017, según consta en Acta número 034 del 07 de abril de 2017 de la 

	

26 	Gobernación de Caldas, en uso de las facultades y funciones contenidas en la Ordenanza 234 de 1998 

	

27 	modificada por la Ordenanza 805 de 2017, quien para los efectos del presente contrato se denominará 

	

28 	EL INSTITUTO por una parte, y por la otra, el ingeniero JAVIER DE JESÚS URREGO HERRERA, 

	

29 	identificado con cédula de ciudadanía número 71.596.557 expedida en Medellín, obrando en nombre y 

	

30 	representación de EXPLANACIONES DEL SUR S.A.  en su calidad de representante, según carta de 

	

31 	presentación de la propuesta (anexa), quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no, se 

	

32 	encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para contratar y quien, para 

	

33 	efectos del presente contrato, se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el 

	

34 	contrato de obra que se especifica a continuación, el cual fue adjudicado por Resolución número 119- 

	

35 	2018 del 17 de mayo de 2018, previa Licitación Pública Número INFICALDAS LP 03-2018, contrato que 

	

36 	se regirá por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sus normas reglamentarias, y las siguientes 

	

37 	cláusulas. CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. - El CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el 

	

38 	INSTITUTO, por el sistema de precios unitarios con ajustes, el MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 

	

39 	CONSERVACION DE VIAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS 

	

40 	DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, VÍA Cañaveral - 

	

41 	Rancho Largo - El Codo - Samaná - 5201CL04 EN EL TRAMO Cañaveral - Semana, de acuerdo con 

	

42 	el Pliego de Condiciones de la respectiva licitación, la propuesta del CONTRATISTA aceptada por el 

	

43 	INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato. CLÁUSULA SEGUNDA: 

	

44 	VALOR DEL CONTRATO. - El precio de este contrato será la suma de los productos que resulten de 

	

45 	multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por los precios unitarios estipulados en la propuesta del 

	

46 	CONTRATISTA, en el documento lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la 

	

47 	propuesta. Las cantidades de obra son aproximadas y por lo tanto se podrán aumentar, disminuir o 

	

48 	suprimir durante la ejecución de la obra y tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato, bajo 

	

49 	esta condición se estima el precio del presente contrato en la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS 

	

50 	SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 

	

51 	DOS ($4.265.381.272,00) PESOS MONEDA CORRIENTE incluido AIU e IMPUESTOS, equivalente 

	

52 	5.459,74 salarios mínimos legales mensuales vigentes del año 2018, INCLUIDO AIU e IMPUESTOS, 
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1 	suma que incluye el IVA,. PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA presentó en su propuesta un 

	

2 	AIU del TREINTA Y UNO 04/100 por ciento (31,04%) discriminado así: Administración del VEINTISEIS 

	

3 	04/100 por ciento (26,04%), Imprevistos del CERO por ciento (0%) y Utilidad del CINCO por ciento 

	

4 	(5%). PARÁGRAFO SEGUNDO: CONTRIBUCIÓN ESPECIAL. - El presente contrato está sujeto a la 

	

5 	contribución especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata la ley 1106 de 

	

6 	2006, prorrogada por la Ley 1421 de 2010, el cual será pagado acorde con lo dispuesto en la 
7 ORDENANZA No. 816 del 2017. PARÁGRAFO TERCERO: AJUSTES. - El contrato de obra se 

	

8 	encuentra sujeto a ajustes de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones de la 
9 Licitación Pública. CLÁUSULA TERCERA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. - CUATRO MIL 

	

10 	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
11 SETENTA Y DOS ($4.265.381.272,00) PESOS MONEDA CORRIENTE, discriminada así: a) Costo 

	

12 	básico de las obras: TRES MIL CIENTO CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
13 SIETE MIL QUINIENTOS DOCE ($3.140.457.512,00) PESOS MONEDA CORRIENTE como valor 

	

14 	básico para obras, b) Valor de Administración (A) ($817.775.136,00), Imprevistos (I) ($0,00) y de 

	

15 	Utilidad (U) ($157.022.876,00), para un total de (AIU) de ($974.798.012,00) c) Valor provisión para 
16 AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/0 ADICIONALES (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES 
17 DEL PAGA) en básico: CIENTO DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
18 SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO ($102.946.665,00) PESOS MONEDA CORRIENTE, d) Valor 19 básico de la caracterización vial: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 

	

20 	DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($15.646.288,00) PESOS MONEDA CORRIENTE, e) Impuesto al 

	

21 	valor agregado IVA de la caracterización vial: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 
22 MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO ($2.972.795,00) PESOS MONEDA CORRIENTE, f) Valor 

	

23 	básico de la REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/0 MODIFICACIÓN Y/0 AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y 
24 DISEÑOS: VEINTICUATRO MILLONES ($24.000.000,00) DE PESOS MONEDA CORRIENTE, g) 
25 Impuesto al valor agregado IVA de la REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/0 MODIFICACIÓN Y/0 
26 AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL 
27 ($4.560.000,00) PESOS MONEDA CORRIENTE. PARÁGRAFO PRIMERO: - Para respaldar las 

	

28 	obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

	

29 	número 146 del 06 de marzo de 2018 rubro 23010109 — "CONVENIO N° 1237-2017 — INVIAS" 

	

30 	expedido por la Profesional Universitaria de Presupuesto del INSITITUTO, del cual se reservará la 
31 suma de CUATRO MIL CIENTO OCHENTA MILLONES SETENTA Y TRES MIL SEICIENTOS 

	

32 	CUARENTA Y SEIS ($4.180.073.646,00) PESOS MONEDA CORRIENTE y de la vigencia futura 2019 

	

33 	aprobada según Ordenanza No. 814 Referencia Vigencias Futuras de fecha 20 de diciembre de 2017, 

	

34 	la suma de OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 
35 ($85.307.626,00) PESOS MONEDA CORRIENTE para un total comprometido de CUATRO MIL 

	

36 	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
37 SETENTA Y DOS ($4.265.381.272,00) PESOS MONEDA CORRIENTE. CLÁUSULA CUARTA: 

	

38 	PLAZO. - El plazo para la ejecución del presente contrato será de SIETE (07) meses, a partir de la 

	

39 	Orden de Inicio que impartirá el Supervisor del contrato de obra del INSTITUTO, previo el cumplimiento 

	

40 	de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos de 

	

41 	información para el control de la ejecución de la obra previstos en el Pliego de Condiciones. El plazo 

	

42 	pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en el Pliego de Condiciones. CLÁUSULA QUINTA: 

	

43 	FORMA DE PAGO. - El INSTITUTO pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato mediante la 

	

44 	presentación de actas mensuales de obra, refrendadas por el Contratista y el Interventor, anexando el 

	

45 	seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificación del pago del período 

	

46 	correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente 

	

47 	con el CONTRATISTA. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago 

	

48 	derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Las 

	

49 	cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra, son de responsabilidad 

	

50 	exclusiva del Interventor y del Contratista. Como requisito para la presentación de la última Acta de 

	

51 	obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los 

	

52 	participantes. PARÁGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas mensuales 
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1 	de obra, El CONTRATISTA presentó certificación del 05 de junio de 2018 expedida por el Banco de 

	

2 	Occidente con la siguiente información bancaria: Cuenta Corriente No.125-00440-5 en la cual la 

	

3 	Tesorería del INSTITUTO abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato. PARÁGRAFO 
4 SEGUNDO: PAGO DE LAS ACTAS DE OBRA. - Las actas de Obra deberán presentarse en EL 

	

5 	INSTITUTO, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de las obras. Así 
6 mismo, EL CONTRATISTA deberá radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las 

	

7 	correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas 

	

8 	de obra debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y el INSTITUTO las pagará dentro de los cuarenta 

	

9 	y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de radicación de las mismas, o a la fecha en que EL 

	

10 	CONTRATISTA subsane las glosas que le formule EL INSTITUTO. Para el pago de la última cuenta 

	

11 	deberá anexar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra. Si el Contratista no presenta la cuenta 

	

12 	con sus soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna 

	

13 	reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la 
14 cuenta. En caso de mora en los pagos, EL INSTITUTO reconocerá al CONTRATISTA un interés 

	

15 	moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el artículo 

	

16 	2.2.1.1.2.4.2. Del Decreto 1082 de 2015. En todo caso los anteriores pagos estarán sujetos a la 

	

17 	disponibilidad de PAC. PARÁGRAFO TERCERO: De conformidad con lo establecido en la "Cláusula 

	

18 	Novena: Multas y Cláusula Penal Pecuniaria", si EL CONTRATISTA no presenta la facturación de las 

	

19 	actas dentro de los términos establecidos en el contrato, se aplicará la sanción establecida en la 
20 Cláusula citada. CLÁUSULA SEXTA: ANTICIPO. Una vez cumplidos los requisitos de 

	

21 	perfeccionamiento y ejecución del contrato, EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo de hasta el 

	

22 	VEINTE (20%) por ciento del valor básico del contrato. El anticipo se tramitará previa solicitud del 

	

23 	CONTRATISTA y aceptación de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo cual el 

	

24 	ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales efectos, que se 

	

25 	radicará por EL CONTRATISTA para el trámite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo 

	

26 	estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 

	

27 	PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO. - Para el manejo de los recursos que reciba a 

	

28 	título de anticipo, EL CONTRATISTA constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del 

	

29 	objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 

	

30 	Caldas - INFICALDAS, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún 

	

31 	pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del 

	

32 	Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y 

	

33 	que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la 

	

34 	comisión fiduciaria es asumido directamente por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentará la 

	

35 	respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. Una vez revisado y 

	

36 	aprobado el contrato de fiducia mercantil por parte del Interventor, este remitirá copia del mismo al 

	

37 	Supervisor del contrato de obra designado por INFICALDAS, manifestando de manera expresa su 
38 aprobación. PARÁGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. - Los rendimientos 

	

39 	financieros que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al CONTRATISTA, serán reintegrados 

	

40 	mensualmente por la Entidad Fiduciaria a la Tesorería del INSTITUTO cuando se trate de recursos 

	

41 	propios en la forma prevista por el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y 

	

42 	serán consignados en la cuenta corriente del Banco Davivienda No. 084169991472 a nombre de 

	

43 	INFICALDAS que para el efecto ha definido la Entidad. Copia de la consignación debe ser remitida a la 
44 Tesorería de INFICALDAS, al correo electrónico tesorero@inficaldas.com  y al correo 

	

45 	apoyoeconomicoplanvial2linficaldas.com  definido por el supervisor del contrato, indicando con 

	

46 	precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el 

	

47 	número y año del contrato y el nombre del CONTRATISTA. Es responsabilidad de la interventoría 
48 verificar el cumplimiento de esta obligación. PARÁGRAFO TERCERO: EXCEDENTES DE 

	

49 	RECURSOS. - Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de 

	

50 	recursos en la cuenta de anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los 

	

51 	mismos a la Tesorería del INSTITUTO, en la cuenta corriente del Banco Davivienda No. 084169991472 

	

52 	a nombre de INFICALDAS que para el efecto ha definido la Entidad, informando el número y año d I 
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1 	contrato de obra, el nombre del CONTRATISTA y el concepto de la consignación especificando el valor 
2 por rendimientos y el valor por saldos de capital. PARAGRAFO CUARTO: AMORTIZACION. - El 

	

3 	anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, situación que deberá 

	

4 	ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la 

	

5 	respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin 

	

6 	embargo, EL CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total 

	

7 	deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y 

	

8 	cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por 

	

9 	la interventoría. PARAGRAFO QUINTO: CERTIFICACION DE LA FIDUCIARIA. - El CONTRATISTA 

	

10 	presentará al Supervisor del Contrato, una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la 

	

11 	información necesaria sobre el patrimonio autónomo para proceder con los trámites del giro del 

	

12 	anticipo. PARÁGRAFO SEXTO: La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las 

	

13 	obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. El Interventor 

	

14 	revisará y aprobará el programa de inversión del anticipo de conformidad con lo previsto en el Manual 

	

15 	de Interventoría. PARAGRAFO SEPTIMO: TERMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 

	

16 	DEL ANTICIPO. - Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las 

	

17 	siguientes reglas: 1) El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria 

	

18 	autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos. 2) El plazo del 

	

19 	contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad del 

	

20 	recurso entregado a título de anticipo. 3) Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio 
21 autónomo deben ser invertidos en CUENTAS DE AHORRO y/o CORRIENTES REMUNERADAS, 

	

22 	mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor. 4) 

	

23 	Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los 

	

24 	excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados al INSTITUTO en la forma 

	

25 	prevista en los parágrafos segundo y tercero de la presente cláusula, lo cual debe ser verificado por el 

	

26 	Interventor. 5) El cambio de entidad fiduciaria solo procederá por causas justificadas aprobadas por 

	

27 	INFICALDAS, previo concepto de la Interventoría. 6) INFICALDAS remitirá a la entidad fiduciaria el plan 

	

28 	de inversión del anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como 

	

29 	Interventor. Así mismo, INFICALDAS informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones 

	

30 	en la ejecución del contrato. 7) En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o 

	

31 	anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrará a la Tesorería del Instituto el saldo existente en la 

	

32 	cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Tesorería de la Entidad, una vez esta 

	

33 	comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. 8) La entidad fiduciaria debe 

	

34 	remitir mensualmente a INFICALDAS, al Interventor y al CONTRATISTA, dentro de los primeros quince 

	

35 	(15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio 

	

36 	autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de 

	

37 	obra, el nombre del CONTRATISTA, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos 

	

38 	con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados. CLÁUSULA SEPTIMA: 

	

39 	GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO. - Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, 

	

40 	EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del INSTITUTO, una garantía que ampare lo 

	

41 	siguiente: a) El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria 
42 	que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y 
43 	su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. Si el valor del contrato es superior a un 

	

44 	millón (1.000.000) de SMMLV el valor de esta garantía debe guardar correspondencia con los valores 
45 	estipulados en el articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015, b) El buen manejo y correcta 

	

46 	inversión del anticipo concedido al CONTRATISTA, por el equivalente al cien por ciento (100%) del 
47 	monto que EL CONTRATISTA reciba en dinero o en especie, para la ejecución del contrato y su 
48 	vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato, c) El pago de salarios, prestaciones sociales 
49 	legales e indemnizaciones laborales del personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio 
50 	nacional para la ejecución del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 
51 	contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más, d) La estabilidad y calidad de 
52 	las obras ejecutadas entregadas a satisfacción, por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor, 
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1 	final de las obras, con vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta 
2 	de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría. 
3 	e) Calidad de la revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los estudios y diseños, por una 
4 	cuantía equivalente al 30% del valor total de este Rent con una vigencia de cinco (5) años contados a 
5 	partir de la fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la revisión, actualización y/o 
6 	modificación y/o ajustes de los estudios y diseños. PARÁGRAFO PRIMERO: Esta garantía deberá 
7 	presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del 
8 	Contrato y requerirá la aprobación del INSTITUTO. PARÁGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la 
9 	diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, 

10 EL CONTRATISTA deberá ajustar la Garantía Única y Seguro de Responsabilidad Civil 
11 	Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio 
12 	de los amparos. PARÁGRAFO TERCERO: INDEMNIDAD. - EL CONTRATISTA se obliga a mantener 
13 	indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa 
14 las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes. PARÁGRAFO CUARTO: 
15 	MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. - EL CONTRATISTA está obligado a 
16 	restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que 
17 	efectúe EL INSTITUTO, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del 
18 	contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o prórroga, 
19 	según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dará inicio a los procesos 
20 sancionatorios a que haya lugar. CLÁUSULA OCTAVA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
21 EXTRACONTRACTUAL. - El CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la 
22 	Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones, hechos u 
23 	omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual al plazo del contrato, 
24 	por el equivalente a Quinientos (500) SMMLV, en el cual el tomador o afianzado será EL 
25 	CONTRATISTA, el asegurado será INFICALDAS y/o INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS y los 
26 	beneficiarios los terceros afectados INFICALDAS y/o INSTITUTO NACIONAL DE VlAS- INVIAS. 
27 PARÁGRAFO PRIMERO: El valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores 
28 	estipulados en el numeral quinto del artículo 22 1 2 3.1 17 del Decreto 1082 de 2015. PARÁGRAFO 
29 	SEGUNDO: En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 
30 	ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 2.000 salarios 
31 mínimos mensuales legales vigentes. PARÁGRAFO TERCERO: Este seguro deberá constituirse y 
32 	presentarse para aprobación del INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantía 
33 única. PARÁGRAFO CUARTO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de 
34 	estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán 
35 	admisibles. PARÁGRAFO QUINTO: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener 
36 	como mínimo los amparos descritos en el numeral 3° del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 
37 2015. CLÁUSULA NOVENA: MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. - En caso de 
38 	incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO 
39 	aplicará multas por las causales y en las cuantías previstas en la Ley 1474 de 2011. Para el caso de 
40 	incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula una 
41 	cláusula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma proporcional al 
42 	avance de la obra. El pago del valor aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará 
43 	como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en 
44 	consecuencia, EL INSTITUTO podrá reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser 
45 	indemnizados con el valor de la cláusula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial 
46 	o total y la consecuente imposición de las multas y la cláusula penal, respectivamente, será el vigente 
47 	al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa 
48 	facultad. Para obtener el pago de las multas y de la cláusula penal que se impongan al CONTRATISTA, 
49 	EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la 
50 	garantía de cumplimiento. PARÁGRAFO PRIMERO: Para la imposición de las multas establecidas en 
51 	este CONTRATO o en la ley, LA ENTIDAD y sus contratistas, respetarán y actuarán de conformida 
52 	con el principio constitucional del debido proceso, para el cual, en desarrollo de la Ley 1150, se expre 
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1 	el siguiente procedimiento interno y se determinan los elementos mínimos del derecho de defensa a 

	

2 	continuación: 

	

3 	a. Tanto la Interventoría como el Supervisor del Contrato deben realizar el control y seguimiento de la 

	

4 	ejecución del mismo. 

	

5 	b. Los encargados de la vigilancia y ejecución del Contrato deben identificar el incumplimiento de las 

	

6 	obligaciones contractuales, tanto del CONTRATISTA como de la Interventoría. 

	

7 	a. Si el incumplimiento es conocido por la Interventoría del Contrato, esta debe informar dentro 

	

8 	 de tres (3) días hábiles a LA ENTIDAD, señalando sus causas y adjuntando el soporte de 

	

9 	 carácter técnico y/o fáctico, según sea el caso, que lo pruebe. El Supervisor del Contrato 

	

10 	 deberá rendir su concepto en el término de 5 días hábiles, contados a partir del recibo de la 

	

11 	 comunicación. 

	

12 	b. Si el incumplimiento es conocido por parte del Supervisor del Contrato, este debe ponerlo 

	

13 	 en conocimiento de la Interventoría del Contrato, solicitando su concepto y demandando los 

	

14 	 motivos por los cuales la Interventoría no había informado del incumplimiento. La 

	

15 	 Interventoría tiene que rendir su concepto y remitir la información que estime pertinente en 

	

16 	 el término de 5 días hábiles, contados a partir del recibo de la comunicación. 

	

17 	c. Con base en la información aportada por la Interventoría y/o el Supervisor del Contrato, LA 

	

18 	 ENTIDAD citará al CONTRATISTA a la audiencia de decisión sobre la multa: 

	

19 	El requerimiento en virtud del cual LA ENTIDAD iniciará un proceso sancionatorio contra el 

	

20 	CONTRATISTA debido al incumplimiento de obligaciones contractuales, deberá cumplir con los 

	

21 	siguientes elementos: 

	

22 	- 	Motivación detallada en la que se expongan los hechos constitutivos y la causal del 

	

23 	incumplimiento del CONTRATISTA. 

	

24 	- 	Enumeración de las pruebas con fundamento en las cuales se inicia el proceso sancionatorio. 

	

25 	- 	El requerimiento previo de INFICALDAS deberá ser notificado personalmente o 

	

26 	subsidiariamente por edicto, de conformidad con lo preceptuado en el Capítulo VII, artículos 196 

	

27 	y siguientes de la Ley 1437 de 2011. LA ENTIDAD podrá efectuar las notificaciones a través de 

	

28 	medios electrónicos en los términos y condiciones señalados en la ley 1437 de 2011. 

	

29 	LA ENTIDAD podrá declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las 

	

30 	multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto 

	

31 	observarán el siguiente procedimiento en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 86 de la Ley 

	

32 	1474 de 2011: 

	

33 	 a. Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del 

	

34 	 CONTRATISTA, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En 

	

35 	 la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, 

	

36 	 acompañando el informe de Interventoría o de Supervisión en el que se sustente la 

	

37 	 actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las 

	

38 	 consecuencias que podrían derivarse para el CONTRATISTA en desarrollo de la 

	

39 	 actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de 

	

40 	 la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la 

	

41 	 naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las 

	

42 	 obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento 

	

43 	 consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera; 

	

44 	 b. En desarrollo de la audiencia, el Gerente de INFICALDAS o su delegado, 

	

45 	 presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las 

	

46 	 posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que 

	

47 	 podrían derivarse para el CONTRATISTA en desarrollo de la actuación. Acto 

	

48 	 seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del 

	

49 	 CONTRATISTA o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus 

	

50 	 descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar 

	

51 	 pruebas y controvertir las presentadas por la entidad; 
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1 	 c. Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo 

	

2 	 ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto 

	

3 	 público, INFICALDAS procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, 

	

4 	 sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo 

	

5 	 procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la 

	

6 	 misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma 

	

7 	 audiencia; 

	

8 	 d. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el Gerente de INFICALDAS o 

	

9 	 su delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, 

	

10 	 ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime 

	

11 	 conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente 

	

12 	 sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación 

	

13 	 administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para 

	

14 	 reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en 

	

15 	 cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de 

	

16 	 situación de incumplimiento. 

	

17 	Las causales de imposición de multas por parte de LA ENTIDAD y el valor de las mismas, son: 

	

18 	1. Por el incumplimiento de las obligaciones de constitución o prórroga de la Garantía de 

	

19 	Cumplimiento o el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, el 0.10% del valor del 

	

20 	Contrato por cada día de retraso. 

	

21 	2. Por el incumplimiento de la obligación de constitución de la Garantía de Estabilidad de las 

	

22 	Obras, el 0.10% del valor del Contrato por cada día de retraso. 

	

23 	3. Por el incumplimiento de la obligación de iniciar las obras del Contrato a partir de la fecha de la 

	

24 	Orden de Inicio de la Ejecución de las Obras impartida por INFICALDAS, el 0.15% del valor del 

	

25 	Contrato por cada día de retraso. 

	

26 	4. Por el incumplimiento de la obligación de colocar las vallas de información del Contrato o de la 

	

27 	señalización temporal de las obras o el control del tránsito, el 0.10% del valor del Contrato por 

	

28 	cualquiera de estos eventos, por cada día de retraso, sin perjuicio de la responsabilidad civil y 

	

29 	penal a que haya lugar. 

	

30 	5. Por el mal manejo o la inversión incorrecta del anticipo entregado, el 5% del valor del Contrato, 

	

31 	sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. 

	

32 	6. Por el incumplimiento del Programa de inversión, el 10% del valor total de las obras dejadas de 

	

33 	ejecutar de acuerdo con las obras programadas en el mes correspondiente. 

	

34 	7. Por el incumplimiento del Programa de Generación de Empleo, un 10% del valor total de la 

	

35 	nómina dejada de contratar en el mes respectivo. 

	

36 	8. Por el incumplimiento de la obligación relativa a la permanencia del ingeniero Residente en el 

	

37 	sitio de las obras objeto del Contrato, el 0.10% del valor del Contrato por cada día de ausencia. 

	

38 	9. Por no presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos solicitados 

	

39 	por parte de la interventoría del Contrato o por INFICALDAS, el 0.10% del valor del Contrato por 

	

40 	cada día de retraso. 

	

41 	10. Por no ubicar en el sitio de las obras del Contrato el equipo o maquinaria completo ofrecido en 

	

42 	la Propuesta o el equivalente, en óptimas condiciones de operación, el 0.10% del valor del 

	

43 	Contrato por cada día de retraso. 

	

44 	11. Por subcontratar parcial o totalmente la ejecución del Contrato, sin autorización previa, expresa 

	

45 	y escrita de parte de INFICALDAS, el 10% del valor del Contrato, sin perjuicio de las acciones a 

	

46 	que haya lugar. 

	

47 	12. Por no acatar, en el plazo otorgado, las ordenes de la interventoría respecto de la ejecución de 

	

48 	las obras objeto del Contrato, la corrección de los defectos observados en los trabajos 

	

49 	realizados, la adopción de medidas de seguridad, el mantenimiento de las condiciones d 

	

50 	limpieza, higiene y salubridad de la obra, y en general, todos los aspectos que tengan que ver 

	

51 	con la correcta ejecución del Contrato, el 5.0% del valor del Contrato, sin perjuicio del deber de 

	

52 	acatar las órdenes en un nuevo plazo y sin perjuicio de las acciones a que haya lugar. 
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1 	13. Por los errores técnicos u omisiones que se presenten en la ejecución de los trabajos y obras 

	

2 	del Contrato y que no sean corregidos dentro del término que para tal efecto señale la 

	

3 	interventoría del Contrato, el 10% del valor del Contrato, sin perjuicio de corregirlos en nuevo 

	

4 	plazo que para el efecto señale la interventoría. 

	

5 	14. Por el incumplimiento en el plazo inicialmente pactado del Contrato, el 1.0% del valor del 

	

6 	Contrato por cada día de retraso injustificado. 

	

7 	15. Por incumplimiento de cualquier obligación no prevista en los numerales anterior, se impondrá 

	

8 	una multa equivalente al 0.10% del valor del Contrato por cada día hábil de retraso en el 

	

9 	cumplimiento de la respectiva obligación. 

	

10 	16. Por el incumplimiento de no presentar la facturación de las actas dentro de los términos 

	

11 	establecidos en el contrato (Parágrafo segundo de la Cláusula Quinta), se aplicará una sanción 

	

12 	equivalente al 2.5% del valor del acta. 

	

13 	PARÁGRAFO. ACTUALIZACIÓN DE LAS MULTAS. - El valor de las multas señaladas anteriormente 

	

14 	se actualizará de acuerdo con el IPC desde el Día de la ocurrencia del hecho generador de la multa 

	

15 	hasta que la misma sea pagada en su totalidad por el CONTRATISTA. 

	

16 	CLÁUSULA DÉCIMA: CADUCIDAD. - El INSTITUTO podrá declarar la caducidad administrativa del 

	

17 	contrato por medio de resolución motivada a través de la cual lo dará por terminado y ordenará su 

	

18 	liquidación, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasión del contrato en cualquiera de las causales 

	

19 	de caducidad establecidas por la Ley. PARÁGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el Interventor 

	

20 	hará una relación detallada de los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que 

	

21 	la declare, los cuales se consignaran en un acta que deberá llevar visto bueno del INSTITUTO. 

	

22 	PARÁGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hará acreedor a las 

	

23 	sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podrá continuar la ejecución del objeto 

	

24 	del contrato a través del garante o de otro contratista. Si EL INSTITUTO se abstiene de declarar la 

	

25 	caducidad adoptará las medidas de control e intervención necesarias para garantizar la continuidad de 

	

26 	los trabajos objeto del presente contrato. PARÁGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA. - En caso 

	

27 	de declaratoria de caducidad se hará efectiva la cláusula penal pecuniaria.. CLÁUSULA DECIMA 

	

28 	PRIMERA: LIQUIDACION. - El presente contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo 

	

29 	establecido en los artículos 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término 

	

30 	para la liquidación del contrato será de seis (6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) 

	

31 	meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral 

	

32 	si es del caso y se contabilizará a partir del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, la cual debe 

	

33 	ser suscrita una vez vencido el plazo de ejecución o terminado el contrato de manera anticipada por las 

	

34 	causales previstas en la Ley, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría. 

	

35 	PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la garantía, 

	

36 	si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del 

	

37 	presente contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de 

	

38 	la liquidación del contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO procederá a su 

	

39 	liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo y de 

	

40 	conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EL CONTRATISTA deja 

	

41 	salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en 

	

42 	el cual, ésta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre 

	

43 	que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que 

	

44 	no hayan sido respondidas por la Interventoría o por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidación. 

	

45 	PARÁGRAFO TERCERO. - Parp iniciar el proceso de liquidación del contrato deberá previamente 

	

46 	suscribirse el formato MINFRA-MN, -IN-16-FR-2 Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra establecido 

	

47 	en el Manual de Interventoría. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL 

	

48 	EXPEDIENTE. - Una vez vencida s las garantías de estabilidad de las obras, calidad de estudios y 

	

49 	diseños según el caso y calidad del servicio de interventoría, el Supervisor del contrato de obra 

	

50 	designado por INFICALDAS expedirá la constancia de cierre del expediente del proceso de 

	

51 	contratación y la remitirá a la dependencia encargada del archivo de contratos para su correspondiente 

	

52 	archivo. CLÁUSULA DECIMA TERCERA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA. - El CONTRATISTA se 
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1 	obliga a diligenciar, a la firma del presente contrato, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para 

	

2 	aplicación de Retención en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA), e Impuesto al Valor 

	

3 	Agregado (IVA). CLÁUSULA DECIMA CUARTA: CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO. - 
4 Las disposiciones contenidas en el capítulo denominado CONDICIONES GENERALES DEL 

	

5 	CONTRATO del Pliego de condiciones de la Licitación Pública, hacen parte integrante del presente 
6 documento. CLÁUSULA DECIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - El presente 

	

7 	contrato se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere de la 

	

8 	expedición del respectivo registro presupuestal por la Profesional Universitaria de Presupuesto del 

	

9 	INSTITUTO y la aprobación de la Garantía Única y del Seguro de que tratan las cláusulas 

	

10 	correspondientes del presente Contrato. Para constancia se firma en Manizales, a los 13 días del mes 

	

11 	de junio de 2018. 
12 
13 

	

14 	POR EL INSTITUTO: 
15 

	

16 	LUZ STELLA CARDONA MEZA 
17 
18 
19 
20 

	

21 	Gere 	al 
22 
23 

	

24 	POR EL CONTRATISTA: 
25 

	

26 	JAVIER DE JES S URREGO HERRERA 
27 
28 
29 
30 

	

31 	Represitante Legal 
32 

—33 
34 
35 
36 
37 	Elaboró: Ricardo Emilio Londoño Botero, Subgerente de Proyectos Energéticos e Infraestruct 
38 	Vo.Bo. Minuta: Sandra Milena Ramírez Vasco, Abogada Externa 
39 	Vo.Bo. Minuta: Jorge Éduard Ocampo Suárez, Jefe oficina Jurídi 
40 	Vo.Bo. Minuta: Andrés Mauricio Gaitán Guzmán, Secretario Gen 
41 

ONES DEL SUR S.A. 
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1 	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Medellín, 6 de Abril de 2038 

Sellones 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS 
Calle 21 No. 23-22 
Edificto Atlas, Piso 4 

Manbales 

Objeto: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIAS PARA 
CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACIÓN DE 
ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS 

Módulos: 

Módulo 1: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA 
CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENEJENACIÓN DE 

ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, VÍA Salainina (Cruce Ruta 25) - La 
pintada -3302 ÉN EL TRAMO Arria - La Lorena -.Plan del Oro. 

Módulo 2: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE IRAS PARA 
CONEC11VIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENEJENACIÓN DE 

ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, VÍA El Crucero- San José- Risaralda - 
5004CL04 EN ELTRANIO Risaralda - San José. 

Módulo 3: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA 
CONECTWIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENEJENACIÓN DE 
ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, VÍA Florencia -truca Ruta 45 (Dorada) 
- 5603 EN ÉL TRAMO Puente Hierro - Nonada. 

Módulo 5: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA 
CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENEJENACIÓN DE 
ISAGEN EN a DEPARTAMENTO DE CALDAS, VÍA Cruce Ruta 39 (Manzanares). 
Minino (Cruce Ruta 45) - 5201-T2 EN EL TRAMO Victoria- Nlarquetalla. 
Módulo 6: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA 
CONECTIVIDAD REGIONAL, flit4At4OADOS CON RECURSOS DE LA ENEJENACIÓN DE 

ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, VEA Salarrifna - La Patina - La Quiebra 
-San féllx - Marulanda • 3301CL09 EN EL TRAMO Marulanda - San Félix. 

Módulo 7: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA 
conacinviDAD REGIONAL, FINANCIADOSCON RECURSOS OLLA ENEJENACIÓN DE 
ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, VÍA Cruce Ruta 39 (Manzanares). 
Guarinó (Cruce Ruta 45). 5201-TI EN EL TRAMO Marquetafia - Manzanares. 

Módulo 8: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA 
CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENEJENACIÓN DE 
ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS. VÍA Riosudo - Remolino - 2304 EN 
TRAMO Rlosuclo -Jardín. 
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Módulo 9: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VÍAS PARA 
CONECTIVIDAD REGIONAL FINANCIADOS CON RECURSOS DELA ENDENACIÓN DE 
lkirIGEN EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, VI (Cruce Ruta 2) Ira - Absuelta 
(tirrilte Frisara'« - 29CLO2 EN•EL TRAMO Riosucio —Bonafont 
Módulo 10: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIAS PARA 
OONECTIVIDAD REGIONAL, PINAIVOADOS CON RECURSOS DE LA ENE/ENACIÓN DE 
ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO Cit :CALDAS, VÍA Univers' - Rendus Largo = 
Codo - Santani - 52010114 EN EL TRAMÓ Cansveral —Samaná 
Módulo 11: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y coustavAaole DE VIAS PARA 
CONECTIVIDAD REGIONAL+  FINANCIADOS CON RECURSOS DELA ENEJENACIófil 
ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, VIA Manzanares - Pensfivanis - 3902 
EN a TRAMO Manzanares — PenSititanis. 

REFERENCIA: Proceso de Selección No, INFIC.ALDAS LP ái-2018 

Nosotros los suscribas: EXPLANACIONES DEL SUR 5.4. de acuerdo con el Pliego de 
Condiciones, hacemos la siguiente propuesta para MEIORAMIENTQ. MANTENIMIENTOY 
CONSCAVAptilljararAS RARA ODNECT/VIDAD REGIONAL FINANCIADOS CON RECURSOS 
DE ViENAJENACIÓN DE ISAGenlEN ELPEP.ARTAMENTO DE CALDAS y en caso que nos sea 
aceptada por el INSTITUTO De FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLODECALDAS 
-INFICAUMS, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente. 

Declaramos bajo la gravedad de juramento, el que se entiende prestado con la suscripción 
del presente documento, que; 

Que esta propuesta y el ¿enlato que llegare a celebrarse sólo tornproMete o los 
firmantes de esta carta. 

Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta 
Propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive. 
3.Que conocemos.  la  información general, los demás documentos del Pliego de Condiciones' 
del presente proceso junto con sus adendas y que ~piamos los requisitos en ellos 
contenidos, 
4_ Que hemos visitado el sitio del proyecto y tomado atenta nota de sus caracierhtleas 

de las condiciones que puedan abetariu ejecución, 
Que asumimos el reconocimiento y asunción, de los titag05 previSibles ove puedan surgir 

en la ejecución del contrato, incluidos los desgos ambientales. 
Que la información contenida en el fornlolario de experiencia y los contratos, acta de ' 

termineción y/o acta de recibo final de obra y/o fiquidadón, relativas a su experiencia son 
veraces. 
7, ase no nos hallamos ineursos, en causal alguna de inhabilidad e incompattilidacr 
Senatorias en la Ley y que no nos encontramos en ninguno de las eventos de prohibiciones 
especiales para contratar: 
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Clue aStrmirnos la obligación en diso do resultar adjudicatario de la ildtación pública, 
vincular 'liberalmente para el desarrollo del presente contrato Mínimo el diez por ciento 
41090 de la nómina requerida, a personas vinculadas al proceso de reintegración liderado 
por la Agencia Colombiana paráis Reintegración de Personas y Grupos Nzados en Armes, 

Que ni yo, ni los integrantes del consorcio O unión temporal (persona jurídicas o 
naturales), sil loS soltaos de la persona juildica que represento (se exceptúa las sociedades 
anónimas abiertas). Se nos ha declarado responsables jorldicamente por la comisión de 
delitos de Pecubdo, concusión, cohecho, prevaricato en todas Sus Modalidades y soborno 
trasnacional, así corno sus equivalentes en otras jurisdicciones. 

Que ni yo. ni  los Integrantes del consorcio o unión temporal estamos initirsps en la 
situación descrita del artículo 38 de la Ley 1116de 2005, 
Al. Que conocemos el anexo denominado "pacto de transparenkla• relacionado en el pliego 
de condiciones y nos comprometemos'', darle estricto cumplimiento: 
U- Que los («unos destinados al proyecto Propuesto son de origen lidio y que no hemos 
participado en actividade& delictivas, así corno no hemos recibido recursos o facilitado 
actividades contrarias a la Ley. 
13, Que hemos recibido las siguientes adendas a 405 documentos del presente proceso de 
.selección Anuipeal 4J 23-03-201e, ADENDA 2 del 02-04-2018  (indicar el numero y la. 
fecha de cada uno) Y que ateptemos su contenido. 
14. Que si se nos adjudica.  el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías 
requeridas y a Suscribir éstas y aquel dentro de los términos seflaindós para ello, 

Atentamente, 

Nombre: 
Mi' No.: 
tiornbre: 
Cédula No,:.  
Matricula No,: 
Dirección: 
Oudad: 
Correo electrónico: 
Teléfono: 
Ceiular 
Fax: 

EXPLANAOCINES DEL SUR S.A; 
00.921363-1 
JAVIER URREGC1 HERRERA 
71.596.557 de Medellín 
0520224216ANT (anexar cogió) 
CARRERA 91 44C • 43. 
MEDELLÍN 
titri 
4444932 
3122575286 
4961026 
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1 
2 	AIU: 

3 
4 
5 	VALORES DE LA PROPUESTA 
6 

7 
8 

3.140.457.512 
$ 817.775.136 

$ 
157.022.876 

$ 4.115.255.524 

$ 102.946.665 

$ 15.646.288 
$ 2.972.795 

t 24.000.000 
$ 4.560.000 

4.265.381.272 
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1 	CERTIFICACIÓN BANCARIA 

Banco de Occidente 

CERTIFICADO 

Mediante la presente CERTIFICAMOS que nuestro cliente EXPLANACIONES DEL 
SUR &A Identificado con NIT 890.921.3.3.1 es cuentahabiente del BánCO de 
Occidente desde el die 29 de septiembre de 1998 con la Cuna Corriente No 425o,  
004404, la cual se encuentra activa y vigente. 

• 

Por lo anterior podernos afirmar que la mejor carta de presentación de 
EXPLANACIONES DEL SUR S.A es ser un 'Cliente activo del Banco de 
Occidente". 

Expedimos esta certificación hoy 5 de judo dli 2018 dirigida a INFICALDAS 

Cordialmente, 

2 

UG1A AMPARO TARAY() Z. 
Asoma de Soporte Comercial 
Santa Teresla 
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